ZAKRES RZECZOWY

I Przedmiot zaméwienia:

»Budowa sciezek rowerowych w wybranych lokalizacjach na terenie miasta Krakowa - opracowanie dokumentacji projektowej
w ramach zadania: Programu Budowy Sciezek Rowerowych” /w zakresie: Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy
ktadki Sanktuarium wraz z drogq dla roweréw wzdtuz ul, Podmokiej

Zarzad Drég Miasta Krakowa informuje.

Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy $ciezek rowerowych od ul. St. Stojatowskiego
(skrzyzowania z ul. por. Halszki), poprzez skrzyzowanie zul.Z. Herberta, wzdtuz ul. Podmoktej
(z poszerzeniem istniejacego obiektu mostowego badZ z budowa nowej ktadki na rz. Wilga), wariantowo po
stronie wschodniej terenéw kolejowych lub wzdtuz terenéw zielonych miedzy rzeka Wilga a ternem ,Biatych
Morz”, przez teren Centrum Jana Pawta Il (wzdtuz linii kolejowej - rozwazana ktadka stokowa) w dowigzaniu
do powstajacych tras rowerowych wzdiuz Trasy tagiewnickiej na wysokosci Sanktuarium Bozego
Mitosierdzia. Przedstawienie wielowariantowej koncepcji bedzie zadaniem wykonawcy opracowania, po
pogtebionej analizie mozliwosci technologicznych i ekonomicznych. Zaproponowane przez ZDMK warianty
maja jedynie charakter pogladowy. W zakres zadania wchodzi réwnies uzyskanie ostatecznej decyzji
srodowiskowej.

Zakres inwestycji obejmuje:

Etap | - Wielowariantowa koncepcja z wariantem wynikowym
e Opracowanie projektéw koncepcyjnych wraz z analiza ekonomiczna wariantéw, okreélenie podstawy
prawnej realizacji (budowy) wariantéw - z rozwigzaniem kolizji z zielenia, odwodnienia, oéwietlenia i
przektadkami kolidujacego uzbrojenia.
Etap Il - Uzyskanie ostatecznej decyzji srodowiskowej.
e Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej
decyzji Srodowiskowej

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegblnosci:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie szczegdtowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129)

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okre$lenia metod

i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-

uzytkowym. (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.,j. Dz.U. 2020 poz.

293 z pdin. zm.);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

» Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1064 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko. (t.j. Dz. U. 2020
poz. 283 z pdzn. zm.)

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016
poz. 124 z péin. zm.).

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642)



Il

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w
ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa. (https://zdmk.krakow.pl/nasze-
dzialania/wytyczne/)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815 z p6zn. zm.)

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada
Dziatalnoéci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych
organizacji.

Zakres szczegétowy koncepcii:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjg fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie koncepcyjne nalezy wykonac z rozdziatem na branze na warunkach pozyskanych od
ZDMK, KEGW, ZZM, MIR, ZTP itd.

3) Opracowanie koncepcji o takim stopniu szczegotowosci rozwiazan, aby rozwigzania przyjete na
etapie koncepcji stanowity docelowe rozwigzania sytuacyjne dla rozwigzan projektu
budowlanego.

4) Przedstawienie rozwigzan kolizji projektowanego infrastruktury drogowej z istniejacym
uzbrojeniem w oparciu o pozyskane warunki od operatorow mediéw.

5) Wrysowanie na planie sytuacyjnym i na przekrojach typowych rozmieszczenia uzbrojenia
projektowanego i istniejacego.

6) Opracowanie przebiegu projektowanego uzbrojenia i przektadek uzbrojenia
o szczegdtowosci rozwiazan gwarantujacych przyjecie bez zmian ww. rozwiazan w projekcie
budowlanym.

7) Sporzadzi¢ nalezy profile podtuzne $ciezki rowerowej i jej odwodnienia.

8) Ustalenie geotechnicznych warunkéw  posadowienia obiektow  budowlanych  wraz
z kategoria geotechniczna obiektu.

9) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakéw, ze wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazéw Iub obszaréw  zieleni
i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana inwestycja.

10) Wykona¢ nalezy szczegdétowa inwentaryzacje zieleni z gospodarka szata roslinna w formie
opisowej i graficznej (na kopii aktualnej mapy syt.-wys. obejmujacej koncepcyjny projekt
zagospodarowania terenu), ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia, zestawieniem zieleni
przeznaczonej do wycinki wraz z preliminarzem kosztéw wycinki + dokumentacja fotograficzna.

11) Sporzadzi¢ wskaznikowe okreslenie kosztéw inwestycji, w rozbiciu na branze wraz z podaniem
zakresu iloéciowego i wyceny projektu budowlanego.

12) W koncepcji nalezy przewidzie¢ wykonanie kanatu technologicznego zgodnie z ustawa

z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci

telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”, na warunkach technicznych pozyskanych od

ZDMK.

Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznosci uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby

- opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na érodowisko) lub zaswiadczenia o braku

koniecznosci uzyskiwania.

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw, uzgodnien
i opinii.

15) Pozyskanie warunkéw branzowych od operatorow mediéw i przedstawienie rozwiazan kolizji
projektowanego uktadu drogowego z istniejacym uzbrojeniem

16) Uzyskanie wszelkich niezbednych warunkéw, wytycznych i opinii branzowych m. in. ZDMK, ZTP,
KEGW, WMIR, Rady Dzielnicy, WMK S.A., Tauron, Polskiej Spotki Gazownictwa, Orange, MPEC,
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw, PGW Wody Polskie (w razie koniecznosci)

13

—



1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

17) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw (waznoscé 3 miesigce)

18) Sporzadzenie tabelarycznego zestawienia numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie,
z wyszczegolnieniem dla nich wykazu wiascicieli, wsptwiascicieli, rodzaju wejscia i zajecia terenu

19) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie

20) W razie koniecznosci wykonanie pomiarow uzupetniajacych na mapach (celem zapewnienia
szczegotowosci rozwiazan)

21) Przed przystapieniem do sporzadzania koncepcji nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych
umow o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym
m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism ipozytywnych opinii w zakresie obstugi  komunikacyjnej planowanych
inwestycji niedrogowych w rejonie inwestycji (informacje do uzyskania w Dziale Uméw
Inwestorskich tut. Zarzadu).

22) Uzyskanie pozytywnej opinii Audytu Rowerowego. W rozwigzaniach stosowaé aktualne
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej

23) Uzyskanie wymaganych opinii wtasciwej Rady Dzielnicy

24) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktore stanowityby bariery architektoniczne dla
osob niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych

25) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentaciji
winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie
krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji.

26) Przeprowadzenie analizy ekonomicznej rozwiazan oraz analizy okreslajacej wybér docelowego
trybu postepowania administracyjnego, warunkujgcego mozliwosé wykonania zaplanowanych
robét budowlanych,

27) W razie koniecznosci, projektant zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatow
informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestniczenia
we wszelkiego rodzaju spotkaniach

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Opracowanie  aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw  projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzieri sktadania wnioskéw do administracji architektoniczno-
budowlanej, uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf)

z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji
UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat. + wersja papierowa

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. — wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnoéci
z czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji - ,czysta” tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod projektowang
inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie
(kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntéw.

Tabelaryczne  zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
przebudowa, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejscia

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m, in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR,
Rady Dzielnicy, PGW Wody Polskie, PKP.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw i opinii.

10) Uzyskanie opinii ZDMK co do zaproponowanych w opracowaniu koncepcyjnym rozwigzan.
11) W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji postulatéw mieszkancéw w porozumieniu

z Zamawiajacym

12) Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych

w uzgodnieniach oraz decyzjach



IV.  Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap | - 12 miesiecy od daty podpisania umowy - przekazanie wielowariantowej koncepcji wraz
z wariantem wynikowym oraz analizg kosztow
Etap Il - 4 miesiace od zakorczenia etapu | - przekazanie materiatéw zgodnie z zakresem rzeczowym oraz

ostateczna Decyzja Srodowiskowa lub opinig o braku koniecznosci jej uzyskiwania

V. Uwagi dodatkowe:

a.

upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca ztozy kompletny wniosek o wydanie decyzji
érodowiskowej oraz wrazie potrzeby - wnioski o wydanie wtasciwych decyzji
administracyjnymi warunkujacych realizacjg robot budowlanych

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu
zdawczo - odbiorczego i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym,
7e projekt zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i
jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do koncepcji nalezy dotaczyc
oéwiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu
zostaty w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdwieniach publicznych,

e whniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawierac zapis ,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Whnioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

C.

d.

=

przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
7 ostateczna decyzja $rodowiskowa lub opinii o braku koniecznosci jej uzyskiwania
Przekazanie do ZDMK kopii wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje
érodowiskowa wraz z zatacznikami (w razie koniecznosci).

przekazane materiaty do Zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntdéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna
pieczatka,

za zgodnosC mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

Wykonawca w razie zapytan oferentéw w trakcie oglaszania przetargu na opracowanie
dokumentacji projektowej, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania odpowiedzi
w ciagu 24 godzin do ZDMK,

przy odbiorze kofcowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac
wszystkie pisma w oryginale,

kazdy egzemplarz koncepcji ma zawieraC spis wyszczegélnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego,

w razie koniecznoéci, Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania
wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji
spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich
etapach prowadzonej inwestycji

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (rowniez w formie elektroniczne;j).

. Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

wykonawca zobowiazany jest do comiesigecznego przedstawienia raportu z realizacji prac
w formie pisemnej,

oferent dostarczy wycene przedmiotu zamowienia wraz z obowiazujacym podatkiem
VAT,



VI.

p. Wykonawca jest zobowigzany przesytac/przekazywaé do ZDMK, potwierdzenia ztozenia
wszystkich dokumentéw do organu administracji publicznej i do gestoréw sieci na
wezwanie Zamawiajacego

q. Wszystkie dokumenty sktadane w wersji papierowej do ZDMK Woykonawca jest
zobowigzany przesyta¢ réwniez na e-mail do osoby prowadzacej do jednego dnia od
daty ztoZenia.

r.  Wszystkie dokumenty sktadane do ZDMK musza by¢ oznaczone strong tytutowa wg
Zatacznika Nr 1 do zakresu rzeczowego,

s. Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, opatrzone data waznosci, w momencie przekazania do Zamawiajacego
musza mie¢ date waznosci nie krotsza niz szeécé miesiecy od dnia przekazania
dokumentacji w innym przypadku nalezy dokona¢ aktualizacji.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

a. W formie opisowej i graficznej:

projekt koncepcyjny - branza mostowa - 4 egz.
projekt koncepcyjny - pozostate branze - 4 egz.

* opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 2

egz.
oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznoici do celéw projektowych
(w kolorze, z czytelnymi numerami wszystkich dziatek) - 1 egz.

Wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

zestawienie dziatek wchodzacych w zakres inwestycji.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnoéci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1
egz.

wycena szacunkowa realizacji dla poszczegélnych wariantdw, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby -
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami - po 4 egz.
Opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.,

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznoéci)

wszelkie uzyskane warunki, opinie oraz inne dokumenty (oryginaty) - wykaz dokumentéw terminowych z
podaniem dat waznosci - 1 egz.

kopia wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej wraz z zatacznikami w tym z dokumentacja niezbedng do
ztoZenia wniosku o DS wraz z potwierdzeniem ztoZenia wniosku (w razie koniecznosci) - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji $rodowiskowej (w razie
koniecznosci)- 1 egz

ostateczna decyzja $rodowiskowa + raport oddziatywania na érodowisko (w razie koniecznosci) lub opinia
o braku koniecznosci uzyskiwania - 4 egz.

sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznoéci
(orginaty),

wszelkie dodatkowe opracowania niezbedne do wydania stosownej decyzji formalno - prawnej - po 1
egz.

e Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych z podaniem dat waznoéci (zatgcznik nr 2)
» okreslenie trybu dalszego postepowania tj. okreélenie rodzaju decyzji koniecznych do uzyskania na etapie

opracowania dokumentacji projektowej, ktére beda niezbedne do realizacji inwestycji

. elektronicznej x 2.

wyZzej wymienione elementy opracowania koncepcyjnego

e skan wniosku o wydanie decyzji srodowiskowej wraz z zatacznikami w tym z dokumentacja niezbedna
do ztozenia wniosku o DS wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku

» skan ostatecznej decyzji $rodowiskowej + raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie
wymagany)



Uwagi:
1. lloé¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.
2 Przedmiot zaméwienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy
weszty w zycie w dniu 19 wrzeénia 2020 r.
Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czeséd niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - strona tytutowa do dokumentéw sktadanych do ZDMK
Zatacznik nr 2 - Tabelaryczne zestawienie dokumentdw terminowych

Informaciji udziela:
Katarzyna Jargieta -Tel: (12) 616 72 28




INWESTYCJA MIEJSKA - REALIZOWANA 7,
BUDZETU MIASTA KRAKOWA

Realizator:

="= Zarzad Droég
_ "
-.“ Miasta Krakowa

Pelnomocnik inwestora:

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakow ul. Centralna 53

ePUAP://ZDMK/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



Zatacznik nr 2

Nazwa ] -
& . . - r
(np. Decyzje:PNB,ZRID,brak sprzeciwu do zggoszenia..., warunki..., Data uzyskama Termin “{amosc'
ieni (data koricowa)
uzgodnienia...




