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GZ.261.94.2022                                                                                          Kraków, 22.07.2022 r. 

  

                          Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Budowa drogi dla rowerów na odcinku ul. Stojałowskiego od skrzyżowania z ul. 
Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. Jakuba Bojki - Program Budowy Ścieżek 
Rowerowych. 

                  Znak sprawy: 21/V/2022 

Identyfikator postępowania: cf117836-594d-46b8-8ae1-ece33619ded2 

                                                                                                               

Informacja o unieważnieniu postępowania 

           Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) informuje, że unieważnił  
postępowanie  o  udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa drogi dla rowerów na 
odcinku ul. Stojałowskiego od skrzyżowania z ul. Porucznika Halszki do skrzyżowania z ul. 
Jakuba Bojki - Program Budowy Ścieżek Rowerowych. Znak sprawy: 21/V/2022 

                  

Uzasadnienie prawne:   

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 255 pkt 5) ustawy Pzp,  ponieważ 
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 
wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte w dniu 30.05.2022 r. W trakcie procedowania 
postępowania tj. po otwarciu ofert, Zamawiający powziął wiadomość, iż zmianie uległa 
decyzja dotycząca realizacji przebudowy sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Stojałowskiego od 
strony północnej.  

Aktualne prowadzenie robót związanych z przebudową sieci ciepłowniczej uniemożliwia 
równoległą realizację przez ZDMK ścieżki rowerowej i chodnika po stronie południowej, 
ponieważ projekt czasowej organizacji  przewiduje etapowanie i prowadzenie robót tylko po 
jednej ze stron jezdni ul. Stojałowskiego.  

Podjęta decyzja zakłada wyłączenie budowy ścieżki od strony północnej. 

W związku z powyższym  postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 5 
ustawy Pzp tj. w związku z wystąpieniem istotnej zmiany okoliczności powodującej, że 
prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym czego 
nie można było wcześniej przewidzieć. 
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Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie analizowała znaczenie w/w przesłanki unieważnienia 
postępowania stwierdzając m.in. w wyroku z dnia 15.01.2018 r. Sygn. akt: KIO 2744/17 cyt: 
„W przypadku przesłanki unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r., należy zbadać czy udzielenie danego zamówienia w 
dalszym ciągu leży w interesie publicznym. Przy czym nie chodzi tu o udzielenie zamówienia 
danemu wykonawcy, ale generalnie o udzielenie tego zamówienia jakiemukolwiek 
wykonawcy. Oczywiście unieważnienie postępowania najbardziej szkodzi interesom 
ekonomicznym wykonawcy, którego oferta jest najkorzystniejsza w postępowaniu. Izba, ze 
względów opisanych powyżej, powinna w pełni chronić uzasadnione ekonomiczne interesy 
wykonawców zgodnie z przepisami ustawy Pzp, jednak nie może zapominać także o interesie 
publicznym, którego realizacja jest głównym zadaniem ustawy Prawo zamówień publicznych.  
W sytuacji konfliktu pomiędzy interesem wykonawcy a interesem publicznym, koniecznym 
jest rozważenie czy interes publiczny dozna na tyle znaczącego uszczerbku, aby uznać jego 
prymat nad interesem wykonawcy(…)  
Realizacja tej inwestycji w zaplanowanym obecnie wymiarze spowodowałaby zatem 
niezasadne wydatkowanie środków publicznych a planowany efekt służący realizacji interesu 
publicznego (dobro ogółu społeczeństwa) nie zostałby osiągnięty.  
W przedmiotowym postępowaniu interes publiczny jest na tyle istotny, iż musi być 
postawiony ponad indywidualnymi interesami uczestników postępowania. Ponadto analizując 
przytoczony fragment wyroku KIO, należy stwierdzić, że unieważnienie postępowania 
bezsprzecznie nie ma związku z prywatnym interesem Zamawiającego, bądź zmianą sytuacji 
leżącej po jego stronie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Otrzymują: 
      1 x strona prowadzonego postępowania 
      1 x aa GZ 
 


