
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Kraków zrywa z betonem - II edycja 547 100,00 zł
W trakcie pozyskiwania opinii: IR UMK, ZTP, konserwatora zabytków, ZZM oraz warunków 

technicznych celem określenia ostatecznego zakresu zadania dla wskazanych lokalizacji.

Szybciej tramwajem 400 000,00 zł

Zlecono wykonanie pomiarów geometrii węzła rozjazdów ,,Dąbie" z terminem do 

10.02.2023 r. W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów  niezbędnych celem 

udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko 504 300,00 zł
Złożono wnioski o wydanie pozwolenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

prowadzenie robót  w ul. Meiselsa i Skałecznej.

Gładko po Grzegórzkach - remont przejazdów 

rowerowych
330 000,00 zł Zadanie zlecono do realizacji  z terminem wykonania do 30.06.2023 r.

Krowodrza zrywa z betonem 200 000,00 zł
W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów  niezbędnych celem udzielenia 

zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

na dzień 31.01.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Wykonajmy remont chodnika przy ulicy 

Królewskiej 60-64/72-76
300 000,00 zł

Zadanie wymaga koordynacji z Wodociągami Miasta Krakowa - ZDMK oczekuje na 

informację odnośnie zakończenia opracowania dokumentacji i terminie  przystąpienia do 

prac przez WMK.

Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i 

rowerzystów!
60 000,00 zł

Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie 

Dzielnicy VI
360 000,00 zł

W trakcie kompletowania dokumentów niezbędnych celem wszczęcia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. 

Historyczne szlaki Bronowic 150 000,00 zł Zlecono wyznaczenie znaków granicznych z terminem do 31.03.2023 r.

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko 493 500,00 zł

Rondo Grunwaldzkie – Info bus - tablice z 

rozkładem jazdy
272 000,00 zł

W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów  niezbędnych celem udzielenia 

zamówienia publicznego

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy 

Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - 

Śniadowskiej do ul. Korpala 24

500 000,00 zł
Przygotowano dokumenty  niezbędne celem udzielenia zamówienia publicznego na 

opracowanie koncepcji - przetarg w trakcie ogłaszania.



Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na 

Piaski Nowe
95 000,00 zł

W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów  niezbędnych celem udzielenia 

zamówienia publicznego.

Remont chodników na Osiedlu Nowy Prokocim 85 000,00 zł Zadanie zlecono do realizacji  z terminem wykonania do 31.05.2023 r.

Bezpieczne przejście - ulica Teligi 7 250,00 zł
ZDMK oczekuje na opracowanie i przesłanie projektu organizacji ruchu przez Wydział 

Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.

Zieleń na Plac Bohaterów Getta 350 000,00 zł
Przygotowano dokumenty  niezbędne celem udzielenia zamówienia publicznego na 

opracowanie projektu - przetarg w trakcie ogłaszania.

Doświetlenie przejść dla pieszych 66 000,00 zł
W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów  niezbędnych celem wszczęcia 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach 

kontynuacja
350 000,00 zł

W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów  niezbędnych celem udzielenia 

zamówienia publicznego.

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej 630 000,00 zł
W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów  niezbędnych celem udzielenia 

zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 

Architektów
100 000,00 zł

W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów  niezbędnych celem udzielenia 

zamówienia publicznego

Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul 

Darwina w Luboczy
95 000,00 zł

W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów  niezbędnych celem udzielenia 

zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.


