
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! 

Nowy etap
651 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. 

Filtrowej.

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - złożony został 

wniosek o pozwolenie na budowę. Sporządzono aneks terminowy do umowy wydłużający termin 

opracowania dokumentacji do dnia 30.04.2023 r.  Realizacja na podstawie projektu planowana w 

2023 r. (przez Zarząd Zieleni Miejskiej).

 

Zadanie remontowe - remont chodnika  przy ul. Rzecznej  - od Al. Grottgera - zadanie zrealizowane 

w 2022 r.

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

na przebudowę chodnika w ul.  Staszica. Planowany termin opracowania projektu: 12 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy tj. do 23.09.2023 r.

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… 

Smoki
160 000,00 zł W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektów montażu smoków. 

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co 

krok
140 000,00 zł W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektów montażu smoków. 

Przejazd przez Bratysławską 195 000,00 zł
Opracowana została dokumentacja projektowa . Prace budowlane planowane w roku 2023, 

zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.

na dzień 31.01.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka 150 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Złożony został do 

Wydziału Architektury UMK wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. Termin realizacji umowy 

na opracowanie projektu został wydłużony do dnia 06.03.2023 r.

Prace budowlane planowane w roku 2023, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania.

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap 536 200,00 zł

Opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakliki z 

Mydlnik wraz z oświetleniem dedykowanym. W trakcie przygotowania przetargu na roboty 

budowlane.

Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane w 2022 r.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co 

krok
130 000,00 zł W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektów montażu smoków. 

Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w 

Bieńczycach 💡
170 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - złożony wniosek 

do Wydziału Architektury UMK dot. zgłoszenia robót. Realizacja na podstawie projektu planowana 

w 2023 r.

Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98 170 000,00 zł
W dniu 13.01.2023 r. został rozstrzygnięty przetarg na roboty budowlane na podstawie 

dokumentacji projektowej opracowanej w 2022 r.

Ścieżka rowerowa  w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł
W trakcie przygotowania przetargu na roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowanej w 2022 r.

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł
Zadanie  w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej z terminem opracowania do 

27.11.2023 r.



Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- 

smocza trasa 
115 000,00 zł W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektów montażu smoków. 

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 104 200,00 zł

Z uwagi na unieważnienie przetargu brak możliwości realizacji zadania w 2022 r. W latach 2021 - 

2022 unieważniono łącznie cztery przetargi na realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj -  z 

powodu braku ofert lub ofert znacznie przekraczających zabezpieczone środki finansowe. W 

trakcie przygotowania materiałów celem ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu na budowę 

wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Na Błonie.

Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! 44 780,00 zł

W 2022 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. 

Olszanickiej. W dniu 18.11.2022 r. unieważniony został przetarg na roboty budowlane na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (wpłynęła jedna oferta znacznie  przekraczająca 

zabezpieczone środki finansowe). W trakcie przygotowania ponownego przetargu. 

Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co 

krok 
129 000,00 zł W przygotowaniu materiały do ogłoszenia przetargu na opracowanie projektów montażu smoków. 

Chodnik przy Kwartowej 98 000,00 zł
W trakcie przygotowania przetargu na roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej 

opracowanej w 2022 r.

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na 

Błonie
337 760,00 zł

Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na opracowanie koncepcji, brak 

możliwości realizacji zadania w 2022 r. W trakcie przygotowania ponownego przetargu na 

opracowanie koncepcji.

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sołtysowskiej 

dla odcinka ok. 35 mb  z terminem opracowania do 20.08.2023 r.


