
Stan realizacji zadań BO na dzień  31.12.2022 r. 

Tytuł zadania Koszt  Stan realizacji 

Młynówka Królewska – najdłuższy park  
w Polsce! Nowy etap 

651 000,00 zł 

Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy  
ul. Filtrowej - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - 
złożony został wniosek o pozwolenie na budowę. Sporządzono aneks terminowy do umowy 
wydłużający termin opracowania dokumentacji do 30.04.2023 r.  Realizacja na podstawie projektu 
planowana w 2023 r. (przez Zarząd Zieleni Miejskiej). 
  
Zadanie remontowe - remont chodnika  przy ul. Rzecznej  - od al. Grottgera - zadanie zrealizowane. 

Kraków zrywa z betonem 150 000,00 zł 
Zadanie zrealizowane - wykonano:  ul. Na Zjeździe  - powiększenie okienek na zieleń, ul. Szeroka  - 
powiększenie okienek wokół drzew,  al. Mickiewicza - wykonanie okienek na zieleń. 

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na przebudowę 
chodnika w ul. Staszica. Planowany termin opracowania projektu: 12 miesięcy od dnia zawarcia 
umowy tj. do 23.09.2023 r. 

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare 
Miasto… Smoki 

160 000,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji. WKiDN UMK przygotowuje projekty smoków. Ustalono lokalizacje  
dla figurek 4 smoków, których montaż planowany jest w 2023 r.  

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - 
smok co krok 

140 000,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji. WKiDN UMK przygotowuje projekty smoków. Ustalono lokalizacje  
dla figurek 4 smoków, których montaż planowany jest w 2023 r.  

Lepsze parkowanie, bezpieczniejsza droga dla 
rowerów 

60 200,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Przejazd przez Bratysławską 195 000,00 zł 
Opracowana została dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane są w roku 2023, 
zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. 



Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka 150 000,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Złożony został 
 do Wydziału Architektury i Urbanistyki UMK wniosek o wydanie pozwolenia na budowę. 
Projektant wystąpił z wnioskiem o wydłużenie terminu realizacji umowy na opracowanie projektu 
do dnia 06.03.2023 r. Prace budowlane planowane w roku 2023, zgodnie z przyjętym 
harmonogramem realizacji zadania. 

Rewitalizacja Alei Słowackiego 4.0 75 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 
Nowy etap 

536 200,00 zł 

Opracowana została dokumentacja projektowa na wykonanie przejścia dla pieszych w ul. Zakliki  
z Mydlnik wraz z oświetleniem dedykowanym. Prace budowlane planowane w roku 2023,  
zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. 
 
Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane. 

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko… 535 000,00 zł Zadanie zrealizowane.  

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-
smok co krok 

130 000,00 zł 
Zadanie w trakcie realizacji. WKiDN UMK przygotowuje projekty smoków. Ustalono lokalizacje  
dla figurek 4 smoków, których montaż planowany jest w 2023 r.  

Utwardzenie poboczy na ul Skotnickiej 60 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Jaśniej i bezpieczniej na os. Cegielniana 171 500,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Remont chodników: Borowinowa, 
Żelazowskiego, Chałubińskiego 

337 200,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Ul. Miejscowa w Opatkowicach wymiana 
nawierzchni ulicy 

150 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 



Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki  

w Bieńczycach 💡 
170 000,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej - złożony wniosek 
do Wydziału Architektury UMK dot. zgłoszenia robót. Realizacja na podstawie projektu planowana 
w 2023 r. 

Bieńczyckie remonty chodników 165 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Wykonanie nakładki bitumicznej  
z podbudową na ul. Łazowej 

340 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Grębałów ul. Obwodowa remont nakładki 
asfaltowej wraz z wymianą krawężników  

od nr 17 do nr 35 
400 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Budowa Kiss and Ride przy Szkole 
Podstawowej nr 98 

170 000,00 zł 

Opracowana została dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane w roku 2023, 
zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. W dniu 24.11.2022 r. ogłoszony został 
przetarg na wykonanie robót budowlanych. Otwarcie ofert odbyło się  09.12.2022 r. Przetarg w 
trakcie rozstrzygania. 

Ścieżka rowerowa  w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł 
Opracowana została i odebrana dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane są w roku 
2023, zgodnie z przyjętym harmonogramem realizacji zadania. 

 


