
Stan realizacji zadań BO   na dzie   28.02.2023 r.ń

Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Sad my drzewa!ź

2022-2023

2022-2023

2022-2023

Przejazd przez Bratys awskł ą
2022-2023

Zróbmy doj cie do Parku przy okietkaś Ł

2022-2023

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap

2022-2023

2022-2023

###

Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98

2022-2023

cie ka rowerowa w Przylasku RusieckimŚ ż
2022-2023

Chodnik przy ulicy okietkaŁ

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów!

Wyremontujmy chodniki na Zwierzy cu! ń

Chodnik przy Kwartowej

Ponowny przetarg na opracowanie koncepcji - w trakcie og aszania. ł

Bezpieczniej wzd u  ulicy So tysowskiejł ż ł
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M ynówka Królewska – najd u szy park w Polsce! ł ł ż
Nowy etap

651 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne - wykonanie cie ki przy Zak adzie Uzdatniania Wody ś ż ł
Rudawa przy ul. Filtrowej - zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania 
dokumentacji projektowej - z o ony zosta  wniosek o pozwolenie na budow . ł ż ł ę
Sporz dzono aneks terminowy do umowy wyd u aj cy termin opracowania ą ł ż ą
dokumentacji do dnia 30.04.2023 r. Realizacja na podstawie projektu planowana 
w 2023 r. (przez Zarz d Zieleni Miejskiej).ą

390 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
na przebudow  chodnika w ul. Staszica. Planowany termin opracowania projektu: ę
12 miesi cy od dnia zawarcia umowy tj. do 23.09.2023 r.ę

Wroc aw ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… ł
Smoki

160 000,00 zł Og oszony przetarg na opracowanie projektów posadowienia figurek smoków: ł
27.02.2023 r. Otwarcie ofert planowane na 10.03.2023 r.

Smoczy szlak na wzór wroc awskich krasnali - smok ł
co krok

140 000,00 zł Og oszony przetarg na opracowanie projektów posadowienia figurek smoków: ł
27.02.2023 r. Otwarcie ofert planowane na 10.03.2023 r.

195 000,00 zł Opracowana zosta a dokumentacja projektowa. Prace budowlane planowane w ł
roku 2023, zgodnie z przyj tym harmonogramem realizacji zadania.ę

150 000,00 zł
Wydana zosta a (przez Wydzia  Architektury i Urbanistyki UMK) decyzja o ł ł
pozwoleniu na budow . Dokumentacja projektowa zostanie przekazana do ZDMK ę
celem sprawdzenia i odbioru ko cowego. Prace budowlane planowane w roku ń
2023, zgodnie z przyj tym harmonogramem realizacji zadania.ę

536 200,00 zł
Opracowana zosta a dokumentacja projektowa na wykonanie przej cia dla ł ś
pieszych w ul. Zakliki z Mydlnik wraz z o wietleniem dedykowanym. W trakcie ś
przygotowania przetargu na roboty budowlane.

Smoczy szlak na wzór wroc awskich krasnali-smok co ł
krok

130 000,00 zł Og oszony przetarg na opracowanie projektów posadowienia figurek smoków: ł
27.02.2023 r. Otwarcie ofert planowane na 10.03.2023 r.

O wietlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w ś
O wietlmy najnś 170 000,00 zł Dokumentacja projektowa zosta a przekazana do ZDMK celem sprawdzenia i ł

odbioru. Realizacja na podstawie projektu planowana w 2023 r.

170 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umow  na wykonanie prac budowlanych z ę
terminem zako czenia do 08.05.2023 r.ń

881 203,00 zł Og oszony przetarg na prace budowlane: 28.02.2023 r. Otwarcie ofert planowane ł
na 15.03.2023 r.

 350 000,00 z  ł
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Zadanie  w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej z terminem 
opracowania do 27.11.2023 r.

Wroc aw ma krasnale, Kraków mo e mie  smoki- ł ż ć
smocza trasa 

 115 000,00 z  ł
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Og oszony przetarg na opracowanie projektów posadowienia figurek smoków: ł
27.02.2023 r. Otwarcie ofert planowane na 10.03.2023 r.

 104 200,00 z  ł
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W trakcie przygotowania materia ów celem og oszenia przetargu na opracowanie ł ł
projektu na budow  wyniesionego przej cia dla pieszych przez ul. Na B onie ę ś ł
(niezb dne dodatkowe konsultacje i warunki z Wydzia u Miejskiego In yniera ę ł ż
Ruchu UMK).

 44 780,00 z  ł
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W 2022 r. zako czono opracowanie dokumentacji projektowej na budow  ń ę
chodnika w ul. Olszanickiej. W dniu 18.11.2022 r. uniewa niony zosta  przetarg na ż ł
roboty budowlane na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (wp yn a ł ęł
jedna oferta znacznie  przekraczaj ca zabezpieczone rodki finansowe). W trakcie ą ś
przygotowania ponownego przetargu. 

Smoczy szlak na wzór Wroc awskich Krasnali - smok ł
co krok 

 129 000,00 z  ł
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Og oszony przetarg na opracowanie projektów posadowienia figurek smoków: ł
27.02.2023 r. Otwarcie ofert planowane na 10.03.2023 r.

 98 000,00 z  ł
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W trakcie przygotowania przetargu na roboty budowlane na podstawie 
dokumentacji projektowej opracowanej w 2022 r.

czymy dzielnice – budowa podestu wzd u  ulicy Na Łą ł ż
B onieł  337 760,00 z  ł
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 189 000,00 z  ł
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Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudow  ę
ul. So tysowskiej dla odcinka ok. 35 mb  z terminem opracowania do 20.08.2023 ł
r. Z uwagi na protest wspólnoty mieszkaniowej nast pi o wstrzymanie prac ą ł
projektowych na etapie uzgodnienia projektu bran y drogowej, do czasu ustale .ż ń


