
Stan realizacji zadań BO   na dzie  28.02.2023 r.ń

Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Kraków zrywa z betonem - II edycja 547100

Szybciej tramwajem 400000

Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko 504300

330000 Zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 30.06.2023 r.

Krowodrza zrywa z betonem 200000

300000

60000 Zadanie przygotowywane do realizacji.

360000

Historyczne szlaki Bronowic 150000 Zlecono wyznaczenie znaków granicznych z terminem do 31.03.2023 r.

Nowe chodniki dla Zwierzy ca i nie tylkoń 493500 Zadanie przygotowywane do realizacji w koordynacji z pracami ZBK.

272000

500000

95000

Remont chodników na Osiedlu Nowy Prokocim 85000 Zadanie w trakcie realizacji z terminem wykonania do 31.05.2023 r.

Bezpieczne przej cie - ulica Teligiś 7250

Ziele  na Plac Bohaterów Gettań 350000

Do wietlenie przej  dla pieszychś ść 66000

350000

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej 630000

100000

95000

W trakcie przygotowania materia ów i dokumentów niezb dnych do ł ę
udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
projektowej.

W trakcie przygotowania materia ów i dokumentów niezb dnych do ł ę
udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
projektowej.

ZDMK oczekuje na wydanie pozwolenia przez Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków na prowadzenie robót w ulicach Meiselsa i Ska ecznej.ł

G adko po Grzegórzkach - remont przejazdów ł
rowerowych

W trakcie przygotowania materia ów i dokumentów niezb dnych do ł ę
udzielenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
projektowej.

Wykonajmy remont chodnika przy ulicy 
Królewskiej 60-64/72-76

Zadanie wymaga koordynacji z Wodoci gami Miasta Krakowa - ZDMK ą
oczekuje na informacj  odno nie zako czenia opracowania dokumentacji i ę ś ń
terminie przyst pienia do prac przez WMK.ą

Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i 
rowerzystów!

Bezpieczne przej cia dla pieszych na terenie ś
Dzielnicy VI

Og oszony przetarg: 07.02.2023 r. ł
Otwarcie ofert: 23.02.2023 r.

Rondo Grunwaldzkie – Info bus - tablice z 
rozk adem jazdył

W trakcie przygotowania materia ów i dokumentów niezb dnych do ł ę
udzielenia zamówienia publicznego

Budowa ci gu pieszo - rowerowego wzd u  ulicy ą ł ż
Korpala od skrzy owania z ul. Anny Szwed - ż

niadowskiej do ul. Korpala 24Ś

Og oszony przetarg na opracowanie koncepcji: 03.02.2023 r. ł
Otwarcie ofert: 13.02.2023 r.
Przetarg rozstrzygni ty: 20.02.2023 r. ę
Kwota wybranej oferty: 18 200 zł

Bezpieczne przej cie z os. Kurdwanów Nowy ś
na Piaski Nowe

Og oszony przetarg: 22.02.2023 r. ł
Otwarcie ofert planowane na: 10.03.2023 r.

ZDMK oczekuje na opracowanie i przes anie projektu organizacji ruchu przez ł
Wydzia  Miejskiego In yniera Ruchu UMK.ł ż

Og oszony przetarg na opracowanie projektu: 10.02.2023 r. ł
Otwarcie ofert 20.02.2023 r.

W trakcie przygotowania materia ów i dokumentów niezb dnych do ł ę
wszcz cia post powania o udzielenie zamówienia publicznego.ę ę

O wietlenie przej  dla pieszych w ś ść
Bie czycach kontynuacjań

Og oszony przetarg: 15.02.2023 r. ł
Otwarcie ofert: 24.02.2023 r.

Og oszony przetarg na opracowanie projektu: 17.02.2023 r. ł
Otwarcie ofert: 27.02.2023 r.

Do wietlenie przej  dla pieszych przy ul. ś ść
Architektów

Og oszony przetarg: 28.02.2023 r. ł
Otwarcie ofert planowane na: 17.03.2023 r.

O wietlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul ś
Darwina w Luboczy

Og oszony przetarg na opracowanie projektu: 27.02.2023 r. ł
Otwarcie ofert planowane na: 9.03.2023 r.


