
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Kraków zrywa z betonem - II edycja 547 100,00 zł
W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów, celem udzielenia zamówienia 
publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.

Szybciej tramwajem 400 000,00 zł
Ogłoszony przetarg na opracowanie projektu: 29.03.2023 r. 
Otwarcie ofert planowane na: 07.04.2023 r. 

Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko 504 300,00 zł
ZDMK oczekuje na wydanie pozwolenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie robót w ul. Meiselsa i Skałecznej.

Gładko po Grzegórzkach - remont przejazdów 
rowerowych

330 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji, z terminem wykonania do 30.06.2023 r.

Krowodrza zrywa z betonem 200 000,00 zł
Przygotowano materiały i dokumenty niezbędne celem udzielenia zamówienia publicznego 
na opracowanie dokumentacji projektowej. Ogłoszenie przetargu planowane na początku 
kwietnia br.

na dzień 31.03.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Wykonajmy remont chodnika przy ulicy 
Królewskiej 60-64/72-76

300 000,00 zł
Zadanie wymaga koordynacji z Wodociągami Miasta Krakowa - ZDMK oczekuje na 
informację odnośnie zakończenia opracowania dokumentacji i terminie  przystąpienia do 
prac przez WMK.

Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i 
rowerzystów!

60 000,00 zł Prace remontowe ul. Zygmunta Starego - w trakcie zlecania.

Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie 
Dzielnicy VI

360 000,00 zł
Rozstrzygnięcie przetargu: 14.03.2023 r. W trakcie zawierania umowy na kwotę 247 749,06 
zł - zaprojektuj i wybuduj.

Historyczne szlaki Bronowic 150 000,00 zł
Wyznaczono znaki graniczne - okazanie granic działek: 20.03.2023 r.
Zlecono do realizacji remont nawierzchni ul. Witkiewicza z terminem do 31.05.2023 r.

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko 493 500,00 zł Zadanie przygotowywane do realizacji w koordynacji z pracami WMK i ZBK.

Rondo Grunwaldzkie – Info bus - tablice z 
rozkładem jazdy

272 000,00 zł
W trakcie przygotowania materiałów i dokumentów niezbędnych celem udzielenia 
zamówienia publicznego.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy 
Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - 
Śniadowskiej do ul. Korpala 24

500 000,00 zł
01.03.2023 r. zawarta umowa  na opracowanie koncepcji na  kwotę 18 200,00 zł.
Termin realizacji: 5 mies. tj. do 01.08.2023 r.



Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na 
Piaski Nowe

95 000,00 zł
Otwarcie ofert: 10.03.2023 r. Rozstrzygnięcie przetargu: 29.03.2023 r. 
 W trakcie zawierania umowy na kwotę 63 000 zł - zaprojektuj i wybuduj. 

Remont chodników na Osiedlu Nowy Prokocim 85 000,00 zł Zadanie zrealizowane.

Bezpieczne przejście - ulica Teligi 7 250,00 zł
ZDMK oczekuje na opracowanie i przesłanie projektu organizacji ruchu przez Wydział 
Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.

Zieleń na Plac Bohaterów Getta 350 000,00 zł
Rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie projektu: 27.03.2023 r. 
W trakcie zawierania umowy na  kwotę: 60 147 zł. 

Doświetlenie przejść dla pieszych 66 000,00 zł
Przygotowano materiały niezbędne celem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Przetarg w trakcie ogłaszania.

Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach 
kontynuacja

350 000,00 zł
Otwarcie ofert: 24.02.2023 r. Wpłynęły 3 oferty - przekraczają zabezpieczone środki, 
planowane jest przeniesienie środków z innego zadania.

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej 630 000,00 zł
Rozstrzygnięcie przetargu: 06.03.2023 r. 14.03.2023 r.  zawarta umowa na opracowanie 
projektu na kwotę 68 100,00 zł.
Termin realizacji:  255 dni tj. do 24.11.2023 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 
Architektów

100 000,00 zł

Otwarcie ofert: 17.03.2023 r. Ze względu na odrzucenie 2 najniższych ofert, z powodu 
braków formalnych, trwa pozyskiwanie brakujących środków do kwoty: 120 000,00 zł brutto 
na jaką została wyceniona jedyna oferta spełniająca zapisy Specyfikacji Warunków 
Zamówienia.

Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul 
Darwina w Luboczy

95 000,00 zł
Otwarcie ofert: 09.03.2023 r. Rozstrzygnięcie przetargu: 16.03.2023 r. Zawarta umowa w 
dniu 27.03.2023r. na opracowanie projektu. Termin realizacji: 8 mies. tj. do 27.11.2023 r.


