
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! 
Nowy etap

651 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. 
Filtrowej.                                                                                                                                          
Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej - dokumentacja odebrana protokołem 
zdawczo-odbiorczym. Realizacja na podstawie projektu planowana w 2023 r. przez Zarząd Zieleni 
Miejskiej. Dokumentacja zostanie przekazana do ZZM.
Zadanie remontowe - remont chodnika  przy ul. Rzecznej  - od Al. Grottgera - zadanie zrealizowane 
w 2022 r.

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
na przebudowę chodnika w ul.  Staszica. Planowany termin opracowania projektu: 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy tj. do 23.09.2023 r.

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… 
Smoki

160 000,00 zł
Otwarcie ofert na opracowanie projektów posadowienia figurek smoków: 10.03.2023 r. Przetarg 
rozstrzygnięty: 21.03.2023 r. W trakcie zawierania umowy.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co 
krok

140 000,00 zł
Otwarcie ofert na opracowanie projektów posadowienia figurek smoków: 10.03.2023 r. Przetarg 
rozstrzygnięty: 21.03.2023 r. W trakcie zawierania umowy.

Przejazd przez Bratysławską 195 000,00 zł Ogoszony przetarg na roboty budowlane: 28.03.2023 r. Otwarcie ofert planowane na 14.04.2023 r.

na dzień 31.03.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka 150 000,00 zł

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej - dokumentacja projektowa odebrana 
protokołem zdawczo-odbiorczym. W dniu 14.03.2023r. odbyło się spotkanie z ZZM ws. wspólnej 
realizacji inwestycji razem z inwestycją ZZM pn. ,,Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku 
przy Łokietka" ( w przygotowaniu stosowne porozumienie dotyczące realizacji).

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap 536 200,00 zł

Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane na podstawie dokumentacji 
opracowanej w 2022 r. - przejście dla pieszych ul. Zakliki z Mydlnik. Przetarg planowany do 
ogłoszenia w kwietniu br.

Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane w 2022 r.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co 
krok

130 000,00 zł
Otwarcie ofert na opracowanie projektów posadowienia figurek smoków: 10.03.2023 r. Przetarg 
rozstrzygnięty: 21.03.2023 r. W trakcie zawierania umowy.

Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w 
Bieńczycach 💡 170 000,00 zł

Dokumentacja projektowa odebrana protokołem zdawczo - odbiorczym. W trakcie przygotowania 
przetargu na realizację.

Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98 170 000,00 zł Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy prac odbył się 13.03.2023 r.

Ścieżka rowerowa  w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł
Otwarcie ofert na realizację prac budowlanych: 23.03.2023 r. W trakcie sprawdzania i weryfikacji 
ofert.

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł
Zadanie  w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej z terminem opracowania do 
27.11.2023 r.



Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- 
smocza trasa 

115 000,00 zł
Otwarcie ofert na opracowanie projektów posadowienia figurek smoków: 10.03.2023 r. Przetarg 
rozstrzygnięty: 21.03.2023 r. W trakcie zawierania umowy.

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 104 200,00 zł
Przygotowano komplet materiałów celem ogłoszenia przetargu na opracowanie projektu na 
budowę wyniesionego przejścia dla pieszych przez ul. Na Błonie. Ogłoszenie przetargu - kwiecień 
br.

Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! 44 780,00 zł

W 2022 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. 
Olszanickiej. W dniu 18.11.2022 r. unieważniony został przetarg na roboty budowlane na 
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (wpłynęła jedna oferta znacznie  przekraczająca 
zabezpieczone środki finansowe). W trakcie przygotowania ponownego przetargu. 

Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co 
krok 

129 000,00 zł
Otwarcie ofert na opracowanie projektów posadowienia figurek smoków: 10.03.2023 r. Przetarg 
rozstrzygnięty: 21.03.2023 r. W trakcie zawierania umowy.

Chodnik przy Kwartowej 98 000,00 zł
W trakcie przygotowania przetargu na roboty budowlane na podstawie dokumentacji projektowej 
opracowanej w 2022 r.

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na 
Błonie

337 760,00 zł

Przetarg na opracowanie koncepcji ogłoszony: 01.03.2023 r. Otwarcie ofert: 09.03.2023 - 
wpłynęła 1 oferta. Przetarg unieważniony: 24.03.2023 r.
Na początku kwietnia planowane ponowne ogłoszenie przetargu. Otwarcie ofert planowane: 
13.04.2023 r.

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sołtysowskiej 
dla odcinka ok. 35 mb  z terminem opracowania do 20.08.2023 r. Z uwagi na protest Wspólnoty 
Mieszkaniowej, która złożyła wniosek o zawężenie szerokości projektowanego chodnika, nastąpiło 
wstrzymanie prac projektowych. Wznowiono prace projektowe. 22.03.2023 r. ZDMK wystąpił do 
projektanta o zaprojektowanie zawężonego chodnika w rejonie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 
Sołtysowskiej 23A oraz złożył wniosek do Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa od 
przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zawężenia chodnika przy ul. Sołtysowskiej.


