
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! 

Nowy etap
651 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. 

Filtrowej.                                                                                                                                          

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej - dokumentacja odebrana protokołem 

zdawczo-odbiorczym. Realizacja na podstawie projektu planowana w 2023 r. przez Zarząd Zieleni 

Miejskiej. Dokumentacja zostanie przekazana do ZZM.

Zadanie remontowe - remont chodnika  przy ul. Rzecznej  - od Al. Grottgera - zadanie zrealizowane 

w 2022 r.

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

na przebudowę chodnika w ul. Staszica. Planowany termin opracowania projektu: 12 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy tj. do 23.09.2023 r.

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… 

Smoki
160 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co 

krok
140 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Przejazd przez Bratysławską 195 000,00 zł Ogoszony przetarg na roboty budowlane: 28.03.2023 r. Otwarcie ofert odbyło się 14.04.2023 r.

na dzień 02.05.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka 150 000,00 zł

Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej - dokumentacja projektowa odebrana 

protokołem zdawczo-odbiorczym. W dniu 14.03.2023r. odbyło się spotkanie z ZZM ws. wspólnej 

realizacji inwestycji razem z inwestycją ZZM pn. ,,Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku 

przy Łokietka" (w przygotowaniu stosowne porozumienie dotyczące realizacji).

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap 536 200,00 zł

Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane na podstawie dokumentacji 

opracowanej w 2022 r. - przejście dla pieszych ul. Zakliki z Mydlnik. Przetarg planowany do 

ogłoszenia w kwietniu br.

Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane w 2022 r.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co 

krok
130 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w 

Bieńczycach 💡
170 000,00 zł Ogoszony przetarg na roboty budowlane: 02.05.2023 r. Otwarcie ofert planowane na 17.05.2023 r.

Budowa Kiss and Ride przy Szkole Podstawowej nr 98 170 000,00 zł Zadanie zrealizowane. Odbiór końcowy prac odbył się 13.03.2023 r.

Ścieżka rowerowa  w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł
Otwarcie ofert na realizację prac budowlanych: 23.03.2023 r. W trakcie sprawdzania i weryfikacji 

ofert.

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej z terminem opracowania do 

27.11.2023 r.



Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- 

smocza trasa 
115 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 104 200,00 zł
W dniu 21.04.2023 r. ogłoszony przetarg na opracowanie projektu na budowę wyniesionego 

przejścia dla pieszych przez ul. Na Błonie. Otwarcie ofert planowane na 04.05.2023 r. 

Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! 44 780,00 zł

W 2022 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. 

Olszanickiej. W dniu 18.11.2022 r. unieważniony został przetarg na roboty budowlane na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (wpłynęła jedna oferta znacznie  przekraczająca 

zabezpieczone środki finansowe). W trakcie przygotowania ponownego przetargu. 

Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co 

krok 
129 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Chodnik przy Kwartowej 98 000,00 zł
W dniu 19.04.2023 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert planowane na 

12.05.2023 r.

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na 

Błonie
337 760,00 zł

W dniu 03.04.2023 ogłoszono przetarg na opracowanie koncepcji po raz drugi. Otwarcie ofert 

odbyło się: 13.04.2023 r. Przetarg rozstrzygnięto: 19.04.2023 r. Zawarto umowę na kwotę 94 900 

zł. Termin realizacji: do 24.11.2023 r. 

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sołtysowskiej 

dla odcinka ok. 35 mb  z terminem opracowania do 20.08.2023 r. Z uwagi na protest Wspólnoty 

Mieszkaniowej, która złożyła wniosek o zawężenie szerokości projektowanego chodnika, nastąpiło 

wstrzymanie prac projektowych. Wznowiono prace projektowe. 22.03.2023 r. ZDMK wystąpił do 

projektanta o zaprojektowanie zawężonego chodnika w rejonie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 

Sołtysowskiej 23A oraz złożył wniosek do Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa od 

przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zawężenia chodnika przy ul. Sołtysowskiej.


