
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Młynówka Królewska – najdłuższy park w Polsce! 

Nowy etap
651 000,00 zł

Zadanie inwestycyjne - wykonanie ścieżki przy Zakładzie Uzdatniania Wody Rudawa przy ul. 

Filtrowej. Po stronie ZDMK - zadanie zrealizowane. Opracowana dokumentacja została przekazana 

do ZZM, celem dalszej realizacji .                                                                                                                                  

              

Zadanie remontowe - remont chodnika  przy ul. Rzecznej - od al. Grottgera - zadanie zrealizowane 

w 2022 r.

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

na przebudowę chodnika w ul. Staszica. Planowany termin opracowania projektu: 12 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy tj. do 23.09.2023 r.

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… 

Smoki
160 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co 

krok
140 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Przejazd przez Bratysławską 195 000,00 zł

Ogoszony przetarg na roboty budowlane: 28.03.2023 r. Otwarcie ofert odbyło się 14.04.2023 

r.Złożone oferty przekraczają zabezpieczone środki finansowe. Podjęto działania celem 

zabezpieczenia w BMK dodatkowej kwoty umożliwiającej realizację zadania.

na dzień 31.05.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka 150 000,00 zł

Dokumentacja projektowa opracowana. Realizacja zadania planowana razem z inwestycją ZZM 

"Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka" (w przygotowaniu stosowne 

porozumienie).

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap 536 200,00 zł

Przygotowano materiały do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane na podstawie dokumentacji 

opracowanej w 2022 r. - przejście dla pieszych ul. Zakliki z Mydlnik. W trakcie ogłaszania przetargu.

Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane w 2022 r.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co 

krok
130 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w 

Bieńczycach 💡
170 000,00 zł

Ogoszony przetarg na roboty budowlane: 02.05.2023 r. Otwarto oferty 17.05.2023 r. - przetarg w 

trakcie rozsztrzygania.

Ścieżka rowerowa  w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł
Zadanie w trakcie realziacji. Zawarta umowa na kwotę 1 399 173,21 zł. Realizacja w cyklu 2-letnim. 

Termin realizacji: 19.05.2024 r.

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej z terminem opracowania do 

27.11.2023 r.

Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- 

smocza trasa 
115 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.



Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 104 200,00 zł Przetarg rozstrzygnięto 23.05.2023 r. (na opracowanie projektu). W trakcie zawierania umowy.

Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! 44 780,00 zł

W 2022 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. 

Olszanickiej. W dniu 18.11.2022 r. unieważniony został przetarg na roboty budowlane na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (wpłynęła jedna oferta znacznie  przekraczająca 

zabezpieczone środki finansowe). W trakcie ogłaszania ponownego przetargu. 

Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co 

krok 
129 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Chodnik przy Kwartowej 98 000,00 zł
W dniu 19.04.2023 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane. Otwarcie ofert planowane na 

12.05.2023 r. - przesunięte na 05.06.2023 r.

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na 

Błonie
337 760,00 zł Zawarto umowę na kwotę 94 900 zł. (na koncepcję). Termin realizacji: do 24.11.2023 r. 

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sołtysowskiej 

dla odcinka ok. 35 mb  z terminem opracowania do 20.08.2023 r. Z uwagi na protest Wspólnoty 

Mieszkaniowej, która złożyła wniosek o zawężenie szerokości projektowanego chodnika, nastąpiło 

wstrzymanie prac projektowych. Wznowiono prace projektowe. 22.03.2023 r. ZDMK wystąpił do 

projektanta o zaprojektowanie zawężonego chodnika w rejonie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 

Sołtysowskiej 23A oraz złożył wniosek do Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa od 

przepisów techniczno-budowlanych w zakresie zawężenia chodnika przy ul. Sołtysowskiej.


