
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Kraków zrywa z betonem - II edycja 547 100,00 zł
Ogłoszony przetarg: 15.06.2023 r. Otwarcie ofert: 23.06.2023 r. - wpłynęła 1 oferta 

podlegająca odrzuceniu. Przetarg został unieważniony.

Szybciej tramwajem 400 000,00 zł

Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji 

projektowej podjęto decyzję o kontynuacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Zmieniono zakres zadania. 

W trakcie przygotowania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko 504 300,00 zł
ZDMK oczekuje na wydanie pozwolenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

prowadzenie robót w ul. Meiselsa i Skałecznej.

Gładko po Grzegórzkach - remont przejazdów 

rowerowych
330 000,00 zł Zadanie zrealizowane.

Krowodrza zrywa z betonem 200 000,00 zł
Ogłoszony przetarg: 13.06.2023 r. Otwarcie ofert: 21.06.2023 r. - brak. Przetarg został 

unieważniony.

na dzień 30.06.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Wykonajmy remont chodnika przy ulicy 

Królewskiej 60-64/72-76
300 000,00 zł

Zadanie wymaga koordynacji z Wodociągami Miasta Krakowa - ZDMK oczekuje na 

informacje odnośnie zakończenia opracowania dokumentacji i terminie przystąpienia do prac 

przez WMK. Realizacja w II połowie 2023 r.

Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i 

rowerzystów!
60 000,00 zł Zadanie zrealizowane (prace remontowe w ul. Zygmunta Starego) - w trakcie odbioru robót.

Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie 

Dzielnicy VI
360 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa z dnia 05.04.2023 r. na kwotę 247 749,06 zł - 

zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji: 01.12.2023 r.

Historyczne szlaki Bronowic 150 000,00 zł Zadanie zrealizowane (remont nawierzchni ul. Witkiewicza).

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko 493 500,00 zł

Zadanie zrealizowane w zakresie prac remontowych w ul. Kamedulskiej. Do zlecenia 

pozostaje zakres w ul. Kasztanowej.

Tablice informacyjne - zlecone z terminem do 30.07.2023 r.

Rondo Grunwaldzkie – Info bus - tablice z 

rozkładem jazdy
272 000,00 zł

Rozstrzygnięto przetarg: 20.06.2023 r. na kwotę 271 509,00 zł. W trakcie zawierania 

umowy.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy 

Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - 

Śniadowskiej do ul. Korpala 24

500 000,00 zł
01.03.2023 r. zawarta umowa  na opracowanie koncepcji na  kwotę 18 200,00 zł.

Termin realizacji: 5 mies. tj. do 01.08.2023 r.



Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na 

Piaski Nowe
95 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na kwotę 63 000 zł. Termin realizacji:  

13.12.2023 r.

Remont chodników na Osiedlu Nowy Prokocim 85 000,00 zł Zadanie zrealizowane.

Bezpieczne przejście - ulica Teligi 7 250,00 zł
ZDMK oczekuje na opracowanie i przesłanie projektu organizacji ruchu przez Wydział 

Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK.

Zieleń na Plac Bohaterów Getta 350 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na kwotę 60 

147,00 zł. Termin realizacji: 24.12.2023 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych 66 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta na kwotę 35 892,22 zł. 

Termin realizacji: 02.11.2023 r.

Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach 

kontynuacja
350 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na 

kwotę 56 000 zł, z terminem realizacji: 05.12.2023 r.

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej 630 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na kwotę 68 

100,00 zł. Termin realizacji: 255 dni tj. do 24.11.2023 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 

Architektów
100 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowa na kwotę 120 tys. zł - zaprojektuj i wybuduj. 

Termin realizacji: 25.12.2023 r.

Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul 

Darwina w Luboczy
95 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę.

Termin realizacji: 8 mies. tj. do 27.11.2023 r.




