
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

na przebudowę chodnika w ul. Staszica. Planowany termin opracowania projektu: 12 miesięcy od 

dnia zawarcia umowy tj. do 23.09.2023 r.

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… 

Smoki
160 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co 

krok
140 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Przejazd przez Bratysławską 195 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta na kwotę 489 179,34 zł. 

Termin realizacji: 14.12.2023 r.

Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka 150 000,00 zł

Dokumentacja projektowa opracowana. Realizacja zadania planowana razem z inwestycją ZZM 

"Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka" (w przygotowaniu stosowne 

porozumienie).

na dzień 30.06.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap 536 200,00 zł

22.06.2023 r. ogłoszono przetarg na roboty budowlane na podstawie dokumentacji opracowanej w 

2022 r. - przejście dla pieszych z ul. Zakliki z Mydlnik. Otwarcie ofert planowane na 10.07.2023 r.

Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane w 2022 r.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co 

krok
130 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w 

Bieńczycach 💡
170 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta na kwotę 121 570 zł. Termin realizacji: 5 mies. od 

przekazania placu budowy.

Ścieżka rowerowa  w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł
Zadanie w trakcie realziacji. Zawarta umowa na kwotę 1 399 173,21 zł. Realizacja w cyklu 2-letnim. 

Termin realizacji: 19.05.2024 r.

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej z terminem opracowania do 

27.11.2023 r.

Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- 

smocza trasa 
115 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 104 200,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu na budowę wyniesionego przejścia dla 

pieszych przez ul. Na Błonie.

Zawarta umowa  z dnia 02.06.2023 r. na kwotę 71 340 zł. Termin realizacji: 02.12.2023 r. 



Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! 44 780,00 zł

W 2022 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. 

Olszanickiej. W dniu 18.11.2022 r. unieważniony został przetarg na roboty budowlane na 

podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (wpłynęła jedna oferta znacznie  przekraczająca 

zabezpieczone środki finansowe). W trakcie ogłaszania ponownego przetargu. 

Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co 

krok 
129 000,00 zł

Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.

Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Chodnik przy Kwartowej 98 000,00 zł
Otwarcie ofert na roboty budowlane: 14.06.2023 r. - wpłynęło 5 ofert, wszystkie przekraczają 

zabezpieczone środki finansowe. Podjęto działania celem zwiększenia kwoty na zadanie.

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na 

Błonie
337 760,00 zł Zawarto umowę na kwotę 94 900 zł. (na koncepcję). Termin realizacji: do 24.11.2023 r. 

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sołtysowskiej 

dla odcinka ok. 35 mb. Z uwagi na protest Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła wniosek o 

zawężenie szerokości projektowanego chodnika i konieczność  wystąpienia z wnioskiem do 

Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie 

zawężenia chodnika, wydłużono termin opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r. (zawarto 

aneks do umowy).

Projektant przedłożył proponowane rozwiązania zamienne.


