
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Kraków zrywa z betonem - II edycja 547 100,00 zł Ogłoszony przetarg: 24.07.2023 r. Otwarcie ofert: 01.08.2023 r.

Szybciej tramwajem 400 000,00 zł

Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji 
projektowej podjęto decyzję o kontynuacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. 
Zmieniono zakres zadania. 
W trakcie przygotowania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko 504 300,00 zł
ZDMK oczekuje na wydanie pozwolenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 
prowadzenie robót w ul. Meiselsa i Skałecznej.

Gładko po Grzegórzkach - remont przejazdów 
rowerowych

330 000,00 zł Zadanie zrealizowane.

Krowodrza zrywa z betonem 200 000,00 zł
Ogłoszono przetarg: 11.07.2023 r. Otwarcie: 20.07.2023 r. - brak ofert, Przetarg został 
unieważniony.

na dzień 31.07.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Wykonajmy remont chodnika przy ulicy 
Królewskiej 60-64/72-76

300 000,00 zł
Zadanie wymaga koordynacji z Wodociągami Miasta Krakowa - ZDMK oczekuje na 
informacje odnośnie zakończenia opracowania dokumentacji i terminie przystąpienia do prac 
przez WMK. Realizacja w II połowie 2023 r.

Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i 
rowerzystów!

60 000,00 zł Zadanie zrealizowane (prace remontowe w ul. Zygmunta Starego).

Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie 
Dzielnicy VI

360 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa z dnia 05.04.2023 r. na kwotę 247 749,06 zł - 
zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji: 01.12.2023 r.

Historyczne szlaki Bronowic 150 000,00 zł Zadanie zrealizowane (remont nawierzchni ul. Witkiewicza).

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko 493 500,00 zł
Zadanie zrealizowane w zakresie prac remontowych w ul. Kamedulskiej. Zlecono remont 
chodnika w ul. Kasztanowej. Tablice informacyjne - zrealizowane.

Rondo Grunwaldzkie – Info bus - tablice z 
rozkładem jazdy

272 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na kwotę 271 509,00 zł. Termin realizacji:  
28.11.2023 r.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy 
Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - 
Śniadowskiej do ul. Korpala 24

500 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji (umowa na opracowanie koncepcji na kwotę 18 200,00 zł - do 
01.08.2023 r.). Projektant złożył wniosek o wydłużeniue terminu realziacji. 



Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na 
Piaski Nowe

95 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na kwotę 63 000 zł. Termin realizacji:  
13.12.2023 r. Dla części zakresu zadania dotyczącego zmiany oznakowania wskazanych 
przejść dla pieszych otrzymano z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK opracowany 
projekt organizacj ruchu. Prace zlecone do realizacji w terenie.

Remont chodników na Osiedlu Nowy Prokocim 85 000,00 zł Zadanie zrealizowane.

Bezpieczne przejście - ulica Teligi 7 250,00 zł
Otrzymano projektu organizacji ruchu z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. Prace w 
trakcie zlecania.

Zieleń na Plac Bohaterów Getta 350 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na kwotę 60 
147,00 zł. Termin realizacji: 24.12.2023 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych 66 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta na kwotę 35 892,22 zł. 
Termin realizacji: 02.11.2023 r.

Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach 
kontynuacja

350 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na 
kwotę 56 000 zł, z terminem realizacji: 05.12.2023 r.

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej 630 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na kwotę 68 
100,00 zł. Termin realizacji: 255 dni tj. do 24.11.2023 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 
Architektów

100 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowa na kwotę 120 tys. zł - zaprojektuj i wybuduj. 
Termin realizacji: 25.12.2023 r.



Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul 
Darwina w Luboczy

95 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.


