Stan realizacji zadan BO

na dziern 31.07.2023 r.

Tytut zadania Koszt Stan realizacji
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j
SadZzmy drzewa! 390 000,00 zt na przebudowe chodnika w ul. Staszica. Planowany termin opracowania projektu: 12 miesiecy od
dnia zawarcia umowy tj. do 23.09.2023 r.
Wroctaw ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... Zawarto umowe na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smokdéw.
. 160 000,00 zt . L
Smoki Termin realizacji: 06.09.2023 r.
Smoczy szlak na wzér wroctawskich krasnali - smok co Zawarto umowe na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smokdéw.
140 000,00 zt . .
krok Termin realizacji: 06.09.2023 r.
. Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta na kwote 489 179,34 zt.
Przejazd przez Bratystawska 195 000,00 zt Termin realizacji: 14.12.2023 r.
Dokumentacja projektowa opracowana. Realizacja zadania planowana razem z inwestycjg ZZM
Zrébmy dojscie do Parku przy tokietka 150 000,00 zt "Uporzadkujmy teren wokét rogatki obok Parku przy tokietka" (w przygotowaniu stosowne

porozumienie).




W dniu 17.07.2023 r. odbyto sie otwarcie ofert na roboty budowlane - ztozone oferty przekraczaja
zabezpieczone srodki finansowe - podjeto dziatania celem zwiekszenia kwoty na realizacje zadania

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystéw! Nowy etap 536 200,00 zt (ztozono wniosek).
Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane w 2022 r.
Smoczy szlak na wzér wroctawskich krasnali-smok co Zawarto umowe na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smokow.
130 000,00 zt . .
krok Termin realizacji: 06.09.2023 r.
Oswietlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w 170 000.00 zt Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta na kwote 121 570 zt. Termin realizacji: 5 mies. od

Bienczycach

przekazania placu budowy.

Sciezka rowerowa w Przylasku Rusieckim

881 203,00 zt

Zadanie w trakcie realziacji. Zawarta umowa na kwote 1 399 173,21 zt. Realizacja w cyklu 2-letnim.
Termin realizacji: 19.05.2024 r.

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej z terminem opracowania do

Chodnik przy ulicy tokietka 350 000,00 zt 2711.2023 1.
Wroctaw ma krasnale, Krakéw moze mie¢ smoki- Zawarto umowe na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smokow.
115 000,00 zt . L
smocza trasa Termin realizacji: 06.09.2023 r.
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu na budowe wyniesionego przejscia dla
Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystow! 104 200,00 zt pieszych przez ul. Na Btonie.

Zawarta umowa z dnia 02.06.2023 r. na kwote 71 340 zt. Termin realizacji: 02.12.2023 r.




W 2022 r. zakoniczono opracowanie dokumentacji projektowej na budowe chodnika w ul.
Olszanickiej. W dniu 18.11.2022 r. uniewazniony zostat przetarg na roboty budowlane na

. - . c
Wyremontujmy chodniki na Zwierzyricu! 44780,00 2t podstawie opracowanej dokumentacji projektowe] (wptyneta jedna oferta znacznie przekraczajaca
zabezpieczone $rodki finansowe). W trakcie ogtaszania ponownego przetargu.
Smoczy szlak na wzér Wroctawskich Krasnali - smok co Zawarto umowe na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smokdw.
129 000,00 zt . .
krok Termin realizacji: 06.09.2023 r.
W dniu 19.07.2023 r. rozstrzygnieto przetarg na kwote 175 994,64 zt. Zawierana jest umowa.
Chodnik przy Kwartowej 98 000,00 zt Temin realizacji zadania - 60 dni od dnia jej zawarcia.
;?;Zn)il:’ly dzielnice - budowa podestu wzdtuz ulicy Na 337 760,00 zt Zawarto umowe na kwote 94 900 zt. (na koncepcje). Termin realizacji: do 24.11.2023 r.
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowe ul. Sottysowskiej
dla odcinka ok. 35 mb. Z uwagi na protest Wspdlnoty Mieszkaniowej, ktéra ztozyta wniosek o
zawezenie szerokosci projektowanego chodnika i konieczno$¢ wystapienia z wnioskiem do
Bezpieczniej wzdtuz ulicy Sottysowskiej 189 000,00 zt Ministra Infrastruktury o wydanie odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie

zawezenia chodnika, wydtuzono termin opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r. (zawarto
aneks do umowy).
Projektant przedtozyt proponowane rozwigzania zamienne.




