
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
na przebudowę chodnika w ul. Staszica. Planowany termin opracowania projektu: 12 miesięcy od 
dnia zawarcia umowy tj. do 23.09.2023 r.

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… 
Smoki

160 000,00 zł
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.
Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co 
krok

140 000,00 zł
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.
Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Przejazd przez Bratysławską 195 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta na kwotę 489 179,34 zł. 
Termin realizacji: 14.12.2023 r.

Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka 150 000,00 zł
Dokumentacja projektowa opracowana. Realizacja inwestycji planowana razem z inwestycją ZZM 
"Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka". Ogłoszony wspólny przetarg przez 
ZZM w dniu 31.08.2023 r. Otwarcie ofert planowane 15.09.2023 r.

na dzień 31.08.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap 536 200,00 zł

Złożone oferty przekraczały zabezpieczone środki finansowe. Zwiększona została kwota na zadanie 
w Budżecie Miasta Krakowa. Przetarg rozstrzygnięty - w trakcie zawierania umowy z wykonawcą.

Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane w 2022 r.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co 
krok

130 000,00 zł
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.
Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w 
Bieńczycach  170 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta na kwotę 121 570 zł. Termin realizacji: 5 mies. od 
przekazania placu budowy.

Ścieżka rowerowa  w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł
Zadanie w trakcie realziacji. Zawarta umowa na kwotę 1 399 173,21 zł. Realizacja w cyklu 2-letnim. 
Termin realizacji: 19.05.2024 r.

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej z terminem opracowania do 
27.11.2023 r.

Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- 
smocza trasa 

115 000,00 zł
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.
Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 104 200,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu na budowę wyniesionego przejścia dla 
pieszych przez ul. Na Błonie.
Zawarta umowa  z dnia 02.06.2023 r. na kwotę 71 340 zł. Termin realizacji: 02.12.2023 r. 



Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! 44 780,00 zł

W 2022 r. zakończono opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ul. 
Olszanickiej. W dniu 18.11.2022 r. unieważniony został przetarg na roboty budowlane na 
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (wpłynęła jedna oferta znacznie  przekraczająca 
zabezpieczone środki finansowe). W trakcie ogłaszania ponownego przetargu. 

Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co 
krok 

129 000,00 zł
Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smoków.
Termin realizacji: 06.09.2023 r.

Chodnik przy Kwartowej 98 000,00 zł
W dniu 19.07.2023 r. rozstrzygnięto przetarg na kwotę 175 994,64 zł. Zawierana jest umowa. 
Temin realizacji zadania - 60 dni od dnia jej zawarcia.

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na 
Błonie

337 760,00 zł Zawarto umowę na kwotę 94 900 zł. (na koncepcję). Termin realizacji: do 24.11.2023 r. 

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sołtysowskiej 
dla odcinka ok. 35 mb. Z uwagi na protest Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła wniosek o 
zawężenie szerokości projektowanego chodnika i konieczność  wystąpienia z wnioskiem do 
Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie 
zawężenia chodnika, wydłużono termin opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r. (zawarto 
aneks do umowy).
Projektant przedłożył proponowane rozwiązania zamienne i złożył wniosek o wydanie odstępstwa 
od przepisów techniczno-budowlanych co do wymaganej szerokości chodnika.


