Stan realizacji zadan BO

na dziern 30.09.2023 r.

Tytut zadania Koszt Stan realizaciji
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j
SadZzmy drzewa! 390 000,00 zt na przebudowe chodnika w ul. Staszica. Planowany termin opracowania projektu: 12 miesiecy od
dnia zawarcia umowy tj. do 23.09.2023 r. Projektant ztozyt wniosek o aneks terminowy.
Z:zzaw ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto... 160 000,00 zt Zakonczone zostato opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie 4 figurek smokdw.
Smoczy szlak na wzor wroctawskich krasnali - smok co 140 000.00 zt Zawarto umowe na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smokéw.

krok

Termin realizacji zostat przedtuzony do 19.11.2023 r.

Przejazd przez Bratystawska

195 000,00 zt

Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta na kwote 489 179,34 zt.
Termin realizacji: 14.12.2023 r.

Zrébmy dojscie do Parku przy tokietka

150 000,00 zt

Dokumentacja projektowa opracowana. Realizacja inwestycji planowana razem z inwestycjg ZZM
"Uporzadkujmy teren wokot rogatki obok Parku przy tokietka". Ogtoszono wspdlny przetarg przez
ZZM w dniu 31.08.2023 r. - juz po otwarciu ofert, w trakcie rozstrzygania.




Zadanie w trakcie realizacji, umowa zawarta z terminem 19.12.2023 r. - przejscie dla pieszych w ul.

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystéw! Nowy etap 536 200,00 zt Zakliki z MydInik na podstawie dokumentacji z 2022 r.
Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane w 2022 r.
Smoczy szlak na wzér wroctawskich krasnali-smok co Zawarto umowe na opracowanie dokumentacji projektowej posadowienia figurek smokow.
130 000,00 zt . L .
krok Termin realizacji zostat przedtuzony do 19.11.2023 r.
Oswietlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w 170 000.00 zt Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta na kwote 121 570 zt. Termin realizacji: 5 mies. od

Bienczycach

przekazania placu budowy.

Sciezka rowerowa w Przylasku Rusieckim

881 203,00 zt

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa na kwote 1 399 173,21 zt. Realizacja w cyklu 2-letnim.
Termin realizacji: 19.05.2024 r.

Chodnik przy ulicy tokietka

350 000,00 zt

Zakonczono opracowanie dokumnetacji projektowej.

Wroctaw ma krasnale, Krakéw moze mie¢ smoki-
smocza trasa

115 000,00 zt

Zakonczone zostato opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie 3 figurek smokow.

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystow!

104 200,00 zt

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu na budowe wyniesionego przejscia dla
pieszych przez ul. Na Btonie.
Zawarta umowa z dnia 02.06.2023 r. na kwote 71 340 zt. Termin realizacji: 02.12.2023 r.




Wyremontujmy chodniki na Zwierzyncu!

44 780,00 zt

W 2022 r. zakoniczono opracowanie dokumentacji projektowej na budowe chodnika w ul.
Olszanickiej. W dniu 18.11.2022 r. uniewazniony zostat przetarg na roboty budowlane na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej (wptyneta jedna oferta znacznie przekraczajaca
zabezpieczone $rodki finansowe). W trakcie ogtaszania ponownego przetargu.

Smoczy szlak na wzér Wroctawskich Krasnali - smok co
krok

129 000,00 zt

Zakonczone zostato opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienei 3 figurek smokow.

Chodnik przy Kwartowej

98 000,00 zt

Zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowe na kwote 175 994,64 zt. Termin realizacji: 03.10.2023
r.

taczymy dzielnice - budowa podestu wzdtuz ulicy Na
Btonie

337 760,00 zt

Zawarto umowe na kwote 94 900 zt. (na koncepcje). Termin realizacji: do 24.11.2023 r.

Bezpieczniej wzdtuz ulicy Sottysowskiej

189 000,00 zt

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowe ul. Sottysowskiej
dla odcinka ok. 35 mb. Z uwagi na protest Wspdlnoty Mieszkaniowej, ktéra ztozyta wniosek o
zawezenie szerokosci projektowanego chodnika i koniecznos¢ wystapienia z wnioskiem do
Ministra Infrastruktury o wydanie odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie
zawezenia chodnika, wydtuzono termin opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r. (zawarto
aneks do umowy).

Projektant przedtozyt proponowane rozwiazania zamienne i ztozyt wniosek o wydanie odstepstwa
od przepiséw techniczno-budowlanych co do wymaganej szerokosci chodnika.




