
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Kraków zrywa z betonem - II edycja 547 100,00 zł
Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu przygotowywane jest zamówienie publiczne 

na opracowanie dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim.

Szybciej tramwajem 400 000,00 zł

Z uwagi na unieważnienie dwóch postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji 

projektowej podjęto decyzję o kontynuacji zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. 

Zmieniono zakres zadania. 

W trakcie przygotowania nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Opracowano program funkcjonlno-użytkowy.

Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko 504 300,00 zł
ZDMK oczekuje na wydanie pozwolenia przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na 

prowadzenie robót w ul. Meiselsa i Skałecznej.

Gładko po Grzegórzkach - remont przejazdów 

rowerowych
330 000,00 zł Zadanie zrealizowane.

Krowodrza zrywa z betonem 200 000,00 zł
Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu przygotowywane jest zamówienie publiczne  

na opracowanie dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim.

na dzień 30.09.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Wykonajmy remont chodnika przy ulicy 

Królewskiej 60-64/72-76
300 000,00 zł Zadanie w trakcie zlecania.

Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i 

rowerzystów!
60 000,00 zł Zadanie zrealizowane (prace remontowe w ul. Zygmunta Starego).

Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie 

Dzielnicy VI
360 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa z dnia 05.04.2023 r. na kwotę 247 749,06 zł - 

zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji: 01.12.2023 r.

Historyczne szlaki Bronowic 150 000,00 zł Zadanie zrealizowane (remont nawierzchni ul. Witkiewicza).

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko 493 500,00 zł Zadanie zrealizowane.

Rondo Grunwaldzkie – Info bus - tablice z 

rozkładem jazdy
272 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na kwotę 271 509,00 zł. Termin realizacji:  

28.11.2023 r.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy 

Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - 

Śniadowskiej do ul. Korpala 24

500 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji (umowa na opracowanie koncepcji na kwotę 18 200,00 zł - do 

01.08.2023 r.). Projektant złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji. 



Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na 

Piaski Nowe
95 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na kwotę 63 000 zł. Termin realizacji:  

13.12.2023 r. Część zakresu zadania dotycząca zmiany oznakowania wskazanych przejść 

dla pieszych - zrealizowana.

Remont chodników na Osiedlu Nowy Prokocim 85 000,00 zł Zadanie zrealizowane.

Bezpieczne przejście - ulica Teligi 7 250,00 zł
Otrzymano projektu organizacji ruchu z Wydziału Miejskiego Inżyniera Ruchu UMK. Prace w 

trakcie zlecania.

Zieleń na Plac Bohaterów Getta 350 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na kwotę 60 

147,00 zł. Termin realizacji: 24.12.2023 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych 66 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta na kwotę 35 892,22 zł. 

Termin realizacji: 02.11.2023 r.

Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach 

kontynuacja
350 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na 

kwotę 56 000 zł, z terminem realizacji: 05.12.2023 r.

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej 630 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na kwotę 68 

100,00 zł. Termin realizacji: 255 dni tj. do 24.11.2023 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 

Architektów
100 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowa na kwotę 120 tys. zł - zaprojektuj i wybuduj. 

Termin realizacji: 25.12.2023 r.



Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul 

Darwina w Luboczy
95 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.


