
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Kraków zrywa z betonem - II edycja 547 100,00 zł Ogłoszony został przetarg, po raz czwarty - otwarcie ofert planowane na  07.11.2023 r.

Szybciej tramwajem 400 000,00 zł
W dniu 03.10.2023 r.  ogłoszony został przetarg na realizację zadania w formule zaprojektuj i 
wybuduj. Otwarcie ofert odbyło się 19.10.2023 r. Wpłynęła 1 oferta znacznie przekraczająca 
środki finansowe zarezerwowane na wykonanie zadania. Przetarg został unieważniony.

Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko 504 300,00 zł Zadanie zlecone do realziacji - prace w ul. Meiselsa i Skałecznej z terminem do 15.12.2023 r.

Gładko po Grzegórzkach - remont przejazdów 
rowerowych

330 000,00 zł Zadanie zrealizowane.

Krowodrza zrywa z betonem 200 000,00 zł
Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu przygotowywane jest zamówienie publiczne  
na opracowanie dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim.

na dzień 31.10.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Wykonajmy remont chodnika przy ulicy 
Królewskiej 60-64/72-76

300 000,00 zł Zlecone do realziacji z terminem do 08.12.2023 r.

Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i 
rowerzystów!

60 000,00 zł Zadanie zrealizowane (prace remontowe w ul. Zygmunta Starego).

Bezpieczne przejścia dla pieszych na terenie 
Dzielnicy VI

360 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa z dnia 05.04.2023 r. na kwotę 247 749,06 zł - 
zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji: 01.12.2023 r.

Historyczne szlaki Bronowic 150 000,00 zł Zadanie zrealizowane (remont nawierzchni ul. Witkiewicza).

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko 493 500,00 zł Zadanie zrealizowane.

Rondo Grunwaldzkie – Info bus - tablice z 
rozkładem jazdy

272 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na kwotę 271 509,00 zł. Termin realizacji:  
28.11.2023 r.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy 
Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - 
Śniadowskiej do ul. Korpala 24

500 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji (umowa na opracowanie koncepcji na kwotę 18 200,00 zł - do 
01.08.2023 r.). Projektant złożył wniosek o wydłużenie terminu realizacji. 



Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów Nowy na 
Piaski Nowe

95 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowę na kwotę 63 000 zł. Termin realizacji:  
13.12.2023 r. Część zakresu zadania dotycząca zmiany oznakowania wskazanych przejść dla 
pieszych - zrealizowana.

Remont chodników na Osiedlu Nowy Prokocim 85 000,00 zł Zadanie zrealizowane.

Bezpieczne przejście - ulica Teligi 7 250,00 zł Zadanie zlecone do realizacji.

Zieleń na Plac Bohaterów Getta 350 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na kwotę 60 
147,00 zł. Termin realizacji: 24.12.2023 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych 66 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Umowa zawarta na kwotę 35 892,22 zł. 
Termin realizacji: 02.11.2023 r.

Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach 
kontynuacja

350 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej 630 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowę na kwotę 68 
100,00 zł. Termin realizacji: 255 dni tj. do 24.11.2023 r.

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 
Architektów

100 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowa na kwotę 120 tys. zł - zaprojektuj i wybuduj. 
Termin realizacji: 25.12.2023 r.



Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul 
Darwina w Luboczy

95 000,00 zł Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej.


