Stan realizacji zadan BO

na dzien 30.11.2023r.

Tytut zadania

Koszt

Stan realizacji

Krakow zrywa z betonem - Il edycja

547 100,00 zt

Ogtoszony zostat przetarg, po raz czwarty. Wptynety dwie oferty. W dniu 24.11.2023 r.
rozstrzygniety zostat przetarg na opracowanie projektéw na kwote 66 900 zt.

W dniu 03.10.2023 r. ogtoszony zostat przetarg na realizacje zadania w formule zaprojektu;j i
wybuduj. Otwarcie ofert odbyto sie 19.10.2023 r. Wptyneta 1 oferta znacznie

Szybciej tramwajem 400 000,00 zt przekraczajaca srodki finansowe zarezerwowane na wykonanie zadania. Przetarg zostat
uniewazniony.

Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko 504 300,00 zt |Zadanie zlecone do realziacji - prace w ul. Meiselsa i Skatecznej z terminem do 15.12.2023 r.

Gtadko po Grzegérzkach - remont przejazdow 330000002 |Zadanie zrealizowane.

rowerowych

Krowodrza zrywa z betonem 200 000,00 zt Z uwagi na trzykrotne uniewaznienie przetargu przygotowywane jest zamowienie publiczne

na opracowanie dokumentacji projektowej w cyklu 2-letnim.




Wykonajmy remont chodnika przy ulicy

Krolewskiej 60-64/72-76 300 000,00 zt |Zlecone do realizacji z terminem do 08.12.2023 r.

A IE Do'llna A7 ClE pllEe et 60 000,00 zt Zadanie zrealizowane (prace remontowe w ul. Zygmunta Starego).

rowerzystow!

Bezpieczne przejscia dla pieszych na terenie 360 000.00 2t Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa z dnia 05.04.2023 r. na kwote 247 749,06 zt -
Dzielnicy VI ’ zaprojektuj i wybuduj. Termin realizacji: 01.12.2023 r.

Historyczne szlaki Bronowic 150 000,00 zt ]|Zadanie zrealizowane (remont nawierzchni ul. Witkiewicza).

Nowe chodniki dla Zwierzynca i nie tylko 493 500,00 zt |Zadanie zrealizowane (prace remontnowe na ul. Kamedulskiej i Kasztanowej).

Rondo GrU|_1waIdzk|e - Info bus - tablice z 272 000,00 zt ]Zadanie zrealizowane.

rozktadem jazdy

Budowa ciagu pieszo - rowerowego wzdtuz ulicy Zadanie w trakcie realizacji (umowa na opracowanie koncepcji na kwote 18 200,00 zt - do
Korpala od skrzyzowania z ul. Anny Szwed - 500 000,00 zt ]01.08.2023 r.). Projektant ztozyt wniosek o wydtuzenie terminu realizacji. Zakonczenie

Sniadowskiej do ul. Korpala 24

opracowania koncepgji - grudzien 2023 r.




Bezpieczne przejscie z os. Kurdwanéw Nowy na

Zadanie w trakcie realizacji. Zawarto umowe na kwote 63 000 zt. Termin realizacji:

.. 95 000,00 zt 13.12.2023 r. Czes¢ zakresu zadania dotyczaca zmiany oznakowania wskazanych przejsé¢

Piaski Nowe . .
dla pieszych - zrealizowana.

Remont chodnikéw na Osiedlu Nowy Prokocim 85 000,00 zt Zadanie zrealizowane.
Bezpieczne przejscie - ulica Teligi 7 250,00 zt Zadanie zrealizowane.

s . Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowe na kwote 60
Zieler na Plac Bohaterow Getta 3500000028 1447 00 2. Termin realizacii: 24.12.2023 .
Doswietlenie przej$¢ dla pieszych 66 000,00 zt Zadanie zrealizowane.
OSW|etIen|.e Pl e B LS U7 e B 350 000,00 zt |Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;j.
kontynuacja

. . . . Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. Zawarto umowe na kwote 68

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej 630000,002t 113500 24, Termin realizacji: 255 dni . do 24.11.2023 r.
Doswietlenie przejs¢ dla pieszych przy ul. 100000002t |Zadanie zrealizowane.

Architektéow




Oswietlenie Ogrédka Jordanowskiego przy ul
Darwina w Luboczy

95 000,00 zt

Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowe;.




