
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
na przebudowę chodnika w ul. Staszica. Projektant złożył wniosek o aneks terminowy - zawarto 
aneks terminowy do dnia 22.11.2023 r. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Małopolskim 
Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, projektant złożył wniosek o kolejny aneks terminowy. 
Prace budowlane na podstawie projektu - w roku 2024, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… 
Smoki

160 000,00 zł
Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie 4 figurek smoków. 
Zamontowana została 1 figurka: Smok wodny na placu na Groblach. Montaż pozostałych 3 figurek 
planowany w 2024 r.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok co 
krok

140 000,00 zł
Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie 4 figurek smoków. 
Montaż 4 figurek planownay w 2024 r.

Przejazd przez Bratysławską 195 000,00 zł Zadanie zrealizowane

Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka 150 000,00 zł

Dokumentacja projektowa opracowana. Realizacja inwestycji planowana razem z inwestycją ZZM 
"Uporządkujmy teren wokół rogatki obok Parku przy Łokietka". Ogłoszono wspólny przetarg z 
ZZM. W dniu 05.10.2023 r. rozstrzygnięty został przetarg na roboty budowlane. Zawarta umowa 
na wykonanie prac.

na dzień 30.11.2023 r.Stan realizacji zadań BO   



Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy etap 536 200,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji, umowa zawarta z terminem 19.12.2023 r. - przejście dla pieszych w ul. 
Zakliki z Mydlnik na podstawie dokumentacji z 2022 r.
Zadanie remontowe - ul. Zygmunta Starego - zrealizowane w 2022 r.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok co 
krok

130 000,00 zł
Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie 
4 figurek smoków. Zamontowana została 1 figurka: Smok filmowiec przy kinie Kijów. Montaż 
pozostałych 2 figurek planowany w 2024 r.

Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w 
Bieńczycach  170 000,00 zł Zadanie zrealizowane.

Ścieżka rowerowa  w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa na kwotę 1 399 173,21 zł. Realizacja w cyklu 2-letnim. 
Termin realizacji: 19.05.2024 r.

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł Zakończono opracowanie dokumnetacji projektowej.

Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- 
smocza trasa 

115 000,00 zł
Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie figurek smoków. 
Zamontowane zostały figurki 3 smoków: Smok z mapą - park Krakowski, Smok z latawcem - park 
Jodana i Smok malarz - plac Axentowicza.

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 104 200,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu na budowę wyniesionego przejścia dla 
pieszych przez ul. Na Błonie.
Zawarta umowa  z dnia 02.06.2023 r. na kwotę 71 340 zł. Termin realizacji: 02.12.2023 r. Złożono 
wniosek do Wydziału Architektury UMK o wydanie decyzji administracyjnej zezwalającej na 
wykonanie robót. Prace budowlane planowane w roku 2024.



Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu! 44 780,00 zł Budowa chodnika w ul. Olszanickiej. Zadanie w trakcie realizacji, z terminem do 14.12.2023 r.

Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - smok co 
krok 

129 000,00 zł
Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienei figurek smoków. 
Zamontowane zostały 2 figurki: Smok turysta przy parku Bednarskiego i Smok geodeta przy SP nr 
29 przy al. Dembowskiego. Montaż 1 figurki planowany w 2024 r.

Chodnik przy Kwartowej 98 000,00 zł Zadanie w trakcie realizacji, zawarto umowę na kwotę 175 994,64 zł. 

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy Na 
Błonie

337 760,00 zł Koncepcja została opracowana. Opracowanie projektu - 2024 r., prace budowlane - 2025 r.

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Sołtysowskiej 
dla odcinka ok. 35 mb. Z uwagi na protest Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła wniosek o 
zawężenie szerokości projektowanego chodnika i konieczność  wystąpienia z wnioskiem do 
Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie 
zawężenia chodnika, wydłużono termin opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r. (zawarto 
aneks do umowy).
Projektant przedłożył proponowane rozwiązania zamienne i złożył wniosek o wydanie odstępstwa 
od przepisów techniczno-budowlanych co do wymaganej szerokości chodnika.


