
Stan realizacji zadań BO    na dzień 31 grudnia 2023 r.  

Tytuł zadania Koszt  Stan realizacji 

Kraków zrywa z betonem - II edycja 547100 
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektów.  

Zawarto umowę na kwotę 66 900,00 zł.  

Szybciej tramwajem 400000 
Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu w 2023 r. planowane jest ponowne 
ogłoszenie zamówienia publicznego w 2024 r. na realizację w trybie ,,zaprojektuj i 

wybuduj". 

Nowe chodniki na Kazimierzu i nie tylko 504300 Zadanie zrealizowane (prace remontowe w ul. Meiselsa i Skałecznej). 

Gładko po Grzegórzkach - remont 
przejazdów rowerowych 

330000 Zadanie zrealizowane. 

Krowodrza zrywa z betonem 200000 
Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu w 2023 r. trwają przygotowywania do 

ponownego ogłoszenia zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji 
projektowej w 2024 r. 

Wykonajmy remont chodnika przy ulicy 
Królewskiej 60-64/72-76 

300000 Zadanie zrealizowane. 



Zielona Dolina Rudawy dla pieszych i 
rowerzystów! 

60000 Zadanie zrealizowane  (prace remontowe w ul. Zygmunta Starego). 

Bezpieczne przejścia dla pieszych na 
terenie Dzielnicy VI 

360000 Zadanie zrealizowane. 

Historyczne szlaki Bronowic 150000 
 

Zadanie zrealizowane (remont nawierzchni ul. Witkiewicza). 

Nowe chodniki dla Zwierzyńca i nie tylko 493500 
 

Zadanie zrealizowane  (prace remontowe w ul. Kamedulskiej i ul. Kasztanowej). 

Rondo Grunwaldzkie – Info bus - tablice z 
rozkładem jazdy 

272000 Zadanie zrealizowane 

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż 
ulicy Korpala od skrzyżowania z ul. Anny 
Szwed - Śniadowskiej do ul. Korpala 24 

500000 Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania koncepcji.  

Bezpieczne przejście z os. Kurdwanów 
Nowy na Piaski Nowe 

95000 Zadanie zrealizowane. 

Remont chodników na Osiedlu Nowy 
Prokocim 

85000 Zadanie zrealizowane (prace remontowe w rej. ul. Kurczaba). 



Bezpieczne przejście - ulica Teligi 7250 Zadanie zrealizowane. 

Zieleń na Plac Bohaterów Getta 350000 
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu.  

Przygotowywany jest aneks wydłużający termin opracowania dokumentacji do 
27.03.2024 r. 

Doświetlenie przejść dla pieszych 66000 Zadanie zrealizowane. 

Oświetlenie przejść dla pieszych w 
Bieńczycach kontynuacja 

350000 
Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Roboty 

budowlane planowane w 2024 r. 

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej 630000 
Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Roboty 

budowlane planowane w 2024 r. 

Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. 
Architektów 

100000 Zadanie zrealizowane. 

Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy 
ul Darwina w Luboczy 

95000 
Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej. Roboty 

budowlane planowane w 2024 r. 

 


