
Stan realizacji zadań BO    na dzień  31.12.2023 r. 

Tytuł zadania Koszt  Stan realizacji 

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł 

Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 
złożony został wniosek o kolejny aneks terminowy.  
Prace budowlane na podstawie projektu planowane w roku 2024, po uzyskaniu pozwolenia na 
budowę. 

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare Miasto… 
Smoki 

160 000,00 zł 
Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie figurek smoków. 
Zamontowana została 1 figurka: Smok wodny na Placu na Groblach. Montaż pozostałych 3 figurek 
przekazanych do ZDMK planowany w 2024 r. 

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - smok 
co krok 

140 000,00 zł 
Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie figurek smoków.  
Montaż 4 figurek przekazanych do ZDMK planowany w 2024 r. 

Przejazd przez Bratysławską 195 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Zróbmy dojście do Parku przy Łokietka 150 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! Nowy 
etap 

536 200,00 zł Zadanie zrealizowane. 



Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok 
co krok 

130 000,00 zł 
Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie figurek smoków. 
Zamontowana została 1 figurka: Smok filmowiec przy Kinie Kijów. Montaż pozostałych 2 figurek 
przekazanych do ZDMK planowany w 2024 r. 

Oświetlmy najniebezpieczniejsze zakamarki w 

Bieńczycach 💡 
170 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Ścieżka rowerowa w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł Zadanie w trakcie realizacji. Realizacja w cyklu 2-letnim. Termin realizacji: 19.05.2024 r. 

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł Zakończono opracowanie dokumentacji projektowej.  

Wrocław ma krasnale, Kraków może mieć smoki- 
smocza trasa  

115 000,00 zł 

Zadanie zrealizowane. 
Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie figurek smoków. 
Zamontowane zostały  figurki 3 smoków przekazanych do ZDMK: Smok z mapą - Park Krakowski, 
Smok z latawcem - Park Jordana i Smok malarz - Plac Axentowicza. 

Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 104 200,00 zł 
Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania dokumentacji projektowej na budowę wyniesionego 
przejścia dla pieszych przez ul. Na Błonie.  
Prace budowlane na podstawie projektu planowane w roku 2024. 

Wyremontujmy chodniki na Zwierzyńcu!  44 780,00 zł 
Zadanie zrealizowane - budowa chodnika przy ul. Olszanickiej wraz z przebudową peronu 
przystankowego. 



Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - 
smok co krok  

129 000,00 zł 
Zakończone zostało opracowanie dokumentacji projektowej na posadowienie figurek smoków. 
Zamontowane zostały 2 figurki: Smok turysta przy Parku Bednarskiego i Smok geodeta przy SP nr 
29 przy ul. Dembowskiego. Montaż 1 figurki przekazanej do ZDMK planowany w 2024 r. 

Chodnik przy Kwartowej 98 000,00 zł Zadanie zrealizowane. 

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy 
Na Błonie 

337 760,00 zł 
Zadanie zrealizowane w zakresie opracowania koncepcji. Opracowanie projektu planowane w 2024 
r., natomiast prace budowlane w 2025 r. 

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł 

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowywania dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. 
Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. Z uwagi na protest Wspólnoty Mieszkaniowej, która złożyła 
wniosek o zawężenie szerokości projektowanego chodnika i konieczność  wystąpienia z wnioskiem 
do Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych w zakresie 
zawężenia ww. chodnika wydłużono termin opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r.                                                                                                                      
Projektant przedłożył proponowane rozwiązania zamienne i wystąpił o wydanie odstępstwa od 
przepisów techniczno-budowlanych co do wymaganej szerokości chodnika. Projektant złożył kolejny 
wniosek o wydłużenie terminu realizacji. 

 


