
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Kraków zrywa z betonem - II edycja 547 100,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektów. 
Zawarta umow na kwotę 66 900,00 zł. 

Szybciej tramwajem 400 000,00 zł
Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu w 2023 r. planowane jest ponowne 
ogłoszenie zamówienia publicznego w 2024 r. na realizację w trybie ,,zaprojektuj i 
wybuduj".

Krowodrza zrywa z betonem 200 000,00 zł
Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu w 2023 r. przygotowywane jest ponowne 
ogłoszenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej w 2024 r.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy 
Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - 
Śniadowskiej do ul. Korpala 24

500 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania koncepcji. 
Zawarta umowa na kwotę 8 200,00 zł.

Zieleń na Plac Bohaterów Getta 350 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. 
Zawarta umowa na kwotę 60 147,00 zł. W trakcie sporządzania aneks wydłużający 
termin opracowania dokumentacji do 27.03.2024 r.

Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach 
kontynuacja

350 000,00 zł
Opracowana dokumentacja projektowa. 
Roboty budowlane planowane w 2024 r.

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej 630 000,00 zł
Opracowana dokumentacja projektowa. 
Roboty budowlane planowane w 2024 r.

na dzień 31.01.2024 r.Stan realizacji zadań BO   



Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul 
Darwina w Luboczy

95 000,00 zł
Opracowana dokumentacja projektowa. 
Roboty budowlane planowane w 2024 r.

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej
na przebudowę chodnika w ul. Staszica. Projektant złożył wniosek o aneks terminowy - 
zawarto aneks terminowy do dnia 22.11.2023 r. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia 
z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, projektant złożył wniosek o 
kolejny aneks terminowy. Prace budowlane na podstawie projektu - w roku 2024, po 
uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare 
Miasto… Smoki

160 000,00 zł
Zamówienie publiczne na monrtaż 3 figurek - w trakcie przygotowania. 1 figurka już w 
terenie: smok wodny na placu a Groblach.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - 
smok co krok

140 000,00 zł Zamówienie publiczne na monrtaż 4 figurek - w trakcie przygotowania.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok 
co krok

130 000,00 zł
Zamówienie publiczne na monrtaż 2 figurek - w trakcie przygotowania. 1 figurka już w 
terenie: smok filmowiec przy Kinie Kijów.

Ścieżka rowerowa  w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa na kwotę 1 399 173,21 zł. Realizacja w cyklu 
2-letnim. Termin realizacji: 19.05.2024 r.

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł Zakończono opracowanie dokumnetacji projektowej.



Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 104 200,00 zł Dokumnetacaj opracowana, prace budowlane planowane w 2024 r.

Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - 
smok co krok 

129 000,00 zł
Zamówienie publiczne na monrtaż 1 figurki - w trakcie przygotowania. 2 figurki już w 
terenie: smok turysta przy parku Bednarskiego oraz smok geodeta przy al. Dembowskiego.

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy 
Na Błonie

337 760,00 zł
Koncepcja została opracowana. Opracowanie projektu - 2024 r., prace budowlane - 2025 
r.

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. 
Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. Z uwagi na protest Wspólnoty Mieszkaniowej, która 
złożyła wniosek o zawężenie szerokości projektowanego chodnika i konieczność  
wystąpienia z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa od przepisów 
techniczno-budowlanych w zakresie zawężenia chodnika, wydłużono termin opracowania 
dokumentacji do 25.03.2024 r. (zawarto aneks do umowy).
Projektant przedłożył proponowane rozwiązania zamienne i złożył wniosek o wydanie 
odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych co do wymaganej szerokości 
chodnika.


