
Tytuł zadania Koszt Stan realizacji

Kraków zrywa z betonem - II edycja 547 100,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektów. 

Zawarta umow na kwotę 66 900,00 zł. Termin: 29.09.2024 r.

Szybciej tramwajem 400 000,00 zł

Z uwagi na trzykrotne unieważnienie przetargu w 2023 r. planowane jest ponowne 

ogłoszenie zamówienia publicznego w 2024 r. na realizację w trybie ,,zaprojektuj i 

wybuduj".

Krowodrza zrywa z betonem 200 000,00 zł

Przetarg ogłoszony: 07.02.2024 r. Otwacie ofert: 16.02.2024 r.  - wpłynęła 1 oferta na 

kwotę 356 085,00 zł - znacznie przekraczająca zabezpieczone środki finansowe.  

Przetarg został unieważniony.

Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ulicy 

Korpala od skrzyżowania z ul. Anny Szwed - 

Śniadowskiej do ul. Korpala 24

500 000,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania koncepcji. 

Zawarta umowa na kwotę 18 200,00 zł.

Zieleń na Plac Bohaterów Getta 350 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania projektu. 

Zawarta umowa na kwotę 60 147,00 zł. W trakcie sporządzania aneks wydłużający 

termin opracowania dokumentacji do 27.03.2024 r.

Oświetlenie przejść dla pieszych w Bieńczycach 

kontynuacja
350 000,00 zł

Opracowana dokumentacja projektowa. 

Przetarg na roboty ogłoszony 20.02.2024 r., otwarcie ofert 06.03.2024 r.

Wykonanie chodnika przy ul. Lubockiej 630 000,00 zł
Opracowana dokumentacja projektowa. 

Roboty budowlane planowane w 2024 r.

na dzień 29.02.2024 r.Stan realizacji zadań BO   



Oświetlenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. 

Darwina w Luboczy
95 000,00 zł

Opracowana dokumentacja projektowa. 

Roboty budowlane planowane w 2024 r.

Sadźmy drzewa! 390 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie opracowania dokumentacji projektowej

na przebudowę chodnika w ul. Staszica. Projektant złożył wniosek o aneks terminowy - 

zawarto aneks terminowy do dnia 22.11.2023 r. Z uwagi na przedłużające się 

uzgodnienia z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, projektant złożył 

wniosek o kolejny aneks terminowy. Prace budowlane na podstawie projektu - w roku 

2024, po uzyskaniu pozwolenia na budowę.

Wrocław ma krasnale, a krakowskie Stare 

Miasto… Smoki
160 000,00 zł

Zamówienie publiczne na monrtaż 3 figurek - w trakcie przygotowania. 1 figurka już w 

terenie: smok wodny na placu a Groblach.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali - 

smok co krok
140 000,00 zł Zamówienie publiczne na monrtaż 4 figurek - w trakcie przygotowania.

Smoczy szlak na wzór wrocławskich krasnali-smok 

co krok
130 000,00 zł

Zamówienie publiczne na monrtaż 2 figurek - w trakcie przygotowania. 1 figurka już w 

terenie: smok filmowiec przy Kinie Kijów.

Ścieżka rowerowa  w Przylasku Rusieckim 881 203,00 zł
Zadanie w trakcie realizacji. Zawarta umowa na kwotę 1 399 173,21 zł. Realizacja w 

cyklu 2-letnim. Termin realizacji: 19.05.2024 r.

Chodnik przy ulicy Łokietka 350 000,00 zł Zakończono opracowanie dokumnetacji projektowej.



Dolina Rudawy dla pieszych i rowerzystów! 104 200,00 zł Dokumentacja opracowana, prace budowlane planowane w 2024 r.

Smoczy szlak na wzór Wrocławskich Krasnali - 

smok co krok 
129 000,00 zł

Zamówienie publiczne na monrtaż 1 figurki - w trakcie przygotowania. 2 figurki już w 

terenie: smok turysta przy parku Bednarskiego oraz smok geodeta przy al. 

Dembowskiego.

Łączymy dzielnice – budowa podestu wzdłuż ulicy 

Na Błonie
337 760,00 zł

Koncepcja została opracowana. Opracowanie projektu - 2024 r., prace budowlane - 

2025 r.

Bezpieczniej wzdłuż ulicy Sołtysowskiej 189 000,00 zł

Zadanie w trakcie realizacji w zakresie dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. 

Sołtysowskiej dla odcinka ok. 35 mb. Z uwagi na protest Wspólnoty Mieszkaniowej, 

która złożyła wniosek o zawężenie szerokości projektowanego chodnika i konieczność  

wystąpienia z wnioskiem do Ministra Infrastruktury o wydanie odstępstwa od przepisów 

techniczno-budowlanych w zakresie zawężenia chodnika, wydłużono termin 

opracowania dokumentacji do 25.03.2024 r. (zawarto aneks do umowy).

Projektant złożył kolejny wniosek o wydłużenie terminu realizacji.

Uzyskano odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych co do wymaganej 

szerokości chodnika. Trwa uzgadnianie zamiennych  rozwiązań projektowych i 

opracowanie projektów branżowych.


