

Rodzaj zajęcia	Dzielnica	Ulica	Lokalizacja szczegółowa	Rodzaj prac	Zmiany organizacji ruchu	Inwestor	od	do
Zajęcie terenu	I	ul. Kochanowskiego / ul. Grabowskiego	ul. Grabowskiego 13 i ul. Kochanowskiego 17	ustawienia rusztowania	montaż rusztowania w dniach 14 - 15.06.2023, użytkowanie rusztowania w dniach 16.06.2023 - 28.09.2023, demontaż rusztowania 29.09.2023, na czas użytkowania rusztowania ul. Kochanowskiego - korytarz dla pieszych na jezdni, na ul. Grabowskiego rusztowanie tunelowe	Inwestor prywatny	14.06.2023	29.09.2023
Zajęcie terenu	I	ul. Długa	w rejonie budynku nr 17a	wygradzenia do celów budowlanych	zmiany dla pieszych - zawężenie chodnika	Inwestor prywatny	03.07.2023	02.10.2023
Zajęcie terenu	I	ul. Jagiellońska	na odcinku od ul. Szewskiej do ul. Szczepańskiej	wymiana nawierzchni chodników i jezdni (wraz z przebudową mediów: gaz, woda, ciepłociąg)	zmiany dla kierowców - całkowite zamknięcie ulicy, kierowcy kierowani na objazdy	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	14.07.2023	30.09.2023
Zajęcie terenu	I	ul. Długa	w rejonie budynku nr 18	ustawienie rusztowania oraz wykonania izolacji pionowej fundamentów budynku	zmiany dla pieszych - na czas montażu (tj. 20-21.07.2023) i demontażu (30.09.2023) osoba do kierowania ruchem pieszym	Inwestor Prywatny	20.07.2023	30.09.2023
Zajęcie terenu	I	ul. Radziwiłłowska / ul. Zamenhoffa Ludwika	na wysokości budynku nr 23	ustawienia rusztowania	na czas montażu/demontażu (01.08/27.10) zawężenie jezdni, osoba do kierowania ruchem, na czas użytkowania rusztowania dla pieszych korytarz na zatoce	Inwestor prywatny	01.08.2023	27.10.2023
Zajęcie terenu	I	ul. Starowiślna	w rejonie budynku nr 45	ustawienia rusztowania	zmiany dla pieszych - na czas montażu/demontażu rusztowania tj. w dniach: 15.08.2023 r. oraz 14.11.2023 r. dla pieszych wydzielony korytarz na jezdni	Inwestor Prywatny	15.08.2023	14.11.2023
Zajęcie terenu	I	ul. Józefa, ul. Bożego Ciała	w rejonie budynku nr 16 ul. Józefa	wykonanie sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem	zmiany dla kierowców - zawężenie jezdni do 50% jej szer. (ul. Bożego Ciała), całkowite zamknięcie jezdni (ul. św. Józefa); zmiany dla pieszych - przejście drugą stroną ulicy	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	16.08.2023	15.09.2023
Zajęcie terenu	I	ul. Bracka	w rejonie budynku nr 2	ustawienie rusztowanie	zmiany dla kierowców - zajęcie jezdni do 50% na czas montażu w dniu 22.08.2023 oraz demontażu 28.09.2023 demontaż, natomiast na czas użytkowania rusztowania zajęty zostanie chodnik	Inwestor Prywatny	22.08.2023	29.09.2023
Zajęcie terenu	I	ul. Sebastiana	w rejonie budynku nr 11	ustawienie rusztowania	na czas montażu i demontażu (25.08.2023 i 24.11.2023) zawężenie jezdni do 20 % szer., przejście dla pieszych drugą stroną ulicy	Małopolski Urząd Wojewódzki	25.08.2023	24.11.2023
Zajęcie terenu	I	Plac na Groblach	w rejonie budynku nr 17	ustawienie rusztowania	zmiany dla kierowców - na czas montażu i demontażu połówkowe zawężenie ulicy (tj. w dniach: 28.08.2023 oraz 31.10.2023)	Inwestor Prywatny	28.08.2023	31.10.2023
Zajęcie terenu	I	ul. Pijarska	w rejonie budynku nr 13	ustawienie rusztowania	zmiany dla kierowców - na czas montażu i demontażu wprowadzona chwilowa przerwa w ruchu (tj. w dniach: 29.08.2023 oraz 30.09.2023)	Inwestor Prywatny	29.08.2023	30.09.2023
Zajęcie terenu	I	ul. Zwierzyniecka	w rejonie budynku nr 5	ustawienie rusztowania	na czas montażu i demontażu (30.08.2023 i 20.10.2023) przejście dla pieszych drugą stroną ulicy	Inwestor Prywatny	30.08.2023	20.10.2023
Zajęcie terenu	I	ul. Bożego Ciała	w rejonie budynku nr 17	rozładunek i załadunek materiałów budowlanych w dniach: 31.08.2023 r., 07.09.2023 r., 14.09.2023 r.	zmiany dla kierowców - połówkowe zawężenie jezdni, ruch kierowany przez osoby uprawnione	Inwestor Prywatny	31.08.2023	14.09.2023
Zajęcie terenu	I	ul. Siemiradzkiego	w rejonie budynku nr 31	izolacja pionowa fundamentów	zmiany dla kierowców - zawężenie jezdni, zmiany dla pieszych - zajęcie chodnika, korytarz dla pieszych na jezdni	Inwestor Prywatny	04.09.2023	22.09.2023

Rodzaj zajęcia	Dzielnica	Ulica	Lokalizacja szczegółowa	Rodzaj prac	Zmiany organizacji ruchu	Inwestor	od	do
Zajęcie terenu	I	ul. św. Jana	w rejonie budynku nr 16	dostawa i rozładunek materiałów budowlanych oraz postawienie kontenera w dniach: 12.09.2023r., 19.09.2023r., 20.09.2023r., 27.09.2023r.	zmiany dla kierowców - półwkowe zawężenie jezdni	Inwestor Prywatny	12.09.2023	27.09.2023
Zajęcie terenu	I	ul. św. Wawrzyńca	w rejonie budynku nr 28	ustawienie rusztowania	zmiany dla pieszych i kierowców - podczas montażu i demontażu (tj. w dniach 12.09.2023 oraz 17.10.2023) zawężenie jezdni i chodnika; w rejonie prowadzonych prac nadzór nad ruchem pieszym i kołowym przez osoby uprawnione do kierowania ruchem	Inwestor Prywatny	12.09.2023	17.10.2023
Zajęcie terenu	II	ul. Moniuszki	w rejonie budynku nr 6	ustawienia rusztowania oraz windy budowlanej do transportu materiałów	zmiany dla pieszych - przejście drugą stroną ulicy	Inwestor Prywatny	11.09.2023	09.11.2023
Zajęcie terenu	III	ul. Łaskiewicza, ul. Ostatnia	-	przebudowa odcinka ul. Łaskiewicza oraz budowa nowego skrzyżowania - połączenie ul. Ślicznej z ul. Łaskiewicza	zmiany dla pieszych - zawężenie chodnika (przygotowany korytarz dla pieszych), zmiany dla kierowców - lokalne zawężenia	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	17.02.2023	29.03.2024
Zajęcie terenu	III	ul. Powstańców	od skrzyżowania z al. 29 Listopada do wysokości zjazdu do sklepu	rozbudowa al. 29 Listopada - przebudowa fragmentu jezdni, chodnika oraz sieci uzbrojenia podziemnego	zmiany dla kierowców - zamknięcie dla ruchu fragmentu ul. Powstańców przy skrzyżowaniu z 29 Listopada, dla kierowców wprowadzone będą trasy	Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	30.08.2023	połowa października
Zajęcie terenu	III	al. 29 Listopada	na odcinku od ul. Woronicza do ul. Powstańców	rozbudowa al. 29 Listopada - przebudowa infrastruktury podziemnej oraz drogowej	zmiany dla kierowców - otwarcie wlotu w ul. Woronicza i ul. Nad Strugą, otwarcie ul. Nad Strugą w każdym kierunku, wjazd w ul. Woronicza możliwy od strony centrum, zakaz skrętu w lewo w Woronicza od strony Warszawy, wjazd do budynku O3 Business możliwy od strony Warszawy, funkcjonowanie przełączek pod estakadą gen. Rozwadowskiego, na odcinku Woronicza - ks. Boboli ruch po jezdni wschodniej, następnie jezdnią zachodnią al. 29 Listopada, utrzymanie zakaz skrętu w lewo z al. 29 Listopada w ul. Dobrego Pasterza, utrzymanie zamknięcia ul. Rybianska (z wjazdem z ul. Poczieszka), utrzymanie wlotu z al. 29 Listopada w ul. Chlebową; zmiany dla pieszych - otwarcie ciągu pieszego po wschodniej stronie al. 29 Listopada na odcinku od ul. Woronicza do ul. Dobrego Pasterza, ciąg pieszy po zachodniej stronie al. 29 Listopada od ul. Nad Strugą do ul. Poczieszka skierowany korytarzem wygrodzonym na jezdni	Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	31.07.2023 (5:00)	30.09.2023
Zajęcie terenu	III	al. 29 Listopada	na odcinku od ul. Nad Strugą do biurowców O3 Bussines Campus	rozbudowa al. 29 Listopada	zmiany dla pieszych i rowerzystów - wyłączenie z ruchu dwukierunkowego pieszego i rowerowego chodnika po zachodniej stronie al. 29 Listopada oraz przeniesienie go na stronę wschodnią	Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	25.08.2023 (7:00)	31.10.2023
Zajęcie terenu	III	ul. Żmudzka	w rejonie skrzyżowania z al. 29 Listopada	budowa lewoskrętu z ul. Żmudzkiej w al. 29 Listopada	zmiany dla kierowców - obecnie wykonawca przygotowuje projekt tymczasowej organizacji ruchu (zamknięcie jezdni), prace w terenie rozpoczną się za ok. 4 tygodnie	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	29.08.2023	grudzień 2023
Zajęcie terenu	III, XV	ul. Bohomolca	w rejonie przystanku autobusowego Marchołta oraz Smoczego Skweru	budowa drogi wewnętrznej o długości ok. 100 m wraz z włączeniem do ul. Bohomolca oraz przebudową pasa drogowego ul. Bohomolca w zakresie korekty (wydłużenia) ist. wyspy separującej	zmiany dla pieszych - lokalne zawężenia chodnika, prace prowadzone głównie na terenach zielonych; dojazd na teren budowy ul. Krzesławicką (możliwe lokalne zmiany związane z wjazdem/wyjazdem pojazdów budowy)	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	11.09.2023	30.09.2024

Rodzaj zajęcia	Dzielnica	Ulica	Lokalizacja szczegółowa	Rodzaj prac	Zmiany organizacji ruchu	Inwestor	od	do
Zajęcie terenu	IV	ul. Berwińskiego	w rejonie skrzyżowania z ul. Stachiewicza	zajęcie na cele budowlane	zmiany dla kierowców - zawężenie jezdni, zmiany dla pieszych - przejście drugą stroną ulicy	Inwestor prywatny	11.04.2023	30.09.2023
Zajęcie terenu	IV	ul. Glogera	od budynku nr 26 do granicy Krakowa	budowa Trasy Wolbromskiej - prace przy przebudowie sieci infrastruktury podziemnej	zmiany dla pieszych - na wysokości centrum handlowego wytyczono korytarz dla pieszych do tymczasowego przejścia, na dalszym odcinku przy poboczu zajęтым na potrzeby prac, ruch pieszych przeniesiono na stronę zachodnią ul. Glogera, zmiany dla kierowców - wprowadzenie ograniczenie prędkości do 40 km/h na całym odcinku prac	Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	12.04.2023 (6:00)	-
Zajęcie terenu	IV	ul. Bratysławska	okolice KAUF LAND	budowa przejścia i przejazdu dla rowerzystów, budowa ścieżki rowerowej po prawej i lewej stronie jezdni	wprowadzono stałą organizację ruchu, aktualnie realizowany jest montaż opraw oświetleniowych	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	19.06.2023	30.12.2023
Zajęcie terenu	IV	ul. Banacha	po przeciwnej stronie budynku nr 49	budowa drogi gminnej wraz z budową sieci oświetleniowej, kanału technologicznego, kanalizacji deszczowej - odwodnienia drogi	zmiany dla kierowców - brak/ewentualnie chwilowe, o prowadzonych robotach kierujący pojazdami będą ostrzegani za pomocą znaków A-30 z tabliczką "pojazdy budowy"	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	11.07.2023	31.12.2023
Zajęcie terenu	IV	ul. Jazowa	na odcinku od ul. Opolskiej do ul. Narutowicza	remont jezdni i schodów (łącznik ul. Opolskiej i Narutowicza)	zmiany dla kierowców - odcinek ślepy, zmiany tylko dla mieszkańców, zmiany dla pieszych - zawężenia	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	27.07.2023	30.09.2023
Zajęcie terenu	IV	ul. Banacha	w rejonie skrzyżowania z al. 29 Listopada	rozbudowa al. 29 Listopada	zmiany dla pieszych i kierowców - zajęcie fragmentu jezdni oraz chodnika po stronie północnej, ruch pojazdów po wykonanym nowym fragmencie ulicy po stronie południowej, ruch pieszych przeniesiony na stronę południową, w rejonie robót ograniczenie prędkości do 30 km/h	Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	03.08.2023 (7:00)	październik 2023
Zajęcie terenu	IV	wiadukt LK95	w rejonie ul. Kuźnicy Kołtająwskiej	rozbudowa al. 29 Listopada - roboty rozbiórkowe pozostałości fundamentu wiaduktu LK95	zmiany dla kierowców - przeniesienie ruchu kołowego pod wiaduktem na stronę zachodnią, na drogę tymczasową, wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h w rejonie prowadzonych robót; zmiany dla pieszych - ruch pieszych korytarzem po stronie wschodniej	Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	08.08.2023 (7:00)	początek września
Zajęcie terenu	IV	ul. Skotnica	na odcinku od nr 14 do końca ulicy	wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej	zmiany dla kierowców - całkowite zamknięcie jezdni, awaryjny dojazd do posesji zachowany	Wodociągi Miasta Krakowa S.A.	11.09.2023	27.10.2023

Rodzaj zajęcia	Dzielnica	Ulica	Lokalizacja szczegółowa	Rodzaj prac	Zmiany organizacji ruchu	Inwestor	od	do
Zajęcie terenu	IV	al. 29 Listopada	w rejonie ulic Kuźnicy Kołatajowskiej i Meiera	rozbudowa al. 29 Listopada	zmiany dla pieszych i kierowców - przeniesienie ruchu kołowego i pieszego na nową jezdnię po stronie zachodniej, wlot ul. Kuźnicy Kołatajowskiej otwarty w obu kierunkach; wyjazd z ul. Kuźnicy Kołatajowskiej możliwy jedynie w stronę centrum miasta z wyłączeniem komunikacji miejskiej, wprowadzenie zakazu lewoskrętu z al. 29 Listopada w ul. Kuźnicy Kołatajowskiej dla jadących od centrum w stronę Warszawy, przystanek autobusowy w kierunku centrum wróci na swoje dawne miejsce – bliżej wiaduktu kolejowego (zlikwidowanie przystanku tymczasowego na ul. ks. Meiera), objazd do ul. Kuźnicy Kołatajowskiej przez ulice: Meiera, Reduta, Strzelców, Lublańską, al. 29 Listopada, Siewną, przekierowanie ruchu kołowego na ul. ks. Meiera na nowo wybudowany odcinek jezdni, na wysokości ul. Kuźnicy Kołatajowskiej, wyjazd z ul. ks. Meiera możliwy jedynie w prawą stronę (kierunek granica miasta) z wyłączeniem KMK, poprowadzenie ruchu pieszych po stronie północnej ulicy, dojazd z ul. ks. Meiera do centrum bądź w rejon Kuźnicy Kołatajowskiej ulicami: Reduta, Strzelców, Lublańska, 29 Listopada, Siewna, zamknięcie chodnika po stronie północnej w ul. Kuźnicy Kołatajowskiej, przekierowanie ruchu pieszych na stronę południową ulicy	Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie	11.09.2023 (7:00)	połowa listopada
Zajęcie terenu	V	ul. Gramatyka	na odcinku od ul. Lea do końca ulicy	remont jezdni, zatoki parkingowej, chodnika po stronie numerów parzystych	zmiany dla kierowców - w pierwszej kolejności prace brukarskie, lokalne zawężenia jezdni; zmiany dla pieszych - przejście drugą stroną ulicy	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	02.08.2023	15.11.2023
Zajęcie terenu	V	ul. Kujawska	na odcinku od ul. Kazimierza Wielkiego do al. Grottgera	remont jezdni i chodników	zmiany dla kierowców - w pierwszej kolejności prace brukarskie, lokalne zawężenia jezdni, piesi skierowani na drugą stronę ulicy	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	16.08.2023	15.11.2023
Zajęcie terenu	V	ul. Zbrojów	końcowy odcinek sięgacza	remont jezdni i chodnika	zmiany dla kierowców - w pierwszej kolejności prace brukarskie, lokalne zawężenia jezdni	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	16.08.2023	15.11.2023
Zajęcie terenu	V	ul. Plac Axentowicza	na odcinku od ul. Stanisława Wyspiańskiego do ul. Henryka Sienkiewicza	remont chodnika po stronie numerów nieparzystych	zmiany dla kierowców - zakaz parkowania; zmiany dla pieszych - skierowanie ruchu pieszego na chodnik po drugiej stronie ulicy	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	22.08.2023	15.09.2023
Zajęcie terenu	VI	ul. Wierzyńskiego	na odcinku od ul. Balickiej do ul. Myczkowskiego	przebudowa ulicy na odcinku ok. 200 m	zmiany dla kierowców - w początkowej fazie połówkowe zamknięcie jezdni z utrzymaniem ruchu jednokierunkowego ul. Wierzyńskiego od ul. Myczkowskiego do ul. Balickiej oraz zapewnienie dojazdu do posesji dla mieszkańców, wyznaczone objazdy	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	18.09.2023	30.08.2025
Zajęcie terenu	VII	ul. Księcia Jozefa	na odcinku od Klasztoru Sióstr Norbertanek do ścieżki przy moście Zwierzynieckim	budowa ścieżki rowerowej	zmiany dla pieszych - piesi kierowani na chodnik po drugiej stronie ulicy, zmiany dla kierowców - czasowe zawężenia jezdni na buspasie (od strony Wisły)	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	16.08.2023	31.10.2023
Zajęcie terenu	VII	ul. Księcia Jozefa	na odcinku od ul. Wioślarskiej do ul. Jodłowej	budowa ścieżki rowerowej	zmiany dla pieszych - brak zmian	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	sierpień	31.10.2023

Rodzaj zajęcia	Dzielnica	Ulica	Lokalizacja szczegółowa	Rodzaj prac	Zmiany organizacji ruchu	Inwestor	od	do
Zajęcie terenu	VII	al. Kasztanowa	od skrzyżowania z ul. Junacką do nr 64, po stronie numerów parzystych	remont chodnika	zmiany dla kierowców - lokalne zawężenia	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	28.08.2023	31.10.2023
Zajęcie terenu	VII, VIII	ul. Marii Konopnickiej	most Dębnicki	remont mostu	zmiany dla kierowców - ruch na moście podczas prac remontowych zostanie utrzymany, możliwe będzie poruszanie się jedną połową obiektu (po jednym pasie w każdą stronę), w pierwszej kolejności zamknięty będzie pas od Wawelu, w następnej - od Salwatora, taka organizacja ruchu obowiązywać będzie do 23.09.2023 r.; zmiany dla pieszych rowerzystów - dla ruchu dostępny będzie chodnik z jednej strony mostu	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	07.07.2023	grudzień 2023
Zajęcie terenu	VIII	ul. Czerwone Maki	w rejonie budynku nr 33 (centrum handlowe ATUT)	budowa chodnika, przebudowa istniejącego chodnika, budowa drogi, budowa kanału technologicznego	zmiany dla kierowców - zawężenie drogi wewnętrznej znajdującej się za budynkiem centrum handlowego ATUT, zmiany dla pieszych - zawężenie chodnika	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	29.05.2023	30.11.2023
Zajęcie terenu	VIII	ul. Praska - boczna	w rejonie Klubu Sportowego Tramwaj, na odcinku od budynku nr 51 - 67	remont jezdni, chodnika i miejsc postojowych	zmiany dla kierowców - lokalne zwężenia, zakaz parkowania, prace prowadzone etapami	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	05.06.2023	30.09.2023
Zajęcie terenu	VIII	ul. Bałuckiego	na odcinku od ul. Zagrody do Rynku Dębnickiego, po stronie numerów nieparzystych	remont chodnika	zmiany dla kierowców - lokalne zawężenia, zmiany dla pieszych - przejście drugą stroną ulicy	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	21.07.2023	15.09.2023
Zajęcie terenu	VIII	ul. Stępile	na odcinku od ul. Bogucianka do budynku nr 33	wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	zmiany dla kierowców - całkowite zamknięcie jezdni, zapewnienie dojazdu i dojścia do obiektów znajdujących się w rejonie prowadzonych prac	Wodociągi Miasta Krakowska S.A.	04.09.2023	21.11.2023
Zajęcie terenu	VIII	ul. Bunscha	między budynkami nr 14 - 22	budowa odcinka drogi serwisowej wraz z przebudową dwóch istniejących zjazdów i budową infrastruktury technicznej	zmiany dla kierowców - zakaz zatrzymywania się w rejonie zjazdu na posesję nr 20, czasowe zajęcia jezdni na drodze dojazdowej do osiedla	Inwestor Prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	11.09.2023	22.12.2023
Zajęcie terenu	IX	Trasa Łagiewnicka	-	prace konserwacyjne w tunelu tramwajowym	wyłączenie ruchu tramwajów na odcinku „Kurdwanów P+R” - „Łagiewniki SKA”, zmiana tras linii tramwajowych nr 10, 11 i 50	Trasa Łagiewnicka S.A.	09.09.2023	10.09.2023
Zajęcie terenu	IX	Trasa Łagiewnicka	-	prace konserwacyjne w tunelu tramwajowym	wyłączenie ruchu tramwajów na odcinku „Kurdwanów P+R” - „Łagiewniki SKA”, zmiana tras linii tramwajowych nr 10, 11 i 50	Trasa Łagiewnicka S.A.	16.09.2023	17.09.2023
Zajęcie terenu	IX	ul. Oraczy	w rejonie budynku 11	użytkowanie rusztowania	zmiany dla pieszych - przejście drugą stroną ulicy	Inwestor Prywatny	14.04.2023	30.09.2023
Zajęcie terenu	IX	ul. Zbrojarzy	od ul. Montwiła - Mireckiej do ul. Tokarskiej	utwardzenie pobocza po stronie zachodniej jezdni	zmiany dla pieszych - przejście drugą stroną ulicy, zmiany dla kierowców - miejscowe zawężenie jezdni	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	25.07.2023	15.09.2023
Zajęcie terenu	XI	ul. Przyjaźni Polsko - Węgierskiej	w rejonie skrzyżowania z ul. Puskarską	przebudowa skrzyżowania	zmiany dla pieszych i rowerzystów - przeniesienie ruchu pieszo - rowerowego na nowy układ drogowy, zmiany dla kierowców - od ul. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej można jechać zarówno w kierunku ul. Henryka Kamieńskiego jak i ul. Walerego Sławka, wyjazd z centrum handlowego Bonarka (vis-à-vis prac) możliwy jedynie w prawo, w kierunku ul. Henryka Kamieńskiego, taka organizacja ruchu potrwa do końca wakacji	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	25.05.2023	30.09.2023

Rodzaj zajęcia	Dzielnica	Ulica	Lokalizacja szczegółowa	Rodzaj prac	Zmiany organizacji ruchu	Inwestor	od	do
Zajęcie terenu	XI	ul. Fredry - boczna	w rejonie budynku nr 6U	budowa muru oporowego, miejsc postojowych i chodnika	zmiany dla pieszych - ustawienie rusztowania tunelowego z przejściem pod zadaszeniem na potrzeby zabezpieczenia ruchu pieszego na ul. Turowicza	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	23.06.2023	27.09.2023
Zajęcie terenu	XI	ul. Białoruska	w rejonie skrzyżowania z ul. Malborską	przebudowa ulicy na długości ok. 135 m	zmiany dla kierowców - zamknięcie dla ruchu pojazdów odcinka długości ok. 135 m ul. Białoruskiej, od skrzyżowania z ul. Malborską w kierunku ul. Nowosądeckiej, objazd ulicami: Malborska, Trybuny Ludów (dojazd do posesji zachowany), wprowadzenie jednostronnego zakazu zatrzymywania się na długości prowadzonych prac; zmiany dla pieszych - ruch pieszych jedną stroną ulicy (po istniejącym chodniku)	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	16.08.2023	31.01.2024
Zajęcie terenu	XI	ul. Turniejowa	po przeciwnej stronie budynku nr 73, w rejonie przychodni	remont schodów	zmiany dla pieszych - schody wyłączone z użytkowania	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	11.09.2023	15.09.2023
Zajęcie terenu	XII	ul. Rydygiera	od ul. Wielickiej do ul. Schweitzera (wraz z tarczą skrzyżowania)	przebudowa ulicy	zmiany dla kierowców - połówkowe zawężenie ulicy, ruch kierowany przez osobę uprawnioną, zakaz zatrzymywania na długości prowadzonych prac, od 28.08 prace obejmą ulice po jej zachodniej stronie i w związku z tym wprowadzone zostaną zmiany w komunikacji miejskiej: https://ztp.krakow.pl/transport-publiczny/komunikacja-miejska/komunikaty/370-2023	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	21.08.2023	15.09.2023
Zajęcie terenu	XII	ul. Badurskiego	od ul. Kostaneckiego do Akademików UJ	odcinkowa budowa chodnika	zmiany dla kierowców - zawężenie ulicy	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	28.08.2023	17.11.2023
Zajęcie terenu	XII	ul. Popiełuszki	na odcinku od ul. Bieżanowskiej do ul. Korepty	remont jezdni i chodnika	zmiany dla kierowców - miejscowe zawężenia jezdni, zmiany dla pieszych - przejście pieszych wydzielonym korytarzem	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	31.08.2023	13.10.2023
Zajęcie terenu	XII	ul. Badurskiego	od ul. Kostaneckiego do nr 9	budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami	zmiany dla kierowców - zawężenia jezdni, w razie konieczności ruch kierowany przez osobę uprawnioną do kierowania ruchem	Inwestor Prywatny	04.09.2023	25.09.2023
Zajęcie terenu	XII	ul. Kurczaba	od ul. Teligi do budynku nr 1	remont opaski po stronie numerów nieparzystych i chodnika po stronie numerów parzystych	zmiany dla kierowców - lokalne zawężenia; zmiany dla pieszych - przejście chodnikiem po drugiej stronie ulicy	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	05.09.2023	30.09.2023
Zajęcie terenu	XII	ul. Wielicka	w rejonie pętli	przebudowa sieci ciepłowniczej	zmiany dla pieszych i rowerzystów - ruch pieszych i rowerzystów zapewniony poprzez utwardzony teren na zieleńcu	Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A.	-	15.09.2023
Zajęcie terenu	XIII	ul. Nowoorawska/ ul. Rydlówka	od ul. Konopnickiej do ul. Rydlówka		zmiany dla kierowców - zakaz ruchu na końcu ul. Rydlówka i w ul. Konopnickiej	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	-	31.12.2023
Zajęcie terenu	XIII	ul. Koszykarska	od skrzyżowania z ul. Nowohucką do budynku nr 30C	budowa drogi wraz z odwodnieniem, oświetleniem i przekładkami kolidującego uzbrojenia, przebudowa skrzyżowania z ul. Nowohucką	początkowo prace prowadzone w terenie zielonym, od 22 czerwca br. na fragmencie ul. Koszykarskiej od budynku nr 41 (wjazd) do budynku nr 33A (MORD Kraków) obowiązywać będzie połówkowe zamknięcie jezdni, utrzymany zostanie ruch dwukierunkowy, w dzień - sterowany ręcznie, nocami - za pomocą sygnalizacji świetlnej, taka organizacja ruchu zostanie utrzymana do lutego	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	17.05.2023	15.05.2024

Rodzaj zajęcia	Dzielnica	Ulica	Lokalizacja szczegółowa	Rodzaj prac	Zmiany organizacji ruchu	Inwestor	od	do
Zajęcie terenu	XIII	ul. Myśliwska	od budynku nr 32D (koniec odcinka asfaltowego) do ul. Myśliwskiej	budowa drogi, chodnika, miejsc parkingowych, kanału deszczowego, magistrali wodociągowej fi800, instalacji: elektryczną, oświetleniową, wodociągową	zmiany dla kierowców - początkowo zamknięcie odcinka drogi (wzdłuż ROD Zakłady Futrzarskie) pomiędzy Budostałem 8 a ul. Myśliwską, od 26.06 prace przeniosą się w rejon skrzyżowania ulic Myśliwskiej i Lasówka, ulica zostanie zawężona	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	29.05.2023	31.12.2023
Zajęcie terenu	XIII	ul. Żołnierska / ul. Batki	skrzyżowanie ulic	wykonanie kolektora ogólnospławnego	zmiany dla kierowców - całkowite zamknięcie jezdni, wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na ul. Żołnierskiej od ul. Batki do ul. Kaczej, dojazd do ul. Batki ulicami: Żołnierska, Kacza, Łanowa	Wodociągi Miasta Krakowa S.A.	-	30.09.2023
Zajęcie terenu	XIII	ul. Romanowicza	na wysokości budynku nr 15	wygrozdzenie na cele budowlane	zmiany dla pieszych - przejście drugą stroną ulicy	Inwestor Prywatny	09.08.2023	29.09.2023
Zajęcie terenu	XIII	ul. Żołnierska	od ul. Goszczyńskiego do ul. Kaczej	budowa chodnika po zachodniej stronie ulicy, na odcinku od ul. Goszczyńskiego do istniejącego chodnika wzdłuż ul. Kaczej (chodnik oddzielony zostanie od jezdni pasem zieleni, w którym przewiduje się wykonanie muldy chłonnej), odcinkowe wykonanie chodnika i odcinkowe utwardzenie pobocza po stronie wschodniej ulicy w celu przeprowadzenia pieszych w rejonie ulic: Żeńców i Źródlanej, niezbędna przebudowa infrastruktury technicznej i drogowej	zmiany dla kierowców - zawężenie ulicy	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	24.08.2023	19.11.2023
Zajęcie terenu	XIV	ul. Centralna/ul. Na Załęczu I ETAP	skrzyżowanie ul. Centralnej i ul. Na załęczu	budowa łącznika ul. Centralnej z ul. Na Załęczu	brak zmian	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	-	30.09.2023
Zajęcie terenu	XIV	ul. Centralna/ul. Na Załęczu III ETAP	między budynkami nr 3 i 5	budowa łącznika ul. Centralnej z ul. Na Załęczu Rondo - ul. Na Załęczu	zmiany dla kierowców	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	-	30.09.2023
Zajęcie terenu	XIV	al. Jana Pawła II	w rejonie McDonalds	budowa drogi dojazdowej	brak zmian/ ewentualnie chwilowe zawężenia jezdni	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	-	08.10.2023
Zajęcie terenu	XIV	ul. Stella Sawickiego	w rejonie klubu Kwadrat	budowa drogi do Cogiteonu	zmiany dla kierowców - lokalne zawężenia jezdni; lokalne zmiany w ruchu pieszych i rowerzystów	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	13.07.2023	31.12.2023
Zajęcie terenu	XIV	ul. Sołtysowska	na odcinku od zatoki autobusowej przy rondzie do budynku nr 10D	remont chodnika	zmiany dla kierowców - prace prowadzone z jezdni, zawężenia ulicy; zmiany dla pieszych - wyznaczenie korytarza dla pieszych po drugiej stronie jezdni	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	21.08.2023	15.09.2023
Zajęcie terenu	XIV	ul. Ciepłownicza/ ul. Do Wisły	skrzyżowanie ulic	przebudow połączenia ulic Ciepłowniczej i Do Wisły na fragmencie ok. 30 mb oraz rozbudowa ul. Do Wisły na odcinku ok. 40 mb wraz z wykonaniem odwodnienia, niezbędną przebudową infrastruktury technicznej oraz przełożeniem kolidującego uzbrojenia	zmiany dla kierowców - zawężenie jezdni, w razie potrzeby kierowanie ruchem przez uprawnionego pracownika, zakaz wjazdu w ul. Do Wisły (z wyłączeniem mieszkańców), zmiany dla pieszych - czasowe zawężenia chodnika, ruch kierowany przez osobę uprawnioną	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	24.08.2023	31.10.2023
Zajęcie terenu	XIV	ul. Strumyk	w rejonie budynku nr 9	obsługa komunikacyjna placu budowy	zmiany dla kierowców - zawężenie jezdni podczas montażu i demontażu obsługi komunikacyjnej tj. w dniach: 24.08.2023 r. oraz 31.12.2023 r.	Inwestor Prywatny	24.08.2023	31.12.2023
Zajęcie terenu	XIV	ul. Wysockiej	na odcinku od wjazdu na teren sklepu Lidl do ul. Nowohuckiej	modernizacja ulicy	zmiany dla kierowców - zamknięcie ulicy na odcinku realizowanych prac, dojazd do posesji 2A-2C włącznie od strony al. Jana Pawła II	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	04.09.2023	04.10.2023

Rodzaj zajęcia	Dzielnica	Ulica	Lokalizacja szczegółowa	Rodzaj prac	Zmiany organizacji ruchu	Inwestor	od	do
Zajęcie terenu	XIV	ul. Galicyjska	w rejonie budynku nr 9	obsługa komunikacyjna placu budowy	podczas montażu i demontażu (tj. w dniach 11.09.2023 oraz 28.09.2024) zawężenie jezdni i chodnika; zmiany dla pieszych - na czas montażu i demontażu ruch pieszych wydzielonym korytarz na jezdni	Inwestor Prywatny	11.09.2023	28.09.2023
Zajęcie terenu	XV	ul. Perkuna	na całym odcinku	remont jezdni i krawężników	zmiany dla kierowców - początkowo lokalne zawężenia (prace brukarskie); podczas prac bitumicznych: zakaz parkowania, połówkowe zawężenie ulicy, ruch wahadłowy kierowany przez osobę uprawnioną	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	04.09.2023	29.09.2023
Zajęcie terenu	XV	ul. Popielidów	sięgacz do budynków nr 31-32 os. Piastów	remont jezdni oraz miejsc postojowych	zmiany dla kierowców - zawężenie jezdni, zakaz parkowania	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	12.09.2023	20.10.2023
Zajęcie terenu	XVI	ul. Okulickiego	na odcinku od mostu nad rzeka Dłubnią do skrzyżowania z ul. Nowolipki nr 26 - 62 (wschód - zachód) oraz 2 - 4 (północ - południe)	budowa Węzła Mistrzejowice II (droga S7)	zmiany dla kierowców - ograniczenie prędkości do 40 km/h, zmiany dla pieszych - zamknięcie ciągu pieszego po północnej stronie ul. Okulickiego od skrzyżowania z ul. Mistrzejowicką do przystanku autobusowego „Nowolipki”	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie	17.07.2023 (8:00)	marzec 2024
Zajęcie terenu	XVI	ul. Bulwarowa - boczny sięgacz	w rejonie budynku nr 37 ul. Bulwarowa	rozbudowa drogi w zakresie budowy chodnika i poszerzenia jezdni oraz realizacja miejsc parkingowych i przebudowa drogi publicznej w zakresie przebudowy włączenia drogi do drogi publicznej wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i przełożeniem kolidującego uzbrojenia	zmiany dla kierowców - początkowo lokalne zawężenia	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	16.08.2023	31.01.2024
Zajęcie terenu	XVII	ul. Łowińskiego	od skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską do skrzyżowania z ul. Wąwozową (w rejonie Węzła Grębałów)	budowa muru oporowego MO - 12 - budowa jezdni tymczasowej w ciągu ul. Łowińskiego	zmiany dla kierowców - przeniesienie ruchu na jezdnię tymczasową, ograniczenie prędkości do 40km/h, zmiany dla pieszych - ruch pieszy możliwy jedynie północną stroną drogi	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie	07.04.2023 (8:30)	31.12.2023
Zajęcie terenu	XVII	ul. Kocmyrzowska	od skrzyżowania z ul. Wańkowicza do łącznika z ul. Łowińskiego	budową obiektu tramwajowego WD - 33 na Węzle Grębałów	zmiany dla pieszych - zmknięcie chodnika po wschodniej stronie ul. Kocmyrzowskiej, ruch pieszy możliwy chodnikiem po zachodniej stronie ulicy	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie	18.04.2023 (8:30)	-
Zajęcie terenu	XVII	ul. Wąwozowa	od skrzyżowania z ul. Łowińskiego do tymczasowego łącznika przy Urzędzie Pracy	budowa obiektu tramwajowego WD - 36 oraz dojazdów do niego	zmiany dla kierowców - zamknięcie jezdni, zmiany dla pieszych - utrzymanie ruchu pieszego wygrodzonym ciągiem	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie	20.04.2023	30.11.2023
Zajęcie terenu	XVII	ul. Łowińskiego	teren budow drogi ekspresowej S - 7	przebudowa sieci ciepłowniczej, wykonanie wzmocnień wgłębnych trasy głównej S7	zmiany dla pieszych i kierowców - ruch pieszy i samochodowy przeniesiony zostanie na jezdnię tymczasową na odcinku ok. 100 m, od dn. 11.09.2023 r. wydłużenie jezdni tymczasowej o kolejne 100 m w kierunku ul. Kocmyrzowskiej	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie	31.05.2023 (8:00)	I kwartał 2024
Zajęcie terenu	XVII	ul. Kocmyrzowska	na odcinku ok. 100 m od łącznika z ul. Łowińskiego w kierunku centrum	budowa tymczasowej jezdni - prace związane z budową S7	zmiany dla kierowców - ograniczenie prędkości do 40 km/h, zmiany dla pieszych - ruch pieszy, po północnej stronie drogi, zostanie poprowadzony tymczasowym ciągiem pieszym	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie	13.07.2023 (8:00)	-

Rodzaj zajęcia	Dzielnica	Ulica	Lokalizacja szczegółowa	Rodzaj prac	Zmiany organizacji ruchu	Inwestor	od	do
Zajęcie terenu	XVII	ul. Darwina	na odcinku ok. 250 m od skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską	budowa drogi ekspresowej S7 - przebudowa sieci ciepłowniczej wraz z budową odwodnienia	zmiany dla kierowców - zamknięcie ulicy na odcinku ok. 250 m od skrzyżowania z ul. Kocmyrzowską, objazd ulicami: Kocmyrzowską, Łowińskiego, Blokową	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie	15.07.2023 (8:00)	15.09.2023
Zajęcie terenu	XVII	ul. Darwina	od posesji nr 64B (u zbiegu drogi wewnętrznej i drogi publicznej) do posesji nr 47GF	przebudowa drogi wewnętrznej (wykonanie nawierzchni asfaltowej) wraz z przebudową włączenia do drogi publicznej polegającą na realizacji jezdni o szer. 5 m wraz z obustronnymi pobocznymi o szer. 0,75 m, przełożenie infrastruktury technicznej, budowa oświetlenia	zmiany dla kierowców - zawężenia ulicy (dojazd do posesji zlokalizowanych przy drodze wew. od ul. Stefczyka)	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	17.07.2023	27.11.2023
Zajęcie terenu	XVII	ul. Morcinka	w rejonie pętli autobusowej Zestawice	przebudowa układu drogowego wraz z pętlą autobusową i zatoką parkingową	aktualnie prowadzone są prace ziemne (instalacyjne) w rejonie drogi wewnętrznej na wysokości budynku nr 17 oraz pętli autobusowej, po zakończeniu prac instalacyjnych realizowane będą prace brukarskie, od 4.09.2023 r. prace realizowane będą również na głównym ciągu ul. Morcinka, drogowcy przystąpią do frezowania nawierzchni a następnie do korytowania na odcinku długości ok. 190 m od wjazdu do garaży w kierunku ul. Kocmyrzowskiej, podczas prac połówkowe zawężenie ulicy w dzień sterowny ręcznie, nocami za pomocą sygnalizacji świetlnej, etap ten potrwa ok. 2,5 miesiąca	Inwestor prywatny (nadzór Zarząd Dróg Miasta Krakowa)	24.07.2023	28.06.2024
Zajęcie terenu	XVII	ul. Kleinera	chodnik między ul. Kleinera a al. Solidarności	roboty ziemne pod trasę S7 - zamknięcie chodnika między ul. Kleinera i al. Solidarności	zmiany dla pieszych - dojście od ul. Kleinera do al. Solidarności możliwe przez ulice: Łempickiego i Wańkowicza	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie	31.07.2023	-
Zajęcie terenu	XVII	ul. Kleinera	cała ulica	remont chodnika	zmiany dla pieszych - utrudnienia w ruchu pieszych, zmiany dla kierowców - lokalne zawężenia	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	07.09.2023	21.09.2023
Zajęcie terenu	XVII	ul. Żonkilowa	os skrzyżowania z ul. Wodocza do nr 36 ul. Glinik	remont jezdni	zmiany dla kierowców - zamknięcie ulicy, dojazd do posesji zapewniony	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	13.09.2023	30.09.2023
Zajęcie terenu	XVII	ul. Kocmyrzowska	w rejonie ul. Łowińskiego	budowa drogi ekspresowej S7 - przebudowa sieci ciepłowniczej, budowa Węzła Grębałów	zmiany dla pieszych i kierowców - przeniesienie ruchu pieszego i samochodowego na jezdnię tymczasową na odcinku ok 100 m, jezdnia tymczasowa zlokalizowana jest przed skrzyżowaniem z ul. Łowińskiego od strony centrum, wprowadzenie ograniczenia prędkości do 40 km/h oraz zakazu wyprzedzania, usunięcie dodatkowego pasu z lewoskrętem z ul. Kocmyrzowskiej w łącznik do ul. Łowińskiego, do dyspozycji kierowców po jednym pasie ruchu w obu kierunkach	Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie	06.09.2023 (godz. 9:00)	do ok. 3 miesięcy
Zajęcie terenu	XVIII	al. Przyjaźni	w rejonie budynku nr 5 os. Centrum B	ustawienie rusztowania	zmiany dla pieszych - zawężenie chodnika; na czas demontażu w dniu 15.09.2023 kierowanie ruchem przez osoby uprawnione	Inwestor Prywatny	08.08.2023	15.09.2023
Zajęcie terenu	XVIII	ul. Karaszewicza - Tokarzewskiego	w rejonie zbiorników wodnych w Przyłasku Rusieckim	budowa ciągu pieszo - jezdni na długości ok. 511 m	zmiany dla kierowców - zamknięcie odcinka ok. 511m ul. Tokarzewskiego od skrzyżowania z ul. Karasiówką dla ruchu samochodowego, zmiany dla pieszych - ruch pieszych po wyznaczonych ciągach	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	22.05.2023	22.05.2024

Rodzaj zajęcia	Dzielnica	Ulica	Lokalizacja szczegółowa	Rodzaj prac	Zmiany organizacji ruchu	Inwestor	od	do
Zajęcie terenu	XVIII	os. Spółdzielcze	w rejonie budynku nr 8	budowa miejsc parkingowych	zmiany dla kierowców (głównie dla mieszkańców osiedla) - lokalne zawężenia jezdni; zmiany dla pieszych - utrudnienia w ruchu pieszych	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	20.07.2023	20.11.2023
Zajęcie terenu	XVIII	ul. Brzeska	na odcinku od ul. Igołomskiej do ul. Wiązowej	wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej	zmiany dla kierowców - w dniach: 9-13.10.2023 r. połowkowe zawężenie jezdni, ruch kierowany przez osobę uprawnioną, zmiany dla pieszych - przejście drugą stroną ulicy	Wodociągi Miasta Krakowa S.A.	26.08.2023	05.11.2023
Zajęcie terenu	XVIII	os. Na Skarpie	w rejonie budynku nr 34	remont chodnika	zmiany dla kierowców (głównie dla mieszkańców osiedla) - zawężenie ulicy; utrudnienia w ruchu pieszych	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	31.08.2023	29.09.2023
Zajęcie terenu	XVIII	ul. Igołomska	w rejonie budynku nr 24	budowa zjazdu wraz z likwidacją dwóch zjazdów	zmiany dla kierowców - zawężenie jezdni, zmiany dla pieszych - przejście sąsiednim chodnikiem	Inwestor Prywatny	04.09.2023	11.09.2023
Zajęcie terenu	XVIII	os. Na Skarpie	w rejonie budynku nr 38	remont parkingu z trylinki przed budynkiem	zmiany dla kierowców - zawężenie ulicy, zakaz parkowania	Zarząd Dróg Miasta Krakowa	07.09.2023	30.09.2023