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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu .................... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4, posiadajacq
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowana przez:

*Marcina Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzqdu Drég Miasta Krakowa, dzialajgcego na podstawie

Petnomocnictwa Nr ... ... ... .... Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ... ... ...r.;

lub

[ . - (dzialajgcego na podstawie pelnomocnlctwa nr. P
zdnia ... .. .. F ud_telonego pr-eh Dyrektora Zarzqdu Drég Miasta Krakowa) d.xalajqcego na
podstawie  Pelnomocnictwa Nr  ......./......Prezydenta Miasta Krakowa :z dnia

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ., Wydzial ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ................. R kapxtal zakladowy w wysokosci .. ...(dotyczy spolki
z 00 i spolkl akcyjne]) oplacony w czesm/w calosci (dotyczy spétki akcyjnej), posmda_]qcym REGON:

LiNIP:. .., Teprezentowanym przez:
(w przypadku osoby ftzyezne] prowadzqcej dzialalnos¢ darczq)

. e .. prowadzacym dzlalalnosc gospodarczq pod nazwg .. cietieien... DA
podstawie wpisu do Centralne_] Ewidencji i Informacji o Dzlalalnoscn Gospodarczej,
zamieszkatym... ...l . legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
numer) . posmdajqcym REGON .............................. INIP: e ,
PESEL ...

(w przypadku spalkl cywrlnej )
. prowadzqcym dziatalno$é gospodarcza pod nazwa
zamxeszkaiym e e e e s, legitymujacym sig
dowodem osoblstym (sena i numer) PESEL

wpisanym do Ceutra]nej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;
e prowadzqcym dziatalnoéé gospoda.rczq pod nazwg .
. RO . Iegltymujqcym 51¢ dowodem osoblstym

( seria i numer).... PF QFI
wpisanym do Centralne_] Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalnosé gospodarczq w formie spétki cywllne_] pod nazwa ..
posiadajgcym REGON.. tecveeeenen. INIPL

pod adresem: ....... .
adves prowadzenia dztalalnoscx zgloszony w CE]DG)

. adres do dor¢czen ( jezeli jest mny niz

(w preypadku wykonawcéw wspilnie ubiegajqcych sig o udzielenie zamdwienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)

(w przypadku spolki prawa handlowego)
1

........ jestrowanym
w Sadzie Rejonowym w ..........comemirnean , Wydziat ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS .........ccooovciiinnns , kapital zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spdiki z o.0.
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tspolkz akc;yne]) oplacony w calosci/w czeSci (dotyczy spdtki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
. iNIP:. cnere e, TEPrEZEntowanym przez:

lub (w przypadku osoby f izycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)

s prowadzqcym dzialalnos¢  gospodarcza  pod  nazwg
e ZANL e .. legltymu]qcymswdowodemosoblstym
(seria i numer) wplsanym do Centralne] Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej, posiadajacym REGON: i NIP: . PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr ... . z dnia:
R .. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawca,

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ... .. ..., Strony zawierajq umowe nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarangcji jako$ci.

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamoGwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawcg wczasie trwania umowy inne rysunki
uzupelniajace te dokumenty.

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
Jjego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkoéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacja ninigjszej Umowy.

Nadz6r autorski s to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na

sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu

mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwiazan zamiennych, zgodnie z

ustawg PB.

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralna czgs¢ Umowy, ktéry
zostat przediozony przez Wykonawcg w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamdéwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odplatnym, ktérej przedmiotem sa ushugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym
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przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w

przypadku zaméwien publicznych na roboty budowlane takze migdzy

podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymezasowe naleZy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostana zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbiér dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czesé
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiagnigcie ich wymaganej jakosci.

11)Teren budowy jest to teren niezb¢dny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowe;j.

12) Termin zakoiczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koficowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcg
o wykonanie robét budowlanych w zaméwieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych roboét lub ich cze¢sci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna lub z zasadami wiedzy
technicznej.

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota,
o ktérych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

16) Sita wyzsza - jest to zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzieé¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdzialaé, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w calodei jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegdlnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialtébw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawce;

d) kleski zywiolowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek

innego wydarzenia stanowiacego dziatanie sily wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor

nadzoru Zamawiajgcego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po

otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i

wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaplaci wynagrodzenie za cato§¢ robot wykonanych przed

otrzymaniem takiego §wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do

wykonania ktérych Wykonawca byt zobowigzany.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekroé zostaly uzyte w niniejszej
umowie 0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postgpowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

171/19 Budowa skrzyzowania z ruchem okreznym ul. Heleny/Cwiklinskiej/ Barbary

ZDMK/T1.177/17

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jako$ci

p-z.p. - Prawo zaméwien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa

R - robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty ogélne

Z - zysk

1.

§2
Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na

podstawie materialéw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia

publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow

Zamdwienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu nicograniczonego (zmak

Sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiazuje si¢ do

wykonania zadania p.n. ,, 171/19 Budowa skrzyiowaniai ruchem okr¢znym ul.

Heleny/Cwiklifiskiej/ Barbary ZDMK/T1.177/17” zwanego dalej - ,,Przedmiotem

umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych

niniejszg Umowg, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie

Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych okreSlonych

w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robot, stanowigcym

element Dokumentacji przetargowe;j.

Szczegdlowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach

otrzymanych przez Wykonawcg w trakcie postgpowania przetargowego, w tym w

szczegolnosci w specyfikaciji istotnych warunk6w zamoéwienia oraz w Dokumentacji

projektowej, ktore stanowia integralng cze¢$é niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie

z harmonogramem robét ( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzgdzonym

przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygni¢ciu postepowania

0 udzielenie zaméwienia publicznego, ktéry to harmonogram stanowi¢ bedzie

zakacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta staranno$ciag z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci z Dokumentacjg projektows, w tym
z przedmiarem robot oraz terenem budowy a takze oswiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosé
ogdlnych i szczegélnych warunkéw zwiazanych z obszarem objgtym realizowana
inwestycja i trudnodciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegblowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
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w swojej ofercie i dokonal nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbgdne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowiazujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
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Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpoZniej do dnia rozpoczecia
robét, oswiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowiazkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie
przez nia stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow
branzowych;

rowniez dysponuje niezbe¢dnym zapleczem technicznym i osobowym do ich 3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezb¢dne media i zaptaty za te media;
przeprowadzenia i nie widzi przeszkoéd do pelnego i terminowego wykonania 4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci
niniejszej umowy. z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

. Wykonawca jest zobowiazany wykonaé¢ roboty budowlane stanowiace Przedmiot 5) opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
budowlanej i wiedzy technicznej, obowiazujacymi przepisami, normami dotyczace;j przedstawionego projektu tymczasowej organizacji
i uzgodnieniami branzowymi, przy doloZeniu nalezytej starannosci, wymaganej od ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektéw przez wlasciwy organ i
podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy. przekazania Zamawiajacemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji

. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych, nalezy rozumie¢ pod tym ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztéow
pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy wynikajacych z tego tytutu;

w Polsce. 6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie

. Uznaje sig, ze stosunek prawny migdzy stronami uksztaltowany jest przez nastgpujace z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
dokumenty: znakéw przez caly okres wykonywanych robot;

1) Dokumentacjg projektowa; 7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét; i wyburzeniowych, w tym w szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew
3) Umowg wraz z zatacznikami; i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
4) Ofert¢ Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie chodnikow i ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych na terenie budowy
zaméwienia publicznego; obiektéw 1 urzadzen oraz dokonania przekladek infrastruktury uzbrojenia
5) dokumentacj¢ przetargowa, w tym w szczegdlnosci SIWZ. podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury;
8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowiazany jest do
§3 uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbgdnych zgéd na
Sposob realizacji robét budowlanych wejécie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
1. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa ich o robotach;
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy. 9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
2. Wykonawca w dniu zawarcia ninigjszej Umowy przedlozy Zamawiajacemu nastgpujace nadzoru nad bezpieczefistwem i higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia
dokumenty: przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem oséb

1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnosé z oryginalem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong
dziatalnoscia gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robot objetych niniejsza Umowa,
¢) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do 2zadania od
Wykonawcy oryginalow przedtozonych dokumentow.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczego6lnosci do:

1) przejgcia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowiazany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktéra bedzie
wykonywala obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
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trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowiagzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
odszkodowawcza;

10) utrzymania czystosci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania

awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a taklze — w razie
korzystania w trakcie realizacji rob6t z sasiednich nieruchomosci oraz drég,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11)zapewnienia biczacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w

szczegdlno$ci  opracowanie i wydanic Zamawiajacemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie i wydanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spelniajacej
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz e) Umowy;
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12) zabezpieczenia terenu  budowy przed nickorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

13)biezacej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbgdnym do prawidtowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbgdnych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru,

14) zapewnienia wykonania badafi laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiar6w nat¢zenia halasu i drgan podczas
wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) w przypadku realizowania rob6t budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wiasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia
i trwatej stabilizacji tych punktow granicznych granic dzialek, ktérych przebieg
jest tozsamy z granica stanowiaca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszeniay);

17) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajacemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy, $rodki trwale, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wyst¢puja),
lokalizacji i warto$ci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktoérego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
Srodkow trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materialy 1 urzadzenia b¢da posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koficowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone;j
budowy.

. Wykonawca zobowiazany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostalosci po
robotach rozbiérkowych we wtasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwiazane z optatami
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za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowiazkow wytworcey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
i ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz.U. 2019 poz.701.)
oraz pokrywania kosztow utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajgcego potwierdzenie faktu
utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowia wlasno$¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia Iub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przediozy Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
wlasciwego Ofrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

Wykonawca ma obowiagzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z Umowg beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczefi wla$cicieli nieruchomosci sasiednich dotyczgcych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koficowego robét
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wszelkie szkody wynikie na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpocz¢ciem robot poinformuje
spotecznos¢ lokalna w sposéb ogdlnie przyjety w miejscach ogonodostepnych, o terminie
rozpoczgcia i zakoniczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika rob6t oraz numerdw telefondow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane
w budownictwie. = Wszystkie  materialy  stluzace do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednic atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni obj¢cie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ rob6t (dziennik budowy, ksiazka obmiaréw, protokoly
odbioru robot, protokoly z narad, protokoly mnadzoréw autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan BIOZ ™), uwzgledniajgc specyfike
obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.
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Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie
podlegajacy przebudowie (o0znakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakoniczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowiazany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
ipomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegblnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny
koszt.

Wykonawca zobowiagzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania izaawansowania robot, w szczegélno$ci dotyczacych postgpu prac,
ewentualnych nieprawidlowoéci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Czestotliwosé i terminy narad koordynacyjnych zostana ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwéch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1m x 2,5m wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowiazany jest do ponoszenia wszelkich kosztéw wynikajacych z warunkéw
technicznych i wymagan wydawanych i okre$lanych przez zarzadcdéw infrastruktury
technicznej (gestoréw sieci), w tym kosztéw nadzoru wiascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztéw ochrony
danej infrastruktury, kosztéw odbioréw konicowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztéw wylaczenia urzadzen w zwiazku z realizacja
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcéw
infrastruktury techniczne;.

Wykonawca zobowiazany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemne;j informacji na temat postepu rob6t, zawierajacej
informacje co do zgodnosci postgpu robot z harmonogramem robét, w tym postep
rzeczowy i finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacjg inwestycji
i termin jej zakoriczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawiciclom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajgcemu  dostgp do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o§wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia: .................oon
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/* nalezy wpisac okreSlone w opisie przedmiotu zaméwienia czymnosci co do ktérych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjgtkiem 0s6b petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawcg na podstawie
umowy o pracg.

W ftrakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawcg lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o§wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prac¢ lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnosci wskazane w ust. 27:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6lnosci doktadne
okreslenie podmiotu skiadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze obj¢te wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0b, rodzaju umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcg lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (tj. w szczegdlnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: imig i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawcg lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczef, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.1000 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Niezlozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ 0oséb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaplaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) i
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2} lit. 1) niniejszej Umowy.
Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 ninigjszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumieé réwniez dalszego podwykonawce.

§4
Termin realizacji rob6t budowlanych
Strony ustanawiaja nast¢pujace terminy umowne:
a) przekazanie terenn budowy nastapi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy,
b) rozpoczecie realizacji robot nastapi nie pézniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.
¢) zakonczenie robot budowlanych nastapi ..................ooonl,
Przez zakonczenie rob6t budowlanych strony rozumiejg zgloszenie gotowoséci do odbioru
konicowego robét budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koficowego.
Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastapi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

. Strony ustalaja nastgpujace rodzaje odbioréw:

1) odbidr robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

2) odbior techniczny (branzowy);

3) 2) odbior czgsciowy ( z zastrzezeniem § 5 ust.2 pkt.2 lit a)
4) odbioér koncowy;

5) odbiér gwarancyjny;

6) odbior pogwarancyjny;

. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowiazany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),
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c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej
zakryciu,

2) ___W odniesieniu do odbioru czgsciowego:

a) Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$é dokonywania odbioréw czesciowych;
powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktorym
mowa w art. 654 K.c. i oznacza, ze odbiory czg$ciowe zostaly w niniejszej
umowie uregulowane w inny sposob niz przewiduje to art. 654 K.c. i moga by¢
dokonywane wylacznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie,

b) odbioru czgéciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbior cz¢sciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czg$ci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgéciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukoniczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia
zaplaty odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia. Odbior czeséciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czesei robot ze skutkiem w postaci wygasniecia
zobowigzania i rozpoczgcia biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

c) po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zglasza gotowosé do
odbioru czesct roboét poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w lit d ponizej,

d) dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robét,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegllnej czg$ci robot budowlanych i przedlozenia kompletnych
dokumentéw niezb¢dnych do dokonania odbioru czg§ciowego. Wykonawca jest
zobowigzany wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robét
zgloszonych do odbioru czg$ciowego do przedstawienia Zamawiajgcemu
protokolow odbioréw czgsciowych podpisanych pomigdzy Wykonawca a jego
podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang
czg$¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu
potwierdzajacego usunigcie stwierdzonych wad.

¢) dokonywanic odbioru czgsciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czg$ciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawca i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ - po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przediozonego przez Wykonawce o$wiadczenia kierownika budowy
o zakoficzeniu robdt oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajgcego

d

~
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lub osobg przez Zamawiajacego wskazana. Potwierdzenie takie nast¢puje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbioér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot budowlanych
danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru;

¢) Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnoéci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich préb.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czg¢éciowym ani odbiorem konicowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich rob6t
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakoficzeniem wykonywania rob6t budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobg przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminiec 21 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koficowego;

Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koficowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiagnatl gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robét, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekazac¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;j
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie 2z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardéw technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokos$ciowych oraz opracowywania
i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — Kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dolaczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastgpnic Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacj¢ powykonawcza oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3
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egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Pafistwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspéirzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn);

Wykonawca jest zobowiazany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa pod lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza i kKosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzief zakonczenia robét budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robét budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koficowego;

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona pod lit. €) powyZej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego pod lit. €), termin
do dokonania odbioru koficowego nie moze uplynaé przed uplywem 14 —
dniowego terminu przystugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktérej mowa pod lit e). W przypadku gdyby termin do
dokonania odbioru koncowego uptywat przed terminem o ktérym mowa w
zadaniu pierwszym - termin do dokonania odbioru koncowego ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odméwi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezb¢dnego na wykonanie prac z
tym zwiazanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, nastapi w ciagu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawcg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunigcia wad
nie oznacza przediuzenia terminu zakonczenia rob6t przez Wykonawce;
Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koficowego, protokoiéw odbioréw konicowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokofach zawarte beda zastrzezenia co do jako$ci
wykonywanych rob6t Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sa do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad;

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia whasciwych jednostek i organow, protokoly odbiorow
technicznych i odbioréw cz¢sciowych, §wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktorej mowa pod lit
¢) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy;

Komisja dokonujaca odbioru koficowego sporzadza protokot odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakoficzenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy i polegaja na
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ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci;

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokolem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji;

c) oprocz odbioréw gwarancyjnych zwiazanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej pod lit. a)
ilit. b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane b¢da réwniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy begda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru konicowego,
do czasu uplywu terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zaleznosci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pOZniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie p6Zniej niz 2 miesiace przed uplywem termindéw gwarancji
i rekojmi;

d) nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowiazany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakos$ci wykonanych robdt w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny rob6t wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanic maja
postanowienia § 10 niniejszej Umowy,

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i sluzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rgkojmi i gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladdéw gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie r¢kojmi i gwarancji, zakoriczenie czynnosci odbioru pogwarancyjnego
nast¢puje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi;

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktoéry jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
‘Wynagrodzenie
Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robot otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
przekraczajacej zlotych brutto (stownie zlotych:

................................................................... ), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych
i odebranych robét, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych
cen okre§lonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgeznik nr 2 do niniejszej
Umowy.
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Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( cz¢sciowego, koncowego)
podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.
Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czg$ciowe za zakonczony zakres roboét
budowlanych okreslony w protokole odbioru czgsciowego. Podstawa fakturowania
czgSciowego bedzie warto$¢ rzeczywiscie wykonanych robét obmierzonych przez
Wykonawce, sprawdzonych przez inspektora nadzoru Zamawiajacego i wskazanych w
protokole odbioru czgiciowego i cen okreslonych w kosztorysie ofertowym, ktéry
stanowi Zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy do wysokosci limitéw okre§lonych w ust.
S
Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury ( cze$ciowej, koncowej )
wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 2 wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu
odbioru cze$ciowego, koncowego. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
zostanie wyplacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w
fakturze.

Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zaplacone do wysokosci limitéw
finansowych na poszczeg6lne lata, tj.

................. w roku 2019,
................. w roku 2020.

W przypadku zmiany w budZecie Miasta Krakowa i zwigkszeniem planu wydatkéw
wysokos$¢ limitdw przewidzianych na poszczegdlne lata, wskazanych w ust. 5 powyzej
moze ulec zmianie w ten sposéb, iz podwyzszony zostanie limit na rok 2019, a na rok
2020 limit zostanie pomnigjszony. § 16 ust. 2 umowy stosuje sig.

W przypadku niewydatkowania Srodkéw finansowych wynikajacych z limitow
przewidzianych na poszczegélne lata w pelnej wysokosci, wysokosé limitow
finansowych przewidzianych na poszczegélne lata moze ulec zmianie, w ten sposob, iz
pomniejszony zostanie limit na rok 2019 ( w ktérym nie wydatkowano w pelne;j
wysokosci $rodkéw finansowych przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyzszony
limit $rodkéw finansowych na rok 2020, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich
§rodkéw w Budzecie Miasta Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie
Finansowej. § 16 ust. 2 umowy stosuje sig.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury (koricowej, czgsciowej) wystawionej
przez Wykonawcg i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowiazany jest
dotaczyé:

1) dokument (stanowiacy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcéw robét, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury
tj. faktury nr....z dnia.....”, ktéry musi zawieraé:

a) nazwy podwykonawcow, ktérzy wykenywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towarow oraz odpowiednie wartosci tych
robét, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
Iub dostarczonych w ramach robdt objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcoéw, ktérzy nie wykomywali robodt, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zatacznik ten musi by¢ zlozony woryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy jak i
tych podwykonawcow, ktérzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej
faktury. Brak wykazu spelniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy
przyjgcia faktury.
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2) o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calo§ci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcoéw roboty wchodzace w sktad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcéw, ktdrzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skiadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopia innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty wramach
skladanej faktury.

9. Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu zloZzenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
blednie wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bgdzie
dofaczal oéwiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robdt
wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

10. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowiazany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowiacego zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéow oraz  dalszych
podwykonawcoéw calo$ci  wynagrodzenia z tytutu uméw zawartych

z Wykonawcg lub w wypadku daiszych podwykonawcow — z tytulu uméw

zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,

o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czgéciowego udokumentowania rozliczen z tytuli uméw o podwykonawstwo,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysoko$¢ wynagrodzenia

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie zostato im wyplacone.

11. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zalaczonych przez
Wykonawcg do faktury.

12. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czg¢$¢ prac stanowiacych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplat¢ wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawcg. W przypadku dokonania zaplaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6470 § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowiazany do zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyplaconych
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podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowiazania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywea:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swictych 3-4

31-004 Krakéw

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drég Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny byé¢ dor¢czane na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw. Wykonawca
moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowana fakture¢ elektroniczna i wysta¢ ja za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.
2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad
Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie
zapiséw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za datg zaplaty uznaje si¢ datg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmiang wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptatg wynagrodzenia przysiugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciaggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostaé poprzedzona pisemna zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdélowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnoscei,
przelew wierzytelno$ci jest bezskuteczny( bezskutecznos¢ zawieszona). §11 ust. 3 stosuje
sig.
Dalsza cesja jest niedopuszczalna.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali sig o udzielenie
zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

21.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego
zgodnie = § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury = tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktérym zamdwienie
zostalo udzielone wspélnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

18



1.

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, Ze podmiot trzeci ... ...

171/19 Budowa skrzyZzowania z ruchem okreznym ul. Heleny/Cwiklifiskiej/ Barbary

ZDMK/T1.177/17

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcéw

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastgpujacych czgsci
zamowienia, wskazanych w ofercie: ...............coo viiiiiiii i
(* nalezy wpisaé zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegdlne branie w odniesieniu do robot budowlanych, ktére
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowa¢ przy
pomocy podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od treSci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czeSci zambwienia, ktdre zamierza powierzyé
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wiasnymi

(* ust. 1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca skiadajgc Oferte w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w
postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego bedzie powolywal sig, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zaméwienr publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu)

wov ... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktérego na ktdrego zasoby wykonawca powolywat sig, na zasadach

okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
speinienia warunkéw udzialu w postgpowaniu, ( Y. zdolnosciach technicznych lub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastgpujgcej czegsci
ZamoOwienia... ... .. ... ... ...

2

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatacznikami, w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci robét, ustug lub
dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowiazany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robo6t, ktére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pozniej
niz na 16 dni przed data zawarcia umowy, ktérej dotyczy przedkiadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okre§lone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalacznik nr 4 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawcy oraz do kaidej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcy przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oSwiadczenie
w sprawie spelnienia wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupehienie
i podpisanie tabeli, ktérej wzor stanowi Zalacznik nr 4 do Umowy.
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Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w  specyfikacji istotnych warunkéw
zamobwienia lub w niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okre§lony w pkt 1)
Zatgcznika nr 4 do niniejszej Umowy;
3) =zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemozno$cia wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodno$é z oryginalem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajagcymi prawo 0sob reprezentujgcych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poS§wiadczonej za
zgodno§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 ninigjszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego umow¢ o podwykonawstwo, jest
obowiagzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przediozenia Zamawiajacemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginalem kopi¢ =zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodnoéé z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzgl¢du na jej wartosc.
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W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt 1) Zatacznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawcg iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaplate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okre$lonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
Jjego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgeznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peing odpowiedzialno$é z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie, rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalgeznik nr 5 do Umowy, z zastrzeZeniem ust. 18.

. Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktérego

zasoby wykonawca powolywat sig, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktorego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania
o udzielenia zaméwienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czgsci zaméwienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcéw, ktore nie zostala
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazanew § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcéw, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy  dokonuje  bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawark
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory =zawarl przedlozona Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaplaty odpowiednio przez Wykonawcg, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamdéwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o kiorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
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roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosei, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegélnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezpoérednicj zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie zajgtego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ushig realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawcg lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okolicznosci majacych wplyw na te wymagalnosé.

. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7

dniowym terminie od daty dorg¢czenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno§¢ bezposrednicj zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwodci Zamawiajacego co do wysokoéci naleznej zaptaty iub podmiotu,
ktéremu platno$é sig nalezy, albo
3) dokona¢ bezpodredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegoélnosei przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
Zadaniem bezposredniej zaptaty.

. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.

. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,

podstawa platnoéci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT Iub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg wraz z potwierdzong za zgodno$é z
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oryginalem kopia protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawcg robdt

budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

10. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwotg wyplaconego

wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce¢ oraz Wykonawce o

dokonaniu bezposredniej zaplaty.

12. Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytulu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robét budowlanych

wynikajgcej z niniejszej Umowy.

§9

Osoby nadzorujace

1. Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:

........................................ nrtel. ... email

2. W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bgdzie osoba wyznaczona przez

.............................. Zamawiajgcego.

3. Zamawiajgcy UPOWAZNIA weeeererrererrenannns ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
ninicjszej umowy a takze do podpisania protokotuw/ protokoléw odbioru ( cze$ciowego.

konicowego)

4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
................... , e-mail

budowlanych:. nr tel.

5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie

telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:
- dla Zamawiajacego:

Faks: ..........ccoooiiene

Email: ...
- dla Wykonawcy:

Faks: .........cc.ccoeiinn

Email: ......

6. Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i obowiagzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorg¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bgda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia

nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:
Dla Wykonawey ..........ccceveeeiiinenenennnnns ( € — mail)
Dla Zamawiajacego ...........cccoevvvueeneenannn.. ( e —mail).

* ylko w przypadku gdy stronq umowy sq wykonawcy, ktérzy wspélnie ubiegali si¢ o udzielenie
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zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7.

Petnomocnik wykonawcow, ktérym zaméwienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, kiérym zamdéwienie zostato udzielone wspélnie, w szczegdlnosci
upowazniony jest do:

a) sktadania o$wiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego = niniejszej Umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcéw oswiadczer woli skiadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcéw we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w =wiqzku z realizacjq niniejszej umowy,

/) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentéw
zwigzanych = realizacjq niniejszej Umowy, w szczegélnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zaméwien dodatkowych lub uzupeiniajgcych) anekséw
do umowy, protokoiow.

§10

Rekojmia i gwarancja jako§ci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rgkojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koficowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczego6lnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres. ......
.... miesigey liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koficowego
Przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji, 0 ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/r¢kojmia, Zamawiajgcy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamagji.
Wykonawca zobowigzuje sig do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacj¢ elementéw sieci energetycznej, gazowe;j itp.
(w szczegolnosci powodujacych konieczno$é wylaczenia urzadzen spod napigcia lub
konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obciazeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie
wad musi nastapi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednig
pisemna zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez
strony terminie.

. Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit

usunigcia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zleci¢ usuniecie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy., Ponadto Zamawiajacy moze
samodzielnie lub przez osoby trzecie usuna¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich
usunigcia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie
wady, a opdZnienie moze spowodowac zwigkszenie rozmiarow szkody.

Postepowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

24



171/19 Budowa skrzyzowania z rachem okr¢inym ul. Heleny/Cwiklinskiej/ Barbary
ZDMK/T1.177/17

a. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone
wystapienie wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej,
poczta elektroniczna na  adres............... lub faxem na numer
.................................................................. , Wyznaczajac jednocze$nie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamagji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgtoszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie potwierdzi jej
otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt z chwila uptywu
tego terminu.

¢. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé termin
na ich usunigcie zgodny z umowa.

d. istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy.

e. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit a.,
nie przystapi do spisania protokotu wspélnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron
jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego;

f. usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

. Wykonawca nie moze odmoéwié usunigcia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno byé stwierdzone protokolarnie.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnia si¢ przed jego uptywem.

. Jezeli w wykonaniu obowiazkow z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad. Jezeli wykonawca wymienil czg$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie
poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. Termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu
umowy w sposob pelny korzystac.

10. Jezeli w okresie gwarancji przedmiot obj¢ty gwarancjg lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podiega wymianie na nowy, wolny

od wad, bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacii.

11. W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub

jego wadliwej cze$cei na nowy, Wykonawca zobowiazany jest do odbioru od Zamawiajacego

wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego wadliwej cze¢sei i usunigeia wszelkich
skutkow tego odbioru.

12. Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowiazywania gwarancji,

za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sita wyzsza lub

z wylacznej winy Zamawiajacego lub 0s6b trzecich.

13. W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domaga¢ si¢ usuniccia szkod, ktore wady

spowodowaly lub szkéd powstatych w trakcie usuwania wad.

14. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien

wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien

z gwarangcji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu z

dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy

przez Wykonawcg wykonania obowiazkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.
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15. Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z

uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcg na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza i zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
dorainych napraw zgodnie ze sztukg budowlana - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawcg w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowiazkow z tytutu gwarangji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajgcy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawcg od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okre$lonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okre$lonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwioki w zakonczeniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okre$lonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt c) Umowy,

c) zwloki w usuni¢ciu wad Przedmiotu umowy — w wysokoéci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu
terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej Umowy,

d) nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokos$ci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaplacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

¢) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okre§lonej w § 6 ust. 1 ninigjszej
Umowy,

f) nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okre$lonym w § 7 ust. 2, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 ninigjszej
Umowy,

g) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre$lonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,

h) nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$é¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okre$lonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

i) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreélonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
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j) ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnosci o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg o pracg osob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,

k) ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamoéwienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 4 do umowy, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespeinienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowg¢ o prace 0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.

1) niedopelnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypelnieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze facznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

m) nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 5

ust. 2 pkt 4 lit €) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robét budowlanych — w

wysokosci 500 z1 za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu

na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej

organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajacemu w

terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy

~— w wysokosci 500 zI za kazdy ujawniony przypadek,

o) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokos$ci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

. Strony zasirzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z.naleznosci za

wykonane prace.
. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30
% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznosci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaplaty kary umowne;j.

n

=~

§12
Odstapienie od umowy
. Niezaleznie od uprawnieni okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od ninigjszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.
. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
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lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczefistwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy diuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt ¢) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapié¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

. W przypadku odstapienia przez ktorakolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest

zobowigzany do zabezpieczenia na whasny koszt placu budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktorakolwiek ze stron
oswiadczenia o odstapieniu od Umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwlok¢ naliczonych Wykonawcy osiagnie
wysoko$¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysoko$¢
30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 ninigjszej Umowy.

Zamawiajgcy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przyshuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowiacych podstawe odstapienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczeg6lnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia rob6t
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstapienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowiazania.

W przypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybic
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.

. Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie

znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolamie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwick ze Stron, Wykonawca

zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstapicnia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie wartos¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materialéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstapieniem od Umowy ponosi Strona, ktdrej
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postgpowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez
druga Strong.

11. W przypadku odstapienia od Umowy Zamawiajacy moze dokonaé odbioru wykonanej
przez Wykonawcg czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgs$é
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WArto$€ e zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% kwoty, okreslonej w §6
ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wni6st zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w
formie ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
zalgcznik nr 6 do niniejszej Umowy.

. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycic wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci Wykonawcy nie podzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rgkojmi.
W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowiazywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposéb aby obejmowalo takze przediuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajacemu 2z tytulow okreSlonych w ust. 2,
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:
a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,
b) Wykonawca nie bedzie wywiagzywal sig¢ z realizacji obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy,
¢) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,
d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bgdzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z r¢kojmi.
€) Wykonawca nie zwréci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastgpczego.

. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potracen  wierzytelnosci  Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczego6inosci Zamawiajacy wedtug wlasnego uznania
moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§14
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$é zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg starannoscia, nie mogt przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktorej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegélnosci:
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1) w przypadku koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy to jest .
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na
dzien odbioru koficowego,

2) w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie
niezbedne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w
§ 2 ust. 1 Umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dziefi odbioru koficowego przepisami, na zasadach
okres§lonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu,

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkow finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objgte dostarczona przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych, a sa konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o
ktorych mowa-w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiazany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu na pi$mie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy to jest zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dziet odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,konieczne prace
dodatkowe™ nie byly ujgte w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawceg dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzieni odbioru konicowego przepisami niezbg¢dne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawcg Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowiazany begdzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okre$lonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego

paragrafu opracowanego wedtug nastgpujacych zasad:

ceny jednostkowe robdt zostana przyjete z kosztorysu ofertowego stanowiacego

zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaly ujgte w kosztorysie ofertowym

stanowiagcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
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okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robdt w oparciu o nastgpujace zatozenia:

podstawa do okreslenia nakladéw rzeczowych bgda naklady publikowane w
Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Nakiadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia
nakladéw rzeczowych w przedmiotowym Kkosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dia okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktérych mowa w pkt 2) tj nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S
(koszty pracy sprzgtu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia ceny  materialow i sprzgtu  nie  publikowanych
w zeszytach Seckocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawceg rozeznania rynku i zatwierdzona
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w ninigjszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy ( ust. 3), opracowany przez Wykonawc¢ i zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys komiecznmych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protok6t konieczno$ci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ b¢da zataczniki do protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznoscei , o ktérym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych robét dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilo$ci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzgdzonego na podstawie ksiazki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
~koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przediozenia Zamawiajacemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do ninigjszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos$¢ wystapienia koniecznosci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zZadnego zakresu robot stanowiacych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowala konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich rob6t stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.
Przez ,.roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bgdace nastgpstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposob odmienny niz to pierwotnic opisano w Dokumentacji
projektowe;j.
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12. Wprowadzenie rob6t zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w nastgpujacych

przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwiazan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodno$ci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiazan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwiazku z wystapieniem
warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypalow,
ktore moga skutkowaé w $wictle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujgcego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

13. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w
ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robét
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwiazku z konieczno$cia wykonania robot
zamiennych nie bgda wykonywane.

14. Zamawiajacy zapozna si¢ z treécia pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonaweg dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre$lonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbe¢dne jest wykonanie ,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawcg, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia Kkosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robot zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 ninigjszego paragrafu (dalej: kosztorys robdt zamiennych).

15. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowiazany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowiacego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnic kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania rob6t zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys robét zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zalgcznik
nr 2 do nini¢jszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilogci) robét ujgtych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu

32



171/19 Budowa skrzyzowania z ruchem okr¢znym ul. Heleny/Cwiklinskiej/ Barbary

17.

18.

19.

20.

2

—_

22.

23.

ZDMK/T1.177/17

dla robét niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z koniecznoscia wykonania robot zamiennych, strony sporzadza, protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do
protokotu konieczno$ci.

Protokoét koniecznosci, o ktérym mowa w ust. 16 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robét zamiennych.

Rozliczenie robdét zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okres$lonych w kosztorysie
rob6t zamiennych.

Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawcg pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony ancksu do umowy nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$é wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie Zadnego zakresu robét stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy i spowodowata koniecznos¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czgéci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, Ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czgsci nie bgdzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstapienie Zamawiajacego od czgsci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o§wiadcza, ze wyraza zgodg¢ na odstapienie od czgsci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstapienia od czgsci
Przedmiotu umowy w dalszej czg§ci Umowy nazywane beda ,robotami
zaniechanymi”.

. Warto§¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstgpienia

Zamawiajacego od cz¢$ci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowiacego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajgce z wykonywania czgsci robot, Wykonawca
zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czg$ci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania cz¢sci robdt (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza protokdt koniecznosei, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokol musi zawiera¢ opis zmiany (tj jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki, o
ktérych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zalacznikiem do protokolu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawcg i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla rob6t zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci robot).
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24. Protokét koniecznoscei, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalacznikami bedzie podstawa

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia rob6t zaniechanych.

§15
wDodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.
W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.1
pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanck) opisanej w art. 144 ust.1 pkt
2 Pzp ustala si¢ nastepujgce zasady postgpowania, ktore zostaly okreslone w ninicjszym
paragrafie.
Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp (tzw. ,.dodatkowych robét budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajacego ninigjsza umowe w
tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej bgdzie protokot
koniecznodci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protok6t koniecznodci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spelnione zostaly przestanki, o ktérych mowa w
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tzw. ,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zaméwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢é poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiednicj decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.
Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robét budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamo6wienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowiacy zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,.dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilogci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowiacym Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy.
W przypadku gdy wystapia roboty, ktore nie zostaly ujgte w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksiazki obmiarow) wedtug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zaloZenia, o ktérych mowa
w ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2.
»Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawcg w oparciu o nastgpujace zatozZenia:
1) podstawa do okreslenia nakladéow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej beda naklady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
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odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okre$lenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym begdzie kalkulacja indywidualna
nakladéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujgtych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6) zastosowane beda srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogélne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialtéw i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sckocenbud Wykonawca przedstawi ceng oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapig nastgpujace przestanki:
1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy

2

3

)

~—

wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajace wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktérym mowa
w § 4 ust. 1 pkt ¢c) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robét w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczegolnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C,  dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscia Srednia ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktoérego opad przekracza 10 mm w ciagu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiolowe czyli dzialanie Sily wyzsze;.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie rob6t budowlanych
stanowiacych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwiazanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 14 Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
14 liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawcg pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢ wystapienia
konieczno$ci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowiacych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 14 Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
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Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§14 liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$é wystapienia
koniecznodci wykonania robot zamiennych nie pozwolila Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy i
wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci ninigjszej Umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robot budowlanych”
wykraczajgcych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin wykonania
Przedmiotu ninigjszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesuna
termin zakonfczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie ninicjszej Umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystgpi brak na rynku dostgpnych materialow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastapione innymi materiatami lub
urzagdzeniami  spelniajagcymi  wymagania Zamawiajacego  okreslone
w dokumentacji postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okreslonege w umowie, w szczeg6lno$ci mogg
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktére uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin
zakoniczenia rob6t budowlanych o okres wynikajgcy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystagpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robét. Taka sytuacja winna byé odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego koniecznoécia usunigcia wad Dokumentacji
projektowej,

wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzieé¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiajg
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wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesungé termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi konieczno$¢ zmiany 0séb koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do oséb , pelniacych
okre$lone funkcje na budowie a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos¢
spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu, zmiana takich
osob jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentéw z ktorych bgdzie wynikaé, iz nowa osoba bedzie spelniala warunki
i wymagania okre$lone przez Zamawiajacego na etapie postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowana infrastruktura podziemna lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjgcia i wykonania
dziatan majacych na celu usunigeie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robét stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy,

12) w przypadku kiedy Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy z godnie z § 4 ust.
1 cafego terenu budowy. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin
zakonczenia wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, jednakze pod warunkiem,
iz nieprzekazanie calego terenu budowy nie pozwolilo Wykonawcy na
wykonywanie Przedmiotu niniejszej umowy w terminie pierwotnie ustalonym i
spowodowato konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robét
stanowiacych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

13) W przypadku gdy okaze sig, fe kwota najnizszej oferty przewyisza kwote jakg
Zamawiajgcy zamierzal przeznaczyé na realizacje caméwienia i zachodzi
koniecznos¢ podjecia przez  Zamawiajqcego dzialahi  zmierzajgcych do
pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych, Strony mogg przesungé termin
wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajgcy podejmowal dzialania
zmierzajgce do pozyskania dodatkowych srodkéw finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajqcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych Srodkéw finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

o W przypadku gdy termin wykonania zostal okveslony jako konkretny dzien kalendarzowy
nalezy wprowadzi¢ zapis:
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14) przediuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczgc od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
mogq przesungc termin wykonania umowy o okres liczony od upbwu 15 -
dniowego okresu liczonego od daty ukazania sig zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy,

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whiosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastapi¢ o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawcg wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okoliczno$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie ancksu do umowy
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢é réwniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem
kserokopie dokumentow potwierdzajacych okolicznoéci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢é od Wykonawcy okazania
oryginatéw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gming
Miejska Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0séb fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec osob skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

1. osob wskazanych przez Wykonawcg jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre$lonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. osOb, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywat si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawceg warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dzialalnoSci gospodarczej lub osob
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalacznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspoltpracowal prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegdlnosci os6b wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o pracg oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowiazuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowiacym zalacznik nr 7do umowy.
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3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentéw zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.

. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen
zwiazanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwéw lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegdlnosci okre$lonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwosci
strony zgodnie postanawiajg, iz ninigjsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
Zamawiajgcego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych os6b
lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych
w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwiazku z naruszeniem
przez Wykonawce obowiazkow okres§lonych w niniejszej Umowie, w szczego6lnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koiicowe
. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zam6wien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
. Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng cz¢$¢ ninigjszej Umowy:
1) zatacznik nr 1 - harmonogram prac;
2) zaltacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zatgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
4) zalacznik nr 4 — wykaz rozliczefi umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
5) zatgeznik nr 5 - wykaz podwykonawcéw (zostanie dolaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcow okreslona w Umowie);
6) zatacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.
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7) Zalgcznik nr 7 — wzér klauzuli informacyjnej
8) Zatgcznik nr 8 — wzér umowy powierzenia danych osobowych..
5. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
p.o. Z-ca Kierownika Ko owenik Wydziatu
Dziatu Ksiegowosci ? D Inwestycil

Marzena Schab T
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Zalycznik nr 4,

Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonaw cami
Zakres Data Numer Calkowita Cathowita
Noxwa robét 1 data zawarels umowy | wysohnié
preer 2 okreilons wumawle wyplsconezo (mynagredzenle
/dslszego podwykonawey dalezego dalazego podwykonawey dalszym 2awarte] pries y
podwykonaweg preez Inwestora u

Lwagh

ERlERERE R REB Rl
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Zalgeznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosz¢ wpisaé T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spelnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasnié
powod niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
WyKonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ diugszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czgsci wynagrodzenia

| Podwykonawcy;

umowy z Podwykonav;cami nie mogy przewidywad

progu wartosci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture:

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala sig w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i oplaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna réwniez okreslaé wysoko$é podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawceg.

_umowy.

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zZawrzeé umoweg
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

| budowlane, jest zobowiazany do przedkiadania

Zamawiajacemu w trakeie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym pedwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyé
zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem sa  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
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| obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do |

przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodnoé¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w
zakresie  wszystkich  elementéw  umowy, w
szczegdlnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Pdwykonawcy.

10.

wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcy, jak réwniez nie moga uzalezniad
dokonania odbioru robét wykonanych przez
Podwykonawcg od dokonania odbioru robot
| wykonanych przez Wykonawcg przez Zamawiajgcego. |
umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnoscei:
../nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajqcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o pracg, za wyjgtkiem 0s6b pelnigcych tzw
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy Prawo budowiane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o pracg.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé [

umowy 2z Podwykonawcami winny zawieraé
o$wiadezenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomigdzy wykonawca i podwykonawca czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia okreslone w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg os6b
wykonujgcych  czynnosci  okreslone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci do:
i zadania  o$wiadczen i
dokumentéw w zakresie

potwierdzenia _ spelni
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wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
wskazane w pkt.  10)
powyzej  czynnoSei i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu  umowy o
podwykonawstwo.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwanin  terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce osdb wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmioty umowy o podwykonawstwo:

1) oswiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osdb wykonujacych
czynnosci, ktérych dotyczy
wezwanie ‘Wykonawcy.
Os$wiadczenie to powinno zawierad
w szczegolinosei: dokladne
okreslenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem przez podwykonawce
tub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o pracg osdb
wykonujagcych w trakcie realizacji
umowy o podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujgcym  zakres
obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw
powinna zostaé zanonimizowana

przez podwykonawce lub dalszego |

podwykonawcg W sposdb
zapewniajgcy  ochrong  danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronic danych
osobowych Dz.U.2018.1000 (. w
szczegllnosci bez  adresow, nr
PESEL pracownikéw). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, imi¢
i nazwisko, rodzaj umowy o pracg,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace  oplacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytulu zatrudnienia na podstawie
uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z  wyjatkiem
imienia i nazwiska, w sposdb
zapewniajagcy  ochrong  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronic danych
osobowych Dz.U.2018.1000.

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dzialalno§é  gospodarcza
zargjestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
pafistwie niebedacym czionkowskim Unii Europejskiej
lub pafistwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajgca pracownikow lub niezawierajaca
umoéw ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
Iub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

15, W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg

| fizyczng  wykonujaca  dzialalnoé¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawierad
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy Ze jest osobg fizyczng wykonujaca
dzialalnosé gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
czlonkowskim Unii Europejskiej lub pafstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajica
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pracownikow  lub  zawierajgca umowy  ze
zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzqd-z-ona A
jezyku polskim

17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieral
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskic a do rozstrzygania wszelkich sporéw
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
| powinien by¢ sad polski.

e Uwaga; sformulowane powyiej wymagania stosuje sie odpowiednio do uméw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumieé

réwniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

®  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drég Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakéw (dalej: ,,ZDMK?” lub ,.Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

= Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji ..., /nazwa
IAWeStyCil....ccooo oot (dale) Inwestycja”) — wo tym celu
przetwarzane bgda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez et et e e o /RAZWA
Wykonawcy/....................... (dalej ,Wykonawca”) obowigzku =zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosei, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — w
tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspdlpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacj¢ umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w
postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych:
imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe,

O oceny wypelniania przez Wykonawce obowiazkéw umownych w zakresie dysponowania

personelem spelniajgcym wymogi okre§lone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
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przetwarzane bgda nastepujace kategorie danych osobowych: imig¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢da na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbgdne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w
wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ushugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwalosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkow UE)
Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre$lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawca a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zauntomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegOlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.
nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalycznik nr 8
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ... roku pomiedzy:

Gming Miejskg Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), PL. Wszystklch Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 1 wang przez s faja na podstawie Petnomocnictwa Nr.............. z

P

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spolek prawa handlowego)

, ktorej

zargjestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .

akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w .........ccocoovevrornnrne , Wydziat ... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zakladowy w wysokoscl ... .{dotyczy spotki
z 0.0. | spotki akcyjnej), oplacony w czeéci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posxadajqcym REGON .............................. i
NIP: s , Teprezentowanym przez:
(w przypadku osoby fi j prowadzqcej dzialalnosé darczq)
.................................... prowadzqcym dziatalnos¢ gospodarczq pod nazwa ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
legitymujgcym  si¢ dowodem osobistym (seria i
ym REGON: i NIP: PESEL

... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa .... ...zamieszkatym
................................................................ s legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i

PESEL
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej 5
.. prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod nazwa .........................ll. zamieszkatym
s legitymujgcym sig dowodem osobistym
{ seria i numer) PESEL

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzacymi dzialalnos¢ gospodarcza w formle spotki cywilnej pod nazwa
posiadajacym REGON

dziatalnosci zgloszony w CEIDG)

. pod adresem:
... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w preypadku wyk 515 biegajgcych sig o udzielenie owienia, na przyktad w ramach konsorcjum)

(w przypadku spolki prawa handlowego)

jestrowanym w  rejestrze
, ktorej akta rejestrowe
Gospodarczy Krajowego Rejestru
(dotyczy spétki z o.o.

przeds1¢b|orcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w ... ., Wydziat .
Sadowego pod KRS ... kapitat zakladowy i wyscko

lspolkl akcy]nej) optacony w catosci/w czgéci (d spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ..., i NIP:
- .., Teprezentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fi. oj prowadzqcej dzialalnosé gospodarczq)

2. ..., prowadzacym dziatalno$é gospodarcza pod nazwa ............................... zam.

................ legitymujgcym sig dowodem osobistym (seria i
wplsanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
................ CPESEL ..o

posiadajacym REGON:

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr ..., z dnia:
(Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
§1
Oswiadczenia Stron
Admini or danych niniejszym oéwiadcza, ze jest ad orem  danych osobowych w  rozumieniu

Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,Rozporzadzenie RODO”).

Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwoici, doswiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania uslug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym oéwiadcza, Ze s3 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Admini or danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0s6b, ktérych dane
dotycza, okresla zalgeznik A do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,

Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa po hnie obowigzuj ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.
§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0s6b, ktérych dane dotycza, ktore wsk > w zatgezniku nr 1 do niniejszej Umowy.

Administrator danych zleca Przetwarzajgcemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobownqza.ny jest przetwarzac dane osobowe wylgcznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i pol iami inistratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej lub pafistwa naleiqcego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarzaé dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do pafistwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naklada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku prawnym,
oile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub pafistwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajgcy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inné przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajgcego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
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Obowigzki Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spefniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly sie do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewnié zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych

w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajgcego dane, jak i po jego
ustaniu.

Przetwalza_]acy dane zobowlqzu;e si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewni i fistwa przetwarzania, o ktérych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich

zabezpieczenia poprzez stosowame odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczefistwa odpowiadajacy ryzyku zwnazanym z przetwa:zamem danych osobowych o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz Inych zabezp i srodkéw bezp ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalgczniku B do niniejszej Umowy.

Przetwarzajgcy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 111
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dost¢pne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywag si¢ z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwiazania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrécenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw scigania, chyba ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy $cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otlzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawieni gcia, ograni ia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytéw.

§4
Powiadomienie o nar iu bezpi astwa danych osobowych
Po powzigciu przez Przetwarzaja dane informacji 0 naruszeniu bezpieczefstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepiséw rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pozZniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowaé o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpigczenie danych osobowych w sposab nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebraé wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktore moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdzialaniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

€) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy W identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktérych praw
dotyczyto ie oraz w obstudze ich

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolnié Admlmstratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgtoszenia

roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z nar nstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwoéci niniejsze postanowienie stanowi zobownqzame o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktdrym Przetwarzajacy dane zobowiazuje sie do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajgcego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypelnianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
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Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniajg postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wyl ia spetni
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzyé danych osobowych objetych niniejsza umows do dalszego

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane

zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktérych
mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych

osobowych (dalej ,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej

»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:

a.  Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca begdzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczefistwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadaé

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zb@dnej zwhoki, me pbzniej niz w ciggu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialnosciag Admi a danych, Przetwarzajgcego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwnqzanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynnosciach i postepowaniach z wiasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

o pe o

§7
Odpowiedzialno$é Przetwarzajacego dane

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postegpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajagcego dane
tych danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastgpca.
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajgcego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkow okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie ochrony danych jest meogramczona
Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzad wskutek niewy} lub nienalezytego wyk
obowigzkoéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg nieuprawniona,
przetwarzama z naruszemem obowigzujacych przepiséw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub

ktore pity z winy Przetwarzajqcego dane. Odpowiedzialnos¢ powyzsza obejmuje takze
odpowi G Przetwar go dane za dzialania Podwykonawcow, ktérym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzajgcy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwédw lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajgcego dane okreslonych w
ninigjszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o éwiadczenie na
r1zecz 0soby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobownqzme si¢ do pokrycna
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nad w azku z nar

d7ial
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bezpieczefistwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Pmetwariajz;cy dane
zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczefistwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa sig¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiazania Umowy sg takie same jak w
Umowie Podstawowe;j.

§9

Osoby nadzorujace

1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:

2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z r

. nrtel . ., e-mail ..

j Umowy:

1 )

........................................ nrtel. ..., emall

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja

robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczna i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ..
Email: .
- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...
Email: ...

4. Dol y zawierajace oswiad woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej sk ¥Sci wymagaja formy pi i pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajgcego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych .............................. (e —maily

6. Dla Przetwarzajacegodane ............................... (e —mail).

§10
Wypewiedzenie Umowy

1.

Niezaleznie od uprawnieni okreslonych w obowiazujgcych przepisach prawa, Administrator danych moze

wypowiedzie¢ niniejszag umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy

Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do igcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa po hnie obowiazuj 3, ktore chronia prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia koicowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralna czgé¢ Umowy Podstawowej.

2.
3.
4.
5.

]

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majga zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

Wykaz zatacznikow stanowiacych integralng czesé niniejszej umowy:

zatgcznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zalgcznik nr 2 - Wykaz zabezpieczen i srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;

. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
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- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH

Zalgcznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktorych dane dotyczy
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych

PRZETWARZAJACY DANE
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Zalgcznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz

Inych zabezpi i i rodkow bezpi istwa, ktére musi zapewnic Przetwarzajacy dane.

P

$rodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomi i pi drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostgp do pomieszczei, w ktoérych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.
Pomieszczenie, w kidrym przetwarzane s dane osobowe, zabezpieczone jest przed sk
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposéb mechaniczny za pomocs
niszczarek dokumentéw.

"

i pozaru za pomoca

$rodki sprzgtowe infrastrukeury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

w

Novs

8.
9.

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chroniace system
informatyczny stuzgcy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostgp do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomaocy procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowg zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarti pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostgpu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

Wrykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegélnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano érodki umozliwiajace okreslenie praw dostepu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe Srodki pozwalajagce na okreslenie odpowiednich praw dostgpu do zasobow
informatycznych, w tym zbiorow danych osobowych dla pc olnych uzyth ikow sy informatycznego.

Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostgpu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranéw na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostgpu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dluzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

©hwn

L

%

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wylacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.
Prowadzona jest ewidencja os6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaty zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktérych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione s3 w sposéb uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sg w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje

si¢ serwer, na ktérym dane osobowe przetwarzane sa na biezaco.
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