Likwidacja przeciekow z plyty Rynku Glownego do tunelu technologicznego oraz do
pomieszczen Muzeum Historycznego (nr 216 2019)

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca  NIP:  676-101-37-17, REGON: 351554353, reprezentowang przez

.................................................................. — Dyrektora Zarzadu Drég Miasta
Krakowa, dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............ccooiiiiiiiiiiiiniin...
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .................. 2018 r.,

zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........ccccoeeeevenennnns , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w calosci (dotyczy spolki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iINIP: ..o, TEPIEZENtowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwg ........................ev.n.... N
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym..........coooiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINET)....veeveenriereeeeeteereeereseeseeseeseessesenas , posiadajagcym REGON: .........c.cceevvvrrrnnnnnn. INIP: e e ,
PESEL .....cooviiiiiiiiiin,

(w przypadku spoltki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkaltym ..., legitymujacym sie
dowodem 0s0bistym (Seria i MUMET)........ccecvevereeeierrrereerieereeeeseeennes PESEL....ooiiiiiieieeieieie s e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;

2 prowadzacym dziatalno$¢é gospodarcza pod nazwa ...............ccceevviiiinnnn..
zamieszKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i NUMET).....cceevvereeeereiiereeere e seeeeees PESEL ...ttt ettt ettt s sttt sb et ae s
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej

prowadzacymi dzialalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa .............ooooiiiiiiiiii .
posiadajgcym REGON..............oiiiiiiiiiiiin, TN
PO AdIESEIM: ...iuiniitit it adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........c.c.cooiiiiiiiiiiiiiiiinnnn

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lttt e ettt e et e et e et teeate e bt e bt e e b e et e et eeenaeebeeasteenaeenteente seenbeenreenteeaneenneenn zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W .......ccccccvvvveereennnne , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS ..........ccccvrirennnnnn. , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), oplacony w catosci/w czgSci (dotyczy spotki  akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: oo, TEprEZENtOWanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)
2. s ,  prowadzagcym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. oeiiriiiinen cereieiieeaneneens ceeeenenen ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
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(Seria 1 MUMET)....ccvvererieeeereeeetesieeee e eeeeeeeeeene , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym  REGON:  ........cccovieienne. i NIP: e, , PESEL

reprezentowanymi przez petnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie
zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:

................................................................ (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawcg.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowg nastepujgcej

tresci:

§1

Definicje

1.  Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastgpujace znaczenie:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.

Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

Dokumentacja projektowa - obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng cz¢$¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w Czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru - jest to osoba/osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowiazkéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

Nadzér autorski - s3 to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace
na sprawdzaniu zgodno$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa
I uzgadnianiu mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,
zgodnie z ustawa Prawo budowlane (dalej PB).

Oferta Wykonawcy - jest to dokument, stanowiacy integralng cze$¢ Umowy, ktory
zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem s3 uslugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czgs¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a W
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy
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9)

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

pomieszczen Muzeum Historycznego (nr 216 2019)

podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami.

Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

Roboty tymczasowe - nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktéore sg potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz ktore zostang zdemontowane po zakonczeniu
robot budowlanych.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot - jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng cze$¢
Umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robot
W sposOb pozwalajacy na osiggnigcie ich wymaganej jakoSci.

Teren budowy - jest to teren niezbedny do realizacji robodt, okreslony

w dokumentacji projektowej.

Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona

zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien

zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Umowa - jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym
1 Wykonawca o wykonanie robot budowlanych w zamdéwieniu publicznym.

Wada - polega na wykonaniu danych robot Iub ich cze$ci niezgodnie z Umowsa,

z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy

technicznej.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - s3 to dokumenty lub kwota,

o ktérych stanowi art. 148 ustawy Prawo zaméwien publicznych (dalej Pzp).

Sila wyzZsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie

mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziata¢, a ktére uniemozliwia

Wykonawcy wykonanie w czesci lub w calosci jego zobowigzan wynikajacy

z Umowy. Sita wyzsza obejmuje w szczegdlnosci, nastepujace zdarzenia:

a)  wojna, dziatania wojenne;

b)  terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna
domowa;

c)  skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdw wybuchowych,
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga byc¢
spowodowane uzyciem ich przez Wykonawce;

d) klgski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie Sity wyzszej zdefiniowanej powyzej, to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za catos¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
Swiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $§wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byt zobowigzany.
2.  Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostalty uzyte w Umowie

0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sgdowy

PB - Prawo budowlane
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PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp - Prawo zamoéwien publicznych

SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
UZP - Urzad Zamowien Publicznych

ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa

R - robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty ogdlne

Z - zysk

§2

Przedmiot umowy

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatow otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, w szczegdlnosci zgodnie ze Specyfikacjg Istotnych Warunkow

Zamowienia, 1 wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy:

......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do

wykonania zadania pn. ,,Likwidacja przeciekow z plyty Rynku Gléwnego do tunelu

technologicznego oraz do pomieszczen Muzeum Historycznego” zwanego dalej -

,,Przedmiotem umowy”.

Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych  okreslonych

w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robot, stanowigcym

element dokumentacji przetargowej.

Szczegotowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach

otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postgpowania przetargowego, w tym

w  szczegOlnosci  w  Specyfikacji  Istotnych  Warunkow  Zamowienia oraz

W przedmiarach robot.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie

z harmonogramem roboét (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym

przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym, po rozstrzygnigciu postgpowania

o udzielenie zamowienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik

nr 1 do niniejszej Umowy.

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta starannos$cig z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegllnosci z dokumentacja projektowa, w tym
Z przedmiarem rob6t oraz terenem budowy, a takze o$wiadcza, ze nie wnosi do
nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomos$é
ogolnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnos$ciami jakie mogg wynikna¢ z jego charakterystyki;

3)  szczegdltowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4)  rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajagce z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, Kkonieczne
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doswiadczenie i1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkéd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu
nalezytej staranno$ci, wymaganej od podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu Umowy.

7. llekro¢ w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych, nalezy rozumie¢ pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Polsce.

8.  Uznaje sig, ze stosunek prawny mig¢dzy stronami uksztalttowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1)  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

2)  Umowe wraz z zatagcznikami;

3) Ofert¢ Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

4)  Dokumentacje¢ przetargowa, w tym w szczegolnosci SIWZ.

* W przypadku, gdy przedmiot umowy jest lub moze zostac¢ objety dofinansowaniem
ze Srodkow unijnych, po ust. 7 wprowadza si¢ do umowy ust. 9 o nastepujgcej tresci:

9.  Kazdorazowo, na zgdanie Zamawiajgcego - zarowno w okresie realizacji Przedmiotu
umowy jak i po jego zrealizowaniu, az do uptywu okresu trwatosci projektu - Wykonawca
jest zobowigzany do udzielania niezwlocznie pisemnych wyjasnien i informacji
dotyczqcych Przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w
pisemnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, w szczegdlnosci dotyczgcych kosztow
realizacji  poszczegolnych elementow realizowanych w ramach wykonywania
Przedmiotu umowy, inwestycji. czy tez wydzielenia kosztow tych elementow

§3

Sposdb realizacji robot budowlanych

1.  Wykonawca zabezpieczy teren robot 1 zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedlozy Zamawiajagcemu nastgpujace
dokumenty:

1)  polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,

2)  potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentdéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada:

a)  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z prowadzong
dziatalnoscig gospodarczg obejmujacg Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robdt objetych niniejsza Umowa,
C)  ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujgcego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
przedlozenia oryginatéw tych dokumentow.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

przejecia terenu budowys;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robdt przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata
obowiagzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do
przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia rozpoczecia robdt, oswiadczenia
ztozonego przez tg osobg o przyjeciu przez nig przedmiotowych obowigzkow wraz
z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak
rowniez do wskazania kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezb¢dne media i zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24-godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tacznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
W porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowej organizacji ruchu), uzyskania
zatwierdzenia tych projektéw przez wlasciwy organ i przekazania Zamawiajagcemu
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu w terminie 3 dni od dnia
otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;
ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbgdnych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciagéw pieszych, rozbiorek innych istniejacych na terenie budowy
obiektow 1 wurzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznos$ci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
W imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbgdnych zgdd na wejscie w
teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;
utrzymania adu 1 porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osob trzecich,
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza;
utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen
w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do
nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji
robot z sagsiednich nieruchomosci oraz drdg, potozonych na trasie przejazdu
Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;
zapewnienia  biezace] 1 kompleksowej obslugi geodezyjnej, obejmujacej
w szczegblnosci opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz sporzadzenie 1
wydanie Zamawiajgcemu  kompletnej dokumentacji, spelniajgcej wymogi
okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz e) Umowy;
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12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi,
a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej naprawy;

13) biezgcej i kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz ich
odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych,
kontrolnych pomiarow nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas wykonywania robot
budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, speiniajacej wymogi
okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) niniejszej umowy 1 przekazania jej
Zamawiajacemu,

17) uzgodnienia harmonogramu robot oraz sposobu ich realizacji z uzytkownikiem
cze$ci odziemnej, tj. Muzeum Historycznym Miasta Krakowa;

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy

materialy i urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia

wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone

z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,

przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate

na terenie budowy lub w zwiazku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przeje¢cia

placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

Wykonawca zabezpieczy interesy o0sOb trzecich oraz uzytkownikow 1 wilascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1)  zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje
robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3)  wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostatosci po

robotach rozbidorkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane

z oplatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do

wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu

ustawy o odpadach 1 ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas
realizacji Przedmiotu Umowy, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

(Dz.U. 2019 poz. 701, ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie

Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie z powszechnie

obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wtasnos¢

Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru

z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku

zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wilasny koszt uprawnionej

jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie
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punktu w inne miejsce. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia

do zasobu wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjne;j

1 Kartograficznej geodezyjnej dokumentacji technicznej odtworzonego Ilub

umieszczonego w nowej lokalizacji punktu osnowy geodezyjne;j.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz

wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu

budowlanego, dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku

z Umowa beda wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym

zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu

celem oddalenia ewentualnych roszczen wlascicieli nieruchomos$ci sgsiednich
dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot,

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym

szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robot poinformuje

spoteczno$¢ lokalng w sposdb ogolnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych,

o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy

Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia 1 nazwiska kierownika rob6t oraz

numerdw telefonow kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materialtow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane

w  budownictwie. Wszystkie materialty stuzace do wykonywania robot

budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach

wolnych od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1)  zapewni objegcie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2)  urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiarow, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencja),

4)  utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5)  sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej] umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie

podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po

zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot

1 przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan

1 pomiarow zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla

poszczegolnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla

materiatdw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie

przedstawionych atestow 1 §wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego
warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany
elementu lub materialu na wtasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad

koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli ~Wykonawcy, Zamawiajacego
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1 Inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych

spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania robot, w szczeg6lnosci dotyczacych
postepu prac, ewentualnych nieprawidlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub
zagrozenia terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego. Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez

Zamawiajacego.

informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1 m x 2,5 m wedlug
projektu  przedstawionego  przez  Zamawiajgcego oraz  montazu  tablic
w terminie 3 dni od daty przekazania terenu budowy.

z warunkéw technicznych i wymagan wydawanych i1 okreSlanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wiascicielskiego

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztoéw wynikajacych

wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury

technicznej, petnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury

technicznej, kosztoéw ochrony danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych
dokonywanych przez zarzadcoOw infrastruktury technicznej oraz kosztéw wylaczenia
urzadzen w zwigzku z realizacjg inwestycji wynikajacych z warunkow technicznych

wydawanych przez zarzadcoOw infrastruktury techniczne;.

koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat post¢pu robot,
zawierajacej informacje co do zgodnosci postgpu robdt z harmonogramem robét,

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach

w tym postep rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu

robot, ewentualnych trudno$ci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych

przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wplyw na

realizacj¢ Przedmiotu Umowy i termin jego zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do

wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajagcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen

z podwykonawcami.
Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy  nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:

[*nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych

Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjgtkiem 0sob petnigcych tzw. samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez

Wykonawce na podstawie umowy o prace.

czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych

czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1)  Zadania o$wiadczen i dokumentdow w zakresie potwierdzenia spelnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,
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2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WWw. wymogu,

3)  przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego,

W wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu

wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na

podstawie umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji

przedmiotu umowy czynnosci wskazane w ust. 27:

1)  oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6dlnosci doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o pracg i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczone zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamdwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o§wiadczenie Wykonawcy
lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujagcym zakres obowigzkow, jezeli
zostal sporzadzony). Kopia umowy/umdéw powinna zosta¢ zanonimizowana
odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob zapewniajacy
ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000,
zpdzn. zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i1 w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzadzenie o ochronie danych), (tj. w szczego6lnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe
do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlhasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoleczne 1 zdrowotne z
tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4)  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia 1 nazwiska,
W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1000, z p6zn. zm.) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nieztozenie przez Wykonawcge w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie

zadanych przez Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia speinienia przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ o0sob wykonujacych wskazane w ust. 27

czynno$ci. W takim wypadku Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne
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przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 1 lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejsze;j
Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

W przypadku ujawnienia niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowg o prace osob wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamoOwienia okreslonych w ust. 27, Wykonawca zobowigzany jest do zatrudnienia na
umowe o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dluzszym niz 7 dni od
daty wujawnienia uchybienia 1 do okazania Zamawiajagcemu dokumentow
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o pracg, w szczegdlnosci
umowy o prace, zgltoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie
warunkow zatrudnienia.

W przypadku, gdy Przedmiot umowy jest lub moze by¢ objety dofinansowaniem ze
srodkow unijnych, po ust. 32 wprowadza sie ust. 33 o nastepujqcej tresci:

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch jednostronnych, wolnostojgcych
tablic informacyjno-pamigtkowych zawierajgcych informacje o prowadzonej inwestycji,
o wymiarach: 80 cm x120 cm, wedtug projektu przedstawionego przez Zamawiajgcego
niezwtocznie po podpisaniu Umowy oraz montazu tablic niezwtocznie, jednak nie pozniej
niz w terminie 30 dni od daty przekazania terenu budowy. Tablice winny by¢ wykonane
w technologii — pfyty DIBOND, nadruk UV (tablice winny by¢ wykonane z trwalych
materiafow w sposob umozliwiajgcy ich zachowanie w bardzo dobrym stanie przez okres
min. 5 lat od zakonczenia projektu). Montaz tablic winien by¢ wykonany na fundamencie
betonowym, trwale zwigzanym z gruntem. Lokalizacja tablic zostanie wskazana przez
Zamawiajgcego.

§4

Termin realizacji robot budowlanych

Strony ustanawiaja nastgpujace terminy umowne:

1)  przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy,

2)  rozpoczgcie realizacji robot nastapi nie pdzniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

3)  zakonczenie robdt budowlanych nastapi w terminie do dnia 30 listopada 2019 r.

Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru

koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy

zgodnie z niniejsza Umowg nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu

odbioru koncowego.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu

budowy nastgpi réwniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:
1)  odbidr robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
2)  odbiodr czesciowy, jezeli ust. 2 pkt 2 tak stanowi,
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3)  odbidr techniczny (branzowy);

4)  odbior koncowy;

5)  odbidér gwarancyjny;

6)  odbior pogwarancyjny;

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajace;

zakryciu.

2) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)
b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbiorow cze§ciowych,
odbioru czeSciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych
czgSciowych rozliczen; odbior czgSciowy nie stanowi potwierdzenia
nalezytego wykonania czeSci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru
czgSciowego Zamawiajacy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robot w celu umozliwienia zaplaty odpowiedniej czgsci
wynagrodzenia. Odbior czgsciowy nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej
cze$ci robot ze skutkiem w postaci wygasniecia zobowigzania 1 rozpoczecia
biegu rekojmi i gwarancji jakosci,

po zakonczeniu wykonywania czg¢sci robot, Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru czgdci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w pkt 2)
lit. d.

dokonanie odbioru czgsciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robét,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego W obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczeg6lnej czgsci robdt budowlanych i1 przediozenia kompletnych
dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru czeSciowego. Wraz
z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robét zgtoszonych do
odbioru czg$ciowego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokotéw odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
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Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,
dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
CZg$ciowo sporzadzonym przez Wykonawca
1 zaakceptowanego przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

4)

a)

b)

d)

odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy o
zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osob¢ przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy, w terminie
21 dni od daty zgloszenia wykonania catos$ci robot budowlanych danej branzy
I po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do dokonania
odbioru;

Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggngt gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob,

odbidr techniczny nie jest odbiorem cze§ciowym ani odbiorem koncowym
I nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich
robot budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce
oSwiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych oraz po dokonaniu innych czynnosci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego lub
osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;
przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie, przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw
niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
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stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do  wihasciwego Osrodka Dokumentacji  Geodezyjnej
1 Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej
sporzadzonej] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
1 Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardow
technicznych  wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych
1 wysokosciowych oraz opracowywania i1 przekazywania wynikow tych
pomiaréw do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno —
kartograficznych  oraz  czynnosci  geodezyjnych  obowigzujacych
w  budownictwie. Dowdd przekazania inwentaryzacji geodezyjnej
Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru koncowego,
a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢ Zamawiajacemu kompletng
dokumentacje powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz
z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w wersji
papierowe] uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace
przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji
elektronicznej  sporzadzonej w formie wektorowe] sporzadzonej
w obowigzujacym uktadzie wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawczg 1 kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od
daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajagcemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uptyna¢ przed uplywem 14—
dniowego terminu przystugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do
dokonania odbioru koncowego uptywatl przed terminem o ktérym mowa
w zadaniu pierwszym — termin do dokonania odbioru koficowego ulega
odpowiedniemu przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego a Strony ustalg
termin ich usuni¢cia z uwzglednieniem czasu niezbgdnego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu

14



Likwidacja przeciekow z plyty Rynku Glownego do tunelu technologicznego oraz do

5)

h)

)

pomieszczen Muzeum Historycznego (nr 216 2019)

usuni¢cia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawcg,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbiorow koncowych, podpisanych
pomiedzy Wykonawcg a jego podwykonawcami 1  dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca,
podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia
dokumentu potwierdzajgcego usunigcie stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajagcemu  komplet dokumentéw pozwalajagcych na  oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnos$ci: dziennik
budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i organéw, protokoty odbiorow
technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci,
certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje¢ powykonawcza o ktorej
mowa w lit e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,
Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rgkojmi
lub gwarancji jakosci,

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu, po usunigciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w lit. a)
11it. b) powyzej, odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane beda rowniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rgkojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2 miesigce przed uplywem terminow
gwarancji 1 rekojmi,

nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz
z wezwaniem do usunig¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejsze] umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza
oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy 1 oceny jako$ci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych
wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych
w zwigzku z usuni¢ciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej] Umowy.
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6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
1 gwarancji 1 stuzy potwierdzeniu usuni¢cia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie r¢kojmi i gwarancji. W przypadku nie usuni¢cia
wad stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgltoszonych w
okresie rgkojmi i1  gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru
pogwarancyjnego nastepuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub
stwierdzonych w okresie gwarancji lub r¢kojmi,

b)  odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan
wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie

Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robot otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
przekraczajacej ........... zlotych brutto (stownie zlotych:
................................................................... ), rozliczone na podstawie ilo$ci wykonanych i
odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych
cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy.

Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru (czesciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zalgcznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czeSciowe 1 zaptate czeSciowg za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego.

Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru (czgsciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cze$ci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, cze$ciowej)
wystawione] przez Wykonawce 1 przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca
zobowigzany jest dotaczy¢:

1)  dokument (stanowiacy zatacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow
robot, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr............ z
dnia ............... ”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robot, ustug
lub dostarczonych towardéw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub
dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w
ramach robdt objetych sktadang faktura,
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b)  nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robét, ustug lub dostaw w
ramach skladanej faktury. Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i
podpisany przez wszystkich podwykonawcéw tj. zarowno tych, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy
nie wykonywali robd6t, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak
wykazu spetniajacego powyzsze wymagania bedzie podstawg do odmowy
przyjecia faktury.

2)  oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow
cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcoéw roboty wchodzace
w sklad robot, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce,
oraz

3)  kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
podwykonawcow ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4)  potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/kwot
wskazanej/wskazanych na fakturze/fakturach wystawionych przez tych
podwykonawcow, ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego
o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty cato§ci wynagrodzenia za wykonane
przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow

wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem.

W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty

faktury biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury, tj. zawierajacej wszystkie

dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury.

Niekompletne faktury lub btednie wypelnione beda zwracane. W przypadku gdy

Wykonawca nie zlecit podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury

VAT Wykonawca bedzie dotaczat oswiadczenie 0 nie zleceniu podwykonawcy

wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robdt, ktorych dotyczy dana faktura

wystawiona przez Wykonawcg.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢ dodatkowo:

1)  wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych
przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug
wzoru stanowigcego zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy;

2) oswiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie  przez = podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcow calo$ci wynagrodzenia z tytulu umow zawartych z Wykonawca
lub w wypadku dalszych podwykonawcéw — z tytulu uméw zawartych
z podwykonawca, a dotyczacych wykonania robot w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow

o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o

wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie

zostalo im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania 1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie

wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zatagczonych przez

Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot

umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg 1 $wiadczacy je za zgoda
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Zamawiajacego, wystagpi do Zamawiajgcego z roszczeniem o zaplate za prace
podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystapit podwykonawca, do chwili
uregulowania tej naleznos$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez
Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5
Kodeksu Cywilnego. Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich kwot wyptaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode
na potragcenic kwot wyplaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego
z zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest* (*niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
Faktury VAT wystawiane przez Wykonawceg na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wystac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
0 ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 r., poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa, Adres PEF: 679-25-97-429,
a wszelkie wymagane na podstawie zapisow Umowy zalaczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za date zaplaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypetienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym
Wykonawca zaciagnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie
Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemng zgoda Zamawiajacego, w ktdrej Zamawiajacy okresli szczegétowe warunki na
jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew
wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona).

16. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
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17. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7

Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1.  Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie:

(* nalezy wpisac zakresy prac z podzialem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub ('w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1.  Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom
i oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi.

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spelnienia warunkow udziatu w postepowaniu (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych),
bedzie realizowal — przedmiot Umowy w  zakresie nastepujgcej czesci
ZAMOWICIIG .. .o v e e e et et et et e e e e ee een eee eee eee eees

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami, w szczeg6lnosci wraz z zestawieniem iloSci
robot, ushlug Iub dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa
o podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie ilosci robdt 1 ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej
dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Wymagania dla umow z Podwykonawcami okreslone zostaty w tabeli stanowigcej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg przedktadanej Zamawiajacemu dotaczyé oswiadczenie w
sprawie spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupehienie
1 podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zatacznik nr 4 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw
zamowienia lub w niniejszej Umowie;
2) przewidujacej termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt 1)
Zalacznika nr 4 do niniejszej Umowy;
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemozno$cia wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w
ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz
z dokumentami potwierdzajagcymi prawo o0sob reprezentujacych strony umowy do
zawarcia umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginalem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 4. Wykonawca ( podwykonawca) nie
moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku braku jej
akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym
mowa w ust. 8, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca
zamierzajacy zmienié zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje
si¢ odpowiednio.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ =zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3a dostawy lub ushlugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt 1) Zalacznika nr 4 do niniejszej] Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptatg kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow,
po jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnos¢ z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.
Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcdw niz wskazani
w zalgczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajgcego na
zasadach okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych
przepisoOw prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego,
Strony zmienig zalacznik nr 5§ do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywal si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkoéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie
mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie
postepowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czg¢éci zamowienia,
ktorag Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktora nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
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Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane Iub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamoOwienia na roboty budowlane, dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi
Wykonawce o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
oraz wezwie Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu,
w szczegolnoSci do zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajgtego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg, prawidtowosci ich wykonania oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na t¢ wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym
7-dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, 1Z
Wykonawca uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko§¢ wynagrodzenia
naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie
wnosi zadnych uwag.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1)  nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaplaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
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odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego

zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego ptatnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢
z oryginalem kopig protokolu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce
o dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytulu ptatnosci bezposrednich za wykonanie rob6t budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9

Osoby nadzorujgce

Zamawiajacy ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi:  ....cccoevrviiiieeeeee e nr tel. . ., e-mail
W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowigzki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

7amawiajacy UPOWAZNIA ceveerenrenscsnnsons (propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu) do koordynowania i nadzorowania realizacji
niniejszej umowy oraz do prowadzenia z Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej
realizacji niniejszej umowy a takze do podpisania protokotu/ protokotéw odbioru
(czesciowego, koncowego).

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji
robot  budowlanych:. ..., nr tel. ...l , e-mail

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji
Umowy (biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami
pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:
dla Zamawiajacego:

Faks: ...,

Email: ......................
dla Wykonawcy:

Faks: ...,
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Email: ...l
Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa 1 obowigzki Stron dla swej skutecznosci
wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajgce
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania oswiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastgpujace adresy:
dla Wykonawcey ........ccoovvviiiiiiiiiiiinninn. ( e — mail)
dla Zamawiajacego .......c.oovviriiiininninnn. ( e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie (np.
w ramach konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum),
dziatajqcy przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji
niniejszej Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do
reprezentowania wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, w szczegdlnosci upowazniony jest do:

1)  skfadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2)  wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3)  przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

4)  prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowg,

5) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

6)  podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwiqzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajgcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym
w szczegolnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
........ miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, o ktérym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystapienie
wady przedmiotu objetego gwarancja/rekojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do
zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem
lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pisSmie,
faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie. W uzasadnionych
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przypadkach, za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, usuni¢cie wad moze nastapic
w innym uzgodnionym przez strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub
odmoéwil usunigcia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usungé¢ lub moze
zleci¢ usunigcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy
moze samodzielnie lub przez osoby trzecie usung¢ wady bez wzywania wykonawcy do
ich usuniecia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne
usuni¢cie wady, a opdznienie moze spowodowac zwigkszenie rozmiarow szkody.

Postepowanie w sytuacji wystgpienia wad w okresie gwarancji i rgkojmi:

1) jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone
wystapienie wady przedmiotu objetego gwarancjg, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej,
poczta  elektroniczng na  adres............... lub faxem na numer
.................................................................. , wyznaczajac jednoczes$nie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

2)  Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie
24 godzin od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie
potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie zlozyt z
chwilg uptywu tego terminu.

3) reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac¢ termin na
ich usuniecie zgodny z umowa,

4)  istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy,

5)  jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa pkt 1),
nie przystapi do spisania protokotu wspolnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron
jest protokdt sporzadzony przez Zamawiajacego;

6) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmoéwi¢ usunigcia wad, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub

trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie

terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych

napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy

wolnej od wad. Jezeli wykonawca wymienil cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czg¢éci wymienionej. Termin gwarancji
ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt

z przedmiotu umowy w sposéb petny korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie

przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny

od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objg¢tego gwarancjg lub

jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od

Zamawiajacego wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czesci

1 usuni¢cia wszelkich skutkow tego odbioru.
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Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania
gwarancji, za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane
Sita wyzsza lub z wytacznej winy Zamawiajgcego lub osob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagaé si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkdd powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez
Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten
biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych
z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie. Okresy gwarancji i
rekojmi za wady sg jednakowe.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca os$wiadcza i1 zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawc¢ w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowiazkoéw z tytulu gwarancji.

§11
Kary umowne

Strony ustalaja, Zze zaptaca kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku odstgpienia przez Wykonawcg od Umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6
ust. 1 niniejszej umowy,

2)  Wykonawca w przypadku:

a)  odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcey - w wysoko$ci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

b)  zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od
uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy,

Cc) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od
uptywu terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejsze;j
Umowy,

d)  nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia
w zaplacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom liczac od terminu okreslonego w umowie zawartej
Z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
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nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w
terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej Umowy,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 —w wysokosci 2,5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 2,5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce
na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy -
w wysokosci 5.000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu
zatrudnienia na umowe¢ o prac¢ osob wykonujacych czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust. 27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawceg na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu
zaméwienia 1 wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zataczniku nr 3
do umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5.000 zt za
kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace,

niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej
czynnosci wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy
dzien zwloki w wypetnieniu obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy, jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w
§ 5 ust. 2 pkt 4 lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu
14-dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajgcemu
w terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy — w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,
wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposob niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5.000 zt za kazdy ujawniony przypadek.
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Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byty potracane z naleznosci za
wykonane prace.

Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane
prace, termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych
W niniejszym paragrafie.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapic¢
od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okre§lonego w § 4 ust. 1 lit. 3) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami prawa 1 zasadami wiedzy technicznej oraz do
protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia
ztozenia przez ktorakolwiek ze stron o§wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naliczonych Wykonawcy osiggnie
wysoko$¢ 30% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢
30% kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze ponadto bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
Umowy, jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia
przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe
odstgpienia. Do podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci
nastepujace przypadki:
1)  Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,
2)  Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,
3)  Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
4)  Wykonawca nie przedluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,
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5)  Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunig¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe
1 wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajag komisyjnie wartos¢ wykonanych robot oraz
zakupionych materiatéw 1 urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstagpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej

postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstgpienia od Umowy
przez druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej

przez Wykonawce¢ cze$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot

dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego

1 Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko§¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy za wykonang czg$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej

inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma

WArtOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% kwoty, okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wniost zabezpieczenie przed zawarciem
Umowy W formie .....cccovveviiieiienieeiieine ;  kserokopia dowodu wniesienia

zabezpieczenia stanowi zalgceznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastgpujacy

sposob:

1)  70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia podpisani
przez Strony protokotu odbioru koncowego,

2)  30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciaggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢

przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki

sposob aby obejmowato takze przedhuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem

cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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4,  Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytulow okreslonych w wust. 2,
a W szczegolnosci, w przypadku gdy:

1)  Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,

2)  Wykonawca nie be¢dzie wywigzywal sie z realizacji obowigzkéw wynikajacych
zZ niniejszej Umowy,

3)  Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4)  Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych
z rekojmi.

5)  Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5.  Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potrgcen  wierzytelnosci  Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegdlno$ci Zamawiajacy wedlug wilasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potragcenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§14
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia

w trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac

z nalezytg starannos$cia, nie mogl przewidzie¢ i gdy wartos¢ zmiany nie przekracza 50%

kwoty, o ktorej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegodlnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”,
w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i przepisami obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego,

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy koniecznosci
wykonania robdot zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robot bedzie niezbgdne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. I Umowy,
tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust. 11 do ust. 16.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych $rodkéw finansowych w Budzecie Miasta

Krakowa.

2. Przez ,,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 nalezy rozumie¢ prace,
ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego Dokumentacja projektowa ani
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a sa konieczne do
wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym uzyskanie,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie
Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”,
o ktorych mowa w wust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis stanu
faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace
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konieczno$¢ wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania
Przedmiotu umowy, okreSlonego w § 2 wust. 1 Umowy tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,.konieczne prace
dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji techniczne;j
wykonania i odbioru robot budowlanych a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.
Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego
w § 2 ust. 1 Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego przepisami niezbe¢dne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami
okreslonymi w niniejszym paragrafie (dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4

opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

1)  ceny jednostkowe robodt zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

2)  wprzypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy, tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robdt w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji
w katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

b) dla okre$lenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2),
tj. nieujetych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do
niniejsze] Umowy zastosowane begda $rednie ceny 1 wskazniki
(R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty
ogolne) 1 Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow Sekocenbud,

c) dla okreslenia ceny materiatow i1 sprzg¢tu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych wynikajacych z
przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,kosztorysu

koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie. Tj. pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez

Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza, protokot

koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i

zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
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reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zatgczniki do

protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg do

sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian

wynikajacych z koniecznosci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych™.

Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci

wykonanych 1 odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego

(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedtug niezmiennych cen okreslonych

w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie

zwigzane] z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii

,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez

Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez

Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 nie stanowi zwtoki

Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$§¢

wystapienia konieczno$ci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita

Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejsze;j

umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot

stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy

1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastgpstwem (wynikiem)

rozwigzan zamiennych, o ktorych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne

to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystgpujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposéb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;j.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w nastgpujacych

przypadkach:

1)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych
lub technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwigzku
z stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodno$ci z zasadami
wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego
w oparciu o ktéry ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

2)  konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robot, objetej przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, materiatlowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej
w zwigzku z wystgpieniem warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego
prawa,

4)  wystgpienia Silty wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.
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W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktorych mowa w
ust. 11, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na pisSmie
stanowiska Wykonawcy opisujgcego roboty zamienne, ktore winny zosta¢ wykonane
(przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy okolicznosci faktyczne
1 techniczne uzasadniajace koniecznos$¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania
jakie roboty w zwigzku z koniecznoscia wykonania robot zamiennych nie beda
wykonywane.

Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego
w § 2 ust. 1 Umowy, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na
dzien odbioru koncowego przepisami niezbe¢dne jest wykonanie ,,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi
w ust. 5 (dalej: kosztorys robot zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscig
wykonania rob6t zamiennych.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, tj. pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zatacznik
nr 2 do niniejsze] Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robodt ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilo$ci
w zwiazku z koniecznos$cig wykonania robot zamiennych, strony sporzadza protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ bedg zataczniki do
protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznoscei, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajgcych z koniecznos$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie iloSci wykonanych
1 odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury o ktorej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejsze;j
umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
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stanowigcych ~ Przedmiot = umowy, co  zostalo  potwierdzone  wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwos$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)

21.

22.

23.

24,

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czgsci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych cz¢sci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajgcego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czesci
Przedmiotu umowy w dalszej czeSci Umowy nazywane bedg ,,robotami
zaniechanymi”.

Warto§¢ robot zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstapienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czg¢sci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czesci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajagcego z wykonywania cze$ci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie a Strony
sporzadza protokot koniecznosci zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokol musi zawieraé opis zmiany (tj. jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki,
o ktorych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce
1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robodt zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cz¢$ci robot).
Protokoét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.

§ 15
,Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp, w zwiagzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp ustala si¢ nastepujgce zasady postgpowania, ktore zostaly okreslone
W niniejszym paragrafie.

Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamdowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art.
144 ust.1 pkt 2 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych) moze nastgpi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajagcego nini€jsza umowe
w tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie protokot koniecznosci
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez
strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot
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koniecznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do
prowadzenia przedmiotowych robét.

Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot

budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot

zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 2 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy. Rozliczenie

,dodatkowych robdt budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilo§ci wykonanych

i odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na

podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie

ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej umowy,

W przypadku gdy wystapig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym

stanowigcym Zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy, tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢

zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robdt cen jednostkowych, roboty te zostang
rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym

kosztorysie” opracowanym przez Wykonawcg w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa w

ust. 7 i zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys

stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2.

,Dodatkowy kosztorys”, o ktéorym mowa w ust. 6 zostanie opracowany przez

Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1)  podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”,
o ktorym mowa w ust. 6 powyze] beda naktady publikowane w Katalogach
Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane bedg Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR),
a w przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg
do okreslenia nakladow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym
bedzie kalkulacja indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona
przez Zamawiajgcego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”,
o ktorym mowa w ust. 6, zastosowane beda S$rednie ceny 1 wskazniki
(R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogdlne)
I Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow Sekocenbud,

3) dla okreslenia ceny materialdow i sprzgtu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
Z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
robot budowlanych, jezeli wystapig nastepujace przestanki:
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wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajagce Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 3) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajagcych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie zalicza
sie¢ w szczegolnoscei: niskie temperatury ponizej 0 °C, dtugotrwate lub intensywne
opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m?, porywisty wiatr
wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, grad,
ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
kleski zywiotowe, czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie  rob6t  budowlanych  stanowigcych  Przedmiot umowy
i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktérej mowa w § 14, Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswiecony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w § 14
liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony aneksu
do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci
wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy i
wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robét
zamiennych 1 konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktorej
mowa w § 14, Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o
czas po$wigcony na przeprowadzenie procedury, o ktoérej mowa w § 14 liczony od
daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska,
o ktorym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do
niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia koniecznosci
wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego
zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy 1 wymagala wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy 1 potwierdzone przez Inspektora
nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 144 wust. 1 pkt 2 Pzp, w zwiazku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust. 1 pkt. 2 Pzp i zlecenia
Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robét budowlanych” wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) o ile
wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy.
W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci wykonania zleconych Wykonawcy
sdodatkowych robot budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢
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w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezb¢dny do jego
wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym (tj. o okres
potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materialow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami spelniajgcymi  wymagania =~ Zamawiajacego  okre$lone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegOlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktore
uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie =z zatozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
rob6t budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez
projektanta zmianami w projekcie budowlanym,

wystapig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju
spowodowanego koniecznos$cig usunigcia wad Dokumentacji projektowe;,
wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
wystapia na etapie realizacji robot budowlanych, to taka sytuacja winna by¢
odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony mogag
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub przestoju,
wystapi konieczno$¢ zmiany os6b koordynujacych (os6b odpowiedzialnych za
realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob tych
os6b. W przypadku, gdy na etapie postepowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego w odniesieniu do 0sob peknigcych okreslone funkcje na budowie,
a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajacy okreslit warunki 1 wymagania
wobec Wykonawcy na okolicznos$¢ spelniania przez Wykonawce warunkéw
udziatu w postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa wytacznie po uprzednim
okazaniu przez Wykonawce dokumentow z ktorych bedzie wynikac, iz nowa osoba
bedzie spetniala warunki i wymagania okre§lone przez Zamawiajacego na etapie
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego,

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemna lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jej usuni¢cia, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
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w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i wykonania
dziatah majacych na celu usunigcie (przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) w przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia 1 zachodzi
koniecznos$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do pozyskania
dodatkowych $rodkéw finansowych, Strony mogag przesungé termin wykonania
Umowy o okres, w ktorym Zamawiajacy podejmowat dziatania zmierzajace do
pozyskania dodatkowych s$rodkow finansowych liczony od dnia, w ktérym
dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego informacji
o pozyskaniu dodatkowych srodkéw finansowych na realizacje Przedmiotu umowy,

o W przypadku gdy termin wykonania zostal okreslony jako konkretny dzien
kalendarzowy nalezy wprowadzi¢ zapis:

13) przediuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczgc od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
mogq przesungc termin wykonania umowy o okres liczony od uptywu 15—dniowego
okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty do dnia podpisania umowy,

o W przypadku gdy zadanie objete jest dofinansowaniem ze srodkow zewnetrznych
(dofinansowanie unijne) nalezy wprowadzi¢ zapis:

14) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia kontroli uprzedniej przed zawarciem
Umowy przez powotane do tego instytucje, w szczegolnosci w zwiqgzku z uzyskaniem
dofinansowania na realizacje Przedmiotu umowy ze srodkow unijnych. W takim
przypadku Strony mogq przesungé termin wykonania Umowy o czas trwania
kontroli.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajagcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu
umowy moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy.
Przedtuzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy
1 uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku
o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentow potwierdzajacych
okolicznos$ci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze
zazagda¢ od Wykonawcy okazania oryginaldéw przedstawionych przez Wykonawce
dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych
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Wykonawca oswiadcza, ze wypehit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo

art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych
przez Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy,

w szczegblnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji Przedmiotu Umowy, w tym:

1) oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2)  osob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkéw (np.
Kierownik Budowy),

3)  0sob, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywat sie¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4)  o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub oséb fizycznych
- prowadzacych dzialalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.

2.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej] umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczego6lnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace oraz osOb wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4), Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalgcznik nr 7do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi
z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja
z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkoéw Wykonawcy okre§lonych w niniejsze;j
Umowie, w szczegdlno$ci okreslonych w ust. 1 - 3. W celu uniknigcia watpliwosci strony
zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach
ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez
osoby fizyczne lub organy nadzorcze W zwigzku
z naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art.
131 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic¢
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajagcego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce
obowigzkow przewidzianych w ust. 1 - 3. W wypadku zaspokojenia przez
Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi
wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub
z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust.
1 - 3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
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wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakg Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegodlnosci
okreslonych w ust. 1 - 3.

§18
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wtasciwy dla siedziby

Zamawiajacego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.

Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czgs$¢ niniejszej Umowy:

1)  zalacznik nr 1 - harmonogram prac;

2)  zalgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

3)  zalgcznik nr 3 — wymagania dla umow z podwykonawcami;

4)  zalacznik nr 4 — wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

5)  zalgcznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg  zatwierdzania podwykonawcow okreslong
w Umowie);

6)  zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

7)  zalgcznik nr 7 — wzor klauzuli informacyjnej;

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach;

1)  trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,

2)  jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

N

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie Wykonawcy
o spelnieniu wymogu
(proszg wpisa¢ T — w

wypadku, gdy wymaganie

jest spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spelnione) W wypadku
wpisania N — nalezy
wyjasni¢ powod
niespelnienia wymagania
w kolumnie 4.

Wyjasnienie Wykonawcy, w wypadku
wpisania N w kolumnie 3

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy/podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi
lub roboty budowlane;.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie moze zosta¢ ustalone w postaci
zatrzymywania (niewyptacania) czg¢éci wynagrodzenia podwykonawcy.

Umowy z podwykonawcami nie moga przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture.

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt 8) ustawy o podatku od towaroéw i uslug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okresla¢ wysokos¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

Umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem umowy.

Umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
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budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczyc
zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej z
projektem zmiany.

Umowy winny zawierac postanowienie, zgodnie z ktorym
Wykonawca/podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec
Zamawiajacego w zakresie wszystkich elementow umowy, w szczegodlnosci w
odniesieniu  do wysoko$ci wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy.

Umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcy, jak rdwniez nie mogg uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

10.

Umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore bedg wykonywatly
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisac¢ czynnosci okreslone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o prace, za wyjqtkiem 0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane/, bgda zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12

Umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ o$wiadczenie podwykonawcy, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawcag czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia okres§lone
w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, bedg zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

12.

Umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz w trakcie realizacji umowy o
podwykonawstwo, Wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec podwykonawcy odnosnie spetniania przez podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy wymaga,
aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w
szczegoblnoscei do:
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1)

2)

3)

zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

Umowy z podwykonawcami musza przewidywac, iz w trakcie realizacji umowy o
podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie podwykonawca przedlozy Wykonawcy wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
podwykonawcg osob wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1)

2)

3)

o$wiadczenie podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie
podmiotu sktadajacego o§wiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawceg kopi¢ umowy/uméw o pracg osob wykonujacych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018
1. 0 ochronie danych osobowych, (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko,
rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny
by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoleczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za
ostatni okres rozliczeniowy,
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4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osoba fizyczna wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym panstwem cztonkowskim
Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikoéw lub niezawierajaca umow ze zleceniobiorcami albo
osobg niewykonujaca dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okre§lone w ustawie z dnia 10
pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz.U. 2015.2008
ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zostaé zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarczg zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie nieb¢dacym panstwem cztonkowskim
Unii  Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajacg umowy ze zleceniobiorcami umowa o
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ os$wiadczenia
takiego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze jest osoba fizyczng
wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowana w Rzeczpospolitej Polskiej albo
w panstwie niebgdacym czitonkowskim Unii Europejskiej Iub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami.

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim.

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé postanowienie, zgodnie z ktérym
prawem wilasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a do
rozstrzygania wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy
powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformutowane powyzej wymagania stosuje si¢ odpowiednio do umow z dalszymi podwykonawcami; Ilekro¢ w tabeli mowa jest o

., podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec¢ rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

ZaKres
rob6t wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢é wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$é wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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Zalacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informujg, zZe:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub
»Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel. 12-616-74-56.

= Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczyc¢):

0 Realizacji przez Zamawiajgcego inwestycji /nazwa inwestycji/
.............................................. (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajagcego wykonania przez /nazwa Wykonawcy/
........................................ (dalej ,,Wykonawca”) obowiazku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace¢ — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu;

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace 1 koordynujace realizacje
umowy ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np.
Kierownik Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda
nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna

funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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O oceny wypekiania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie
dysponowania personelem speiniajgcym wymogi okres§lone w umowie oraz w
SIWZ — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych:
imi¢ i nazwisko, zawodd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. £ RODO -
przetwarzanie jest niezb¢dne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw
realizowanych przez administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest
realizacja Inwestycji, zawartej w wyniku udzielenia zamo6wienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bgda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu O
obowigzujace przepisy prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia
okresu gwarancji lub rg¢kojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub
ustugi realizowane w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu
dofinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze
srodkow UE);
podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre§lonych danych stanowi naruszenie
postanowien umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji
Inwestycji;
W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
zrodtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;
posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;™*
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art.

18 ust. 2 RODO:;
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— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegodlng sytuacjg - wobec
przetwarzania danych osobowych.

= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO.

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ 1 nazwisko, podpis/
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