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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu na 

czas zabezpieczenia prac w związku z budową ścieżki rowerowej w ciągu ulic Skotnickiej  

i Babioskiego w Krakowie. Niniejszy projekt został wykonany zgodnie z załącznikiem Nr 1-4 

do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. dotyczącym szczegółowych warunków technicznych 

dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeo bezpieczeostwa ruchu drogowego  

i warunków ich umieszczenia na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 

2003 r. wraz z późniejszymi zmianami). 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Do opracowania niniejszego projektu tymczasowej organizacji ruchu  

na przedmiotowym odcinku drogi wykorzystano następujące akty prawne: 

 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1990 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 

z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania 

nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124); 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 454); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeo bezpieczeostwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181 z późn. zm.); 
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3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

a) Mapa sytuacyjno – wysokościowa, 

b) Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacją istniejącego stanu oznakowania w 

dniu 19 listopada 2019 roku, 

c) Projekt wykonawczy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Skotnickiej  

i Babioskiego, 

 

4. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO  

 

Ulica Skotnicka na przedmiotowym odcinku jest drogą powiatową. Jako ulica  

o kategorii drogi powiatowej ma swój początek na wysokości łącznicy A4 – DK44 i przebiega 

w kierunku północno-wschodnim łącząc się z ul. Babioskiego. Ulica Skotnicka posiada klasę Z 

w klasyfikacji układu drogowego. Jest zlokalizowana w południowo-zachodniej części 

Krakowa, w dzielnicy Dębniki, na przedmiotowym odcinku w terenie o rzadkiej zabudowie 

usługowej. Na przedmiotowym odcinku posiada przekrój jednojezdniowy dwukierunkowy  

(o szerokości pasa 3,50m). Wzdłuż jezdni zlokalizowane są utwardzone pobocza. Występują 

nieliczne zjazdy do posesji z działalnością usługową. 

Ulica Babioskiego stanowi drogę publiczną powiatową. Jest ciągiem komunikacyjnym 

łączącym ul. Skotnicką z ul. Zawiłą i Kobierzyoską. Jest zlokalizowana w południowo-

zachodniej części Krakowa, w dzielnicy Dębniki, na przedmiotowym odcinku w terenie o 

zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej. Na przedmiotowym odcinku posiada 

przekrój jednojezdniowy dwukierunkowy (o szerokości pasa 3,50m). Wzdłuż jezdni 

zlokalizowane są utwardzone pobocza. 

Wzdłuż jezdni zlokalizowane są utwardzone pobocza. W rejonie skrzyżowania ul. Babioskiego 

z ul. Bunscha zlokalizowana jest zatoka autobusowa wraz z peronem i wiatą przystankową. 

Nawierzchnia zatoki, wykonana z kostki betonowej typu BEHATON. W ciągu ulicy 

Babioskiego na przedmiotowym odcinku występują nieliczne zjazdy do posesji z działalnością 

usługową i zjazdy indywidualne oraz skrzyżowania z ul. Baczyoskiego, Bunscha, 

Szymonowica. W rejonie skrzyżowania z ul. Baczyoskiego zlokalizowana jest droga 

wewnętrzna – ul. Spacerowa.   
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Orientacyjną lokalizację inwestycji przedstawiono na rysunku nr OR w części 

rysunkowej opracowania. 

 

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU 

Ulica Skotnicka stanowi drogę publiczną powiatową będącą w zarządzie ZDMK  

w Krakowie. Jest ciągiem komunikacyjnym łączącym Skawinę z zachodnią częścią Krakowa.  

Ulica Babioskiego stanowi drogę publiczną powiatową będącą w zarządzie ZDMK  

w Krakowie. Jest ciągiem komunikacyjnym łączącym ulicę Skotnicką z ulicami Zawiłą i 

Kobierzyoską. Ulica służy do obsługi zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej jak również 

zabudowy o charakterze usługowym, a także pośrednio gęstej zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej zlokalizowanej na osiedlu Ruczaj.  

 

6. OPIS ROZWIĄZAO PROJEKTOWYCH 

Niniejsze opracowanie ma na celu zabezpieczenie i ostrzeżenie przed utrudnieniami  

w ruchu związanymi z pracami przy budowie ścieżki rowerowej wzdłuż ulic Skotnickiej i 

Babioskiego. 

W związku z koniecznością wykonania prac związanych z budową krawężników, 

chodnika i ścieżki rowerowej planowaną tymczasową organizację ruchu podzielono na etapy. 

Etapy 1 – 7 dotyczą ul. Skotnickiej, natomiast etapy 8 – 19 przedstawiają rozwiązania 

projektowe dla ul. Babioskiego.  

 Etap 1 (rysunki 1.1 – 1.3) – wykonanie prac związanych z budową krawężników 

przedmiotowej ścieżki rowerowej na odcinku ok. 50m (od skrzyżowania  

z ul Trockiego w kierunku ul. Babioskiego). W trakcie prac zaplanowano 

wyłączenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Babioskiego i ruch wahadłowy 

pasem w kierunku drogi DK44. Zaplanowano ręczne kierowanie ruchem. 

Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakooczeniu dziennej działki robót 

zsunie tablice kierujące U-21 do krawędzi jezdni, natomiast tablice prowadzące 

U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu zminimalizowania utrudnieo w ruchu 

kołowym.  

 Etap 2 (rysunki 2.1 – 2.2) – wykonanie prac związanych z budową krawężników 

przedmiotowej ścieżki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie prac 
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zaplanowano wyłączenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Babioskiego  

i ruch wahadłowy pasem w kierunku drogi DK44. Zaplanowano ręczne 

kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakooczeniu 

dziennej działki robót zsunie tablice kierujące U-21 do krawędzi jezdni, 

natomiast tablice prowadzące U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu 

zminimalizowania utrudnieo w ruchu kołowym. 

 Etap 3 (rysunki 3.1 – 3.2) – wykonanie prac związanych z budową krawężników 

przedmiotowej ścieżki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie prac 

zaplanowano wyłączenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Babioskiego  

i ruch wahadłowy pasem w kierunku drogi DK44. Zaplanowano ręczne 

kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakooczeniu 

dziennej działki robót zsunie tablice kierujące U-21 do krawędzi jezdni, 

natomiast tablice prowadzące U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu 

zminimalizowania utrudnieo w ruchu kołowym. 

 Etap 4 (rysunki 4.1 – 4.2) – wykonanie prac związanych z budową krawężników 

przedmiotowej ścieżki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie prac 

zaplanowano wyłączenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Babioskiego  

i ruch wahadłowy pasem w kierunku drogi DK44. Zaplanowano ręczne 

kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakooczeniu 

dziennej działki robót zsunie tablice kierujące U-21 do krawędzi jezdni, 

natomiast tablice prowadzące U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu 

zminimalizowania utrudnieo w ruchu kołowym. 

  Etap 5 (rysunki 5.1 – 5.2) – wykonanie prac związanych z budową krawężników 

przedmiotowej ścieżki rowerowej na odcinku ok. 50m (do skrzyżowania z ul. 

Baczyoskiego). W trakcie prac zaplanowano wyłączenie dla ruchu pasa jezdni w 

kierunku ul. Babioskiego i ruch wahadłowy pasem w kierunku drogi DK44. 

Zaplanowano ręczne kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac 

wykonawca po zakooczeniu dziennej działki robót zsunie tablice kierujące  

U-21 do krawędzi jezdni, natomiast tablice prowadzące U-3 i bariery U-20  

na pobocze, w celu zminimalizowania utrudnieo w ruchu kołowym. 
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 Etap 6 (rysunki 6.1 – 6.3) – wykonanie prac związanych z robotami 

nawierzchniowymi na odcinku ok. 125m. W trakcie prac zaplanowano 

zawężenie jezdni poprzez ustawienie tablic kierujących U-21. 

 Etap 7 (rysunki 7.1 – 7.3) – wykonanie prac związanych z robotami 

nawierzchniowymi na odcinku ok. 125m. W trakcie prac zaplanowano 

zawężenie jezdni poprzez ustawienie tablic kierujących U-21. 

 Etap 8 (rysunki 8.1 – 8.3) – wykonanie prac związanych z budową fragmentu 

chodnika na skrzyżowaniu ul. Babioskiego i Baczyoskiego, w rejonie przystanku 

autobusowego. Prace na odcinku ok. 20 m. W trakcie prac zaplanowano ręczne 

kierowanie ruchem. 

 Etap 9 (rysunki 9.1 – 9.3) – wykonanie prac związanych z budową krawężników 

przedmiotowej ścieżki rowerowej na odcinku ok. 50m (od skrzyżowania  

z ul. Baczyoskiego w kierunku ul. Babioskiego), oraz fragmentu wlotu  

ul. Spacerowej. W trakcie prac zaplanowano wyłączenie dla ruchu pasa jezdni  

w kierunku ul. Bunscha i ruch wahadłowy pasem w kierunku ul. Skotnickiej. 

Zaplanowano ręczne kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac 

wykonawca po zakooczeniu dziennej działki robót zsunie tablice kierujące U-21 

do krawędzi jezdni, natomiast tablice prowadzące U-3 i bariery U-20 na 

pobocze, w celu zminimalizowania utrudnieo w ruchu kołowym. 

 Etap 10 (rysunki 10.1 – 10.3) – wykonanie prac związanych z budową 

krawężników przedmiotowej ścieżki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie 

prac zaplanowano wyłączenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Bunscha i 

ruch wahadłowy pasem w kierunku ul. Skotnickiej. Zaplanowano ręczne 

kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakooczeniu 

dziennej działki robót zsunie tablice kierujące U-21 do krawędzi jezdni, 

natomiast tablice prowadzące U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu 

zminimalizowania utrudnieo w ruchu kołowym. 

 Etap 11 (rysunki 11.1 – 11.2) – wykonanie prac związanych z budową 

krawężników przedmiotowej ścieżki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie 

prac zaplanowano wyłączenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Bunscha i 

ruch wahadłowy pasem w kierunku ul. Skotnickiej. Zaplanowano ręczne 
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kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakooczeniu 

dziennej działki robót zsunie tablice kierujące U-21 do krawędzi jezdni, 

natomiast tablice prowadzące U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu 

zminimalizowania utrudnieo w ruchu kołowym. 

 Etap 12 (rysunki 12.1 – 12.3) – wykonanie prac związanych z budową 

krawężników przedmiotowej ścieżki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie 

prac zaplanowano wyłączenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Bunscha i 

ruch wahadłowy pasem w kierunku ul. Skotnickiej. Zaplanowano ręczne 

kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakooczeniu 

dziennej działki robót zsunie tablice kierujące U-21 do krawędzi jezdni, 

natomiast tablice prowadzące U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu 

zminimalizowania utrudnieo w ruchu kołowym. 

 Etap 13 (rysunki 13.1 – 13.3) – wykonanie prac związanych z budową 

krawężników przedmiotowej ścieżki rowerowej na odcinku ok. 50m. W trakcie 

prac zaplanowano wyłączenie dla ruchu pasa jezdni w kierunku ul. Bunscha i 

ruch wahadłowy pasem w kierunku ul. Skotnickiej. Zaplanowano ręczne 

kierowanie ruchem. Podczas prowadzenie prac wykonawca po zakooczeniu 

dziennej działki robót zsunie tablice kierujące U-21 do krawędzi jezdni, 

natomiast tablice prowadzące U-3 i bariery U-20 na pobocze, w celu 

zminimalizowania utrudnieo w ruchu kołowym. 

 Etap 14 (rysunki 14.1 – 14.4) – wykonanie prac związanych z robotami 

nawierzchniowymi na odcinku ok. 150m. W trakcie prac zaplanowano 

zawężenie jezdni poprzez ustawienie tablic kierujących U-21. 

 Etap 15 (rysunki 15.1 – 15.3) – wykonanie prac związanych z robotami 

nawierzchniowymi na odcinku ok. 150m. W trakcie prac zaplanowano 

zawężenie jezdni poprzez ustawienie tablic kierujących U-21. 

 Etap 16 (rysunki 16.1 – 16.3) – wykonanie prac związanych z budową 

krawężników i ciągu pieszo-rowerowego po południowej stronie jezdni  

na odcinku ok. 60m, oraz azylu w ciągu przejścia dla pieszych.   
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 Etap 17 (rysunki 17.1 – 17.3) – wykonanie prac związanych z budową 

krawężników i ciągu pieszo-rowerowego po wschodniej stronie skrzyżowania 

Babioskiego – Bunscha na odcinku ok. 20m, a także azyli w ciągu przejśd dla 

pieszych w tarczy skrzyżowania. W trakcie wykonywania robót w ciągu ul. 

Bunscha, na wysokości istniejącego przejścia dla pieszych, wykonawca zapewni 

osobę z uprawnieniami do ręcznego kierowania ruchem, umożliwiając przejście 

pieszym do i z przystanku autobusowego. Zaleca się prowadzenie robót dla 

wspomnianego fragmentu ciągu pieszo-rowerowego w godzinach 

zmniejszonego natężenia ruchu komunikacji zbiorowej. Ze względu na 

obustronne zwężenie jezdni w ciągu ul Babioskiego z kierunku ul. Zawiłej 

zaplanowano zasłonięcie znaku F-10 i przekreślenie oznakowania poziomego – 

strzałek P-8b i P-8d.   

 Etap 18 (rysunki 18.1 – 18.4) – wykonanie prac związanych z budową 

krawężników i chodnika dla pieszych. W etapie tym zaplanowano ruch pieszych 

na zewnątrz istniejącego chodnika. Wykonawca zapewni wykonanie ciągu 

utwardzonego o szerokości min. 1,25m. W trakcie tego etapu zostaną 

wykonane prace przy budowie krawężników i części chodnika dla pieszych 

przedmiotowego ciągu pieszo-rowerowego. Wykonanie wspomnianych prac 

umożliwi ruch pieszych po nowowybudowanym chodniku  w etapie 19. Ze 

względu na obustronne zawężenie jezdni w ciągu ul. Bunscha zaplanowano 

zasłonięcie znaku F-10 i przekreślenie oznakowanie poziomego – strzałek P-8b  

i P-8d. Dodatkowo wyznaczono nową trajektorię dla ruchu kołowego stosując 

tablice prowadzące U-3 oraz tablice kierujące U-21, tworząc jeden pas ruchu do 

skrzyżowania z ul. Babioskiego.  

 Etap 19 (rysunki 19.1 – 19.3) – wykonanie prac związanych z dokooczeniem 

robót rozpoczętych w etapie 18. W etapie tym zaplanowano ruch pieszych po 

nowowybudowanym fragmencie chodnika i budowę pozostałej części ciągu 

pieszo-rowerowego. Zaplanowano zawężenie jezdni w ciągu ul. Bunscha. Za 

pomocą linii segregacyjnej P-2b wyznaczono dwa pasy ruchu o szerokości  

3,0 m każdy.   
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Do oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych prac w związku z budową ścieżki 

rowerowej, dla poszczególnych etapów zaproponowano następujące rozwiązania: 

 W związku z wyłączeniami pasa ruchu na czas wykonania krawężników przedmiotowej 

ścieżki rowerowej zaplanowano ruch wahadłowy i skierowanie ruchu kołowego oraz 

pieszego na odpowiednią stronę jezdni przy pomocy odpowiednich wersji tablic 

prowadzących U-3, tablic kierujących U-21a/b oraz zapór U-20b i U-20c.  

 Zapory drogowe U-20b i tablice prowadzące U-3 należy wyposażyd w lampy 

ostrzegawcze U-35 barwy żółtej.  

 Przed robotami zaplanowano ustawienie znaków A-12 z A-14 oraz A-30 z tabliczką  

T-0 o treści „PIESI”.  

 W rejonach prowadzonych prac zaplanowano ograniczenie prędkości do 40 km/h 

poprzez zastosowanie znaków B-33 i ustawienie znaków B-25 wprowadzających zakaz 

wyprzedzania.  

 Na drogach krzyżujących się z przedmiotowymi ulicami oraz zjazdach zaplanowano 

ustawienie znaków F-6 z piktogramami znaków A-14 i odpowiedniej wersji A-12.  

 Piesi zostaną poinformowani o utrudnieniach poprzez zastosowanie tablic  

F-9 informujących odpowiednio wcześnie o zamkniętych fragmentach ciągów pieszych.  

 W etapach, w których będą prowadzone prace w rejonie skrzyżowania Babioskiego – 

Bunscha zaplanowano nową lokalizację tymczasowego przejścia dla pieszych. Przejście 

to zostanie oznakowanie znakami pionowymi D-6 oraz znakami poziomymi P-10 i P-14.  

Wykonawca podczas prowadzenia robót zapewni ciągłośd ruchu pieszego zapewniając 

dojście do posesji zlokalizowanych w strefie robót za pomocą urządzeo typu: zapora 

drogowa podwójna U-20c, taśma ostrzegawcza U-22, kładka dla pieszych U-28 przy 

zachowaniu min. szerokości ciągu pieszego 1,25m 

W niniejszym opracowaniu w celu prawidłowego i jednoznacznego oznakowania robót 

drogowych zastosowano znaki i urządzenia bezpieczeostwa ruchu zgodne z obowiązującymi 

przepisami. Szczegóły przyjętych rozwiązao zostały przedstawione w części rysunkowej tego 

opracowania.  
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7. MOŻLIWE ZAGROŻENIA I UTRUDNIENIA PODCZAS PROWADZENIA 
ROBÓT 

Podczas prowadzonych robót związanych z budową ścieżki rowerowej mogą pojawid 

się takie zagrożenia w ruchu jak: 

 Zawężenia jezdni, 

 Zamknięcia dróg dla pieszych, 

 Praca sprzętu i pracowników, 

 Możliwośd pojawienia się pieszych w bezpośrednim otoczeniu strefy robót, 

 Chwilowe przebywanie pracowników na jezdni i poboczu, 

 Ruch wahadłowy z ręcznym kierowaniem ruchem przy wykonywaniu części 

robót. 

 

8. TERMIN REALIZACJI PROJEKTU  

Tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie robót zostanie wprowadzone podczas 

wykonywania prac budowlanych, których rozpoczęcie przewidywane jest w I-II kwartale 

2020 roku.  

Wykonawca zakłada prowadzenie robót wg poniżej wskazanych terminów 

cząstkowych: 

 Etapy  1 – 5, w trakcie których zostanie wykonane frezowanie nawierzchni oraz 

rozbiórka krawężników na odcinkach o długości około 50 metrów (przy 

wyłączonym jednym pasie ruchu), prace wykonywane będą w ciągu jednego 

dnia roboczego dla danego etapu. 

 Etapy 6 i 7 związane z wykonanie robót nawierzchniowych projektowanego 

ciągu pieszo rowerowego będą wykonywane w terminie ok. 7 dni roboczych dla 

danego etapu. 

 Etapy  8 – 13, w trakcie których zostanie wykonane frezowanie nawierzchni 

oraz rozbiórka krawężników na odcinkach o długości około 50 metrów (przy 

wyłączonym jednym pasie ruchu) prace wykonywane będą w ciągu jednego 

dnia roboczego dla danego etapu. 

 Etapy 14 - 19 związane z wykonanie robót nawierzchniowych projektowanego 

ciągu pieszo rowerowego oraz budową azyli w tarczy skrzyżowania 
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Babioskiego-Bunscha będą wykonywane w terminie ok. 7 dni roboczych dla 

danego etapu. 

Czas ten może ulec zmianie i może byd uzależniony od technologii wykonywania 

niezbędnych prac budowlanych i rozbiórkowych lub od sytuacji, których nie sposób było 

przewidzied na etapie wykonywania niniejszego opracowania. Wykonawca zobowiązany jest 

do pisemnego zgłoszenia rozpoczęcia robót co najmniej 7 dni przed. 

 

9. ZALECENIA I UWAGI 

Do tymczasowego oznakowania robót należy stosowad znaki pionowe z grupy wielkości 

„duże”, wykonane z folii odblaskowej II generacji lub folii pryzmatycznej oraz powinny one 

byd utrzymane w należytym stanie technicznym i czystości przez cały okres prowadzenia 

prac. Oznakowanie (wielkości znaków, wysokośd ich umieszczania, odległośd od krawędzi 

drogi) należy wykonad zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Pozostałe elementy należy wykonad zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP na czas 

prowadzenia robót. 

W razie potrzeby w gestii wykonawcy robót w przypadkach nie ujętych w niniejszym 

opracowaniu leży odpowiednie zabezpieczenie ruchu pojazdów i pieszych.  

W sytuacjach wynikających z innych założeo i innego harmonogramu prac wykonawcy, 

które w niniejszym projekcie nie zostały przewidziane wykonawca robót zobowiązany jest do 

realizacji projektu tymczasowego oznakowania, uzyskania niezbędnych opinii i 

przedstawienia go do zatwierdzenia zarządcy drogi.  

Po zakooczeniu prac i wprowadzeniu stałej, docelowej organizacji ruchu obszar ich 

prowadzenia należy pozostawid w czystości i porządku, należy zdemontowad wszystkie znaki 

związane z tymczasową organizacją ruchu oraz przywrócid otoczenie drogi do stanu 

pierwotnego.  
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