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ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdéwienia:

»Budowa chodnika Jednostronnego wraz z odwodnieniem przy ul. Bogucianka od skrzyiowania ulic
Benedyktyriska, Bolestawa Smialego i Bogucianka po prawej stronie do skrzyzowania ul. Bogucianka
z ul. Walgierza Wdalego.”

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztorysoéw
inwestorskich — z rozwigzaniem odwodnienia, o$wietlenia i przekladkami kolidujacego uzbrojenia.
Przygotowanie materialéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej
decyzji ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia
o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych (w razie koniecznosci
uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji
ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla
ktorych zostaly zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat
Architektury i Urbanistyki i uzyskaé¢ pozwolenie na budowe.

Dokumentacjg nalezy opracowa¢ w oparciu o koncepcje opracowana na zlecenie tut. Jednostki w 2018
r.

Przedmiot zamo6wienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegodlnosei:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 p. 405);
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
W sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz 462 z pézn.
zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U.
z27.04.2012r., poz 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.201 1 — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.Nr 163. poz 981).

Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz.
430, z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 22015 r. poz. 2031 ze zmianami).

Ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Rejonu
Ulicy Przewoz.

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju uslug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

Uchwalg nr XXX1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Uchwalg nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska Rada
Dzialalno$ci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzagdowymi i podmiotami, o ktérych mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie



II.

projektéw aktow prawa miejscowego W dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych
organizacji.

Zakres szezegolowy dokumentacji projektowej:

Etap I:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

16)

17)

Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektéw — na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie konieczno$ci wystapic
o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikéw mediéw
(m.in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC, administratorow sieci teletechnicznych itp.) w zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji — wystapienie
i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;.

Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskaé od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot
budowlanych — w razie koniecznosci.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny byé opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie
kr6tsza niz 6 miesigcy od dnia przekazania dokumentacji.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze
wskazaniem szczegdlnie warto$ciowych okazéw lub obszarow zieleni i zaleceniami dotyczacymi
unikniecia kolizji z planowang inwestycja.

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni 2z gospodarka szata roflinna (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia +
dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Opracowanie wymaganych materialow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
konieczno$cei uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby —
opracowanie raportu oddziatywania inwestycji na $rodowisko).

Opracowanie zwymiarowania —geodezyjnego ulicy —oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategorig
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskicj,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,, O zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodniefi i opinii.
Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodniefi branzowych
projektéow oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMKz 2 planszami
(kopia).

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w zakresie
zawartych umow o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych,
w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie ul. Boguciana na odcinku od skrzyzowania ulic Benedyktyrska, Bolestawa
$miatego i Bogucianka do skrzyzowania ul. Bogucianka z ul. Walgierza Wdatego. (informacje do
uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowa¢ prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby — dokumentacji niezbgdnej do ztozenia
whniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robot.



18)

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno — prawnej dla wszystkich dziatek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno — prawna powinna zawierag:
a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru
objetego projektem ZRID,
b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiggach wieczystych oraz
W operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego
i wieczysto-ksiggowego) dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.1) obejmujgcej m.in.:
wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawng niezbedna do rozdzielenia
polaczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni
dzialek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana
dokumentacja tego wymaga,
¢} sporzadzenie projektéw podzialéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa
zajetosci terenu pod drogg publiczna na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka
Jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako lini¢ podzialowa obszar objety projektem
ZRID podzial wskazany w pkt. 3) ma by¢ wykonany z uwzglednieniem dzialek projektowanych
do wydzielenia pod ZRID - 5 egz.
Dokumentacja wskazana w pkt. 2) i 3) ma zostaé przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).
Wykaz dzialek (parcel), ktore w calosci sa potozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktérych moze mieé¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r.
» Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872
Z poin. zm.) - 3 egz.
d) sporzadzenie rownowaznikéw dla dzialek objetych w calosci  zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczno$é rozdzielenia odrebnych nieruchomosci — 5 egz.
e) sporzadzenie zbiorczej mapy podzialu dzialek — 3 egz.
UWAGA:
W terminie miesigea od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosei zajetych pod istniejace
i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére s3 polozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.
Przekazanie Wydzialowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do
Wydzialu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajgcymi projekty podziatow
nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilosci wymaganej przez ten Wydzial
(kopia do ZDMK).
Sporzadzenie aktualnej (na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).
Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej
szezegolowy opis skladnikéw roslinnych oraz majqtkowych znajdujacych si¢ na dzialkach potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostana nabyte z mocy prawa przez jednostke
samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawiera¢é w formie tabelarycznej -
z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementéw, ktore podlegaja rozbiorce/przebudowie (w
szczegolnosci ogrodzenia oraz elementy malej architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo
umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny a takze powinna by¢ sporzadzona na dzien zlozenia
wniosku o wydanie decyzji ZRID. Forma dokumentacji — fotograficzna + opisowa. Dokumentacja
zawierajaca inwentaryzacje nieruchomosei winna by¢ przekazana Zamawiajacemu.
Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatlem na branze.
Do dokumentacji nalezy dotaczyé uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz  zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.
Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(o$wietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania
wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne
wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego.
Przez dokumentacje projektows rozumiem komplet opracowania obejmujacy czesé rysunkowa oraz
kosztorysowa w pelnym zakresie.




ML

26) Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby —decyzji

PnB)/za$wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robdt
budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robot
budowlanych.

Etap II:

)
2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

9)

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologi¢ grubowarstwowa. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy ujaé prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy
znaku drogowego naklejki z datg fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wiasnoéci zarzadcy
drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca
zobowiazany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalnosci, dokonaé tymczasowej (nietrwalej) stabilizacji znakéw granicznych nowo
wydzielonych granic dziatek i przekaza¢ je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna, zobowigzany jest
do dokonania trwalej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki
betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w odniesieniu do
whascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewnic udzial
uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych
przez wlasciwy organ egzekucyjny a w szczeg6lnosci, dokonac okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiar6w rob6t i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z wiw Rozporzqdzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty nalezy ustalié
z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byc oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do

ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — decyzji PnB)/zaswiadczenia o nie

whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwolania niezb¢dne okaza si¢ zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac

dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogloszenia zamdwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

)

2)
3)

4)

5)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokoséciowej do celéw  projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien skladania wniosku ZRID ukiadzie wspotrzednych
w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupelniajacych na mapach syt. — wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnoéci z czytelnymi
numerami wszystkich dzialek wchodzacych w sklad inwestycji — ,,czysta” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscig terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntow winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzjg ZRID.



6)
7
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21

22)

23)

24)

25)

Etap II:

Y

2)

3)

Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktore wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
ulica, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu
poza obszarem wniosku ZRID).

Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbiérce, przebudowie ze wskazaniem
numerdw dziatek.

Uzyskanie wszystkich niezbgdnych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady
Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i — w razie
koniecznosci — do innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czgsci kosztowe]j ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wilasciwego ministra na odstgpstwa od przepisow dla proponowanych rozwigzan —
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbgdnych opracowar wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.
Wykonanie wszelkich niezb¢dnych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udzial w postgpowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci — innych koniecznych
decyzji formalno — prawnych).

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przyleglych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla
nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwigzku z rozbudowa
ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowilyby bariery architektoniczne dla
0s0b niepeinosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostgpnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepelnosprawnych (siedziba w Krakowie
ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

Uzyskanie opinii Zespolu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowaé standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowaé standardy techniczne
dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
wlasciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejScia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng (poza obszarem
wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyska¢ pisemna zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli
i wspétwiasdcicieli dzialek, przygotowaé dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na
cele budowlane.

W razie konieczno$ci przeprowadzenie konsultacji spolecznych i uwzglednienie w opracowywanej
dokumentacji postulatéw mieszkaficéw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystgpowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu
istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

W miar¢ mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajacym.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginal w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnieni branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginal), Rady
Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i — w razie koniecznoéci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwolan — przekazanie do ZDMK ostatecznej
decyzji ZRID/wlasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacjg projektowa.
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IVv.

Y.

a.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap I: 20.08.2021 r. - wykonanie projektu budowlanego, zlozenie kompletnego wniosku
o uzyskanie decyzji ZRiD/decyzji administracyjnej warunkujgcej realizacje inwestycji wraz
z kopia obwieszczenia o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje¢
inwestycji drogowej a takze dokumentami uzyskanymi do momentu obwieszczenia.

Etap II: 30.11.2021 r. - wykonanie projektow wykonawczych i uzyskanie ostatecznej decyzji
ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — wnioski
o wydanie wlaéciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacjg robét budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostal
wykonany zgodnie zumowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dolaczyé oswiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupeliefi w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoécia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zaméwieniach publicznych,

s wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakéw nalezy informowaé Wnioskodawce, ktdry jest zobowigzany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupelnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz
znajdujgcych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien
zawieraé zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego
dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie
niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy
sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przylaczenia innych nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgloszenie robdt, zlozonym do whasciwego organu,
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzj¢ ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi  kopiami  dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzj¢ ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi  kopiami dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢
wydzialowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna wilosci wymaganej przez Wydzial
Geodezji),
przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznoéci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji),
przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng pieczatka,
za zgodnoé¢ mapy sytuacyjno-wysokoéciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
za zgodno$é przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,



i przy odbiorze koncowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych

warunkoéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma
w oryginale,

k. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbgdne do realizacji,

L. kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis  wyszczegélnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego,

m, w razie koniecznosci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia  konsultacji
spolecznych, opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materialéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do
uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji

n. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawié stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

0. Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

p. Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

VI Forma gpracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu:
Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczeg6lnych etapéw zamowienia powinny by¢é
przekazane w formie opisowej i graficznej:
a. papierowej:
ETAP I:

® opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczgciem prac projektowych) — 1
egz.

* oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celéw projektowych
(w kolorze)

* dokumentacja fotograficzna na dzief ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID -2 egz.

® inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) — 2 szt.

* wycena szacunkowa realizacji, z rozdzialem na branze — 1 szt

* ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami — po 4
egz.

® opracowanie zawierajgce zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.

* inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna — 2 egz,

* projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) —4 egz.

* operat dendrologiczny — 2 egz. (w razie koniecznosci)

* raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bgdzie wymagany) + decyzja — 4 egz.

* sprawozdanie z konsultacji spotecznych (gdy bedzie wymagane) — 1 egz.

* wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci

(orginaly), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)

analiza stanu prawnego — 1 egz

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zalgcznikami w tym dokumentacjg niezbedng do zlozenia
wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (réwniez operaty podzialu nieruchomoéci przy ZRID) wraz
z potwierdzeniem ztoZenia wnioskéw do Wydzialu GD i GS ~ 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno — prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
| egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacj¢ inwestycji
drogowej

Projekt budowlany — branza drogowa — 2 egz.

Projekt budowlany — pozostate egzemplarze — po 2 egz.

wykaz dokument6w terminowych z podaniem dat waznosci

b. elektronicznej x 2.

® Wwyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu L.



c. papierowej:

ETAP 1I:

e projekty budowlane — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczgtowane jako
zataczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze — po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekiadki uzbrojenia kolidujacego z

projcktowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu —4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary robdt — po 4 egz.. oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegdtowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

e mapa ewidencji gruntow z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,,czysta” — 1
egz.

e wypisy z rejestru gruntéw — 1 komplet

e wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(oryginaty), protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

e kopia aktualnej mapy syt. — wys. Z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.
materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaéwiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrgbnymi
opracowaniami niezbgdnymi do uzyskania decyzji administracyjnych — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1
kpl. dla Zamawiajacego) - W osobnej teczce oryginaly lub poswiadczone za zgodnosé z oryginatem
przez organ wydajacy.

o  wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

e dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.

o ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych wraz z zalacznikami lub w przypadku odwolan ostateczna decyzja
ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja projektows oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zatgcznikami.

d. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (czesc
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, cze$é opisowa w formacie Word 97 lub poiniejszy *. Doc oraz
PDF).

o przedmiary rob6t i  kosztorysy inwestorskie  nalezy  wykona¢ ~w ogblnodostgpnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w réznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnym noéniku cyfrowym

o szczegOlowe specyfikacje techniczne —na oddzielnym noéniku cyfrowym

o skan projektu budowlanego stanowigcego zalacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zalacznikami.

Uwagi:

1. ll%éé przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilo§ci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodniei i decyzji.

2. Przedmiot zam6wienia wykona¢ zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego przepisy
wchodza w Zycie w dniu 19 wrze$nia 2020 r.

Informacji udziela:
Magdalena Barafiska — (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 75 63

oovena Baraniska



