ZAKRES RZECZOWY

I Przedmiot zamdéwienia:

«Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dolnomiynskiej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji administracyjnej warunkujgcej mozliwos¢ realizacji robét budowlanych w ramach zadania
«Qdwodnienie ul. Dolnomfynriskiej»

Zakres inwestycji

* Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych z rozwiazaniem odwodnienia,
oswietlenia i przektadkami kolidujgcego uzbrojenia;

e Uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji warunkujacej mozliwosé
realizacji robét budowlanych (ZRID Iub pozwolenie na budowe), wzglednie skuteczne
dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych w przypadku, gdy decyzja
administracyjna nie bedzie wymagana, a takze uzyskanie innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci uzyskania).

Ponadto:

e Opracowanie, w ramach dokumentacji projektowej (oprécz projektéw budowlanych
i wykonawczych), przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich:

e W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys)
decyzji ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej infrastruktury
technicznej, dla ktorych zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy wystapié¢ z wnioskiem
do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyskaé pozwolenie na budowe;

» Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drog
Miasta Krakowa Nr 43/2021 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami — ustawami
i rozporzgdzeniami, w szczego6lnosci:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreélenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

¢ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.);

¢ Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z p62n.
zZm.);

» Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2013
p. 405);

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.
462 z pdin. zm.);

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U.z 27.04.2012r., poz. 463 );

e Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163. Poz. 981);



1)

2)
3)

4)

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informaciji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko;
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999r. Nr 43, poz. 430, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U.z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami);

Ustaleniami  obowiazujacego Miejscowego  Planu Zagospodarowania  Przestrzennego
Pychowice;

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r.
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzeénia 2018 r. w sprawie zasad |
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska
Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektow aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnoéci statutowej tych organizacji;

Zakres szczegdtowy dokumentacji projektowei:

Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego  z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych;
Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazde] branzy;
Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci;
Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci
wystapi¢ o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyskac od
uzytkownikéw sieci/mediéw (m.in. WMK SA, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci
teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej;

Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskac od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-

Gospodarka Wodna.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji

robét budowlanych;

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru

dokumentacji, winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji

Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta

Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej

Krakow, ze wskazaniem szczegdlnie wartoéciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami

dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana inwestycja;

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkq szatq roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadnicze]
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig +
dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

10) Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS), wzglednie
uzyskanie DUS, jesli bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie karty informacyjnej
przedsiewziecia badz raportu o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko);
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Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami;

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r.

,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych

ustaw"; warunki techniczne nalezy uzyskac od ZDMK;

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii;

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID/PnB lub dokonania
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych uzgodnien branzowych projektéw (w tym
uzgodnienia z ZDMK), protokotu z Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2
planszami (kopia);

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskaé informacje w
zakresie zawartych umow o realizacje inwestycji drogowych w zwigzku z realizacja inwestycji
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach
publicznych, a takze w zakresie ewentualnych pism ipozytywnych opinii dot. obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych (informacje do uzyskania w ZDMK).
W razie potrzeby skoordynowac prace;

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do
ztozenia wniosku o uzyskanie pozwolenia na budowe/zgtoszenia robat;

W przypadku koniecznosci uzyskania ZRID - sporzadzenie stosownej dokumentacji
geodezyjno-prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) oraz
zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych
obszaru objetego projektem ZRID;

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych
oraz w operacie ewidencji gruntdéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnoéci stanu
ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego), dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt a),
obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna,
niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci,
zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych, wraz z uzyskaniem stosownej
decyzji administracyjnej, jezeli dana dokumentacja tego wymaga;

c) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci, uwzgledniajacych jako linie podziatowa
zajetosci terenu pod droge publiczng na dziert 31 grudnia 1998 r. (w przypadku, gdy dana
dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako linie podziatowa obszar
objety projektem ZRID, podziat wskazany w pkt. ¢) ma by¢ wykonany z uwzglednieniem
dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID) - 5 egz;;

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).

Nalezy sporzadzi¢ wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sg potozone w granicach
istniejgcego pasa drogowego, w odniesieniu do ktorych moze mie¢ zastosowanie art. 73
Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. ,Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujgce
administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdin. zm.) - 3 egz,

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznosc¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace
i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sa potozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ w ZDMK wyniki analizy;

Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji UMK kopii wniosku
skierowanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi
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projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w_ilosci
wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK);

Sporzadzenie aktualnej (na dzieri ztoZenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).
Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej
szczegbdtowy opis sktadnikéw roslinnych oraz majgtkowych znajdujacych sie na dziatkach
potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktore zostang nabyte z mocy
prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna rowniez zawierac
w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numerdw dziatek - wykaz elementdw, ktore
podlegaja rozbiérce/przebudowie (w szczegdlnoéci ogrodzenia oraz elementy matej
architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz
wyceny a takze powinna by¢ sporzadzona na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID.
Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca inwentaryzacje
nieruchomoéci winna byé¢ przekazana Zamawiajacemu Sporzadzenie wyceny szacunkowej
realizacji, z rozdziatem na branze;

Do dokumentacji nalezy dofaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegolnych branz, zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego, wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosc do
|zby Samorzadu Zawodowego;

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(odwietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od
strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumie sie komplet opracowania,
obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie;

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID/PnB lub zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych
oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujacych realizacje robot budowlanych;
Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/PnB i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych;

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy;

Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki
uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci;
Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. Do  oznakowania poziomego nalezy wykorzystac technologie
grubowarstwowa. W opracowanych projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z
umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego
montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi;

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami;

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, Wykonawca
zobowiazany jest wterminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru
natychmiastowej wykonalnosci, dokonac tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakéw
granicznych nowo wydzielonych granic dziatek iprzekaza¢ je w terenie przedstawicielowi
ZDMK;

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sig ostateczna,
zobowiazany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych
granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK;

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do
wiascicieli nieruchomoéci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewnic
udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych
prowadzonych przez wiasciwy organ egzekucyjny, aw szczegolnosci dokonac okazania
przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu;

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z zamawiajacym/;




35) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢
oznaczone odpowiednimi kodami CPV;

36) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne
Zamawiajacemu do ogtoszenia przetargu;

37) Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji, nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdwienia publicznego.

. Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi
przepisami

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych
w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat;

2} Woykonanie pomiardw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.;

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z
czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta" tj. bez
Wrysowanego zajecia terenu;

4)  Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowang inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);

5) Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobdéw
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID/PnB;

6) Tabelaryczne zestawienie numerdw dziatek, w ktére wystepuje wejécie zardwno
z projektowang ulica, jak i infrastrukturg techniczna, z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju
wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID);

7) Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbiorce, przebudowie, ze
wskazaniem numerdw dziatek;

8)  Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych;

9)  Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw, m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy;

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji
ZRID/PnB/skutecznego dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

11) Uwazglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach;

12) Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwigzan - w razie potrzeby;

13) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii;

14) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnier instytucji
bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID/PnB (i w razie koniecznosci -
innych koniecznych decyzji formalno-prawnych) i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do
whniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot budowlanych;

15) Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem
dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy;

16) Uwzglednienie, w razie koniecznosci, przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z
przebudowa ulicy;

17) Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktére stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym do  Spraw  Dostepnosci  Infrastruktury  Miejskiej dla  Oséb
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6);

18) Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej;



19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
ZRID/PnB i/lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych do wtasciwego organu
(zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego
wniosku do ZDMK;

W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna (poza
obszarem wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyska¢ pisemna zgode (odwiadczenie)
od wiascicieli i wspotwiadcicieli  dziatek, przygotowa¢ dokumenty i uzyskac¢ prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane;

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji
postulatéw mieszkaricow (w porozumieniu z Zamawiajacym);

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzic
korekte w ramach wynagrodzenia umownego;

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji;

W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID/PnB nalezy przewidzie¢ przywrocenie
terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w
razie potrzeby);

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajacym;

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetosciag terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);
Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat),
Rady Dzielnicy;

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/PnB i/lub zaswiadczenia o braku podstaw
do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie
koniecznoéci - takze innych ostatecznych decyzji administracyjntych niezbednych do
realizacji robét budowlanych). W przypadku odwotan - przekazanie do ZDMK ostatecznej
decyzji ZRID/PnB/zaswiadczenia wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.

V. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:
6 m-cy od zawarcia umowy.

V. Uwagi dodatkowe:

a)

Z upowaznienia Zamawiajacego Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno
- budowlanej kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRID/PnB i/lub dokona zgtoszenia
zamiaru wykonania robot budowlanych;

Przekazanie i odbior przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo

- odbiorczego i oéwiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyC. Do projektu nalezy dotgczy¢ oswiadczenie

Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim

uwzglednione, przy czym:

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego Zlecajacy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezyta starannoscig, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o
zamowieniach publicznych,



f)

o)

wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakoéw nalezy informowac Whioskodawce, ktéry jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian iuzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjne;”,

w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID, lecz
znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej
winien zawierac zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu,
nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom
upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz
przytaczenia innych nieruchomosci,

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowarn zgodnie z zakresem rzeczowym, wraz
z potwierdzonym wystapieniem o decyzje ZRID/PnB i/lub zgtoszeniem zamiaru
wykonania robdt budowlanych, ztozonym do wtasciwego organu;

Kopig¢ wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenie o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych,
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ do Woydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna
w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu);

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenie o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi  kopiami dokumentéw geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wechodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna
w ilosci wymaganej przez Wydziat Geodezji);

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/PnB i/lub zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych;

Przekazane do Zamawiajacego projekty maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych;
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna
pieczatka;

Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosdciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca;

Za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, W razie zapytan
oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest
zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK;

Przy odbiorze koricowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkdéw, opinii, uzgodniert i decyzji administracyinych i przekazaé
wszystkie pisma w oryginale;

Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji;

Kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
Z zaznaczeniem witasciwego;

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia Kkonsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatow informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych
oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach, we wszystkich etapach
prowadzonej inwestycji;

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow,
przekazania Zamawiajacemu zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca
serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare zmiany stanu zaawansowania
inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca ww.
serwisu,

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej);

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonaweca;



VL.

Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci dia
decyzji ZRID;

Forma opracowania dokumentacii do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapéw zamdéwienia powinny by¢
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

opis stanu istniejagcego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno-wysokoéciowej z klauzula ostatecznosci do celow
projektowych (w kolorze);

dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID/PnB/zgtoszenia
- 2egz

inwentaryzacja nieruchomosci (na  dzien ztozenia  wniosku o wydanie decyzji
ZRID/PnB/zgtoszenia) - 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami -
po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 kpl.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.

raport oddziatywania na srodowisko (jesli bedzie wymagany) + DUS- 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzie administracyjne z klauzula
ostatecznoéci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -
kopia);

analiza stanu prawnego - 1 egz.

kopia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robé6t budowlanych wraz z zatacznikami, w tym dokumentacja
niezbedng do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zgtoszenia (réwniez operaty podziatu
nieruchomoéci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztozenia whnioskow do Wydziatu GD i GS - 1
egz.

Dokumentacja geodezyjno-prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne - 1 egz (w przypadku decyzji ZRID);

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania ZRID/PnB;

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (dodatkowo po 2 egz.
opieczetowane jako zataczniki do decyzji ZRID/PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu wobec zgfoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych);

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci;

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robét ~ po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy;

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy;

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.);

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ” - po 4 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
Jczysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet;



wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze
(oryginat);

kopia aktualnej mapy sytuacyjno-wysokosciowej z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1
szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, wraz z uzyskanymi
warunkami, opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji
administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce
oryginaty lub kopie po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez organ wydajacy;

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznodéci - w formie zestawienia
tabelarycznego zgodnego ze wzorem jak w zat. 1;

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku
odwotan - ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz ze skorygowana
dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

b. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego:

- czesc graficzna w formacie *.dwg oraz pdf;
- czes¢ opisowa w formacie *.doc oraz pdf;

* przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé¢ w ogélnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania
plikéw w roznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym
nosniku cyfrowym;

* szczegbtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym;

* skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.

Uwagi:

1. llos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowarn
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyz;ji;

2. Przedmiot zaméwienia wykonac zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktérego
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020r.

Wykaz zatacznikow stanowiacych integralna czesc niniejszego zakresu rzeczowego:

Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych

Informaciji udziela:

Nikodem Duda (sprawy techniczne) - tel.; (12) 616 72 25
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