ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamowienia:

wRozbudowa odcinka ul. Bochenka od ul. Podedworze do ul. Szpakowej wraz 7 wybudowaniem chodnika
dla mieszkaricow oraz zatoczek parkingowych — opracowanie dokumentacji projektowej”.

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztoryséw
inwestorskich — z rozwigzaniem odwodnienia, o$wietlenia i przekladkami kolidujacego uzbrojenia.
Przygotowanie materialow, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej
decyzji ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia
o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych (w razie koniecznosci
uzyskania),

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji
ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przekltadek istniejacej infrastruktury technicznej, dla
ktérych zostaly zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat
Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na budowe.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

Ustawg z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Ustawg = dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pézn. zm.)

Ustawq z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 201 3r. poz. 260 z pézn. zm.).
Ustawq z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 p. 405);
Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz 462 z pézn, zm.).
Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekiow budowlanych (Dz. U.
z27.04.2012r., poz 463 ).

Ustawg z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U.Nr 163. poz 981).

Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostgpnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie sSrodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko.

Rozporzqdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r, w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz.
430, z poin. zm.).

Ustawq = dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycyi
w zakresie drag publicziyeh (Dz. U, 2 2015 r. poz. 2031 ze zmianami).

Ustaleniami MPZP obszaru ,, Luczanowice Il — czesé A, B, C

Zarzqdzeniem nr 1172019 Dyrektora Zarzqdu Drég Miasta Krakowa = dnia 6 wrzesnia 2019
ws. wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projekiowania infrastruktury w ramach zadan
realizowanych przez Zarzqd Drég Miasta Krakowa.

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju uslug | sieci
telekomunikacyjnych oraz niekiérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 181 3)

Uchwalg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Uchwatgq nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad I trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaiicami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowskg Radg
Dzialalnosci Pozytku Publicznego lub organizaciami pozarzgdowymi i podmiotami, o kitdrych mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariacie
projektow akiow  prawa miejscowego w  dziedzinach dotyczgcych dzialalnosci statutowej tych
arganizacji.



e Zarzgdzeniem Dyrekiora Zarzqdu Drog Miasta Krakowa nr 43/2021 dot. przeprowadzania konsultacji
spolecznych.

Il Zakres szczeg6lowy dokumentacji projektowej:

Etap I:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.

4) Opracowanie projektow — na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapic
o aktualizacje warunkow do ZDMK) i warunkach, ktore nalezy pozyska¢ od uzytkownikéw mediow
(m.in. MPWiIK, TAURON, PSG, MPEC, administratorow sieci teletechnicznych itp.) w zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji — wystapienie
i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej.

5) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot
budowlanych — w razie koniecznosci.

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny byé¢ opatrzone datg waznoéci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu). nie
krotszg niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji.

8) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwalg nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze
wskazaniem szczegolnie wartosciowych okazow lub obszarow zieleni i zaleceniami dotyczacymi
unikniecia kolizji z planowana inwestycja.

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenia
dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projekiu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinkg drzew - w razie koniecznosci.

10) Opracowanie wymaganych materialow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresic
koniecznosci uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby —
opracowanie raportu oddzialywania inwestycji na srodowisko).

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczna obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

13) Wykonanie projektu kanalu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,, O zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw ",
Warunki techniczne nalezy uzyskac¢ od ZDMK.

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodniefi i opinii.

15) Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych
projektow oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami
(kopia).

16) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresic
zawartych umoéw o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjg inwestycji niedrogowych,
w tym m.in. w zakresie umow zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie ul. Bochenka na odcinku od ul. Podedworze do ul. Szpakowej (informacje do
uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowa¢ prace.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby — dokumentacji niezbgdnej do ztozenia
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg/zgtoszenia robot.



18) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno — prawnej dla wszystkich dzialek polozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno — prawna powinna zawieraé:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci polozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru
objetego projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiggach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntdw (w przypadku siwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego
i wieczysto-ksiggowego) dotyczacych nieruchomoscei wskazanych w pkta) obejmujacej m.in.:
wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna niezbedna do rozdzielenia
polaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni
dzialek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana
dokumentacja tego wymaga,

¢) sporzadzenie projektow podzialow nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa
zajetosci terenu pod droge publiczna na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka
Jjest objeta projektem podzialu uwzgledniajacym jako linie podzialowa obszar objety projektem
ZRID podzial wskazany w pkt. ¢) ma by¢ wykonany z uwzglednieniem dzialek projektowanych do
wydzielenia pod ZRID — 5 egz.
Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).
Wykaz dzialek (parcel), ktore w calosci sg polozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w adniesieniu do ktoérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r.
« Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujgce administracje publiczng™ (Dz. U. nr 133 poz. 872
z pozn. zm.) — 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dzialek objetych w calosci zakresem  inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi koniecznosé rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek — 3 egz.

19) UWAGA:

W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace
i projektowane drogi (publiczne, wewngtrzne), ktére sy polozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesigea od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

20) Przekazanie Wydzialowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do
Wydzialu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajgcymi projekty podzialow
nieruchomosci wehodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilodci wymagane] przez ten Wydzial
(kopia do ZDMK).

21) Sporzadzenie aktualnej (na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

22) Sporzadzenie przez rzeczoznawcg majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej
szczegolowy opis skladnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew i krzewdw, ich stanu i wieku) oraz
budowlanych (m.in. dlugos¢, wysokos¢ obiektow, ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiatu,
stopnia ich zuzycia), znajdujacych sie na dziatkach polozonych w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji, a ktére zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego.
Inwentaryzacja powinna réwniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw
dziatek - wykaz elementow, ktore podlegaja rozbioree/przebudowie (w szczegdlnosci ogrodzenia oraz
elementy malej architektury). Inwentaryzacja powinna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID
oraz kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji —
fotograficzna + opisowa. Dokumentacja, zawierajaca inwentaryzacje nieruchomoéci winna byé
przekazana Zamawiajacemu,

23) Sporzadzenie wyceny szacunkowe]j realizacji, z rozdzialem na branze.

24) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz  zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznoéé do Izby
Samorzadu Zawodowego.

25) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doplyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania
wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, slupy oéwietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne
wraz z szafkami przytagczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego.




IIL

Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czes¢ rysunkowa oraz
kosztorysowg w pelnym zakresie.

26) Uzyskanie wszczecia postgpowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby —decyzji
PnB)/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacj¢ robot
budowlanych.

Etap II:

1) Opracowanie projektow wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

2) Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

3) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych

projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwiazane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku
drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wiasnosci zarzadcy drogi.

4) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

5) W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca
zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowe;
wykonalnosci, dokonaé tymczasowej (nietrwalej) stabilizacji znakéw granicznych nowo
wydzielonych granic dzialek i przekazac je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

6) Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sig¢ ostateczna, zobowigzany jest
do dokonania trwalej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki
betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK

7) W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w odniesieniu do
wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié udzial
uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych
przez wlasciwy organ egzekucyjny a w szczegdlnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu.

8) Wykonanie przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z wiw Rozporzgdzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczegdlowych stawki i narzuty nalezy ustalic
Z zamawiajacym/.

9) Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych —
zgodnie z w/w Rozporzgdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materialow, ktore moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do
ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — decyzji PnB)/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwolania niezbedne okaza si¢ zmiany w dokumentacji nalezy skorygowat
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogloszenia zamoéwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:
1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzien skladania wniosku ZRID ukladzie wspotrzednych

w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2)  Wykonanie pomiarow uzupeliniajacych na mapach syt. — wys.

3) Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sklad inwestycji — ,,czysta” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu.

4) Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana  inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia  podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

5)  Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéow winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.



6)
7)
8)

9)

10)

1)
12)

13)
14)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

3)

Tabelaryczne zestawienie numerow dzialek, w ktore wystepuje wejscie zarowno z projektowana
ulica, jak i infrastruktura techniczna z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu
poza obszarem wniosku ZRID).

Tabelaryczne zestawienie elementow, ktore podlegaja rozbidrce, przebudowie ze wskazaniem
numerow dzialek.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady
Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i — w razie
koniecznosci — do innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czeéci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wiadciwego ministra na odstgpstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan —
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.
Wykonanie wszelkich niezbgdnych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziat w postgpowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci — innych koniecznych
decyzji formalno — prawnych).

Zaprojektowanie wjazdow do posesji przyleglych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem
dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienic w razie koniecznoéci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowsa
ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwigzan projektowych, ktdre stanowityby bariery architektoniczne dla
0s6b niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostgpnosci Infrastruktury Miejskiej dla Oséb Niepetnosprawnych.

Uzyskanie opinii Zespolu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowa¢ standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowaé standardy techniczne
dla infrastruktury rowerowe;j,

Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
wlasciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.,

W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna (poza obszarem
wniosku o decyzjg ZRID) nalezy uzyska¢ pisemna zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli
i wspotwlascicieli dziatek, przygotowaé dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na
cele budowlane.

Przeprowadzenie konsultacji spolecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji
postulatow mieszkancow (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu
istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

W miar¢ mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkancow
w porozumieniu z Zamawiajgcym.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginal w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Uzyskanie wszelkich niezbgdnych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR,
protokofu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady
Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i — w razie koniecznosci — innych ostatecznych
decyzji niezbgdnych do realizacji. W przypadku odwotan — przekazanie do ZDMK ostatecznej
decyzji ZRID/wlasciwe] decyzji administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacjg projektowa.



V.

V.

a.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap I: 12 miesiecy od daty zawarcia umowy — wykonanie projektu budowlanego, zloZenie
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD/decyzji administracyjnej warunkujgcej
realizacje inwestycji wraz z kopig obwieszczenia o wszezgeiu postgpowania w sprawie wydania
zezwolenia na realizacj¢ inwestycji drogowej a takze dokumentami uzyskanymi do momentu
obwieszczenia.

Etap 11: 4 miesigce od zakonczenia Etapu I — wykonanie projektéw wykonawezych i uzyskanic
ostatecznej decyzji ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacj¢ inwestycji.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — wnioski
o wydanie wiasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robot budowlanych.
Przekazanie i odbior przedmiotu zamdwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego io$wiadczenia projektanta o kompletnoéci projektu oraz o tym, ze projekt zostal
wykonany zgodnie zumowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢. Do projektu nalezy dofaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupemnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta staranno$cia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamawieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowaé Wnioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupelnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz
znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien
zawieraé zapis stanowigcy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego
dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie
niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy. rozbudowy
sieci, napraw. konserwacji, usuwania awarii oraz przylaczenia innych nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie 2z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgloszenie robot, zlozonym do wlasciwego organu,
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzj¢ ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi  kopiami  dokumentow  geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiazany jest przekazac¢ do
Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydzial Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi  kopiami  dokumentéw  geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowiazany jest przekazac
wydzialowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydzial
Geodezji),
przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie konieczno$ci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji),
przekazane projekty do zamawiajacego majg by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
byé w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,
za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowe] ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,
za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania
odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,



i przy odbiorze koficowym przedstawic¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma
w oryginale,

k. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

. kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczeg6lnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego,

m. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materialéw informacyjnych
niezb¢dnych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego
rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

n. Wykonawea zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkarcow, przekazania
Zamawiajacemu  zalgcznikéw graficznych w  celu upublicznienia za pomoca serwisu
inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz
opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca ww. serwisu,

0. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

p. Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.
q. Na wniosek Zamawiajgcego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.
VI Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszezegélnych etapéw zaméwienia powinny by¢
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:
ETAP I:

* opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) — 1
egz.

¢ oryginal oraz kopia mapy sytuacyjno — wysoko$ciowej z klauzula ostatecznosci do celéw projektowych
(w kolorze)

e dokumentacja fotograficzna na dzief ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

* inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) — 2 szt.

¢ wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze — 1 szt.

e ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiagzujacymi przepisami — po 4
egz.

* oOpracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.

* inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna — 2 egz,

* projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) —4 egz.

* operat dendrologiczny — 2 egz. (w razie koniecznosci)

* raport oddziafywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja — 4 egz.

* raport z konsultacji spotecznych — 1 egz.

¢ wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(orginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)

e analiza stanu prawnego — | egz

* kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych wraz z zalacznikami w tym dokumentacja niezbedna do zfozenia
wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (réwniez operaty podzialu nieruchomosci przy ZRID) wraz
z potwierdzeniem zlozenia wnioskow do Wydziatu GD i GS — | egz.

* Dokumentacja geodezyjno — prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
| egz.

* Kopia obwieszczenia o wszezeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej

* Projekt budowlany — branza drogowa — 2 egz.

¢ Projekt budowlany - pozostale egzemplarze — po 2 egz.

» wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci



b. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu 1 (czgs¢
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czgé¢ opisowa w formacie Word 97 lub pozniejszy *. Doc
oraz PDF).

¢. papierowej:

ETAP II:

projekty budowlane — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako
zalgczniki do decyzji ZR1D/PnB)

projekty wykonawcze — po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary robdt — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szezegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzglgdu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dzialek ,,czysta” — |
egz.

wypisy z rejestru gruntéw — | komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznosci
(oryginaly), protokdl Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginal)

kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzulg (z oryginalnymi pieczatkami) — | szt.

materialy do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odr¢bnymi
opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i |
kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce oryginaly lub po$wiadczone za zgodnos¢ z oryginatem
przez organ wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zalacznikami lub w przypadku odwolaf ostateczna decyzja
ZRID/PnB/zagwiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zalgcznikami.

d. elektronicznej x 2.

Uwagi:

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il (czgs¢
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czgs¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz
PDF).

przedmiary robot i  kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ w ogolnodostgpnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcj¢ eksportowania i importowania plikow
w réznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym
szczegolowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym nosniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zalacznikami.

1. Ilo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajgcego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Informaciji udziela:

Magdalena Baranska — (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 75 63







