ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamdéwienia:

nRozbudowa ul. Dgbskiej - opracowanie dokumentacji projektowe;j”.
Zakres obejmuje rozbudowe ul, Dabskiej, ul. Kosynieréw - odcinek od wjazdu do Plazy (rejon przejazdu
kolejowego) do ul. Kosynieréw/Zwycigstwa.

Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robot i kosztorysow
inwestorskich — z rozwiazaniem odwodn ienia, oswietlenia i przekladkami kolidujacego uzbrojenia.
Przygotowanie materiatow, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajgcego ostatecznej
decyzji ZRID oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, za$wiadczenia
o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci
uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji
ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istnigjacej infrastruktury technicznej, dla
ktorych zostaly zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydzial
Architektury i Urbanistyki i uzyskaé pozwolenie na budowe.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczego6lnoscei:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 roku w sprawie szczegolowego
zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pdzn. zm.).
Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 p. 405);
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz 462 z pozn.
zm.).

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
W sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U,
2 27.04.2012r., poz 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.Nr 163. poz 981).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i Jjego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko.

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz.
430, z pozn. zm.).

Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019r.
ws. wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan
realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ushig i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

Uchwala nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew
na terenie Gminy Miejskiej Krakéw.

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaficami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska Rada
Dzialalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa
wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie
projektéw aktéw prawa migjscowego w dziedzinach dotyczacych dzialalnosci statutowej tych
organizacji.



e Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa nr 43/2021 dot. przeprowadzania konsultacji
spolecznych.

IL Zakres szezegolowy dokumentacji projektowej:

Etap It

1) Sporzadzenie pelego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

2) Opracowanie projekiow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.

4) Opracowanie projektow — na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie konieczno$ci wystapic
o aktualizacje warunkow do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikow mediow
(m.in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych, PKP itp.) w zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbgdnych do realizacji — wystapienie
i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do opracowania dokumentacji projektowe;.

5) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajgcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robot
budowlanych — w razie koniecznosci.

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny by¢ opatrzone data waznosci (W momencie przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu), nie
krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji.

8) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwala nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa
z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze
wskazaniem szczeglnie wartosciowych okazow lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi
unikniecia kolizji z planowang inwestycja.

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwenftaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia +
dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbgdnych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinkg drzew - w razie koniecznosci.

10) Opracowanie wymaganych materialéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznos$ci uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby —
opracowanie raportu oddzialywania inwestycji na $rodowisko).

11) Opracowanie Zzwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie).

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

13) Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawg z dnia 30 sierpnia 2019r. ,, O zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.

14) Wykonanie niezbgdnych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkow, uzgodnien i opinii.

15) Uzyskanie niezbgdnych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych
projektéw oraz ZDMK, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK  z 2 planszami
(kopia).

16) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie
zawartych umow o realizacjg inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych,
w tym m.in. w zakresie umow zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie ul. Dabskicj (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby
skoordynowac prace.

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podziatu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby — dokumentacji niezbgdnej do zlozenia
whiosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe/zgloszenia robot.



18) Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno — prawnej dla wszystkich dzialek polozonych

19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno — prawna powinna zawiera¢:
a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajgcych obszaru
objetego projektem ZRID,
b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych oraz
W operacie ewidencji gruntow (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego
i wieczysto-ksiggowego) dotyczacych nieruchomogci wskazanych w pkt.a) obejmujgcej m.in.:
wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawng niezbedna do rozdzielenia
potaczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni
dzialek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana
dokumentacja tego wymaga,
¢) sporzadzenie projektow podzialéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linig podziatowg
zajgtosci terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka
Jest objeta projektem podziatu uwzgledniajagcym jako linie podzialowa obszar objety projektem
ZRID podziat wskazany w pkt. c) ma by¢é wykonany z uwzglednieniem dzialek projektowanych do
wydzielenia pod ZRID — 5 egz.
Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).
Wykaz dziatek (parcel), ktore w catosci sa polozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
W odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r.
. Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujqce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872
Z pozn. zm.) - 3 egz.
d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla  dzialek objetych w caloci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczno$é rozdzielenia odrgbnych nieruchomosci — 5 egz.
€) sporzadzenie zbiorczej mapy podziahu dzialek — 3 egz.
UWAGA:
W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace
i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktore sy poloione w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.
Przekazanie Wydzialowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do
Wydzialu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajgcymi projekty podzialow
nieruchomosci wehodzacych w zakres planowanej inwestycji w iloéci wymaganei przez ten Wydziat
(kopia do ZDMK).
Sporzadzenie aktualnej (na dzien zlozenia wniosku 0 wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficzne;j terenu oraz dzialek wchodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).
Sporzadzenie przez rzeczoznawcg majgtkowego inwentaryzacji nieruchomogci zawierajacej
szczegotowy opis sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew i krzewow, ich stanu i wieku) oraz
budowlanych (m.in. dlugosé, wysokosé obiektéw, ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiatu,
stopnia ich zuzycia), znajdujacych si¢ na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji, a ktore zostang nabyte z mocy prawa przez jednostk¢ samorzadu terytorialnego.
Inwentaryzacja powinna réwniez zawieraé w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw
dzialek - wykaz elementéw, ktére podlegaja rozbiorce/przebudowie (w szczegblnosci ogrodzenia oraz
elementy malej architektury). Inwentaryzacja powinna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID
oraz kompleksowo umozliwié wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji —
fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca aktualna inwentaryzacj¢ nieruchomosci winna
by¢ przekazana Zamawiajacemu,
Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.
Do dokumentacji nalezy dofgczy¢ uprawnienia projektantow poszczegblnych branz  zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé do lzby
Samorzadu Zawodowego.
Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
{o$wietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostaé
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,,PZ” obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielczg z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania
wraz z ukfadem pomiarowym, linie zasilajgce, shupy oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne
wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy o$wietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego.




1L

Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czg$¢ rysunkowg oraz
kosztorysowa w pelnym zakresie.

26) Uzyskanie wszczgcia postgpowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby —decyzji

PnB)/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacjg robot
budowlanych.

Etap II:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Opracowanie projektow wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja, W razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowa. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy
znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wlasnoéci zarzadey
drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci, wykonawca
zobowiazany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalnosci, dokonaé tymczasowej (nietrwalej) stabilizacji znakéw granicznych nowo
wydzielonych granic dziatek i przekaza¢ je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna, zobowigzany jest
do dokonania trwalej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki
betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w odniesieniu do
wlascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat
uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych
przez whasciwy organ egzekucyjny a w szczeg6lnosei, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiarow robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczegotowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegblowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych —
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktére moga byé potrzebne Zamawiajacemu do

ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — decyzji PnB)/zaswiadczenia o nie

whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwolania niezbedne okaza sig¢ zmiany w dokumentacji nalezy skorygowacl

dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogloszenia zaméwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wyvmagana odrebnymi przepisami

Etap It

1

2)
3)

4)

5)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow  projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien sktadania wniosku ZRID ukladzie wspolrzednych
w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiarow uzupelniajacych na mapach syt. — wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntow (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dzialek wchodzacych w sklad inwestycji — ,.czystg” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana  inwestyci¢ z uwzglednieniem przebiegu  tras uzbrojenia  podziemnego,
zrbznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntow.



6)
7)
8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Etap II:

1)

2)

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntow winny mie¢ datg wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje ZRID.

Tabelaryczne zestawienie numeréw dzialek, w ktore wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
ulica, jak i infrastruktura techniczng z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu
poza obszarem wniosku ZRID).

Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbiorce, przebudowie ze wskazaniem
numerow dzialek.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMEK, ZTP, KEGW,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady
Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i — w razie
koniecznosci — do innych decyzji niezb¢dnych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych rozwigzan —
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.
Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udziatl w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznodci — innych koniecznych
decyzji formalno — prawnych).

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla
nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowa
ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowilyby bariery architektoniczne dla
0s6b niepemosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepemosprawnych.

Uzyskanie opinii Zespohu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowag standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowaé standardy techniczne
dla infrastruktury rowerowe;.

Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
wlasciwego organu (zgodnie z obowigzujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMEK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczna (poza obszarem
wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyska¢ pisemna zgode (o$wiadczenie) od wiascicieli
1 wspétwlascicieli dzialek, przygotowa¢ dokumenty i uzyskaé prawo do dysponowania terenem na
cele budowlane.

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji
postulatéw mieszkaricéw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekt¢ w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu
istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i Jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszKkancow
W porozumieniu z Zamawiajacym.

Opracowanie mapy ewidencji gruntow z naniesiong (na czerwono) zajetodeig terenu pod
projektowang inwestycje =z uwzglednieniem przebiegu  tras uzbrojenia  podziemnego,
zroznicowanych kolorystycznie (1x oryginal w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginal), Rady
Dzielnicy,



3) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i — w razie koniecznosci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwolan — przekazanie do ZDMK ostateczne;j
decyzji ZRID/wiasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowang dokumentacja projektowa.

Iv. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

Etap I: 12 miesi¢cy od daty zawarcia umowy — wykonanie projektu budowlanego, zlozenie
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRiD/decyzji administracyjnej warunkujacej
realizacje inwestycji wraz z kopia obwieszczenia o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej a takze dokumentami uzyskanymi do momentu
obwieszczenia.

Etap II: 4 miesiace od zakonczenia Etapu I — wykonanie projektéw wykonawczych i uzyskanie
ostatecznej decyzji ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacj¢ inwestycji.

V. Uwagi dodatkowe:

a. Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —

budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — wnioski

o wydanie wlasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robét budowlanych.

Przekazanie i odbior przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —

odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletno$ci projektu oraz o tym, ze projekt zostal

wykonany zgodnie zumows, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma shuzyé. Do projektu nalezy dolaczy¢ oéwiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim uwzglednione;

o w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamowieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawieraé zapis ,,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowa¢ Wnioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupeien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz
znajdujacych si¢ poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien
zawiera zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego
dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie
niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy
sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przylaczenia innych nieruchomosci.

b. przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym Wraz
z potwierdzonym wystgpieniem: 0 decyzj¢ ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgloszenie robot, ztozonym do wiasciwego organu,

c. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi  kopiami dokumentow geodezyjnych ~ dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w iloéci wymaganej przez Wydzial Skarbu),

d. kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzj¢ ZRID/PnB/za$wiadczenia o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi  kopiami dokumentéw  geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazac¢
wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci wymaganej przez Wydzial

Geodezji),

e. przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji),

f; przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

mapa ewidencji gruntow z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,



VI

ETAP

h. za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

. za zgodno$¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentow
w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca Jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciggu 24 godzin do ZDMK,

I przy odbiorze koficowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazaé wszystkie pisma
w oryginale,

k. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegdlnionych toméw opracowania

z zaznaczeniem wiasciwego,

m. Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatlow informacyjnych
niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego
rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

n. Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow, przekazania
Zamawiajacemu  zalacznikow graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu
inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz
opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocg ww. serwisu,

—

0. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania
prac projektowych (rowniez w formie elektronicznej).

p. Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

q- Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapéw zaméwienia powinny by¢
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:
I:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) — 1
egz.

oryginal oraz kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celéw projektowych
(w kolorze)

dokumentacja fotograficzna na dziefi ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) — 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdzialem na branze — 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami — po 4
egz.

Opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna — 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z ziclenia) — 4 egz.

operat dendrologiczny — 2 egz. (w razie koniecznosci)

raport oddziatywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja — 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych — 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(orginaly), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)

analiza stanu prawnego — 1 egz

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zatgcznikami w tym dokumentacija niezb¢dna do zlozenia
wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (réwniez operaty podzialu nieruchomosci przy ZRID) wraz
z potwierdzeniem zlozenia wnioskéw do Wydzialu GD i GS - 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno — prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
1 egz.



kopia obwieszczenia 0 wszczgeiu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej

Projekt budowlany — branza drogowa — 2 egz.

Projekt budowlany — pozostale egzemplarze — po 2 egz.

wykaz dokument6éw terminowych z podaniem dat waznosci

b. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I (czes¢
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czgs¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc
oraz PDF) .

c. papierowej:

ETAP II:

e & o o o o ®

projekty budowlane — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczgtowane jako
zalaczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze — po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia kolidujacego z
projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary robot — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegotowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. .BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek Lezysta” — 1
egz.

wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(oryginaly), protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. — wys. Z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

materialy do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrgbnymi
opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1
kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce oryginaly lub po$wiadczone za zgodnosc z oryginalem
przez organ wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwolan ostateczna decyzja
ZRID/PnB/za¢wiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zalgcznikami.

d. elektronicznej x 2.

wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu II (czgs¢
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czgs¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz
PDF).

przedmiary robot i  kosztorysy inwestorskie nalezy ~wykona¢ w  ogolnodostgpnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcjg eksportowania i importowania plikoéw
w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym no$niku cyfrowym
szczegotowe specyfikacje techniczne —na oddzielnym noéniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zatacznikami.



Uwagi:
1. Tlo$¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnie i decyzji.

Informacii udziela:
Stanistawa Sty$ — (sprawy techniczne) Tel: (12) 616 72 29

Giowny Sppgaiista

Stapifawa
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