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ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamoéwienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.:” Rozbudowa ul. Rgcznej na odcinku
od skrzyzowania z ul. Targosza do ul. ptk Barty” wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie 2z obowiazujgcymi przepisami - ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegélnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego. (t.j. Dz. U. 2013 poz. 1129)

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym. (Dz. U.
2004 nr 130 poz. 1389)

Ustawg z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 310 z p6zn. zm.)

Ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z p6zn. zm.)

Ustawg z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 470 z p6zn. zm.).

Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. 2020 poz.
293 z pozn. zm.);

Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609).

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463 ).

Ustawg z dnia 09.06.2011 — Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1064 z pézn. zm.).
Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko. (tj. Dz. U. 2020
poz. 283 z pdZn. zm.)

Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124 z pézn.
zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 poz. 1642)

Ustawag z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2020 poz. 1363).

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Dréog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach
zadan realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.

Ustawg z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1815 z pézn. zm.)

Uchwata nr XXXI1V/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na
terenie Gminy Miejskiej Krakow.

Uchwatg nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakow oraz z Krakowska Rada
Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa w art.
3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalno$ci pozytku publicznego i o wolontariacie projektow
aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji.
Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa dot. przeprowadzania konsultacji
spotecznych.



II.

Zakres szczegolowy dokumentacji projektowej:

Opracowanie projektow budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robot i kosztorysow
inwestorskich — z rozwiagzaniem odwodnienia, o§wietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.
Przygotowanie materialow, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej
decyzji ZRID/PNB oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji,
zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie
koniecznosci uzyskania).

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji
ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przekladek istniejacej infrastruktury technicznej, dla
ktérych zostaly zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydzial
Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na budowg.

Etap I:

1)

2)
3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
15)

Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed przystapieniem
do wykonywania prac projektowych.

Opracowanie projektow budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie koniecznoéci.

Opracowanie projektow — na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystapi¢
o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikéw mediow
(m.in. MPWiK, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych, PKP itp.) w zakresie
potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji — wystapienie
i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbgdnych do opracowania dokumentacji projektowej.
Szezegotowe warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-
Energia-Gospodarka Wodna.

Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumiefi koniecznych dla realizacji robdt
budowlanych — w razie koniecznosci.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji
winny byé opatrzone datg waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie
krétszg niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji. Zestawione w tabelce.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwalg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa

z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow, ze

wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi

uniknigcia kolizji z planowana inwestycja.

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujgcej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistnialej kolizji z zielenia +
dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbgdnych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Opracowanie wymaganych materialéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie

koniecznosci uzyskania decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby —
opracowanie raportu oddzialywania inwestycji na $rodowisko).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne

opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria

geotechniczng obiektu i w razie potrzeby — opracowanie dokumentacji geologiczno — inzynierskiej,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,,0 zmianie
ustawy o wspieraniu rozwoju ushug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.
Warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i opinii.

Uzyskanie niezbednych do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych

projektow oraz ZDMK, protokolu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami
(kopia).



16) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyska¢ informacje w zakresie

17)

18)

19)

20)

21)

22)
23)

zawartych umoéw o realizacje inwestycji drogowych, w zwigzku z realizacja inwestycji niedrogowych,
w tym m.in. w zakresie uméw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz
ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji
niedrogowych w rejonie ulicy Racznej na odcinku od skrzyzowania z ul. Targosza do ul. ptk Barty
(informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby skoordynowa¢ prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podzialu nieruchomosci) oraz w razie potrzeby — dokumentacji niezbednej do ztozenia
wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowg/zgloszenia robat.

Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno — prawnej dla wszystkich dzialek potozonych

w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiadaé stosowne
klauzule (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne).
Dokumentacja geodezyjno — prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomos$ci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru
objetego projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiggach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego
i wieczysto-ksieggowego) dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.a) obejmujacej m.in.:
wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna niezbedng do rozdzielenia
polaczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci, zmian konfiguracji, powierzchni
dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji administracyjnej jezeli dana
dokumentacja tego wymaga,

c) sporzadzenie projektéw podzialéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podzialowa
zajetosci terenu pod droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka
jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako linie podzialowa obszar objety projektem
ZRID podziat wskazany w pkt. ¢) ma by¢ wykonany z uwzglednieniem dziatek projektowanych do
wydzielenia pod ZRID — 5 egz.

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i c) ma zosta¢ przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).

Wykaz dzialek (parcel), ktore w catosci sa polozone w granicach istniejgcego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktérych moze mie¢ zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r.
.,Przepisy wprowadzajgce ustawy reformujace administracje publiczna” (Dz. U. nr 133 poz. 872 =z
pézn. zm.) — 3 egz.

d) sporzadzenie rownowaznikéw dla dzialek objetych w calosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczno$¢ rozdzielenia odre¢bnych nieruchomosci — 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dzialek — 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejgce
i projektowane drogi (publiczne, wewne¢trzne), ktére sa polozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesigca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.

Przekazanie Wydzialowi Skarbu Miasta i Wydzialowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do
Wydzialu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podzialow
nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w ilodci wymaganej przez ten Wydzial
(kopia do ZDMK).

Sporzadzenie aktualnej (na dzien wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz
dzialek wchodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).

Sporzadzenie przez rzeczoznawcg majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej

szczegélowy opis skladnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewdw, ich rodzaju, stanu
i wieku) oraz majatkowych (budowlanych m.in. dlugo$¢, wysokosé obiektow ich powierzchnia, stan,
rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) znajdujacych si¢ na dziatkach potozonych w liniach
rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktore zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu
terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do
numeréw dzialek - wykaz elementow, ktére podlegaja rozbiorce/przebudowie (w szczegolnodci
ogrodzenia oraz elementy malej architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwié
wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji — fotograficzna + opisowa. Inwentaryzacja
winna by¢ aktualna na dzien wydania decyzji ZRID.

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

Do dokumentacji nalezy dolaczy¢ uprawnienia projektantdw poszczegolnych branz zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznosé¢ do Izby
Samorzadu Zawodowego.




II1.

24)

25)

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) — branza energetyczna
(o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,.PZ” obejmujacego: doptyw od strony
Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z pelnym wyposazeniem i ukladami zdalnego sterowania
wraz z ukladem pomiarowym, linie zasilajace, sthupy oéwietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne
wraz z szafkami przylaczeniowymi, oprawy oéwietleniowe wraz z ukladami sterowania zdalnego.
Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czgs¢ rysunkowa oraz
kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie wszczecia postgpowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby —decyzji
PnB)/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robodt
budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robot
budowlanych.

Etap II:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Opracowanie projektow wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektow wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.
Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie grubowarstwowa. W opracowanych
projektach i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy
znaku drogowego naklejki z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wlasnoéci zarzadcy
drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnoéci, wykonawca
zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej
wykonalnosci, dokona¢ tymczasowej (nietrwalej) stabilizacji znakéw granicznych nowo
wydzielonych granic dziatek i przekazac je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie si¢ ostateczna, zobowiazany jest
do dokonania trwalej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki
betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w odniesieniu do
wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ udziat
uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych
przez whadciwy organ egzekucyjny a w szczegélnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania
organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiaréw robdt 1 kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga — przy kalkulacjach szczegélowych stawki i narzuty nalezy ustali¢
Z zamawiajacym/.

Opracowanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych —
zgodnie z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi
kodami CPV.

10) Dostarczenie wszystkich niezbednych materialéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do

ogloszenia przetargu.

11) Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — decyzji PnB/zaswiadczenia o nie

wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych.

12) Jezeli w wyniku odwolania niezbedne okaza si¢ zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac

dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogloszenia zaméwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia. opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1)

2)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno — wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dzien skladania wniosku ZRID ukfadzie wspétrzednych
w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania
Dokumentacji Projektowej Wydzialu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupeiniajacych na mapach syt. — wys.



3)

4)

5)

6)

7

8)

10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z czytelnymi
numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji — ,.czysta” tj. bez wrysowanego
zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoécia terenu pod
projektowang inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zrémicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisdéw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje ZRID.

Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktore wystepuje wejscie zaréwno z projektowana
ulica, jak i infrastrukturg techniczng z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu
poza obszarem wniosku ZRID).

Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktore podlegaja rozbiérce, przebudowie ze wskazaniem
numerow dziatek.

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady
Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnieni i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i — w razie
koniecznosci — do innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czeéci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wlasciwego ministra na odstgpstwa od przepiséw dla proponowanych rozwiazan —
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnier i opinii.
Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych
udzial w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID (i w razie konieczno$ci — innych koniecznych
decyzji formalno — prawnych).

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przyleglych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla
nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie konieczno$ci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwigzku z rozbudowa
ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktére stanowityby bariery architektoniczne dla
0s6b niepelnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw
Dostepnosci Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepemosprawnych.

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowa¢ standardy
techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowaé standardy techniczne
dla infrastruktury rowerowej.

Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do
wlasciwego organu (zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie
potwierdzonego wniosku do ZDMK.

W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczna (poza obszarem
wniosku o decyzj¢ ZRID) nalezy uzyska¢ pisemng zgode (oswiadczenie) od wlascicieli
1 wspotwiascicieli dzialek, przygotowaé¢ dokumenty i uzyskac prawo do dysponowania terenem na
cele budowlane.

Przeprowadzenie konsultacji spofecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacii
postulatow mieszkancéw (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania
dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzi¢ korekte w ramach
wynagrodzenia umownego.

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposob ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia
wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

W przypadku wyjscia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do stanu
istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem — w razie potrzeby).

W miar¢ mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatow mieszkancow
W porozumieniu z Zamawiajacym.



Etap II:

1)

2)

3)

Opracowanic mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginal w kazdym egzemplarzu projektu drogowego).
Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP, MIR,
protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady
Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i — w razie koniecznosci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji. W przypadku odwotan — przekazanie do ZDMK ostatecznej
decyzji ZRID/whasciwej decyzji administracyjnej wraz ze skorygowang dokumentacja projektowa.

IVv. Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

1) Etap I - opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu dokumentacji projektowej, w tym
wykonanie projektu budowlanego, zlozenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji wraz z kopia
obwieszczenia/zawiadomienia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na
realizacje inwestycji drogowej a takze dokumentami uzyskanymi do momentu obwieszczenia/
zawiadomienia — w terminie do 10 miesiecy od daty zawarcia umowy;

2) Etap II - wykonanie projektow wykonawczych i uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/decyzji
administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji - w terminie do 4 miesigcy od odbioru
Etapu L.

V. Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zlozy do organu administracji architektoniczno —
budowlanej kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby — wnioski
o wydanie wlasciwych decyzji administracyjnymi warunkujacych realizacje robot budowlanych.
Przekazanie i odbiér przedmiotu zamdéwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo —
odbiorczego ioswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostal
wykonany zgodnie z umowa, obowiazujgcymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dolaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze
wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaly w nim uwzglednione;

e w przypadku wykazania brakow przez organ prowadzacy postgpowanie Wykonawca
zobowigzany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w terminie wskazanym
przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji
z nienalezyta starannoscig, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,,w przypadku wykazania
brakow nalezy informowaé Wnioskodawce, ktory jest zobowiazany do wprowadzania
stosownych zmian i uzupetnien zadania do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

o w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz
znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien
zawiera¢ zapis stanowigcy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego
dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie
niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych, remontowych, przebudowy, rozbudowy
sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przylaczenia innych nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz
z potwierdzonym wystapieniem: o decyzj¢ ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na
budowe/zgloszenie robot, ztozonym do wlasciwego organu,
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzj¢ ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz
z uwierzytelnionymi  kopiami dokumentow geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w ilo$ci wymaganej przez Wydziat Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie
wniesieniu  sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz
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VI

ETAP

z uwierzytelnionymi  kopiami  dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci
wchodzacych w  zakres planowanej inwestycji Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna wilosci wymaganej przez Wydziat

Geodezji),

& przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci — innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji),

f. przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,

g. mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna
by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,

h. za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialno$¢ Wykonawca,

1. za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca, w razie zapytan oferentéw

w trakcie oglaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowiazany do udzielania
odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK,

3 przy odbiorze koficowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych
warunkow, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma
w oryginale,

k. projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

—

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczeg6lnionych toméw opracowania

z zaznaczeniem wlasciwego,

m. Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spolecznych, opracowania
sprawozdania z konsultacji spolecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych
niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spolecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego
rodzaju spotkaniach we wszystkich etapach prowadzonej inwestycji,

n. Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancéw, przekazania
Zamawiajgcemu zatgcznikow graficznych w  celu upublicznienia za pomoca serwisu
inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miarg¢ zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz
opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomocg ww. serwisu,

0. na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan zaawansowania

prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie oplaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

q. Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

i)

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapow zaméwienia powinny byé
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowe;j:
I:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzng (przed rozpoczeciem prac projektowych) — 1
egz.

oryginatl oraz kopia mapy sytuacyjno — wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celéw projektowych
(w kolorze)

dokumentacja fotograficzna na dzien zlozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID — 2 egz.
inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) — 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdzialem na branze — 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby —
opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami — po 4
egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu — 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna — 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) — 4 egz.

operat dendrologiczny — 2 egz. (w razie koniecznosci)

raport oddzialywania na srodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja — 4 egz.

raport z konsultacji spolecznych — 1 egz.



wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci
(orginaly), protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia). Zestawione w
tabelke z wypisanymi datami waznoSci.

analiza stanu prawnego — 1 egz

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych wraz z zalacznikami w tym dokumentacja niezbedng do zlozenia
wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (réwniez operaty podziatu nieruchomosci przy ZRID) wraz
z potwierdzeniem ztozenia wnioskéw do Wydziatu GD i GS — 1 egz.

Dokumentacja geodezyjno — prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne —
1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji
drogowej

Projekt budowlany — branza drogowa — 2 egz.

Projekt budowlany — pozostale egzemplarze — po 2 egz.

b. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I (czes¢
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, czes¢ opisowa w formacie Word 97 lub poZniejszy *. Doc
oraz PDF) .

c. papierowej:

ETAP II:

e o o ® o @ ®

projekty budowlane — po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczgtowane jako
zalaczniki do decyzji ZRID/PnB)

projekty wykonawcze — po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przekladki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu — 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy — 4 egz.

przedmiary robét — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie — po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna — 3 egz. (3 kpl.)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu
tzw. ,,BIOZ” — po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne — 2 kpl.

mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualno$ci z czytelnymi numerami wszystkich dzialek ,,czysta” — 1
egz.

wypisy z rejestru gruntow — 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg ostatecznoéci
(oryginaly), protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginatl)

kopia aktualnej mapy syt. — wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) — 1 szt.

materialy do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrgbnymi
opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych — 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1
kpl. dla Zamawiajgcego) - w osobnej teczce oryginaly lub poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem
przez organ wydajacy.

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacja geodezyjno — prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych wraz z zalacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja
ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacjg projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby
zatgcznikami.



d. elektronicznej x 2.

* Wwyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu II (cze$¢
graficzna w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub p6zniejszy *. Doc oraz
PDF).

* przedmiary rob6t i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé w ogolnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w roznych formatach, np. PDF lub Excel — przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

* szczegOlowe specyfikacje techniczne — na oddzielnym no$niku cyfrowym

* skan projektu budowlanego stanowiacego zalacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej
wraz ze wszystkimi zatgcznikami.

Uwagi:
1. Tlos¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajjcego nie obejmuje iloci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Informacii udziela:
Magdalena Krzyzanowska —Tel: (12) 616 72 40







