ZAKRES RZECZOWY

Przedmiot zamoéwienia:

Przebudowa ul. Narciarskiej - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji administracyjnej zezwalajqcej na wykonanie robot budowlanych

Zakres inwestyciji

Etap|:

- Opracowanie projektéw budowlanych z rozwigzaniem odwodnienia, oéwietlenia i
przektadkami kolidujacego uzbrojenia;

- Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie
ostatecznej decyzji warunkujacej mozliwosc wykonania robot budowlanych (ZRID/PnB) oraz
innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci),
ewentualnie dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

Etap Il:
- Uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID/PnB oraz innych

ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci ich uzyskania),
ewentualnie uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania robot budowlanych;

- Opracowanie projektéw wykonawczych, przedmiardow robot, kosztoryséw inwestorskich
oraz szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych;

Ponadto:

W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys)
ewentualnej decyzji ZRID, jak i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejacej
infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty zmienione parametry techniczne, nalezy
wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie na
budowe;

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drog
Miasta Krakowa Nr 43/2021 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegoélnosci:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okredlenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym;

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdin. zm.);
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z p&zn.
zm.);



s Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2013
p. 405);

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz.
462 z pdin. zm.);

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz. U.z 27.04.2012r., poz. 463);

e Ustawa z dnia 09.06.2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. Nr 163. Poz. 981);

e Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji o érodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko;

e Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z
1999r. Nr 43, poz. 430, z pdzn. zm.);

e Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczeg6lnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami);

e Ustaleniami obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Pychowice;

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrzesnia 2019 .,

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

e Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie
ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakow;

e Uchwata nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzesnia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkacami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska
Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektéw aktow prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacii;

Zakres szczegdtowy dokumentacji projektowej:

Etap I:

1) Sporzadzenie pelnego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzna przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych;

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy;

3) Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci;

4) Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci
wystapi¢ o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktore nalezy pozyska¢ od
uzytkownikow sieci/mediéw (m.in. WMK SA, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci
teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania wniosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkow i wytycznych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej;

5) Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajagcemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji
robot budowlanych;



7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny by¢ opatrzone data waznoéci (w momencie przekazania dokumentacji
Zamawiajagcemu), nie krotsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

8) Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta
Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej
Krakow, ze wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami
dotyczacymi uniknigcia kolizji z planowang inwestycja:

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkq szatq roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia +
dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci:

10) Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznosci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS), wzglednie
uzyskanie DUS, jeéli bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie karty informacyjnej
przedsiewziecia badz raportu o oddziatywaniu inwestycji na srodowisko);

11) Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrebne
opracowanie);

12) Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

13) Woykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r.
,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych
ustaw”; warunki techniczne nalezy uzyskac¢ od ZDMK:

14) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii;

15) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID/PnB lub dokonania
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych uzgodnien branzowych projektéow (w tym
uzgodnienia z ZDMK), protokotu z Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2
planszami (kopia);

16) Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje w
zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych w zwiazku z realizacja inwestycji
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umoéw zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach
publicznych, a takie w zakresie ewentualnych pism ipozytywnych opinii dot. obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych (informacje do uzyskania w ZDMK).
W razie potrzeby skoordynowac prace;

17) Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
(w tym operaty podziatu nieruchomosci) lub/i pozwolenia na budowe/dokonania zgtoszenia
robot;

18) W przypadku koniecznosci uzyskania ZRID - sporzadzenie stosownej dokumentacji
geodezyjno-prawnej dla wszystkich dziatek potozonych w liniach rozgraniczajacych teren
inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo Geodezyjne i Kartograficzne) oraz
zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych
obszaru objetego projektem ZRID;

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiegach wieczystych
oraz w operacie ewidencji gruntow (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu



19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego), dotyczacych nieruchomoéci wskazanych w pkt a),
obejmujacej m.in.. wykazy synchronizacyjne, dokumentacje geodezyjno-prawna,
niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci,
zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych, wraz z uzyskaniem stosownej
decyzji administracyjnej, jezeli dana dokumentacja tego wymaga;

c) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomodci, uwzgledniajacych jako linie podziatowa
zajetosci terenu pod droge publiczna na dzien 31 grudnia 1998 r. (w przypadku, gdy dana
dziatka jest objeta projektem podziatu uwzgledniajacym jako linie podziatowa obszar
objety projektem ZRID, podziat wskazany w pkt. ¢) ma byé wykonany z uwzglednieniem
dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID) - 5egz.;

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zosta¢ przyjeta do pafistwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego (klauzula).

Nalezy sporzadzi¢ wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sa potozone w granicach
istniejacego pasa drogowego, w odniesieniu do ktoérych moze mie¢ zastosowanie art. 73
Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998 r. ,Przepisy wprowadzajqce ustawy reformujgce
administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pézn.zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikéw dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacii, gdy nie zachodzi koniecznos¢ rozdzielenia adrebnych nieruchomosci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace
i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sa potozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawi¢ w ZDMK wyniki analizy;

Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji UMK kopii wniosku
skierowanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi
projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowane] inwestycji w_ilosci
wymagane] przez ten Wydziat (kopia do ZDMK);

Sporzadzenie aktualnej (na dzien ztoZenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji
fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych w projektowana inwestycje (dot. ZRID).
Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej
szczegotowy opis sktadnikéw roslinnych oraz majgtkowych znajdujacych sie na dziatkach
potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostana nabyte z mocy
prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez zawierac
w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementdw, ktoére
podlegaja rozbiérce/przebudowie (w szczegélnosci ogrodzenia oraz elementy matej
architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozliwic wykonanie obmiaréw oraz
wyceny a takze powinna by¢ aktualna na dzie wydania decyzji ZRID. Forma dokumentacji:
fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca inwentaryzacje nieruchomosci winna byc
przekazana Zamawiajacemu;

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze;

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantow poszczegdlnych branz, zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego, wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do
Izby Samorzadu Zawodowego;

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna
(oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zostac
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od
strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy oswietleniowe, ewentualne




26)

konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oéwietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumie sie komplet opracowania,
obejmujacy czesc rysunkowa oraz kosztorysowa w petnym zakresie;

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID/PnB lub zaéwiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych
oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujgcych realizacje robét budowlanych;

Etap II:

1)

2)
3)

4)

7)

10)

11)

12)

Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/PnB i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

Opracowanie projektéow wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy;

Opracowanie projektéw wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki
uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci:
Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie
grubowarstwowa. W opracowanych  projektach i przedmiarach nalezy ujac¢ prace Zwigzane z
umieszczeniem na  tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki z data fizycznego
montazu w terenie oraz oznaczenia wiasnosci zarzadcy drogi:

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami;

W przypadku, gdy uzyskana decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnosci,
Wykonawca zobowigzany jest w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu
rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokonac tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakow
granicznych nowo wydzielonych granic dziatek iprzekazac¢ je w terenie przedstawicielowi
ZDMK;

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna,
zobowiazany jest do dokonania trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych
granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich w terenie przedstawicielowi ZDMK:

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do
wiascicieli nieruchomosci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢
udziat uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych
prowadzonych przez wiasciwy organ egzekucyjny, aw szczegdlnosci dokonaé okazania
przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu;

Wykonanie przedmiarow robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym/;

Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢
oznaczone odpowiednimi kodami CPV;

Dostarczenie  wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga byé potrzebne
Zamawiajacemu do ogtoszenia przetargu;

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okaza sie zmiany w dokumentacji, nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedng do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zaméwienia publicznego.



Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi

przepisami

Etap I

1)

4)

5)

10)
11)
12)
13)

14)

15)
16)

17)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow projektowych
w skali 1:500, w obowiazujacym na dzien sktadania wniosku o ZRID/PnB uktfadzie
wspdtrzednych, w formacie AutoCad (.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez
Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich
3 lat;

Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.;

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzulg aktualnosci z
czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez
wrysowanego zajecia terenu;

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);
Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntow winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID/PnB;
Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktére wystepuje wejscie zardwno
z projektowana ulica, jak iinfrastruktura techniczna, z wyszczegblnieniem dla nich rodzaju
wejécia (dla zakresu poza obszarem wniosku o ZRID);

Tabelaryczne zestawienie elementow, ktére podlegaja rozbiérce, przebudowie, ze
wskazaniem numerdw dziatek;

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych;

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow, m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy;

Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji
ZRID/PnB/skutecznego dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;
Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach;

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych
rozwiazan - w razie potrzeby;

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnien i
opinii;

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji ZRID/PnB (i w razie koniecznosci -
innych koniecznych decyzji formalno-prawnych) i/lub zaéwiadczenia o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robot budowlanych;

Zaprojektowanie wjazdow do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem
dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy;
Uwzglednienie, w razie koniecznosci, przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z
przebudowa ulicy;

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktore stanowityby  bariery
architektoniczne dla 0séb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjnym do  Spraw  Dostepnosci  Infrastruktury Miejskiej dla  Osdb
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6);



18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej;

Przygotowanie i ztozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji
ZRID/PnB i/lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych do wtasciwego organu
(zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego
wniosku do ZDMK;

W przypadku wejicia w tereny prywatne z projektowana infrastrukturg techniczng (poza
obszarem wniosku o decyzje ZRID) nalezy uzyskaé pisemna zgode (oswiadczenie)
od wihascicieli i wspotwtascicieli dziatek, przygotowac dokumenty i uzyska¢ prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane;

W przypadku zmiany elementéow przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzié
korekte w ramach wynagrodzenia umownego;

Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji;

W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID/PnB nalezy przewidzie¢ przywrdcenie
terenu do stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w
razie potrzeby);

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i w miare mozliwosci uwzglednienie w
dokumentacji projektowe] postulatéw mieszkaricow, w porozumieniu z Zamawiajacym.

Etap II:

1

2)

3)

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoécia terenu pod
projektowang inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);
Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat),
Rady Dzielnicy;

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/PnB i - w razie koniecznosci - innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji robét budowlanych, ewentualnie
zaéwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét
budowlanych. W przypadku odwotan od decyzji - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji
ZRID/PnB wraz ze skorygowang dokumentacjag projektowa.

Woarunki realizacji prac:

Termin realizacji: 15 m-cy, tj.:

Etap I: 11 miesiecy od daty podpisania umowy - wykonanie projektu budowlanego, ztozenie
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID/decyzji administracyjnej warunkujacej
realizacje inwestycji/zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, wraz z dostarczeniem
Zamawiajacemu kopii obwieszczenia o wszczeciu postgpowania w sprawie wydania ZRID/
decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji/zgtoszenia, a takze dokumentami
uzyskanymi do momentu obwieszczenia;



Etap Il: 4 miesiace od daty odbioru etapu | - wykonanie projektow wykonawczych i uzyskanie
oraz przekazanie do Zamawiajagcego ostatecznej decyzji ZRID/decyzji administracyjnej
warunkujacej realizacje inwestycji/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu
wabec zgtoszenia zamiaru robot budowlanych.

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajacego Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno
- budowlanej kompletny wniosek o wydanie decyzji ZRID/PnB i/lub dokona zgtoszenia
zamiaru wykonania robdt budowlanych;

b)  Przekazanie i odbioér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo

- odbiorczego i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé. Do projektu nalezy dotaczy¢ oswiadczenie

Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim

uwzglednione, przy czym:

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ,

o w przypadku nie zrealizowania powyzszego Zlecajacy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o
zamowieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowaé Whnioskodawce, ktory jest zobowigzany do
wprowadzania stosownych zmian iuzupetnienn zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”,

* w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID, lecz
znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej
winien zawierac zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu,
nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom
upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz
przytaczenia innych nieruchomosci,

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym, wraz
z potwierdzonym wystapieniem o decyzje ZRID/PnB i/lub zgtoszeniem zamiaru
wykonania robét budowlanych, ztozonym do wtasciwego organu;

d) Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenie o

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét

budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych,
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowane] inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna

w ilosci wymaganej przez Wydziat Skarbu);

e) Kopig wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenie o

braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét

budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna

w ilosci wymaganej przez Wydziat Geodezji);



g)
h)

o)

p)

a)

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/PnB i/lub zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych;

Przekazane do Zamawiajacego projekty maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych;
mapa ewidencji gruntdw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ w kazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna
pieczatka;

Za zgodnos¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca;

Za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca. W razie zapytan
oferentéw w trakcie ogtaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest
zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK;

Przy odbiorze koricowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnied i decyzji administracyjnych i przekazac
wszystkie pisma w oryginale;

Projekt winien zawierad wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji;

Kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegdlnionych toméw opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego;

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,
opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych
oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach, we wszystkich etapach
prowadzonej inwestycji;

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow,
przekazania Zamawiajacemu zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca
serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare zmiany stanu zaawansowania
inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca ww.
serwisu.

Na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej);

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca;

Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowe] wykonalnosci dla
decyzji ZRID;

VL. Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapéw zamowienia powinny by¢
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

ETAP I:

e opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac

projektowych) - 1 egz.
o oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznosci do celow

projektowych (w kolorze);
o dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID PnB/zgtoszenia

- 2 egz.



b.

c.

ETAP II:

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID
PnB/zgtoszenia - 2 egz.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami -
po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy araz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.

kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z
zatacznikami, w tym z dokumentacja niezbedna do ztozenia wniosku o DUS, wraz z
potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosci
uzyskania decyzji DUS) - 1 egz.

ostateczna decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na
$rodowisko (ewentualnie karta informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku
koniecznoéci uzyskania DUS lub opinia o braku koniecznosci uzyskiwania decyzji DUS w
przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg
ostatecznosci (oryginaty), protokot Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -
kopia);

analiza stanu prawnego - 1 egz.

kopia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami, w tym dokumentacja
niezbedna do ztozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie (rowniez operaty podziatu
nieruchomosci przy ZRID), wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskow do Wydziatu GD i GS
-1egz.

Dokumentacja geodezyjno-prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej/PnB;

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate branze - po 2 egz.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci.

elektronicznej x 2.
e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I:

- czesc¢ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- czes¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pdzniejszym /*. Doc/ oraz PDF,

papierowe;j:
projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako

zataczniki do decyzji ZRID/PnB);
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e projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

e projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci;

e projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

e projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

e przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy;

e kosztorysy inwestorskie - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

e szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.);

e informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ” - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy;

e zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl,;

e mapa ewidencji gruntdéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
sczysta” - 1egz;

e wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet;

e wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze
(oryginat);

o kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt;

e materiaty niezbedne do uzyskania decyzji ZRID/PnB/zaswiadczenia o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych, wraz z
uzyskanymi warunkami, opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania
decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej
teczce oryginaty lub kopie poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez organ wydajacy;

e wykaz dokumentéow terminowych z podaniem dat waznosci - w formie zestawienia
tabelarycznego zgodnego ze wzorem jak w zat. 1;

¢ dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

s ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku
odwotan - ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz ze skorygowana
dokumentacja projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

e wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il:
- czes$¢ graficzna w formacie *.dwg oraz pdf;
- cze$é opisowa w formacie *.doc oraz pdf;
e przedmiary robét i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonac w ogdlnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow
w réznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku
cyfrowym;
e szczegdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym;
e skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostateczne] decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.

Uwagi:

1. lloéé przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje iloéci opracowan
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnier i decyzji;
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2. Przedmiot zamoéwienia wykonaé zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktc’)regb
przepisy weszty w zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.

Wykaz zatacznikéw stanowiacych integralng czesc niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentow terminowych;
Zatacznik nr 2 - Mapa pogladowa z naniesionym orientacyjnym zakresem inwestycji.

Informaciji udziela:
Nikodem Duda (sprawy techniczne) - tel.: (12) 616 72 25

alalaval 1= ;
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