ZAKRES RZECZOWY
. Przedmiot zamowienia:

Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: ,Rozbudowa ul. Borowinowej”

Zakres inwestycji obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznych decyzji administracyjnych niezbednych

do rozbudowy ul. Borowinowej na odcinku od budynku nr 28, do ul. Babiego Lata wraz ze skrzyzowaniami (zakros
opracowania winien umozliwi¢ prawidtowe dowiazanie do stanu istniejacego przy uwzglednieniu koniecznosci zapewnicnia
ciagtosci nawierzchni i niwelety chodnika).

Ponadto:

¢ Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiardw robdt i kosztoryséow  inwestorskich
- z rozwiagzaniem odwadnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

+ Przygotowanie materiatdw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID oraz
innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

o W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres (obrys) decyzji ZRID,
jak i w przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejgce] infrastruktury technicznej, dla ktorych zostaly

zmienione parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do Urzedu Miasta Krakowa do Wydziatu Architcktury
i Urbanistyki i uzyskac pozwolenie na budowe.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegdlnosci:

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i padstaw sporzadzania
kosztarysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym .

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne,

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane {Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdZn. zm.)

¢ Ustawag z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych {tekst jedn.: Dz.U. z 2013r. poz. 260 z pdzn. zm.).

e Ustawg z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.z 2013 p. 405);

* Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawic
szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012r., poz 462 z pdzn. zm.).

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawic
ustalenia geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27.04.2012r., poz 463 ).

¢ Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gdrnicze (Dz. U.Nr 163. poz 981).

s Ustawg z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstvia
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko.

¢ Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. wsprawic warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.z 1999r. Nr 43, poz. 430, z poin.
zZm.).

*  Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2031 ze zmianami).

»  Ustaleniami obowigzujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,Swoszowice -
Uzdrowisko”

e Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa z dnia 6 wrzeénia 2019r. w sprawic
wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych
przez Zarzad Drog Miasta Krakowa.

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektarych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815)

¢ Uchwatg nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenic
Gminy Migjskiej Krakdw.

e Uchwala nr CXI/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzeénia 2018 r. w sprawie zasad 1 (rylu
przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskie] Krakdw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Poiyiku
Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktorych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24
kwictnia 2003 r. o dziatalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowege w
dziedzinach dotyczacych dziatalnosci statutowej tych organizacji.

e Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawic
wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drog Miasta
Krakowa.
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Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjy fotograficzna przed przystapieniem do wykonywania
prac projektowych.

Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujgcego
z projektowang inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektow - na warunkach pozyskanych od Zarzadu Drég Miasta Krakowa (w razie koniecznosci wystapic
o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od uzytkownikow mediow (m.in. Wodociagi
Miasta Krakowa (WMK), TAURON, Polska Spéotka Gazownictwa (PSG), Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepingj
(MPEC), administratoréw sieci teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do uzyskania decyzji niezbednych do
realizacji.

Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-Gospodarka Wodna.
Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji robét budowlanych - w razie
koniecznosci.

Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone
data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krdtsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania
dokumentacji.

Opracowanie operatu dendrologicznego z godnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia
2020 r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw, ze wskazaniem szczegolnie wartosciowych
okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami dotyczacymi unikniecia kolizji z planowana inwestycja.

W razie kolizji z istniejaca zielenia:

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng (zestawieniem drzew
i krzewow do wycinki) w formie opisowej i graficznej na kopii aktualnej mapy zasadnicze] obejmujgcej projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia + dokumentacja fotograficzna,

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnien oraz decyzji
na wycinke drzew - w razie koniecznosci.

Opracowanie wymaganych materiatdw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania
decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania
inwestycji na $rodowisko).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego {odrebne opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych wraz z kategorig geotechniczng obiektu
i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami.
Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw”.

Warunki techniczne nalezy uzyskac od ZDMK.

) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkaw, uzgodnien i opinii.
) Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnien branzowych projektow oraz ZDMK,

protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2 planszami (kopia).

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych umaéw

o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacjq inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow

zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie

obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji nie drogowych. W razie potrzeby skoordynowac prace.

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID (w tym operaty podziatu

nieruchomosci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia

na budowe/zgtoszenia robdt.

Sporzadzenie  stosownej dokumentacji  geodezyjno - prawnej dla wszystkich dziatek potozonych

w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji. Dokumentacja geodezyjna powinna posiada¢ stosowne klauzule (zgodnie

7 przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne | Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac:

a)  aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci pofozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego
projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w  ksiegach  wieczystych  oraz
w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego i wieczysto-ksiegowego)
dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt. a) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacje
geodezyjno-prawna niezbedna do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrebnych nieruchomosci,
zmian kanfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosowne] decyzji administracyjnej jezeli
dana dokumentacja tego wymaga,

c) sporzadzenie projektéw podziatow nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatowa zajetosci terenu pod
droge publiczng na dziert 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu
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uwzgledniajacym jako linie podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. c) ma by¢ wykonany
z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID - 5 egz.
Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢} ma zostal przyjeta do panstwowcgo zasobu geodezynego
i kartograficznego (klauzula).
Wykaz dziatek (parcel), ktére w catosci sg potozone w granicach istniejacego  pasa drogowcego,
w odniesieniu do ktdrych moze mieé zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 paidziernika 1998r. Prrepisy
wprowadzajgce ustawy reformujgce administracje publiczng” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pozZn.zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie rownowaznikow dla dziatek objetych w catosci zakresem inwesty i
w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczno$c rozdzielenia odrebnych nieruchomosci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorcze] mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesigca od podpisania umowy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanic
analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktore
sa potozone w obszarze planowanej inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawi¢ do ZDMK wyniki analizy.
Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydzialowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi projekty podziatldw nieruchomosci wchodzacych w zakres
planowane] inwestycji w iloéci wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK),

Sporzadzenie aktualnej (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz

dziatek wchodzacych w projektowang inwestycje (dot. ZRID).

Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawicrajacej szczegdtowy opis
sktadnikow roglinnych (m.in. rodzaju drzew i krzewdw, ich stanu i wieku) oraz budowlanych (m.in. diugosc, wysokosc
obiektdw, ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego materiatu, stopnia ich zuzycia) aktualnej na dzienn wydania decy )
ZRID, znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, a ktére zostang nabylte
z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna rowniez zawiera¢ w formie
tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementdw, ktére podlegaja rozbidrce/przebudowic
(w szczegdlnosci ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna kompleksowo umozlivsic
wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa. Dokumentacja zawierajaca
inwentaryzacje nieruchomosci winna by¢ przekazana Zamawiajacemu.

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

Do dokumentacji nalezy  dotaczy¢ uprawnienia  projektantéow  poszczegélnych  branz zgodnic
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajgcym przynaleznosé do Izby Samorzgdu
Zawodowego.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji {dotyczy PZ) - branza energetyczna (oswietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznic
dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajgco rozdziclcsa
z petnym wyposazeniem i ukfadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
oswietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswictleniowe wraz
7 uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czosc
rysunkowg oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

26) Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby -decyzji PnB)/zaswiadczenia o nic

wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych oraz wszystkimi innymi ostatecznymi
decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

Etap II:

Opracowanie projektow wykonawczych, oddzielnie dla kazde] branzy.

Opracowanie projektdw wykonawczych (oddzielnie dla kazde] branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacess
z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowe]j organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystac technologie grubowarstwowg. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy ujac¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowcego naklejid
z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wtasnosci zarzadcy drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowe] wykonalnosci, wykonawca zobowiazany ol
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowe] wykonalnosci, dokonac
tymczasowej (nietrwatej) stabilizacji znakdw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek 1 przekazac je w terenic
przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciggu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sie ostateczna, zobowiazany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakdw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki hetonowe) iprzekazania ich
w terenie przedstawicielowi ZDMK

W  przypadku koniecznosci przeprowadzenia postgpowania egzekucyjnego w odniesieniu  do  wiascicicli
nicruchomosci objetych decyzjg ZRID, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié udziat uprawnione] jednostk

wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wlasciwy organ egzekucyjny

a w szczegolnosci, dokonac okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.
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Wykonanie przedmiaréw robot i kosztorysow inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnic
7 w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegdtowych stawki i narzuty nalezy ustalic z zamawiajacym/.
Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych - zgodnie
z w/w Rozporzqdzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny byc oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatow, ktdre moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do ogloszenia
przetargu.

Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowaé dokumentacje niezbedna
do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1) Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowe] do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowigzujacym na dzienn sktadania wniosku ZRID uktadzie wspotrzednych w formacie AutoCad
(.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

2)  Wykaonanie pomiardw uzupetniajacych na mapach syt. - wys.

2)  Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

4)  Opracowanie mapy ewidencji gruntdw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zrdznicowanych kelorystycznie (kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

5)  Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntdw i wypisy z ewidencji gruntéw winny miec date wyciagu z zasobéw geodezyjnych nie starsza
niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje ZRID.

6)  Tabelaryczne zestawienie numerow dziatek, w ktére wystepuje wejécie zardwno z projektowana ulica, jak
i infrastrukturg techniczna z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejscia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).

7]  Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbiodrce, przebudowie ze wskazaniem numeréw dziatek.

8)  Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych

9)  Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

10) Uzyskanie wszystkich uzgodnien i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i - w razie koniecznosci
- do innych decyzji niezbednych do realizacji).

11) Uwzglednienie w  rozwigzaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

12) Uzyskanie zgody wiasciwego ministra na odstgpstwa od przepiséw dla proponowanych rozwiazan
- w razie potrzeby.

13) Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgednien i opinii.

14) Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat w postgpowaniu
dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).

15) Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dia nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

16) Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowa ulicy.

17) Unikanie w opracowaniu rozwiaza projektowych, ktdre stanowityby bariery architektoniczne dla osdb
nicpetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostgpnosci
Infrastruktury Miejskicj dla Oséb Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6)

18) Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac standardy techniczne dia
infrastruktury rowerowej.

19) Przygotowanie i zlozenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wiasciwego organu
(zgodnie z obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do ZDMK.

20) W przypadku wejscia w tereny prywatne z projektowana infrastruktura techniczng (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyskad pisemna zgode (oswiadczenie) od whadcicieli i wspdtwiascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.

21) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatéw mieszkancow
(w porozumieniu z Zamawiajacym).

22) W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentaci
projektowe], Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.

23) Wykonaweca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji.

24) W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrocenie terenu do stanu istniejacego

(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).



Etap Il

1)

2)

3)

V.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowang inwestycjy
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat), Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostateczne] decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niczbgdnych
do realizacji. W przypadku odwotan - przekazanie do ZDMK ostateczne] decyzji ZRID/wiasciwe] decysj
administracyjnej wraz ze skorygowang dokumentacja projektowa.

Warunki realizacji prac:

V.
a.

e,

Termin realizacji:
a) Etap | tj. opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu kompletne] dokumentacji projektowe] dotyczace]
wykonania projektow budowlanych, zgodnej z umowa i niniejszym zakresem rzeczowym, wraz

z zawiadomieniem o wszczeciu postepowania administracyjnego o wydanie decyzji formalno-prawne)
warunkujacej realizacje inwestycji decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRID) oraz innymi
decyzjami warunkujgcymi realizacje robdt budowlanych w razie koniecznosci ich uzyskania oraz dokumentami
uzyskanymi do momentu wszczecia postepowania administracyjnego o wydanie decyzji ZRID - w terminic
do 285 dni od dnia zawarcia umowy

b)  Etap Il tj. wykonanie projektéw wykonawczych oraz uzyskanie i wydanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji
formalno-prawnej warunkujacej realizacje inwestycji (decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
ZRID} oraz innych decyzji warunkujgcych realizacje robot budowlanych w razie koniecznosci ich uzyskania -
w terminie do 120 dni od daty przekazania i odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej Etapu |,
zgodnie z zapisami pkt a) powyzej,

Uwagi dodatkowe:

Z upowaznienia Zamawiajgcego, Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno - budowlanc
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie wiasciwych decyz)
administracyjnymi warunkujacych realizacje robot budowlanych.

Przekazanie i odbior przedmiotu zamdwienia odbedzie si¢ na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczeso

i oswiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt zostat wykonany zgodnie z uniowq.

obowigzujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc. Do projekiu

nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty

w nim uwzglednione;

* w przypadku wykazania brakdw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany est
do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

« w przypadku nie zrealizowania powyiszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienaleiyta
starannoscia, ze skutkami wynikajgcymi z ustawy o zamadwieniach publicznych,

* wniosek o uzyskanie decyzji administracyjne] winien zawierad zapis ,w przypadku wykazania brakow nalcsy
informowac Whnioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjnej”.

¢ w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych si¢ posa
pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjne] winien zawiera¢ zapis stanowiacy
0 zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich
gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych.
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytaczenia innych
nieruchomosci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonyin
wystagpieniem: o decyzje ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt, ztozonyin
do wtasciwego organu,
kopie wniosku skierowanego do crganu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzecived
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentow
geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w  zakres planowane] inwestycji Wykonave s
zobowigzany jest przekaza¢ do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna wiloscl wymagane] procs
Wydziat Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie wnicsiciiu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych wraz z uwierzytelnionymi  kopiami
dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w  zakres planowane] inwostyc |
Wykonawca zobowigzany jest przekazac wydzialowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci
wymaganej przez Wydziat Geodezji),
przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decy/ji
niezbednych do realizacji),
przekazane projekty do zamawiajgcego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,



mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,

za zgodno$é mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi  odpowiedzialnosc
Wykonawca,

za zgodnosé¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawea, w razie zapytan oferentow w trakcie oglaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin
do ZDMK,

przy odbiorze koricowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkow,
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekazac¢ wszystkie pisma w oryginale,

projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji,

kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegélnionych toméw opracowania z zaznaczeniem wlasciwego,

m. w razie koniecznoéci, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania

-

VI,

sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych
do przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we
wszystkich etapach prowadzonej inwestycji.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkancow, przekazania Zamawiajacemu
zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacjg w miare
zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca
WW. SCrwisu.

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowiazany jest przedstawic stan zaawansowania prac projektowych
(rowniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Na wniosek Zamawiajacego wystapienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci,

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajacemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegélnych etapow zamoéwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

. papierowe;j:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac projektowych) - 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celdw projektowych (w kolorze)
dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskie], zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4 egz.

opracowanie zawicrajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz.

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. {w razie koniecznosci)

raport oddziatywania na $rodowisko (gdy bedzie wymagany) + decyzja - 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty), protokat
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia)

analiza stanu prawnego - 1 egz.

kopia wniosku o ZriD/PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedna do ztoZenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podziatu nieruchomasci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskow do Wydziatu GD i GS -
1egz.

Dokumentacia geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 cgz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowe]

Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

Projekt budowlany - pozostate egzemplarze - po 2 egz.

wykaz dokumentdw terminowych z podaniem dat waznosci

b. elektronicznej x 2.
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o« wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu | (czesc gralicsn:
w formacie * .dwg oraz PDF, czes$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pdzniejszy *. Doc oraz PDF).

C. papierowej:

ETAP II:

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazde] branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako zataczniki do decy/ji
ZRID/PnB)

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycja.

w razie zaistnienia koniecznosci,

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt arganizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegdtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl)

informacja dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projcktowanego obiektu tzw. BIOZ"
- po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntow z klauzulg aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta” - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntdw - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia | decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaly). protokol
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robot budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi opracowaniani
niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobig]
teczce oryginaty lub poswiadczone za zgodnosc z oryginatem przez organ wydajacy.

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci

dokumentacia geodezyjno - prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwotan ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nic
whniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacjg
projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

Uwazgi:
1. losé

wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu 1l (czesc graficzna w formacic ”
.dwg oraz PDF, czesc opisowa w formacie Ward 97 lub pozniejszy *. Doc oraz PDF).

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonad W ogdlnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikow w réinyeh
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

szczegotowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym

skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostatecznej decvzji administracyjne] wias
z wszystkimi zatacznikami,

przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajagcego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych do uzyskania

wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Informacji udziela:
Anna Socha - (sprawy techniczne) - tel. (12) 616 75 97

podinspektor
An; ha






