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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu .................... roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie , Plac Wszystkich Swigtych 3-4, 31 — 004 Krakow,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez ....................... —
.......... Zarzadu Drég Miasta Krakowa dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr

zwang dalej Zamawiajacym 1,
i

Wodociagami Miasta Krakowa S.A. w Krakowie ul Senatorska 1 30-106 Krakow, wpisang do
Rejestru Przedsiebiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...0000057956,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie , Wydziat XI.
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokosci 208.457.000,00zt.
(dotyczy spotki z o.0. 1 spdtki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej),
posiadajaca REGON: 350720714i NIP: 675-00-000-065 reprezentowang przez:

zwang dalej Zamawiajacym 2, zwanych lacznie Zamawiajacymi

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow  Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W ...cccccvcevevenenen,, Wydzial L
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy
spotki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca
REGON: ....ccooviiieiieeee INIP: e, , reprezentowang przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej zamieszKalg/ym.........cocoviviniiiiiiiiiiii e legitymujgca/ym si¢
dowodem osobistym (S€ria 1 NUMET).....cccccervureviereerieereenreeieneeenenennnes , posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: i, pod adresem: Ll

L prowadzaca/ym  dziatalno§¢  gospodarcza pod  nazwa
.............................. zamieszkata/ym e
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legitymujgca/ym si¢ dowodem osobistym (seria i
MUIMIEE )bt

wpisana/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej,

2 prowadzaca/ym  dziatalno$¢  gospodarcza pod nazwa
................................. zamieszkalym .
legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria i NUMET)....c.cccvvveeverrerenenns wpisang/ym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej REGON......ccooiiiiiiii i
NP e . pod adresem: ........ooeiiiiiiiiiinn..
.......................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgtoszony W CEIDG) ........coooviviiiiie,

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie¢ o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Wpisanym do Rejestru  Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS

..................... , prowadzonego przez Sad Rejonowy W .........cceeveeeenenn., Wydzial ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy
spolki z o0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akeyjnej), posiadajaca
REGON: ..o ENIP: , reprezentowang przez:

2. , prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAML.  ciiiiiiiiis eieiieiieeeeeieeies eneeneene...... legitymujaca/ym  sig
dowodem 0sobistym (Seria i NUMET)......ccooviriiiiiineereeee e , wpisanym do Centralnej
Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajagcym REGON: ..........ccccecevniiinnnns i NIP:
.............................. , pod adresem: ...........cooiiiiiiiiiiii i eee ... adres dO

doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia dzialalnosci zgloszony w CEIDG)

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr

Z dMiar. (Lider Konsorcjum),
reprezentowanego przez:
L)
2) e

zwanym dalej Wykonawca.
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W wyniku wspdlnie przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamowienia publicznego na
podstawie art. 38 ustawy z dnia /1 wrzesnia 2019r. Prawo zamoéwien publicznych ( Dz.U. z 2019 poz.
2019 ze zm.) i W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publiczneg0o W trybie

podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o ktorych mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.

wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe

nastepujqcej tresci:

§1

Definicje

1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

7)

8)

9

Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci,

Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot,
Termin zakonczenia robo6t - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru robdt budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawa do zawarcia niniejszej] Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng cz¢§¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkow zgodnie z ustawa PB oraz do
nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy,

Nadzor autorski sa to czynnoSci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawag
PB,

Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cze$¢ umowy,
ktory zostat przedlozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,

Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢ zgtaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakos$ci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz r¢kojmi za wady fizyczne,

Umowa 0 podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowg¢ w formie pisemnej o
charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane
stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez
Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych

w zakresie podanym w umowie,
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11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych w rozumieniu
pkt 10 powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot budowlanych,

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robdt, okreslony w dokumentacji
projektoweyj,

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie robot budowlanych w zamdwieniu publicznym,

14) Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czeSci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,

15) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podj¢ta sie wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota, o ktérych
stanowi art. 449 ustawy Pzp,

17) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogty przewidzie¢, ktéremu nie mogtly
zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziataé, a ktoére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czesci lub w calo$ci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatdbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trz¢sienie ziemi, ulewne deszcze;

e) ogloszenie stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob zakaznych u
ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 5 grudnia
2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub
innych przepisow szczegdlnych.

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek innego
wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru
zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego
$wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a
Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za cato$¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.

2. Skroty 1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczaja:
BI0OZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,
KPC - Kodeks postepowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sagdowy,
PB - Prawo budowlane,
PN - Polska norma,
PZJ - Plan zapewnienia jakoSci,
Pzp - Prawo zamowien publicznych,
SWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia,
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych,
ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa
R - robocizna,
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M - cena materiatow,

S - koszty pracy sprzetu,
Ko - koszty ogolne,

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zlecaja, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie
materialdow otrzymanych od Zamawiajacych w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkéw Zamodwienia i wynikiem
przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ......) zobowigzuje si¢ do wykonania
zadania pn.;,, Rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiedzy ul. Zakopianska a ul.
Zawiszy”, zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
na warunkach ustalonych niniejsza umowa, w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z
przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o
ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych zgodnie z harmonogramem
robot, ktory to harmonogram stanowié¢ bedzie zalacznik nr 1 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezytg starannoscig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajacych
oraz terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacych posiadt znajomo$¢ ogolnych i
szczegolnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym  realizowang inwestycja
i trudnosciami, jakie mogg wynikac z charakterystyki tego terenu;

3) szczegbdlowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacych, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do pelnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumiejg pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) dokumentacje projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
3) umowg wraz z zalgcznikami,

4) ofert¢ Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacych,



83.2021 — rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiedzy ul. Zakopianska a ul. Zawiszy

5) dokumentacje postepowania o udzielenia zamdOwienia publicznego, w tym
W szczegdlnosci SWZ.
9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 obejmuje w szczegolnosci:

1) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacych odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku
nie ujecia przez Wykonawcg w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robot (prac)
wynikajacych z powyzszych dokumentéw Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia,

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i pozniejszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon) dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopdw, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatow pochodzacych z
rozbiorki, robdt demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikéw, pelnej
obslugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawcza, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

§3
Sposoéb realizacji robét budowlanych
1. Zamawiajacy przekaza protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
4 ust. 1 pkt 1) umowy.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania robot budowlanych
zgodnie z harmonogramem robét, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu
z Zamawiajacymi po rozstrzygnigciu postepowania o udzielenie zamowienia publicznego, ktory
to harmonogram stanowi¢ bedzie zalgcznik nr 1 do niniejszej umowy.
2. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.
3. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajgcemu 1 nastepujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentoéw poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarcza obejmujacg Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robodt objetych niniejsza umowa,
C) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajgcy 1 jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginalow
przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:
1) przejecia terenu budowy;
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2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robodt przez kierownika budowy oraz kierownikoéw
branzowych przez caly okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu 1, najpdzniej
do dnia rozpoczecia robdt, oswiadczenia ztozonego przez ta osobg o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym posiadanie przez nig
stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej facznosci z
organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakoéw przez caly okres
wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegoblnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z
terenéw zielonych, rozbiorki chodnikéw i ciggéw pieszych, rozbidrek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow i1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i1 w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacych wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznos$ci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg). Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii
zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia roboét, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci
oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbgdnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawczg rdwniez w wersji numerycznej
(GIS/ICAD);

12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;
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13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robot oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiardéw natezenia halasu i drgan podczas wykonywania robdt budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia kazdemu Zamawiajacemu z o0sobna  kosztorysu
powykonawczego obejmujgcego powstate w ramach realizacji umowy, s$rodki trwate
danego Zamawiajacego, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli
wystepuja), lokalizacji 1 wartosci netto i brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacych odpowiedniego wykazu $rodkow
trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich
ujecia w ewidencji ksiegowej danego Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone w §
4 ust. 3 pkt 3 lit. d i przekazania jej kazdemu Zamawiajagcemu odnosne jego czesci robot
budowlanych;

18) przekazania Zamawiajacym certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej

umowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materialy i

urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obstugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i prob, przed

zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejecia

placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i1 wiascicieli przyleglej

10.

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia  zabezpieczajace, wraz <z  wcze$niejszym

powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w

tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.

Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania rob6t budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.
Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po robotach
rozbidorkowych we wilasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich obowigzkow
wytworcy 1 posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadow powstatych podczas realizacji niniejszego zamoOwienia, zgodnie z
ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 797) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zadanie danego Zamawiajacego potwierdzenie faktu utylizacji
odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
danego Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych obj¢tych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawczg rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
posiadajagcy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwe] izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarow sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania danemu
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie
kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacych oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z umowa bgda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odplatne wylaczenia, pomiary zwigzane z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestoréow sieci , dokonania
zgloszen i przedstawienie niezb¢dnej dokumentacji zwigzanej z umowa przytaczeniowa o ile taka
jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przyleglego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomo$ci sasiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejgcia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt poinformuje spotecznosé
lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczgcia i
zakonczenia roboét, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz numerdw telefonow kontaktowych.
Roboty wykonywane bedg z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materialy stuzace do wykonywania robot budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robdt takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka koniecznos¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:
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23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot,

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczgciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robdt budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamdéwienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac obje¢tych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw 1 Wodociggow
Miasta Krakowa S.A. nie podlegajacy przebudowie (np. oznakowanie, zielen, elementy
infrastruktury) i po zakonczeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorom nadzoru  wynikoéw badan
I pomiaré6w zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegdlnych
robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektoréow nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i
swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do
zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy
nastepujace czynnoSci w zakresie realizacji zamoOwienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjgtkiem 0sob
petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajgcy uprawnieni s3 do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych wskazane w ust. 27
czynno$ci. Zamawiajacy uprawnieni sg w szczegolnosci do:
1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacych w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy Zamawiajacym wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce 0sob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu

umowy:

10
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1)

2)

3)

4)

o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracg
0s6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. O$wiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie¢ umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci, ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikoéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie Uumow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrong¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami 0 ochronie danych
osobowych.

30. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacych terminie zadanych przez

Zamawiajacych dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob

wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. Z tytutlu niespelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane
w ust. 27 czynnosci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 10 ust. 1 pkt. 2 lit. j i
lit. k niniejszej Umowy.

31. Tlekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to

rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce

§4

Termin realizacji, odbiory

1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1)
2)

3)

przekazanie terenu budowy nastapi protokolarnie w terminie 7 dni od zawarcia umowy,
rozpoczecie realizacji robdt budowlanych nie pézniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy terenu budowy,

wykonanie rob6t budowlanych nastapi w terminie do ... od dnia przekazania terenu
budowy.

2. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1)

odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

11
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2) odbior czgsciowy;
3) odbior techniczny,
4)  odbior koncowy;
5) odbior gwarancyjny;
6) odbior pogwarancyjny.
3. Zamawiajacy beda dokonywaé odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru danego Zamawiajgcego,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢  inwentaryzacj¢  geodezyjng powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

C) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, dany Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
danego Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru cze$ciowego: Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé dokonywania

odbioréw czesciowych:

a) odbioru czesSciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czeSciowych
rozliczen; odbioér czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czesci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czeSciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbior czgsciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czeSci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczecia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci,

b) Po zakonczeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru
czgsci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o
gotowos$ci do odbioru inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz przedstawia
dokumenty, o ktoérych mowa pod lit d) ponize;j,

C) dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzgdzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczowo — finansowego  wykonanych  robot,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej cze$ci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru czesciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych
robot zgloszonych do odbioru czesciowego wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu protokotéw odbiorow czeSciowych podpisanych
pomigdzy Wykonawcg a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg¢§¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosSci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

12



83.2021 — rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiedzy ul. Zakopianska a ul. Zawiszy

d) Dokonywanie odbioru czeSciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru

czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych cze§ciowo
sporzadzonym przez Wykonawca 1 zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

e) Odbiorow czeSciowych Zamawiajacy dokonywat bedzie nie czgSciej niz raz w

miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac). Co do odbiorow
czgsciowych strony umowy wytaczaja art. 654 K.c.

3) W odniesieniu do odbioru techniczneqgo:

4)

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po calkowitym zakoficzeniu

wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie przedtozonego przez
Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu robot oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w
zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez
Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastgpuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale

przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci Wykonawcy, w terminie 21 dni od
daty zgloszenia wykonania cato$ci robot budowlanych danej branzy po przedtozeniu
kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego

(branzowego), jezeli po przystagpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbiér techniczny nie jest odbiorem czg§ciowym ani odbiorem koncowym i nie

stanowi podstawy do wystawienia faktury.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po calkowitym zakoficzeniu wszystkich robot

budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robot budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych, potwierdzonych — przez
Zamawiajacych lub osobe przez danego Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie
takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych;

b) przystgpienie do odbioru koficowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcych oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania catosci robot budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentoéw niezbednych do dokonania odbioru koncowego;

C) Zamawiajagcy majg prawo odmowié przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu

umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robo6t, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé

do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape¢ zasadnicza do ewidencji
gruntow 1 budynkoéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
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inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastgpnic Wykonawca winien dostarczy¢é danemu
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza oraz = kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji
elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym
uktadzie wspolrzgdnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych
wektorowych sa pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub
MicroStation (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia
uszkodzonych badz zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej osnowy
geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym
miejscu nalezy dokonaé ich przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem
Wykonawca ma obowigzek przekaza¢ danemu Zamawiajacemu wraz @z
inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie przyjecia operatu geodezyjnego
stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu
geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcym komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w tym inwentaryzacje
geodezyjng powykonawcza 1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokonajag sprawdzenia dostarczonych dokumentoéw
W terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

f) w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. ¢ powyzej zostanie przekazana
Zamawiajacym po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
Z dokumentéw wymienionych w lit. e powyzej,

g) w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowig dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usunigcia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacych nastapi w ciggu
3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usunigcia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawcg,

h) Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcym, w trakcie odbioru
koncowego, protokotdow odbiorow koncowych, podpisanych pomigdzy Wykonawca a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosSci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

1) w celu dokonania odbioru koficowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacym
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i
organ6éw, protokoty odbioréw technicznych i odbiordw czesciowych, $wiadectwa
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kontroli jakosSci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w lit. e)
powyzej,

j) Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokot odbioru koncowego
robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacych i Wykonawcy i polegajg na ocenie robot zwigzanych z
usunigciem wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji jakoSci.

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu
po usunieciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,

C) oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w
okresie rgkojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a ilit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacych co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu upltywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi pdzniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2 miesigce przed uplywem
terminéw gwarancji i1 r¢kojmi. Nieobecno$¢ Wykonawey nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy sa woOwczas zobowigzani przestaé Wykonawcy protokdt z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 9 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku
Z usunieciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:
a) odbidér pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy

potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcych przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.

§5
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
Przekraczajace]  .....coccevvecieiienieee et zlotych  brutto (stownie ziotych:
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................................................................... ), rozliczne na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej umowy w

tym:

Q) e zlotych brutto (stownie ztotych: ........ccccoovivevieiiieinnns ) za
wykonanie robot budowlanych .................... ,dla Zamawiajacego 1 ,

D) ztotych brutto (stownie ziotych: ........cccoooviiiciiiiiiiiiieinn, ) za
wykonanie robot budowlanych....................... dla Zamawiajacego 2 .

2. Wykonawca wystawi faktury na podstawie protokotu odbioru ( czgsciowego, koncowego )
podpisanego przez wszystkie Strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury. Zamawiajacy
dopuszcza fakturowanie czgSciowe i zaptate czgsciowa za zakonczony zakres prac okreslony w
protokole odbioru cze$ciowego.

3. Termin platnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni
od dnia otrzymania przez danego Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie
Z postanowieniami ust. 2, wraz z zatgcznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie za
wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze .

4. Wynagrodzenie za wykonane roboty zostanie zaptacone do wysokosci limitéw finansowych na
poszczegodlne lata, tj.

Zamawiajacy 1-............... zt wroku2021,i.................. zt w roku 2022,
Zamawiajacy 2 - ............... zt wroku2021,1.................. zt w roku 2022.

5. W przypadku zmiany w Budzecie Miasta Krakowa lub budzecie Zamawiajacego 2 i
zwigkszeniem planu wydatkow wysoko$¢ limitow przewidzianych na poszczegodlne lata,
wskazanych w ust. 4 powyzej moze ulec zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na
rok 2021 anarok 2022 limit zostanie pomniejszony.

6. W przypadku niewydatkowania srodkow finansowych wynikajacych z limitow przewidzianych na
poszczegblne lata w petnej wysokosci, wysokos¢ limitow finansowych przewidzianych na
poszczegoblne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony zostanie limit na rok 2021, a
zostanie podwyzszony limit $rodkéw finansowych na rok 2022, pod warunkiem zabezpieczenia
odpowiednich $rodkow w Budzecie Miasta Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie
Finansowej miasta Krakow lub w budzecie Zamawiajacego 2.

7. W przypadku zlozenia przez Wykonawce wniosku o zamian¢ harmonogramu robot wraz z
o$wiadczeniem, iz Wykonawca nie wykona zaktadanego przy zawarciu umowy zakresu robot
budowalnych przewidzianych na pierwszy rok obowigzywania umowy, a tym samym nie zglosi do
odbioru czesciowego robdt do wysokosci limitu finansowego przewidzianego na pierwszy rok
obowigzywania umowy, wysokos¢ limitow finansowych moze ulec zmianie w ten sposob, iz
pomniejszony zostanie limit na rok 2021(w ktorym nie bedg wydatkowane w petnej wysokosci
srodki finansowe przewidzianych na ten rok), a zostanie podwyzszony limit srodkow finansowych
na rok 2022 ( kolejny rok obowigzywania umowy), pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich
srodkow w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej
Miasta Krakéow 1 budzecie Zamawiajacego 2 oraz pod warunkiem zgodno$ci tej zmiany z
okreslonym w umowie terminem zakonczenia robot. W przypadku zmiany wysoko$ci limitow
finansowych przewidzianych na poszczegoélne lata, w sytuacjach, o ktorych mowa w ust. 5 ust.6 i
ust.7, strony dokonajg odpowiedniej zmiany zapiséw ust. 4 w formie aneksu do niniejszej umowy.

8. W przypadku gdy Wykonawca zlecil podwykonawcy wykonanie czgsci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czgsciowej wystawionej przez Wykonawcg i
przekazanej danemu Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotgczy¢:
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1)

2)

3)

2)

3)

4)

dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow robot,
ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory
musi zawierac:

nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustlug lub dostarczonych
towardw oraz odpowiednie wartos$ci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang
faktura,

nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcéw tj. zardwno tych, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spehiajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury.

o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw  catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcéw roboty wchodzace w sktad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»Za zgodnos$¢ z oryginatem” oraz

potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcéw ewentualnie
wraz z kserokopia innego dokumentu §wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty catoSci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotaczal o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania Zadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

0. Do faktury Wykonawca zobowigzany jest dotagczy¢é dodatkowo:

1

2)

wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej Umowy;

o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow calosci
wynagrodzenia z tytulu umow zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczgcych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
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10.

11.

12.

13.

W przypadku cze$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw o podwykonawstwo,
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej o wysoko$¢é wynagrodzenia
podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyptacone.
Zamawiajacy sa uprawnieni do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zalaczonych przez Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowiacych Przedmiot umowy na
podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda danego Zamawiajgcego,
wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplate za prace podzlecone, Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o
ktorej zaplate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej nalezno$ci przez
Wykonawce. W przypadku dokonania zaplaty przez danego Zamawiajacego bezposrednio na
rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu
danemu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy.
Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwot wyplaconych podwykonawcom przez danego
Zamawiajacego z zobowigzania danego Zamawiajacego wobec Wykonawcy.
Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢ wystawiane
na.

1) Odno$ne zakresu robot wskazanego w ust 1 lita:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 — 586
Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng i wystac ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W
takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskazac: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres
PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisow niniejszej umowy zataczniki do
faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

2) Odnosne zakresu robot wskazanego w ust. 1 lit. b:

Nabywca
Wodociagi Miasta Krakowa S.A. w Krakowie ul Senatorska 1, 30-106 Krakow. Faktury winny

by¢ dostarczane na ww. adres.

14.
15.

16.

Za datg zaptaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego danego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury, dany Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia. Wykonawca jest / nie jest podatnikiem podatku VAT.

Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypehnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 17.

17. Zamawiajacy dopuszczaja mozliwos¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na

podstawie cesji wierzytelnosci o =zaplate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciggnie kredyt
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajgcych, w ktorej
Zamawiajacy okre$la szczegdlowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia
przez Zamawiajacych  zgody na przelew wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny(bezskuteczno$¢ zawieszona). Mimo wyrazenia zgody na cesje wierzytelnosSci
Zamawiajacemu przysluguje prawo dokonania potracenia z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia naliczonych kar umownych z tytutu realizacji niniejszej Umowy oraz wyplaty
naleznego wynagrodzenia zatwierdzonym przez Zamawiajacych podwykonawcom w
przypadkach wskazanych w § 7.

W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilq uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z
$ 8 ust 8 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do zaptaty za wykonane
prace.

Zamawiajacy 2 oswiadcza, Ze jest duzym przedsigbiorcg, w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca
2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z
2020 r. poz. 935, 1086).

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym

opo6znieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z pézn. zm.) jest:
a) mikro przedsigbiorcg,
b) matym przedsiebiorcg,
c) srednim przedsigbiorcg,
d) duzym przedsigbiorcqg.
2) w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2020
r. poz. 106 z pdzn. zm.):
a) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
b) jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony,
c) nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT zwolniony.

Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek do celow platnosci naleznosci
wynikajacych z umowy jest zawarty w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b ust. 1 pkt
2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106
z pézn. zm.), zwanym dalej w umowie wykazem. Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego jezeli rachunek wskazany w § 7 ust. 6 umowy zostanie
usunigty z wykazu i1 wskazania w formie pisemnej nowego rachunku, zawartego w wykazie.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatg naleznosci Wykonawcy wynikajacych z umowy
w przypadku stwierdzenia, ze rachunek wskazany na fakturze zostanie usunigty z wykazu. W
takim przypadku Zamawiajacy dokona zaplaty w terminie 14 dni od dnia wskazania przez
Wykonawce nowego rachunku zawartego w wykazie.
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24. W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 23 Wykonawca nie begdzie zglasza¢ wobec Zamawiajacego

25.

la.

zadnych roszczenh zwigzanych z naruszeniem terminu zaplaty naleznosci Wykonawcy
wynikajacych z umowy, w szczegdlnosci roszezen dotyczacych odsetek.

Zamawiajacy os$wiadcza, ze nalezno$ci Wykonawcy wynikajace z umowy bedzie ptacit przy
zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa w art. 108a ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.).

§6
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca o$wiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacje nastgpujacych czesci
zaméOwienia, wskazanych w ofercie: ...............ci L
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca
wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza  realizowal przy pomocy
podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢ podwykonawcom i

oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi

(* ust. la — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu
o0 udzielenie zamowienia publicznego bedzie powoltywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe podmiotu
trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkoéw udziatu w postepowaniu).

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktérego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udzialu w postegpowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czeSci zamowienia... ... ... ... ... ... ...

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zatgcznikami, w szczegolno$ci wraz z zestawieniem ilosci robdt, ustug lub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys
ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i ceny jednostkowe) oraz
wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktore majg by¢
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo 0 tresci zgodnej z projektem umowy.
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10.

Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej Zalacznik
nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty budowlane z
Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oSwiadczenie w sprawie spelnienia
wymogéw dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie i podpisanie tabeli, ktérej
wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktorych
mowa W ust. 2, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w przypadku otrzymania umowy o
podwykonawstwo:
1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
lub w niniejszej Umowie;
2) przewidujgcej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 1 zalgcznika
nr 4 do niniejszej Umowy;
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujgce
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okre§lonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalagcznikami oraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo o0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktéry reprezentujg (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, W terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania po$wiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca ( podwykonawca) nie moze zleci¢
podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3  roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajgcego.
Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu,
uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zmienic
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na
zmiang¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9
stosuje si¢ odpowiednio.

21



83.2021 — rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiedzy ul. Zakopianska a ul. Zawiszy

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, bez wzgledu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony w
pkt 1) zatacznika nr 4 do niniejszej Umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.
Ust. 4 stosuje sig.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywa¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy pomocy
podwykonawcoéw. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreSlonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcow niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywaé za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisow prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig zalgcznik nr 5
do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest
zobowigzany wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego zasoby
wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej czg$ci zamoOwienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywac¢ przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata wykazana w
ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesylania Zamawiajacemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 8 ust.
6..

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za whasne dziatania lub zaniechania.

§7
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy
Dany Zamawiajagcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang
przez Zamawiajacych umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane
dotyczace danego Zamawiajacego, lub ktory zawart przedtozong Zamawiajacym umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od
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obowiagzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacych umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacym poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4, Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania

bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomia Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwa
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacych, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnoSci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajgtego
stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robdot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznos$ci
majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7- dniowym
terminie od daty dorgeczenia wezwania Zamawiajacych oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacych, Zamawiajagcy moga:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo,

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacych co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy albo,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty, w szczeg6lnosci przedtozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktury lub rachunki, a takze
o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zadaniem bezposredniej zaplaty.

8. Dany Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosSci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy uznania platnosci bezposredniej za uzasadniong.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajgcych ptatnosci bezposredniej za uzasadniong, podstawg
ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacych na rzecz podwykonawcy lub
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dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopia protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ushug

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwotge wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego od niego Wykonawcy.

Zamawiajacy informujag podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaplaty.

Odpowiedzialno$¢ danego Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdot budowlanych jest ograniczona wytacznie
do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych wobec danego
Zamawiajacego wynikajacej z niniejszej UMOwy.

§8
Osoby nadzorujace
Zamawiajacy 1 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ............oopemail Lo

W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacegol .

Zamawiajacy 2 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi:
........................................ nrtel. ............opemail Lo

W przypadku nieobecno$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi  robotami  budowlanymi petni¢ bgdzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego 2.

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 7, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i be¢da przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego 1:

Faks: ..ooooviii,
Email: ......................

dla Zamawiajgcego 2:

Faks: ..ooooviii,
Email: ......................

- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

Email: ......................
Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli Stron Iub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznos$ci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacych lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
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niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na
nastgpujace adresy:

Dla WYKONawcey ......oveveviiniiiiiiiiannn, (e—mail)
Dla Zamawiajacego 1..........coovvivininiininnnnn. (e —mail).
Dla Zamawiajacego 2........ocvveverinenininnnnnnn. (e —mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sig o udzielenie

zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

8. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony jest
do:

1) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczenr woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

4) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg Umowg,

5)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjq niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow do umowy, protokotow.

9. Zamawiajacy 1 upowazniony jest przez caly okres realizacji niniejszej umowy, jak rowniez w
okresie rekojmi i gwarancji, do reprezentowania pozostatych Zamawiajgcych, w szczegdlnosci
upowazniony jest do :,

1) naliczenia w imieniu wszystkich Zamawiajacych kar umownych, wskazanych w §10
niniejszej umowy,

2)  przyjmowania w imieniu pozostatych Zamawiajacych o$wiadczen woli sktadanych przez
Wykonawce,

3) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejsza Umowsg, W
szczegolnosci dotyczacych zglaszania podwykonawcow,

4)  reprezentowania wszystkich Zamawiajacych we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacja niniejszej umowy.,

§9
Rekojmia i gwarancja

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialno$¢ z tytulu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okre$lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w szczegdlnosci na
wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres .......... miesiecy (nie mniej
niz 36 miesiecy) liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokolu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy z zastrzezeniem ust. 17 i nast.

3. Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej ,,Reklamacija”),
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poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie
potwierdzi¢ na pi$mie, faksem lub pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli
w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji - wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.
Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunigcie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementdw sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegolnosci powodujacych koniecznos¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub koniecznosé
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastapic nie
pozniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzedniag pisemng zgoda
Zamawiajacego, usuniecie wad moze nastapi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢
usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z gwarancji
moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich usunigcia — na koszt
wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usunigcie wady, a opdznienie moze
spowodowa¢ wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkode.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objg¢tego gwarancja, nowy, wolny od
wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres gwarancji biegnie na
nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego gwarancja lub
zwrocenia naprawionego. Jezeli wykonawca wymienit cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja,
zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych wypadkach okres
gwarancji ulega przedluzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady przedmiotu objetego
gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czes¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalnos¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczajg mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objgtego gwarancjag na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czes$ci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego z gwarancji
wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego wadliwej czesci i usuniecia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujagcym wylacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sila wyzsza lub z
wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub oséb trzecich.

W ramach gwarancji uprawniony moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady spowodowaty
lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uptywie okresow
gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, powolujgc si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.
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Wykonawca udziela Zamawiajacemu r¢kojmi na przedmiot umowy. Okres rekojmi za wady rowny
jest okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutlu
gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania
przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu
rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie
dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca oswiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca oswiadcza i zobowiazuje
sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych nie bgdzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

Dodatkowo, oprécz okresu wskazanego powyzej i dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w
Przedmiot umowy - Wykonawca udziela gwarancji w zakresie urzadzen shuzacych do
doprowadzania lub odprowadzania ptynow, pary, gazu, energii elektrycznej oraz innych urzadzen
podobnych ( dalej ,, Urzadzenia” ) nalezacych do danego gestora sieci, takze na okres od dnia
odbioru technicznego usunigcia kolizji wskazanych powyzej urzadzen z realizowanym w ramach
umowy zadaniem na warunkach okreslonych w ust. 18 -29.

Okres gwarancji i r¢kojmi, o ktérej mowa w ust. 17, rozpoczyna bieg od dnia dokonania przez
danego gestora sieci odbioru technicznego przeniesionych Urzadzen.

Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 17, Zamawiajacy stwierdzi wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej
»Reklamacja”), poczta elektroniczna, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢
niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng otrzymanie zgloszenia
Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego -
Whykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze Zamawiajacy takie potwierdzenie zlozyt
z chwila uptywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usunig¢cie. Usunigcie wad uniemozliwiajacych prawidtowa eksploatacje elementow Urzadzen
(powodujacych konieczno$¢ wytaczenia Urzadzen spod zasilania lub konieczno$¢ pracy tych
Urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - musi nastapic¢ nie pdzniej niz w terminie 7
dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o dostrzezonej wadzie.

Jezeli Wykonawca nie usunat wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
usunig¢cia wad, to Zamawiajagcy moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢ usunigcie wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze samodzielnie lub przy
wykorzystaniu podmiotu trzeciego usuna¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich usunigcia — na
koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuniecie wady, a opoznienie
moze spowodowa¢ wzrost dodatkowych kosztow, wynikajacych z niedotrzymania warunkow
dostarczania okreslonych mediéw do ich odbiorcow.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usunig¢cia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja,
nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu objetego
gwarancjg lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit czg$¢ przedmiotu objetego
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gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgsci wymienionej. W innych
wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktorego wskutek wady przedmiotu
objetego gwarancja, Zamawiajacy nie mogt z niego korzystac.
Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na howy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczajg mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu objgtego gwarancjg na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.
W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego
wadliwej czesci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego wadliwego
przedmiotu objetego gwarancja lub jego wadliwej czeéci i usuniecia wszelkich skutkow tego
odbioru.
Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnia si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujagcym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sila wyzszg lub z
wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.
W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usuniecia szkod, ktore wady spowodowaty
lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uplywie okresow gwarancji,
jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uplywem.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu re¢kojmi na elementy Urzadzen powstatych w wyniku
usunigcia kolizji Urzadzen z zamierzeniem. Okres rekojmi za wady roéwny jest okresowi
udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji,
§ 10
Kary umowne
Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacych — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacych z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu rob6t budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okre§lonej w §
5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okre§lonej w
§ 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uptywu terminu na
usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 4 niniejszej umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uplywu terminu okre$lonego w umowie zawartej z podwykonawcag lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 6 ust. 2, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
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9)

h)

)

K)

nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 6 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno§¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 6 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust.
1 niniejszej umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — W wysokosci
2,5 % kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg 0sob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust. 27
niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcg na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do niniejszej Umowy, co do ktorych
Zamawiajacy wymagaja, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o0 pracg - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowg o prace osob wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia
i wskazanych w pkt 10 tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do niniejszej Umowy,
co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o praceg,
niedopemienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 28 niniejszej
Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci wymienione w §
3 ust. 27 Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypehieniu
obowiazku, o ktérym mowa w § 3 ust. 28 niniejszej Umowy, jednakze tacznie nie
wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,
niedopemienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o pracg, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 3 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,
niedopelnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamdwienia, co do
ktorych Zamawiajagcy wymagaja, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktdrej ujawniono niespetnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — W wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktoérej dotyczy uchybienie nie byta
zatrudniona na umowe o pracg, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 3 ust. 29
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw okazanych
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Zamawiajacym 1 Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o pracg,

0) nieprzedtozenia Zamawiajacym kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 4 ust. 3 pkt 4 lit e w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehiajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byly potracane z nalezno$ci za
wykonane prace, chyba ze przepis szczegdlny wylacza mozliwos¢ dokonania takiego
potracenia.

4, Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %

kwoty okreslonej w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy

§11
QOdstapienie od umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy maja
prawo do odstapienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreSlonych w niniejszym
paragrafie.
2. W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznos$ci, powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, ZamawiajaCy moga odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomos$ci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dhtuzszej niz 30 dni liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 3 niniejszej Umowy, Zamawiajacy moga, bez
wyznaczania terminu dodatkowego odstapi¢ od niniejszej Umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktérakolwiek ze Stron od umowy Wykonaweca jest zobowigzany
do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajacym
w terminie 30 dni od dnia ztozenia o$wiadczenia o odstapieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke naleznych od Wykonawcy wyniesie 30%
kwoty, wskazanej w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajacy moga, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka
sytuacja przekroczenia zaistnieje.

6. Zamawiajacy mogg ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30
dni od zaistnienia przypadkdéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcych wstrzymuje roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia si¢ uchyla sie od rozpoczecia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robot zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,
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10.

11.

3.

4) Wykonawca nie przedtuza wazno$ci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowiazek

wstrzymania realizacji prac projektowych lub robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy

w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastepnie do przekazania opracowanej do

tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i

opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstapili od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie

znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty

zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacym przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest

do dokonania i dostarczenia Zamawiajacym robot wg stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej

przez Inspektoréw nadzoru danego Zamawiajacego. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji

Strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych prac projektowych lub robot oraz zakupionych

materiatlow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowié

podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwiazane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, ktérej postepowanie (dziatanie,

zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstapienia od umowy przez druga Strone.

W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajacy moga dokona¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawce czes$ci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja

Odbioru sktadajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacych i Wykonawcy. Komisja Odbioru

okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WATLOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ......% warto$ci tgcznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewac¢ na
wszystkich Zamawiajacych . W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w pieniadzu, zostanie ono wptacone na rachunek bankowy Zamawiajacego 1 w ..........
. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie dokumentu,
zostanie on zdeponowany u Zamawiajacego 1.  Wykonawca wniost zabezpieczenie przed
zawarciem umowy W TOrmie ... ; kserokopia dowodu wniesienia
zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy 1 zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W nastgpujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy 1 zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania

zamdwienia i uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajagcy 1 zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po
uplywie terminu rekojmi.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzy¢

czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki sposdb aby
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obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia 1 bez zmnigjszenia jego wysokoSci.

4. Zamawiajacy 1 bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacym z tytutow okreslonych w ust. 2, a W szczegdlnosci, w
przypadku gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpig od niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajgcych z niniejszej
umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzah wynikajacych z rekojmi.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajacym kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacych okres§lone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢

realizowane przez Zamawiajacego 1 w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacych

do dokonywania potragcen wierzytelnosci Zamawiajacych z wierzytelnosciami Wykonawcy, w

szczegolnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego uznania moga zaspokoi¢ swoje roszczenie w

drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu

mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§13
,»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne , roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy w przypadku wystgpienia w trakcie
realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktorych Zamawiajacy, dziatajac z nalezyta
starannoscia, nie mogli przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50% kwoty, o ktorej
mowa w § 5 ust.1 umowy, w szczegdlnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, w sytuacji gdy
wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami
obowiazujacymi na dzien odbioru koncowego;

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy konieczno$ci wykonania
robo6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, w sytuacji
gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbgdne do prawidlowego wykonania Przedmiotu
umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust.
1-16 1 niniejszego paragrafu, pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych s$rodkow
finansowych przez Zamawiajacych.

2. Przez ,.konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nalezy
rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajagcych Dokumentacja
projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych, a sg
konieczne w celu realizacji Przedmiotu umowy w zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem .

3. W przypadku zaistnienia koniecznos$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o ktorych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacym na pi$mie stanowiska Wykonawcy, zawierajagcego opis stanu faktycznego
przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajgce konieczno$¢ wykonania
»koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy,
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okreslonego w § 2 ust. 1 umowy to jest zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i

obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem

potwierdzajace, ze ,.konieczne prace dodatkowe” nie byly ujete w Dokumentacji projektowej
ani w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych a takze wskazanie

zakresu i rozmiaru ,,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac .

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z treScig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw. W przypadku uznania przez Zamawiajacego,
iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, niezbedne jest wykonanie ,,koniecznych prac dodatkowych” wskazywanych przez
Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy, a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,koniecznych
prac dodatkowych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys
koniecznych prac dodatkowych).

5. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu opracowanego
wedlug nastepujacych zasad:

1) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego zalgeznik
nr 2 do niniejszej Umowy,

2) w przypadku gdy wystgpig roboty, ktore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1 powyzej, Wykonawca dokona wyceny tych
robo6t w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) podstawg do okreSlenia naktadow rzeczowych § beda naklady publikowane w
Katalogach Nakladéow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich
pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w
przypadku braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do
okreslenia naktadéw rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie
kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez
Zamawiajacego,

b) dla okreslenia ceny jednostkowej robodt, o ktorych mowa w pkt 2, to jest . nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatéw), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

C) dla okreSlenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych w zeszytach
Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych wynikajacych
z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu koniecznych prac
dodatkowych do weryfikacji i zatwierdzenia.

7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys koniecznych prac dodatkowych,  Strony sporzadza, protok6t koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony
Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione
w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do protokotu koniecznosci.
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10.

11.

12.

13.

14.

Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zamian
wynikajacych z konieczno$ci wykonania koniecznych robot dodatkowych.

Rozliczenie koniecznych prac dodatkowych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych
i odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorys koniecznych prac
dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w niniejszym paragrafie,
zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii ,.koniecznych prac
dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez Strony Umowy aneksu do
niniejszej] Umowy, o ktorym mowa w ust. 8, nie stanowi zwloki Wykonawcy w realizacji
Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci
wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robodt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i wymagata wstrzymania
wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego.

Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. ,,Roboty zamienne to wykonanie
elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji projektowej, ale w sposob
odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji projektowe;.

Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w przypadku,

1) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej Przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji projektowej, w zwigzku z stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej
(jej niezgodnosci z zasadami wiedzy technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory ja przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

2) wystgpienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub
niewypaldow, ktore moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) konieczno$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystgpienia Sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania rob6t zamiennych, o ktorych mowa w ust. 11
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktéore winny zosta¢ wykonane
(przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okoliczno$ci faktyczne i
techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania jakie
roboty w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot zamiennych nie beda wykonywane.

Zamawiajgcy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W  przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1
umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru
koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,,robdt zamiennych” wskazywanych przez
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Wykonawece Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawecy a Wykonawca
zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,robot
zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej kosztorys robot
zamiennych).

15. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu robot zamiennych
do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do przedstawienia
Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy,
zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci) robot
ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej
Umowy oraz odrebnie kosztorys dla robot niewykonywanych lub wykonywanych w innej
ilosci w zwiazku z koniecznosciag wykonania robot zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys robdt zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zalgcznik nr 2 do niniejszej
Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub wykonywania w innej ilo$ci)
robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu dla robdt niewykonywanych
(zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z konieczno$cig wykonania robot
zamiennych, Strony sporzadza, protoko6t koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru
ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda
zataczniki do protokotu koniecznosci.

17. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zalgcznikami bedzie podstawag do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt zamiennych.

18. Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych
robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki
obmiaréw) wedhug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie robot zamiennych.

19. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa
w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi zwtoki Wykonawcy
w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na wykonywanie
zadnego frontu robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala wstrzymania
wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot umowy, co zostatlo potwierdzone wpisem
w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementdw) Przedmiotu
umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy Zamawiajacy uzna, ze
ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych cze¢sci nie bgdzie mozliwe z
przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacj¢ z wykonywania tych czgéci nalezy
rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajgcego od czeSci Przedmiotu umowy. Wykonawca
o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czesci umowy w takiej sytuacji. Roboty nie
wykonywane w wyniku odstapienia od czesci Przedmiotu umowy w dalszej czegsci umowy
nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

21. Wartos$¢ robdt zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstgpienia Zamawiajgcego
od czeéci Przedmiotu umowy, zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego,
stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
Zamawiajgcemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.
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22. W przypadku rezygnacji Zamawiajace z wykonywania czesci robot, Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zalacznik nr 2 do
niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z
wykonania czg$ci robdt (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgsci robot (roboty zaniechane),
Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne oswiadczenie, a Strony sporzadza protokot
koniecznosci, zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protokot musi
zawiera¢ opis zmiany, t0 jest jakie roboty nie b¢da wykonywane), uzasadnienie zmiany
wskazujace, ze zostaly spelnione przestanki, o ktorych mowa w ust. 20 oraz musi zawiera¢
informacj¢ na temat kosztu zmiany (zalacznikiem do protokolu koniecznosci  bedzie
sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot
zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy stanowigcy zalgceznik nr 2 do niniejszej Umowy
uwzgledniajacy zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania cze$ci
robot).

24. Protokdt konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zalgcznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zamian
wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§14
,» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp ustala
si¢ nastepujace zasady postgpowania:

2. Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych”) moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajacego niniejsza Umowe w tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2powyzej bedzie protokoét koniecznosci
potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez Strony
uUmowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protoko6t koniecznosci, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ Uzasadnienie wskazujace, ze spetnione
zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4, Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych poza
Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowe;j
opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajgcej do prowadzenia
przedmiotowych robot.

5. Podstawg do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie kosztorys ofertowy
stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej umowy. Rozliczenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i odebranych robot na
podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow)
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wedtug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2

do niniejszej Umowy.

6. W przypadku gdy wystapia roboty, ktéore nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, ktorych nie mozna rozliczy¢
zgodnie z ust. 5 powyzej gdyz nie okres$lono dla tych robdt cen jednostkowych, roboty te
zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie
ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,dodatkowym kosztorysie”
opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w ust. 7 ponizej i
zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajgcego. Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie
zalacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 powyze;j.

7. »,Dodatkowy kosztorys”, o ktéorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zatozenia:

1) podstawg do okreSlenia nakladow rzeczowych w ,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa W ust. 6 powyzej beda naktady publikowane w Katalogach Naktadow Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bgda Katalogi Norm
Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna naktadow
rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktorym
mowa w ust. 6 powyzej zastosowane bedag $rednie ceny i wskazniki: R(robocizna), M
(cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

3) dla okreSlenia ceny materiatdow i sprzetu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych wynikajacych z przeprowadzonego przez
Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§15
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji prac,
jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 Umowy. Do
niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie
robot w okreslonym terminie zalicza si¢ w szczegdlno$ci: niskie temperatury ponizej 0 °C,
dtugotrwate Iub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na
m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscig $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20
m/s, grad, ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz
kleski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesungé
termin zakonczenia wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym;

2) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac
dodatkowych” i koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktdrej mowa

37



83.2021 — rozbudowa ul. Fortecznej na odcinku pomiedzy ul. Zakopianska a ul. Zawiszy

3)

4)

5)

6)

7)

w § 13 Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w § 13 liczony od daty przedtozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robét stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robdt zamiennych i
koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 13 Strony
moga przesunag¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w §14 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno§¢ wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowiacych Przedmiot
umowy, co zostatlo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci
niniejszej Umowy na podstawie art. 455ust. 1 pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 455 ust. 1 pkt. 3 Pzp i zlecenia Wykonawcy wykonania
»dodatkowych robdt budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin
wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci wykonania
zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot budowlanych”;

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym, to jest o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan
lub ekspertyz;

wystgpi brak na rynku dost¢pnych materiatow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajgcymi  wymagania Zamawiajgcego okreslone w dokumentacji postgpowania 0
udzielenie zamowienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy moga
postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w
szczegblnosci mogg postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére majg byc
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy;

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane, ktéore uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z =zatozonym harmonogramem. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia robot budowlanych o okres
wynikajacy 1 uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym;
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8)

9)

10)

11)

12)

13)

wystapia istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie wstrzymuje
wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi
by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i
Inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajagcego. W takim przypadku
Strony moga przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cia usuniecia wad Dokumentacji projektowej;
wystapig okolicznosci, ktoérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym wystapig na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju;
wystapi konieczno$¢ zmiany 0sob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za realizacje
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony mogg dokona¢ zmian oséb koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w odniesieniu do
0sob peigcych okreslone funkcje na budowie, a ktorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spetniania
przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich oséb jest mozliwa
wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz
nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okreslone przez Zamawiajacego na
etapie postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego;
wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi obiektami. W
takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o
czas konieczny do podjecia i wykonania dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy;
konserwator zabytkéw w ramach swoich ustawowych uprawnien wstrzyma roboty
budowlane w zwiazku odkryciem zabytkow archeologicznych, co zostanie potwierdzone
stosownym wpisem do dziennika budowy lub decyzja o wstrzymaniu robot budowlanych,
jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$¢ odkrycia zabytkow archeologicznych nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowiacych Przedmiot
niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego;

ogloszenia stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii choréb zakaznych u
ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 5 grudnia 2008
r. 0 zapobieganiu oraz zwalczaniu zakazen i chorob zakaznych u ludzi lub innych
przepisdOw szczegolnych, o ile okoliczno$ci wystgpienia stanu zagrozenia epidemicznego
lub stanu epidemii chordb zakaznych u ludzi, w szczegdlnosci COVID-19, maja wptyw
na nalezyte wykonanie tej umowy. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci
zwigzane z wystapieniem stanu zagrozenia epidemicznego lub stanu epidemii chorob
zakaznych u ludzi, w szczegélnosci COVID-19 wplywaja na nalezyte wykonanie
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niniejszej umowy, moze w uzgodnieniu z
wykonawcg dokona¢ zmiany umowy poprzez:

a) zmian¢ terminu wykonania umowy lub jej czeSci, lub czasowe zawieszenie
wykonywania umowy lub jej czesci,

b) zmiang sposobu wykonywania umowy,

€) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy ( zmniejszenie ) i odpowiadajacg jej zmiane
wynagrodzenia lub sposobu rozliczenia wynagrodzenia wykonawcy. Wykonawca
niezwlocznie po wystapieniu okolicznosci opisanych powyzej, jezeli maja one wpltyw
na nalezyte wykonanie umowy przedstawia Zamawiajacemu o$wiadczenia lub
dokumenty potwierdzajace wplyw okolicznos$ci zwigzanych z wystgpieniem stanu
zagrozenia epidemicznego Ilub stanu epidemii choréb zakaznych u ludzi, w
szczegblnosci COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy.

* W przypadku gdy termin wykonania zostat okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy

wprowadzi¢ zapis:

14) przedtuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15 dni liczgc od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogq
przesungc¢ termin wykonania Umowy o okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu
liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty
do dnia podpisania Umowy;

15) w przypadku gdy okaze sig, Ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakq
Zamawiajqcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznosé
podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zmierzajgcych do pozyskania dodatkowych
Srodkow finansowych, Strony mogq przesungé termin wykonania Umowy 0 okres, w
ktorym Zamawiajqcy podejmowat dzialania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych liczony od dnia, w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow
finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajgcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
Umowy wraz z powotaniem si¢ na podstawg¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca
jest zobowiazany przedtozy¢ rowniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie
dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

§16
Ochrona danych osobowych
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1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczgce przetwarzania danych osobowych przez Gmine Miejskg Krakéw — Zarzad Drég
Miasta Krakowa i Wodociagi Miasta Krakowa SA w Krakowie jako administratorow
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1) oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre§lonych obowiazkoéw (np.
Kierownik Budowy),

3) o0so6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) o0s6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub osob fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiagcej zalacznik nr 7 i 8 do Umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktoérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajacemu, w
szczegolnosci 0s6b wykonujacych czynnosci, co do ktdérych Zamawiajacy formuluje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oraz osob wymienionych w ust. 1
pkt. 1 — 4 powyzej, Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania tym osobom informacji, zgodnie
ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalgcznik nr 7 i 8 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalaceznik nr 9 do Umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialno$ci z tytulu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16
ust. 1, 2 i 3 niniejszej umowy. W celu uniknig¢cia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz
niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej
- 0soby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
osOb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajgcego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych w § 16
ust. 1, 2 i 3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajagcymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie
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(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 16 ust. 1,21 3
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,
jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych
W niniejszej umowie, w szczegdlnosci okreslonych w § 16 ust. 1,213

§17
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

2.  Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa budowlanego.

4.  Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czg$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - harmonogram robot;

2) zalgcznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

3) zalgcznik nr 3 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

4) zalgcznik nr 4 — wymagania dla umow z podwykonawcami;

5) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedura zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

6) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia,

7) zalacznik nr 7 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych,

8) zalgcznik nr 8 — klauzula informacyjna Wodociaggéw Miasta Krakowa SA w Krakowie
dotyczgca przetwarzania danych osobowych,

9) zalgcznik nr9 - umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Umowe sporzadzono w pigciu jednobrzmiacych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Zamawiajacego 1,
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego 2,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY 1,

ZAMAWIAJACY 2,
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WYKONAWCA
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zalacznik nr 3 do Umowy
Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

©

Nazwa
Podwykonawcy
lalszego podwykonaw

Zakres
robot wykonanych
rzez podwykonaw(
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/
wIszego podwykonaw
przez Inwestora

Numer
data zawarcia umow
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcag

ysoko$¢ wynagrodzeni

wartej przez wykonaw

Calkowita
okreslona w umowie

podwykonawce
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Zalacznik nr 4 — Wymagania dla umoéw z Podwykonawcami

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu
wymogu (prosze
wpisaé¢ T —w
wypadku, gdy Wyjasnienie
wymaganie jest | Wykonawcy,
L.p. Opis wymagania spetnione, N —gdy | w wypadku
wymaganie nie jest | wpisania N
spetnione) W w kolumnie
wypadku wpisania 3
N — nalezy
wyjasni¢ powod
niespetnienia
wymagania W
kolumnie 4.
1. termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia Wykonawcy /
Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
2. zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyplacania) czgscei wynagrodzenia
Podwykonawcy;
3. umowy z Podwykonawcami nie moga
przewidywa¢ progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero  powyzej  ktorego  Podwykonawca
uprawniony jest wystawi¢ fakture;
4, Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w
kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki
i oplaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy
zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku
od towarow 1 ustug podatnikiem w zakresie
podatku VAT jest Wykonawca, umowa winna
rowniez okre$la¢  wysoko$§¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.
5. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
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ktorym w przypadku gdy Podwykonawca lub
dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej
umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub
dalszy = podwykonawca  zamierza  zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przediozenia
Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest
zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w
zakresie wszystkich elementéw umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu  do wysokosci
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie mogg uzalezniaé
wyptaty wynagrodzenia Podwykonawcy od
zaplaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na
rzecz Wykonawcy, jak réwniez nie mogg
uzaleznia¢ dokonania odbioru rob6t wykonanych
przez Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,
iz osoby, ktore bedg wykonywaly w trakcie
realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:
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............................... /nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o prace, za wyjqgtkiem osob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawierac
o$wiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy
zawarte] pomiedzy wykonawca i podwykonawca
czynnosci w zakresie realizacji zaméwienia
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie
umowy o pracg, bedg zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o praceg.

12.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Podwykonawcy
odnos$nie  spetniania  przez  Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o0
prace osob wykonujacych czynno$ci okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia, co do ktérych
Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace,
w szczegodlnosci do:

i. zadania o$wiadczen i
dokumentéow w zakresie
potwierdzenia spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynno$ci 1
dokonywania ich oceny,

ii. zgdania wyjasnien w
przypadku watpliwo$ci w
zakresie  potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy 0
podwykonawstwo.
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13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac,
iz w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Podwykonawce
os6b wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej
czynno$ci w trakcie realizacji przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo:

1) oswiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych
czynno$ci,  ktorych  dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno
zawierac w szczegolnosci:
doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem
czynnosci  wykonuja  osoby
zatrudnione na podstawie umowy
o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopig umowy/umow o pracg osob
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0  podwykonawstwo
czynnos$ci, ktérych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia
umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana przez
podwykonawce lub  dalszego
podwykonawce W sposéb
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zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie

danych osobowych
Dz.U.2018.1000 (tj. w
szczegolnosci bez  adresow, nr
PESEL pracownikéw).

Informacje  takie jak: data
zawarcia ~ umowy, imi¢ i
nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i
wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego
oddzialu ZUS, potwierdzajace
opltacanie przez podwykonawce
lub dalszego  podwykonawce
sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie uméw
o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginatem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego
zgloszenie  pracownika  przez
pracodawce do  ubezpieczen,
zanonimizowang, z Wwyjatkiem
imienia i1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych
Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujacg  dziatalnosé
gospodarczg zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajacg
uméw  ze  zleceniobiorcami  albo  osobg
niewykonujaca dzialalnosci gospodarczej, umowa
0 podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
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musi spelnia¢ wymogi okre$lone w ustawie z dnia
10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U. 2015.2008 ze
zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z
osobg  fizyczng  wykonujaca  dziatalnosé
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajacag pracownikow lub zawierajaca
umowy ze  zleceniobiorcami umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
winna zawieraé o$wiadczenia takiego
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy ze
jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalnosé
gospodarcza zarejestrowang w Rzeczpospolitej
Polskiej albo w  panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca
umowy ze zleceniobiorcami;

16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢
sporzadzona w jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawierac
postanowienie, zgodnie z ktérym Prawem
wilasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno
by¢ prawo polskie a do rozstrzygania wszelkich
sporow dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformulowane powyzej wymagania stosuje si¢ odpowiednio do umow z dalszymi

podwykonawcami, Ilekro¢ w tabeli mowa jest o ,, podwykonawcy” nalezy przez to rozumie¢ rowniez

dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 7 do Umowy
Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...............cccciiiiiiinn.n. (dale;j:
»Zamawiajacy”).

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy<¢):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji ... /nazwa
INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez rtvee e /RAZWA
Wykonawey/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — W
tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacych z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawceg warunkow
udzialu w postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawdd, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajgcym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawadd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;
odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;
Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkow UE)
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=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

= Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

*  nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 8 do Umowy
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spétek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w
wysokogci L (dotyczy spotki
z 0.0. i spolki akcyjnej), optacony w czgsci/w cato$ci (dotyczy spolki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ... ENIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczqg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zamieszkalym...........c.ooooiiiiiiiiiiiiii legitymujacym  sig
dowodem osobistym (Seria i NUMEN....ccccooiiieieeieeeeeeeeeeeee e , posiadajacym REGON:
.............................. INIP: i, PESEL L

(w przypadku spotki cywilnej )

prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkatym e
legitymujgcym  si¢ dowodem  osobistym  (S€ria 1 NUMET).....cccorieriecreecreerreesieesseesreesseennens
PESEL.....coctiiiiiiieee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. zamieszkalym ..
legitymujacym si¢ dowodem osobistym
( seria i NUMEN) .t
PESEL ...ttt sttt nre s

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzagcymi  dziatalno$¢  gospodarcza w  formie  spotki  cywilnej pod nazwa

............................................ posiadajacym REGON......coviiiii
ENIP . pod adresem: ...............cooeiininnl.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
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(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem
KRS e, , kapitat zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPrEZENtOWANYM  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé¢ gospodarczq)

2. , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAM. ceiieiiiiiit it eeae s eeeeeneee.. ... legitymujacym sie dowodem
0S0bistym (Seria i NUMEN)......ccceevveviiiiicee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej , posiadajgcym REGON: .......cccovviiviiiiinne i NIP:
.............................. ,PESEL ...,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
.... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

)
2)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowg. W szczeg6lnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym os$wiadcza, ze sg mu
znane zasady przetwarzania 1 zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
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1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre§lonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowiazujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osob,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajagcemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest
przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy 1 poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajagcy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylgcznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji migdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowac¢ Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy
Rozporzadzenia RODO Iub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
7ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO Iub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
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Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane os$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazaly si¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspotpracy, zar6wno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $srodkéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalgczniku 2 do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢
z obowiazku odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednocze$nie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do
zwrocenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych Zzadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow
$cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostepu, poprawienia, usunig¢cia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczefistwa danych
osobowych u Przetwarzajgcego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych
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4.

przepisow o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie pozniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajgcy zobowigzuje si¢ w szczegolnosci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomodc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,
e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0s0b, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych 2z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5

Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy $rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.
Administrator danych realizowaé¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do

wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na
pismie. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajgcego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy

przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan
wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowiazany jest do
Spemienia nast¢gpujacych warunkow:
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a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o

swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i1 cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegal takim samym lub

wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwloki, nie pdzniej niz w ciagu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialnoscia
Administratora danych, Przetwarzajacego dane Iub Podwykonawcy na podstawie

T o0 o

przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i
postepowaniach z wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

§7
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegolnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastepca.

2. Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkoéw okreslonych
w niniejszej Umowie lub obowigzujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania Iub
nienalezytego wykonania obowigzkow wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych
przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku udostgpnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialnos¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajagcego dane =za dzialania Podwykonawcow, ktorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zgdan, pozwoéw lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajgcego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
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zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowiazany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaplaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej] Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowe;.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja
niniejszej  UMOWY: .o, nr  tel. ., e-mail

2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacjg niniejszej] UmMOWY: ....cccooovvvevieeevrierieiereenenne. nrotel. ...l ., e-mail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem Iub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ..o,
Email: ......................

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: .....oooviiiiiiiiis
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac na nastepujgce adresy:

5. Dla Administratora danych ....................ooieinn.. (e —mail)

6. Dla Przetwarzajacego dane ................cceeenvnnn.n. (e — mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszag umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:
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pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronia prawa osob,
ktorych dane dotycza,

powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralna czesé¢
Umowy Podstawowe;j.
2. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej] Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.

5. Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2)

zatacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i §rodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;

6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH
PRZETWARZAJACY DANE
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