ZAKRES RZECZOWY

l. Przedmiot zaméwienia:

Przebudowa ul. Narciarskiej - opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji administracyjnej zezwalajgcej na wykonanie robét budowlanych

Zakres inwestycji

e Etapl:
- QOpracowanie projektéw budowlanych z rozwiazaniem odwodnienia, oswietlenia i
przektadkami kolidujgcego uzbrojenia;
- Przygotowanie materiatow, wystgpienie oraz uzyskanie wszczecia postepowania 0 wydanie
ostatecznej decyzji warunkujgcej mozliwos¢ wykonania robdt budowlanych (PnB) oraz innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci), ewentualnie
dokonanie zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych;

e Etapll:
- Uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji PnB oraz innych ostatecznych
decyzji niezbednych do realizacji inwestycji (w razie koniecznosci ich uzyskania), ewentualnie
uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
robét budowlanych;
- Opracowanie projektéw wykonawczych, przedmiardw robét, kosztorysdéw inwestorskich
oraz szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych;

Ponadto:
s Przeprowadzenie konsultacji spotecznych zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Zarzadu Drég
Miasta Krakowa Nr 43/2021 z dnia 12.03.2021 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych
dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami — ustawami
i rozporzadzeniami, w szczegdlnosci:

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu iformy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
2021 poz. 2454);

e Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r, w sprawie
okreélenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestarskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okredlonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z péZn. zm.).

s Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

o Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z péZn. zm.).

o Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021
poz. 741 z pdin. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),



Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25 kwietnia
2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych
(Dz. U. 2012, poz. 463 ).

Ustawa z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gornicze {tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z
pdzin. zm.).

Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na s$rodowisko. (tekst
jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z pdin. zm.)

Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst
jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z pdézn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i
ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642);

Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury
w  ramach  zadad realizowanych przez Zarzad Drég Miasta Krakowa.
(https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/);

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych oraz niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony
drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakdw;

Uchwata nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzeénia 2018 r. w sprawie zasad i
trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskie] Krakéw oraz z Krakowska
Rada Dziatalnoéci Pozytku Publicznego lub organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o
ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r. o dziatalnosci pozytku
publicznego i o wolontariacie projektow aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowej tych organizacji;

Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drdg Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w
sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w
Zarzadzie Drog Miasta Krakowa.

Zakres szczegotowy dokumentacii projektowei:

Etap I:

1)

2)
3)

4)

Sporzadzenie peinego opisu stanu istniejacego z dokumentacja fotograficzng przed
przystapieniem do wykonywania prac projektowych;

Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy;

Opracowanie projektéw budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia
kolidujacego z projektowana inwestycja - w razie zaistnienia koniecznosci;

Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci
wystapi¢ o aktualizacje warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktére nalezy pozyska¢ od
uzytkownikéw sieci/medidéw (m.in. WMK SA, TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci
teletechnicznych itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania whiosku o uzyskanie decyzji
niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych do
opracowania dokumentacji projektowej;

Warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyskaé od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-
Gospodarka Wodna.



6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumien koniecznych dla realizacji
robét budowlanych;

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki, przekazywane do ZDMK w ramach odbioru
dokumentacji, winny by¢ opatrzone data waznosci (w momencie przekazania dokumentac;ji
Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesiecy od dnia przekazania dokumentacji;

8) Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w
sprawie ochrony drzew na terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegéinie
wartosciowych okazow lub obszardw zieleni i zaleceniami dotyczgcymi unikniecia kolizji z planowang
inwestycjq:

opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegdlnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi
wytycznymi okreSlonymi w zal. 1 do ww. uchwaly, przez osoby o
kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze
wskazaniem szczegdlnie wartosciowych okazow lub obszaréw zieleni oraz
wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD), nalezy wykonaé
wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwigzan projektowych
dotyczacych infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do
istniejacych drzew i ograniczenie kolizji z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowa¢ z zachowaniem szczegdtowych zasad
ochrony zieleni, zawartych w ,Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w
procesie inwestycyjnym", Tresc ,Standardu (...)" nalezy uzyska¢ w ZDMK.

wykona¢ analize mozliwosci lokalizacji jak najwickszej liczby nasadzen zastepczych, w
jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji
z istniejacy zielenig badz ztym stanem technicznym lub zdrowotnym istnigjace] zieleni,
skutkujacych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o sposob obliczania liczby nasadzen zastepczych oraz ich parametry nalezy
przyja¢ zgodnie z metodyka wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem
Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych,
zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 1 do ww. uchwaty; projekt nasadzen
zastepczych moze zostac sporzadzony wytacznie przez osoby o kwalifikacjach
okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z
inwestycja drzew, w formacie elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:
o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
o w formacie dwg oraz:
o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutdw,
w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie danych do Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupelnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutow, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego
uzupetnienia;

w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci zapewnienia, przez wykonawce rohdt budowlanych,
specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad ochrona zieleni, w szczegdlnoéci
drzew, petnionego na etapie realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okreslonych
w zat. 2 do ww. uchwaty;

w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni
wprowadzi¢ zapis o koniecznosci wykonania, przez wykonawce robdt budowlanych,
inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni, w formacie plikéw dwg i shp;



e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w
operatach  dendrologicznych, projektach,  wnioskach  dotyczacych decyzji
administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okredlaé¢ usytuowanie drzew
w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposob umozliwiajacy
bezpoérednie wprowadzenie tych danych do warstw tematycznych Miejskiego
Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi okreslonymi w zat. 4
do ww. uchwaty;

9) W razie kolizji z istniejaca zielenia:

10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarkq szatq roslinng (zestawieniem drzew
i krzewéw do wycinki), w formie opisowej i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej
obejmujacej projekt zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenia +
dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie
uzgodnien oraz decyzji na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

Opracowanie wymaganych materiatow, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie
koniecznoéci uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach (DUS), wzglednie
uzyskanie DUS, jesli bedzie wymagana {w razie potrzeby - opracowanie karty informacyjnej
przedsiewziecia badz raportu o oddziatywaniu inwestyciji na §rodowisko);

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne
opracowanie);

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektdow budowlanych wraz z kategoria
geotechniczng obiektu iw razie potrzeby - opracowanie dokumentacii geologiczno-
inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami;

Whykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r.
,O zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych innych
ustaw”; warunki techniczne nalezy uzyska¢ od ZDMK;

Wykonanie niezbednych opracowari wynikajacych z pozyskanych warunkdw, uzgodnien i
opinii;

Uzyskanie niezbednych do ztoZenia wniosku o wydanie decyzji PnB lub dokonania zgtoszenia
zamiaru wykonania robét budowlanych uzgodnien branzowych projektéw {w tym
uzgodnienia z ZDMK), protokotu z Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK z 2
planszami (kopia);

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje w
zakresie zawartych uméw o realizacje inwestycji drogowych w zwiazku z realizacja inwestycji
niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach
publicznych, a takie w zakresie ewentualnych pism ipozytywnych opinii dot. obstugi
komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych (informacje do uzyskania w ZDMK).
W razie potrzeby skoordynowac prace;

Opracowanie wszelkiej dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o wydanie pozwolenia
na budowe/dokonania zgtoszenia robdt;

UWAGA:

W terminie miesiaca od podpisania umowy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace
i projektowane drogi (publiczne, wewnetrzne), ktére sy potozone w obszarze planowanej
inwestycji. Do miesiaca od zlecenia przedstawic w ZDMK wyniki analizy;

Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta i Wydziatowi Geodezji UMK kopii wniosku
skierowanego do Wydziatu Architektury i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajacymi
projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji w_ilosci
wymaganej przez ten Wydziat (kopia do ZDMK);




L,

20) Sporzadzenie aktualnej (na dzied ztozenia wniosku o wydanie PnB) dokumentaciji
fotograficznej terenu wechodzacego w projektowang inwestycje;

21) Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze;

22) Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ uprawnienia projektantéw poszczegdlnych branz, zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego, wraz z dokumentem potwierdzajacym przynaleznos¢ do
Izby Samorzadu Zawodowego;

23) Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna

{oswietlenie).
Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢
opracowana niezaleznie dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od
strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego
sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajgce, stupy oswietleniowe, ewentualne
konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz z uktadami
sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektows rozumie sie komplet opracowania,
obejmujacy czes$¢ rysunkows oraz kosztorysowa w petnym zakresie;

24) Uzyskanie wszczecia postgpowania o wydanie decyzji PnB lub zaswiadczenia o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych
oraz wszystkich innych ostatecznych decyzji warunkujacych realizacje robét budowlanych;

Etap Il

1) Uzyskanie ostatecznej decyzji PnB i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia

sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

2) Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy;

3) Opracowanie projektéw wykonawczych (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki
uzbrojenia kolidujacego z projektowana inwestycjg - w razie zaistnienia koniecznosci;

4) Opracowanie projektu docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami. Do oznakowania poziomego nalezy wykorzysta¢ technologie
grubowarstwowa. W opracowanych  projektach i przedmiarach nalezy ujaé prace zwiazane z
umieszczeniem na tylnej  stronie tarczy znaku drogowego naklejki z datg fizycznego
montazu w terenie oraz oznaczenia wlasnosci zarzadcy drogi;

5) Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami
uzgodnieniami;

6) Woykonanie przedmiardw robdt i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy,
zgodnie z w/w Rozporzqdzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegétowych stawki i narzuty
nalezy ustali¢ z Zamawiajacym/;

7) Opracowanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych - zgodnie z w/w Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢
oznaczone odpowiednimi kodami CPV;

8) Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktore moga byé potrzebne Zamawiajacemu
do ogtoszenia przetargu;

9) JeZeli w wyniku odwotania niezbedne okazj sie zmiany w dokumentacii, nalezy skorygowac
dokumentacje niezbedna do realizacji zadania, w tym ogtoszenia zamdéwienia publicznego.

Projekty, pozwolenia, uzgodnienia, opinie i inna dokumentacia wymagana odrebnymi
przepisami

Etap I:



1)

2)
3)

4)

5)

8)
9)
10)
11)
42
13)

14)

15)

16)

17)

18)

19)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celéw projektowych
w skali 1:500, w obowiazujacym na dzieri sktadania wniosku o PnB uktadzie wspotrzednych,
w formacie AutoCad (dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat;
Wykonanie pomiaréw uzupetniajacych na mapach syt. - wys,;

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z
czytelnymi numerami wszystkich dziatek wchodzacych w skiad inwestycji - ,czysta" ti. bez
wrysowanego zajecia terenu;

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoscia terenu pod
projektowana inwestycje z uwzglednieniem przebiegu ftras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (kopia w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);
Pozyskanie aktualnych wypiséw z rejestru gruntow.

Mapa ewidencji gruntéw i wypisy z ewidencji gruntéw winny mie¢ date wyciagu z zasobow
geodezyjnych nie starsza niz 15 dni przed ztozeniem wniosku o decyzje PnB;

Tabelaryczne zestawienie numeréw dziatek, w ktore wystepuje wejécie zaroéwno
z projektowana ulica, jak i infrastruktura techniczng, z wyszczegdlnieniem dla nich rodzaju
wejécia;

Tabelaryczne zestawienie elementdw, ktore podlegajg rozbidrce, przebudowie, ze
wskazaniem numerdw dziatek;

Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkow branzowych;

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektéw, m. in. z ZDMK, ZTP,
KEGW, MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami
(kopia), Rady Dzielnicy;

Uzyskanie wszystkich uzgodnieri i opinii koniecznych do uzyskania decyzji PnB/skutecznego
dokonania zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych;

Uwzglednienie w rozwigzaniach projektowych oraz czeéci kosztowej ewentualnych uwag
zawartych w uzgodnieniach oraz decyzjach;

Uzyskanie zgody wtasciwego ministra na odstepstwa od przepiséw dla proponowanych
rozwigzan — w razie potrzeby;

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkdw, uzgodnien i
opinii;

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji
bioracych udziat w postepowaniu dla wydania decyzji PnB (i w razie koniecznosci - innych
koniecznych decyzji  formalno-prawnych) i/lub zaéwiadczenia o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét budowlanych;

Zaprojektowanie wjazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem
dla nich profili podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy;
Uwzglednienie, w razie koniecznosci, przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z
przebudowa ulicy;

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktore stanowityby bariery
architektoniczne dla oséb niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole
Konsultacyjntym do  Spraw  Dostepnodci  Infrastruktury Miejskiej dla Osob
Niepetnosprawnych (siedziba w Krakowie ul. Stachowicza nr 18 pok.6);

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwigzaniach stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej. W rozwiazaniach nalezy stosowac
standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej;

Przygotowanie i ztoZenie z upowaznienia Zamawiajacego whniosku o wydanie decyzji PnB
i/lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych do wtaséciwego organu (zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku do
ZDMK;



20) W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng (poza
obszarem wniosku o wydanie PnB) nalezy uzyskaé pisemng zgode (o$wiadczenie)
od wiascicieli i wspotwiascicieli dziatek, przygotowaé dokumenty i uzyska¢ prawo
do dysponowania terenem na cele budowlane;

21) W przypadku zmiany elementdéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie
opracowania dokumentacji projektowej, Wykonawca bedzie zobowigzany wprowadzic
korekte w ramach wynagrodzenia umownego;

22) Wykonawcea uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich
wystepowania, poda sposéb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznodci ich
przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacji;

23) W przypadku wyijécia poza obszar decyzji PnB nalezy przewidzie¢ przywrdcenie terenu do
stanu istniejacego (z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie
potrzeby);

24) Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i w miare mozliwosci uwzglednienie w
dokumentaciji projektowej postulatow mieszkaricéw, w porozumieniu z Zamawiajacym.

Etap II;

1) Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiong (na czerwono) zajetoécig terenu pod
projektowana inwestycje zuwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego,
zréznicowanych kolorystycznie (1x oryginat w kazdym egzemplarzu projektu drogowego);

2) Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien branzowych projektow m. in. z ZDMK, ZTP,
MIR, protokotu Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (oryginat),
Rady Dzielnicy;

3) Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji PnB i - w razie koniecznosci - innych
ostatecznych decyzji niezbednych do realizacji robot budowlanych, ewentualnie
zadwiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robét
budowlanych. W przypadku odwotan od decyzji - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji
PnB wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji: 6 m-cy od zawarcia umowy, tj.:

Etap I: 4 miesiecy od daty zawarcia umowy - wykonanie projektu budowlanego, ztozenie
kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji administracyjnej warunkujacej realizacje
inwestycji/zgtoszenia zamiaru wykonania robdt budowlanych, wraz z dostarczeniem
Zamawiajacemu kopii obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania decyzji
administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji/zgtoszenia, a takze dokumentami
uzyskanymi do momentu obwieszczenia;

Etap II: 2 miesigce od daty odbioru etapu | (tj. 6 m-cy od daty zawarcia umowy)- wykonanie
projektéw wykonawczych i uzyskanie oraz przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji
administracyjnej warunkujacej realizacje inwestycji/zaswiadczenia o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru robdt budowlanych.

Uwagi dodatkowe:




a)

b)

c)

d)

e)

g
h)

Z upowaznienia Zamawiajacego Wykonawca ztozy do organu administracji architektoniczno
- budowlanej kompletny wniosek o wydanie decyzji PnB i/lub dokona zgtoszenia zamiaru
wykonania rob6t budowlanych;

Przekazanie i odbior przedmiotu zamowienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo

- odbiorczego i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, ze projekt

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z

punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu nalezy dotaczyc oswiadczenie

Projektanta, ze wszystkie uwagi whiesione na etapie opracowania projektu zostaty w nim

uwzglednione, przy czym:

e w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca
zobowiazany jest do wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie
wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego Zlecajagcy uzna to za wykonanie
dokumentacji z nienalezyta starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o
zaméwieniach publicznych,

e wniosek o uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku
wykazania brakéw nalezy informowaé¢ Wnioskodawce, ktdry jest zobowiqzany do
wprowadzania stosownych zmian iuzupetnieft zadania do momentu uzyskania decyzji
administracyjnej”,

o w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres PnB, lecz
znajdujacych sie poza pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyjne;
winien zawiera¢ zapis stanowiacy o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscy,
nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich gestorom lub podmiotom
upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz
przytaczenia innych nieruchomosci,

Przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym, wraz
z potwierdzonym wystapieniem o decyzje PnB i/lub zgtoszeniem zamiaru wykonania
robot budowlanych, ztozonym do wiasciwego organu;

Kopie whiosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych, wraz z uwierzytelnionymi kopiami dokumentéw geodezyjnych,
dotyczacych nieruchomodci wehodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekazaé do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna
w iloéci wymaganej przez Wydziat Skarbu);

Kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje PnB/zaswiadczenie o braku
podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgfoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych, wraz zuwierzytelnionymi  kopiami dokumentéw geodezyjnych
dotyczacych nieruchomosci wehodzacych w zakres planowanej inwestycji Wykonawca
zobowiazany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna
w ilosci wymaganej przez Wydziat Geodezji);

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji PnB i/lub zaswiadczenia o braku podstaw do
whiesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;
Przekazane do Zamawiajacego projekty maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych;
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania
winna by¢ wkazdym egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalng
pieczatka;

Za zgodno$é mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca;



V.

b} Za zgodno$é przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawca. W razie zapytan
oferentéw w trakcie ogfaszania przetargu na wykonawstwo, Wykonaweca jest
zobowiazany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin do ZDMK;

k) Przy odbiorze koricowym przedstawic zestawienie opracowanych dokumentacji oraz
uzyskanych warunkéw, opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢
wszystkie pisma w oryginale;

) Projekt winien zawiera¢ wszystkie inne elementy niezbedne do realizacji;

m) Kazdy egzemplarz projektu ma zawiera¢ spis wyszczegolnionych tomow opracowania
z zaznaczeniem wiasciwego;
n) Whykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych,

opracowania sprawozdania z konsultacji spotecznych, przygotowania wszelkich
materiatéw informacyjnych niezbednych do przeprowadzenia konsultacji spotecznych
oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach, we wszystkich etapach
prowadzonej inwestycji;

o) Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkaricow,
przekazania Zamawiajacemu zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomocg
serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare zmiany stanu zaawansowania
inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca ww.

serwisu.

p) Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowiazany jest przedstawi¢ stan
zaawansowania prac projektowych (réwniez w formie elektronicznej);

q) Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia 1 opinie ponosi Wykonawca;

Forma opracowania dokumentacji do przekazania Zamawiajgcemu:

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapéw zamoéwienia powinny by¢
przekazane w formie opisowej i graficznej:

a. papierowej:

ETAPI:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczeciem prac
projektowych) - 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzulg ostatecznoéci do celéw
projektowych (w kolorze);

dokumentacja fotograficzna na dzier stozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia - 2
egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzien stozenia wniosku o wydanie decyzji PnB/zgtoszenia -
2 egz.

o—wyeenafszacunkowafrealizacji,zfnzdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych i w razie potrzeby
- opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami -
po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.
inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenig) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz.



e kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z
zatacznikami, w tym z dokumentacja niezbedng do zlozenia wniosku o DUS, wraz z
potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

» kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznoéci
uzyskania decyzji DUS) - 1 egz.

o ostateczna decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na
$rodowisko (ewentualnie karta informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku
koniecznosci uzyskania DUS lub opinia o braku koniecznodci uzyskiwania decyzji DUS w
przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 4 egz.

e raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

¢ wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzulg
ostatecznosci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze -
kopia);

e analiza stanu prawnego - 1 egz.

¢ kopia wniosku o PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami, w tym dokumentacja
niezbedna do ztozenia wniosku o PnB, wraz z potwierdzeniem ztozenia wnioskéw do Wydziatu
GDiGS -1egz

» Dokumentacja geodezyjno-prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne
i Kartograficzne - 1 egz.

» kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje
inwestycji drogowej/PnB;

* Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.

e Projekt budowlany - pozostate branze - po 2 egz.

* Operat dendrologiczny - 3 egz.

* Projekt nasadzer zastepczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby
nasadzen zastepczych, w jak najmniejszej odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - 3 egz.

e wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznoéci.

b. elektronicznej x 2.

* wyzZej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu I:
- czes€ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;
- cze$¢ opisowa: w formacie Word 97 lub pézniejszym /*. Doc/ oraz PDF:

* raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w
formacie elektronicznym (1 egz. - na oddzielnym noéniku):
- w formacie dwg oraz:
- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposdb
umozliwiajacy bezpodrednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacii
Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupetnienia wiasciwy plik
wektorowy z tabelg atrybutéw, wraz z instrukcja dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

. papierowej:
ETAPII:
e projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako

zataczniki do decyzji PnB);
* projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;
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e projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazdej branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z
projektowana inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci;

o projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

e projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

s przedmiary robét - po 4 egz.: oddzielnie dla kazde]j branzy;

o kosztorysy inwestorskie - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy;

o szczegotowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3 kpl.);

e informacja dot. bezpieczefstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego
obiektu tzw. ,BIOZ" - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy;

e zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl,;

e mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnoéci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek
Jczysta” - 1 egz,;

e wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet;

e wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula
ostatecznoéci (oryginaty), protokét Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze
(oryginat);

o kopia aktualnej mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.;

o materialy niezbedne do uzyskania decyzji PnB/zaéwiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych, wraz z uzyskanymi
warunkami, opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami niezbednymi do uzyskania decyzji
administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osobnej teczce
oryginaty lub kopie poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem przez organ wydajacy;

e wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waznosci - w formie zestawienia
tabelarycznego zgodnego ze wzorem jak w zat. 1;

o dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

¢ ostateczna decyzja PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec
zgloszenia zamiaru wykonania robét budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku
odwotari - ostateczna decyzja PnB/zaswiadczenie o braku podstaw do whniesienia sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz ze skorygowang dokumentacja
projektowa oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

d. elektronicznej x 2.

s wyzej wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu Il
- czes¢ graficzna w formacie *.dwg oraz pdf;
- cze$¢ opisowa w formacie *.doc oraz pdf;
e przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonaé w ogdlnodostepnych w Polsce
programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw
w roznych formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku
cyfrowym;
o szczegdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym;
¢ skan projektu budowlanego stanowiacego zatacznik do uzyskanej ostateczne] decyzji
administracyjnej wraz ze wszystkimi zatacznikami.

Uwagi:

1. lloé¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje iloéci opracowar
koniecznych do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji;

2. Przedmiot zamdwienia wykonac zgodnie ze znowelizowanym Prawem Budowlanym, ktorego
przepisy weszty w Zycie w dniu 19 wrzesnia 2020 r.
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Wykaz zatacznikdw stanowiacych integralna czes$¢ niniejszego zakresu rzeczowego:
Zatacznik nr 1 - Tabelaryczne zestawienie dokumentéw terminowych;
Zatacznik nr 2 - Mapa pogladowa z naniesionym orientacyjnym zakresem inwestycji.

Informaciji udziela:
Nikodem Duda (sprawy techniczne) - tel.: (12) 616 72 25
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