ZAKRES RZECZOWY
l. Przedmiot zaméwienia:

Przebudowa ul. Starowolskiej -zapis w Budzecie Miasta

Zakres inwestycji obejmuje:
Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji ZRID
niezbednej do rozbudowy ul. Starowolskiej wraz z odwodnieniem, oswietleniem, przektadkami kolidujacego uzbrojenia
i budowa chodnikéw zgodnie z opracowana koncepcja

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami - ustawami irozporzadzeniami,
w szczegdlnosci:

s Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegStowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454);

s Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztoéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonaino-uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2233 z pdzn. zm.}.

Ustawa z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {t.j.: Dz.U. 2021 poz. 2351 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (t.j.: Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2021 poz. 741 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609),

s Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie

ustalenia geatechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 ).

¢ Ustawg z dnia 09.06.2011 - Prawo geologiczne i gérnicze (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1420 z pézn. zm.).

e Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnieniu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
érodowiska oraz o ocenach oddziatywania na érodowisko. (tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 2389 z péZn. zm.)

s  Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. 2019 poz. 1643, z péin. zm.).

o Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (Dz.U. 2020 poz. 1363 z pézn. zm.).

¢  Ustaleniami obowiazujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ,Strzelnica-Sikornik”

o Zarzadzeniem nr 117/2019 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 6 wrze$nia 2019r. w sprawie wprowadzenia
do stosowania wytycznych w zakresie projektowania infrastruktury w ramach zadan realizowanych przez Zarzad Drég
Miasta Krakowa.

¢ Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1815);

o Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ochrony drzew na terenie Gminy
Miejskiej Krakow;

e Uchwala nr CX1/2904/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 26 wrzeénia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania
konsultacji z mieszkaricami Gminy Miejskiej Krakéw oraz z Krakowska Rada Dziatalnosci Pozytku Publicznego lub
organizacjami pozarzadowymi i podmiotami, o ktérych mowa wart. 3 ust. 3 ustawy zdnia 24 kwietnia 2003r.
o dziatalnoéci pozytku publicznego i o wolontariacie projektéw aktéw prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych
dziatalnosci statutowe] tych organizacji;

o Zarzadzeniem nr 43/2021 Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa z dnia 12 marca 2021r. w sprawie wprowadzenia
wytycznych dotyczacych przeprowadzania konsultacji spotecznych w Zarzadzie Drég Miasta Krakowa.

e  Ustawa o elektromobilnogci i paliwach alternatywnych z dnia 11.01.2018 r. {t .j. Dz. U.z 2021 r. poz. 110 ze zm.).

Zakres szczegétowy dokumentacji projektowe;j:

s Opracowanie projektéw budowlanych i wykonawczych, przedmiaréw robét i kosztorysow inwestorskich -
z rozwiazaniem odwodnienia, oswietlenia i przektadkami kolidujacego uzbrojenia.

e Przygotowanie materiatéw, wystapienie oraz uzyskanie i przekazanie do Zamawiajacego ostatecznej decyzji ZRID/PNB
oraz innych ostatecznych decyzji niezbednych do realizacii inwestycji, zaswiadczenia o braku sprzeciwu wobec
zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych (w razie koniecznosci uzyskania).

o W przypadku zaprojektowania infrastruktury technicznej wykraczajacej poza zakres {obrys) decyzji ZRID, jak
iw przypadku koniecznosci wykonania przektadek istniejace] infrastruktury technicznej, dla ktérych zostaty zmienione
parametry techniczne, nalezy wystapi¢ z wnioskiem do UMK Wydziat Architektury i Urbanistyki i uzyska¢ pozwolenie
na budowe.



Etap I:

1) Sporzadzenie petnego opisu stanu istniejacego z dokumentacjy fotograficzna przed przystapieniem do wykonywania
prac projektowych.

2) Opracowanie projektéw budowlanych, oddzielnie dla kazdej branzy.

3) Opracowanie projektow budowlanych (oddzielnie dla kazdej branzy) naprzektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja - w razie koniecznosci.

4) Opracowanie projektéw - na warunkach pozyskanych od ZDMK (w razie koniecznosci wystgpi¢ o aktualizacje
warunkéw do ZDMK) i warunkach, ktdre nalezy pozyskaé od uzytkownikéw medidw (m.in. KEGW, Wodociagi,
TAURON, PSG, MPEC, administratoréw sieci teletechnicznych, PKP itp.) w zakresie potrzebnym do przygotowania
whiosku o uzyskanie decyzji niezbednych do realizacji - wystapienie i uzyskanie warunkéw i wytycznych niezbednych
do opracowania dokumentacji projektowej.

5) Szczegdtowe warunki w zakresie odwodnienia nalezy pozyska¢ od Jednostki Budzetowej Klimat-Energia-Gospodarka
Wodna.

6) Pozyskanie i przekazanie Zamawiajacemu wszelkich porozumieri koniecznych dla realizacji robét budowlanych -
w razie koniecznosci.

7) Wszystkie opinie, uzgodnienia, warunki przekazywane do ZDMK w ramach odbioru dokumentacji winny by¢ opatrzone
data waznosci (w momencie przekazania dokumentacji Zamawiajacemu), nie krétsza niz 6 miesigey od dnia przekazania
dokumentacji. Zestawione w tabelce.

8) Zgodnie z Uchwata nr XXXIV/886/20 Rady Miasta Krakowa z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie ochrony drzew na

terenie Gminy Miejskiej Krakéw, ze wskazaniem szczegélnie wartosciowych okazéw lub obszaréw zieleni i zaleceniami
dotyczacymi unikniecia kolizji z planowang inwestycja:
) opracowac operat dendrologiczny, przy czym w szczegolnosci:

o operat dendrologiczny powinien zosta¢ opracowany zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi
w zat. 1 do ww. uchwaty, przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww. uchwaty;

o sporzadzang w ramach operatu dendrologicznego inwentaryzacje zieleni, ze wskazaniem szczegdlnie
wartogciowych okazéw lub obszaréw zieleni oraz wyznaczeniem stref ochronnych drzew (tzw. SOD),
nalezy wykona¢ wyprzedzajaco w stosunku do wiasciwych rozwigzan projektowych dotyczacych
infrastruktury, tak aby mozliwe byto dostosowanie projektu do istniejacych drzew i ograniczenie kolizji
z zielenig wysoka do minimum;

o operat dendrologiczny nalezy opracowa¢ z zachowaniem szczegétowych zasad ochrony zieleni,
zawartych w ,Standardzie ochrony drzew i innych form zieleni w procesie inwestycyjnym”. Tresc
,Standardu (...)" nalezy uzyskac w ZDMK,

e  wykona¢ analize mozliwodci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzeri zastepczych, w jak najmniejszej
odlegtosci od miejsc usunie¢ drzew - w przypadku nieuniknionej kolizji z istniejaca zielenia badZ ztym stanem technicznym
lub zdrowotnym istniejacej zieleni, skutkujacych koniecznoscia usuniecia drzew, przy czym:

o  sposob obliczania liczby nasadzen zastepczych araz ich parametry nalezy przyja¢ zgodnie z metodyka
wprowadzong odpowiednim zarzadzeniem Prezydenta Miasta Krakowa;

o dla nasadzen zastepczych nalezy sporzadzi¢ projekt nasadzen zastepczych, zgodnie z wytycznymi
okredlonymi w zat. 1 do ww. uchwaly; projekt nasadzeri zastepczych moze zosta¢ sporzadzony
wylacznie przez osoby o kwalifikacjach okreslonych w zat. 2 do ww, uchwaty;

. sporzadzi¢ raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie
elektronicznym, przy czym dane nalezy opracowac:
o zgodnie z ramowymi wytycznymi okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
o w formacie dwg oraz:
o w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wiasciwej tabeli atrybutdw, w sposob umozliwiajacy
bezpoérednie wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP);

UWAGA: Zamawiajacy przekaze Wykonawcy do uzupelnienia whadciwy plik wektorowy z tabelg atrybutGw, wraz
z instrukcia dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni wprowadzic zapis
o koniecznoéci zapewnienia, przez wykonawce robét budowlanych, specjalistycznego nadzoru dendrologicznego nad
ochrong zieleni, w szczegdlnoéci drzew, petnionego na etapie realizacji robét przez osoby o kwalifikacjach okreslonych
w zat. 2 do ww, uchwaty;

e w operacie dendrologicznym oraz w projekcie wykonawczym dotyczacym zieleni wprowadzi¢ zapis
o koniecznoici wykonania, przez wykonawce robét budowlanych, inwentaryzacji powykonawczej w zakresie zieleni,
w formacie plikow dwg i shp;




e w kazdym rodzaju opracowania odnoszacego sie do drzew, w szczegdlnosci w operatach dendrologicznych,

projektach, wnioskach dotyczacych decyzji administracyjnych, dokumentacji powykonawczej, nalezy okresla¢ usytuowanie
drzew w przestrzeni wraz z odnoszacymi sie do nich informacjami, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie wprowadzenie
tych danych do warstw tematycznych Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP), zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w zat. 4 do ww. uchwaty;
9) W razie kolizji z istniejacy zielenia:
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a) opracowanie inwentaryzacji zieleni z gospodarka szata roslinng {zestawieniem drzew

i krzewow do wycinki), w formie opisowe] i graficznej, na kopii aktualnej mapy zasadniczej obejmujace] projekt
zagospodarowania terenu ze wskazaniem zaistniatej kolizji z zielenig + dokumentacja fotograficzna;

b) opracowanie projektu zieleni, wykonanie wszystkich niezbednych opracowan, pozyskanie uzgodnier oraz decyzji
na wycinke drzew - w razie koniecznosci;

Opracowanie wymaganych materiatéw, uzyskanie i przekazanie do ZDMK opinii w zakresie koniecznosci uzyskania
decyzji SU wzglednie decyzji SU, gdy bedzie wymagana (w razie potrzeby - opracowanie raportu oddziatywania
inwestycji na $rodowisko).

Opracowanie zwymiarowania geodezyjnego ulicy oraz uzbrojenia technicznego (odrgbne opracowanie).

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych wraz z kategoria geotechniczna obiektu
i w razie potrzeby - opracowanie dokumentacji geologiczno - inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Wykonanie projektu kanatu technologicznego zgodnie z ustawa z dnia 30 sierpnia 2019r. ,O zmianie ustawy
o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyinych oraz niektérych innych ustaw”. Warunki techniczne nalezy
uzyskac od ZDMK.

Wykonanie niezbednych opracowar wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnief 1 opinii,

Uzyskanie niezbednych do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID uzgodnient branzowych projektéw araz ZDMK,
protokotu Narady Koordynacyjne] Wydz. Geodez]i UMK z 2 planszami (kopia).

Przed przystapieniem do sporzadzania projektu budowlanego nalezy uzyskac informacje w zakresie zawartych umow
o realizacje inwestycji drogowych, w zwiazku z realizacja inwestycji niedrogowych, w tym m.in. w zakresie umow
zawieranych w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych oraz ewentualnych pism i pozytywnych opinii w zakresie
obstugi komunikacyjnej planowanych inwestycji niedrogowych. (informacje do uzyskania w ZDMK). W razie potrzeby
skoordynowac prace.

Opracowanie wszelkie] dokumentacji niezbgdnej do ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID {w tym operaty podziatu
nieruchomaséci) oraz w razie potrzeby - dokumentacji niezbednej do ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji pozwolenia
na budowe/zgloszenia robét.

Sporzadzenie stosownej dokumentacji geodezyjno - prawnej dla  wszystkich dziatek potozonych
w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji, Dokumnentacja geodezyjna powinna posiadac stosowne klauzule (zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyine i Kartograficzne).

Dokumentacja geodezyjno - prawna powinna zawierac:

a) aktualne badanie stanu prawnego nieruchomosci potozonych w liniach rozgraniczajacych obszaru objetego

projektem ZRID,

b) sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w ksiggach wieczystych oraz
w operacie ewidencji gruntéw (w przypadku stwierdzenia niezgodnosci stanu ewidencyjnego iwieczysto-
ksiegowego) dotyczacych nieruchomosci wskazanych w pkt.a) obejmujacej m.in.: wykazy synchronizacyjne,
dokumentacje geodezyjno-prawna niezbedng do rozdzielenia potaczonych w dziatce ewidencyjnej odrgbnych
nieruchomoéci, zmian konfiguracji, powierzchni dziatek ewidencyjnych wraz z uzyskaniem stosownej decyzji
administracyjnej jezeli dana dokumentacja tego wymaga,

c) sporzadzenie projektéw podziatéw nieruchomosci uwzgledniajacych jako linie podziatows zajetosci terenu pod
droge publiczng na dzien 31 grudnia 1998r. (w przypadku, gdy dana dziatka jest objeta projektem podziatu
uwzgledniajacym jako linie podziatowa obszar objety projektem ZRID podziat wskazany w pkt. ¢) ma by¢ wykonany
z uwzglednieniem dziatek projektowanych do wydzielenia pod ZRID - 5 egz.

Dokumentacja wskazana w pkt. b) i ¢) ma zostaé przyjeta do pafistwowego zasobu geodezyjnego
i kartograficznego (klauzula).

Wykaz dziatek (parcel), ktére w catoéci sa potozone w granicach istniejacego pasa drogowego,
w odniesieniu do ktdrych moze mieé zastosowanie art. 73 Ustawy z dnia 13 pazdziernika 1998r. ,Przepisy
wprowadzajace ustawy reformujace administracje publiczna” (Dz. U. nr 133 poz. 872 z pdZn. zm.) - 3 egz.

d) sporzadzenie réwnowaznikow dla dziatek objetych w catosci zakresem inwestycji
w sytuacji, gdy nie zachodzi konieczno$¢ rozdzielenia odrebnych nieruchomodci - 5 egz.

e) sporzadzenie zbiorczej mapy podziatu dziatek - 3 egz.

UWAGA:

W terminie miesiaca od podpisania umowy zlecié¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace i projektowane drogi {publiczne, wewnetrzne), ktore
s3 potozone w obszarze planowanej inwestycj. Do miesiaca od zlecenia przedstawic
do ZDMK wyniki analizy.

Przekazanie Wydziatowi Skarbu Miasta | Wydziatowi Geodezji kopii wniosku skierowanego do Wydziatu Architektury
i Urbanistyki UMK wraz z mapami zawierajgcymi projekty podziatéw nieruchomosci wchodzacych w zakres
planowane] inwestycji w iloéci wymagane] przez ten Wydziat_(kopia do ZDMK).




18)

Sporzadzenie aktualnej (na dziert wydania decyzji ZRID) dokumentacji fotograficznej terenu oraz dziatek wchodzacych
w projektowana inwestycje (dot. ZRID).

19) Sporzadzenie przez rzeczoznawce majatkowego inwentaryzacji nieruchomosci zawierajacej szczegbtowy opis

20)
21)

22)

23)

Etap

1)
2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)

10

-

11)

12)

sktadnikéw roslinnych (m.in. rodzaju drzew, krzewow, ich rodzaju, stanu
i wieku) oraz majatkowych {budowlanych m.in. dtugosé, wysokos¢ obiektéw ich powierzchnia, stan, rodzaj uzytego
materiaty, stopnia ich zuzycia) znajdujacych sie na dziatkach potozonych w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji,
a ktdre zostang nabyte z mocy prawa przez jednostke samorzadu terytorialnego. Inwentaryzacja powinna réwniez
zawiera¢ w formie tabelarycznej - z odniesieniem do numeréw dziatek - wykaz elementéw, ktére podlegaja
rozbiéree/przebudowie (w szczegéinosci ogrodzenia oraz elementy matej architektury). Inwentaryzacja powinna
kompleksowo umozliwi¢ wykonanie obmiaréw oraz wyceny. Forma dokumentacji - fotograficzna + opisowa.
Inwentaryzacja winna by¢ aktualna na dziefi wydania decyzji ZRID.

Sporzadzenie wyceny szacunkowej realizacji, z rozdziatem na branze.

Do dokumentacji nalezy dotaczy¢  uprawnienia  projektantéw  poszczegdlnych  branz  zgodnie
z wymogami Prawa budowlanego wraz z dokumentem potwierdzajacym przynalezno$¢ do Izby Samorzadu
Zawodowego.

Informacja w zakresie opracowania do dokumentacji (dotyczy PZ) - branza energetyczna (o$wietlenie).

Dokumentacja projektowa w zakresie budowy, przebudowy lub modernizacji powinna zosta¢ opracowana niezaleznie
dla kazdego Punktu Zasilajacego ,PZ" obejmujacego: doptyw od strony Dystrybutora, szafe zasilajaco rozdzielcza
z petnym wyposazeniem i uktadami zdalnego sterowania wraz z uktadem pomiarowym, linie zasilajace, stupy
oiwietleniowe, ewentualne konstrukcje nosne wraz z szafkami przytaczeniowymi, oprawy oswietleniowe wraz
z uktadami sterowania zdalnego. Przez dokumentacje projektowa rozumiem komplet opracowania obejmujacy czes¢
rysunkowsa oraz kosztorysowa w petnym zakresie.

Uzyskanie wszczecia postepowania o wydanie decyzji ZRID oraz w razie potrzeby -decyzji PnB)/zaswiadczenia
0 hie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych oraz wszystkimi innymi
ostatecznymi decyzjami warunkujacymi realizacje robét budowlanych.

I

Opracowanie projektéw wykonawczych, oddzielnie dla kazdej branzy.

Opracowanie projektéw wykonawczych (oddzielnie dla kazde] branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego
z projektowang inwestycja, w razie zaistnienia koniecznosci.

Opracowanie projektu docelowe] organizacji ruchu wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

Do oznakowania poziomego nalezy wykorzystaé technologie grubowarstwowa. W opracowanych projektach
i przedmiarach nalezy uja¢ prace zwigzane z umieszczeniem na tylnej stronie tarczy znaku drogowego naklejki
z data fizycznego montazu w terenie oraz oznaczenia wiasnosci zarzadcy drogi.

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas budowy wraz z wymaganymi przepisami uzgodnieniami.

W przypadku, gdy decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalnoci, wykonawca zobowigzany jest
w terminie 14 dni od uzyskania postanowienia © nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalnosci, dokonad
tymczasowe] (nietrwatej} stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek i przekaza¢
je w terenie przedstawicielowi ZDMK.

Wykonawca w ciagu 14 dni od dnia, w ktérym decyzja ZRID stanie sig ostateczna, zobowiazany jest do dokonania
trwatej stabilizacji znakéw granicznych nowo wydzielonych granic dziatek (znaki betonowe) i przekazania ich
w terenie przedstawicielowi ZDMK

W przypadku koniecznodci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w odniesieniu do wiascicieli
nieruchomoséci objetych decyzja ZRID, Wykonawca zobowiazany jest zapewni¢ udziat uprawnionej jednostki
wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach egzekucyjnych prowadzonych przez wtasciwy organ egzekucyjny
aw szczegdlnosci, dokonaé okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

Wykonanie przedmiaréw robét i kosztoryséw inwestorskich oddzielnie dla kazdej branzy, zgodnie
z Rozporzadzeniem. /Uwaga - przy kalkulacjach szczegbtowych stawki 1 narzuty nalezy ustali¢
z zamawiajgcym/.

Opracowanie szczegétowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych - zgodnie

z Rozporzadzeniem. Wszystkie elementy projektu powinny by¢ oznaczone odpowiednimi kodami CPV.

Dostarczenie wszystkich niezbednych materiatéw, ktére moga by¢ potrzebne Zamawiajacemu do ogtoszenia
przetargu.

Uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - decyzji PnB/zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot budowlanych.

Jezeli w wyniku odwotania niezbedne okazg sie zmiany w dokumentacji nalezy skorygowac dokumentacje niezbedng
do realizacji zadania, w tym ogfoszenia zaméwienia publicznego.



Projekty, pozwolenia, uzgodnienia. opinie i inna dokumentacja wymagana odrebnymi przepisami

Etap I:

1)

10)
11)
12)

13)
14)

15)
16)
17)
18)

19)

20)

21)
22)
23)
24)
25)

26)

Opracowanie aktualnej mapy sytuacyjno - wysokasciowe] do celéw projektowych
w skali 1:500 w obowiazujacym na dziet sktadania wniosku ZRID uktadzie wspétrzednych w formacie AutoCad
(.dwg lub .dxf) z naniesieniem i potwierdzeniem przez Referat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Wydziatu
Geodezji UMK uzbrojenia z ostatnich 3 lat.

Wykonanie pomiaréw uzupetniajgcych na mapach syt. - wys.

Pozyskanie mapy ewidencji gruntéw (1 egzemplarz dla ZDMK) z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami
wszystkich dziatek wchodzacych w sktad inwestycji - ,czysta” tj. bez wrysowanego zajecia terenu.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana inwestycje z
uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie ( kopia w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Pozyskanie aktualnych wypisow z rejestru gruntdw.

Mapa ewidencji gruntdw i wypisy z ewidencji gruntéw winny miec date wyciagu z zasobéw geodezyjnych nie starszg
niz 15 dni przed zlozeniem wniosku o decyzje ZRID.

Tabelaryczne  zestawienie numerdw dziatek, w ktore wystepuje wejécie zaréwno z projektowana ulicg, jak
i infrastruktura techniczng z wyszczegélnieniem dla nich rodzaju wejécia (dla zakresu poza obszarem wniosku ZRID).
Tabelaryczne zestawienie elementéw, ktére podlegaja rozbidree, przebudowie ze wskazaniem numerdéw dziatek.
Uzyskanie wszystkich niezbednych warunkéw branzowych

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnier branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, KEGW, MIR, protokotu
Narady Koordynacyjnej Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami (kopia), Rady Dzielnicy.

Uzyskanie wszystkich uzgodnieri i opinii koniecznych do uzyskania decyzji ZRID (i = w razie koniecznoéci -
do innych decyzji niezbednych do realizacji).

Uwzglednienie w rozwiazaniach projektowych oraz czesci kosztowej ewentualnych uwag zawartych
w uzgodnieniach oraz decyzjach.

Uzyskanie zgody wihaéciwego ministra na odstepstwa od przepisow dla proponowanych rozwiazan -
w razie potrzeby.

Wykonanie niezbednych opracowan wynikajacych z pozyskanych warunkéw, uzgodnieni i opinii.

Wykonanie wszelkich niezbednych opracowan wynikajacych z uzgodnien instytucji bioracych udziat w postgpowaniu
dla wydania decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych koniecznych decyzji formalno - prawnych).
Zaprojektowanie wijazdéw do posesji przylegtych do projektowanej ulicy wraz z pokazaniem dla nich profili
podtuznych dostosowanych do projektowanej niwelety ulicy.

Uwzglednienie w razie koniecznosci przebudowy istniejacych ogrodzen w zwiazku z rozbudowa ulicy.

Unikanie w opracowaniu rozwiazan projektowych, ktdére stanowityby bariery architektoniczne dla os6b
niepetnosprawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii w Zespole Konsultacyjnym do Spraw Dostepnosci
Infrastruktury Miejskiej dla Osob Niepetnosprawnych.

Uzyskanie opinii Zespotu ds. Realizacji Polityki Rowerowej. W rozwiazaniach stosowac standardy techniczne dla
infrastruktury rowerowej. W rozwigzaniach nalezy stosowacé standardy techniczne dla infrastruktury rowerowej.
Przygotowanie i ztoZenie z upowaznienia Zamawiajacego wniosku o wydanie decyzji ZRID, do wtasciwego organu
(zgodnie z obowiazujacymi  przepisami i wymogami) oraz przekazanie potwierdzonego wniosku
do ZDMK.

W przypadku wejécia w tereny prywatne z projektowang infrastruktura techniczng (poza obszarem wniosku
o decyzje ZRID) nalezy uzyska¢ pisemna zgode {o$wiadczenie) od wiascicieli | wspétwtlascicieli dziatek, przygotowac
dokumenty i uzyska¢ prawo do dysponowania terenem na cele budowlane.,

Przeprowadzenie konsultacji spotecznych i uwzglednienie w opracowywanej dokumentacji postulatow
mieszkancow (w porozumieniu z Zamawiajacym).

W przypadku zmiany elementéw przekroju drogowego przez Zarzadce w trakcie opracowania dokumentacji
projektowe], Wykonawca bedzie zobowiazany wprowadzi¢ korekte w ramach wynagrodzenia umownego.
Wykonawca uwzgledni w opracowaniu projektowym znaki osnowy geodezyjnej w razie ich wystepowania, poda
sposdb ich zabezpieczenia, a w przypadku koniecznosci ich przeniesienia wskaze miejsce ich nowej lokalizacii.

W przypadku wyjécia poza obszar decyzji ZRID nalezy przewidzie¢ przywrécenie terenu do stanu istniejacego
(z projektem renowacji nawierzchni i jego uzgodnieniem - w razie potrzeby).

W miare mozliwosci uwzglednienie w dokumentacji projektowej postulatéw mieszkaficéw w porozumieniu
z Zamawiajacym.

W przypadku wyznaczenia przestrzeni pod tereny zielone lub innego dostepnego miejsca na potrzeby matej
architektury - projekt matej architektury skoordynowanej z projektem zieleni (wymienionym w pkt. I; Etap | pkt. 9),
w razie potrzeby uwzgledniajacy elementy zieleni urzadzonej o wysokich walorach estetycznych (np. nasadzenia
estetyczna, wieloletnia roslinnoscia dostosowana do miejscowych warunkéw, tawek, koszy na $mieci, dodatkowego
oéwietlenia, ewentualnie iluminacji itp. - w zaleznosci od dostepnego miejsca). Powyzszy zakres do oceny
Zamawiajacego na etapie uzgodnienia projektu drogowego.



il

V.

Opracowanie mapy ewidencji gruntéw z naniesiona (na czerwono) zajetoscia terenu pod projektowana inwestycje
z uwzglednieniem przebiegu tras uzbrojenia podziemnego, zréznicowanych kolorystycznie {1x oryginat w kazdym
egzemplarzu projektu drogowego).

Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnieri branzowych projektéw m. in. z ZDMK, ZTP, MIR, protokotu Narady
Koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK wraz z 2 planszami {oryginat), Rady Dzielnicy,

Przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID i - w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji niezbednych
do realizacji. W przypadku odwotan - przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID/wiasciwej decyzji
administracyjnej wraz ze skorygowana dokumentacja projektowa.

Warunki realizacji prac:

Termin realizacji:

1) Etap | - wykonanie projektu budowlanego, ztoZzenie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji ZRID, decyzji
warunkujacej realizacje inwestycji/zgloszenia, a takze dokumentami uzyskanymi do momentu obwieszczenia -
w terminie do 10 miesiecy od daty zawarcia umowy;

2) Etap Il - wykonanie projektéw wykonawczych i uzyskanie ostatecznej decyzji ZRID/decyzji administracyjnej
warunkujacej realizacje inwestycji/zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgtoszenia
zamiaru robdt budowlanych- w terminie do 4 miesiecy od odbioru Etapu I

Uwagi dodatkowe:

a.

Z upowaznienia Zamawiajacego, Wykonawca zfoZzy do organu administracji architektoniczno - budowlanej
kompletny wniosek o wydanie: decyzji ZRID oraz w razie potrzeby - wnioski o wydanie whasciwych decyzji
administracyjnymi warunkujacych realizacje robot budowlanych.

Przekazanie i odbiér przedmiotu zaméwienia odbedzie sie na podstawie protokotu zdawczo - odbiorczego

i o$wiadczenia projektanta o kompletnosci projektu oraz o tym, Ze projekt zostat wykonany zgodnie z umowa,

obowiazujacymi przepisami, normami i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢. Do projektu

nalezy dotaczy¢ oswiadczenie Projektanta, ze wszystkie uwagi wniesione na etapie opracowania projektu zostaty

w nim uwzglednione;

s w przypadku wykazania brakéw przez organ prowadzacy postepowanie Wykonawca zobowigzany jest do
wprowadzenia stosownych zmian i uzupetnien w terminie wskazanym przez ten organ,

e w przypadku nie zrealizowania powyzszego, Zlecajacy uzna to za wykonanie dokumentacji z nienalezyty
starannoscia, ze skutkami wynikajacymi z ustawy o zamdwieniach publicznych,

s wniosek o0 uzyskanie decyzji administracyjnej winien zawiera¢ zapis ,w przypadku wykazania brakéw nalezy
informowa¢ Whioskodawce, ktory jest zobowigzany do wprowadzania stosownych zmian i uzupetnien zadania
do momentu uzyskania decyzji administracyjnej".

e w przypadku przebudowania sieci uzbrojenia terenu wchodzacych w zakres ZRID lecz znajdujacych sie poza
pasem drogowym, wniosek o uzyskanie decyzji administracyinej winien zawieraé zapis stanowiacy
o zapewnieniu nieograniczonego w czasie i miejscu, nieutrudnionego dostepu do sieci uzbrojenia terenu ich
gestorom lub podmiotom upowaznionym, w zakresie niezbednym dla prowadzenia prac eksploatacyjnych,
remontowych, przebudowy, rozbudowy sieci, napraw, konserwacji, usuwania awarii oraz przytgczenia innych
nieruchomoéci.
przekazanie do ZDMK kompletu opracowan zgodnie z zakresem rzeczowym wraz z potwierdzonym
wystapieniem: o decyzie ZRID i w razie potrzeby - o pozwolenie na budowe/zgtoszenie robdt, ztozonym
do wiasciwego organu,
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/za$wiadczenia o nie wniesieniu
sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami
dokumentéw geodezyinych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w zakres planowanej inwestycji
Wykonawca zobowiazany jest przekazaé do Wydziatu Skarbu UMK (dokumentacja geodezyjna w iloci
wymaganej przez Wydziat Skarbu),
kopie wniosku skierowanego do organu wydajacego decyzje ZRID/PnB/zaswiadczenia o nie whiesieniu
sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych wraz z uwierzytelnionymi kopiami
dokumentéw geodezyjnych dotyczacych nieruchomosci wchodzacych w  zakres planowanej inwestycji
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ wydziatowi Geodezji UMK (dokumentacja geodezyjna w ilosci
wymagane] przez Wydziat Geodezji),
przekazanie do ZDMK ostatecznej decyzji ZRID (i w razie koniecznosci - innych ostatecznych decyzji
niezbednych do realizacji),
przekazane projekty do zamawiajacego maja by¢ zweryfikowane przez sprawdzajacych,
mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi projektowanymi elementami zagospodarowania winna by¢ w kazdym
egzemplarzu podpisana przez Projektanta wraz z oryginalna pieczatka,



ETAPI:

za zgodno$¢ mapy sytuacyjno-wysokosciowej ze stanem faktycznym terenu ponosi odpowiedzialnosc
Wykonaweca,

za zgodnos¢ przedmiaru z projektem odpowiada Wykonawea, w razie zapytari oferentéw w trakcie ogtaszania
przetargu na wykonawstwo, Wykonawca jest zobowigzany do udzielania odpowiedzi w ciagu 24 godzin
do ZDMK,

przy odbiorze koficowym przedstawi¢ zestawienie opracowanych dokumentacji oraz uzyskanych warunkéw,
opinii, uzgodnien i decyzji administracyjnych i przekaza¢ wszystkie pisma w oryginale,

projekt winien zawieraé wszystkie inne elementy niezbedne do realizacj,

kazdy egzemplarz projektu ma zawieraé spis wyszczegblnionych toméw opracowania z zaznaczeniem
wiasciwego,

Wykonawca zobowiazany jest do przeprowadzenia konsultacji spotecznych, opracowania sprawozdania
z konsultacji spofecznych, przygotowania wszelkich materiatéw informacyjnych niezbednych do
przeprowadzenia konsultacji spotecznych oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach we
wszystkich etapach prowadzonej inwestycii,

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego odpowiadania na pytania mieszkaricéw, przekazania Zamawiajacemu
zatacznikéw graficznych w celu upublicznienia za pomoca serwisu inwestycyjnego wraz z ich aktualizacja w miare
zmiany stanu zaawansowania inwestycji oraz opracowania raportu z konsultacji przeprowadzonych za pomoca
Ww., serwisu,

na wezwanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawansowania prac projektowych
{réwniez w formie elektronicznej).

Wszelkie optaty za pozyskiwane decyzje, uzgodnienia i opinie ponosi Wykonawca.

Na wniosek Zamawiajacego wystgpienie o rygor natychmiastowej wykonalnosci.

Forma opracowania dokumentacii do przekazania Zamawiajacemu;

Wszystkie elementy realizowane w ramach poszczegdlnych etapéw zaméwienia powinny by¢ przekazane w formie
opisowej i graficznej:

. papierowej:

opis stanu istniejacego wraz z dokumentacja fotograficzna (przed rozpoczgciem prac projektowych) - 1 egz.

oryginat oraz kopia mapy sytuacyjno - wysokosciowej z klauzula ostatecznosci do celéw projektowych (w kolorze)
dokumentacja fotograficzna na dzien ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID - 2 egz.

inwentaryzacja nieruchomosci (na dzieri ztozenia wniosku o wydanie decyzji ZRID) - 2 szt.

wycena szacunkowa realizacji, z rozdziatem na branze - 1 szt.

ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych i w razie potrzeby - opracowanie
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej, zgodnie z obowiazujacymi przepisami - po 4 egz.

opracowanie zawierajace zwymiarowanie geodezyjne ulicy oraz uzbrojenia terenu - 2 egz.

inwentaryzacja zieleni + dokumentacja fotograficzna - 2 egz,

projekt zieleni (w razie kolizji z zielenia) - 4 egz.

operat dendrologiczny - 2 egz. (w razie koniecznosci)

kopia wniosku o wydanie DUS (w razie koniecznosci uzyskania decyzji DUS) wraz z zatacznikami, w tym z dokumentacja
niezbedng do ztozenia wniosku o DUS, wraz z potwierdzeniem ztozenia wniosku- 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania DUS (w razie koniecznosei uzyskania decyzji DUS) -
1 egz.

ostateczna decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach + raport oddziatywania na Srodowisko (ewentualnie karta
informacyjna planowanego przedsiewziecia) w przypadku koniecznosci uzyskania DUS lub opinia o braku koniecznosci
uzyskiwania decyzji DUS w przypadku, gdy nie bedzie wymagana - 4 egz.

raport z konsultacji spotecznych - 1 egz.

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci {orginaty), protokét
Narady Koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK + (2 plansze - kopia). Zestawione w tabelke z wypisanymi datami
waznosci.

analiza stanu prawnego - 1 egz

kopia wniosku o ZriD/PnB/za$wiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych wraz z zatacznikami w tym dokumentacja niezbedna do zlozenia wniosku o ZRID/PnB/zaswiadczenie
(réwniez operaty podzialu nieruchomosci przy ZRID) wraz z potwierdzeniem ztozenia whnioskow do Wydziatu GD
iGS-1egz.

Dokumentacja geodezyjno - prawna zgodna z przepisami ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne - 1 egz.

kopia obwieszczenia o wszczeciu postepowania w sprawie wydania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej/PnB
Projekt budowlany - branza drogowa - 2 egz.




Projekt budowlany - pozostate egzemplarze - po 2 egz.

Operat dendrologiczny - 3 egz.

Projekt nasadzen zastgpczych wraz z analiza mozliwosci lokalizacji jak najwiekszej liczby nasadzen zastepczych, w jak
najmniejszej odlegtosci od miejsc usuniec drzew - 3 egz.

wykaz dokumentow terminowych z podaniem dat waznosci.

b. elektronicznej x 2.

wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu |:

- cze$€ graficzna: w formacie *.dwg oraz PDF;

- czeéé opisowa: w formacie Word 97 lub pézniejszym /*. Doc/ oraz PDF;

raport danych dotyczacych usuwanych i nasadzanych w zwiazku z inwestycja drzew, w formacie elektronicznym (1 egz.
- na oddzielnym nosniku):

- w formacie dwg oraz:

- w formacie shp, tj. w formie pliku wektorowego o wtasciwej tabeli atrybutéw, w sposéb umozliwiajacy bezposrednie
wprowadzenie danych do Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej (MSIP); Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
do uzupetnienia wiasciwy plik wektorowy z tabela atrybutéw, wraz z instrukcjg dotyczaca sposobu jego uzupetnienia;

. papierowej:

ETAPII:

projekty budowlane - po 2 egz. oddzielnie dla kazdej branzy (+ po 2 egz. opieczetowane jako zatgezniki do decyzji
ZRID/PnB})

projekty wykonawcze - po 6 egz. oddzielnie dla kazdej branzy

projekty wykonawcze (oddzielnie dla kazde]j branzy) na przektadki uzbrojenia kolidujacego z projektowang inwestycja,

w razie zaistnienia koniecznosci.

projekt docelowej organizacji ruchu - 4 egz.

projekt organizacji ruchu na czas budowy - 4 egz.

przedmiary robot - po 4 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

kosztorysy inwestorskie - po 2 egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

szczegbtowa specyfikacja techniczna - 3 egz. (3kpl.)

informacja dot. bezpieczenistwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu tzw. ,BIOZ" -po 4
egz.: oddzielnie dla kazdej branzy

zwymiarowanie geodezyjne - 2 kpl.

mapa ewidencji gruntéw z klauzula aktualnosci z czytelnymi numerami wszystkich dziatek ,czysta" - 1 egz.

wypisy z rejestru gruntéw - 1 komplet

wszelkie uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia i decyzje administracyjne z klauzula ostatecznosci (oryginaty), protokét
Narady Koordynacyjne] Wydz. Geodezji UMK + 2 plansze (oryginat)

kopia aktualne] mapy syt. - wys. z klauzula (z oryginalnymi pieczatkami) - 1 szt.

materiaty do uzyskania decyzji ZRID/PnB/ zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych wraz z uzyskanymi warunkami i opiniami i innymi odrebnymi opracowaniami
niezbednymi do uzyskania decyzji administracyjnych - 2 kpl. (1 kpl. do wniosku i 1 kpl. dla Zamawiajacego) - w osabne;j
teczce oryginaty lub podwiadczone za zgodno$€ z oryginatem przez organ wydajacy.

wykaz dokumentéw terminowych z podaniem dat waZnosci

dokumentacja geodezyjno - prawna - kpl.

ostateczna decyzja ZRID/PnB/zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych wraz z zatacznikami lub w przypadku odwolan ostateczna decyzja ZRID/PnB/zawiadczenie o nie
wniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszenia zamiaru wykonania rob6t budowlanych wraz ze skorygowana dokumentacja
projektows oraz skorygowanymi w razie potrzeby zatacznikami.

projekt matej architektury wraz ze wskazaniem proponowanych nasadzer (miejsca i rodzaju roélin), dodatkowych
podswietlen (jako elementu dekoracyjnego), tawek itp. stanowiacych catos¢ architektoniczna. - 3 egz. (papier +
elektronicznie),

przedmiar i kosztorys inwestorski projektu matej architektury dla inwestycji - 4 egz. {papier + elekironicznie)

d. elektronicznej x 2.

wyze] wymienione elementy opracowania projektowego przekazywane w ramach Etapu 1l (czeé¢ graficzna
w formacie * .dwg oraz PDF, cze$¢ opisowa w formacie Word 97 lub pézniejszy *. Doc oraz PDF).

przedmiary robot i kosztorysy inwestorskie nalezy wykonad w ogblnodostepnych
w Polsce programach do kosztorysowania, posiadajacych opcje eksportowania i importowania plikéw w réznych
formatach, np. PDF lub Excel - przedmiary i kosztorysy na oddzielnym nosniku cyfrowym

szczegdtowe specyfikacje techniczne - na oddzielnym nosniku cyfrowym



o skan projektu budowlanego stanowigcego zafacznik do uzyskanej ostatecznej decyzji administracyjnej wraz ze
wszystkimi zatacznikami.

VI. Harmonogram prac

1. Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przekazania do akceptacji Zamawiajacemu szczeg6towy harmonogram prac
projektowych w terminie 7 dni roboczych liczac od dnia zawarcia Umowy.,
2. Poziom uszczegétowienia harmonogramu zostanie ustalony w porozumieniu z Zamawiajacym
i musi uzyskac jego akceptacje. Wykonawca zastosuje sie do wymagan narzuconych przez Zamawiajacego.
3. Wykonawca bedzie dokonywat aktualizacji harmonogramu na koniec kazdego miesiaca kalendarzowego lub na kazdorazowe
zadanie Zamawiajacego.
4.Harmonogram winien zawiera¢ w szczegélnosci:
I. Czes¢ Opisowa, zawierajaca:
1) zatozenia wyjéciowe (w szczegdlnosci: etapy, terminy, zakresy, sekwencje realizacji poszczegdlnych czynnosci itp.),
2) katalog zaistniatych zmian objetych aktualizacja (w przypadku aktualizacji),
3) dla kazde] wykazane] zmiany: charakterystyke przeszkod/przyczyn stanowiacych podstawe do aktualizacji oraz skutki
jakie wywotata zmiana,
4) propozycje zminimalizowania skutkdw zmiany np. warianty, alternatywne rozwiazania, itp.
Il. Czesc¢ graficzna, uwzgledniajaca:
1) Zestawienie w uktadzie tabelarycznym zawierajgce:
a) kolumne uwzgledniajaca wyodrebnione pozycje dla poszczegdinych czynnosci Przedmiotu umowy
{poszczegdlne pozycje zostang uzgodnione z Zamawiajacym),
b) kolumne uwzgledniajaca termin rozpoczecia dla poszczegdlnych czynnosci,
c) kolumne uwzgledniajaca termin zakoriczenia dla poszczegdlnych czynnodci,
d) kazdej wyodrebnione]j pozycji musi zosta¢ przypisany numer,
e) kazde] wyodrebnionej pozycji musi zostaé przypisany czas trwania czynnosci wyrazony w dziennych modutach
czasowych,
f) $ciezke krytyczna.
2)  Wykres, w ktérym jedna o$ wspétrzednych jest osia czasu, a druga odzwierciedla zakres rzeczowy Przedmiotu umowy,
przedstawiajacy korelacje pomigedzy pierwotnym harmonogramem, a harmonogramem po zmianie (w przypadku
aktualizacji majacej wptyw na harmonogram).

Uwagi:
1. lloé¢ przekazanych egzemplarzy opracowan do Zamawiajacego nie obejmuje ilosci opracowan koniecznych

do uzyskania wymaganych opinii, uzgodnien i decyzji.

Osoba do kontaktu: Anna Socha tel. 7597

Inspeitor

An/()mhd



