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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miejskg Krakow z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Marcina Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa, dzialajgcego na

podstawie Pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ......... r.;

lub

K PR - (dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa nr
........... /.c......z dnia ............ 1. udzielonego przez Dyrektora Zarzagdu Drog Miasta
Krakowa) dziatajagcego na podstawie Pelnomocnictwa Nr ........... [ocivinnn. Prezydenta Miasta
Krakowazdnia ............cooovvvinnnnn.... ,

zwang dalej Zamawiajacym 1,

Wodociggami Miasta Krakowa Spotka Akcyjna z siedziba w Krakowie, 30-106 Krakow, ul.
Senatorska 1, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru  Sadowego,
prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescie, XI Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem 0000057956, NIP: 675-00-00-065; REGON:
350720714; Kapital zaktadowy:

232 117 000,00 zt w catosci optacony, ktorg reprezentuja:

zwanyml dalej Zamawiajacym 2

zwanych w dalszej czgéci umowy na mocy Porozumienia z dnia .... Zamawiajacym lub
Zamawiajacym 1/ Zamawiajacym 2

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w Sqdzie RejoROWYM W .........ccccceevvvvvneennns, Wydziaf ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru  Sgdowego pod numerem KRS ........ccccovvveviieninnn. , kapital zakladowy w wysokosci
.............. (dotyczy spotki

z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: i, TEPIEZENtOWANYM przez:

(w przypadku osoby f zycznej prowadzqcej dziatalnos¢é gospodarczg)

... prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod nazwgq . . e
na podstawze wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o DZlalaanSCI Gospodarczej,
ZAMIESZRATYIN ... o et i e . legitymujgcym sie dowodem osobistym (seria
I AUIET). ..o , posiadajqcym REGON: ..c.ccvvvveviian, i NIP:
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(w przypadku Spoikz cywilnej )

1. e e e prowadzgcym dziatalnosé gospodarczqg ~ pod nazwgq

Zamleszkaiym PR 1234 14 Y11 [ 1o Y]

sie dowodem osobistym (seria i FIUTIEE ). ... e

PESEL.....ooieiiier e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,

2e ettt eee et e e o prowadzgeym dziatalnosé gospodarcquod nazwg .. .

ZAMIESZKAIYIN ... oo iv e e e e e e e legilitymujgoym sie dowodem osoblstym
seria i NUMET) .

PESEL.....e ittt

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzgcymi  dziatalnos¢  gospodarczq ~ w  formie  spotki  cywilnej  pod  nazwg
posiadajgcym REGON... i
NIP...ovveee e ee e e e e o . pod adresem .

adres a’o dore;czen ( jezeli jest inny niz adres prowadzema dzzaialnoscz
Zgloszony w CEIDG)

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

bRt bR R R bR e R bRt SRt R e e R e R £ Rt et bt et e bt e b nbeene e b e
zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w...........cccceveennnn. , Wydziat ................. Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS ..............cc.ccooon.... , kapitat zakladowy w wysokosci

e . (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w caioscz/w czesci (dotyczy spotki
akcyjne]) poszada]qcym REGON: ..ot I NIP: e , reprezentowanym
przez:

lub (w przypadku osoby f izycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczqg)
2. .o, prowadzqcym  dziatalnos¢  gospodarczg pod  nazwg

. COZAML i es e e e e legTitymujgeym sie dowodem
osoblstym (serla I NUMED) e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnosci Gospodarcze], poszada]qcym REGON: ...cccoovvveeiaiann, i NIP:
.............................. , PESEL ..

reprezentowanymi przez petnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postegpowaniu o
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie
petnomocnictwa nr .... z dnia:

(Lider Konsorcjum), reprezentowanego
przez:

1)

zwanym daIeJ Wykonawcq

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego ( znak sprawy: .............), Strony zawierajg umowe nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastg¢pujace znaczenie:
1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za

2
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wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢gciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamOwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiace integralng czes¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty.

4) Nadzoér autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

5) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng cz¢s¢ Umowy, ktory
zostat przedlozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

6) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie pisemnej
o charakterze odplatnym, ktorej przedmiotem s3 ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cz¢$§¢ zamdwienia publicznego, zawarta migdzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a W
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub migedzy dalszymi podwykonawcami;

7) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

8) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
W rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

9) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czgs$¢
Umowy, okre$lajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposdb pozwalajacy na
osiggnigcie ich wymaganej jakosci.

10) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej.

11) Termin zakonczenia robét budowlanych- jest to faktyczna data zakonczenia
robot, stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana
jako dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, a potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokolu odbioru
koncowego.

12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawca
0 wykonanie robot budowlanych w zaméwieniu publicznym.

13) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czgéci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej.

14) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie mogg przeciwdziala¢, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
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obejmuje w szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowane] powyzej to
przedstawiciel Zamawiajgcego zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe.
Wykonawca, po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za catos¢ robot wykonanych
przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa,
do wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.
2. Skroty i1 uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej Umowie
0znaczaja:

BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia

KC - Kodeks cywilny

KPC - Kodeks postepowania cywilnego

KRS - Krajowy rejestr sadowy

PB - Prawo budowlane

PN - Polska norma

PZJ - Plan zapewnienia jakosci

Pzp - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710)

SWZ - Specyfikacja warunkow zamowienia

ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych

ZDMK — Zarzad Drog Miasta Krakowa

R -robocizna

M - cena materiatow

S - koszty pracy sprzetu

Ko - koszty og6lne

Z - zysk.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialow otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, i
wynikiem przeprowadzonego postgpowania w trybie przetargu nieograniczonego
(znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje
si¢ do wykonania zadania p.n. ,,Rozbudowa ul. Wazewskiego — etap | wraz z
rozbudowa ul. Zakarczmie — etap 1” zwanego dalej ,,Przedmiotem umowy” zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza Umowa, w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu
umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robdt budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robot, stanowigcym
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element Dokumentacji zamowieniowe)j.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreslony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postepowania o udzielenie zamdéwienia
publicznego, wtym w szczegdlnosci w specyfikacji warunkdw zamoéwienia oraz
w Dokumentacji projektowej, ktore stanowig integralng czes¢ niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem robot (harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawcg w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnigciu postgpowania
o udzielenie zaméwienia publicznego, ktéory to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznal si¢ z nalezyta staranno$ciag z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajacego, w szczegOlnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
Z przedmiarem robot oraz terenem budowy a takze oswiadcza Ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosc¢
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja i trudnos$ciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdtowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania Przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i1 osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkdd do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedtug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujagcymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannos$ci, wymaganej od
podmiotéw zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu umowy.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektows;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowg wraz z zatgcznikami;

4) Oferte Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

5) dokumentacje zamowieniowa, w tym w szczegolnosci SWZ.

* W przypadku, gdy przedmiot umowy jest lub moze zostac¢ objety dofinansowaniem
ze Srodkow unijnych, po ust. 7 wprowadza si¢ do umowy ust. 8 o nastepujgcej tresci:

8. Kazdorazowo, na zgdanie Zamawiajgcego - zarowno w okresie realizacji Przedmiotu
umowy jak i po jego zrealizowaniu, az do uplywu okresu trwatosci projektu -
informacji dotyczgcych Przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcego w pisemnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, w szczegolnosci
dotyczqcych kosztow realizacji poszczegolnych elementow realizowanych w ramach
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wykonywania Przedmiotu umowy, inwestycji. czy tez wydzielenia kosztow tych
elementow

§3
Sposdéb realizacji robot budowlanych

1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wiasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i1 zaplecza budowy.

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej] Umowy przedtozy Zamawiajacemu nastgpujace
dokumenty: polis¢ ubezpieczeniowa oraz potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$¢ z
oryginalem, potwierdzajace, ze Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej w zwigzku z prowadzong dziatalnos$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy
na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz .......... zt. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania
od Wykonawcy oryginatow przedtozonych dokumentow.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejgcia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy 1 w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktoéra bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdzniej do dnia rozpoczecia
robot, oswiadczenia zlozonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow
branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci
z organami ratowniczymi 1 porzadkowymi;

5) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

6) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejgcych na terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i1 w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

7) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbe¢dnych zgod na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

8) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynno$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢
odszkodowawczg;
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9) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

10) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegdlnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawcze] z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie 1 wydanie Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 3 lit. d) oraz ¢) Umowy;

11) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy;

12) biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robdt oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem
przedstawiciela Zamawiajacego,

13) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

14) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

15) w przypadku realizowania rob6t budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na wilasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynno$ci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwalej stabilizacji tych punktow granicznych granic dziatek, ktorych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

16) przekazania Zamawiajagcemu certyfikatow i dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone 1 zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

17) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy $rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w zlotych polskich, na podstawie ktdrego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiggowej Zamawiajacego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiardéw, sprawdzen 1 prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.



258 — Rozbudowa ul. Wazewskiego — etap I wraz z rozbudowq ul. Zakarczmie — etap |

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wlascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatosci po
robotach rozbidrkowych we wiasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcey i posiadacza odpadoéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamowienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2022 poz.
699) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zzadanie Zamawiajacego potwierdzenie
faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

9. Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéow, w ktérych przedstawiciel
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wlasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
wilasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

11. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostgpu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowg beda
wykonywane.

12. W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacje¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

13. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

14. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczgciem robdt poinformuje
spotecznos¢ lokalng w sposob ogolnie przyjety w miejscach ogdlnodostgpnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika rob6t oraz numerdw telefonow
kontaktowych.

15. Roboty wykonywane beda z materiatbw Wykonawey. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
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w budownictwie. =~ Wszystkie = materialy  stuzace @ do  wykonywania  roboét
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robot, protokoly z mnarad, protokoty nadzorow autorskich,
korespondencjg),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpocze¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrdcenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajacego
wynikow badan ipomiaréw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami,
specyfikacjami dla poszczegdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow 1 Swiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub
materialu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego, inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych oso6b, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1izaawansowania robdt, w szczeg6lnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtlowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Czestotliwos¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej 1m x 2,5m wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy. Niezaleznie od powyzszego obowigzku Wykonawca
zobowigzuje si¢ umiesci¢ 2 tablice informacyjne na kazdym odcinku drogi / ulicy objetej
programem wsparcia po jednej na odcinku poczatkowym 1 koncowym zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujagce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub panstwowych funduszy celowych (Dz.U. z 2021
p0z.953).

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych 1 wymagan wydawanych 1 okreSlanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztow nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztow odbioréw koncowych dokonywanych przez zarzadcow
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26.
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28.

29.

infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzen w zwigzku z realizacja
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajagcemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej
informacje co do zgodnosci postepu robot z harmonogramem robé6t, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okoliczno$ci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnos$ci realizacyjnych oraz innych informacji bgdacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych miec istotny wptyw na realizacje inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do
wszelkich dokumentow zwigzanych z robotami budowlanymi, w szczeg6lnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajagcemu  dostep do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca os$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: ..............oeeeeevinenn...

/* nalezy wpisac okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjqtkiem osob petnigcych tzw., samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
Umowy O prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnos$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie speiniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu 1 dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce osoéb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnos$ci wskazane w ust. 27:

1) os$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnos$ci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$§wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0Ob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie

10
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32.

Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawcg w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019
poz.1781) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nt PESEL
pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umdéw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j.
Dz.U. 22019 poz.1781) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia speinienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

[lekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

Wykonawca os$wiadcza, 1z realizacja Przedmiotu umowy bedzie odbywacé si¢ przy
uwzglednieniu i z poszanowaniem wymagan okreslonych i wynikajacych z obowiazujacych
przepisow ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych, w
szczegllnosci art. 68 ust. 3 tej ustawy, tzn. Wykonawca o$wiadcza, iz laczny udziat
pojazdéw elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym we flocie pojazdow
samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. — Prawo o ruchu
drogowym uzywanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niz 10 %.
Wykonawca, nie p6zniej niz do 31 grudnia kazdego roku obowigzywania umowy oraz na
kazde zagdanie Zamawiajacego zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz floty
pojazdow uzytkowanych przy wykonywaniu zamowienia (ilo$¢, nr rejestracyjne pojazdow
ze wskazaniem (%) udziatu pojazdoéw elektrycznych lub pojazdéw napedzanych gazem
ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiajagcemu mozliwo$¢ przeprowadzenia
identyfikacji pojazdow spetniajagcych wymagania natozone ustawa z dnia 11.01.2018 r. o
elektromobilnosci 1 paliwach alternatywnych. Zamawiajacy ma prawo zadac¢ przedstawienia
do wgladu niezbgdnych dokumentéw w tym zakresie potwierdzajagcym wypelnienie przez

11



258 — Rozbudowa ul. Wazewskiego — etap I wraz z rozbudowq ul. Zakarczmie — etap |

—

Wykonawce opisanych w niniejszym ustepie obowigzkow prawnych, co Wykonawca winien
wykaza¢ ztozeniem stosownych dokumentow lub o$wiadczen W terminie wskazanym w
wezwaniu wystosowanym przez Zamawiajacego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie /
niewypehianie przez Wykonawcg obowiazkow, o ktorych mowa w niniejszym ustepie, jak
roOwniez nieztozenie o§wiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustepu, moze
zosta¢ potraktowane przez Zamawiajacego jako niespelnienie wymogu ustawy o
elektromobilnosci i1 paliwach alternatywnych oraz stanowi nienalezyte wykonanie umowy,
w zwigzku z czym moze skutkowaé skorzystaniem przez Zamawiajacego z prawa
odstgpienia od Umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawce
obowigzkow okreslonych w niniejszym ustepie 1 wystagpienia z tego powodu skutkow
prawnych okreslonych przepisami prawa (w szczegdlno$ci wczesniejszego wygasnigcia
umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach
alternatywnych), Wykonawca ponosi wzgledem Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za
szkode. W takim wypadku przyjmuje si¢, ze umowa zostata rozwigzana z wylacznej winy
Wykonawcy

§4
Termin realizacji robot budowlanych

Strony ustalajg termin realizacji Przedmiotu umowy:

1) przekazanie Wykonawcy terenu budowy — w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty

podpisania niniejszej Umowy,

2) zakonczenie robot budowlanych — w terminie do 30 kwietnia 2023 .
Przez zakonczenie robot budowlanych Strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejsza Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5s
Odbiory
Strony ustalajg nastgpujace rodzaje odbiorow:
1) odbior robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czgsciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;
3) odbiodr techniczny (branzowy);
4) odbior koncowy;
5) odbidér gwarancyjny;
6) odbidr pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy

z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajgc o tym
przedstawiciela Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,

b) do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),
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2)

c)

d)

w przypadku wykonania przez Wykonawce robdt ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ przedstawicielowi Zamawiajacego
sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu.

W odniesieniu do odbioru cz¢sciowego: nastepujacy sposob:

a)

b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbioréw cze¢sciowych z
zastrzezeniem limitoéw finansowych okreslonych w § 6 ust. 17 Umowy i
postanowiefn niniejszego punktu. W pozostalym zakresie Strony wylaczaja
zastosowanie przepisu art. 654 k.c.;

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr czgsciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czedci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czgsciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robdt w celu umozliwienia
zaplaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania i rozpoczgcia biegu rekojmi i gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czes$ci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru przedstawiciela Zamawiajacego,
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,
potwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiajacego i jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie do
7 dni roboczych od daty zgtoszenia wykonania poszczegdlnej czesci robodt
budowlanych 1 przedlozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru cze¢sciowego. Wraz z zestawieniem rzeczowo — finansowym
wykonanych robot zgloszonych do odbioru czeSciowego Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu protokotow odbiorow
czeSciowych podpisanych pomiedzy Wykonawca a jego podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang czgs¢ Przedmiotu
umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte b¢da zastrzezenia co do
jakosci  wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego
usunigcie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czgsciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawce 1 zaakceptowanego przez przedstawiciela
Zamawiajacego,

Odbiorow czgsciowych Zamawiajacy dokonywatl bedzie nie czg$ciej niz raz w
miesigcu 1 w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).
3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
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lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbior techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci Wykonawcy,
w terminie do 21 dni od daty zgloszenia wykonania cato$ci robot
budowlanych danej branzy po przedlozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
Z powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbidr techniczny nie jest odbiorem czesciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

d)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunieciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapieniec do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnos$ci
Wykonawcy, nastepuje w terminie do 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, Zze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wtasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
komplet dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjne] inwentaryzacji powykonawcze] wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3
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9)

h)

)

egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspoOlrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami administracyjnymi  oraz  innymi niezb¢dnymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robdt budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robdt budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie p6zniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajgcemu po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplynaé przed uptywem 14 —
dniowego terminu przyslugujacego Zamawiajacemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit €). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywat przed terminem o ktérym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru kofcowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustala
termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawceg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia rob6t przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbiorow koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani s3 do przedstawienia dokumentu potwierdzajagcego usunigcie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegoélnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organdw, protokoly odbioréw
technicznych 1 odbiorow czesciowych, swiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacj¢ powykonawcza, o ktoérej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbidr koncowy potwierdza wykonanie 1 zakonczenie
realizacji calego Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:
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a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rgkojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz na 2 miesigce przed uplywem terminow
gwarancji i rekojmi.

nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny rob6t wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisujg protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie maj3
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji
1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad wujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi 1 gwarancji. W przypadku nie usunigcia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi 1 gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usuni¢ciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokdt odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usunig¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie

1. Wykonawca za wykonanie pelnego zakresu robdt (Przedmiotu umowy) otrzyma
wynagrodzenie w kwocie nie Przekraczajacej ...,
ziotych brutto (stownie ZtotycCh: .........oooovieiiiiii ), rozliczone na
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podstawie ilosci wykonanych 1iodebranych robot, na podstawie kosztorysu
powykonawczego wedlug niezmiennych cen okreslonych w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy, w tym:

a) ....ztotych brutto (stownie zlotych: ....) za wykonanie rob6t budowlanych dla
Zamawiajacego 1;

b) ....ztotych brutto (stlownie zlotych: ....) za wykonanie rob6t budowlanych dla
Zamawiajacego 2.

. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu, podpisanego przez obie Strony
umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze $rodki finansowe na realizacje umowy sa zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wystawione] zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru. Wynagrodzenie
za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

. W przypadku gdy Wykonawca zlecil podwykonawcy wykonanie czgsci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT wystawionej przez Wykonawce i przekazanej
Zamawiajacemu, Wykonawca zobowiazany jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zalagcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robot, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie warto$ci tych
robot, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robét objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zardwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak 1 tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spelniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach skltadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcoéw  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w skiad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty calo$ci
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wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaplaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotaczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcg.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedtug wzoru stanowigcego zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy;
b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych
Z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytulu uméw
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,

o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umoéw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentdéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy czg$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptlate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
nalezno$ci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytulu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec
Wykonawcy.

10. Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.

11. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejsze] umowy, winny byc¢
wystawiane na:

a) Zamawiajacego 1:
Nabywca:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
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NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wystac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostke
odbierajgcg nalezy wskazac: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.

b) Zamawiajacego 2:

Wodociagi Miasta Krakowa S.A. z siedzibg w Krakowie, ul. Senatorska 1 , 30 -106
Krakow,
NIP: 6750000065

Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang faktur¢ VAT 1 wysta¢ ja za
posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF , o ktérej mowa w ustawie z dnia
9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tj. Dz.U. 2020 poz.
1666). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskaza¢: Wodociagi Miasta
Krakowa Adres PEF: 7393921082, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej
umowy zalgczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Senatorska 1, 30 -
106 Krakow.

12.
13.

14.

15.

16.
17.

18.

Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.

Zamawiajacy dopuszczaja mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej] zgody na zamiang
wierzyciela na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego
Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym
Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie
przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona
pisemng zgoda Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegdlowe warunki na
jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew
wierzytelnosci, przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

W Zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyrazaja zgody na dokonanie dalszych ces;ji.
Wynagrodzenie za wykonane ustugi zostanie zaptacone do wysokosci limitow finansowych
na poszczego6lne lata, tj.

m eeeisiiseaaeieinne w roku 2022
TR w roku 2023

W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i1 zwigkszeniu planu wydatkoéw
wysoko$¢ limitow przewidzianych na poszczegdlne lata, wskazanych powyzej moze ulec
zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na kolejny rok limit
zostanie pomniejszony.
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19.

20.

W przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z  limitow
przewidzianych na poszczegdlne lata w petlnej wysokosci, wysoko$¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegolne lata moze ulec zmianie, w ten sposob iz pomniejszony
zostanie limit na rok w ktérym nie wydatkowano w petnej wysokosci srodkéw finansowych
przewidzianych na ten rok, a zostanie podwyzszony limit srodkéw finansowych na rok
nastepny pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich $rodkow w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowigzujgcej Wieloletniej Prognozie Finansowe;j.

W przypadku zmiany wysokosci $rodkow finansowych wynikajacych z limitéw
finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata, w sytuacjach o ktorych mowa wyzej,
strony dokonuja odpowiedniej zmiany zapiséw ust. 6 w formie aneksu do niniejszej umowy.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

21.

22.

23.

24,

25.

26.

Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego
zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego

faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie

zostato udzielone wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

Zamawiajacy 2 oswiadcza, ze jest duzym przedsigbiorca, w rozumieniu ustawy z dnia 8
marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach handlowych
(tj. Dz. U. 22022 r. poz. 893).

Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu
nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 935 z
p6zn. zm.) jest:

a) mikro przedsiebiorcg,
b) malym przedsiebiorcg,
c) Srednim przedsiebiorcg,
d) duzym przedsiebiorcg.

2) w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (t.j. Dz.

U. 22022 1. poz. 931):
a) jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
b) jest zarejestrowany jako podatnik VAT zwolniony,
c) nie jest zarejestrowany jako podatnik VAT czynny ani jako podatnik VAT zwolniony.
Wykonawca o§wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek do celow platnosci naleznosci
wynikajacych z umowy jest zawarty w wykazie podmiotow, o ktorym mowa w art. 96b
ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug (t.j. Dz.
U. 22022 r. poz. 931), zwanym dalej w umowie wykazem. Wykonawca zobowiazuje si¢
do niezwlocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego jezeli rachunek wskazany
zostanie usuniety z wykazu i wskazania w formie pisemnej nowego rachunku, zawartego
w wykazie.
Zamawiajacy ma prawo wstrzymac si¢ z zaptatg naleznosci Wykonawcy wynikajacych z
umowy w przypadku stwierdzenia, ze rachunek wskazany na fakturze zostanie usunigty z
wykazu. W takim przypadku Zamawiajacy dokona zaptaty w terminie 14 dni od dnia
wskazania przez Wykonawce nowego rachunku zawartego w wykazie.
W sytuacji, o ktorej mowa w ust. 25 Wykonaweca nie bedzie zgtasza¢ wobec
Zamawiajacego zadnych roszczen zwigzanych z naruszeniem terminu zaptaty naleznosci
Wykonawcy wynikajacych z umowy, w szczego6lnosci roszczen dotyczacych odsetek.
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27. Zamawiajacy o$wiadcza, ze naleznosci Wykonawcy wynikajace z umowy bedzie ptacit
przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw 1 ustug (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

1. Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanyCh w ofercie: ...t i
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazat w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowac przy
pomocy podwykonawcow).

lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyc¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami
wiasnymi.

(*ust. 1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spefniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie
realizowat przedmiot Umowy w zakresie nastepujqcej czesci zamowienia... ... ...... ... .......

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilosci robot, ustug lub
dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robot, ktoére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktoérej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie
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10.

11.

w sprawie spelnienia wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupelnienie

i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci

w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajacej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkéw zamoéwienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujgcej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej] Umowy.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym

w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego =zastrzezen do projektu umowy o

podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy

podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane wraz z wszystkim zatacznikami oraz z

dokumentami potwierdzajacymi prawo oséb reprezentujacych strony umowy do zawarcia

umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktéry
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie do 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za

zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie

pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca

( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji

przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w

przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego

paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic¢

zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany

dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 — ust. 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia

zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy

o podwykonawstwo.

22



258 — Rozbudowa ul. Wazewskiego — etap I wraz z rozbudowq ul. Zakarczmie — etap |

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie do 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni
od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzeZzeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamowien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powolywat si¢ w trakcie postepowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cze¢$ci zamowienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywac przy udziale podwykonawcow, ktore nie zostata
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rdéwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentoéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania 1 zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub ktory zawarl przedtozona Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
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. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
. Zamawiajacy niezwtocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej platnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie zajg¢tego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypetnienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnosé.
. Nie zgloszenie przez Wykonawc¢ uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaplaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych
uwag.
. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajagcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Iub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegolnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoly odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT 1lub rachunki, a takze os$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.
. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania ptatnos$ci bezposredniej za
uzasadniona.
. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
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10.

11.

12.

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
oryginalem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutu ptatnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wylacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujgce

Zamawiajacy ustanawia przedstawiciela nadzorujacego roboty budowlane (przedstawiciel
Zamawiajgcegol): ..., nr o tel. . ., e-mail
............................. OFAZ eveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen,. D tell oLl L, e-mal
............................. (przedstawiciel Zamawiajacego?2)

W przypadku nieobecnos$ci osoby wymienionej ust. 1 powyzej, obowiagzki przedstawiciela
Zamawiajacego nadzorujacego wykonywane roboty budowlane pelni¢ bedzie osoba
wyznaczona przez Zamawiajacego 1 ........... / osoba wyznaczona przez Zamawiajacego 2
Zamawiajacyl upowaznia .....ceeeeeeeeennnn. | Zamawiajacy 2 upowaznia ........... (
propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do
koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej umowy oraz do prowadzenia z
Wykonawcg korespondencji roboczej dotyczacej realizacji niniejszej] umowy a takze do
podpisania protokotu/ protokotéw odbioru (_czgsciowego, koncowego)

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. ... : nr tel. L , e-mail

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bedg przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng 1, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacegol:

Faks: ...,

Email: ..................

- dla Zamawiajacego?2:

Faks: .....coooiiiiiiiiin,

Email: ...l

- dla Wykonawcy:

Faks: ...,

Email: .....................
Dokumenty zawierajgce o§wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci 1 musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
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za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia
nalezy kierowaé na nastepujace adresy:

Dla Wykonawcy ........ooovvviiiiiiiiiiiinnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacegol .............cooeviiiiniinnnnns (e —mail)
Dla Zamawiajacego2 .........ccovvvnveeineennnnnnn. (e —mail).

7. Zamawiajacy 1 upowazniony jest przez caly okres realizacji niniejszej umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi 1 gwarancji, do reprezentowania Zamawiajgcego 2, w
szczego6lnosci upowazniony jest do :

a) naliczenia w imieniu wszystkich Zamawiajgcych kar umownych, wskazanych w
§11 niniejszej umowy,

b) przyjmowania w imieniu Zamawiajgcych oswiadczen woli sktadanych przez
Wykonawce,

€) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszg umows,
w szczegoblnosci dotyczacych zgtaszania podwykonawcow,

d) reprezentowania wszystkich Zamawiajacych we wszelkich kontaktach,
czynno$ciach wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

8. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej Umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowgq,

€) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego 1 oraz Zamawiajacego 2 odpowiedzialno$¢ z
tytulu rekojmi za wady fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres
rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegbdlnosci na wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesiecy liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru
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10.

koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprécz okresu wskazanego wyzej i1
dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w Przedmiot umowy - Wykonawca udziela
gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych takze na okres od dnia odbioru
technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu umowy.

Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystgpienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng
otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgloszenia Reklamacji -
Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyl z chwilg uplywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuniecie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje elementéw sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegolnosci powodujacych konieczno$¢ wylaczenia
urzadzen spod napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usunigcie wad musi nastagpi¢ nie poézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawc¢ zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastapi¢ w
innym uzgodnionym przez Strony terminie.

Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usuniecie lub odmoéwit
usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usuna¢ lub moze zlecié
usuni¢gcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usungé¢ wady bez wzywania Wykonawcy do ich usuni¢cia —
na koszt Wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usunigcie wady, a
opoznienie moze spowodowac wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkode.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objetego gwarancja, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancjg lub zwrocenia naprawionego. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢
przedmiotu objgtego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czgdci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu
ktérego wskutek wady przedmiotu objgtego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego czgs¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ 1 dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustgpu nie wykluczaja mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamac;ji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja lub jego wadliwej czg$ci 1 usunigcia
wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaty spowodowane Sita wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.
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11. W ramach gwarancji uprawniony moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstalych w trakcie usuwania wad.

12. Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po uplywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.

13. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu rekojmi na przedmiot umowy. Zamawiajacy moze
wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z
rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z gwarancji bieg
terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkoéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

14. Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem stalej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza 1 zobowiazuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§1
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstapienia przez Wykonawc¢ od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwtoki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslone;j
w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej] Umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

f) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
W terminie okre§lonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
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9)

h)

)

K)

m)

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
W terminie okreslonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci o ktorych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg osob
wykonujacych czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia
czynnosci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe o prace 0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynno$ci okre§lonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej] Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki
W wypetieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreSlonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt4 litd) i e) w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych
— w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego
terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgodg, by naliczone kary umowne byty potracane z nalezno$ci
za wykonane prace, bez koniecznosci sktadania dodatkowych o$wiadczen.

4. Suma kar umownych naliczonych w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ 30 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane
prace termin ptatnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez
Wykonawce wezwania do zaptaty kary umowne;.
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§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okre§lonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okre§lonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej] Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajacemu w terminie do 30 dni od dnia ztozenia przez ktorgkolwiek ze stron
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysoko$¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania
terminu dodatkowego, odstagpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od
momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos$¢ 30 %
kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczeg6lnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia robot
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
Umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

7. W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.

8. Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

9. W przypadku odstagpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
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10.

11.

stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez przedstawiciela Zamawiajacego. Na
podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto$¢ wykonanych robot
oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt,
co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen migdzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstapienia od Umowy przez
druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgsé
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej przez
Wykonawce do dnia odstgpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Przedmiotu umowy obejmujacej roboty budowlane stosuje si¢ zasady dotyczace odbiorow
gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 5 ust. 2 pkt 5 1 6 Umowy oraz dotyczace
rekojmi 1 gwarancji wskazane w § 10 Umowy.

§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku wystapienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okoliczno$ci, ktorych Zamawiajacy, dzialajac z
nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegdlnosci:

a. w przypadku koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidtowego wykonania
Przedmiotu umowy, okre$lonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej 1 przepisami obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego,

b. w przypadku wystapienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy koniecznos$ci
wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji
projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do
prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy t;.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru
koncowego przepisami, na zasadach okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego
paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych srodkow finansowych w Budzecie Miasta

Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacego
Dokumentacja projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sg konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajagcym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu na pi$mie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajace
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
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2)

b)

zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,,konieczne prace
dodatkowe” nie byty ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych, a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajgcego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajagcemu

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapia roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robot w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawa do okreslenia naktadéw rzeczowych beda naklady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR 1 KNNR podstawag do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadoéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieuje¢tych
W kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda srednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materialow 1 sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku 1 zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,.kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajgcego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protokét  konieczno$ci  potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego
I zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki
do protokotu koniecznosci.
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Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatgcznikami bedzie podstawg
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilo$ci
wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
»koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowiacych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robot stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bg¢dace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposob odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowej.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegolnosci, w nastgpujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej (jej niezgodnos$ci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystgpieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow,
ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozeh niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Przedmiotu umowy,

c) koniecznosci zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, o ktérych mowa w

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia

Zamawiajacemu na pisSmie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore

winny zosta¢ wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy

okoliczno$ci faktyczne 1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
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zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznos$cig wykonania robot
zamiennych nie beda wykonywane.

Zamawiajgcy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentéow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidtowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okreslonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robét zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoscia
wykonania robdt zamiennych.

16.W oparciu 0 dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj: pisemne stanowisko

17.

18.

19.

20.

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robdt zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robdt ujetych w nim pierwotnie oraz odrebnie kosztorysu
dla robdt niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilo$ci w
zwiazku z konieczno$cia wykonania robot zamiennych, Strony sporzadza protokot
koniecznos$ci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.
Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zalaczniki do protokotu
koniecznosci.

Protokoét konieczno$ci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie rob6t zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i
odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie
robot zamiennych.

Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy, nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej
umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robdt
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
| potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
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z wykonywania tych czg$ci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajgcego od czesci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstapienie od czgsci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od cze¢sci
Przedmiotu umowy w dalszej czeSci Umowy nazywane bedg ,,robotami
zaniechanymi”.

21. Warto$¢ robot zaniechanych, ktére nie beda wykonywane wskutek odstgpienia

Zamawiajacego od czgsci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu stosownego kosztorysu dla robét zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajagce z wykonywania cze$ci robot, Wykonawca

23.

zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czgsci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadzg protokot koniecznos$ci, zatwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego.
Protokét musi zawiera¢ opis zmiany (tj. jakie roboty nie beda wykonywane),
uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spetnione przestanki, o ktorych mowa w ust.
20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany (zatgcznikiem do protokotu
koniecznosci  bedzie sporzadzony przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy kosztorys ofertowy
stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej] Umowy uwzgledniajacy zmiany wynikajace z
faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czg¢sci robot).

24. Protokot koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatacznikami bedzie podstawa

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy 1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystgpienia robot zaniechanych.

§14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1
pkt 3 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt
3 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania, ktore zostaly okreslone w niniejszym
paragrafie.

Rozpoczgcie wykonywania robdt budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robét budowlanych) moze nastgpic¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej] Umowy aneksu zmieniajacego niniejszg umowe w
tym zakresie.

Podstawa do podpisania aneksu, o ktérym mowa w pkt 2) powyzej begdzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez przedstawiciela Zamawiajacego i zatwierdzony przez
Strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protoko6t
koniecznos$ci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, musi zawiera¢ uzasadnienie
wskazujace, ze spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.
Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
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aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawg do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zatacznik nr 2 do niniejszej  Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robdt budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okres§lono dla tych robot cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 1 zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2.

7. ,,Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawa do okreélenia naktadow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR 1 KNNR podstawa do okre$lenia naktadéw rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreélenia ceny jednostkowej robot ujetych w,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6) zastosowane begda Srednie ceny i
wskazniki (R (robocizna), M (cena materialow), S (koszty pracy sprzgtu),
Ko (koszty ogélne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okreélenia ceny materiatbw i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi ceng opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§15
Zmiana umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastgpujace przestanki:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie rob6t stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt 2) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza sie w szczegolnosci: niskie temperatury ponizej 0 °C lub temperatury
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2)

3)

4)

5)

uniemozliwiajgce prowadzenie robot zgonie z technologia, diugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiotowe czyli dzialanie Sity wyzsze;j.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i1 uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas po$wiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolilta
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce konieczno$ci wykonania robot
zamiennych i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w
§13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktérym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okolicznos¢
wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowigcych
Przedmiot umowy, co zostalo potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i
potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiajgcego

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp
1zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wptywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z konieczno$ci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot budowlanych”,
powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan Ilub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktdrych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejsze] Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
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6)

7)

8)

9)

ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystapi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére mogg by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzagdzeniami  spelniajgcymi  wymagania = Zamawiajacego  okres$lone
w dokumentacji postegpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajagcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
swiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczeg6lnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialdow lub urzadzen, ktore maja by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia robdot budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow,

wystapig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowej,

wystapia okolicznosci, ktdrych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej starannos$ci, ktére uniemozliwiajg
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym wystapig na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi konieczno$¢ zmiany 0sob koordynujacych (osob odpowiedzialnych za

realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego w odniesieniu do 0s6b petnigcych okreslone
funkcje na budowie, a ktérych miataby dotyczy¢ zmiana, Zamawiajgcy okreslit
warunki 1 wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$¢ spelniania przez
Wykonawce warunkéw udzialu w postgpowaniu, zmiana takich osob jest
mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow, z
ktorych bedzie wynikac, iz nowa osoba bedzie speiniata warunki 1 wymagania
okreslone przez Zamawiajacego na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastruktura podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
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2.
3.

4.

wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia i1 wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie ( przelozenie) infrastruktury podziemnej
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia 1 zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajacego dziatan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych §rodkéw finansowych, Strony moga przesuna¢ termin
wykonania Umowy o okres, w ktérym Zamawiajacy podejmowal dzialania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia,
w ktérym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego
informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacj¢
Przedmiotu umowy,

13) przedtuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od uplywu 15 —
dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy,

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajagcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy Wraz z powolaniem si¢ na podstaw¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ rowniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatlem
kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajagcy moze zazada¢ od Wykonawcey okazania
oryginatow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§ 16
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejska Krakow — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnos$ci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:

1. oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace

realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,
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2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0s6b uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce¢ warunkow udziatu w postepowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0s6b
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspotpracowal przy realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegolnosci osob wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz 0s6b wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;j,
stanowigcym zalacznik nr 6 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajgcymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwdéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczego6lnos$ci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkoéw przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktoére wynikaja z naruszenia lub dotyczg naruszenia
obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych
w § 16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§ 17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1.  Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WArtOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% warto$ci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy i winno opiewac
na wszystkich Zamawiajacych . W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w pienigdzu, zostanie ono wplacone na rachunek bankowy
Zamawiajacego 1 w .......... . W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w pienigdzu, zostanie ono wplacone na rachunek bankowy
Zamawiajacego 1 w .......... . W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w formie dokumentu, zostanie on zdeponowany u Zamawiajacego 1.
Wykonawca wniost  zabezpieczenie przed zawarciem umowy w  formie
......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
zalacznik nr 8 do niniejszej Umowy..

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy W nastepujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i1 uznania przez Zamawiajacych za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdoci Wykonawcey nie pdzniej niz w Ciagu 15
dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
cigglo$ci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci. W takim wypadku koszty
przedluzenia czasu obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
obcigzaja Wykonawce bez prawa domagania si¢ ich zwrotu od Zamawiajacego w
jakiejkolwiek formie.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytulow okreSlonych w ust. 2,
a w szczegolnosci, w przypadku gdy:
1) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej umowy,
2) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkow wynikajacych
Z niniejszej umowy,
3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,
4) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z
rekojmi.
5) Wykonawca nie zwrdoci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastgpczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego
z wierzytelnosciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wlasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu mozliwosci (potracenie
I pobranie z zabezpieczenia).
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§18
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego 1.

N

Prawem wtasciwym dla niniejszej] Umowy jest prawo polskie.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalacznikdw stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:

1)
2)
3)
4)
5)

zatgcznik nr 1 - harmonogram prac;

zatacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zatagcznik 2a — przedmiar robot,

zatgcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zalacznik nr 4 — wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
zatacznik nr 6 — wzor klauzuli informacyjnej

Zalacznik nr 7 — wzér umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
Zalacznik nr 8 — dowod wniesienia zabezpieczenia

5. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego 1,
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego 2,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY1 ZAMAWIAJACY2 WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

ZaKres
rob6t wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawcag

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

dal
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla umow z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcey / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ushugi lub roboty budowlanej,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zostaé ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie mogg przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktoérego Podwykonawca uprawniony jest wystawic
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréw i ushug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna roéwniez okre§la¢é wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzeé umowe
o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajacego umow¢ o podwykonawstwo,
ktérej  przedmiotem sa  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
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obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedkladania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowiazku
zachowania poufnoSci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, w
szczegolnosci w  odniesieniu  do  wysokosci
wynagrodzenia ~ Podwykonawcy  lub  dalszego
Podwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzalezniaé
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaptaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania  odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajgcego.

10.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnosci:
............................... /nalezy wpisaé¢ czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je
wykonujqce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem o0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, beda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
Umowy o pracg.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o praceg.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynnosci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnosnie spetniania przez Podwykonawc¢ wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych  czynno$ci  okreSlone w  opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktéorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

i. zadania  o$wiadczen i
dokumentow w zakresie
potwierdzenia  spelniania
wymogu zatrudnienia na
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podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnien @ w
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg przez Podwykonawce osob wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) o$wiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sOb wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawieraé
w szczeg6lnoscei: doktadne
okres$lenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objgte
wezwaniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o pracg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie
umowy/uméw o  pracg  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujagcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow
powinna zosta¢ zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikoéw, zgodnie z
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przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegolnosei bez
adreséw, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ 1 nazwisko, rodzaj
umowy 0 prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny  by¢  mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu
ZUS, potwierdzajace  opfacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie
uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopie¢
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika  przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikdéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zostaé zawarta z osobg
fizyczng  wykonujaca  dzialalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajacg pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnos$ci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spetniaé wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg.

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osoba
fizyczng  wykonujaca  dzialalno$¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebgdacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikéw lub zawierajacag umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawiera¢
oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca
dziatalno$é gospodarcza zarejestrowana w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebgdacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow  lub  zawierajgca  umowy = ze
zleceniobiorcami;
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16.

Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim

17.

Umowa o podwykonawstwo winna zawierac
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

e Uwaga; sformutowane powyzZej wymagania stosuje sie odpowiednio do umow z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

rowniez dalszego podwykonawce.

Zalacznik nr 6 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

=  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakéw - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

= Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wtasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji = ......... /nazwa

INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez SO Ye 7A Y
Wykonawcey/...................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy o pracg — W
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczagce w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w
postepowaniu — w tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych:

imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
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O oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w
wyniku udzielenia zamowienia publicznego;
= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy
prawa;
= Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatoSci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkow UE)
=  Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre§lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;
= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
=  Posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ™;
— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;
— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.
= nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zatacznik nr 7
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...........c.......... roku pomiedzy:
Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ wevvreinrnenninnnnnns , dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z
zwang dalej Administratorem danych,

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsicbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w .......ccccecvveveveeiennene , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spotki
z 0.0. 1 spotki akcyjnej), optacony w czgsci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........ccoovvvvevenenns i
NIP: (e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
ZamieSzZKatyM. ... ..ot legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
010101151 ) TR , posiadajacym REGON: ........cccccovvevvenne i NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg ..............................zamieszkalym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
010101151 ) TR PESEL.....coviiioiiieeeeeieeeeeee
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwg ..........c.ceeeviiiiniiiiinannn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(1Seria i MUMET)..c.eeueeuereerieereeeeiirierieeeeeenene PESEL....oieeet et ettt bbb
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod Nazwa ...........ococoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin,
posiadajacym REGON................oooviviiiinnnnn. NP pod adresem:
..................................................................... adres do dorgezen ( jezeli jest inny niZz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) .........cccviiiiiniiiiiiiiiiinnnnn,

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajqcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

............................................................................................................................................... zarejestrowanym w rejestrze
przed51f;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......cccceeveveevenene. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ........cccocvvvvvninnene , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w calosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON: ........cccoevveveniennnen. i NIP:
.............................. , reprezentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczqg)

2 , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ............c.ceeeieiiiiiiin. zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
TIUIMET). .ttt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i zawarcia umowy
w sprawie zamoOwienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre§lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0s6b fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane
dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3
ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zatgczniku nr A do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, Ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o§wiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

51



258 — Rozbudowa ul. Wazewskiego — etap I wraz z rozbudowq ul. Zakarczmie — etap |

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $§rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajagcy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywiazywaé si¢ z obowigzku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okre$lonych w rozdziale I1I
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzglgdniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowigzkdéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiazania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organdw $cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy §cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisOw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie poézniej niz w terminie 24 godzin.
2.  Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynno$ci majace na celu ograniczenie skutkéw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposdb nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomoc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu o0séb, ktoérych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwoS$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypehianiu obowiazkow wynikajacych z obowigzujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§6
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy s$rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spehnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.
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1.

§7

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajacy dane

zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkdéw korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych

mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych

osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej

»Podwykonawca”), zobowiazany jest do spetnienia nastepujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres 1 cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesoOw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadaé

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbe¢dnej zwtoki, nie pozniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialnoscia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepiséw zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wlasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $§wiadczonych ustug.

§8

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

®oo0o

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postepowaniu, w szczeg6lnosci administracyjnym lub sagdowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okre$lonych w Umowie, 0 jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sag wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bgdacy jego nastepca.
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkoéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.
Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisdw, w tym za szkody powstate w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktére nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowiazkow Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o §wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.
§9
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w
Umowie Podstawowej.
§10
Osoby nadzorujace

Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
....................................... nrtel. .................o,email Lo
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2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... e-mail L

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ....................

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...
Email: ....................

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza byé podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dor¢czenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych .................ccooeiiiininnl, (‘e — mail)
6. Dla Przetwarzajacego dane ...................ceeuenennns (e — mail).
§11
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§12
Postanowienia konicowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢§¢ Umowy Podstawowe;.

2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bg¢dzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.

3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszag umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

5. Wykaz zatacznikdw stanowigcych integralng czes¢ niniejszej umowy:
1) zatacznik nr A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr B — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowg sporzadzono w dwodch jednobrzmigcych egzemplarzach:
- jeden egzemplarz dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornos$ci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sa za pomoca krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;j.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane s dane osobowe przez cala dobg jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposob mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1.

2.

~Noas~

o

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano srodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowe;.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

o a

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegélnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano $rodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe §rodki pozwalajace na okreSlenie odpowiednich praw dostepu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikow systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowg zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekrandw na stanowiskach, na ktoérych przetwarzane sa dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywno$ci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

SRk wWNRE

© o~

10.

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych osobowych.

Do przetwarzania danych zostaty dopuszczone wyltacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0sob upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania danych osobowych.
Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujacymi w Polsce przepisami dotyczacymi ochrony
danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu informatycznego.
Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowigzane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.

Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sa w sposob uniemozliwiajacy wglad osobom
postronnym w przetwarzane dane.

Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane sa w innym pomieszczeniu niz to, w ktorym znajduje si¢ serwer, na
ktorym dane osobowe przetwarzane s3 na biezaco.
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