
 
 

 
 

 
ZARZĄD INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ I TRANSPORTU W KRAKOWIE  
ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, centrala tel. +48 12 616 7000, fax: +48 12 616 7417 ,email: sekretariat@zikit.krakow.pl 
 
 
OZ.271.343.2016               Kraków, dnia 13.12.2016 r. 
 
 
w/g  rozdzielnika 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn.: "Rozbudowa 
al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 
km w formule zaprojektuj-wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC” . Znak sprawy 
17/X/2016. 
 
 

Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie, zgodnie z art. 38 ust. 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść pytań oraz udzielone odpowiedzi: 

 

Zestaw 12 
 
 
1. Wnosimy o udostępnienie wszystkim wykonawcom dokumentów które zostały 

przekazane na etapie przygotowania koncepcji i PFU, które nie są udostępnione na 
stronie Zamawiającego, a które mogą być wciąż w posiadaniu podmiotów 
uczestniczących w przygotowaniu postępowania przetargowego - w tym całej koncepcji 
i jej wszystkich załączników. 
 
Odp. Zamawiający udostępnił posiadane materiały. 
 

2. Prosimy o podanie, które z rozwiązań projektowych w Koncepcji są wiążące 
i niezmienne na etapie projektowania i realizacji dla Wykonawców, a które elementy 
mogą zostać zmienione w docelowej Dokumentacji Projektowej w zgodzie 
z obowiązującymi przepisami? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 
„projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 
dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, 
zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie 
z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie 
rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz 
obowiązującymi przepisami. 
 

3. Zgodnie z Dz.U. nr 202 z dnia 02.09.2004 wraz w późniejszymi zmianami w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozdz. 
4 § 19 pkt 4c Zamawiający w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
powinien przedstawić zalecenia konserwatora zabytków. 
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         Prosimy o zamieszczenie wykazu wszystkich obiektów zabytkowych znajdujących się 
na terenie planowanej inwestycji i przewidzianych do rozbiórki oraz mających zalecenia 
konserwatorskie Konserwatora Zabytków. 

 
 Odp. Zamawiający udostępnił posiadane materiały. 
 
4. Zgodnie z Dz.U. nr 202 z dnia 02.09.2004 wraz w późniejszymi zmianami w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego rozdz. 
4 § 19 pkt 4d Zamawiający w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-Użytkowego 
powinien przedstawić inwentaryzację zieleni. 
Prosimy o udostępnienie w części informacyjnej PFU inwentaryzacji zieleni w celu 
opracowania zakresu niezbędnych wycinek. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 
„projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 
dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, 
zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie 
z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie 
rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz 
obowiązującymi przepisami. 
 

5. Zgodnie z Dz.U. nr 202 z dnia 02.09.2004 wraz w późniejszymi zmianami w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
rozdz. 4 § 19 pkt 4h Zamawiający w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-
Użytkowego powinien przedstawić porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki 
techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 
wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i 
teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych i wodnych. 
Prosimy o zamieszczenie wszystkich uzgodnień z gestorami sieci, które przewidziano do 
przebudowy. 
 
Odp. Zamawiający udostępnił posiadane materiały. 
 

6. Prosimy o podanie szacunkowej ilości podziałów działek jakie są niezbędne do 
wykonania robót zgodnie z rozwiązaniem koncepcyjnym. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 
„projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 
dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, 
zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie 
z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie 
rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz 
obowiązującymi przepisami. 
 

7. Czy w ramach ceny ofertowej należy wliczyć opłaty za zajęcie pasa drogowego? 
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Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 
„projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 
dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, 
zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z 
zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie 
rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz 
obowiązującymi przepisami. 
 

8. Czy Zamawiający dopuści wykonanie ewentualnych objazdów tymczasowych w innej 
technologii niż nawierzchnie bitumiczne? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 
„projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 
dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, 
zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie 
z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie 
rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz 
obowiązującymi przepisami. 
 

9. Prosimy o zamieszczenie wykazu Obiektów małej architektury sakralnej kolidujących 
z realizacją planowanego przedsięwzięcia, które należy przenieść w nowe miejsca. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 
„projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 
dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, 
zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie 
z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie 
rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz 
obowiązującymi przepisami. 
 

10. Prosimy o zamieszczenie wielobranżowego projektu koncepcyjnego w wersji 
edytowalnej jako pomoc w przygotowaniu oferty. 
 
Odp. Zamawiający nie udostępnia wersji edytowalnej. 
 

11. Prosimy o wyjaśnienie zapisu PFU rozdział 4 pkt 4.6. Czy zapewnienie Zamawiającemu 
transportu dwoma pojazdami z limitem 2,5 tys. km/miesiąc ma mieć charakter stały czy 
okresowy? Jeśli stały prosimy o podanie okresu w jakim pojazdy mają być dostępne dla 
Zamawiającego? Jeśli okresowy to ile szacunkowo dni / miesięcy Zamawiający będzie 
wymagał mieć do dyspozycji taki pojazd w okresie obowiązywania umowy- ze względu 
na konieczne do szacowania koszty wynajmu takiego samochodu? 
 
Odp. Pojazdy mają być udostępnione na okres od podpisania umowy do 
wystawienia świadectwa wykonania. 
 

12. Czy Zamawiający zaakceptuje recepty na mieszanki mineralno - bitumiczne 
zgodnie z WT 2014? 
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Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 
„projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 
dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, 
zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie 
z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie 
rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz 
obowiązującymi przepisami. 
 

13. Prosimy o podanie potencjalnych lokalizacji murków i ścian oporowych opisanych 
w PFU. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 
„projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 
dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, 
zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z 
zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie 
rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz 
obowiązującymi przepisami. 
 

14. Czyją własność stanowi materiał z rozbiórki? 
 
Odp. Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy. 
 

15. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności między terminem realizacji podanym w SIWZ 31 
grudnia 2021 a terminem podanym w umowie 31 grudnia 2020.  
 
Odp. Zamawiający dokonał korekty terminu realizacji przedmiotu umowy. Termin 
realizacji przedmiotu umowy (Czas na Wykonanie) został określony na dzień 31 
grudnia 2021 r. 
 

16. Dotyczy Umowa Część 2, rozdział 1, pkt 1.1, ppkt 1.1.3, ppkt 1.1.3.16 zapisu „Za wadę 
uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie stanowi własności 
Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej". Wnosimy o usunięcie 
zapisu. Oddana Zamawiającemu droga - stanowiąca przedmiot umowy, nie może 
stanowić własności Wykonawcy. Przy obecnym brzmieniu zapisu - stanowi to wadę, 
a przecież ją nie jest. 
 
 Odp. Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 1.1.3.16 bez zmian. Zamawiający 
wyjaśnia, że chodzi o sytuacje, gdy materiały wbudowane w drogę nie stanowią 
własności Wykonawcy lub są obciążone prawami osób trzecich.  
 

17. Dotyczy Umowa Część 2, rozdział 1 pkt 1.5 zapisu Jeżeli w Dokumentach znajdzie się 
jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier wyda niezbędne wyjaśnienie lub 
polecenie, co do zasady wskazując warunki lub wymagania większe lub bardziej 
rygorystyczne." W terminie ilu dni Inżynier wyda wyjaśnienia lub polecenia – 
w przypadku gdy w dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność?  
 
Odp. Inżynier wyda polecenie lub wyjaśnienie niezwłocznie. 
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18. Dotyczy Umowa Część 2, rozdział 1 pkt 1.9 zapisu „Niniejszą klauzulę skreśla się jako 
nie mającą zastosowania w niniejszym Kontrakcie." Wnosimy o przywrócenie klauzuli 
w całości lub wskazanie stosownych procedur i mechanizmów w przypadku 
stwierdzenia, iż wymagania Zamawiającego posiadają błędy lub uchybienia. 
  
Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przywrócenie klauzuli 1.9. 
 

19. Dotyczy Umowa Część 2, rozdział 1 pkt 1.12 zapisu „Wykonawca i jego personel 
zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej przez cały okres obowiązywania 
Kontraktu oraz po jego zakończeniu" Czy personel Zamawiającego i Inżyniera również 
zobowiązany jest do zachowania tajemnicy zawodowej? jeśli tak to na jakich 
warunkach?  
 
Odp. Personel Zamawiającego i Inżyniera będą uważać szczegóły Kontraktu za 
poufne w takim zakresie, w jakim dozwala Prawo Kraju. 
 

20. Dotyczy Umowa Część 2, rozdział 1 pkt 1.13 zapisu „Wykonawca opracuje wszelką 
wymaganą do tego celu dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby 
uzyska ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego 
rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych". W jakim zakresie 
pełnomocnictwa mają być ograniczone?  
 
Odp. Ograniczenie pełnomocnictwa nastąpi w zakresie odpowiednim do danej 
sytuacji. 
 

21. Dotyczy Umowa Część 2, Rozdział 4, pkt 4.1, ppkt f) zapisu „Oprogramowanie musi być 
zgodne z wymaganiami Zamawiającego". Proszę o podanie szczegółowych wymagań 
Zamawiającego w celu przygotowania odpowiedniej oferty. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 
„projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 
dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, 
zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie 
z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie 
rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz 
obowiązującymi przepisami. 
 

22. Dotyczy Umowa Część 2, Rozdział 4, pkt 4.1, ppkt g) zapisu „Kosztorys należy 
opracować na bazie przyjętych kalkulacji ceny kontraktowej. Wartości poszczególnych 
elementów składowych nie mogą przekroczyć średnich cen z Sekocenbudu na dzień 
złożenia oferty". Wnosimy o usunięcie zapisu jako niezgodnego z PZP - Wykonawca 
może na etapie oferty skalkulować poszczególne ceny jednostkowe w wyższych kwotach 
niż wynikających z Sekocenbudu. 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 4.1 ppkt. g) bez zmian.  
 

23.  Dotyczy Umowa Część 2, Rozdział 4, pkt 4.1, ppkt i) zapisu „pokrycia wszelkich 
kosztów i opłat wynikających z warunków i uzgodnień sformułowanych przez podmioty 
trzecie". - Wnosimy o usunięcie zapisu. Zamawiający zgodnie z art. 29 ustawy, opisuje 
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przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, co oznacza, iż dokonuje 
tego w sposób nie budzący żadnych wątpliwości interpretacyjnych u wykonawców, za 
pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń. Kwestionowany zapis 
powoduje, że przedmiot zamówienia jest niejednoznaczny, a wykonawca nie jest 
w stanie w sposób wyczerpujący i dokładny oszacować ryzyka realizacji 
w szczególności w zakresie poniesionych kosztów.jak podniosła KIO w wyroku z 
01.03.2012 r. (KIO 360/12): „Umowa stanowiąca w części element opisu przedmiotu 
zamówienia, stosownie do treści art. 29 ust. 1 p.z.p. winna pozwalać na identyfikację 
wszystkich wymagań Zamawiającego związanych z realizacją świadczenia - mających 
zarówno bezpośredni oraz pośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia wykonawcy." 
Natomiast zgodnie z Wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu 
Zamówień Publicznych z dnia 27 kwietnia 2011 r. KIO 806/11 - Zobowiązanie 
wykonawcy do wliczenia w cenę ofertową ryczałtową kosztów ryzyk, których nie jest on 
w stanie ocenić na etapie przygotowania oferty narusza art. 29 ust. 1 i art. 31 ust. 1 
p.z.p., może również naruszać art. 140 p.z.p. 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 4.1 ppkt. i) bez zmian. 
 

24. Dotyczy Umowa Część 2, Rozdział 4, pkt 4.1, ppkt z) zapisu „uzyskać akceptacje od 
Zamawiającego dla kolorystyki elementów kubaturowych, w tym wiat autobusowych, 
masztów latarni oświetlenia, masztów sygnalizacji świetlnej przed ich wykonaniem". 
Wnosimy o podanie wymagań Zamawiającego w tym zakresie - w celu oszacowania 
oferty. 
 
Odp. Należy wyposażyć wszystkie przystanki komunikacyjne będących w zakresie 
zadania w nowe wiaty przystankowe o konstrukcji aluminiowej zgodnej z obecnie 
stosowanym (m.in. w ramach realizacji umowy koncesji dot. wymiany kilkuset wiat 
w Krakowie) wzorem na terenie Gminy Miejskiej Kraków i specyfikacji 
zatwierdzonej zarówno przez ZIKiT jak i Wojewódzkiego Małopolskiego 
Konserwatora Zabytków, Miejskiego Konserwatora Zabytków i Plastyka Miasta 
Krakowa. Wszystkie zadaszenia winny być wyposażone w podświetlane elementy 
informacji pasażerskiej i podłączone do sieci elektrycznej. Dokładne typy/wielkości 
wiat dla poszczególnych lokalizacji należy uzgodnić Zespołem TU na etapie 
projektowania. Do wiat przystankowych należy doprowadzić energię elektryczną do 
ich oświetlenia. Wszystkie koszty wyposażenia przystanków w wiaty oraz 
doprowadzenie energii elektrycznej winny być uwzględnione w dokumentacji 
projektowej. 
Parametry i lokalizacje wiat należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi lub 
organizatorem publicznego transportu zbiorowego. 
 

25. Dotyczy Umowa Część 2, Rozdział 4, pkt 4.4, ppkt g) zapisu „Regulacja lit. (c) i (d) ma 
odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiającego zmiany 
umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, a regulacja lit. (e) i (f) ma również 
odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez Zamawiającego zmiany 
umowy o podwykonawstwo dostaw lub usług". Wnosimy o podanie podstawy prawnej 
lub usunięcie zapisu. 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 4.4 ppkt. g) bez zmian. 
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26. Dotyczy Umowa Część 2, Rozdział 4, pkt 4.4, ppkt h) ppkt 4) zapisu „umowy nie mogą 
przewidywać progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej którego podwykonawca 
lub dalszy podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę". Wnosimy o podanie 
podstawy prawnej lub usunięcie zapisu. 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 4.4 ppkt. 4) bez zmian. 
 

27. Dotyczy Umowa Część 2, Rozdział 4, pkt 4.4, ppkt h) ppkt 6) zapisu „jeżeli przedmiot 
umowy obejmuje roboty budowlane i dostawy albo roboty budowlane i usługi albo 
usługi i dostawy należy w umowie z podwykonawcą wyodrębnić osobno wartość robót 
budowlanych, usług i dostaw". Wnosimy o podanie podstawy prawnej lub usunięcie 
zapisu. 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 4.4 ppkt. h) ppkt 4) bez zmian. 
 

28. Dotyczy Umowa Część 2, Rozdział 4, pkt 4.4, ppkt h) ppkt 10) zapisu „wyłączenie 
obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie wszystkich 
elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia 
wykonawcy lub dalszego podwykonawcy". Wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający 
zapewni pełną tajemnicę w tym zakresie i poniesie ewentualną odpowiedzialność za jej 
niezachowanie. 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 4.4 ppkt. h) ppkt 10) bez zmian. 
 

29. Dotyczy Umowa Część 2, Rozdział 4, pkt 4.12 zapisu „1/1/ klauzuli 4.12 wprowadza się 
następujące zmiany: Skreśla się pkt b) w akapicie czwartym". Wnosimy o przywrócenie 
pkt b) i całego akapitu szóstego w akapicie czwartym. Napotkanie nieprzewidywalnych 
warunków fizycznych niesie za sobą zawsze powstanie dodatkowych kosztów z tego 
tytułu. Pozbawienie możliwości dochodzenia poniesionych kosztów z tytułu 
nieprzewidywalnych warunków powoduje, iż nie można przygotować prawidłowej 
i porównywalnej oferty. 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 4.12 bez zmian. 
 

30. W umowie wprowadzono określenie „Kamień Milowy: Wykonawca w terminie 12 
miesięcy od dnia podpisania niniejszego Kontraktu zobowiązany jest do uzyskania 
ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających na rozpoczęcie robót na cały 
zakres Inwestycji". Czy w przypadku dołożenia przez Wykonawcę należytej staranności 
i terminowości, ale w związku z przedłużającymi się terminami uzyskania ostatecznych 
decyzji administracyjnych nie udało dotrzymać się „Kamienia Milowego" Zamawiający 
dopuszcza jego przesunięcie bez naliczania kar umownych? 
 
Odp. Zamawiający naliczy karę umową za przekroczenie Kamienia Milowego 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 0,02% Zaakceptowanej 
Kwoty Kontraktowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, zgodnie z brzmieniem 
klauzuli 8.7. 
 

31. Czy Zamawiający dopuszcza prowadzenie robót na podstawie kilku niezależnych ZRiD-
ów, które uzyska Wykonawca w ramach przedmiotowej inwestycji. 
Odp. Tak 
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32. Czy Zamawiający dysponuje prawem do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane? 
 
Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie decyzji ZRiD. 
 

33. Zgodnie z Dz.U. nr 202 z dnia 02.09.2004 wraz w późniejszymi zmianami w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
rozdz. 4 § 19 pkt 4b Zamawiający w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-
Użytkowego powinien przedstawić wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy 
dla potrzeb posadowienia obiektów. 
Prosimy zatem o udostępnienie wyników przeprowadzonych badań gruntowo-wodnych 
dla obiektów w km 316.207 i km 7.973 gdyż nie są one zawarte w dołączonej 
dokumentacji. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule 
„projektuj i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę 
dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, 
zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z 
zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie 
rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz 
obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający udostępnił posiadane badania gruntowo-wodne. 
 

34. Czy prace związane z prowadzeniem robót będą kolidowały z realizacją inwestycji pn. 
„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji 
administracyjnych oraz wykonanie budowy linii tramwajowej KST etap III (os. 
Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego skrzyżowania 
w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą". Jeśli tak, to 
prosimy o podanie w jakim zakresie? 
 
Odp. Nie. 
 

35. Jako załącznik do Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego zamawiający zamieścił 
dokument o nazwie „Koncepcja projektowa „Przebudowa kolidującej sieci 
teletechnicznej w związku z opracowaniem koncepcji dla przebudowy Al. 29- Listopada 
- zakres: od ulicy Opolskiej do granic miasta Krakowa". W dokumencie tym zapisano, 
iż „zaprojektowano przebudowę kolidujących sieci gazowych średniego ciśnienia 
zgodnie informacjami technicznymi określonymi przez Karpacką Spółkę Gazownictwa 
Oddział - Zakład Gazowniczy Kraków". Prosimy o zamieszczenie wytycznych 
uzyskanych przez Zamawiającego od Karpackiej Spółki Gazownictwa. 
 
Odp. Zamawiający udostępnił posiadane materiały. 
 

36. Jako załącznik do Wielobranżowego Projektu Koncepcyjnego zamawiający 
zamieścił dokument o nazwie „Koncepcja projektowa „Przebudowa kolidującej sieci 
teletechnicznej w związku z opracowaniem koncepcji dla przebudowy Al. 29- 
Listopada 
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-zakres: od ulicy Opolskiej do granic miasta Krakowa". W dokumencie tym podano 
jako podstawę opracowania: 
-warunki techniczne TP 
-warunki techniczne „MAR-TEL" - „Polkomtel Sp z.o.o." 

- warunki techniczne „UPC" - Kraków 
- Podkład geodezyjny w skali 1:500 
- dane techniczne zebrane przez projektanta w okresie projektowania. Prosimy 
o zamieszczenie na stronie Zamawiającego powyższych dokumentów. 
 
Odp. Zamawiający udostępnił posiadane materiały. 
 
37. Prosimy o informacje czy Wykonawca w ofercie ma uwzględnić rozpoznanie 

saperskie. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

38. Prosimy o informacje kto poniesie koszt nadzoru archeologicznego na odcinku na 
którym jest on wymagany zgodnie z zapisie w PFU, rozdział 3, pkt 3.2. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem 
przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne 
uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez 
Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

39. Prosimy o określenie sposobu postępowania w przypadku ujawnienia w trakcie 
realizacji inwestycji stanowisk archeologicznych na innych odcinkach niż podany 
w PFU? Czy termin realizacji zostanie odpowiednio wydłużony o czas niezbędny do 
przeprowadzenia prac archeologicznych? Kto poniesie koszt ewentualnych prac 
archeologicznych. 
 
Odp. Koszty ponosi Wykonawca. Ostateczny zakres wykonywanych robót 
zostanie określony przez Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. 
Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i bu duj”. Opracowana własnym 
kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie 
niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona 
przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane 
przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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40. Zgodnie z Dz.U. nr 202 z dnia 02.09.2004 wraz w późniejszymi zmianami w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
rozdz. 4 § 19 pkt 4h Zamawiający w części informacyjnej Programu Funkcjonalno-
Użytkowego powinien przedstawić porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz 
warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących 
sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych 
i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych i wodnych. 

 Prosimy zatem o dołączenie do dokumentacji przetargowej ramowych wytycznych 
 lub też wstępnych warunków technicznych dla planowanych przebudów istniejących 
 sieci. Ogromny zakres inwestycji oraz brak ww. wytycznych/warunków technicznych 
 uniemożliwia złożenie przez oferentów w pełni porównywalnych i kompletnych ofert, 
 gdyż wycena przebudów sieci bez jakichkolwiek informacji od Inwestora jest 
 niemożliwa do oszacowania i będzie polegała na wycenie całkowicie wirtualnej a nie 
 rzeczywistej. Zamawiający ma obowiązek opracować dokumentację przetargową w 
 sposób jednoznaczny i wyczerpujący zgodnie z art. 28 ust. 1 PZP, co więcej jak 
 wielokrotnie było podkreślane przez KIO przedmiot zamówienia powinien być 
 opisany jak najszerzej, w sposób najbardziej szczegółowy, a wykonawca powinien 
 mieć świadomość wszystkich zadań i ich zakresu oraz wziąć je pod uwagę i wycenić 
 na etapie przygotowania oferty (m.in. wyrok KIO 522/13 i in.). 

W związku z powyższym oraz wymogiem przywołanego rozporządzenia prosimy o 
jednoznaczne podanie wstępnego zakresu i rodzaju wymaganych przez 
Zamawiającego przebudów istniejących i budowy nowych sieci na terenie planowanej 
inwestycji w celu udostępnienia wszystkim oferentom potrzebnej informacji w tym 
zakresie 

  Odp. Zamawiający udostępnił posiadane materiały. 
 
41. W PFU rozdział 4, pkt 4.4 napisano, iż „Wykonawca zobowiązany jest wdrożyć 

u siebie i Zamawiającego tzw. (informatyczny) System Zarządzania Kontraktem. 
Prosimy o informację, kto poniesie koszt wdrożenia tego systemu. 
 
Odp. Koszt ponosi Wykonawca. 
 

42. Czy Zamawiający posiada umowy, porozumienia, uzgodnienia z Zarządcą sieci 
kolejowej (PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.) w sprawie prowadzenia ruchu 
kolejowego podczas realizacji robót budowlanych związanych z budową przebudową 
wiaduktów kolejowych nad al. 29 Listopada? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

43. Czy Zamawiający uzgodnił zamknięcia torowe z Zarządcą sieci kolejowej na czas 
prowadzenia robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktów kolejowych 
nad al. 29 Listopada? 
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Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

44. W jaki sposób przewidziane jest prowadzenie ruchu kolejowego podczas przebudowy 
wiaduktów kolejowych (przewidziane są zamknięcia obu torów, prowadzenia ruchu 
po jednym torze, realizacji robót w inny sposób)? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

45. W przypadku gdy Zarządca sieci kolejowej zastrzeże w trakcie uzyskiwania z Nim 
uzgodnień wprowadzenie komunikacji zastępczej na czas przebudowy wiaduktów 
kolejowych proszę o wskazanie pomiędzy którymi stacjami kolejowymi należy 
wprowadzić komunikację zastępczą oraz jaką liczbę pojazdów zastępczych należy 
wprowadzić? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

46. Ile kilometrów należy przyjąć do oferty w celu określenia prawidłowej kalkulacji 
wprowadzenia komunikacji zastępczej w czasie przebudowy wiaduktów kolejowych 
nad Al. 29 Listopada. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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47. Czy Zamawiający przewidział sytuację w której Zarządca infrastruktury kolejowej w 
związku z licznymi inwestycjami prowadzonymi na sieci kolejowej nie wyrazi zgody 
na wyłącznie linii kolejowych (nie przyzna zamknięć torowych) na wiaduktach 
kolejowych w/c al. 29 Listopada w czasie realizacji robót budowlanych? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

48. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni metodą 
mechanistyczno-empiryczną z przyjęciem projektowanego obciążenia ruchem dla 
nawierzchni ciągu głównego i dróg dojazdowych? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 
49. Czy Zamawiający dopuszcza użycie materiałów z rozbiórki oraz pochodzących 

z recyklingu, które spełniają wymagania dla przedmiotowych robót? 
 
Odp. Nie. 
 

50. Czy Zamawiający dopuszcza optymalizację rozwiązań sytuacyjno-projektowych 
w odniesieniu do aktualnych trendów projektowania rozwiązań komunikacyjno- 
infrastrukturalnych, przy spełnieniu wymagań funkcjonalno-użytkowych? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne 
uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez 
Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

51. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie konstrukcji nawierzchni przy 
wykorzystaniu mieszanek mineralno-bitumicznych AC WMS? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
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w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

52. Czy konstrukcje nawierzchni bitumicznych mają być zaprojektowane w oparciu 
o katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych z 2014 roku? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

53. Pkt. 4.6 PFU - prosimy o uzasadnienie limitu 2.5 tys km miesięcznie dla 
wymaganych pojazdów- czy nie jest to błąd? Odległość siedziby Zamawiającego (jak 
i tez większości innych instytucji biorących udział w inwestycji) od miejsca robót to 
ok. 6 km, zaś sama budowa to 2,6 km. Zawyżone przebiegi niepotrzebnie zwiększają 
koszt oferty dla Zamawiającego, a co za tym idzie budżetu Miasta. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

54. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nawierzchni na ścieżkach rowerowych z 
kostki betonowej? 
 
Odp. Nie. 
 

55. Czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie nawierzchni z betonu cementowego w 
oparciu o katalog typowych konstrukcji sztywnych z 2014 roku dla ciągu głównego 
jak i dróg dojazdowych? 
 
Odp. Nie. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
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wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

56. Czy Zamawiający dysponuje miejscami o słabszej nośności nawierzchni ciągu 
głównego, co może skutkować potrzebą wgłębnego wzmocnienia podłoża gruntu 
rodzimego? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

57. Czy Zamawiający dysponuje dodatkowymi badaniami geologicznymi 
i geotechnicznymi podłoża gruntu rodzimego dla przedmiotowej inwestycji 
w miejscu gdzie mają zostać zaprojektowane dodatkowe i istniejącej pasy ruchu 
ciągu głównego. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

58. Czy na realizowanym odcinku remontu drogi Zamawiający przewiduje wykonanie 
wzmocnienia podłoża za pomocą kolumn betonowych lub żwirowych? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

59. Czy Zamawiający dysponuje opinią hydrogeologiczną dla przedmiotowej Inwestycji? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
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wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

60. Wzór umowy - pkt. 4.1 a) - prosimy o wyjaśnienie w jakim celu Zamawiający 
wymaga od Wykonawcy sprawdzenia kompletności i zgodności z obowiązującymi 
przepisami otrzymanej Dokumentacji? Zamawiający przekazuje Wykonawcy 
materiały kompletne i zgodne z obowiązującym prawem. 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 4.1 lit. a bez zmian. 
 

61. Pkt. 4.6 PFU - prosimy o uzasadnienie limitu 2.5 tys km miesięcznie dla 
wymaganych pojazdów dla Zamawiającego w okresie prowadzenia prac 
projektowych - czy nie jest to błąd? Zawyżone przebiegi niepotrzebnie zwiększają 
koszt oferty dla Zamawiającego, a co za tym idzie budżetu Miasta. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

62. Prosimy o potwierdzenie, iż cała przekazana Wykonawcom Dokumentacja jest 
kompletna i zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

63. Prosimy o podanie koniecznych do uzyskania niezbędnych odstępstw od 
obowiązujących przepisów, o jakich Zamawiający ma wiedzę na dzień dzisiejszy? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

64. Wzór umowy - pkt. 4.1 h) - prosimy o podanie definicji „komunikacji regularnej" - 
czy Zamawiający ma na myśli też inne podmioty oprócz MPK Kraków? Jeśli tak 
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prosimy o wskazanie wszystkich operatorów z którymi konieczne jest uzgodnienie 
komunikacji zastępczej. 
 
Odp. Przez sformułowanie „Komunikacja regularna” z klauzuli 4.1. h  - 
Zamawiający rozumie o komunikację stałą odbywająca się wg ustalonego 
rozkładu jazdy. 
 

65. Prosimy o podanie szczegółów odnośnie wymaganego 24 h „dozoru budowy". Czy 
zamawiający ma na myśli fizyczną ochronę czy też system monitoringu dla całego 
odcinka drogi? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem 
przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne 
uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez 
Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

66. Czy w zakres zadania wchodzi też zimowe utrzymanie przedmiotowego odcinka 
drogi? Jeśli tak prosimy o podanie wytycznych standardu. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
Utrzymanie zgodnie z obowiązującymi standardami na terenie miny Miejskiej 
Kraków dla ciągów głównych. 
 

67. Prosimy o podanie wstępnych wytycznych ZIKITu odnośnie tymczasowej 
organizacji ruchu. Czy Zamawiający ma wstępne wymagania inne niż typowe co do 
etapowości, ilości niezbędnych relacji skrętnych, konieczności zapewnienia ruchu 
pieszego lub inne? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

68. Czy Zamawiający dopuszcza chwilowe zamknięcia dla ruchu na Al. 29 Listopada ze 
względów technologicznych prowadzonych robót? 
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Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

69. Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiający zamieścił wszystkie dokumenty związane 
z niniejszą Inwestycją i mające wpływ na rzetelną wycenę przedmiotowego zakresu, 
w jakich jest posiadaniu. 
 
Odp. Tak Zamawiający zamieścił materiały w dniu ogłoszenia oraz uzupełnił 
o dodatkowe materiały w dniu 12.12.2016r. 
 

70. Wzór umowy - pkt. 4.1 p) - prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający ma na myśli 
pisząc o Programie dróg dojazdowych od ulic Zakopiańskiej Grota Roweckiego etc? 
Są to ulice po drugiej stronie miasta, oddalone od terenu inwestycji o ok. 10  -15  km. 
 
Odp. Zamawiający zmienia treść klauzuli 4.1. lit. p na następującą: 
p) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania 
odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu 
robót doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także - w razie 
korzystania - dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości Wykonawca zobowiązany 
będzie na etapie przygotowania Programu określić drogi dojazdowe do terenu 
budowy od innych ciągów komunikacyjnych. 
 

71. Wzór umowy - pkt. 4.1 y) - prosimy o podanie ilości obiektów, jakie Zamawiający 
wymaga zabezpieczyć farba anty graffiti? Lub tez w jakiej odległości od Inwestycji 
takie zabezpieczenie jest wymagane? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

72. Prosimy o podanie czy Zamawiający przewiduje ograniczenia tonażowe na etapie 
realizacji prac w obrębie terenu Inwestycji? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
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wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

73. Wzór umowy - pkt. 4.1 hh) - czy Wykonawca robot będzie zobowiązany do 
ponoszenia opłat z tytułu zajętości terenu na terenie Inwestycji na rzecz ZIKITu? 
 
Odp. Wykonawca nie będzie zobowiązany do ponoszenia opłat z tytułu zajętości 
terenu. 
 

74. Prosimy o zmianę terminu Kamienia Milowego na czas 24 miesięcy - uzyskanie 
prawomocnej decyzji ZRID na całość inwestycji jest nierealna w terminie 12 
miesięcy. 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapisy klauzuli 8.2 w zakresie Kamienia 
Milowego bez zmian. 
 

75. Wzór umowy - klauzula 14.4 / 14.6 - prosimy o zmianę płatności na układ miesięczny 
a nie kwartalny, co pozwoli Wykonawcom na zmniejszenie kosztów kredytowania 
inwestycji - a co za tym idzie Zamawiający otrzyma tańsza ofertę cenową. 
 
Odp. Zamawiający pozostawia zapis klauzuli 14.4 i 14.6 bez zmian. 
 

76. Pkt. 4.6 PFU - czy podane samochody będą wykorzystywane również na potrzeby 
innych inwestycji Zamawiającego, co można wnioskować z bardzo wysokiego limitu 
km (2500 km miesięcznie)? 
 
Odp. Nie. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w 
formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym kos ztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

77. Prosimy o podanie sposobu postępowania co do nowowybudowanego zjazdu z Al. 29 
listopada - ok. km. 658+700.00 - brak informacji w dokumentacji przetargowej - czy 
jest on do rozbiórki? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

78. Prosimy o podanie środków, jakie Zamawiający ma na realizacje niniejszego 
Zamówienia w rozbiciu na lata realizacji. 
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Odp. Zgodnie z zapisami Wieloletniego Planu Finansowego Gminy Miejskiej 
Kraków. 
 

79. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuści do realizacji podmioty 
przygotowujące koncepcję oraz PFU - w myśl art. 24 pkt 19 Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych? 
 
Odp. Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 
 

80. Prosimy o podanie hierarchii dokumentów w przypadku sprzeczności ich zapisów. 
 
Odp. Hierarchia dokumentów została podana w Akcie Umowy. 
 

81. Prosimy o informacje, czy wody opadowe z części Inwestycji KST III Krowodrza 
Górka - Górka Narodowa mają być odprowadzone na teren inwestycji objętej 
niniejszym postępowaniem? Jeśli tak to czy rodzi to jakiekolwiek dodatkowe 
wymagania dla wykonawców w niniejszym postępowaniu? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

82. Prosimy o wyjaśnienie zdania: „w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę 
zakresów etapów" (str. 11 PFU) - jak bardzo zakresy mogą zostać zmienione i czy 
takie zmiany zostaną potraktowane jako roboty dodatkowe? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać        wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

83. Prosimy o podanie wymagań / uzgodnień Miejskiego Konserwatora zabytków co do 
wszystkich obiektów zabytkowych na terenie Inwestycji. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
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wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający udostępnił posiadane materiały. 
 

84. Czy Zamawiający dopuszcza ścieżki rowerowe malowane a nie barwione w masie - 
jak na większości innych inwestycji w Krakowie? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

85. Prosimy o podanie wymaganych parametrów technicznych dla krawężników 
peronowych, typ Kassel Kerb wskazuje jednego producenta, a nie określa wymagań 
technicznych. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

86. Prosimy o podanie czy na wszystkich przystankach mają być zamontowane wiaty? 
 
Odp. Tak. 
 

87. Prosimy o podanie wymaganej długości gwarancji dla oznakowania poziomego. 
 
Odp. Okres gwarancji dla oznakowania poziomego wynosi zgodnie z gwarancją 
jakości dla Kontraktu. 
 

88. Prosimy o podanie wstępnych założeń co do by-passu na linii kolejowej - o długości 
ok 400 mb. Czy Zamawiający dysponuje jakąś koncepcja lub innymi dokumentami 
związanymi z tymczasowym by-passem a nie ujętymi w Dokumentacji Przetargowej? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę 
mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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89. Prosimy o podanie ilości profili kanału technologicznego w celu właściwej wyceny 
robót. 
 
Odp. Kanał technologiczny (zgodnie z Rozporządzeniem MAiC z dnia 21 
kwietnia 2015r.) należy budować w profilu podstawowym. Zamawiający może 
zwiększyć liczbę profili, je śli po ogłoszeniu na stronie internetowej zamiaru 
budowy znajdą się chętne podmioty do jego wykorzystania. Decyzja ZIKiT 
 

90. Prosimy o podanie zakresu przebudowy stacji pogodowej - pkt. 2.11.5.23 PFU 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę 
mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

91. Pkt. 4.4 PFU - prosimy o uzasadnienie konieczności zakupu obuwia, kasków i 
odzieży dla pracowników Zamawiającego, który dysponuje rocznym budżetem rzędu 
kilkuset milionów złotych. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę 
mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

92. Pkt. 4.4 PFU - czy Zamawiający wymaga osobnego węzła socjalnego, czy może mieć 
wspólny z Wykonawcą robót? 
 
Odp. Osobny węzeł socjalny. 
 

93. Pkt. 4.6 PFU - czy Wykonawca ma zapewnić Zamawiającemu samochody z 
kierowcami, jak można wnioskować po zapisie? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez 
Wykonawcę w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest 
w formule „projektuj i buduj”. Opracowana własnym k osztem i staraniem przez 
Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, 
decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez Inżyniera 
i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione 
wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę 
mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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94. Czy w przypadku wcześniejszego zakończenia inwestycji Zamawiający będzie w 
stanie zapłacić całość należności Wykonawcy robót również wcześniej? 
 
Odp. Projekt WPF przewiduje realizację zadania w latach 2017-2021. Projekt 
umowy przewiduje zmiany limitów tj. zwiększenie w którymś roku lub 
zmniejszenie w którymś, to istnieje taka możliwość pod warunkiem, że środki 
zapisane w Wieloletnim Planie Finansowym nam na to pozwolą.  

 

Zestaw 13 
 
Pytanie 1 
Prosimy o informację jaką dodatkową zlewnię ma obsłużyć nowoprojektowany kanał 
deszczowy w ul. 29 listopada, jeżeli obecnie odwodnienie zapewnia istniejąca kanalizacja 
deszczowa. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
Pytanie 2 
W związku z równocześnie planowaną inwestycją dotyczącą budowy linii tramwajowej KST 
etap III (os. Krowodrza Górka - Górka Narodowa) wraz z budową dwupoziomowego 
skrzyżowania w ciągu ul. Opolskiej w Krakowie oraz towarzyszącą infrastrukturą - znak 
sprawy: 15/IX/2016 - prosimy o wskazanie granicy i podziału robót, które wg 
udostępnionych koncepcji zlokalizowane są w tym sam obszarze (szczególnie dotyczy 
obszaru w rejonie ul. Banacha i projektowanej końcowej pętli tramwajowej i związanego z 
nią układu drogowego wpiętego do al. 29 Listopada)? 
 
Odp. Zakres robót określony jest w załączonych do przetargu materiałach.  
Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 

Zestaw 14 
 
Pytanie 1 
Czy Zamawiający jest świadomy błędnego rozwiązania zastosowanego w przekazanych materiałach 
Koncepcji Programowej (materiały wiążące) w przekroju z zastosowaniem jedno metrowego pasa 
dzielącego i zastosowania w nim bariery betonowej? Przy tak wąskim pasie dzielącym, bez 
zastosowania krawężników odległość lica bariery od krawędzi pasa ruchu powinna wynosić 1,0 m. 
W przekazanych materiałach odległość ta wynosi 0,2m. 
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Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę w ramach 
opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i buduj”. 
Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, musi posiadać 
wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i zatwierdzona przez 
Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały przedstawione wymagania 
minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ 
oraz obowiązującymi przepisami. 
 

 Pytanie 2 
 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę zastosowanych rozwiązań projektowych w stosunku do 

przekazanych wiążącej Koncepcji Programowej w przypadku ewidentnych błędów 
projektowych? 

 
Odp. Zakres robót określony jest w załączonych do przetargu materiałach.  
Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w sytuacji, w której brak możliwości ich 
realizacji zgodnie z przyjętymi do przetargu założeniami.  
 

 Pytanie 3 
 Prosimy o zmianę zapisów PFU odnośnie pasa dzielącego pomiędzy jezdniami i określenie 

w nich minimalnej szerokości w granicach 2,1-2,5m (w celu zapewnienia wymogów 
odległości lica bariery od krawędzi pasa ruchu) oraz zastosowania na całej jego długości 
krawężnika granitowego. Przy takich wymogach zostaną spełnione zapisy Rozporządzenia 
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
 
  
Pytanie 4 
Czy rozwiązania przedstawione w Koncepcji Projektowej (materiał wiążący) są zgodne z Raportem 
z konsultacji społecznych, i który jest materiałem wiążącym? 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
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i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 
Pytanie 5 
W związku z tym, że Raport z konsultacji społecznych jest materiałem wiążącym proszę 
o wskazanie czy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić wszystkie postulaty mieszkańców 
oraz pozostałych jednostek opiniujących, które zostały opisane w raporcie? Dodatkowo 
proszę o jednoznaczne wskazanie, które postulaty (poza projektowymi) zostały już 
zrealizowane, które nie. 
 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 
Pytanie 6 
Czy Zamawiający posiada uzyskane odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych 
odnośnie przekroczenia dopuszczalnego pochylenia podłużnego drogi z pierwszeństwem 
przejazdu w miejscu występowania skrzyżowania? Odstępstwa te dotyczą: 

- skrzyżowania ul. 29 Listopada z ul. Węgrzecką, 
- skrzyżowania ul. 29 Listopada z ul. Witkowicką, 
- skrzyżowania ul. 29 Listopada z ul. Belwederczyków, 
 

Odp. Nie. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający posiada jakiekolwiek odstępstwa od przepisów techniczno- budowlanych? 
 
Odp. Nie. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj i 
buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona i 
zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 
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Zestaw 15 
 
Pytanie 1 
W zakresie inwestycji przewiduje się zaprojektowanie i budowę obiektów inżynierskich na linii 
kolejowej nr 8 i linii 95 czy Zamawiający dysponuje uzgodnieniami z PKP PLK na jakim odcinku 
należy przebudować torowisko przed i za obiektem celem dostosowania go do przekroju poprzecznego 
występującego na obiekcie. 

Jeśli nie to czy Zamawiający zgodzi się aby do celów przetargowych przyjąć, że dla obu 
wiaduktów należy uwzględnić przebudowę torowiska na długości do 50 m z każdej strony obiektu 
mostowego. 

 
Odp. Ostateczny zakres wykonywanych robót zostanie określony przez Wykonawcę 
w ramach opracowanej dokumentacji. Kontrakt realizowany jest w formule „projektuj 
i buduj”. Opracowana własnym kosztem i staraniem przez Wykonawcę dokumentacja, 
musi posiadać wszelkie niezbędne uzgodnienia, decyzje/zezwolenia, zostać uzgodniona 
i zatwierdzona przez Inżyniera i Zamawiającego, zgodnie z zapisami PFU gdzie zostały 
przedstawione wymagania minimalne. Wszelkie rozwiązania zaproponowane przez 
Wykonawcę mają być zgodne z DUŚ oraz obowiązującymi przepisami. 

 

Zestaw 16  
 
Pytanie 1 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ p. 5.5.2.7.4 odnośnie oczekiwanego doświadczenia 
projektanta robót sieci sanitarnych. Czy podany zakres doświadczenia może być podzielony na dwa 
odrębne projekty, w których w jednym będzie zawarta część wymaganych rodzajów sieci uzbrojenia a 
w drugim pozostała, dająca w konsekwencji kompleksowy wynik? Sieć kanalizacji ciśnieniowej jest na 
tyle mało popularnym rozwiązaniem, iż niekoniecznie występuje w parze z innymi sieciami uzbrojenia 
podziemnego tylko z reguły samodzielnie. 
 
Odp. Wymagania zgodne z SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ p. 5.5.2.4.4 odnośnie oczekiwanego doświadczenia projektanta 
robót torowych. Projektant ma się wykazać projektem dla budowy lub przebudowy trasy kolejowej / 
tras kolejowych wraz z budową lub przebudową elektrycznej napowietrznej sieci trakcyjnej. W związku 
z tym czy chodzi o projektanta torowego czy sieci trakcyjnej oraz jakim projektem ma się wykazać - 
czy np. dla projektanta torowego wystarczy projekt stacji czy musi być projekt szlaku i to samo dla sieci 
trakcyjnej. Jeśli chodzi o projektanta torowego to czy projekt który wykonał musi być na 
zelektryfikowanej linii kolejowej. Ponadto jeśli mamy na myśli projekt kolejowy to projektant branży 
torowej musi mieć uprawnienia kolejowe - linie, węzły i stacje kolejowe. Jeśli jest to projekt torowiska 
tramwajowego nie zasadne jest żądanie uprawnień kolejowych ponieważ torowisko tramwajowe 
projektuje projektant branży drogowej - uprawnienia drogowe. Sieć trakcyjną natomiast może 
projektować osoba z uprawnieniami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych i elektroenergetycznych. Prosimy o jednoznaczne zajęcie stanowiska i sprecyzowanie 
wymagań. 
 
Odp. Wymagane doświadczenie dla Projektanta z uprawnieniami kolejowymi, zgodnie z SIWZ. 
 
 
 



 

S
tr

o
n

a
 2

6
 

Pytanie 3 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów SIWZ p. 5.5.2.2.4 odnośnie oczekiwanego doświadczenia projektanta 
robót drogowych - Głównego Projektanta. Prosimy o sprecyzowanie, na podstawie jakiej decyzji 
administracyjnej umożliwiającej realizację robót miał być wykonywany projekt spełniający wymagania 
doświadczenia (pozwolenia na budowę, decyzja ZRDI, zgłoszenie robót). Prosimy o sprecyzowanie 
jaką infrastrukturę kolejową (wykonaną w ramach projektu drogowego) oraz konkretnie jakiego typu 
obiekty inżynierskie (czy przepusty także?) nad jakimi konkretnie przeszkodami Zamawiający uzna za 
spełniające warunki spełniania doświadczenia zawodowego. Podane wymagania nie są jednoznaczne i 
dopuszczają pewną swobodę interpretacyjną, która nie koniecznie musi iść w parze z oczekiwaniami 
Zamawiającego. Czy w tym zakresie można przedstawić więcej niż jeden projekt, które będą 
obejmowały kompletny zakres wymagań? 
 
Odp. Wymagania zgodne z SIWZ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:  
Tomasz Wolnik – Zespół Umów i Zamówień Publicznych (OZ) 
nr tel.: 12 616-71-12 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymuj ą: 
- wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 
- strona internetowa zamawiającego 
- OZ a.a. 
 
 
W przypadku kierowania korespondencji uprzejmie proszę o powołanie się na numer niniejszego pisma 
usytuowany w lewym górnym rogu. 
 


