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AKTUMOWY 

 

NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 
GMINY MIEJSKIEJ KRAKÓW ORAZ PRZEWIDZIANEGO DO WSPÓŁFINANSOWANIA ZE 

ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU 
OPERACYJNEGO .............................................. 

 

"Rozbudowa al. 29-Listopada na odcinku od ul. Opols kiej do granic miasta Krakowa 
o dł. około 2,6 km w formule zaprojektuj-wybuduj– z godnie z warunkami FIDIC” 

 

 

KontraktNr: 

 

NiniejszyKontraktzawartyzostałwdniu ……..……………….. 

pomiędzy: 

 

1) ............................................................................ 

(zwanymdalej „Zamawiającym”)zjednejstrony, 

a 

1. .............................................................. 

(zwanymi dalej „Wykonawcą”) z drugiej strony,  

 

Zważywszy,żeZamawiającyżyczysobie,abyRoboty,określonejako"Rozbudowa al. 29-
Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 2,6 km w formule 
zaprojektuj-wybuduj– zgodnie z warunkami 
FIDIC”zostaływykonaneprzezWykonawcęorazżeprzyjąłOfertęWykonawcynazaprojektowanie, 
wykonanieiukończenietychRobótorazusunięciewnichwszelkichwad,złożonąwramachpostępo
waniaoudzieleniezamówieniaprzeprowadzonegozgodniez ustawąPrawozamówieńpublicznyc
hwtrybieprzetargunieograniczonego;niniejszymustalasię,conastępuje: 

1. SłowaiwyrażeniaużytewtymKontrakciebędąmiałytakieznaczenie,jakieprzypisanoimw W
arunkachKontraktu,wymienionychponiżej. 

2. Następującedokumentybędąuważane,odczytywaneiinterpretowanejakointegralnaczęść
niniejszegoKontraktu,wedługnastępującegopierwszeństwa: 

(a) niniejszyAktUmowy; 

(b) FormularzOferty 

(c) WarunkiSzczególneKontraktu; 

(d) WarunkiOgólneKontraktu; 

(e) Program Funkcjonalno-Użytkowy, 
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(f) Pozostałe dokumenty z Część II Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
pn. Opis Przedmiotu Zamówienia wraz z załącznikamiwraz z pytaniami i 
odpowiedziami do SIWZ.  

(g) KartaGwarancyjna(GwarancjaJakości). 

3. Wykonawca zobowiązuje się zaprojektować, wykonać Roboty oraz usunąć w nich 
wszelkie wady w pełnej zgodności z postanowieniami Kontraktu. 

4. Zamawiający, w uznaniu zaprojektowania, wykonania Robót oraz usunięcia w nich wad 
przez Wykonawcę, w terminach i w sposób określony w Kontrakcie, zapłaci 
Wykonawcy Cenę Kontraktową. Zatwierdzona Kwota Kontraktowa wynosi (włącznie 
z VAT):  

- ......................... PLN(słownie złotych:................................................), 

wtympodatekVAT: ........................ PLN(słowniezłotych:..................) 

- przy czym cena bez podatku VAT wynosi ................... PLN 
(słowniezłotych:............................) 

5. Zapłata dokonana zostanie w PLN na konto bankowe Wykonawcy w Banku ...... o nr  

6. Zamawiający dopuszcza w trakcie realizacji umowy wykonanie części zamówienia 
przez Podwykonawców lub dalszych Podwykonawców. 

7. Kontrakt został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku 
polskim, z których 1 egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a 2 – Zamawiający. 

8. Na dowód tego Strony podpisały zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. 
Niniejszy Kontrakt wchodzi w życie z dniem podpisania go przez obie Strony. 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:  WYKONAWCA: 

Podpisanoiopatrzonopieczęcią 

1. …............................................................ 

2. …............................................................ 

[podpisyosóbupoważnionych] 

 

 

(pieczęć Zamawiającego) 

Podpisanoiopatrzonopieczęcią 

1. …............................................................ 

2. …............................................................ 

3. …............................................................ 

[podpisyosóbupoważnionych] 

Wcharakterzepełnomocnika. 

Będącwpełniupoważnionymprzez: 

................................................................................. 

................................................................................. 

(pieczęćWykonawcy) 
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DataPodpisania:__________________ Data Podpisania:__________________ 
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CZĘŚĆ 1 WARUNKI OGÓLNE KONTRAKTU 

 

 

WARUNKIOGÓLNEKONTRAKTU 

RobotybędąceprzedmiotemniniejszegoKontraktubędąwykonanezgodniezWARUNKAMIKO
NTRAKTOWYMIDLAURZ ĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWYdlaurz ądzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz dla robótin żynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawc ę,czwarte wydanie angielsko-polskie niezmienione 
2008 errat ą (tłumaczenie 1. Wydania 
1999),przygotowaneiopublikowaneprzezMiędzynarodowąFederacjęInżynierówKonsultantó
w(FédérationInternationaledesIngénieurs-Conseils-FIDIC),P.O.Box86,CH-
1000Lausanne12,Szwajcariaorazczwartewydanieangielsko-
polskieniezmienione2008r.,dostępnepodadresem: 

SIDIR 

PL00-710Warszawa,ul.Piekałkiewicza7 

tel.nr(4822)6428290;e-mail:sidir_www@poczta.onet.pl. 

NaWarunkiKontraktu składająsię:"WarunkiOgólne ",którestanowiąwyżejwymienioneWAR
UNKIKONTRAKTOWEDLA URZ ĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla 
urządzeń elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót in żynieryjnych i 
budowlanych projektowanych przez Wykonawc ę oraz 
"WarunkiSzczególne ",którezmieniająi/lubuzupełniająpostanowieniaWarunkówOgólnych. 

 

 

 

 

Uważa się, ze Wykonawca posiada i zaznajomił się z wymienioną wersją WARUNKÓW 
KONTRAKTU DLA URZ ĄDZEŃ ORAZ PROJEKTOWANIA I BUDOWY dla urz ądzeń 
elektrycznych i mechanicznych oraz dla robót in żynieryjnych i budowlanych 
projektowanych przez Wykonawc ę 
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CZĘŚĆ 2WARUNKI SZCZEGÓLNE KONTRAKTU 

 

 

 

 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 
do Warunków Ogólnych. Warunki Ogólne Kontraktu pozostają wiążące o ile Warunki 
Szczególne nie stanowią inaczej. 

 

Numeracja klauzul w Warunkach Szczególnych nie jest kolejna i jest zgodna z numeracją 
klauzul przyjętą w Warunkach Ogólnych. 
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CZĘŚĆ 2 – WARUNKI SZCZEGÓLNE 

 

 

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") określają prawa i obowiązki Stron 
(tj. Zamawiającego i Wykonawcy). 

Niniejsze Warunki Szczególne zmieniają, uzupełniają i wprowadzają dodatkowe klauzule 
do Warunków Ogólnych. 

W przypadku rozbieżności pomiędzy odpowiadającymi sobie klauzulami Warunków 
Ogólnych i Warunków Szczególnych, wiążące pozostają postanowienia Warunków 
Szczególnych. 

Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczególnych, pozostaną wiążące 
w brzmieniu podanym w Warunkach Ogólnych. 

ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1.1 DEFINICJE 

1.1.1 Kontrakt 

Klauzulę 1.1.1.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Szczególne Kontraktu, Warunki Ogólne 
Kontraktu, Specyfikacje Techniczne, Rysunki, Formularz Oferty oraz inne 
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze, ilekroć w niniejszych 
Warunkachużywany jest termin „Kontrakt”, oznacza także „umowę” w rozumieniu 
przepisów Prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności w 
rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zamówień 
publicznych. W przypadku używania w niniejszych Warunkach terminu „Umowa” 
rozumie się przez niego „Kontrakt” zgodnie z niniejszą definicją.  

Klauzulę 1.1.1.3 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.3 ”List Zatwierdzaj ący”  nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 
Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie ”List Zatwierdzający” 
należy je zastąpić określeniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu 
Zatwierdzającego w Warunkach Ogólnych oznaczać będą Akt Umowy według 
klauzuli 1.6 [Akt Umowy]. 

Klauzulę 1.1.1.4 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.1.4 ”Formularz Oferty”  oznacza dokument tak zatytułowany, wypełniony, 
podpisany i przedłożony przez Wykonawcę wraz z Dokumentami Ofertowymi. 
Gdziekolwiek w Warunkach Ogólnych Kontraktu występuje określenie ”Oferta” 
należy je zastąpić określeniem ”Formularz Oferty”  i wszelkie odniesienia do 
”Oferty” w niniejszych Warunkach oznaczać będą odniesienie do ”Formularza 
Oferty”. 

Klauzulę 1.1.1.5 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.1.5 ”Wymagania Zamawiaj ącego ” oznaczająwłączone do Kontraktu dokumenty 
ustalające cel, zakres czy kryteria techniczne zaprojektowania i wykonania 
Robót oraz wszelkie zamiany tych dokumentów dokonane zgodnie z 
Kontraktem. Wymagania Zamawiającego obejmują w szczególności 
Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia wraz Programem Funkcjonalno-
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Użytkowym oraz wszelkie inne dokumenty stanowiące opis przedmiotu 
zamówienia, włączone do Kontraktu.  

Wprowadza się następującą Definicję: 

1.1.1.11  ”Zmiana do Kontraktu”  oznacza sporządzony w formie pisemnej pod rygorem 
nieważności dokument tak zatytułowany, wprowadzający do postanowień 
Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiędzy Stronami zgodnie z 
Prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności 
z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny. 

Zmiana do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu aneksu do umowy 
przez Zamawiającego i Wykonawcę.  

1.1.1.12 „Program funkcjonalno-u żytkowy” –oznacza dokument tak zatytułowany 
włączony do Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 
formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., 
nr 202 poz. 2072) oraz wszelkie zmiany tego dokumentu dokonane zgodnie z 
Kontraktem.  

1.1.2  Strony i osoby 

1.1.2.2 ”Zamawiaj ący”  - na końcu Definicji dodaje się, co następuje: W polskim Prawie 
Budowlanym osoba Zamawiającego występuje pod nazwą „Inwestor”. 

1.1.2.4 ”In żynier” – równoznaczny z używanym pojęciem Inżynier Kontraktu .  

Na końcu Definicji dodaje się, co następuje: Funkcja Inżyniera obejmuje również 
występujące w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje „Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego” oraz „koordynatora czynności inspektorów nadzoru 
inwestorskiego”. 

1.1.2.8 „Podwykonawca” – oznacza każdą osobę wymienioną w Ofercie jako 
podwykonawca lub wyznaczoną jako podwykonawca zgodnie z klauzulą 4.4. 
[Podwykonawcy] dla wykonania części Robót oraz prawnych następców każdej z 
tych osób. Na potrzeby Kontraktu za Podwykonawców uważa się także 
ewentualnych dalszych podwykonawców.  

1.1.2.9 „Komisja Rozjemcza”  skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych 
warunkach 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.2.11  „Konsorcjum” – porozumienie cywilno-prawne dwóch lub większej liczby osób 
(poszczególne osoby zwane są dalej Partnerami) występujących wspólnie jako 
Wykonawca realizujący zamówienie. 

1.1.2.12  „Lider konsorcjum” – oznacza jednego z wykonawców wspólnie wykonujących 
zamówienie, któremu pozostali wykonawcy (członkowie konsorcjum) powierzyli 
zadanie koordynacji prac i działań związanych z realizacją Kontraktu. W 
szczególności lider będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do 
przyjmowania zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i 
w imieniu wszystkich tych osób razem i każdej z osobna. 

1.1.2.13„Komisja odbioru” 
oznaczazespółosóbpowołanyprzezZamawiającegow składktóregowchodząprzed
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stawicieleZamawiającego w tym obowiązkowo osoba odpowiedzialna za 
utrzymanie 
Inwestycji,Inżynierai WykonawcydlacelówOdbiorukońcowegoiOdbioruostateczne
go. Zamawiający zastrzega możliwość zwołania innych komisji dla celów odbioru 
Robót.  

1.1.3  Daty, próby, okresy i uko ńczenia 

Definicję 1.1.3.1. skreśla się.  

Definicje 1.1.3.3 skreśla się i zastępuję się następująco: 

1.1.3.3. „Czas na Wykonanie ” –oznacza czas liczony od dnia podpisania Kontraktu do 
dnia 31 grudnia 2020 r. Czas na Wykonanie obejmuje swym zakresem 
wystawienie Świadectwa Wykonania. W przypadku używania w niniejszym 
Kontrakcie pojęcia „Czasu na Ukończenie” należy przez to pojęcie rozumieć 
„Czas na Wykonanie”.  

Klauzulę 1.1.3.7 zmienia się  następująco: 

Skreśla się sformułowanie „ustalony w Załączniku do Oferty” i zastępuje; „ustalony na 120 
dni”, na końcu niniejszej definicji dodaje się słowa „Pojęcia Okresu Zgłaszania 
Wad nie należy utożsamiać z pojęciem „Rękojmi za wady”, „Okresem Rękojmi 
za Wady”, oraz „Gwarancji Jakości”.  

Wprowadza się następującą Definicję: 

1.1.3.10 „Rękojmia za wady”  oznacza instytucję przewidzianą we właściwych 
przepisach kodeksu cywilnego stosowaną w niniejszym Kontrakcie z 
ewentualnymi zmianami wynikającymi z postanowień Kontraktu. 

1.1.3.11  „Okres R ękojmi za wady”  – oznacza okres w którym Zamawiający może 
dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady w Robotach zgodnie z klauzulą 
11.10  [niewypełnione zobowiązania] wynoszący ............ (zostanie wpisany 
okres wynikający z Formularza Oferty) miesięcy liczony do daty wystawienia 
Świadectwa Wykonania, wraz z ewentualnymi przedłużeniami 

1.1.3.12 „Gwarancja jako ści” – oznacza instytucję przewidzianą we właściwych 
przepisach kodeksu cywilnego stosowaną do niniejszego Kontraktu zgodnie z 
jego postanowieniami oraz zgodnie z postanowieniami Formularza Ofert 
Dokumentu Gwarancyjnego. Warunkiem wydania Świadectwa Wykonania jest 
podpisanie przez Wykonawcę Dokumentu Gwarancyjnego. 

1.1.2.13 „Okres Gwarancji” – oznacza okres, w którym Zamawiający może dochodzić 
uprawnień z tytułu gwarancji jakości udzielonej mu przez Wykonawcę, ustalony 
w Formularzu Oferty Wykonawcy i wynoszący ........... miesięcy od dnia 
wystawienia Świadectwa Wykonania, wraz z ewentualnymi przedłużeniami.  

1.1.3.14
 „Odbiórko ńcowy” oznaczaczynnościwykonywaneprzezKomisjęodbiorowąpr
zedwydaniemŚwiadectwaPrzejęciazgodniezwarunkamiKontraktu,potwierdzones
pisaniemProtokołuOdbioruKońcowego. 

1.1.3.15
 „Odbiórostateczny” oznaczaczynnościwykonywaneprzezKomisjęodbiorową
przedwydaniemŚwiadectwaWykonaniazgodniezwarunkamiKontraktu,potwierdzo
nespisaniemProtokołuOdbioruOstatecznego 
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1.1.3.16 „Wada” - jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot 
Umowy robotach budowlanych, utworach, dokumentach powstałych w związku z 
wykonaniem przedmiotu Umowy lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujące 
niemożność używania lub korzystania z przedmiotu Umowy zgodnie z 
przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie stopnia 
użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 
przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot 
Umowy nie stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem 
osoby trzeciej. 

 

1.1.4 Pieni ądze i płatno ści 

Klauzulę 1.1.4.1 skreśla się i zastępuje następująco: 

1.1.4.1 „Zatwierdzona Kwota Kontraktowa” oznacza ryczałtową kwotę zatwierdzoną 
w Akcie Umowy, zgodną z kwotą wskazaną w Formularzu Oferty, należną do 
zapłaty za zaprojektowanie, wykonanie i ukończenie Robót oraz usunięcie 
wszelkich wad. 

 Na potrzeby Kontraktu przyjmuje się, że Wykonawca uwzględnił w Zatwierdzonej 
Kwocie Kontraktowej w szczególności wszelkie koszty operacyjne, stałe, 
ubezpieczenia, koszty związane z organizacją biura na terenie budowy, koszty 
robót budowlanych, robót stałych, robót tymczasowych, usług, dostaw jakie są 
niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, koszty wynikłe na etapie 
realizacji prac wynikających z Kontraktu, a potrzebne do zakończenia Robót, 
koszty wydruków, koszty personelu jaki Wykonawca zapewni do obsługi umowy, 
zysk, ryzyko związane z uzyskaniem decyzji, pozwoleń, zezwoleń lub licencji 
koniecznych do zakończenia i oddania do użytkowania Robót będących 
przedmiotem umowy, które profesjonalny i doświadczony Wykonawcy mógł i 
powinien był uwzględnić na etapie składania oferty. Zatwierdzona Kwota 
Kontraktowa obejmuje VAT w wysokości określonej w Akcie Umowy. 

1.1.4.6  ”Waluta obca” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.10  ”Kwota Tymczasowa” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

1.1.4.11  ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.4.13  ”Protokół konieczno ści”  - dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzasadnienie dla wykonania dodatkowych robót budowlanych i/lub robót 
zamiennych bądź wynikających z zapisów Rozdziału 13 [Zmiany i korekty]. 
Załącznikiem do Protokołu konieczności jest Protokół z negocjacji. Zasadnicza 
treść Protokołu konieczności powinna zawierać uzasadnienie co do konieczności 
prowadzenia robót zamiennych/dodatkowych robót budowlanych, wpływu na 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową, stanowisko Inżyniera Kontraktu, podstawę 
prawną do ich realizacji na mocy Kontraktu, wpływ na zmiany terminu 
ukończenia, możliwość wprowadzenia zmiany w świetle zapisów Ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych itp. 

1.1.4.14  ”Protokół z negocjacji”  – dokument przygotowany przez Inżyniera zawierający 
uzgodnione z Wykonawcą ceny dla dodatkowych robót budowlanych i/lub robót 
zamiennych w oparciu o Rozdział 13 [Zmiany i korekty]. 
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1.1.4.15 ”Koszty kwalifikowane” –  należy przez to rozumieć wydatek lub koszt 
poniesiony w związku z realizacją prac w zakresie budowy infrastruktury 
drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z zasadami określonymi w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, który kwalifikuje się 
do refundacji lub rozliczenia ze środków przeznaczonych na realizację PO IiŚ; 

1.1.4.16.  ”Koszty niekwalifikowane” –należy przez to rozumieć wydatek lub koszt 
poniesiony w związku z realizacją w zakresie budowy infrastruktury drogowej 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zgodnie z zasadami określonymi w 
Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, który niekwalifikuje 
się do refundacji lub rozliczenia ze środków przeznaczonych na realizację PO 
IiŚ; 

 

1.1.5 Roboty i Dostawy 

Klauzulę 1.1.5.6 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.5.6 „Odcinek” oznacza część Robót lub etap Robót wymieniony w Programie 
funkcjonalno – użytkowym lub Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych lub w Programie. 

 

1.1.6 Inne Definicje 

klauzulę1.1.6.1.skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.1 „Dokumenty Wykonawcy” – oznaczają niezależnie od formy dokumentację 
projektową, dokumentację wykonawczą i powykonawczą, obliczenia, programy 
komputerowe i inne oprogramowanie, rysunki, podręczniki, modele oraz 
wszelkie inne dokumenty o charakterze technicznym, finansowym, 
sprawozdawczym dostarczane przez Wykonawcę na mocy Kontraktu, w tym 
projekty wykonawcze warsztatowe, technologiczne, montażowe itp. niezbędne 
do realizacji Kontraktu,  

 Ponadto oznaczają oświadczenia, zaświadczenia, uzgodnienia i informacje, 
o których mowa w art. 41 Prawa budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa 
i Ochrony Zdrowia, wszelkie licencje do oprogramowania i/lub systemów 
komputerowych, instrukcje obsługi, instrukcje eksploatacyjne i inne których 
zażąda Zamawiający i będą niezbędne do prawidłowej realizacji Kontraktu. 
Koszt sporządzenia Dokumentów Wykonawcy oraz przeniesienie praw 
autorskich przez Wykonawcę na Zamawiającego następuje w ramach 
wynagrodzenia i został uwzględniony w Zatwierdzonej Kwocie Kontraktowej. 

Klauzulę 1.1.6.2 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolitą Polską, na terytorium której znajduje się Teren 
Budowy, gdzie mają być wykonywane Roboty Stałe. 

Definicję 1.1.6.3 skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Klauzulę 1.1.6.5 skreśla się i zastępuje się następująco: 
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1.1.6.5 ”Prawo” oznacza prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej.  

Klauzulę 1.1.6.6. uzupełnia się następująco: 

1.1.6.6. „Zabezpieczenie Wykonania” Na końcu definicji dodaje się: „Zabezpieczenie 
Wykonania” w niniejszych Warunkach oznacza „zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy” zgodnie z wymaganiami art. od 147 do 151 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., 
poz.2164 ze zm.). W każdym miejscu niniejszych Warunków Kontraktu 
zastosowany termin „Zabezpieczenie wykonania”, należy zastąpić wyrażeniem 
„Zabezpieczenie należytego wykonania umowy”. 

Klauzulę 1.1.6.7 skreśla się i zastępuje się następująco: 

1.1.6.7. ”Teren budowy” oznacza przestrzenie, na których mają być wykonane roboty 
stałe, do których mają być dostarczone Urządzenia i Materiaływraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy oraz wszelkie inne 
przestrzenie, które zostaną wyspecyfikowane w Kontrakcie jako tworzące część 
terenu budowy (w szczególności teren określony w Programie funkcjonalno-
użytkowym). Termin ten jest tożsamy z pojęciem Placu Budowy. 

Wprowadza się następujące Definicje: 

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane”  oznacza ustawę z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo 
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) wraz z wydanymi na jej 
podstawie rozporządzeniami, regulującą działalność obejmującą projektowanie, 
budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określającą zasady 
działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

1.1.6.11 ”Projekt Budowlany” oznacza dokument formalno-prawny, konieczny do 
uzyskania pozwolenia na budowę, którego zakres i forma jest zgodna 
z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.12. ”Ostateczna Decyzja o zezwoleniu na realizacj ę inwestycji drogowej 
(decyzja ZRID)” oznacza ostateczną decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy. 

1.1.6.13. „Pozwolenie na u żytkowanie”  - oznacza decyzję administracyjną zezwalającą 
na użytkowanie odpowiednio Robót lub Odcinka, zgodnie z przepisami prawa 
budowlanego.  

1.1.6.14 „Dziennik Budowy”  oznacza urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku 
w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

1.1.6.15 „Prawo Zamówie ń Publicznych” oznacza ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz.2164 ze zm.) 
oraz akty wykonawcze wydane na jej podstawie, określającą zasady i tryb 
udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania 
zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych 
w ustawie. 
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1.1.6.16 ”Kodeks cywilny” oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny 
(tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 380 ze zm. ). 

1.1.6.17 PO IiŚ - Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 - 
przyjęty uchwałą Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2014 r., zatwierdzony decyzją 
Komisji Europejskiej z dnia 16 grudnia 2014 r. (znak C 2014/10025) oraz 
Szczegółowego opisu osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko 2014-2020,  

1.1.6.18 Instytucji Certyfikuj ącej (IC)  – należy przez to rozumieć ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie certyfikacji zapewnia 
Instytucja Zarządzająca, wskazana w SzOOPPOIiŚ 2014-2020; 

1.1.6.19 Instytucji Zarz ądzającej (IZ)  – należy przez to rozumieć ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego, którego obsługę w zakresie realizacji PO IiŚ 
zapewnia komórka organizacyjna w urzędzie obsługującym ministra właściwego 
do spraw rozwoju regionalnego odpowiedzialna za przygotowanie i realizację PO 
IiŚ, wskazana w SzOOPPOIiŚ 2014-2020; 

1.1.6.20 „Przedsi ęwzięcie” lub „Inwestycja”  – oznacza wykonanie dokumentacji 
projektowej oraz wszelkich Robót i innych czynności związanych z rozbudową al. 
29-Listopada na odcinku od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa o dł. około 
2,6 km w formule zaprojektuj-wybuduj– zgodnie z warunkami FIDIC. 

 

1.2 INTERPRETACJA 

 

Następujący zapis dodaje się jako przedostatnie zdanie niniejszej klauzuli 1.2:  

  W niniejszych Warunkach postanowienia zawierające określenie ”Koszt plus 
rozsądny zysk” zastępuje się określeniem „Koszt”.  

 

1.3 PRZEPŁYW INFORMACJI 

W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na końcu podpunktu (a) skreśla się słowa: „ustalonych w załączniku do Oferty;”  i dodaje 
się następujący zapis: 

  przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej winny być 
każdorazowo potwierdzane na piśmie oddzielną korespondencją; 

  Maksymalny termin odpowiedzi na bieżącą korespondencję wynosi 10 dni od dnia 
otrzymania dokumentu. 

 Z uwzględnieniem postanowień akapitu ostatniego, za termin wpływu komunikatu, 
od którego liczony będzie termin odpowiedzi na bieżącą korespondencję, 
uważana jest data otrzymania korespondencji przez Stronę w wersji papierowej.  

 

Na końcu klauzuli 1.3 dodaje się dodatkowe dwa akapity w brzmieniu: 

  Wpisy wprowadzone do Dziennika Budowy zgodnie z wymogami Ustawy Prawo 
Budowlane nie są uważane za komunikaty w rozumieniu niniejszej klauzuli. 
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1.4 PRAWO I JĘZYK 

Klauzulę 1.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) Kontraktem rządzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej. 

(b) Językiem Kontraktu jest język polski.  

(c) Językiem porozumiewania się jest język polski. 

Jedynym dokumentem stanowiącym część Kontraktu, występującym w dwóch 
wersjach językowych (polskiej i angielskiej) są Warunki Ogólne. W przypadku 
rozbieżności pomiędzy treścią Warunków Ogólnych sporządzonych w języku 
polskim i angielskim wszelkie wątpliwości i spory będą rozstrzygane w oparciu o 
wersję polską. 

 

1.5 PIERWSZEŃSTWO DOKUMENTÓW 

Następującą zmianę wprowadza się do niniejszej klauzuli 1.5: 

Skreśla się drugie zdanie i listę dokumentów wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i 
zastępuje następująco: 

Dokumenty tworzące Kontrakt mają być traktowane jako wzajemnie wyjaśniające 
się. 

W celu interpretacji pierwszeństwo dokumentów będzie zgodne z kolejnością 
zapisaną w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jeśli wystąpią, będą miały 
kolejność pierwszeństwa taką, jak dokumenty, których dotyczą. 

Jeżeli w Dokumentach znajdzie się jakaś sprzeczność lub rozbieżność, to Inżynier 
wyda niezbędne wyjaśnienie lub polecenie, co do zasady wskazując warunki lub 
wymagania większe lub bardziej rygorystyczne. 

 

1.6 AKT UMOWY 

Skreśla się klauzulę 1.6 i zastępuje następująco: 

Kontrakt wchodzi w życie w dniu, w którym podpiszą go obie Strony, pod 
warunkiem, że wymagane zabezpieczenie należytego wykonania Kontraktu zostało 
przyjęte bez zastrzeżeń przez Zamawiającego zgodnie z klauzulą 4.2 
[Zabezpieczenie Wykonania] i pod warunkiem, że Wykonawca przedłożył inne 
określone w SIWZ dokumenty niezbędne do zawarcia Kontraktu. Przed 
podpisaniem umowy, podmioty wspólnie ubiegające się o udzielenie zamówienia 
(Wykonawca) dostarczą Zamawiającemu podpisane porozumienie określające 
sposób współdziałania Wykonawców w wykonywaniu Kontraktu. 

 

1.7 CESJE 

Klauzulę 1.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca pod rygorem nieważności nie może dokonać przelewu wierzytelności 
wynikających z niniejszego Kontraktu na rzecz osób trzecich, za wyjątkiem cesji na 
rzecz Banku, do której to cesji jest potrzebna pisemna zgoda  Zamawiającego.  
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1.8 PRZECHOWYWANIE I DOSTARCZANIE DOKUMENTÓW 

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się drugie zdanie pierwszego akapitu i zastępuje następująco: 

      Wykonawca otrzyma jeden egzemplarz Kontraktu. 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca będzie również prowadził na Terenie Budowy Dziennik Budowy, 
zgodnie z klauzulą 4.25 [Dziennik Budowy]. 

Na końcu drugiego akapitu dodaje się następujący zapis: 

Wykonawca przedłoży Inżynierowi do zatwierdzenia takie rysunki, świadectwa, 
obliczenia i/lub inną techniczną dokumentację, jak określone zostało w niniejszym 
Kontrakcie, Wymaganiach Zamawiającego lub jak wymagane jest przez Inżyniera 
i potwierdzone przez Zamawiającego. 

W przypadku opóźnienia w przekazaniu lub niezatwierdzenia takich dokumentów, 
Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń odnośnie do 
dodatkowego czasu na wykonanie lub Kosztu.  

Dokumenty Wykonawcy będą przekazywane bez zbędnego opóźnienia, jeżeli 
termin na przekazanie opinii lub udzielenie odpowiedzi, uzyskanie uzgodnienia 
oraz sporządzenie jakiegokolwiek innego Dokumentu Wykonawcy nie został w 
Kontrakcie jednoznacznie określony, to czas reakcji Wykonawcy na sporządzanie 
tych Dokumentów wymaganych do prawidłowego zaprojektowania, zakończenia i 
rozliczenia Robót oraz przekazania ich do użytkowania - będzie określony w 
korespondencji pomiędzy Stronami. Strony bezwzględnie będą tych terminów 
przestrzegały, w przeciwnym wypadku takie opóźnienia będą traktowane jak 
nienależyte wykonywanie Umowy.  

Wszelkie Dokumenty do których sporządzenia na mocy Kontraktu jest 
zobligowany Wykonawca będą dostarczane w formie i liczbie wymaganej przez 
Zamawiającego. Przewiduje się minimum po sześć egzemplarzy w wersji 
papierowej (czarno białej lub kolorowej w zależności od treści dokumentu) oraz 
dwa egzemplarze w wersji elektronicznej na nośnikach CD/DVD. Wadliwe 
Dokumenty Wykonawcy będą mu zwracane i będzie on zobowiązany do usunięcia 
w nich wad (wskazanych przez Inżyniera lub Zamawiającego) oraz przekazania 
ich ponownie w wersji i formie ostatecznej, uzgodnionej przez Strony. 

1.9  BŁĘDY W WYMAGANIACH ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Niniejszą klauzule skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszym Kontrakcie.  

 

1.10 UŻYWANIE DOKUMENTÓW WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Klauzulę 1.10 [Używanie Dokumentów Wykonawcy przez Zamawiającego] skreśla się i zastępuje: 

 

1. Wykonawca przenosi bezwarunkowo i w nieograniczonym zakresie na 
Zamawiającego, w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej autorskie prawa 
majątkowe do Dokumentów Wykonawcy, jak też do innych utworów powstałych na 
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potrzeby realizacji przedmiotu Kontraktu(zwanych dalej „Utworami”) – w rozumieniu 
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 
2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) - zwanej dalej: „prawem autorskim”, powstałych w 
wyniku wykonania Umowy na wszystkich  polach eksploatacji znanych w chwili 
zawarcia niniejszej umowy co obejmuje w szczególności:  

1) w zakresie używania; 

2) prawo do kopiowania, utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, 
rozpowszechniania Utworów w sposób trwały i czasowy, w wersji zwartej jak i w 
pojedynczych elementach, jakimikolwiek środkami i jakiejkolwiek formie, niezależnie 
od formatu, systemu, standardów, zarówno poprzez zapis na materialnych nośnikach 
trwałych w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, jak i zapis w postaci 
cyfrowej, w szczególności poprzez umieszczanie opracowania jako produktu 
multimedialnego na nośnikach materialnych (w szczególności na CDR, DVD czy 
poprzez wprowadzanie do pamięci komputera) jak również poprzez udostępnianie 
opracowania jako produktu multimedialnego w sieciach teleinformatycznych (w 
szczególności poprzez umieszczenie opracowania na serwerze, w sieci Internet, w 
sieci komputerowej czy pamięci RAM poszczególnych urządzeń),  

3) prawo do rozpowszechnia Utworów zarówno w formie materialnych nośników jak i w 
postaci cyfrowej przez publiczne wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie, publiczne 
udostępnianie czy elektroniczne komunikowanie dzieła publiczności w taki sposób, 
aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, a 
także do jego rozpowszechniania w lokalnych oraz ogólnodostępnych sieciach 
elektronicznych niezależnie od formatu, systemu lub standardów, a także 
wykorzystywania jego fragmentów do reklamy lub promocji działań prowadzonych 
przez Gminę Miejską Kraków, 

4) prawo do rozporządzania Utworami poprzez wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub 
najem, a także użytkowanie na własny użytek i użytek jednostek związanych z 
Nabywcą zarówno w formie materialnych nośników pracowania jak i jego cyfrowej 
postaci, w tym w szczególności dokonywane czynności wyżej wskazanych stosunku 
do całości lub części Utworów a także ich wszelkich kopii użycie w celu dochodzenia 
roszczeń lub obrony swych praw 

5) prawo do opracowania Utworów, w szczególności jego przeróbki lub adaptacji.   

6) prawo do opracowania Utworów polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 
w szczególności projektów architektonicznych, budowlanych i wykonawczych,  

7) prawo do wykonywania robót budowlanych na podstawie Utworów. 

 

2. Na mocy niniejszego Kontraktu Zamawiający uzyskuje prawo do dalszego 
rozporządzania autorskimi prawami majątkowymi do Utworów bez zgody 
Wykonawcy, w zakresie określonym w pkt.1. 

 
3. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że wszystkie osoby będące twórcami 

lub współtwórcami Utworów lub ich poszczególnych części, wyrażą w ramach 
przysługujących im autorskich praw osobistych, nieodwołalną, nie wygasającą z 
chwilą śmierci, bez ograniczeń ani terytorialnych ani czasowych, i mogącą być 
przedmiotem przeniesienia na dowolny inny podmiot, skuteczną od chwili wydania 
Zamawiającemu Utworów, zgodę Zamawiającemu na dokonanie (zarówno przez 
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niego, jak i przez inne podmioty działające za zgodą Zamawiającego) zmian i 
modyfikacji w Utworach oraz w ich pojedynczych elementach, jak również w 
zrealizowanej na podstawie dokumentacji stanowiącej Utwór inwestycji oraz 
wszystkich pozostałych zrealizowanych obiektów objętych Utworami, w 
następującym zakresie:. 
1) poprawiania błędów tudzież usterek; 
2) wymiany poszczególnych zużytych, przestarzałych lub niemodnych 

części/elementów; 
3) remontu obiektów objętych dokumentacją, ich adaptacji lub modernizacji – 

zwłaszcza w związku ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi, potrzebami 
Zamawiającego, podwyższaniem ich standardu; 

4) zmiany kolorystyki poszczególnych elementów obiektów; 
5) zmiany proporcji poszczególnych elementów obiektów; 
6) zmiany materiałów użytych do budowy obiektów lub ich części; 
7) zmiany sposobu oświetlenia obiektów; 
8) nadbudowy lub przebudowa obiektów; 

 
4. W przypadku, gdyby wprowadzone przez Zamawiającego, tudzież przez inny 

podmiot – w oparciu o ww. w pkt.3 zgodę – modyfikacje, były tak daleko idące, że 
współtwórcy Utworów byliby zdania, że Utwory nie mogą być poczytywane już jako 
ich dzieła, będą oni uprawnieni, każdy z osobna lub wszyscy razem solidarnie, do 
żądania od Zamawiającego – na przyszłość – nie ujawniania ich jako twórców 
Utworów. Wszelkie dalsze roszczenia związane z ww. stanem rzeczy są wyłączone, 
co należy poczytywać (w razie wątpliwości) jako zrzeczenie się tych roszczeń na 
przyszłość. 

 
5. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że wszystkie osoby będącymi 

twórcami lub współtwórcami Utworów lub ich poszczególnych części, zobowiążą się 
do niewykonywania ich autorskich praw osobistych w postaci  wskazanego m.in. w 
przepisie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 z późn. zm.) prawa do integralności 
Utworów (czyli nienaruszalności jego treści i formy oraz jego rzetelnego 
wykorzystania), ani też (ii) wskazanego m.in. w przepisie art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, nr 90, 
poz. 631 z późn. zm.) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów. 

 
6. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że wszystkie osoby będącymi 

twórcami lub współtwórcami Utworów lub ich poszczególnych części, zobowiążą się 
do niedochodzenia od Zamawiającego żadnych roszczeń z tytułu ww. zgód, bądź też 
zagrożenia lub naruszenia ich autorskich praw osobistych w postaci (i) wskazanego 
m.in. w przepisie art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, nr 90, poz. 631 z późn. zm.) prawa do 
integralności Utworów (czyli nienaruszalności jego treści i formy oraz jego rzetelnego 
wykorzystania), ani też (ii) wskazanego m.in. w przepisie art. 16 pkt 4 ustawy z dnia 4 
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 roku, nr 90, 
poz. 631 z późn. zm.) prawa do nadzoru nad sposobem korzystania z Utworów.  

 
7. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że wszystkie osoby będącymi 

twórcami lub współtwórcami Utworów lub ich poszczególnych części, wyrażą 
Zamawiającemu nieodwołalną, skuteczną od chwili przeniesienia na Zamawiającego 
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majątkowych praw autorskich do Utworów powstałych w ramach wykonywania 
Umowy, zgodę na tzw. pierwsze udostępnienie publiczności Utworów.Wykonawca 
zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu podczas Odbioru Dokumentacji 
Projektowej pisemnych oświadczeń wszystkich osób będących twórcami lub 
współtwórcami Utworów lub ich poszczególnych części, o wyrażeniu przez nie zgód i 
przyjęcie zobowiązań, o których mowa w niniejszejklauzuli, przy jednoczesnym 
oświadczeniu, iż dzieje się to bez prawa tych osób do jakiegokolwiek wynagrodzenia 
od Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, zapewnia i gwarantuje, że oświadczenia 
twórców i współtwórców Utworów, pochodzić będą od wszystkich twórców i 
współtwórców Utworów, a zatem autorskie prawa niemajątkowe nie przysługują 
żadnym innym osobom.Wykonawca zapewnia udzielenie Zamawiającemu, w ramach 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, niewyłącznej, nieograniczonej funkcjonalnie w 
jakikolwiek sposób licencji do oprogramowania (łącznie ze zmianami tego 
oprogramowania) w zakresie niezbędnym do funkcjonowania Robót, jak też w 
zakresie wymaganym do kontroli realizacji prac projektowych i robót, w rozumieniu 
prawa autorskiego, na następujących polach eksploatacji: 
a) w zakresie używania; 

b) w zakresie wykorzystania w całości lub w części, w szczególności dla celów 
ukończenia, użytkowania, konserwacji, dokonywania zmian i naprawy Robót; 

z tym, że Zamawiający może upoważnić inne osoby do korzystania z oprogramowania 
w zakresie uzyskanej licencji. Udzielenie licencji o jakiej mowa w ust. 2 następuje z chwilą 
przekazania Zamawiającemu oprogramowania.  

 

8. Przeniesienie całości autorskich praw majątkowych, autorskich praw zależnych wraz 
z przeniesieniem własności nośników na których zapisana jest dokumentacja 
projektowa oraz egzemplarzy do przekazywanej Dokumentów Wykonawcy następuje 
z chwilą przekazania jej Zamawiającemu. 

 
9. Wykonawca oświadcza, że jego prawa do Dokumentów Wykonawcy nie są w niczym 

i przez nikogo ograniczone, a prawa do udzielenia licencji będą zapewnione. 

 

1.12 POUFNE SZCZEGÓŁY 

Na końcu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje się następujący tekst: 

Wykonawca i jego personel zobowiązani są do zachowania tajemnicy zawodowej 
przez cały okres obowiązywania Kontraktu oraz po jego zakończeniu.  

Strony będą uważać szczegóły Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim 
dozwala Prawo Kraju.  

Wykonawca będzie udzielał informacji podmiotom trzecim na temat realizacji 
przedmiotu Kontraktu tylko i wyłącznie za uprzednią akceptacją Zamawiającego.  

1.13 PRZESTRZEGANIE PRAWA 

Skreśla się treść podpunktu (a)  i zastępuje następująco: 

Wykonawca uzyska własnym staraniem na własny koszt wszelkie niezbędne 
zezwolenia, zatwierdzenia, ostateczne decyzje administracyjne, warunki, 
uzgodnienia i inne dokumenty, wymagane dla wykonania, odbioru i uzyskania 
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zezwolenia na użytkowanie Robót lub dostarczenia albo usunięcia Materiałów, 
Dóbr i Urządzeń, które nie zostały uzyskane lub przekazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego. Wykonawca opracuje wszelką wymaganą do tego celu 
dokumentację techniczną, wnioski, podania, a w razie potrzeby uzyska 
ograniczone pełnomocnictwa do działania w imieniu Zamawiającego i na jego 
rzecz wobec odpowiednich organów administracyjnych. Ww. zezwolenia, 
zatwierdzenia, ostateczne decyzje administracyjne i inne dokumenty obejmują 
również takie, które wynikają z ustawy Prawo ochrony środowiska  i ustawy Prawo 
ochrony przyrody i innych przepisów prawa. Wszelkie opłaty z tego tytułu 
obciążają Wykonawcę.  

Nakońcuniniejszejklauzulidodajesięnastępującytekst: 

 

RozstrzygającuwarunkowaniarealizacjiKontraktu,Wykonawca,Zamawiający 
iInżyniersązobowiązanistosowaćjakonadrzędnenadzapisamikontraktowymiprawop
olskie,wtymszczególnieustawęPrawozamówieńpublicznychiwydanedoniejprzepisy
wykonawcze,orazPrawobudowlane,KodeksCywilny,Kodekspostępowaniacywilneg
o, 

Wszelkiezapisykontraktoweipostępowaniewtrakcierealizacjiinwestycjiniezgodnezo
bowiązującymprawem,będziezmocyprawanieważne. 

 

1.14 SOLIDARNA ODPOWIEDZIALNO ŚĆ 

W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza się następujące zmiany:  

Skreśla się podpunkt (c) i zastępuje go następująco:  

(c) Wykonawca nie zmieni swojego składu ani statusu podczas całego okresu 
wykonywania Kontraktu z wyjątkiem zmian będących następstwem łączenia, 
podziału, przekształcenia, upadłości lub likwidacji jednej z tych osób. 

Dodaje się podpunkt (d) w następującym brzmieniu: 

(d) Lider, osoba upełnomocniona przez pozostałe osoby wspólnie realizujące 
Kontrakt, będzie upoważniony do zaciągania zobowiązań, do przyjmowania 
zapłaty od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu 
wszystkich tych osób, razem i każdego z osobna, przy czym z chwilą 
uregulowania należności względem Lidera, pozostałe osoby wspólnie 
realizujące Kontrakt nie będą rościły względem Zamawiającego żadnych 
praw do zapłaty za wykonane Roboty. Jednocześnie Lider zobowiązany jest 
rozliczyć należny podatek od towarów i usług z tytułu wszelkich 
wystawionych w ramach Kontraktu faktur, pod rygorem wyrównania szkody, 
jaką poniesie Zamawiający w związku z nierozliczeniem podatku, a w 
szczególności pokrycia kwot zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę oraz 
innych sankcji nałożonych na Zamawiającego, jak również jego 
pracowników, jeżeli Zamawiający pokryje te sankcje w jakiejkolwiek postaci.  

2. ZAMAWIAJ ĄCY 

 

2.1 PRAWO  DOSTĘPU DO TERENU  BUDOWY 

Klauzula 2.1 otrzymuje następujące brzmienie:  
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Przekazanie Terenu Budowy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu przez Wykonawcę 
ostatecznych decyzji ZRIDlub decyzji dla których został wydany rygor natychmiastowej 
wykonalności.  

Przekazanie Terenu Budowy na podstawie protokołu. 

Wykonawca nie będzie miał wyłącznego prawa do dysponowania Terenem Budowy. Od 
momentu przekazania kierownik budowy jest odpowiedzialny za całość Tereny Budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

Do dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć przed przekazaniem mu 
prawa dostępu do Terenu Budowy należą oświadczenia, zaświadczenia i informacja 
wymienione w Art.41 Prawa Budowlanego oraz Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
Równocześnie z przekazywaniem prawa dostępu do Terenu Budowy, Zamawiający 
przekaże Wykonawcy wszelkie dokumenty niezbędne do rozpoczęcia Robót wymagane 
Prawem Budowlanym. 

Zamawiający informuje, że w obszarze prowadzonych przez Wykonawcę Robót mogą być 
wykonywane inne prace budowlane związane z realizacja Inwestycji. W takiej sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest określić ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja 
innych prac budowlanych związanych z realizacja Inwestycji.  

Zamawiający informuje, że wprowadzenie dodatkowego wykonawcy, o którym stanowi 
akapit powyżej nie zwalnia kierownika budowy z odpowiedzialności za wykonywane 
Roboty.  

 

2.2 ZEZWOLENIA, LICENCJE I ZATWIERDZENIA 

W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po słowach ”na żądanie” dodaje się słowa ”i na 
koszt”.  

 

2.4  PRZYGOTOWANIE  FINANSOWANIA  PRZEZ  ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Klauzulę 2.4 skreśla się i zastępuje następująco: 

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. -  Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 
16 poz. 93 z późn. zm.) art. 6491 – 6495 w przypadku wystąpienia Wykonawcy z 
żądaniem wystawienia gwarancji zapłaty ustala się że: 

 - Pierwszy wyznaczony przez Wykonawcę termin do uzyskania gwarancji zapłaty 
będzie nie krótszy niż 45 dni od otrzymania wystąpienia Wykonawcy. 

 - Wykonawca może żądać od Zamawiającego gwarancji zapłaty do wysokości 
ewentualnego roszczenia z tytułu wynagrodzenia wynikającego z umowy oraz 
robót dodatkowych lub koniecznych do wykonania umowy, zaakceptowanych na 
piśmie przez Zamawiającego. 

 - Koszt uzyskania gwarancji pokrywają Zamawiający i Wykonawca w równych 
częściach.  Część  kosztów obciążająca Wykonawcę może być potrącona z jego 
płatności poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia woli na podstawie 
wystawionej noty obciążeniowej, w terminie 14 dni od dnia udzielenia gwarancji. 
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2.5 ROSZCZENIA ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 

Usunięto całą treść klauzuli 2.5 i zastąpiono ja następującą treścią: 

Jeżeli Zamawiający uważa się za uprawnionego do skierowania roszczenia do 
Wykonawcy, w tym w szczególności roszczenia o płatność według jakiejkolwiek klauzuli 
niniejszych Warunków Kontraktu lub o jakiekolwiek przedłużenie Okresu Gwarancji Jakości 
lub Okresu Rękojmi za Wady, to Zamawiający lub w jego imieniu Inżynier da Wykonawcy 
powiadomienie z odnośnymi informacjami. 

Jednakże powiadomienie takie nie jest wymagane dla płatności należnych według klauzuli 
8.7 [kary za zwłokę. 

Powiadomienie będzie dane tak szybko jak jest to praktycznie możliwe po tym, jak 
Zamawiający dowie się o wypadku lub okoliczności dającej powód do roszczenia. 

 

Inżynier wtedy uzgodni lub określi: 

i. kwotę (jeśli jest), którą Zamawiający ma prawo otrzymać od Wykonawcy, lub 

ii. przedłużenie (jeśli jest)Okresu Gwarancji Jakości lub Okresu Rękojmi za Wady dla 
Robót lub Odcinka, jeśli i w zakresie, w jakim Roboty, Odcinek lub Urządzenie (w 
zależności od przypadku, a po przejęciu Robót) nie mogą być używane do 
zamierzonych celów z powodu jakiejś Wady lub gdy stwierdzona Wada skutkuje 
obniżeniem trwałości. Jednakże Okres Gwarancji Jakości nie będzie przedłużony o 
więcej niż 5 lat, lub 

iii. klauzulę lub inną podstawę. 

 

Następnie Inżynier wyda Określenie, o którym mowa w klauzuli 3.5 [Określenie]. 

Kwota należna Zamawiającemu może być potrącona a jakąkolwiek należną Wykonawcy 
płatnością, w tym z jakąkolwiek kwotą poświadczoną w jakimś Świadectwie Płatności, lub 
do wystąpienia w inny sposób z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy. Kwota ta może 
zostać także zaspokojona z Zabezpieczenia Należytego Wykonania Umowy (Kontraktu). 

 

3 Inżynier 

 

3.1. OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA  INŻYNIERA 

Trzeci akapit niniejszej klauzuli 3.1 uzupełnia się następująco: 

Inżynier winien uzyskiwać zgodę Zamawiającego przed wykonaniem swoich obowiązków 
czy czynności określonych w następujących klauzulach Warunków Ogólnych: 

a) klauzula 3.2 [Pełnomocnictwa wydane przez Inżyniera] 

b) klauzula 4.4 [Podwykonawcy] 

c) klauzula 4.12 [Nieprzewidziane warunki fizyczne] 

d) klauzula 4.24 [Wykopaliska] 
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e) klauzula 8.3 [Program] 

f) klauzula 8.4 [Przedłużenie Czasu na Ukończenie] 

g) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robót] 

h) klauzula 8.10 [Zapłata za Urządzenia i Materiały w przypadku Zawieszenia] 

i) klauzula 8.11 [Przedłużone zawieszenie] 

j) wszystkie klauzule z rozdziału 13 [Zmiany i korekty] 

k) klauzula 16 [Zawieszenie i wypowiedzenie kontraktu przez Wykonawcę] 

l) klauzula 17.4 [Następstwa ryzyka Zamawiającego] 

m) klauzula 19.4 [Następstwa Siły Wyższej] 

n) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy] 

Rozstrzygnięcia Inżynierabędą przekazywane Wykonawcy wraz z pisemnym uzgodnieniem 
Zamawiającego.  

Akapit czwarty skreśla się i zastępuję następująco:  

Niezależnie od obowiązku uzyskiwania zgody, jak objaśniono powyżej, jeżeli w 
opinii Inżyniera zdarzył się wypadek wpływający na bezpieczeństwo życia lub 
Robót lub sąsiadującą nieruchomość może on, bez zwalniania Wykonawcy z 
żadnego z jego obowiązków i odpowiedzialności w ramach Kontraktu, polecić 
Wykonawcy wykonać każdą taką pracę, która, w opinii Inżyniera, może być 
konieczna do zmniejszenia ryzyka. Wykonawca, pomimo braku zgody 
Zamawiającego, winien zastosować się do każdego takiego polecenia Inżyniera. 
Jeżeli takie polecenie stanowi Zmianę, klauzula 13 [Zmiany i korekty] będzie miała 
zastosowanie.  

Jednakże, jeżeli Inżynier wykona czynność, wymagającą zgody Zamawiającego, 
to na potrzeby niniejszego Kontraktu przyjmuje się, że Zamawiający takiej zgody 
udzielił. 

Na końcu dodaje się kolejne akapity: 

Inżynier będzie koordynować czynności nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 
Prawa Budowlanego. 

O ile nie zapisano inaczej w Kontrakcie Inżynier będzie dokonywał zatwierdzenia w 
terminie 10 dni.  

3.4. ZMIANA  INŻYNIERA 

W pierwszym zdaniu: termin „42 dni” zamienia się na „10dni”, oraz 

Ostatnie zdanie niniejszej klauzuli wykreśla się. 

 

3.5. USTALENIA  

W akapicie pierwszym niniejszej klauzuli 3.5. po słowach „dla uzgodnienia” dodaje się 
następujący tekst: „czy zaistniała sytuacja będzie powodowała Zmianę do Kontraktu”. 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 3.5 dodaje się następujące zdanie: 
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Jednak jeżeli takie porozumienie lub ustalenie wprowadza jakiekolwiek zmiany 
w stosunku do zapisów Kontraktu będzie ono wiążące pod warunkiem 
zastosowania klauzuli 13.3. [Procedura wprowadzania Zmian]. 

4 WYKONAWCA 

 

4.1 OGÓLNE  ZOBOWIĄZANIA  WYKONAWCY 

W niniejszej klauzuli 4.1 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu po słowie ”Wykonawca” dodaje się słowa ”z należytą starannością 
oraz zgodnie z rzetelną wiedzą techniczną i sztuką budowlaną”. 

Następujący tekst dodaje się jako drugie zdanie w niniejszej klauzuli 4.1: 

Dokumenty Wykonawcy do opracowania których w celu prawidłowego zakończenia Robót 
objętych Kontraktem jest zobowiązany z mocy prawa polskiego Wykonawca będą 
przekazywane Zamawiającemu w formie elektronicznej na nośnikach CD/DVD oraz w 
wersji papierowej w segregatorach czytelnie opisane, wraz z oświadczeniem w zakresie 
kompletności i zgodności z Kontraktem powstałych na mocy Kontraktu Dokumentów. 
Dokumenty Wykonawcy będą przekazywane w sześciu egzemplarzach w wersji 
ostatecznej zaakceptowanej i uzgodnionej przez Strony. 

 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli 4.1: 

Wykonawca jest zobowiązany do:  

a) Wykonawca będzie odpowiedzialny za uważne przestudiowanie dokumentów 
stanowiących Kontrakt w celu zrozumienia zakresu prac objętych Kontraktem, a 
także po to, by być w pełni świadomym Warunków Kontraktowych i wynikających z 
nich następstw. Wykonawca zapewni i zrobi wszystko co niezbędne do 
odpowiedniego wykonania prac projektowych i Robót. 

W ciągu 21 dni od podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest dokonania 
weryfikacji przekazanych mu Wymagań Zamawiającego w zakresie zgodności z 
przepisami prawa, kompletności i poprawności. Weryfikacja zakończy się 
sporządzeniem przez Wykonawcę w wyżej określonym terminie Raportu Otwarcia, 
w którym zostaną zgłoszone w ramach prowadzonej weryfikacji wszelkie błędy, 
nieprawidłowości, niedokładności, sprzeczności, uwagi i inne zastrzeżenia.  

Raport Otwarcia Wykonawca przekaże do Inżyniera i Zamawiającego w formie 
pisemnej i elektronicznej.  

 

b) Uzyskania własnym staraniem i na własny koszt w imieniu Zamawiającego wszelkich 
uzgodnień, zgód i ostatecznych decyzji administracyjnych niezbędnych do 
prowadzenia Robót w tym ostateczną decyzję ZRIDoraz wszelkie wymagane 
przepisami prawa ostateczne decyzje o pozwoleniu na użytkowanie Robót lub 
Odcinków. 

c) Przestrzegania wszelkich wymagań wynikających z zezwoleń: 

Wykonawca będzie przestrzegać wymagań zawartych w pozwoleniach 
/zezwoleniach/ i powinien umożliwić właściwym władzom inspekcje i zbadanie 
przebiegu Robót. Ponadto powinien umożliwić właściwym władzom udział w 
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badaniach i procedurach sprawdzających. Jednakże udział właściwych władz w 
tych testach nie zwalnia Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialności 
przewidzianej w ramach Kontraktu. 

d) Dokumentacja na Terenie Budowy :  

Na etapie realizacji, Wykonawca będzie przechowywał przez cały czas, co najmniej 
jedną kopię dokumentów kontraktowych i Dokumentacji Projektowej (Rysunków).  

Wykonawca powinien przechowywać na Terenie Budowy Dziennik Budowy. 
Podczas prowadzenia Robót na Terenie Budowy oprócz Dziennika Budowy 
powinny znajdować się, co najmniej następujące dokumenty: Pozwolenie(a) na 
Budowę, Projekt Budowlany, dokumentacja wykonawcza, dokumentacja 
warsztatowa, dokumentacja powykonawcza (jeśli jest), protokół przekazania Terenu 
Budowy, Świadectwa Przejęcia, notatki ze spotkań organizacyjnych, instrukcje i 
notatki Inżyniera oraz inne dokumenty zgodnie z wymaganiami Inżyniera.  

Wspomniana dokumentacja powinna być przez cały czas dostępna do wglądu dla 
Inżyniera, Inspektorów Nadzoru, przedstawiciela Zamawiającego, przedstawicieli 
władz i organów administracji publicznej odpowiednio do tego upoważnionych, a 
także dla innych osób upoważnionych pisemnie przez Inżyniera. Wykonawca 
będzie odpowiedzialny za przechowywanie i uaktualnianie dokumentacji przez cały 
czas. 

Dokumentacja powinna być przechowywyana w sposób uniemożliwiający jej 
dekompletację oraz zabezpieczona przez zniszczeniem.  

e) Wykonawca, dodatkowo i uzupełaniająco zgodnie z polskim Prawem budowlanym, 
będzie prowadził i przechowywał Książkę Obmiarów. Książka Obmiarów winna być 
prowadzona nieprzerwanie na podstawie codziennych zapisów obmiarów, 
dokonywanych przez Wykonawcę wspólnie z Inżynierem, zgodnie z kolejnością 
wykonywania Robót, przed zakryciem każdej ich części. Wymiary, notatki, obliczenia 
i rysunki niezbędne do określenia ilości podczas obmiarów Robót oraz wyniki 
obmiarów winny być wprowadzone do Książki Obmiarów niezwłocznie po ich 
dokonaniu. Książka Obmiarów prowadzona będzie osobno dla każdego obiektu 
budowanego oraz osobno dla każdego rodzaju Robót.  

f) Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić oprogramowanie do zarządzania 
Projektem.Wykonawca zobowiązany jest  do umieszczania w nim dokumentów i 
korespondencji związanej z realizacją Kontraktu. Oprogramowanie musi być zgodne 
z wymaganiami Zamawiającego.  

g) Sporządzenia dokumentacji projektowej, wykonawczej, warsztatowej oraz 
dokumentacji powykonawczej: 

Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie na własny koszt dokumentacji 
projektowej, wykonawczej i warsztatowej niezbędnej do realizacji przedmiotu 
Kontraktu. Dokumentacja ma być wykonana w ilości niezbędnej do realizacji Robót 
przy czym w wersji papierowej, w języku polskim, w 6 egzemplarzach i w dwóch 
egzemplarzach w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD, która będzie przekazana 
do Zamawiającego 

Wykonawca zobowiązany będzie na etapie realizacji dokumentacji projektowej  do 
opracowania szczegółowego przedmiaru robót i opartego na nim kosztorysu. 
Kosztorys stanowić będzie podstawę do oceny stopnia zaawansowania robót i 
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przedstawiania przez Wykonawcę wniosków o wystawienie Przejściowych 
Świadectw Płatności. W przypadku gdy Wykonawca nie uwzględni w przedmiarze i 
kosztorysie, jakiegoś z elementów składowych robót, jaki został wykazany w 
opracowanej dokumentacji projektowej, nie będzie uprawniony do jego 
wprowadzenia na etapie realizacji i rozliczenia robót oraz do zmiany wartości kwoty 
kontraktowej.  

Kosztorys należy opracować na bazie przyjętych kalkulacji ceny kontraktowej. 
Wartości poszczególnych elementów składowych nie mogą przekroczyć średnich cen 
z Sekocenbudu na dzień złożenia oferty. 

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej zobowiązany jest uzyskać 
a następnie wprowadzić do dokumentacji projektowej wszelkie rozwiązania 
wynikające z uzyskanych warunków od gestorów sieci i innych podmiotów oraz 
zrealizować Roboty zgodnie z tymi warunkami.  

Dla przygotowywanej dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania niezbędnych uzgodnień z podmiotami trzecimi. 

Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić do dokumentacji projektowej wnioski 
wynikające z audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w terminie wyznaczonym 
przez Zamawiającego. Termin zostanie wyznaczony przy uwzględnieniu zakresu 
wprowadzanych uwag. 

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa ma być wykonana przez Wykonawcę 
zgodnie z projektem budowlanym oraz wszelkimi warunkami określonymi na etapie 
uzyskiwania decyzji administracyjnych i stanowić jego doprecyzowanie i 
uszczegółowienie.  

Dokumentacja wykonawcza i warsztatowa oraz wszelkie zmiany tej dokumentacji 
muszą zostać zatwierdzone przez Inżyniera przed przystąpieniem do realizacji 
Robót.  

Wykonawca poprawi bez zwłoki Dokumentacje i Rysunki na wniosek  Inżyniera w 
przypadku konieczności modyfikacji rozwiązań projektowych stwierdzonych w trakcie 
wykonywania Robót.  

Wykonawca powinien dostarczyć Inżynierowi Dokumentację powykonawczą w 
jasnej, przejrzystej formie przygotowaną  zgodnie z Polskim Prawem. 

Dokumentacja powykonawcza jest składana osobno dla każdego Odcinka i osobno 
dla przekazywana jest kompletna dokumentacja powykonawcza dotycząca całości 
Robót przed wystawieniem Świadectwa Wykonania.  

Dokumentacja powykonawcza będzie przekazywana, nie później niż 30 dni przed 
przejęciem Odcinekzgodnie z Klauzulą 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków].” 

Dokumentacja powykonawcza dotycząca całości Robót zostanie złożona do 
Inżyniera w terminie do 30 dni przed upływem terminu Okresu Zgłaszania Wad 
[klauzula 1.1.3.7].  

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka. 
Wykonawca winien dostarczyć Inżynierowi i Zamawiającemu kompletną 
dokumentację powykonawczą w 6 egzemplarzach w wersji papierowej i w wersji 
elektronicznej zawierającą obmiar robót wraz z geodezyjną inwentaryzacją 
powykonawczą sporządzoną w formie papierowej posiadającej stosowne klauzule 
potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego, która winna być 
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sporządzona w wersji papierowej w 2 egzemplarzach oraz w formie wektorowej 
AUTOCAD (dwg., dxf) lub Microstation (dgn) i zapisaną na nośnikach CD. 
Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest zlecić na własny koszt uprawnionej 
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych bądź 
zniszczonych znaków punktów państwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku braku 
możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu należy dokonać ich 
przeniesienia. W związku z powyższym zobowiązaniem Wykonawca ma obowiązek 
przekazać do Zamawiającego wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie 
przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów państwowej 
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego. 

Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Robót lub Odcinka 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać do właściwego ośrodka komplet 
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające 
wniesienie zmian na mapę zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do 
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowód przekazania inwentaryzacji geodezyjnej 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego. 

Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet dokumentacji 
powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi 
niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i 
Wykaz Środków Trwałych sporządzony na dzień zakończenia robót budowlanych. 
Odbiór dokumentacji wymienionej powyżej nastąpi na podstawie protokołu odbioru. 
Zamawiający dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentów w terminie do 21 dni 
od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania 
odbioru końcowego. 

Forma dokumentacji powykonawczej została określona w Programie funkcjonalno – 
Użytkowym. 

 

h) Komunikacja zastępcza prowadzona przez Wykonawcę ma zapewnić przewóz 
osób na odcinkach na których nie będzie możliwości prowadzenia komunikacji 
regularnej ze względu na prowadzenie robót budowlanych, o pojemności i z 
częstotliwością kursowania nie mniejsza niż komunikacją regularna. Szczegółowe 
warunki dotyczące komunikacji Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 
operatorami.  

i) pokrycia wszelkich kosztów i opłat wynikających z warunków i uzgodnień 
sformułowanych przez podmioty trzecie,  

j) zapewnienia stałego 24 godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności z 
organami ratowniczymi i porządkowymi, 

k) opracowania „Projektu organizacji ruchu na czas budowy” a następnie „Projektu 
docelowej organizacji ruchu”, uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez 
właściwy organ, 

l) wykonania prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w szczególności: 
ewentualnej wycinki drzew i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów 
zielonych, rozbiórki chodników i ciągów pieszych, rozbiórek istniejących obiektów i 
urządzeń na terenie budowy, oraz dokonania przekładek infrastruktury uzbrojenia 
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podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub zarządcami 
demontowanych elementów infrastruktury, 

m) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami  

n) do zapewnienia, aby wszystkie osoby wykonujące Roboty i inne czynności na 
obszarze Terenu Budowy powinny posiadać odzież roboczą z czytelnym 
oznaczeniem umożliwiającym identyfikację podmiotu zatrudniającego,  

o) podawać każdorazowo w takcie realizacji Robót stan osobowy osób realizujących 
Roboty.  

p) usuwania awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót doprowadzenia 
do należytego stanu terenu budowy, a także - w razie korzystania - dróg, ulic, 
sąsiednich nieruchomości.Wykonawca zobowiązany będzie na etapie 
przygotowania Programu określić drogi dojazdowe do terenu budowy od głównych 
ciągów komunikacyjnych to jest ul. Grota Roweckiego, ul. Zakopiańska, ul. J. 
Turowicza dla wskazanych odcinków dróg zobowiązany będzie wykonać z udziałem 
zarządcy drogi ocenę stanu technicznego nawierzchni oraz przewidzieć jej 
odtworzenie po zakończeniu Robót.  

q) Przeprowadzenia sondażowo – weryfikacyjnych badań archeologicznych, celem 
wytypowania odcinków, na których przed rozpoczęciem prac budowlanych należy 
przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe wraz z uzyskaniem stosownego 
pozwolenia Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

r) zapewnienia nadzoru archeologicznego, .  

s) sporządzenia (zgodnie z odpowiednimi przepisami, obowiązującymi w dacie 
odbioru końcowego) wykazu powstałych w ramach realizacji umowy, środków 
trwałych, ze wskazaniem opisu (w tym model, numer fabryczny, jeśli występują), 
lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich. Wykaz Środków Trwałych 
Wykonawca jest zobowiązany sporządzić z podaniem charakterystyki i wartości 
(brutto/netto) odrębnie dla każdego składnika według Klasyfikacji Środków Trwałych 
(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. Dz.U. z 2010 r. Nr 242 
poz. 1622 z późn. zm.) oraz zgodnie z wartością przedmiotu umowy, celem ujęcia 
w ewidencji księgowej Zamawiającego środków trwałych wytworzonych w ramach 
zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy, forma przygotowania dokumentów 
zostanie uzgodniona z Zamawiającym. 

t) zapewnienia we własnym zakresie i na własny koszt: 

− obsługi geodezyjnej 

− wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią wykonywanych prac, 
wraz z wykonywaniem bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań 
podczas wykonywania Robót 

− nadzoru geologicznego. 

− Odwzorowanie numeryczne odkształceń obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie 
prowadzonej Inwestycji  
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u) zapewnienia oznakowania i organizacji ruchu na czas wykonywania Robót objętych 
zakresem niniejszej umowy. 

v) zabezpieczenia znaków geodezyjnych przed uszkodzeniami, a w przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia znaków geodezyjnych podczas realizacji przedmiotu 
umowy do odtworzenia ich na własny koszt. 

w) zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej wraz z opracowaniem geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji 
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowiązuje 
się dostarczyć do Zamawiającego dokumentację powykonawczą również w wersji 
numerycznej (GIS/CAD). 

x) przy stosowaniu rozwiązań specjalistycznych a wymagających akceptacji 
Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie możliwości do zobowiązania 
Wykonawcy do zorganizowania prezentacji, w których zostaną przedstawione 
zrealizowane tego typu rozwiązania specjalistyczne na świecie. przekazania 
Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów na 
wszelkie urządzenia i aparaturę. 

y) zabezpieczenia farbą antygraffiti obiektów mostowych oraz wszystkich obiektów 
kubaturowych w tym wiat przystankowych, 

z) uzyskać akceptację od Zamawiającego dla kolorystyki elementów kubaturowych, w 
tym wiat autobusowych, masztów latarni oświetlenia, masztów sygnalizacji świetlnej 
przed ich wykonaniem  

aa) w przypadku wykorzystywania do transportu materiałów dróg niższych klas 
Wykonawca zobowiązany jest wykonać pełną inwentaryzację stanu nawierzchni i 
przewidzieć w przypadku możliwości powstania zniszczeń odtworzenie warstwy 
ścieralnej o  grubości 5 cm.  

bb) uzyskania w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń,zgłoszeń i innych 
ostatecznych decyzji koniecznych do użytkowania elementów przedmiotu umowy,  

cc) Wykonawca wykona oraz zamontuje, na własny koszt, na Terenie Budowy 
następujące tablice informacyjne;  

i. Tablice informujące(sztuk 2) o współfinansowaniu projektu ze środków Unii 
Europejskiej 

ii.  kolorowy baner informacyjny (sztuk 3) obejmujące informację dotyczące 
Inwestycji oraz wizualizację Inwestycji, umieszczone na głównych dojazdach 
do inwestycji.  Treść i wygląd tablic i baneru ma zostać uzgodniona z 
Zamawiającym.  

Powyższe tablice zostaną posadowione w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia projektu ww. 
tablic i banerów do akceptacji Zamawiającego. 

dd) Po zakończeniu Robót Wykonawca wyposaży wskazane przez Zamawiającego 
elementy infrastruktury  w tabliczki informacyjne sporządzone zgodnie z 
obowiązującymi wytycznymi. – dotyczy zakresu współfinansowanego ze środków unii 
europejskiej.  

ee) Do wniosku o wydanie Świadectwa Przejęcia  Wykonawca  załączy: 

- oryginał Dziennika Budowy, 
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- oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania obiektów budowlanych z 
Projektem Budowlanym, warunkami decyzji ZRID oraz polskimi przepisami i 
Polskimi Normami lub Normami Europejskimi (jeżeli maja zastosowanie),  

- oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku Terenu Budowy, a 
w razie korzystania z innych obiektów takich jak ulice, place, sąsiednie 
nieruchomości lub budynki czy lokale, również oświadczenie o doprowadzeniu tych 
obiektów do należytego stanu i porządku,  

- oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, 

- protokoły badań i sprawdzeń, protokoły robót ulegających zanikających lub 
zakryciu.  

- dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją geodezyjną. 

ff) Wykonawca ma obowiązek skutecznego poinformowania właścicieli nieruchomości 
sąsiadujących z inwestycją o rozpoczęciu i przewidywanym terminie prowadzenia 
Robót.  

gg) Sposób prowadzenia Robot przez Wykonawcę ma minimalizować uciążliwości 
związane z prowadzeniem Robót takie jak hałas, wibracje. 

hh) Wszystkie opłaty związane z dzierżawą terenu, pozostawieniem, zajęciem terenu 
ponosi Wykonawcą.  

4.2 ZABEZPIECZENIE  WYKONANIA 

 

Skreśla się całą treść klauzuli 4.2 i zastępuje następującym tekstem: 

 

Wykonawca wniósł zgodnie z warunkami zapisanymi w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia Zamawiającemu Zabezpieczenie Należytego Wykonania 
Umowy przed podpisaniem Kontraktu.  

Zabezpieczenie Należytego Wykonania musi być ważne przez cały okres realizacji 
Kontraktu.  

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w pieniądzu, Zamawiający może z tytułu 
zabezpieczenia żądać płatności i zatrzymać wszelkie kwoty, do jakich uważa się 
upoważniony z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu, do jego 
wysokości.  

W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczenia lub gwarancji, 
Zamawiający może z tytułu poręczenia lub gwarancji żądać płatności wszelkich 
kwot, za jakie poręczyciel lub gwarant odpowiada w ramach poręczenia lub 
gwarancji, z powodu uchybień Wykonawcy w realizacji Kontraktu do jej wysokości.  

Zamawiający zwróci Wykonawcy Zabezpieczenie Wykonania w następujący 
sposób: 

(a) 70% wartości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania Kontraktu i 
uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonany, tj. od daty wystawienia 
Świadectwa Wykopania]; 

(b) 30 % wartości zabezpieczenia – nie później niż w 15 dniu po upływie okresu 
zgłaszania roszczeń z tytułu rękojmi za wady,  
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4.3 PRZEDSTAWICIEL  WYKONAWCY 

Na końcu pierwszego akapitu dodaje się zdanie: 

 Wykonawca zapewni udział uprawnionego Przedstawiciela Wykonawcy we 
wszystkich naradach koordynacyjnych zwoływanych przez Inżyniera lub 
Zamawiającego. 

Na końcu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po słowach „dla komunikowania się” 
dodaje się słowa:  ”lub Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych 
tłumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy”.  

Na końcu niniejszej klauzuli 4.3 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca wyznaczy jako Przedstawiciela Wykonawcy osobę wskazaną w ofercie 
Wykonawcy, , w przypadku zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na osobę nie wskazaną w 
ofercie, osoba ta podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego i Inżyniera.  

Wykonawca dokona zmiany Przedstawiciela Wykonawcy na pisemne wezwanie Inżyniera 
lub Zamawiającego, po uprzednim wspólnym uzgodnieniu jego następcy. Przyczyną 
zmiany Przedstawiciela Wykonawcy jest w szczególności brak jego kompetencji, brak woli 
współpracy z Inżynierem lub/ i Zamawiającym, nie wykonywanie poleceń Zamawiającego 
lub/i Inżyniera.  

Przedstawiciel Wykonawcy pełni również funkcję koordynatora kierowników budowy, w 
przypadku gdy na terenie Inwestycji będzie występować więcej niż jedna osoba pełniąca 
funkcję kierownika budowy. 

 

4.4 PODWYKONAWCY 

 

Klauzula 4.4 otrzymuje następujące brzmienie: 

Wykonawca nie podzleci całości Robót.  

Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo części Kontraktu z 
innymi podmiotami z zastrzeżeniem, że nie spowoduje to wydłużenia Czasu na 
Ukończenie Robót, ani nie zwiększy kosztów wykonania niniejszego Kontraktu oraz nie 
ograniczy zakresu odpowiedzialności Wykonawcy, bądź obowiązków jemu przypisanych. 
Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za działania lub zaniechania każdego 
Podwykonawcy jak za działania własne. Wykonawca będzie koordynował, nadzorował i 
kontrolował pracę Podwykonawców. 

 

Określa się następujące zasady zawierania umów z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami: 

 

(a) Jeżeli Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć 
umowę o podwykonawstwo robót budowlanych  w ramach niniejszego Kontraktu, 
jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy , 
spełniaj ącego wymogi okre ślone w lit. (h) poni żej, wraz z częścią dokumentacji, 
dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie umowy, nie pó źniej ni ż 21 dni  
przed planowanym skierowaniem podwykonawcy do wykonania robót, przy czym do 
przedkładanego przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy pomiędzy 
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podwykonawcą a dalszym podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 
budowlane, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć swoją zgodę na zawarcie 
umowy o dalsze podwykonawstwo.  

 

(b) Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni  od przedstawienia mu przez Wykonawcę 
projektu umowy podwykonawczej, której przedmiotem s ą roboty budowlane , 
wraz z częścią dokumentacji, dotyczącą wykonania robót określonych w projekcie 
umowy, nie zgłosi na piśmie zastrze żeń, będzie się uważało, że Zamawiający 
wyraził zgodę na zawarcie umowy zgodnej z przedstawionym  projektem, z upływem 
tego terminu. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia do przedłożonego projektu 
umowy o podwykonawstwo robót budowlanych w zakresie w jakim nie spełnia on 
wymaga ń określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia , w 
szczególno ści  w lit. (h) poni żej. 

 

(c) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca w terminie 7 dni  od daty 
zawarcia umowy z podwykonawcą, której przedmiotem s ą roboty 
budowlane, przedkłada Zamawiającemu poświadczon ą za zgodno ść z 
oryginałem kopi ę zawartej umowy z podwykonawc ą,wraz z zał ączonym 
Harmonogramem Prac Podwykonawców, o którym mowa w l it. (h) (vii) poni żej. 

 

(d) W terminie 14 dni od przedstawienia umowy podwykonawczej, Zamawiający może 
zgłosić sprzeciw do umowy o podwykonawstwo robót budowlanych, w zakresie w 
jakim nie spełnia ona wymaga ń określonych w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, w szczególno ści w lit. (h) poni żej. Niezgłoszenie 
sprzeciwu w ww. terminie oznacza, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie 
umowy, z upływem tego terminu i od tego momentu podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca uprawniony jest  do podjęcia robót budowlanych objętych 
przedmiotem umowy i wstępu na plac budowy. 

 

(e) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, któremu powierzono 
realizację części Kontraktu w zakresie dostaw lub usług , przedkłada 
Zamawiającemu poświadczon ą za zgodno ść z oryginałem kopi ę zawartej 
umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są dostawy lub usługi  w 
terminie 7 dni  od dnia jej zawarcia, z wył ączeniem umów o podwykonawstwo 
dostaw lub usług, o warto ści mniejszej ni ż 0,5% warto ści niniejszej umowy w 
sprawie zamówienia publicznego  oraz umów o podwykonawstwo, których 
przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, jako niepodlegający niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie, o którym 
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo dostaw lub 
usług o warto ści wi ększej ni ż 50.000 zł. Umowa o której mowa wyżej winna 
spełniać odpowiednie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia, w szczególno ściw lit. (h) poni żej(o ile dotyczą), w tym przewidywać 
termin płatności na rzecz podwykonawcy nie dłu ższy ni ż 30 dni  od daty doręczenia 
mu faktury lub rachunku za wykonane dostawy lub usługi.Do umowy należy 
dołączyć Harmonogram Prac Podwykonawców, o którym mowa w lit . (h) (vii) 
poni żej. 
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(f) W przypadku kiedy przedłożona umowa z podwykonawcą dostaw lub usług nie 
spełnia wymogów, o których mowa powyżej, Zamawiający wzywa wykonawcę do 
doprowadzenia zmian w zawartej umowie wyznaczając w tym celu termin nie 
dłuższy niż 14 dni pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w lit. (o) pkt. 
(v) poniżej. 

 

(g) Regulacja lit. (a) i (b) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez 
Zamawiającego projektu zmiany umowy o podwykonawstwo robót budowlanych . 

 

Regulacja lit. (c) i (d) ma odpowiednie zastosowanie do wymaganej akceptacji przez 
Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo robót budowlanych , a 
regulacja lit. (e) i (f) ma również odpowiednie zastosowanie do wymaganej 
akceptacji przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo dostaw lub 
usług.  

 

(h) Zamawiaj ący okre śla nast ępujące wymogi dotycz ące umów zawartych z 
podwykonawc ą lub dalszym podwykonawc ą, których niespełnienie spowoduje 
przez Zamawiaj ącego wniesienie odpowiednio zastrze żeń, sprzeciwu lub 
wezwania do zmiany, o których mowa odpowiednio w li t. (b), (d)  lub (f): 

 

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

2) umowy nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego wykonania umowy w 
postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia podwykonawcy; 

3) należyte zabezpieczenie wykonania umowy nie może przekraczać 10% 
wynagrodzenia umowy z podwykonawcą.  

4) umowy nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 
którego podwykonawca lub dalszy podwykonawca uprawniony jest wystawić 
fakturę; 

5) wynagrodzenie ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i 
opłaty, w tym podatek VAT.  

6) jeżeli przedmiot umowy obejmuje roboty budowlane i dostawy albo roboty 
budowlane i usługi albo usługi i dostawy należy w umowie z podwykonawcą 
wyodrębnić osobno wartość robót budowlanych, usług i dostaw.  

7) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany 
do przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu 
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
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obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o 
podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

8) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną 
przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia zamawiającemu projektu 
tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem zmiany. 

9) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu 
poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
od dnia jej zawarcia. 

10) wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie 
wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy. 

 

(i) W odniesieniu do wynagrodzenia należnego Wykonawcy za odebrane roboty, do 
wniosku o Przejściowe/ Końcowe Świadectwo Płatności,, Zamawiający żąda od 
Wykonawcy przedstawienia dowodów,  że podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy, 
biorący udział w realizacji odebranych robót, otrzymali wszystkie kwoty wymagalne, 
należne im na mocy wcześniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie 
potrącenia, o ile takie wynikały z zawartych umów. 

 

(j) Jeżeli Wykonawca nie dopełni obowiązku przedstawienia dowodów, o których mowa 
powyżej, z wyjątkiem przypadków, kiedy Wykonawca, dostarczy Zamawiającemu 
pisemnych przekonywujących dowodów, że: 

(i) Wykonawca jest w uzasadniony sposób uprawniony do wstrzymania 
lub odmowy zapłaty tych kwot, wobec powyższego bezpośrednia 
zapłata wynagrodzenia nie jest zasadna , oraz 

(ii) podwykonawca lub dalszy podwykonawca został powiadomiony o tych 
uprawnieniach, 

Zamawiający może zapłacić Podwykonawcy bezpośrednio całość lub część kwot 
uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do których mają zastosowanie 
postanowienia zawarte w lit i) i ii).  

Do zapłaty kwot, o których mowa wyżej bezpośrednio na rzecz podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy mają zastosowanie postanowienia lit. (k). 

 

(k) Niezależnie od postanowień lit. (j), w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od 
zapłaty kwot należnych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom których 
umowy zostały zawarte w trybie przewidzianym w niniejszej klauzuli, Zamawiający 
dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia tym podwykonawcom 
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lub dalszym podwykonawcom. Wynagrodzenie, o którym mowa wyżej obejmuje 
wył ącznie nale żności powstałe po wyczerpaniu trybu zawierania umowy  
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o któ rym mowa wy żej  
i obejmuje wył ącznie nale żne wynagrodzenie bez odsetek.  

 

(l) W przypadku zgłoszenia Zamawiającemu przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę, faktu uchylania się Wykonawcy od dokonania zapłaty wymagalnego 
wynagrodzenia, Zamawiający informuje o tej okoliczności Wykonawcę wyznaczając 
mu 7 dniowy  termin do zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń do złożonego roszczenia. 

 

(m) W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag lub zastrzeżeń do zgłoszonego 
przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę roszczenia w terminie wskazanym 
w lit. (l), Zamawiający może: 

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty. 

W przypadku braku złożenia uwag lub zastrzeżeń przez Wykonawcę w terminie 
wskazanym w lit. (l) uznaje się, iż roszczenia składane przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę są zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie 
regulacja lit c). 

 

(n) W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

 

(o) W związku z naruszeniem powyższych regulacji, Zamawiający jest uprawniony do 
dochodzenia od Wykonawcy zapłaty kar umownych, z tytułu: 

(i)braku zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom- w wysokości 0,001 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), 
za każdy dzień, który upłynie pomiędzy dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem płatności na rzecz 
Wykonawcy, z której potrącona zostanie należność bezpośrednio wypłacona, 

(ii) nieterminowej zapłaty  wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom- w wysokości 0,001 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), 
za każdy dzień, który upłynie pomiędzy terminem płatności określonym 
w umowach podwykonawczych lub w zaktualizowanym Harmonogramie Prac 
Podwykonawców, a faktycznym dokonaniem płatności przez Wykonawcę, 
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(iii) nieprzedło żenia do akceptacji Zamawiaj ącego projektu umowy  
podwykonawczej , której przedmiotem są robotybudowlane, lub projektu jej 
zmiany , w wysokości 0,001% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT), za każdy 
dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w lit. (a) powyżej, 

(iv) nieprzedło żenia po świadczonej za zgodno ść z oryginałem kopii umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany ,wraz z wymaganym Harmonogramem Prac 
Podwykonawców, w wysokości  0,001 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej  
(z VAT), za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w lit. (c) i 
(e)powyżej, 

(v) braku zmiany umowy o podwykonawstwo na żądanie Zamawiającego,  
w zakresie terminu zapłaty , w wysokości 0,001 % Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej (z VAT). 

 

(p) W przypadku gdy Wykonawca wnioskuje o akceptację podwykonawcy dla cz ęści 
zamówienia nie wskazanej w Ofercie jako podlegaj ącej podzleceniu , 
zobowiązany jest przedstawić uzasadnienie takiego działania, w którym musi jasno 
wskazywać okoliczności, z powodu, których Wykonawca nie mógł przewidzieć 
konieczności zlecenia zakresu zamówienia objętego wnioskiem w momencie 
składania Oferty. Zamawiający zaakceptuje bądź nie, taką zmianę według własnego 
uznania.Regulacje niniejszej klauzuli 4.4., stosuje się odpowiednio.  

(q) Wykonawca zobowiązany jest wraz z Raportem o Postępie Prac co miesiąc 
przedstawiać Zamawiającemu zestawienie zawartych umów z podwykonawcami w 
podziale na roboty budowlane, dostawy i usługi wraz z podaniem narastających ich 
wartości. Wzór takiego zestawienia Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z 
Inżynierem i uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku umów, których 
przedmiotem są roboty budowlane i dostawy lub roboty budowlane i usługi lub 
dostawy i usługi, należy wykazać osobno wartość robót budowlanych, usług, 
dostaw.  

4.5 WYZNACZENI PODWYKONAWCY 

 Klauzulę 4.5 wykreśla się w całości jako nie mającą zastosowania w niniejszych 
warunkach. 

4.7 WYTYCZENIE 

W klauzuli 4.7 wprowadza się następujące zmiany: 

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu po słowach „wyspecyfikowanych w Kontrakcie” 
skreśla się słowa „lub przekazanych przez Inżyniera”. 

W akapicie pierwszym zdanie drugie po słowach: „wymiarach i osiowaniu Robót” dodaje 
się  wyrażenie: „na własny koszt” 

W drugim akapicie skreśla się słowa „lub przekazanych”. 

Punkt (b) w trzecim akapicie nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

Na końcu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje się: 

Wykonawca pozyska na własny koszt repery, dane odniesienia, osnowy 
geodezyjne i będzie za to odpowiedzialny. Wykonawca zapewni niezbędną 
obsługę geodezyjną Robót zgodnie z Prawem Budowlanym i innymi przepisami. 
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Po ukończeniu Robót Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu 
powykonawczą dokumentację geodezyjną,  

 

4.8 PROCEDURY  BEZPIECZEŃSTWA 

Następujące zmiany wprowadza się do klauzuli 4.8: 

Na końcu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje się: 

oraz dostarczyć Inżynierowi do akceptacji Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
w terminie 10 dni przed datą przekazania Terenu Budowy  określoną w klauzuli  
2.1  [Teren Budowy], a następnie modyfikować go dla zapewnienia zgodności z 
wymogami Prawa. 

 

Na końcu podpunktu (b) niniejszej klauzuli dodaje się:  

oraz odpowiada za wszelkie wypadki lub szkody powstałe na skutek błędu 
w wykonaniu Robót lub działań jego pracowników lub współpracowników 
poniesione przez jakiekolwiek osoby. Wykonawca zobowiązuje się do ochrony 
Zamawiającego przed jakimikolwiek roszczeniami wynikłymi z nieprzestrzegania 
przez Wykonawcę któregokolwiek z jego obowiązków. 

Na końcu podpunktu (d) dodaje się:  

a także zapewnić odpowiednie oznakowanie Terenu Budowy, którego 
umieszczenie zostanie potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy 

Po podpunkcie (e) dodaje się dodatkowe podpunkty (f), (g), (h) o następującej treści: 

(f) uzyskać akceptację Inżyniera dla planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz dla jego wszelkich zmian. 

(g)  podejmował wszystkie niezbędne środki w trakcie wykonywania i 
zakończenia Robót, aby zapobiec wybuchowi pożaru i będzie przestrzegał 
przepisy przeciwpożarowe, 

(h) odpowiadał za bezpieczeństwo, utrzymanie oznakowania pionowego i 
poziomego oraz utrzymywania nawierzchni w stanie niepogorszonym, 
również odśnieżania w okresie zimowym dróg technologicznych 
znajdujących się na Placu Budowy oraz odcinków przekazanych dla 
Zamawiającego podczas trwania Robót wykorzystywanych na potrzeby 
Tymczasowej Organizacji Ruchu.. 

Następujący tekst dodaje się na końcu niniejszej klauzuli: 

Jeżeli jest wymagane to Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu 
organizacji ruchu na czas wykonywania Robót, który przedstawi Inżynierowi do 
akceptacji, uzyskanie związanych z tym zezwoleń i za jego realizację, a także 
poniesie wszelkie koszty z tym związane.  

Zamawiający nie zapewnia bezpieczeństwa i ochrony osób lub mienia na Terenie 
Budowy, a pełna odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób tam przebywających 
oraz mienia tam zlokalizowanego obciąża Wykonawcę.  

W przypadku nie wywiązania się Wykonawcy z któregokolwiek z powyższych 
zobowiązań Zamawiający jest uprawniony do skorzystania z klauzuli 2.5 
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[Roszczenia Zamawiającego], lub zlecenia tych prac innym podmiotom, na koszty 
wykonawcy, potrącając koszt tych prac z Przejściowego Świadectwa Płatności 
Wykonawcy.  

W przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z jakichkolwiek powyższych 
zobowiązań, Zamawiający, przed skorzystaniem z powyższych uprawnień, 
wezwie Wykonawcę do wykonania zobowiązań, wyznaczając mu w tym celu 
termin, nie krótszy niż 7 dni. 

Wykonawca wykona na własny koszt Projekt Tymczasowej Organizacji Ruchu. 
Wykonawca odpowiada za opracowanie Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu 
na czas wykonywania Robót wraz z uzyskaniem akceptacji Inżyniera dla wyżej 
wskazanego Projektu oraz uzyskania związanych z nim opinii i zatwierdzeń  u 
stosownych podmiotów. Wykonawca odpowiada również za realizację organizacji 
ruchu na czas wykonywania Robót. Wykonawca przedłoży Inżynierowi 
zatwierdzony projekt Tymczasowej organizacji Ruchu najpóźniej 3 dni przed 
rozpoczęciem Robót. Rozpoczęcie Robót nie będzie możliwe przed 
przedłożeniem przez Wykonawcę zatwierdzonego Projektu Tymczasowej 
Organizacji Ruchu.  

 

 

4.9 ZAPEWNIENIE  JAKO ŚCI 

 

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skreśla się i zastępuje 
następująco: 

W terminie 28 dni od wejścia w życie Kontraktu Wykonawca przedstawi 
Inżynierowi szczegóły tego systemu i zawierać on będzie:  

(a) procedury zarządzania jakością prac projektowych, 

(b) procedury zarządzania jakością do stosowania na Terenie Budowy, w tym w 
zakresie prac prowadzonych w okresie zimowym,  

(c) strukturę organizacyjną do wdrażania procedur zarządzania jakością; 

(d) ewidencję podręczników zarządzania jakością, jakie będą wykorzystane; 

(e) procedury zapewniające, że wszyscy Podwykonawcy spełniają wymogi, co 
do zarządzania jakością. 

(f) procedury obiegu informacji, 

(g) harmonogram wykonywanych badań sprawdzających wraz ze wskazaniem 
potencjału sprzętowego laboratorium Wykonawcy oraz jego personelu – o ile 
będzie taka konieczność.  

Wykonawca uzyska akceptację Inżyniera dla przedstawionego systemu 
zapewnienia jakości w terminie 21 dni od daty otrzymania opracowanego przez 
Wykonawcę Systemu zapewnienia jakości lub w tym samym czasie Inżynier 
przedstawi swoje zastrzeżenia do programu, które wykonawca zobowiązany jest 
wprowadzić do Programu. Brak reakcji Inżyniera w powyższym terminie oznacza 
jego zgodę. 
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4.10 DANE O TERENIE BUDOWY 

 

W klauzuli 4.10 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwszy akapit skreśla się i zastępuje: 

Zamawiający winien udostępnić do wiadomości Wykonawcy wszelkie odnośne dane 
dotyczące Terenu Budowy, które posiada. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
interpretacje tych danych. 

 

W drugim zdaniu drugiego akapitu skreśla się słowa: „W tych samych granicach”. 

Na końcu podpunktu (a) dodaje się słowa „i istniejącą infrastrukturą techniczną,”. 

4.11 ZATWIERDZONAKWOTAKONTRAKTOWA 

 

Napoczątkuniniejszejklauzuli4.11dodajesięnastępującytekst: 

 

Uznaje się, iż w celu dokładnego zrozumienia zakresu Robót i ustalenia wystarczalności 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej, Wykonawca przed złożeniem Oferty dogłębnie 
zaznajomił się z zawartością Wymagań Zamawiającego oraz z Warunkami Kontraktu. 

 

Na końcu klauzuli 4.11 dodaje się następujący tekst: 

 

Wykonawca w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej winien również uwzględnić w 
szczególności:  

a) koszty obowiązkowych przeglądów gwarancyjnych wszystkich urządzeń i instalacji 
w całym Okresie Gwarancji.  

 

 

4.12  NIEPRZEWIDYWALNE WARUNKI FIZYCZNE 

 

W klauzuli 4.12 wprowadza się następujące zmiany: 

Skreśla się pkt b) w akapicie czwartym. 

W akapicie piątym niniejszej klauzuli 4.12 po słowach „opisanych w pp. (a)” wykreśla się 
zwrot „ i (b)”. 

Skreśla się w całości akapit szósty. 

 

4.13  PRAWO PRZEJAZDU I ZAPLECZE  

 

Na początku klauzuli 4.13  dodaje się akapit: 
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Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania ruchu ulicznego przez cały okres realizacji 
Robót. Wykonawca utrzyma ruch uliczny w sposób bezpieczny na wszystkich drogach 
publicznych zajmowanych przez niego lub przecinanych podczas Robót. Wykonawca jest 
zobowiązany do utrzymania stałego dostępu do wszystkich nieruchomości i posesji przez 
cały okres trwania Robót na własny koszt. Okresowe zamknięcie dojazdów do 
nieruchomości i posesji musi zostać uprzednio uzgodnione z właścicielem, ewentualne 
wynikłe z tego tytułu koszty ponosi Wykonawca.  

Na końcu klauzuli 4.13 dodaje się następującą treść: 

Wykonawca przed rozpoczęciem robót budowlanych na własny koszt, dokona oceny 
technicznej wraz z inwentaryzacją fotograficzną i opisowąobiektów budowlanych na 
terenach przyległych oraz dróg, tras dostępu i urządzeń obcych na Placu Budowy, jak i w 
jego otoczeniu, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 
budowlanych. O terminie przeprowadzenia oceny i inwentaryzacji Wykonawca powiadomi 
Inżyniera i gestorów lub zarządców takich dróg lub urządzeń obcych lub obiektów 
budowlanych. Z czynności inwentaryzacji sporządza się protokół. Inżynier dokona 
weryfikacji protokołu, a w przypadku braku zastrzeżeń co do jego treści zatwierdzi taką 
inwentaryzację. Podmiotom i osobom zawiadomionym a nieobecnym przy wykonywaniu 
oceny i inwentaryzacji Wykonawca przesyła kopię protokołu. Wykonawca jest zobowiązany 
na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do wszystkich nieruchomości położonych 
na terenach przyległych do Placu Budowy przez cały okres trwania Robót. Wykonawca nie 
będzie uprawniony do żadnych roszczeń o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub 
dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

Wykonawca realizując Roboty winien wziąć pod uwagę, że wszystkie instalacje i obiekty 
kolejowe pracują w systemie ciągłym i dopuszczalne jest jedynie czasowe wyłączenie ich z 
pracy na okres przepięcia.  

4.14 UNIKANIE ZAKŁÓCE Ń 

 

W klauzuli 4.14 wprowadza się następującą zmianę: 

Jako przedostatni akapit dodaje się następujący tekst: 

. 

 Wszelkie działania Wykonawcy związane z oddziaływaniem na istniejącą 
infrastrukturę mogą być wykonywane wyłącznie za pisemną zgodą właściwych 
podmiotów lub osób odpowiedzialnych za ich prawidłowe funkcjonowanie. 
Wykonawca będzie informował Inżyniera na piśmie nie później niż 14 dni przed 
dniem rozpoczęcia tego typu prac wraz z załączeniem niezbędnych uzgodnień.  

 

Opóźnienia wynikłe na skutek braku odpowiednich uzgodnień  nie będą uprawniały 
Wykonawcy do przedłużenia Czasu na Ukończenie na mocy klauzuli 8.4 
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie] ani zwiększenia Kosztu na mocy klauzuli 20.1 
[Roszczenia Wykonawcy]. 

 

 Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć instalacje, 
obiekty, grunty, nieruchomości i/lub inne części powierzchni ziemskiej lub 
istniejących obiektów, położone na Terenie Budowy i/lub w pobliżu Terenu Budowy 
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przed wszelkiego rodzaju szkodami z tytułu prowadzenia Robót, o którym mowa w 
klauzuli 8.3 [Program], Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić wszelkie 
uwarunkowania prowadzenia Robót. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed koniecznością poniesienia skutków 
finansowych oraz przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki 
finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń podnoszonych przez właścicieli lub inne 
podmioty posiadające tytuł prawny do domagania się odszkodowań wynikłych z 
każdego niepotrzebnego lub nieprawidłowego zakłócenia zaistniałego w czasie i/lub 
w związku z wykonywaniem Robót, zarówno na terenie Budowy jak i na gruntach, 
nieruchomościach i/lub innych częściach powierzchni ziemskiej sąsiadujących z 
Terenem Budowy. 

Ponadto Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed i przejmie 
odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki uszkodzenia instalacji i urządzeń. 

4.18 OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

W klauzuli 4.18 wprowadza się następującą zmianę: 

Następujący tekst dodaje się jako drugi akapit: 

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, w tym również ustawy o 
odpadach i ustawy o ochronie przyrody. Wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w 
trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich przepisach dotyczących 
ochrony środowiska, poniesie Wykonawca. 

Wykonawca uiści stosowne opłaty oraz uzyska na swój koszt wszelkie uzgodnienia 
i pozwolenia na wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz odpadów, oraz 
bezpieczne, prawidłowe odprowadzanie wód gruntowych i opadowych z całego 
Terenu Budowy, lub miejsc związanych z prowadzeniem Robót, tak, aby ani 
Roboty, ani ich otoczenie nie zostały uszkodzone. 

Wykonawca na terenie budowy będzie prowadził gospodarkę odpadami. Każdy 
odpad musi być wywieziony na składowisko odpadów posiadające właściwe 
pozwolenia. Wykonawca dołączy do Raportu o postępie przygotowanego zgodnie 
z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie] dowody zdeponowania odpadów na 
odpowiednim składowisku.  

Wszystkie powyższe koszty lub ryzyko ich ponoszenia uważa się za wliczone w 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

Miejsce tymczasowego składowania odpadów powstałych w toku Robót wyznacza 
ustala Wykonawca., 

Materiały z rozbiórki nie mogą być używane przez Wykonawcę do wykonywania 
Robót. 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić porządek na drogach dojazdowych w 
szczególności usuwanie nieczystości z pojazdów opuszczających Teren Budowy 
oraz bieżące usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni dróg dojazdowych do Terenu 
Budowy.  
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Prace ziemne oraz inne prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego 
lub urządzeń technicznych, prowadzone w obrębie bryły korzeniowej drzew lub 
krzewów na terenach zieleni lub zadrzewieniach powinny być wykonywane w 
sposób najmniej szkodzący drzewom lub krzewom. 

4.19 ELEKTRYCZOŚĆ, WODA I GAZ 

 

Tekst klauzuli 4.19 skreśla się i zastępuje następująco: 

Wykonawca będzie odpowiedzialny na własny koszy za dostarczenie energii, 
wody i innych usług, których może potrzebować do wykonania Robót oraz 
wszelkich prób czy inspekcji objętych Kontraktem.  

W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych usług z istniejących 
kontrolowanych źródeł, Wykonawca musi zastosować się do warunków 
przedstawionych mu przez kompetentne gestorów sieci oraz musi zapłacić za 
korzystanie z mediów oraz uiścić wszelkie inne wymagane opłaty. Wykonawca, na 
własne ryzyko i koszt, dostarczy wszelką aparaturę konieczną do korzystania 
przez niego z tych usług i do pomiaru pobranych ilości.  

Wszystkie powyższe koszty lub ryzyko ich ponoszenia uważa się za wliczone w 
Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową. 

 

4.20  SPRZĘT ZAMAWIAJ ĄCEGO I MATERIAŁ DO WYDANIA BEZPŁATNIE. 

Klauzulę 4.20 [Sprzęt Zamawiającego i przedmioty udostępnione bezpłatnie] skreśla 
sięjako nie mającą zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

4.21 RAPORTY O POSTĘPIE 

 

Do klauzuli 4.21 wprowadza się następujące zmiany: 

Pierwsze zdanie pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje następująco: 

Miesięczne raporty o postępie będą przygotowywane przez Wykonawcę według wzoru 
opracowanego przez Inżyniera i zatwierdzonego przez Zamawiającego, i będą 
przedkładane Inżynierowi w trzech egzemplarzach w formie pisemnej i elektronicznej, w 
terminie 5 dni od zakończenia danego miesiąca. Raporty o postępie będą przygotowywane 
również w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej. Pierwszy Raport miesięczny 
będzie obejmować okres od dnia podpisania Kontraktu do dnia ....................... (tu zostanie 
wpisana data przed podpisaniem Kontraktu).  

 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się podpunkty (i) i (j) i (k) i tekst w brzmieniu: 

(i) prognozę Ceny Kontraktowej, która zawierać będzie wszystkie pozycje, o ile 
takie będą, według klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20 
[Roszczenia, spory i arbitraż];  

(j) uaktualnione plany płatności zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan 
płatności] w odstępach kwartalnych, 
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(k) jeśli doszło do zmiany Programu , zmieniony i uaktualniony Program. 

(l) wykaz płatności dokonanych na rzecz podwykonawców oraz wykaz płatności 
niewymagalnych na rzecz podwykonawców, wykazy mają mieć również formę 
wykazów narastających. Forma wykazu uzgodniona z Inżynierem.  

 

Wykonawcabędzieprowadziłsystematyczną, 
szczegółowądokumentacjęfotograficznąobejmującąstanTerenuBudowyprzedrozpoczęciem
Robótorazwtrakcieichtrwania,orazpoichzakończeniu. 

 

ProwadzonądokumentacjęfotograficznąWykonawcaprzekażeInżynierowiorazZamawiające
mu wraz z miesięcznymi Raportami o postępie prac.  

 

Wykonawca zobowiązany jest w minimum 5 punktach wskazanych przez Zamawiającego 
zamontować urządzenia do transmisji obrazu w systemie online wraz z dostępem przez 
Inżyniera do tych urządzeń.  

 

4.23 DZIAŁANIA WYKONAWCY NA TERENIE BUDOWY 

 

W klauzuli 4.23 wprowadza się następującą zmianę: 

Następujący tekst dodaje się jako pierwszy akapit niniejszej klauzuli 4.23: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na Terenie 
Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie środki zapobiegawcze wymagane przez 
rzetelną praktykę budowlaną, aby zabezpieczyć istniejące i pracujące instalacje  i 
budynki oraz budowle na Terenie Budowy i na terenie sąsiadującym z Terenem 
Budowy, i postępować z nimi zgodnie z Wytycznymi Zamawiającego. 

Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek szkód w tych 
budynkach i budowlach w zakresie, w jakim Wykonawca za te szkody odpowiada.  

Skreślasiędrugiezdanietrzeciegoakapituizastępujezapisem: 

WykonawcaprzywrócitęczęśćTerenuBudowyiRobótdostanupierwotnegoipozostawij
ąwstanieczystymibezpiecznym.WceluudokumentowaniadoprowadzeniaTerenuBud
owyiRobótdostanupierwotnegoWykonawcabędzieprowadziłszczegółowądokument
acjęfotograficznąobejmującąstanTerenuBudowyprzedRozpoczęciemRobótorazpoi
chZakończeniu.ProwadzonądokumentacjęfotograficznąWykonawcapokażeInżynie
rowi. 

 

 

4.24 WYKOPALISKA 

W klauzuli 4.24 skreśla się lit. (b) i zastępuje następująco: 
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pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i 
klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]. 

Dodaje si ę now ą klauzul ę 4.25[Dziennik Budowy ] w brzmieniu: 

 

4.25 DZIENNIK BUDOWY 

 

Obowiązek pozyskania Dziennika Budowy spoczywa na Wykonawcy.  

Dziennik Budowy będzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy 
będzie odpowiedzialny za jego systematyczne prowadzenie zgodnie z polskim 
Prawem Budowlanym. Informacje będą wprowadzane do Dziennika Budowy 
jedynie przez osoby właściwie umocowane zgodnie z polskim Prawem 
Budowlanym.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy winien być opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu wraz z podaniem jej imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, 
w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

 

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniają Stron oraz Inżyniera ze stosowania się 
do wymagań klauzuli 1.3 [Przepływ informacji], chyba, że będzie to uzgodnione 
przez Strony i Inżyniera i potwierdzone na piśmie.  

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez właściwie umocowane 
osoby nie reprezentujące Zamawiającego, Wykonawcy ani Inżyniera będą 
natychmiast zgłaszane Inżynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inżynier 
podejmie wszelkie działania wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim 
Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem. 

W przypadku powoływania się przez którąkolwiek ze stron Kontraktu na zdarzenia 
losowe lub wystąpienie siły wyższej winno to mieć powiedzenie w zapisach 
Dziennika Budowy. 

 

Dodaje si ę now ą klauzul ę 4.26[Zabezpieczenie przylegaj ących nieruchomo ści ],  
w brzmieniu: 

 

4.26 ZABEZPIECZENIE PRZYLEGAJ ĄCYCH NIERUCHOMOŚCI 

 

Wykonawca, na własną odpowiedzialność i na swój koszt, podejmie wszelkie 
środki zapobiegawcze wymagane przez rzetelną praktykę budowlaną oraz 
aktualne okoliczności, aby zabezpieczyć prawa właścicieli posesji i budynków, 
drogi i inne budowle i urządzenia sąsiadujące z Terenem Budowy i unikać 
powodowania tam jakichkolwiek zakłóceń czy szkód. 
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Wykonawca zabezpieczy Zamawiającego przed, i przejmie odpowiedzialność 
materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń 
wniesionych przez właścicieli posesji czy budynków sąsiadujących z Terenem 
Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia czy 
szkody. 

Wykonawca przed rozpoczęciem Robót na własny koszt, dokona ekspertyzy stanu 
technicznego nieruchomości wraz z inwentaryzacją fotograficzną i szczegółowym opisem 
nieruchomości których stan może ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robót 
budowlanych. O terminie przeprowadzenia czynnościkoniecznych do przygotowania 
ekspertyzy Wykonawca powiadomi właścicieli nieruchomości, Inżyniera. 

Wykonawca powinien podjąć wszelkie starania, aby w czynnościach inwentaryzacji 
uczestniczyli właściciele nieruchomości. Z dokonanych czynności mających na celu 
wykonanie ekspertyzy Wykonawca sporządza protokół. 

Inżynier dokona weryfikacji protokołu, a w przypadku niewystarczającej szczegółowości 
zażąda jego uzupełnienia. i ponownego przedstawienia do weryfikacji. Podmiotom i 
osobom zawiadomionym, a nieobecnym przy wykonywaniu ekspertyzy i inwentaryzacji 
Wykonawca przesyła kopię protokołu.  

W przypadku gdy nieruchomość nie przylega do terenu budowy, a może zaistnieć 
zagrożenie oddziaływania inwestycji na jej stan Wykonawca na wniosek Inżyniera 
zobowiązany będzie objąć ekspertyzą stanu technicznego daną nieruchomość.  

W przypadku konieczności wykonywania działańtowarzyszących, akoniecznych z uwagi na 
realizację Robót poza Terenem Budowy Wykonawcazobowiązany jest uzyskać zgodę 
właściciela nieruchomości na wykonanie tych czynności. Wykonawca zobowiązany jest 
odtworzyć całość terenu w zakresie co najmniej identycznym ze stanem sprzed 
rozpoczęcia Robót. W przypadku powstania zapylenia w trakcie prowadzenia Robót na 
wniosek Inżyniera Wykonawca zobowiązany będzie czyszczenia wskazanych elementów 
bądź instalacji.  

Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt utrzymać istniejący stały dostęp do 
wszystkich nieruchomości położonych na terenach przyległych do Placu Budowy przez 
cały okres trwania Robót. Wykonawca nie będzie uprawniony do żadnych roszczeń 
o przedłużenie Czasu na Ukończenie lub dodatkowego Kosztu z tego tytułu. 

 

Dodaje si ę now ą klauzul ę 4.27[Istniej ące instalacje ], w brzmieniu: 

 

4.27 ISTNIEJĄCE INSTALACJE 

 

Wykonawca zaznajomi się z umiejscowieniem wszystkich istniejących instalacji, 
takich jak odwodnienie, linie i słupy telefoniczne i elektryczne, światłowody, 
wodociągi, gazociągi i podobne, przed rozpoczęciem jakichkolwiek wykopów lub 
innych prac mogących uszkodzić istniejące instalacje.  

 W przypadku gdy w takcie prowadzenia Robót zidentyfikowane zostaną kolizje, 
przewody do przepięcia, przełożenia lub likwidacji, które nie zostały 
zinwentaryzowane lub zostały zinwentaryzowanie błędnie na pozyskanych przez 
wykonawcę planach wysokościowo sytuacyjnych Wykonawca wykona prace w 
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wyżej wymienionym zakresie na koszt Operatora , o czym powiadomi Inżyniera i 
gestorów. Wszelkie umartwione instalacje uzbrojenia podziemnego zostaną 
usunięte.  

Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, 
zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego 
powiadomienia Inżyniera i właściciela instalacji i urządzeń, jeśli zostaną 
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji Robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i 
podziemnych, spowodowane w trakcie wykonywania Robót. 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgłosił pisemnie zamiar rozpoczęcia robót 
do wszystkich właścicieli i użytkowników uzbrojenia z wyprzedzeniem 
siedmiodniowym (lub innym wynikającym z uzgodnień), ustalając warunki 
wykonywania robót w strefie tych urządzeń. Kopie wszelkich zgłoszeń Wykonawca 
przekaże Inżynierowi. Opłaty za nadzory obce ponosi Wykonawca.  

Każdorazowo przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych, kontrolne 
wykopy będą wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, której 
uszkodzenie może stanowić zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. Wszystkie te 
czynności będą wykonywane na warunkach ustalonych z Inżynierem i 
właścicielem instalacji. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejących instalacji 
i budowli jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego 
Podwykonawców podczas wykonywania Robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi 
wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, 
przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie zobowiązany uzyskać wszelkie konieczne zgody wymagane 
do zdemontowania istniejących instalacji w stopniu niezbędnym, zamontowania 
instalacji tymczasowych, usunięcia instalacji tymczasowych i ponownego 
zamontowania instalacji, każdorazowo na podstawie uzgodnień poczynionych z 
Inżynierem. 

Wykonawca przedstawi rysunki i specyfikacje opisujące proponowane Roboty 
Tymczasowe Inżynierowi do akceptacji. Inżynier zaakceptuje je, jeżeli są zgodne z 
Kontraktem. 

Za projekt Robót Tymczasowych odpowiedzialny jest Wykonawca i akceptacja 
Inżyniera w żadnym przypadku nie zdejmuje z Wykonawcy takiej 
odpowiedzialności. 

Wykonawca musi uzyskać akceptację projektu Robót Tymczasowych od osób 
trzecich, jeżeli jest to wymagane Prawem. 

Wykonawca przed przystąpieniem do prac zobowiązany będzie wykonać 
inwentaryzacje telewizyjną kanalizacji wodnościekowej w przypadku stwierdzenia 
dużej degradacji instalacji Zamawiający nie dopuszcza renowacji instalacji 
a jedynie przebudowę.  

 

4.28 RADA BUDOWY 
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Dodaje się nową klauzulę 4.28  [Rada Budowy ], w brzmieniu: 

 

Po przekazaniu przez Wykonawcę Miesięcznego Raportu o postępie [klauzula 4.12] lub w 
terminie określonym przez Inżyniera lub Zamawiającego, na Placu Budowy lub w innym 
uzgodnionym przez Strony miejscu, odbywać się będą z udziałem Inżyniera i 
Przedstawiciela Wykonawcy zebrania Rady Budowy w celu zweryfikowania Raportu o 
postępie prac i Robót oraz omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót 
objętych Kontraktem. Wykaz problemów stanowiących zagrożenie dla prawidłowej, 
zgodnej z zakładanymi terminami realizacji inwestycji, każdorazowo, w terminie najpóźniej 
na 7 dni przed planowanym zebraniem Rady Budowy, zostanie przez Wykonawcę 
dostarczony Inżynierowi oraz Zamawiającemu. W zebraniach Rady Budowy, według 
własnego uznania może brać udział Przedstawiciel Zamawiającego, a także inne osoby, 
których udział będzie konieczny lub pożądany zdaniem Inżyniera. 

Protokół z Rady Budowy będzie sporządzany na bieżąco podczas Rady Budowy.  

 

Inżynier ma obowiązek zorganizowania i poinformowania zaproszonych osób o terminie i 
miejscu zebrania Rady Budowy i Rady technicznej. 

Rady techniczne będą zwoływane w terminach ustalonych przez Zamawiającego.  

Zamawiający, Inżynier lub Wykonawca mogą zażądać zwołania dodatkowego spotkania w 
celu omówienia problemów związanych z realizacją prac i Robót objętych Kontraktem. 
Powiadomienie o terminie spotkania powinno być na piśmie dostarczone zainteresowanym 
z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i powinno zawierać uzasadnienie zwołania 
spotkania. 

W przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, nagłych mających wpływ na realizacje 
Kontraktu, spotkania mogą być organizowane ad hoc.  

5. PROJEKTOWANIE 

5.1 Ogólne zobowi ązania projektowe 

 

W klauzuli 5.1 zdanie pierwsze pierwszego akapitu skreśla się i zastępuje się je 
następująco: 

 

Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia projektu budowlanego obejmującego 
Roboty określone w Wymaganiach Zamawiającego, zgodnego z prawem budowlanym, 
oraz pozostałe projekty wymagane Kontraktem, w tym w szczególności projekty 
wykonawcze o stopniu szczegółowości wystarczającym do sprawdzenia, weryfikacji, 
zatwierdzenia lub zaopiniowania Robót przez Inżyniera oraz wykonania Robót i dokonania 
ich odbioru, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za projekty jak projektant w rozumieniu prawa 
budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały nadzór autorski zgodnie z 
wymaganiami prawa budowlanego. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca jest 
zobowiązany do wykonywania wszystkich projektów w ramach Zatwierdzonej Kwoty 
Kontraktowej.  
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Na końcu pierwszego zdania drugiego akapitu klauzuli po wyrazach: „konieczne do 
wykonania projektu” dodaje się wyrazy: „oraz uprawnienia projektowe wymagane przez 
prawo budowlane”  

 

Skreśla się akapit 3 i 4. 

 

5.2 Dokumenty Wykonawcy 

Na końcu klauzuli 5.2 dodaje się następującą treść:  

 

Koszt uzyskania wymaganych Prawem i Kontraktem Dokumentów Wykonawcy ponosi 
Wykonawca.  

6 KADRA I ROBOTNICY 

 

6.2 STAWKI WYNAGRODZEŃ I WARUNKIZATRUDNIENIA 

 

Następujący tekst dodaje się na końcu klauzuli 6.2: 

Powyższe postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą całej kadry i robotników, a 
wszelkie koszty, opłaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostaną poniesione przez 
Wykonawcę oraz wszelkie ryzyko związane z zastosowaniem postanowień 
niniejszej klauzuli, włączając   wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cła, opłaty 
medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy i wszelkie inne koszty uważa się za 
włączone i objęte Kwotą Kontraktową. 

 

6.5 GODZINY PRACY 

 

W klauzuli 6.5 wprowadza się następujące zmiany: 

Podpunkt (a) skreśla się i zastępuje następująco: 

(a) w każdą sobotę, o ile nie przypada w tym dniu dzień ustawowo wolny od 
pracy; 

Dodaje się podpunkt (d) o następującym brzmieniu: 

(d) jeżeli wystąpią opóźnienia w stosunku do ustalonego Czasu na Ukończenie 
na mocy klauzuli 8.2 [Czas na Ukończenie] 

Dodaje się akapit następującej treści:  

Na wniosek Inżyniera, jeżeli występują znaczące opóźnienia w stosunku do terminów 
określonych w Programie (klauzula 8.3) Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia 
Robót w systemie zmianowym. 

6.8. KADRA WYKONAWCY 

 

Na końcu klauzuli 6.8 dodaje się następujący zapis: 
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Wykonawca zapewni, że pracami projektowymi i Robotami będą kierowały osoby 
posiadające uprawnienia projektowe lub budowlane, wymagane przez polskie 
Prawo Budowlane dla poszczególnych branż oraz  jeżeli jest to wymagane, 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. 

Jeżeli konieczne okaże się zastąpienie osoby wymienionej w dokumencie 
Kontraktu zatytułowanym „Wykaz osób (Kluczowych Specjalistów), które będą 
uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia”, Wykonawca zorganizuje niezwłocznie 
zastępstwo przez inną osobę o co najmniej takich samych lub wyższych 
kwalifikacjach i doświadczeniu, jakie były wymagane dla osoby wymienionej w 
przywołanym Wykazie, uzyskując każdorazowo zgodę Inżyniera i Zamawiającego. 

Jeśli Inżynier i/lub Zamawiający nie zatwierdzi osoby wskazanej na zastępstwo w 
terminie 14 dni od daty przedłożenia wniosku o akceptację zmiany wraz z 
dokumentami potwierdzającymi kwalifikację i doświadczenie zastępcy, 
Wykonawca ma obowiązek przedstawienia kolejnej osoby. Postępowanie 
związane z zastępstwem nie powinno trwać dłużej niż 28 dni. W tym czasie 
Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyznaczenia tymczasowego 
specjalisty do czasu przybycia nowego, albo podjęcia innych środków, aby 
zrekompensować tymczasową nieobecność brakującego specjalisty. 

Zmiana osoby w przypadku sytuacji losowych jak śmierć, nagła choroba lub inne 
obiektywnie nieprzewidywalne zdarzenie, nie wymaga uprzedniej zgody Inżyniera 
i Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż Inżynier lub Zamawiający będzie miał prawo 
zakwestionowania zmiany i nie wyrażenia zgody na zmianę w terminie 7 dni od 
daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzającym znajdują 
zastosowanie postanowienia dotyczące kwalifikacji osoby zastępującej. 

Koszty związane z zastępstwem poniesie Wykonawca. 

Jakakolwiek przerwa w realizacji Kontraktu wynikająca z braku kierownictwa 
projektowania/budowy/robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn 
zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany Czasu na 
Ukończenie. 

Wymagania co do liczebności zespołu Kluczowych Specjalistów zawarte w 
niniejszej klauzuli oraz w SIWZ należy odczytywać jako wymagania minimalne 
Zamawiającego w stosunku do liczebności oraz składu zespołu Kluczowych 
Specjalistów wchodzących w skład Personelu Wykonawcy. Wykonawca winien z 
własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zamawiającego zapewnić innych 
Kluczowych Specjalistów lub w ilościach większych niż wynika to z niniejszej 
klauzuli oraz SIWZIDW, gdyby takie wsparcie stało się konieczne dla prawidłowej 
realizacji Kontraktu. 

 

6.9 PERSONEL WYKONAWCY 

 

W klauzuli 6.9 wprowadza się następujące zmiany: 

Jako drugie zdanie klauzuli 6.9 dodaje się: 

Personel Wykonawcy składać się będzie z osób posiadających uprawnienia do 
wykonywania zadań w ramach Kontraktu, o ile będą wymagane polskim Prawem 
Budowlanym lub innymi ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni 
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wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy w takcie przygotowania 
dokumentacji projektowej i na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy. 

Na końcu klauzuli dodaje się następujące zdanie: 

Do powołania osoby na zastępstwo zastosowanie będą miały odpowiednie 
postanowienia klauzuli 6.8. 

 

Dodaje si ę now ą klauzul ę 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu : 

 

6.12 ZAGRANICZNY PERSONEL I ROBOTNICY 

Wykonawca może zatrudnić do wykonania Robót personel zagraniczny i 
pracowników, jeśli jest to zgodne z Prawem, w tym z przepisami dotyczącymi wiz 
pobytowych, pozwoleń na pracę oraz uprawnień wymaganych od personelu 
inżynieryjnego i zarządzającego.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za powrót do miejsca rekrutacji całego 
personelu zagranicznego zatrudnionego do realizacji Robót. Wykonawca będzie 
odpowiedzialny za należytą opiekę nad takimi osobami aż do czasu opuszczenia 
przez nie Polski.. W przypadku śmierci na terenie Polski kogokolwiek z 
zagranicznego personelu Wykonawcy, Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
załatwienie wszelkich spraw związanych z ekshumacją, transportem do miejsca 
pochówku i pogrzebem. 

Wszelkie koszty związane ze stosowaniem niniejszej klauzuli zostaną poniesione 
przez Wykonawcę. 

 

7  URZĄDZENIA, MATERIAŁYIWYKONAWSTWO 

 

7.2 PRÓBKI 

Jako drugie zdanie klauzuli 7.2 dodaje się: 

Materiały przeznaczone do wbudowania, przed ich użyciem, muszą zostać 
zatwierdzone przez Inżyniera Kontraktu. W tym celu Wykonawca przedstawia 
Inżynierowi Kontraktu wykaz Materiałów, deklaracje zgodności, atesty, aprobaty 
techniczne i certyfikaty potwierdzające zgodność Materiałów zdokumentacją 
projektową i STWIORB. Zamawiający zastrzega sobie prawo, po  zatwierdzeniu 
przez Inżyniera Kontraktu, do zaakceptowania i dopuszczenia Materiałów do 
użycia. 

 

Zamawiający dopuszcza stosowanie urządzeń/materiałów równoważnych do 
wskazanych materiałów w dokumentacji projektowej i/lub STWiORB, pod 
warunkiem faktycznego wykazania przez Wykonawcę równoważności w 
odniesieniu do kluczowych wskazanych w dokumentach parametrów (ciężar 
udowodnienia równoważności spoczywa na Wykonawcy) .  
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W przypadku opisania przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym 

7.4 PRÓBY 

Wakapicie2posłowach „energięelektrycznądodajesię „wodęiinneniezb ędnemedia” 
pozostałebrzmienieakapitubezzmian. 

 

Nakońcuniniejszejklauzuli7.4dodajesięnastępującezdanie: 

Wszelkiepróby,PróbyKońcoweniemogąsięodbyćbezudziałuZamawiającego. 

 

Na końcu niniejszej klauzuli 7.4  dodaje się następujący zapis: 

Odbiór techniczny kanału odbywać się będzie po przeprowadzeniu na zlecenie 
Wykonawcy inspekcji telewizyjnej oraz prób szczelności całego odcinka kanału zgodnie z 
normą PN-EN Inspekcję telewizyjną należy zakończyć raportem opracowanym w 
oprogramowaniu specjalistycznym typu WinCan lub IKAS, który winien zawierać 
informacje: 

- opis odcinka z wyszczególnieniem materiału, wielkości kanału, długości badanych 
odcinków, ilości przyłączy, 

- wykres spadków dna poszczególnych badanych odcinków, 

- nagranie całości inspekcji w formacie DVD, możliwym do odtworzenia na dowolnym 
odtwarzaczu DVD. 

Przed odbiorem końcowym w obecności Inżyniera Kontraktu dokona inspekcji telewizyjnej 
całego odcinka wybudowanego kanału oraz wykona próby szczelności całego odcinka 
zgodnie z normą PN-EN 1610. Podmiot dokonujący inspekcji TV oraz próby szczelności 
winien dysponować niezbędnym sprzętem i doświadczeniem. Wykonawca zobowiązany 
jest do uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego dla podmiotu wykonującego 
przedmiotowy materiał z inspekcji oraz próby szczelności; 

7.7 PRAWO WŁASNOŚCI DO URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW 

 

Klauzulę 7.7 skreśla się i zastępuje następująco: 

W granicach zgodnych z Prawem Kraju każdy element Robót będzie stawał się 
własnością Zamawiającego, wolnym od jakichkolwiek wad prawnych i innych 
obciążeń, od momentu dokonania zapłaty przez Zamawiającego za ten element. 
Ryzyko uszkodzenia lub utraty jakiegokolwiek elementu Robót przechodzi na 
Zamawiającego z dniem wystawienia Świadectwa Wykonania. Do tego czasu 
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymywania i ubezpieczenia tych elementów 
Robót. Wszelkie koszty związane z utrzymywaniem i ubezpieczeniem elementów 
Robót, o których mowa w niniejszej klauzuli ponosi Wykonawca. 

 

7.8 OPŁATY  WYDOBYWCZE  I  INNE 

W klauzuli 7.8 wprowadza się następujące zmiany: 
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W drugim wierszu po słowach "dzierżawne," i przed słowami: „i inne” dodaje się słowa: "za 
składowanie odpadów, śmieci i odpadów niebezpiecznych". 

 

Skreśla się podpunkt (b) niniejszej klauzuli 7.8 i zastępuje go zapisem: 

 

(b) wywiezienie na składowisko odpadów posiadających właściwe pozwolenia 
inżyniera, Materiałów pochodzących z rozbiórki (poza Materiałami z rozbiórki, 
które zgodnie z postanowieniami dokumentacji technicznej stanowią własność 
Zamawiającego- o ile dotyczy, które Wykonawca przetransportuje oraz złoży 
w miejscach wskazanych przez Inżyniera) oraz innych Materiałów zbędnych, 
zarówno naturalnych jak sztucznie wytworzonych, poza obszarem składowisk 
w obrębie Terenu Budowy, wymienionych w Kontrakcie. Wykonawca dołączy 
do raportu o postępie przygotowanego zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o 
postępie] dowody zdeponowania odpadów na odpowiednim składowisku. 

 

8  ROZPOCZĘCIE, OPÓŹNIENIAIZAWIESZENIE 

 

8.1 ROZPOCZĘCIE  ROBÓT 

Skreśla się klauzulę 8.1 i zastępuje następująco: 

Po zawarciu Kontraktu Wykonawca niezwłocznie przystąpi do jego realizacji. 
Zarówno prace związane z projektowaniem jak i realizacją Robót będą 
prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiającego Programem lub 
jego aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia Robót z wyprzedzeniem nie 
mniej niż 14 -dniowym. Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robót w Dacie 
Rozpoczęcia, a następnie będzie wykonywał Roboty z należytym pośpiechem i 
bez opóźnień. 

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzających Datę Rozpoczęcia Wykonawca na 
podstawie stosownego pełnomocnictwa, zgodnie z Artykułem 41 Prawa 
Budowlanego, zawiadomi organ o planowanym rozpoczęciu Robót. Do tego 
zawiadomienia będą dołączone następujące dokumenty: 

(a) oświadczenie kierownika budowy, potwierdzające sporządzenie planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania 
budową (Robotami), a także zaświadczenie o wpisie na listę członków 
właściwej izby samorządu zawodowego; 

(b) oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzające przyjęcie 
obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami 
budowlanymi, a także zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej 
izby samorządu zawodowego; 

(c) informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia. 

Dokumenty wymienione powyżej w punkcie (a) i (c), Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć Inżynierowi w terminie 10 dni przed Datą Rozpoczęcia. 
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Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego 
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów 
terenów, właścicieli urządzeń i istniejącego uzbrojenia podziemnego, inne 
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie 
rozpoczęcia Robót oraz o przewidywanym terminie ukończenia Robót. 

 

Wykonawca spełni wymagania zawarte w pozwoleniach lub innych decyzjach i 
zapewni wystawiającym je władzom pełną możliwość inspekcji i sprawdzenia 
Robót, jak również uczestnictwo w próbach i badaniach wykonywanych Robót. 
Zgodność z wymaganiami podanymi w pozwoleniach lub innych decyzjach nie 
zwalnia Wykonawcy z jakiegokolwiek obowiązku czy odpowiedzialności w ramach 
Kontraktu. 

 

8.2 CZAS  NA  WYKONANIE  

Na początku niniejszej klauzuli 8.2 dodaje się następujące zdanie: 

 

Czas na Wykonanie jest określony na dzień 31 grudnia 2020 r. 

Czas na Wykonanie obejmuje wystawienie Świadectwa Wykonania.  

 Wprowadza się Kamień Milowy: 

Wykonawca w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania niniejszego Kontraktu 
zobowiązany jest do uzyskania ostatecznych decyzji administracyjnych zezwalających 
na rozpoczęcie robót na cały zakres Inwestycji. 

 W przypadku niedotrzymania Kamienia Milowego przez Wykonawca zostanie 
Wykonawcy naliczona kara umowna zgodnie z klauzulą 8.7. [kary za zwłokę].  

8.3 PROGRAM 

Usuwa się dotychczasową treść  klauzuli 8.3 i wprowadza się następującą: 

W terminie 21 dni od dnia podpisania Kontraktu Wykonawca przedłoży do 
zatwierdzenia Inżynierowi i Zamawiającemu szczegółowy Program dla etapu prac 
projektowych (zwany również „Programem”), składający się z następujących części:  

1) ,lista wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia i ukończenia robót 
zgodnie z Programem  W zakresie listy Wykonawca wskaże terminy składania 
poszczególnych wniosków oraz przewidywane uzyskiwania dla realizacji Robót 
zgodnie z Kontraktem. 

2) prace projektowe oraz pozostałe czynności niezbędne dla uzyskania decyzji 
ZRID lub innych, w tym w szczególnościkolejność w jakiej Wykonawca 
zamierza realizować prace projektowe, oraz pozostałe czynności niezbędne do 
uzyskania decyzji ZRID z wyraźną graficzną ilustracją ścieżki krytycznej tj. 
terminów wykonywania Dokumentów Wykonawcy oraz kolejność i terminy 
wykonywania prac, w tym mogą określać kamienie milowei zasady ich 
dochowania.  

3) zasoby ludzkie, w tym w szczególności informacje przedstawiające szacunek 
liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy z podziałem na specjalności 
dla każdego etapu, w każdym miesiącu realizacji prac projektowych 
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4) przeroby i płatności – za wykonanie dokumentacji projektowej,złożenie 
kompletnego(ych) wniosku(ów) o wydanie decyzji ZRIDi 
uzyskanieostatecznej(ych)decyzji ZRID 

5) Ogólny Program zakresu, rodzaju i wartości Robót do wykonania w ramach 
Kontraktu. 

6) Datę sporządzenia Programu, podpis osoby sporządzającej, datę 
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz jego podpis. 

 

Po uzyskaniu decyzji ZRID Wykonawca w ciągu 21dni przedłoży  do akceptacji przez 
Inżyniera i Zamawiającego Szczegółowy Program Robót (zwany również 
„Programem”).  

 Szczegółowy Program Robót będzie składał z następujących części: 

1) Prace i roboty budowlane w ramach Robót oraz pozostałe czynności 
niezbędne do uzyskania pozwolenia lub pozwoleń na użytkowanie w tym w 
szczególności: 

a) Kolejność w jakiej Wykonawca zamierza realizować zadania objęte 
Kontraktem, z graficzną ilustracją ścieżki krytycznej Robót tj. terminy i 
kolejność wykonywania Dokumentów Wykonawcy (np. projekty 
wykonawcze) oraz terminy i kolejność wykonywania Robót, wraz z 
uwzględnieniem prób końcowych dla każdego asortymentu Robót, 
oraz uzyskanie wszelkich decyzji przed upływem Czasu na 
Ukończenie, w tym mogą określać kamienie milowe i zasady ich 
dochowania przez Wykonawcę oraz uwarunkowania wynikające z 
Formularza Oferty 

b) Okresy na przeglądy wg klauzuli 5.2 [Dokumenty Wykonawcy] oraz 
wszelkie inne przedłożenia, zatwierdzenia i wyrażenia zgody 
wyrażone w Wymaganiach Zamawiającego. 

c) Kolejność i rozłożenie inspekcji i prób wyspecyfikowanych w 
Kontrakcie 

d) Daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych asortymentów i 
rodzajów Robót, 

e) Planowane zmiany w organizacji ruchu na poszczególnych etapach 
realizacji inwestycji, 

f) Rezerwy czasowe wynikające z etapowania Robót lub przyjętych 
technologii prowadzenia Robót, 

 

2) Zasoby ludzkie i sprzętowe – szczegółowe informacje przedstawiające 
szacunek liczebności każdej grupy personelu Wykonawcy wymaganych na 
Placu Budowy dla realizacji Robót w każdym miesiącu realizacji Kontraktu, 
niezbędnych do realizacji Robót w Czasie na Ukończenie. 

3) Przeroby i płatności w tym w szczególności: 
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a) Szacowane przeroby i płatności brutto,Zamawiający będzie dokonywał 
zapłaty tylko za ukończone całościowe, samodzielne funkcjonujące 
elementy Robót.  

b) Koszty ogólne rozłożone proporcjonalnie na cały czas trwania 
Kontraktu.  

4) Datę sporządzenia Szczegółowego Programu Robót, podpis osoby 
sporządzającej, datę zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy oraz 
jego podpis. 

Wykonawca winien przechowywać na Terenie Budowy kopię Programu. 

Za niedostarczenie Zamawiającemu Programu w wyznaczonym terminie, będą 
naliczane Wykonawcy kary umowne w wysokości 5000 zł za każdy dzień  zwłoki . 
Ponadto Zamawiający nie przekaże Terenu Budowy do czasu otrzymania 
zatwierdzonego Programu, przy czym Wykonawca nie będzie mógł wnosić 
roszczeń z tego tytułu i Czas na Ukończenie pozostanie bez zmian. 

Program oraz wszystkie jego aktualizacje będą składane do Zamawiającego w 
wersji papierowej (3 egzemplarze) oraz w wersji elektronicznej w układzie 
uzgodnionym z Inżynierem. Program winien cechować się czytelnością, być 
sporządzony w formie graficznej i opisowej.  

Wykonawca zobowiązany będzie zaktualizować Program kiedy tylko poprzedni 
Program okaże się niezgodny z rzeczywistym postępem lub ze zobowiązaniami 
Wykonawcy, i dostarczyć Inżynierowi jako część raportu o postępie składanego 
zgodnie z klauzulą 4.21 [Raporty o postępie]. Zamian programu wymaga zgody 
Inżyniera i Zmawiającego.  

Jeżeli w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Programu lub jakiejkolwiek jego 
aktualizacji do Zamawiającego nie zostaną zgłoszone przez Inżyniera lub 
Zamawiającego uwagi to Program lub jego aktualizacje uważa się za 
zatwierdzone. W przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca zobowiązany będzie do 
ich uwzględnienia w terminie 7 dni i ponownie przedłoży Program lub jego 
aktualizacje do akceptacji.  

Jeżeli Wykonawca nie uwzględni uwag w powyższym terminie lub przedłożony 
Program lub jego aktualizacja będzie w ocenie Inżyniera niezgodny z Kontraktem, 
a w ocenie Inżyniera lub Zamawiającego złożenie poprawnego Programu lub jego 
aktualizacji jest możliwe Wykonawcy zostanie naliczona kara umowna w 
wysokości 5000 zł za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu prawidłowego 
Programu.  

Zatwierdzenie Programu lub jego aktualizacja nie stanowi Zmiany Kontraktu i nie 
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte i terminowe wykonanie 
Kontraktu.  

Do czasu zatwierdzenia zaktualizowanego Programu obowiązuje poprzednio 
zatwierdzony Program. Wykonawca jest związany zatwierdzonym Programem. 
Nieprzestrzeganie, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, zatwierdzonego 
Programu stanowi nienależyte wykonywanie Kontraktu oraz przesłankę określoną 
w klauzuli 15.1 [Wezwanie do poprawienia].  
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8.4 PRZEDŁUŻENIE  CZASU  NA  WYKONANIE 

Usuwa się dotychczasową treść  klauzuli 8.4 i wprowadza się następującą: 

Przedłużenie Czasu na Wykonanie może mieć miejsce jedynie w przypadkach i w zakresie 
określonych w klauzuli 13 [Zamiany i Korekty]. 

Skreśla się podpunkt (a) 

 

8.5  OPÓŹNIENIA SPOWODOWANE PRZEZ WŁADZE 

 

W klauzuli 8.5 skreśla się słowa: „objętą pkt (b) klauzuli 8.4 [Przedłużenie czasu na 
Wykonanie] i w to miejsce wprowadza się „objętą literą f w klauzuli 13.1 [Prawo do Zmian]. 

 

 

8.7 KARY  ZA   ZWŁOK Ę 

Usunięto całą treść klauzuli 8.7. i zastąpiono ją następującą treścią: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) za przekroczenie Czasu na Ukończenie  z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

2) za przekroczenie Kamienia Milowego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy w wysokości 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, 

3) za nie przedstawienie lub przedstawienie wadliwego Raportu o Postępie, o 
którym stanowi klauzula 4.21 -  to jest Raportu niekompletnego, niezgodnego ze 
stanem faktycznym, który nie został zatwierdzony przez Inżyniera Kontraktu z 
powodu niezgodności z zapisami Kontraktu – Wykonawca zapłaci karę umowną 
w wysokości  5000 zł za każdy dzień zwłoki  w przedstawieniu prawidłowego 
Raportu o Postępie.  

4) z tytułu odstąpienia od Kontraktu z przyczyn określonych w klauzuli 15.2 
[Odstąpienie przez Zamawiającego], lub innych leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

5) z tytułu niespełnienia wymagań określony w pkt.3.7 SIWZ a dotyczących 
wymogu zatrudnienia na umowę o pracę, w Zamawiający naliczy karę umowną 
w wysokości 3000 zł za każdy uprawdopodobniony przez Zamawiającego 
przypadek braku zatrudnienia danej osoby na umowę o pracę lub za każdy taki 
przypadek stwierdzony przez Państwową Inspekcje Pracy.  

6) z tytułu zwłoki w usunięciu wad w Okresie Rękojmi za Wady lub w Okresie 
Gwarancji jakości w wysokości 0,02% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej za 
każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad. 

7) w przypadku zwłoki w wykonaniu innych obowiązków Wykonawcy dla których 
jest w sposób precyzyjny określony w niniejszym Kontrakcie termin ich 
wykonania w wysokości 5000 zł ( słownie pięć tysięcy zł) za każdy dzień zwłoki, 
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Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia przez 
Wykonawcę od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% 
Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej.  

 

Wymienione kary nie będą jedynymi karami należnymi od Wykonawcy Kary umowne 
zostały określone również w:  

- w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy], 

- w klauzuli 8.3. [Program],  

- w Części 3 niniejszego Kontraktu [Karta Gwarancyjna], z tytułu zwłoki w przystąpieniu do 
usuwania wad i/lub zwłoki w usunięciu wad. 

Kara umowna nie zwolni Wykonawcy z jego zobowiązania ukończenia Robót, ani z 
jakichkolwiek innych jego obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności, jakie może on 
mieć według Kontraktu. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych przez Zamawiającego z 
należnego mu wynagrodzenia.  

Suma kar umownych naliczonych według postanowień Kontraktu nie może przekroczyć 20 
%  Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej ( z VAT).  

W przypadku, gdy określone powyżej kary umowne nie pokryją poniesionej przez 
Zamawiającego szkody, Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach 
ogólnych wynikających z Kodeksu cywilnego. 

 

8.9.  NASTĘPSTWA ZAWIESZENIA 

 

W pierwszym akapicie niniejszej lit (b) otrzymuje brzmienie: 

pokrycia takiego Kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i 
klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]. 

 

10 PRZEJĘCIE PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

 

10.1 PRZEJĘCIE  ODCINKÓW I  ROBÓT 

W klauzuli 10.1 wprowadza się następującą zmianę: 

Skreśla się ostatni akapit w klauzuli 10.1  

Na końcu klauzuli dodaje się następujący tekst: 

 Przed wystąpieniem o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla całości Robót lub 
części Robót, Wykonawca zobowiązany jest, zgodnie ze wytycznymi Inżyniera i 
Zamawiającego , sporządzić i zgromadzić wszelkie dokumenty i wykonać wszelkie 
czynności niezbędne do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na 
użytkowanie Robót lub części Robót od właściwych władz lokalnych zgodnie z 
Prawem. Dokumentacja ta musi być kompletna i bezbłędna, co Wykonawca 
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zobowiązany jest oświadczyć na piśmie. Brak dokumentacji lub jej niekompletność 
lub występowanie w niej błędów, upoważnia i obliguje Inżyniera do odrzucenia 
wniosku o wystawienie Świadectwa Przejęcia. 

 

Do wydania Świadectwa Wykonania , Wykonawcę obciążają koszty eksploatacji oraz 
serwisu zrealizowanych Robót lub dostarczonych Maszyn i Urządzeń.  

Inżynier nie wystawi Świadectwa Wykonania dopóki Zamawiający nie otrzyma od 
Wykonawcy wymaganego Kontraktem dokumentu Gwarancji Jakości.  

Protokół odbioru Robót będzie stanowił załącznik do Świadectwa Przejęcia całości 
Robót lub części Robót.  

Jeżeli Inżynier odrzuci wniosek Wykonawcy o wystawienie Świadectwa Przejęcia dla 
całości Robót  lub części Robót na skutek negatywnych wyników Prób Końcowych i 
Wykonawca w wyznaczonym mu przez Inżyniera czasie nie doprowadzi do usunięcia 
wszystkich Wad uniemożliwiających prawidłowe użytkowanie Robót lub Odcinka 
zgodnie z jego przeznaczeniem Inżynier powiadomi Zamawiającego i przekaże do 
wiadomości Wykonawcy, że Kontrakt nie został wykonany w terminie i z należytą 
starannością.  

Zamawiający przejmie całość Robót od Wykonawcy z dniem wystawienia 
Świadectwa Wykonania dla całości Robót.  

Wystawienie Świadectwa Przejęcia dla Odcinka nie oznacza przejęcia Robót dla 
danego Odcinka przez Zamawiającego.  

Przejęcie Robót przez Zmawiającego nastąpi w Świadectwie Wykonania. 

Okres Gwarancji i Okres Rękojmi za Wady  zaczyna swój bieg od daty wystawienia 
Świadectwa Wykonania.  

 

10.2. PRZEJĘCIE CZĘŚCI ROBÓT 

 

Klauzulę 10.2  skreśla się w całości jako nie mająca zastosowania w Kontrakcie..   

 

10.3. ZAKŁÓCANIE PRÓB KO ŃCOWYCH 

 

W klauzuli 10.3 wprowadza się następującą zmianę: 

W akapicie drugim skreśla się pkt. (ii) i zastępuje następująco: 

Do pokrycia takiego kosztu na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i 
klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]. 

 

11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY 

 

11.1  DOKOŃCZENIE ZALEGŁYCH PRAC I USUWANIE WAD 
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W  tekście pierwszego akapitu  niniejszej klauzuli 11.1  po słowie „…Wad -”  skreśla się 
zapis o treści „… lub w możliwie najkrótszym czasie po tym dniu” 

 

W pierwszym akapicie dodaje się punkt (c): 

„(c) będzie uczestniczyć we wszystkich niezbędnych kontrolach i próbach prowadzonych 
podczas Okresu Zgłaszania Wad.” 

Skreśla się drugi akapit i zastępuje: 

„Jeżeli pojawi się wada lub szkoda, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio 
powiadomiony przez Inżyniera lub Zamawiającego. Po usunięciu wady przez Wykonawcę 
Inżynier lub Zamawiający powinien poświadczyć pisemnie usunięcie wady lub szkody.” 

 

11.4 NIEWYPEŁNIENIE  OBOWIĄZKU  USUWANIA  WAD 

 

Usunięto dwa pierwsze zdania klauzuli 11.4 i w ich miejsce wstawiono nową treść: 

 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w Robotach ujawnionych przed upływem 
Okresu Zgłaszania Wad, w terminie ustalonym w powiadomieniu, o którym mowa w 
punkcie (b) klauzuli 11.1 [Dokończenie zaległych prac i usuwanie wad], to Wykonawca z 
uwzględnieniem klauzuli 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] zapłaci Zamawiającego karę 
umowną za opóźnienie w związku z tym uchybieniem na zasadach określonych w klauzuli 
8.7 [Kary umowne za opóźnienie], za każdy dzień  zwłoki. . 

 

11.8 BADANIE PRZEZ WYKONAWC Ę PRZYCZYN POWSTANIA WAD 

 

Drugie zdanie niniejszej klauzuli 11.8 na końcu otrzymuje brzmienie:  

koszt badania winien być uzgodniony lub ustalony przez Inżynierana zasadach 
określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 
13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]. 

 

11.10 NIEWYPEŁNIONE  ZOBOWIĄZANIA 

Klauzulę 11.10 skreśla się jako nie mającą zastosowania w niniejszym Kontrakcie.  

 

Dodaje się klauzulę 11.12 [Gwarancja Jakości] w następującej treści: 

11.12  GWARANCJA JAKO ŚCI 

Gwarancja Jakości musi być potwierdzona dokumentem „Karta Gwarancyjna". Wzór Karty 
Gwarancyjnej stanowi załącznik do Kontraktu. 

Okres Gwarancji (okres zgłaszania wad) określony został w  Formularzu Oferty 
Wykonawcy i wynosi ................. (minimalnie 84 miesiące)i rozpoczyna się od daty 
wystawienia Świadectwa Wykonania Warunkiem wystawienia przez Inżyniera Świadectwa 
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Wykonania jest podpisanie przez Wykonawcę i wydanie Zamawiającemu dokumentu 
gwarancyjnego zgodnego ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Kontraktu.  

W przypadku, gdy w Okresie Gwarancji powstanie konieczność dokonania przyłączy 
kanalizacyjnych, energetycznych w obrębie wykonanych Robót w szczególności 
związanych z wykonaniem, naprawą, awarią Wykonawca zobowiązany jest określić 
warunki wykonania tych przyłączy, zapewnić odpłatny nadzór nad robotami wykonywanymi 
przez podmioty trzecie, co nie zwalania Wykonawcy z udzielonej Gwarancji Jakości i 
Rękojmi w ramach niniejszego Kontraktu.  

 

Dodaje się klauzulę 11.13 [Rękojmia za wady] w następującej treści: 

 

11.13  RĘKOJMIA ZA WADY 

 

Strony postanawiają, że Okres Rękojmi za Wady jest taki sam jak Okres Gwarancji i 
wynosi ......................(minimalnie 84 miesiące) licząc od daty wystawienia Świadectwa 
Wykonania.  

W okresie rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest do usuwania na własny koszt 
wszelkich wad w Robotach i dokumentach za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca 
w terminie nie dłużnym niż 14 dni od dnia zgłoszenia wady przez Zamawiającego lub w 
innym wspólnie przez strony uzgodnionym terminie. Postanowienia klauzuli 11.2 [koszt 
usunięcia wad ], 11.3 [Przedłużenie Okresu Zgłaszania Wad ] 11.4 [Zaniedbanie usunięcia 
wad ] 11.5 [ Zabranie wadliwej części Robót ] stosuje się odpowiednio w okresie rękojmi za 
wady, z zachowaniem postanowień niniejszej klauzuli.  

 

13 ZMIANY I KOREKTY 

 

13.1 PRAWO DO ZMIAN 

W klauzuli 13.1 wprowadza się następujące zmiany: 

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst: 

Zmiana zawartego Kontraktu może mieć miejsce jedynie na skutek wystąpienia 
okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było 
przewidzieć w chwili jego zawarcia, i które nie są uzależnione od działania lub 
zaniechania Zamawiającego,z zastrzeżeniem lit. g poniżej, czy Wykonawcy, oraz 
jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby 
połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze Stron rażącą stratą 
(w rozumieniu art. 3571 Kodeksu cywilnego).  

Zmiana Kontraktu pozostanie w bezpośrednim związku przyczynowo-skutkowym z 
wystąpieniem określonych okoliczności i zostanie ograniczona jedynie do działań 
koniecznych w celu należytego wykonania Kontraktu. 

Zmiany Kontraktu muszą być zgodne z art. 144 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 
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Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający przewiduje możliwość zmiany 
postanowień Kontraktu w tym w zakresie Czasu na Ukończenie lub zmiany w 
zakresie wynagrodzenia w przypadku: 

a) opóźnienia w wykonywaniu Robót skutkującego przedłużeniem Czasu na 
Ukończenie Robót; 

b) zmiany terminów płatności będących następstwem zaistnienia siły wyższej lub 
zmiany harmonogramu spływu środków finansujących zamówienie z instytucji 
finansujących; 

c) rezygnacji z realizacji części prac, robót, objętych przedmiotem Kontraktu, 
jednak bez prawa zlecania ich osobom trzecim; w takim przypadku 
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie pomniejszeniu o wartość prac 
zaniechanych.  

d) zmiany uwarunkowań prawnych, administarcyjnych lub technicznych 
wykonywanego Kontraktu spowodowanych działaniami osób trzecich lub 
podmiotów trzecich: 

e) zmian będących następstwem okoliczności leżących wyłącznie po stronie 
Zamawiającego, w szczególności: 
(i) wynikających z zapisów klauzuli 2.1 [Prawo dostępu do Terenu Budowy]; 
(ii) wynikających z zapisów klauzuli 8.8 [Zawieszenie Robót] oraz klauzuli 

8.9 [Następstwa Zawieszenia]; 
f) zmian będących następstwem działania organów administracji, w 

szczególności: przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania 
przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień; wynikających z 
zapisów klauzuli 1.13 [Przestrzeganie prawa]; pod warunkiem iż powyższa nie 
wynika z niedochowania należytej staranności przez Wykonawcę przy 
realizowaniu Kontraktu. 

g) zmian będących następstwem napotkania nieprzewidywalnych warunków 
fizycznych wynikających z zapisów klauzuli 4.12 [Nieprzewidywalne warunki 
fizyczne]; 

h) wystąpienia Siły Wyższej lub wyjątkowo niepomyślnych warunków 
klimatycznych, 

i) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zmianę części zamówienia 
planowanej do powierzenia podwykonawcom (w stosunku do części 
wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmianęzakresu robót planowanych do 
powierzenia podwykonawcom lub zmianę podwykonawcy, przy czym jeżeli 
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego 
zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, 
w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp., wykonawca jest obowiązany wykazać 
Zamawiającemu, iżproponowany inny podwykonawca lub wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie 
postępowania oudzielenie zamówienia, 

j) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem 
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych i 
technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających 
ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub  zmiany stanu prawnego lub z 
innych okoliczności w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie 
przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem  
nienależytym przedmiotu Umowy (w tym zmianę ilości, jakości, poziomu, 
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pozycji, wymiarów i innych cech charakterystycznych którejkolwiek części 
prac objętych Kontraktem );  

k) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych 
założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy; 

l) odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej 
warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów 
budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób 
wadliwy; 

m) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie  niezbędnym do 
uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 

n) konieczności udzielenia zamówień w odrębnych postępowaniach o udzielenie 
zamówienia publicznego, za odrębnym wynagrodzeniem. 

o) konieczności wykonania robót zamiennych, 
p) konieczności dokonania zmian zapisów w Programie funkcjonalno- 

użytkowym mających na celu prawidłowe, zgodne z prawem, zasadami sztuki 
budowlanej lub techniki wykonanie Inwestycji.  

q) Konieczności dokonania zmian w Dokumentach Zamawiającego 
wynikających z Raportu Otwarcia.  

r) Konieczności wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej lub w 
Robotach wykraczających poza zakres programu funkcjonalno-użytkowego, 
które nie były możliwe do przewidzenia przez złożeniem ofert przez 
profesjonalnego i doświadczonego Wykonawcę.  

s) w przypadku gdy Zamawiający uzyska dofinansowanie na realizację 
przedmiotu Kontraktu ze środków Unii Europejskiej dopuszcza się 
wprowadzenie zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu Umowy 
poprzez jego skrócenie i ustalenie nowego Czasu na Ukończenie.  

 

O ile przypadki o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający zastrzega 
sobie prawo odpowiedniego dostosowania Czasu na Ukończenie Robót i/lub innych 
istotnych postanowień Kontraktu związanych wprowadzonymi zmianami, w tym 
również w uzasadnionych przypadkach zwiększenia Zatwierdzenia Kwoty 
Kontraktowej. W przypadku, o którym mowa w lit. c) powyżej, Zamawiający pomniejszy 
wynagrodzenia należne Wykonawcy o wartość niewykonanych robót.   

 

Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 
jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na podstawie 
przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

- na zasadach i w sposób określony w pkt. poniżej od 1 do 11, jeżeli zmiany te będą 
miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Wykonawcę. 
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1. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku 
zaistnienia przesłanki, o której mowa w pkt 1) powyżej, będzie odnosić się 
wyłącznie do części przedmiotu Umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami 
ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę 
podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części przedmiotu Umowy, do 
której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów i usług. 

2. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 1) powyżej, wartość wynagrodzenia 
netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na 
podstawie nowych przepisów. 

3. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 
mowa w pkt 2) lub 3), będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości 
kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie 
przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia 
za pracę lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 2) powyżej, wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu 
Wykonawcy w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników 
wykonujących przedmiot umowy do wysokości aktualnie obowiązującego 
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota 
odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do 
części wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują 
oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3) powyżej, wynagrodzenie 
Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu 
Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom 
wykonującym przedmiot umowy. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu 
Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia 
pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w zdaniu 
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

6. W celu zawarcia aneksu, każda ze Stron może wystąpić do drugiej Strony z 
wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności 
szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy 
powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 
zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę 
wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

7. , jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do 
wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te 
mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:  

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z określeniem 



 
 
 
 

66 
 

zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w 
pkt 2) powyżej, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) 
pracowników przedmiot umowy, wraz z kwotami składek uiszczanych 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem 
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 
związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia 
odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w 
pkt 3). 

8. W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 3), jeżeli z wnioskiem występuje 
Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do 
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, 
dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ 
na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o 
którym mowa w pkt.7.2). 

9. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w 
pkt. 6, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o 
zakresie, w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą 
wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o 
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem. 

10. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku 
lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z 
wnioskiem, o którym mowa w ust. 6. W takim przypadku przepisy pkt. 7 - 9 oraz 
11 stosuje się odpowiednio. 

11. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy. 

 

Zamawiający zgodnie z brzmieniem art. 144 ust. 1 ustawy PZP dopuszcza Zmiany Kontraktu 
jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

1. Zmiany dotyczące realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego 
Wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym o ile stały się niezbędne i 
zostały spełnione następujące warunki:  

a) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub 
technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności 
sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, 

b) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie 
kosztów dla zamawiającego, 

c) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej 
pierwotnie w umowie lub umowie ramowej; 

2. zostały spełnione łącznie następujące warunki: 
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a) konieczność zmiany Umowy spowodowana jest okolicznościami, których 
Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, 

b) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w 
Umowie. 

3. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy 
wykonawca: 

a) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w pkt 1, 

b) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia 
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca 
spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy 
wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, 

c) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego 
podwykonawców; 

4. zmiany, niezależnie od ich wartości, nie są istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e 
ustawy PZP 

5. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZPi jest mniejsza od 15% wartości zamówienia 
określonej pierwotnie w Umowie.  

 

13.3 PROCEDURA WPROWADZANIA ZMIAN 

Po ostatnim zdaniu klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

W celu ustalenia wartości wynagrodzenia należnego Inżynier będzie postępował 
zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia] celem uzgodnienia lub ustalenia korekty 
(dopuszczalnego zmniejszenia lub zwiększenia) Ceny Kontraktowej oraz przy 
pomocy planu płatności na mocy klauzuli 14.4 [Plan płatności]. Taka korekta 
zostanie wykonana w oparciu Plan Płatności, a w przypadku niemożności 
ustalenia wartości w oparciu o Plan Płatności wówczas zostanie ta wartość 
ustalona w oparciu o zasady określone w "Środowiskowych metodach 
kosztorysowania robót budowlanych" (wydanych przez Zrzeszenie Biur 
Kosztorysowania Budowlanego i Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych) 
oraz o kwartalne notowania cen i czynników produkcji - wydawnictwa 
Sekocenbudobowiązujących na dzień złożenia oferty w szczególności: 

- stawka r-g jako średnia dla regionu małopolskiego, 

- narzuty określone procentowo jako średnie Kp (R,S), Zysk (R,S,Kp), Kz (M 
ogółem) – wg notowań średnich krajowych 

- ceny sprzętu jako ceny pracy sprzętu 

- ceny materiałów jako ceny z faktur zakupu z 50 procentowym podziałem, 
między wykonawcę i zamawiającego, różnicy ceny przed i po rabacie. 

Rozliczenie nastąpi kalkulacją szczegółową w oparciu o katalogi nakładów 
rzeczowych w następującej kolejności: KNR, KNR-W, KNNR, KNNR-W, KSNR, 
KNP, pozostałe wymienione w „Środowiskowych metodach kosztorysowania robót 
budowlanych." 
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Rozliczenie robót zamiennych , dodatkowych, zaniechanych nastąpi na podstawię 
odpowiednich kosztorysów, które będą stanowić załącznik do Protokołu 
Konieczności. Rozliczenie robót zamiennych nastąpi na podstawie kosztorysu 
różnicowego z uwzględnieniem zapisów pierwszego akapitu powyżej.  

Jako ostatni akapit klauzuli 13.3 dodaje się następujący tekst: 

PrzedwprowadzeniemZmianydoKontraktuInżynier,działającwtrybieklauzuli3.5[Ustal
enia]każdorazowoustali,czyprzynajmniejjednazewskazanychwklauzuli13przesłanek
jestspełniona.Zmianymożeinicjowaćkażdazestronumowywyłączniew formiepisemn
ej.OkreślającwarunkidokonaniaZmiany,sporządzasięProtokółKoniecznościiProtokół
NegocjacjiCeny,biorącpoduwagęwszczególności: 

a) opiszmiany, 

b) uzasadnieniezmiany, 

c) kosztzmianyisposóbjegowyliczenia, 

d) wpływzmianynawysokośćwynagrodzenia, 

e) czaswykonaniazmiany, 

f) wpływzmianynaterminzakończeniaumowy, 

g) koniecznośćsporządzeniaaneksudoumowy. 

 

Wykonawca nie będzie opóźniał żadnych Robót w oczekiwaniu na Zmianę. 

Każda Zmiana musi być dokonana zgodnie z Prawem, poprzez sporządzenie Aneksu 
do Kontraktu. Aneks do Kontraktu wchodzi w życie wyłącznie po podpisaniu go przez 
Zamawiającego i Wykonawcę. 

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które 
Zamawiający może wyrazić zgodę nie stanowią jednocześnie zobowiązania 
Zamawiającego do wyrażenia takiej zgody. 

O ile przypadki, o których mowa powyżej, będą miały miejsce, Zamawiający 
zastrzega sobie prawo odpowiedniego dostosowania Czasu na Ukończenie Robót 
i/lub innych istotnych postanowień Kontraktu związanych z wprowadzanymi 
zmianami.  

Wykonawca nie będzie opóźniał żadnych Robót w oczekiwaniu na Zmianę do 
Kontraktu.  

13.4 PŁATNOŚĆ W STOSOWANYCH WALUTACH  

Klauzula 13.4  [Płatność w stosowanych walutach] nie ma zastosowania w niniejszych 
Warunkach.  

13.5 KWOTY  TYMCZASOWE 

Klauzula 13.5  [Kwoty Tymczasowe] nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.  

13.6 PRACA DNIÓWKOWA  

klauzulę 13.6 [Praca dniówkowa] skreśla się jako niemającą zastosowania w niniejszych 
Warunkach.  
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13.7 KOREKTY WYNIKAJ ĄCE ZE ZMIAN STANU PRAWNEGO  

klauzulę 13.7 [Korekty wynikające ze zmian stanu prawnego] skreśla się jako niemającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 

13.8 KOREKTY  UWZGLĘDNIAJĄCE  ZMIANY  KOSZTU 

Klauzula 13.8 [Korekty uwzględniające zmiany kosztu] nie ma zastosowania w niniejszych 
Warunkach. 

14 CENA KONTRAKTOWA I ZAPŁATA 

14.1 CENA  KONTRAKTOWA 

Klauzula 14.1 otrzymuje następujące brzmienie: 

Cena Kontraktowa będzie stanowiła ryczałtową Zatwierdzoną Kwotę Kontraktową i będzie 
zgodna z ceną wskazaną przez Wykonawcę w Formularzu Ofertyi będzie podlegała 
korektom wyłącznie w wyjątkowych przypadkach, zgodniez Kontraktem.  

 

Cena Kontraktowa obejmuje także koszty uzyskania decyzji, opłat, opłat za uśnięcie drzew 
lub krzewów, pozwoleń, zezwoleń, licencji, gwarancji, uzgodnień w tym także wydawanych 
na Zamawiającego, koszt dzierżaw, służebności niezbędnych do realizacji Kontraktu. 
Wykonawca w Cenie Kontraktowej uwzględni koszty ogólne wynikające z prowadzonej 
działalności, zapewnienia w każdej chwili specjalisty na żądanie Zamawiającego, który jest 
niezbędny do prawidłowego zakończenia Kontraktu (np. archeolog), koszty związane z 
utrzymaniem, eksploatacją i rozbiórką zaplecza budowy przez cały okres obowiązywania 
budowy itd. 

 

14.2 ZALICZKA 

Klauzula 14.2 [Zaliczka] nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

14.3 WNIOSKI  O  PRZEJŚCIOWE  ŚWIADECTWA  PŁATNO ŚCI 

W klauzuli 14.3 wprowadza się następującą zmianę: 

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst: 

 Wykonawca każdorazowo uzgodni z Inżynierem formę i treść Rozliczeń, 
wykazujących szczegółowo kwoty, do których otrzymania Wykonawca uważa się za 
uprawnionego, oraz dokumentów towarzyszących.  

 Inżynier poda Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub 
innych wartości dla potrzeb sporządzania Rozliczeń, w tym pozwalających na 
określenie wartości środka trwałego, wytworzonego w wyniku realizacji inwestycji. 
Rozliczenia muszą być zgodne z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi 
kwalifikowalności kosztów oraz umożliwić Inżynierowi monitorowanie kosztów i 
płatności według wymagań Zamawiającego. 

Cała korespondencja pomiędzy Wykonawcą i Inżynierem dotycząca wszystkich 
płatności musi być wysyłana w kopii do Zamawiającego. 

 

W pierwszym zdaniu klauzuli 14.3 wprowadza się następującą zmianę: 
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 słowa „po zakończeniu każdego miesiąca” skreśla się i zastępuje słowami „po 
zakończeniu każdego kwartału, określonego zgodnie z klauzulą 14.6 [Wystawianie  
Przejściowych Świadectw Płatności]” , wyraz „sześciu” zastępuję się wyrazem „trzech”, 
skreśla się sformułowanie: „które winny zawierać raport o postępie Robót w danym 
miesiącu, sporządzony zgodnie z klauzulą 4.21 [raporty o postępie] i zastępuję się „które 
winny zawierać raporty o postępie Robót w danym kwartale, sporządzone zgodnie z 
klauzulą 4.21[raporty o postępie]. 

Skreśla się podpunkty (c) i (d) i (e) jako nie mające zastosowania w niniejszych 
Warunkach.  

 

Na końcu niniejszej klauzuli 14.3 dodaje się następujący zapis:  

 Każde rozliczenie przejściowe powinno zawierać określone w klauzuli 4.4. 
[Podwykonawcy] dowody płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców, lub dowody uzasadniające brak dokonaniatych płatności 
zgodnie ze wskazaniami ww. klauzuli 4.4.  

 Łączna kwota wynagrodzenia wynikająca z Przejściowych Świadectw Płatności 
nie przekroczy 90 % Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej. Pozostała kwota 
wynagrodzenia objęta będzie Ostatecznym Świadectwem Płatności. 

 

14.4 PLAN  PŁATNO ŚCI 

 

Klauzulę 14.4. skreśla się w całości i zastępuje następującym tekstem:  

Wykonawca opracuje w oparciu o wytyczne Zamawiającego i Inżyniera Plan 
Płatności w ciągu 21 dni od dnia podpisania Kontraktu, Wykonawca uzyska 
akceptację Zamawiającego i Inżyniera dla Planu Płatności.Plan płatności musi być 
powiązany z Programem o którym stanowi klauzula 8.3 Akceptacja przez Inżyniera 
Kontraktu nastąpi w ciągu 14 dni od dnia przekazania Planu Płatności. Każda 
aktualizacja Programu skutkuje koniecznością dokonania aktualizacją Planu 
Płatności.  

Po uzyskaniu decyzji ZRIDZamawiający dopuszcza uszczegółowienie i aktualizacje 
planu płatności.  

Wynagrodzenie za wykonaną dokumentację projektową wraz z przeniesieniem do  
niej praw autorskich nie przekroczy 5 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej – 
wynikającej z oferty Wykonawcy. 

Płatności (wysokość i terminy) z tytułu wykonanej dokumentacji projektowej zostaną 
dokładnie uszczegółowione w Planie Płatności i Programie z zastosowaniem 
poniższych zasad. 

2% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej – wpisanej kwoty w ofercie wykonawcy – 
Wykonawca otrzyma po złożeniu kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID i 
uzyskaniu zaświadczenia o wszczęciu postępowania administracyjnego. W ramach 
2% wysokość wynagrodzenia dla danej decyzji będzie liczona proporcjonalnie do 
długości odcinka, dla którego Wykonawca będzie uzyskiwał składał wniosek 
wydanie decyzjiZRID.  
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3% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej – wpisanej kwoty w ofercie wykonawcy –
Wykonawca otrzyma po uzyskaniu ostatecznej decyzji ZRID. W ramach 3% - 
wysokość wynagrodzenia dla danej decyzji będzie liczona proporcjonalnie do 
długości odcinka, dla którego Wykonawca uzyska ostateczną decyzję ZRID. 

 

Plan Płatności musi być opracowany z uwzględnieniem procentowego 
zaawansowania robót, Płatności obejmować będą rzeczywisty zakres 
wykonanych w cało ści w danym okresie poszczególnych robót  zgodnych z 
Planem Płatności. 

Płatności będą dokonywane w okresach kwartalnych.  

 

14.5 URZADZENIA I MATERIAŁY PRZEZNACZONE DO ROBÓT 

Klauzulę 14.5 [Urządzenia i Materiały przeznaczone do Robót] skreśla się jako nie mającą 
zastosowania w niniejszych Warunkach. 

 

14.6 WYSTAWIANIE  PRZEJŚCIOWYCH  ŚWIADECTW  PŁATNOŚCI 

 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.6: 

Na końcu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje się następujący tekst: 

Przejściowe Świadectwa Płatności będą wystawiane przez Inżyniera za okresy 
kwartalne  

Przez kwartał należy rozumieć 3 kolejne następujące po sobie miesiące 
kalendarzowe licząc od początku miesiąca następującego po miesiącu w którym 
nastąpiło podpisanie Kontraktu.  

Przejściowe Świadectwo Płatności mogą być wystawione nie częściej niż raz na 
kwartał na podstawie rzeczywistego przerobu Robót. 

 

Przejściowe Świadectwa Płatności w przypadku uzyskania dofinansowania na 
realizację Inwestycji powinny mieć wyodrębnione części dotyczące kosztów 
kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych. Inżynier będzie przekazywał informację 
dotyczące  wyodrębnienia kosztów (lub wartości) kwalifikowalnych i 
niekwalifikowalnych na podstawie obowiązujących wytycznych. Inżynier poda 
Wykonawcy dyspozycje dotyczące kwalifikowalności kosztów lub innych wartości 
dla potrzeb sporządzania Rozliczeń. 

Przejściowe Świadectwo Płatności zostanie przekazane także Wykonawcy jako 
podstawa do wystawienia faktury lub faktur zgodnie z Klauzulą 14.7. [Płatność]. 

Wykonawca na podstawie wystawionego przez Inżyniera Przejściowego 
Świadectwa Płatności wystawi fakturę i doręczy ją Zamawiającemu, natomiast jej 
kopie przedłoży do wiadomości Inżyniera. 

Na końcu klauzuli dodaje się następujący akapit: 
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Dopuszcza się zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego - wystawianie dwóch 
faktur – jedna dla części inwestycji dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej, 
druga faktura na pozostały zakres.  

 

 

14.7 ZAPŁATA 

 

Wprowadza się następujące zmiany w niniejszej klauzuli 14.7: 

Na początku klauzuli dodaje się następujący tekst: 

Podpunkty (a) (b) i (c) skreśla się i zastępuje następująco: 

 

a) kwotę poświadczoną w Przejściowym/Końcowym Świadectwie Płatnościw ciągu 
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury 
Wykonawcy. Wykonawca wystawi fakturę po otrzymaniu od Inżyniera 
Przejściowego/ Końcowego Świadectwa Płatności. 

 

b) W przypadku powierzenia realizacji części Kontraktu podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom, Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwoty poświadczone 
w każdym Przejściowym Świadectwie Płatności oraz w Końcowym Świadectwie 
Płatności nie wcześniej niż po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodów 
płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, lub 
zaakceptowanych przez Zamawiającego dowodów uzasadniających brak 
dokonania tych płatności, określonych w klauzuli 4.4. [Podwykonawcy]. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się: 

Za dzień dokonania zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego kwotą zapłaty. 

 

14.8 OPÓŹNIONA  ZAPŁATA 

 

Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skreśla się i zastępuje następująco: 

Jeżeli Wykonawca nie otrzyma zapłaty zgodnie z klauzulą 14.7 [Zapłata], to 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (według 
ustawy Kodeks cywilny), obliczonych miesięcznie od kwoty niezapłaconej w 
okresie opóźnienia. Odsetki będą naliczane za okres, jaki upłynie od dnia, w 
którym przypadał termin zapłaty (bez wliczania tego dnia) do dnia, w którym został 
obciążony rachunek Zamawiającego (wliczając ten dzień). 

 

14.9 WYPŁATA KWOTY ZATRZYMANEJ 

 

Klauzulę 14.9  [Wypłata Kwoty Zatrzymanej]  skreśla się jako nie mającą zastosowania w 
niniejszych warunkach.  
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14.10   OŚWIADCZENIE PO UKOŃCZENIU 

W akapicie pierwszym termin „84 dni” zastępuje się terminem „30 dni" 

 

14.11  WNIOSEK O KOŃCOWE ŚWIADECTWO PŁATNOŚCI  

W akapicie pierwszym termin „56 dni” zastępuje się terminem „14 dni”.  

 

14.13 WYSTAWIENIEKOŃCOWEGOŚWIADECTWA PŁATNO ŚCI 

po słowach „dla Zamawiającego” dodaje się słowa „i Wykonawcy”. 

Na końcu niniejszej klauzuli dodaje się następujący tekst : 

„Jeżeli Ostateczne Świadectwo Płatności potwierdza kwoty należne do zapłaty 
Wykonawcy, to Wykonawca na podstawie i zgodnie z treścią Końcowego Świadectwa 
Płatności wystawi fakturę końcową i doręczy ją Zamawiającemu, a jej kopię doręczy do 
wiadomości Inżyniera.  

14.15 WALUTY PŁATNO ŚCI 

Niniejszą klauzule skreśla się w całości i zastępuję następującym tekstem: „Cena 
Kontraktowa będzie płacona w polskich złotych (PLN).  

 

15 ROZWIĄZANIE KONTRAKTU PRZEZ ZAMAWIAJ ĄCEGO 

15.2 ROZWIĄZANIE PRZEZ  ZAMAWIAJ ĄCEGO 

Klauzula 15. 2 otrzymuje następujące brzmienie:  

W terminie 60 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniającej odstąpienie Zamawiający 
będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu jeżeli Wykonawca:  

a) nie zastosuje się do postanowienia klauzuli 4.2 [Zabezpieczenie Wykonania] lub do 
wezwania, wydanego na mocy klauzuli 15.1 [Wezwanie do naprawy uchybienia]; 

b) opuszcza Roboty, lub w inny sposób jasno okazuje zamiar odstąpienia od 
wykonywania zobowiązań objętych Kontraktem,  

c) bez racjonalnego usprawiedliwienia 

i. nie prowadzi Robót zgodnie z rozdziałem 8 [Rozpoczęcie, opóźnienie 
zawieszenie], 

ii. nie zastosuje się do wezwania, wydanego na mocy klauzuli 7.5, [Odrzucenie] 
lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczające i naprawcze], w ciągu 28 dni od daty 
jego otrzymania, 

iii. opóźnia się z rozpoczęciem lub ukończeniem Robót tak dalece, że nie jest 
prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w przewidzianym Czasie na 
ukończenie 

d) podzleci Roboty w sposób niezgodny z postanowieniami  Kontraktu.  

e) zbankrutuje lub okaże się niewypłacalny, przejdzie w stan likwidacji, zostanie objęty 
nakazem przejęcia lub zarządu przymusowego, ułoży się z wierzycielami, lub 
będzie prowadził działalność pod nadzorem komisarza, syndyka lub zarządcy w 
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imieniu wierzycieli, lub jeśli nastąpi jakiekolwiek działanie lub wydarzenie o 
skutkach podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej wymienionych,  

f) da lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio wręczenie jakiejkolwiek osobie 
korzyści materialnych, darów, prowizji lub przedmiotu wartościowego w celu 
wynagrodzenia lub nakłonienia jej do: 

i. działania lub wstrzymania się od działania związanego z Kontraktem, lub 

ii. okazania lub wstrzymania się od okazania względów lub niechęci wobec 
jakiejkolwiek osoby związanej z Kontraktem, 

 lub jeśli ktokolwiek z Personelu Wykonawcy, jego agentów lub Podwykonawców da 
lub zaproponuje pośrednio lub bezpośrednio jakiejkolwiek osobie korzyści materialnych 
lub wynagrodzenie, jak opisano w niniejszym pkt (f).  

g) Jeżeli suma Kar Umownych wynikająca z niniejszego Kontraktu przekroczy 20% 
Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej z podatkiem VAT.  

h) W przypadku stwierdzenia niezgodności realizacji Przedsięwzięcia przez 
Zamawiającego, który realizuje zadanie powierzone przez Gminę Miejską Kraków z 
przepisami prawa w szczególności dotyczącymi pomocy publicznej potwierdzonej 
decyzją lub orzeczeniem uprawnionego do tego organu, wtym przypadku 
Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za rzeczywiście wykonany zakres 
dokumentacji projektowej i / lub Robót.  

 

 

Po otrzymaniu odstąpienia Wykonawca winien opuścić Teren Budowy, przekazując 
Inżynierowi wszelkie wymagane Dostawy, Dokumenty Wykonawcy, oraz inne dokumenty 
projektowe sporządzone przez niego lub dla niego. Wykonawca ma przy tym dołożyć 
wszelkich starań aby zastosować się niezwłocznie do wszelkich racjonalnych poleceń, 
zawartych w wypowiedzeniu a dotyczących (i) dokonania cesji wszelkich podzleceń, oraz 
(ii) ochrony życia, mienia lub bezpieczeństwa Robót. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem 
nieważności.  

Decyzja Zamawiającego o odstąpieniu od Kontraktu nie pozbawia go żadnych uprawnień 
posiadanych na mocy Kontraktu, w tym w szczególności prawa do naliczania Wykonawcy 
kar umownych na zasadach przewidzianych Kontraktem.  

Następnie Zamawiający powiadomi, że Sprzęt Wykonawcy oraz Roboty Tymczasowe będą 
zwolnione dla Wykonawcy na Terenie Budowy lub w jego pobliżu. Wykonawca winien 
wtedy niezwłocznie usunąć je na własne ryzyko i koszt. Jednakże o ile do tego czasu 
Wykonawca nie ureguluje swojego długu wobec Zamawiającego, to te przedmioty mogą 
zostać przez Zamawiającego sprzedane w celu odzyskania należności. Wykonawca 
otrzyma w takim przypadku saldo takiego postępowania. 

 

15.4 ZAPŁATA PO ROZWI ĄZANIU 

 

Na końcu podpunktu (c) niniejszej klauzuli 15.4 dodaje się zdanie:  
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W przypadku ujemnego salda na rzecz Zamawiającego po potrąceniu wszelkich 
strat, szkód i kosztów dodatkowych, Zamawiający ma prawo potrącić kwoty mu 
należne z Zabezpieczenia Wykonania złożonego na mocy klauzuli 4.2 
[Zabezpieczenie Wykonania].  

15.5 UPRAWNIENIA ZAMAWIAJ ĄCEGO  DO ROZWIĄZANIA KONTRAKTU 

Skreśla się treść klauzuli 15.5 i wprowadza się następującą treść: 

  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie 
Kontraktu nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w 
dniu podpisania Kontraktu, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 
Zamawiający może odstąpić od Kontraktu w terminie 30 dni od powzięcia 
wiadomości o tych okolicznościach. W przypadku takiego rozwiązania Kontraktu 
przez Zamawiającego, Wykonawca może zażądać wyłącznie należnej mu zapłaty 
z tytułu wykonania części Kontraktu. 

 Zamawiający może również odstąpić od Kontraktu w przypadku zaistnienia 
konieczności wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, lub konieczności dokonania 
bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Kontraktu. Uprawnienie 
do odstąpienia od Kontraktu na powyższej podstawie, przysługuje 
Zamawiającemu przez cały okres obowiązywania Kontraktu, bez konieczności 
zakreślania terminu na odstąpienie. 

16 ZAWIESZENIE I WYPOWIEDZENIE KONTRAKTU PRZEZ WYKO NAWCĘ 

 

Cała Klauzula 16 [ Zawieszenie i Wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawcę] otrzymuje 
następujące brzmienie: 

 

W terminie 60 dni od dnia powstania okoliczności uzasadniającej odstąpienie Wykonawca 
będzie uprawniony do odstąpienia od Kontraktu jeżeli: 

1. Inżynier nie wystawi odpowiedniego Świadectwa Płatności w ciągu 56 dni od 
otrzymania kompletnego i prawidłowego rozliczenia wraz z dokumentami 
towarzyszącymi, 

2. Wykonawca nie otrzyma kwoty należnej na podstawie Przejściowego Świadectwa 
Płatności w ciągu 42 dni od upływu terminu ustalonego na mocy klauzuli 14.7 
[Zapłata], w którym zapłata, z wyjątkiem potrąceń, winna być dokonana zgodnie z 
klauzulą 2.5 [Roszczenia Zamawiającego] lub na mocy klauzuli 8.7 [Kara za 
zwłokę]. 

3. Zamawiający zbankrutuje lub okaże się niewypłacalny, przejdzie w stan likwidacji, 
zostanie objęty nakazem przejęcia lub przymusowego zarządu, ułoży się z 
wierzycielami, lub będzie prowadził działalność pod nadzorem komisarza, syndyka 
lub zarządcy w imieniu wierzycieli, lub jeśli wydarzy się jakiekolwiek działanie lub 
wydarzenie o skutkach podobnych w świetle obowiązującego Prawa do wyżej 
wymienionych. 

Oświadczenie o odstąpieniu od Kontraktu powinno zostać złożone na piśmie pod rygorem 
nieważności  
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Klauzulę 15.3 [Wycena na dzień rozwiązania Kontraktu] stosuje się.  

 

Po rozwiązaniu Kontraktu na mocy klauzuli 15.5 [Uprawnienia Zamawiającego do 
wypowiedzenia Kontraktu], klauzuli 16.[ Zawieszenie i Wypowiedzenie Kontraktu przez 
Wykonawcę] klauzuli 19.6 [Rozwiązanie z wyboru, zaplata i zwolnienie od Zobowiązań] 
Wykonawca winien niezwłocznie: 

1. wstrzymać wszelkie dalsze roboty, z wyjątkiem takich, jakie mogą być polecone 
przez Inżyniera dla zabezpieczenia życia lub mienia lub bezpieczeństwa Robót; 

2. przekazać Dokumenty Wykonawcy, Urządzenia, Materiały i inne roboty, za które 
Wykonawca otrzymał zapłatę, oraz 

3. usunąć wszelkie inne Dostawy z Terenu Budowy, z wyjątkiem takich jakie są 
niezbędne dla bezpieczeństwa, oraz opuścić Teren Budowy. 

 

Wykonawca może dochodzić od Zamawiającego roszczeń obejmujących szkody jakich 
doznał w wyniku tego rozwiązania, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, 
obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

17 RYZYKO I ODPOWIEDZIALNOŚĆ 

 

17.1 ODSZKODOWANIE 

W Klauzuli 17.1  skreśla się ostatni akapit: 

17.2 OPIEKA WYKONAWCY NAD ROBOTAMI 

Klauzula 17.2 [opieka wykonawcy nad robotami] otrzymuje następujące brzmienie: 

 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad Robotami oraz Dostawami od 
podpisania Kontraktu, aż do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania, kiedy to opieka nad 
Robotami przechodzi na Zamawiającego. Do dnia wystawienia Świadectwa Wykonania to 
Wykonawca winien na własny koszt i ryzyko naprawić stratę lub szkodę w taki sposób, aby 
Roboty, Dostawy i Dokumentacja Wykonawcy odpowiadały postanowieniom Kontraktu. 

 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które wystąpią po 
wystawieniu Świadectwa Wykonania, ale zostały spowodowane przez wcześniejsze 
wydarzenia, za które Wykonawca był odpowiedzialny. 

 

17.4.  NASTĘPSTWA RYZYKA ZAMAWIAJĄCEGO 

 

W klauzuli 17.4 wprowadza się następującą zmianę: 

W akapicie drugim skreśla się lit. (b) i zastępuje następująco: 

zapłaty za taki koszt na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 
13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]. 
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17.6  OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Klauzulę 17.6 usuwa się jako nie mającą zastosowania w niniejszym Kontrakcie.  

18 UBEZPIECZENIE 

 

18.1 OGÓLNE WYMAGANIA DLA UBEZPIECZE Ń 

Na początku Klauzuli 18.1 wprowadza się tekst: 

Bez ograniczenia swoich zobowiązań, odpowiedzialności i obowiązków wynikających z 
niniejszego Kontraktu, Wykonawca na własny koszt zawrze w Towarzystwie 
Ubezpieczeniowym, utrzyma w mocy i przedłoży Zamawiającemu, najpóźniej w terminie 
podpisania Kontraktu, polisy ubezpieczeniowej Kontraktu i na każde żądanie 
Zamawiającego przedstawi dowody ich zawarcia i ważności. W przypadku płatności 
składek w ratach w terminie 14 dni od upływu terminu płatności składki przedstawi 
Zamawiającemu dowód płatności składki. 

Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dowody 
dotrzymania warunków umowy ubezpieczeniowej przez cały okres obowiązywania 
Kontraktu, w tym dowody opłacania składek. 

Wykonawca będzie z należytą starannością stosował się do warunków polis 
ubezpieczeniowych zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli oraz 
wszelkich uzasadnionych wymogów Ubezpieczycieli związanych z zaspokojeniem 
roszczeń, odzyskaniem strat i zapobieganiem występowaniu szkód oraz wypadków oraz 
poniesie na własny koszt konsekwencje nie zastosowania się do powyższego. 

Jeżeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy jakiegokolwiek ubezpieczenia, do 
którego jest obowiązany na mocy niniejszego Kontraktu, Zamawiający może, według 
własnego wyboru i bez utraty innych praw i środków zaradczych, wstrzymać płatności w 
jakimkolwiek Przejściowym Świadectwie Płatności lub zawrzeć umowy ubezpieczenia dla 
zapewnienia odpowiedniego pokrycia oraz zapłacić należne składki. W takim przypadku 
Wykonawca winny jest zwrócić Zamawiającemu odpowiednie kwoty. Zamawiający będzie 
miał prawo potrącić te kwoty z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, a jeśli żadne 
wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze się nie należy Zamawiający będzie mógł dochodzić 
poniesionych kosztów na zapłatę składek.  

Żadna polisa ubezpieczeniowa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać 
wyłączenia odpowiedzialności za straty, szkody lub przywrócenie stanu pierwotnego 
wskutek błędówlub pominięć projektowych. 

Wykonawca utrzyma ubezpieczenie od ryzyka zawodowego, jako w pełni obowiązujące i 
ważne w okresach swojej odpowiedzialności w ramach Kontraktu i zgodnie z Prawem 
Kraju. 

Wykonawca ma obowiązek dokonać cesji praw z polisy ubezpieczeniowej CAR/EAR na 
rzecz Zamawiającego. Świadczenie Ubezpieczyciela będzie przeznaczone na naprawienie 
szkód.  

W rozumieniu niniejszej Klauzuli Stroną Ubezpieczającą jest zawsze Wykonawca. 

W klauzuli 18.1 skreśla się dwa ostatnie zdania drugiego akapitu.  

Akapit trzeci skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 

Akapit szósty skreśla się jako nie mający zastosowania w niniejszym Kontrakcie. 
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18.2 UBEZPIECZENIE ROBÓT I SPRZĘTU WYKONAWCY   

 

Następującą zmianę wprowadza się w niniejszej klauzuli 18.2: 

 

W klauzuli 18.2 usuwa się całą treść pierwszego akapitu i zastępuje się następującą 
treścią: 

 

Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć Roboty, Urządzenia, Materiały i Dokumenty 
Wykonawcy na sumę nie niższą niż Zatwierdzona Kwota Kontaktowa. Ubezpieczenie 
winno być w mocy od dnia podpisania Kontraktu aż do dnia wystawienia Świadectwa 
Wykonania.  

 

Skreśla się podpunkt  (e) z podpunktami od (i) do (iv) włącznie i zastępuje następująco: 

(e) będą także pokrywały straty, szkody i przywrócenie stanu początkowego. Umowa 
ubezpieczeniowa powinna obejmować wszelkiego rodzaju straty lub szkody w 
majątku Zamawiającego, znajdującym się na Terenie Budowy lub szkody w 
majątku osób trzecich.  

18.5 Ubezpieczenie od skutków bł ędów Projektowych 

Dodaje się klauzulę 18.5 o następującym brzmieniu: 

Wykonawca jest zobowiązany dokonać ubezpieczenia, które obejmie ryzyka 
Zamawiającego z tytułu błędów projektowych w Dokumentach Wykonawcy. Wysokość 
takiego ubezpieczenia nie będzie niższa niż 5% Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej. 
Wykonawca utrzyma to ubezpieczenie w pełni obowiązujące i ważne do dnia wystawienia 
Świadectwa Wykonania. 

Żadna polisa przewidziana dla tego Kontraktu nie może zawierać wyłączenia 
odpowiedzialności za straty, szkody, lub przywrócenie stanu poprzedniego wskutek 
błędów, pominięć czy nieścisłości projektowych.  

19.4 NASTĘPSTWA SIŁY WYŻSZEJ 

W klauzuli 19.4 wprowadza się następującą zmianę: 

W akapicie pierwszym  skreśla się lit. (b) i zastępuje następująco: 

Zapłaty za taki Koszt na zasadach określonych w klauzuli 3.5 [Ustalenia] i klauzuli 
13.1 [Prawo do zmian] i klauzuli 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]. 

20 ROSZCZENIA, SPORY I ARBITRA Ż 

 

20.1 ROSZCZENIA  WYKONAWCY 

W klauzuli 20.1 wprowadza się następującą zmianę: 

W przedostatnim akapicie rozpoczynającym się od słów „Inżynier winien....” po słowach 
„zgodnie z klauzulą 3.5 [Ustalenia]” dodaje się 

 „i z klauzulą 13.1 [Prawo do zmian] i z klauzulą 13.3 [Procedura wprowadzania 
Zmian]”. 
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20.2 – 20.8  

Klauzule 20.2 – 20.8 skreśla się jako niemające zastosowania w niniejszych Warunkach.  

 

Dodaje si ę now ą Klauzul ę 20.9 [sąd powszechny] w brzmieniu: 

20.9 SĄD POWSZECHNY 

Wszelkie spory, powstałe w trakcie wykonywania Kontraktu, nie rozstrzygnięte przez 
porozumienie Stron Kontraktu, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla 
siedziby Zamawiającego.  

 

Dodaje si ę now ą Klauzul ę 21[Działania kontrolne i sprawdzaj ące] w brzmieniu: 

21 DZIAŁANIA KONTROLNE I SPRAWDZAJ ĄCE 

Wykonawca podlega wszelkim działaniom kontrolnym i sprawdzającym podejmowanym 
przez instytucje uprawnione na mocy obowiązującego Prawa.  

Uprawnione instytucje mogą przeprowadzić dowolne kontrole dokumentów lub kontrole na 
miejscu, jakie uznają one za niezbędne w celu uzyskania informacji dotyczących 
wykonywania Kontraktu. Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie dostarczyć 
uprawnionym instytucjom, na ich prośbę, wszelkie dokumenty dotyczące wykonywania 
Kontraktu. 

 

Dodaje si ę now ą Klauzul ę 22[Klauzule ko ńcowe ]w brzmieniu: 

22 KLAUZULE KO ŃCOWE 

22.1 Jeżeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze środków 
publicznych w tym ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej: 

(a) dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;  

Przez „praktyki korupcyjne" rozumie się: propozycję łapówki, prezentu, 
wynagrodzenia za usługę lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby 
jako zachęty czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie się od 
wykonania jakiejkolwiek czynności związanej z przyznaniem Kontraktu lub 
wykonywaniem Kontraktu już zawartego z Zamawiającym. 

(b) okaże się, iż przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie 
nadzwyczajnych wydatków handlowych;  

Przez „nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie się: prowizje 
niewymienione w głównym Kontrakcie i nie wynikające z właściwie 
zawartego kontraktu powołujące się na główny Kontrakt, prowizje 
niewypłacone w zamian za faktyczne i prawidłowe usługi oraz inne 
świadczenia wypłacane z naruszeniem Prawa Kraju; 

 i w konsekwencji Komisja Europejska zawiesi lub unieważni współfinansowanie 
Kontraktu, to zastosowanie będzie miała klauzula 15. 

22.2 Wykonawca musi zawsze działać w sposób bezstronny i jako solenny doradca 
zgodnie z kodeksem postępowania obowiązującym w jego zawodzie. Winien się 
on powstrzymać od składania publicznych oświadczeń na temat wykonywanych 
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Robót lub Kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiającego. Nie może on w żaden 
sposób nakładać zobowiązań na Zamawiającego, bez jego uprzedniej pisemnej 
zgody.  

22.3 Wykonawca nie może przyjąć żadnej innej zapłaty związanej z Kontraktem niż te, 
które zostały w nim określone. Wykonawca i jego personel nie mogą prowadzić 
żadnej działalności, ani przyjmować żadnych korzyści niezgodnych z ich 
zobowiązaniami w stosunku do Zamawiającego. 
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CZĘŚĆ 3 

KARTA GWARANCYJNA 

z dnia……………….. 

 

Dotyczy: 

„Post ępowanie na ......................” 

 

Gwarantem jest Wykonawca: …………………………………… 

adres: ………………………………………………………………. 

Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zamawiaj ący: 

............................................... 

 

Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że objęty niniejszą Kartą Gwarancyjną przedmiot umowy 
został wykonany zgodnie z warunkami decyzji ZRID, umową, dokumentacją projektową, zasadami 
wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi. 

Gwarant (Wykonawca robót) oświadcza, że wykonany przedmiot umowy jest pozbawiony 
ujawnionych wad w rozwiązaniach technicznych, produkcyjnych lub materiałowych. 

 

1.    Przedmiot i termin gwarancji 

1.1. Niniejsza gwarancja obejmuje całość przedmiotu Umowy (wraz z załącznikami) na roboty 
budowlane nr ……….. z dnia ……………….. na realizację zamówienia pn.:  

................................. 

 

 

1.2. Gwarant odpowiada wobec Zamawiającego z tytułu gwarancji jakości w odniesieniu do 
całego przedmiotu umowy, niezależnie od tego czy roboty albo maszyny i urządzenia w 
ramach umowy, wykonywane są lub dostarczane są przez Gwaranta (Wykonawcę) czy też 
przez Podwykonawców. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za realizację 
wszystkich zobowiązań, o których mowa poniżej w punkcie 2.2. Odpowiedzialność z tytułu 
gwarancji jakości obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie 
umowy w chwili dokonania jego odbioru przez Zamawiającego, jak i inne wady w nich 
powstałe z przyczyn, za które Gwarant lub producent ponosi odpowiedzialność, pod 
warunkiem, że wady te ujawnią się w ciągu terminu obowiązywania gwarancji jakości. 

1.3. Okres gwarancji jakości biegnie od daty wystawienia Świadectwa Wykonania w rozumieniu 
postanowień Kontraktu, przy czym: 

 (i)  w sytuacji kiedy producent udzielił dłuższej gwarancji jakości na maszyny i urządzenia, 
gwarancja obowiązuje w okresie gwarancji producenta; 
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 (ii) jeżeli wada danego elementu przedmiotu umowy o dłuższym okresie gwarancji 
spowodowała uszkodzenie elementu, dla którego okres gwarancji już upłynął, 
Gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia wad w obu elementach. 

1.4. Okres Gwarancji dla Robót wynosi .................... miesięcy od dnia wystawienia Świadectwa 
Wykonania. 

1.5.. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o wadzie, należy przez to rozumieć:  

(i) wadę fizyczną w rozumieniu art. 556 §1 Kodeksu cywilnego, zmniejszającą wartość 
użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót; 

(ii) wadę prawną, w tym ewentualne roszczenia osób trzecich do wykonanego przedmiotu 
umowy (lub poszczególnych jego elementów) 

(iii) awarię, przez co należy rozumieć wszelkie wady i usterki powodujące zakłócenia w 
prawidłowym funkcjonowaniu –przedmiotu Kontraktu ……………………………….. 

1.6.. Ilekroć w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o „usunięciu wady”, należy przez to 
rozumieć naprawę lub wymianę danego elementu wchodzącego w zakres przedmiotu 
umowy na wolny od wad, według wyboru Zamawiającego, z zastrzeżeniem pkt. 2.1. lit. (a) 
poniżej, przy czym decyzja o sposobie usunięcia wad będzie poparta konsultacją 
techniczną, zaleceniami producenta itp.  

 

2. Obowi ązki i uprawnienia Stron 

2.1. W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy, Zamawiający jest uprawniony do: 

(a) żądania nieodpłatnego usunięcia wady, przy czym w przypadku, gdy dana wada była 
już dwukrotnie naprawiana - do żądania wymiany wadliwego elementu na nowy, wolny 
od wad; 

(b)  wskazania trybu usunięcia wady; 

(c)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe przyst ąpienie do usuwania 
wady  w wysokości 0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień 
zwłoki; 

(d)  żądania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuni ęcie wady  w wysokości 
0,02 % Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej (z VAT) za każdy dzień zwłoki. 

Jeżeli kary umowne nie pokryją całości szkody, Zamawiający będzie uprawniony do 
dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, obejmującego zarówno poniesione straty 
jak i utracone korzyści. 

2.2.  W przypadku wystąpienia wady w przedmiocie umowy Gwarant jest zobowiązany do: 

(a)  nieodpłatnego, terminowego spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego 
usunięcia wady; 

(b) zapłaty kary umownej, o którym mowa powyżej w punkcie 2.1(c), o ile spełnione są 
przesłanki naliczenia kary; 

(c) zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej w punkcie 2.1(d), o ile spełnione są 
przesłanki naliczenia kary. 

(d) zapłaty odszkodowania, jeżeli Zamawiający skorzysta ze swoich uprawnień i będzie 
dochodził odszkodowania zgodnie z zapisem ostatniego zdania w punkcie 2.1 
powyżej. 
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3. Przegl ądy gwarancyjne 

3.1.  Komisyjne przeglądy gwarancyjne dla robót, maszyn i urządzeń odbywać się będą co 
najmniej dwa razy w roku w okresie obowiązywania gwarancji, lub częściej jeżeli wymaga 
tego gwarancja jakości udzielona przez producenta maszyny lub urządzenia.  

3.2  W Okresie Gwarancji Wykonawcę obciążają wszelkie koszty eksploatacji oraz koszty 
serwisu konieczne do zachowania Gwarancji udzielonych przez producentów maszyn lub 
urządzeń.  

3.3.  Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający, 
zawiadamiając o nim Gwaranta na piśmie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. 

3.4.  W skład komisji przeglądowej będą wchodziły 2 osoby wyznaczone przez Zamawiającego 
oraz 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. 

3.5.  Jeżeli Gwarant został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przeglądu 
gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało żadnych 
ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez komisję 
przeglądową. 

3.6..  Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzony zostanie protokół w dwóch 
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i dla Gwaranta. W przypadku nieobecności 
przedstawicieli Gwaranta, Zamawiający niezwłocznie przesyła Gwarantowi jeden 
egzemplarz protokołu z przeglądu gwarancyjnego. 

3.7. Koszt przeglądów gwarancyjnych wykonywanych w okresie udzielonej gwarancji jakości 
obciąża Gwaranta.  

4.  Tryb usuwania wad 

4.1.  Gwarant zobowiązany jest niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od chwili 
zgłoszenia wady przez Zamawiającego, podjąć działania zmierzające do usuwania 
ujawnionej wady (naprawy/wymiany wadliwego elementu). 

4.2. Termin usunięcia wad: 

a) wady związane z awarią będą usuwane w ciągu 48 godz. od daty zgłoszenia awarii, 

b) wady związane z awarią systemów związanych bezpośrednio z systemem utrzymania 
ruchu wymuszających konieczność zamknięcia odcinka trasy dla ruchu pojazdów będą 
usuwane w terminie 24 godzin od momentu wystąpienia, w przypadku wystąpienia 
koniczności dostarczenia materiałów lub urządzeń niedostępnych bezpośrednio na rynku 
Zamawiający określi odrębnie termin usunięcia przedmiotowej wady.  

c) pozostałe wszelkie wady nie wymagające wymiany maszyn, urządzeń będą usuwane w 
ciągu 7 dni od daty zgłoszenia, 

d) wszelkie wady wymagające wymiany (naprawy) elementu robót, maszyn lub urządzeń 
będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. 

W przypadku kiedy z przyczyn obiektywnych powyższe terminy nie są możliwe do 
dochowania, Strony uwzględniając zakres i stopień skomplikowania prac, wyznaczą 
protokolarnie inny, realny termin usunięcia wad. 

4.3.  Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą podpisania przez obie Strony stosownego 
protokołu. 

4.4.  Jeśli Gwarant, po wezwaniu do usunięcia wady i okazaniu dokumentu gwarancyjnego przez 
Zamawiającego, nie dopełni obowiązku usunięcia wady w drodze naprawy lub wymiany w 
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określonym terminie, Zamawiający będzie uprawniony do usunięcia wad na ryzyko i koszt 
gwaranta zachowując przy tym inne uprawnienia przysługujące mu na podstawie umowy, a 
w szczególności  roszczenia z tytułu rękojmi za wady. 

4.5. W przypadku usunięcia przez Gwaranta wady, termin gwarancji dla tej części robót /danego 
elementu biegnie na nowo od chwili usunięcia wady. 

4.6.  W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek 
wady przedmiotu umowy, Zamawiający nie mógł z niego korzystać (czas przerwy w 
eksploatacji/ użytkowaniu). 

4.7. Gwarant jest odpowiedzialny za szkody i straty, które swym działaniem lub zaniechaniem 
spowodował w toku usuwania wad. 

5.  Komunikacja 

5.1.  O każdej stwierdzonej wadzie Zamawiający powiadamia Gwaranta w terminie do 15 dni 
roboczych od jej ujawnienia, w drodze telefonicznej, a następnie potwierdza zgłoszenie 
faksem na wskazane numery telefonów. ………………….. 

Gwarant jest zobowiązany potwierdzić niezwłocznie przyjęcie zgłoszenia i określić sposób i 
czas usunięcia wady. Potwierdzenie dokonywane jest telefonicznie, a następnie za 
pośrednictwem faksu. Za skuteczne uznaje się powiadomienie Gwaranta o wadzie nawet w 
przypadku, jeżeli kontakt telefoniczny nie dojdzie do skutku, a Zamawiający wyśle 
powiadomienie faksem na wskazany numer Gwaranta. 

Zarówno Zamawiający jak i Gwarant sporządzą wykaz osób upoważnionych do kontaktów, 
przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o wadach i potwierdzania przyjęcia zgłoszenia o 
wadach. Taki wykaz zostanie dołączony do protokołu odbioru końcowego. 

5.2.  Wszelka komunikacja pomiędzy Stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 

(a) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Gwaranta należy wysyłać 
na adres:……………………………………………………….. 

(b) wszelkie pisma / zgłoszenia / komunikaty / inne kierowane do Zamawiającego należy 
wysyłać na adres:……………………………………………………….. 

O zmianach w danych adresowych, o których mowa powyżej, Strony obowiązane są 
informować się niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni od zaistnienia zmiany, pod 
rygorem uznania wysłanej korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie 
doręczoną. 

5.3.  Gwarant jest obowiązany w terminie do 7 dni od zaistnienia zdarzenia, powiadomić 
Zamawiającego na piśmie o: 

1) zmianie adresu lub firmy; 

2) zmianie osób reprezentujących strony; 

3) ogłoszeniu upadłości Gwaranta  

4) ogłoszeniu likwidacji firmy Gwaranta. 

 

6.   Rękojmia za wady 

6.1. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady, na zasadach 
określonych w Kodeksie cywilnym, niezależnie od uprawnień wynikających z udzielonej 
gwarancji jakości. 
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6.2. Okres rękojmi dla całości przedmiotu umowy (w tym maszyn i urządzeń) wynosi ........... 
miesięcy i liczony jest od daty wystawienia Świadectwa Wykonania.  

7. Ograniczenia gwarancji 

7.1. Nie podlegają uprawnieniom z tytułu gwarancji wady powstałe na skutek: 

a) siły wyższej, pod pojęciem której Strony rozumieją: wyładowania atmosferyczne, 
powódź, pożar, zbyt wysokie napięcie elektryczne, wpływy chemiczne, stan wojny, stan 
klęski żywiołowej i strajk generalny, 

b) aktów wandalizmu 

c) normalnego zużycia obiektu lub jego części, 

d) użytkowania przedmiotu umowy w sposób niezgodny z instrukcją lub zasadami 
eksploatacji i użytkowania, stosowania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, 

e) samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez 
Zamawiającego/Użytkownika lub inne nieupoważnione osoby, 

f) zwłoki w zawiadomieniu Gwaranta o wadzie, jeżeli wada ta spowodowała inne wady 
(uszkodzenia), których można było uniknąć, gdyby zawiadomienie o zaistniałej wadzie 
nastąpiło w ustalonym terminie. 

7.2. W celu umożliwienia kwalifikacji zgłoszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu ich 
usunięcia Zamawiający / Użytkownik zobowiązuje się do przechowania otrzymanej w dniu 
odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej i protokołu odbioru końcowego. 

8.  Postanowienia ko ńcowe 

8.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Kartą Gwarancyjną zastosowanie mają 
odpowiednie przepisy Prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego. 

8.2 Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

 

GWARANT (WYKONAWCA ROBÓT) 

……………………………………………. 

 


