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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), P1. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

E — Dyrektora Zarzqdu Drog Miasta Krakowa, dzialajgcego na podstawie
Pelnomocnictwa Nr ... ....Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ... ......r.;

lub

O ceevee e = (dzialajgcego na podstawie petnomocnictwa nr .........../.........
z dnia ............ 1. udzzelonego przez Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa) dzzaiajqcego na
podstawie  Pelnomocnictwa  Nr  ........../........Prezydenta  Miasta  Krakowa z  dnia

ceey

zwang dalej Zamawiajacym,

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........ccoeceevvvevennenne. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ...........coccovviiiennene , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajagcym REGON:
.............................. iNIP: .....ccceeeieeeneeenn, TEpPrezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnos¢ gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ...................coeeveeee.... N
podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajacym REGON:
.............................. INIP: s,
(w przypadku spotki cywilnej )
Lo prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ... ...y

wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;
2 prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwg ...............cocil.
zamieszKalym ...

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalno$ci Gospodarcze;j

prowadzacymi dzialalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ...........coooooiiiiiii
posiadajacym REGON...............ccoviiviiiiiinnnen. TN
PO AATESEIM: L..uiet ittt e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dzialalnosci zgtoszony w CEIDG) ............ccocoiiiiiiiiiiiiiiinnnnnnn.

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)

L et h et b bt e a e et a et et h et h e at e eh e e et e s te bt et e bt eh e e ebe e et ehe e bt eheentenneenees zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym W ......ccccocevvvveeennnn. , Wydzial .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS .......c.ccooeviiniiennnns , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:

.............................. INIP: ..o, TEpPTEZENtOWANYM  PIZEZ:

Iub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)
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2. s ,  prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM.  .eeiiiiiint ceieiiieeniaeiiet cveeeeeenen..... Wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej, posiadajacym REGON: ...........cccoevrvennnen. INIP: e, ,

reprezentowanymi przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

Z uwagi na wartos¢ umowy nie przekraczajgcq 130.000 zt w oparciu o art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy
z dnia 1l wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych, nie stosuje si¢ przepisow ww.
ustawy, a Strony zawierajq ponizszq umowe o nastepujgcej tresci.

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i1 wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng cz¢$s¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty.

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelienia obowigzkéw zgodnie z ustawag PB
oraz do nadzoru nad realizacja niniejszej Umowy.

5) Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacjg projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB.

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng czes¢ Umowy, ktory
zostal przedtozony przez Wykonawce w czasie postepowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemne;j
o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ushugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce czgs¢ zamodwienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcq a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robdt
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
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Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych

w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot

budowlanych.

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czes¢
Umowy, okres$lajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowe;.

12) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcag
o wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czg$ci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;.

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
o ktorych stanowi art. 449 ustawy Pzp.

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegdlnosci, nastgpujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrdt wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiatow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktore moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego swiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy 1 wstrzyma roboty,
a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za catos¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy 1 zapytaniem
oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do wykonania
zadania p.n. Budowa oS$wietlenia ulicznego na odcinku miedzy ul. Odmetowa
boczna a alejka przy szpitalu S. Zeromskiego w Krakowie - zwanego dalej -
,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejszg Umowg, w =zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie
wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych okreslonych

3
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w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robot, stanowigcym

element Dokumentacji przetargowe;.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okreSlony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postgpowania przetargowego, w tym w
szczegOlnosci w  specyfikacji warunkow zamodwienia oraz w Dokumentacji
projektowej, ktore stanowig integralng czgs¢ niniejszej] Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem robét ( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezytg staranno$ciag z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajagcego, w szczegolnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem robot oraz terenem budowy a takze o§wiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentoéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomos¢
ogo6lnych i szczegdlnych warunkdw zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie mogg wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
do$wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umMowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
1 uzgodnieniami branzowymi, przy dolozeniu nalezytej starannosci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny mi¢dzy stronami uksztattowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowe¢ wraz z zalgcznikami;

4) Oferte¢ Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

5) dokumentacje¢ przetargowa, w tym w szczegdlnosci SWZ.

§3
Sposdb realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robdt i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejsze] Umowy przedlozy Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
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2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:

a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku zprowadzong
dziatalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,

b) ubezpieczenie robot objetych niniejszg Umowa,

c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy

oryginaléw przedtozonych dokumentow.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowiazki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najp6zniej do dnia rozpoczgcia
robdt, oswiadczenia zloZzonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tagcznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
dotyczacej przedstawionego projektu tymczasowe] organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ i
przekazania Zamawiajgcemu zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztéw
wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
i wyburzeniowych, w tym w szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia 1 wywozu warstwy ziemi z terendOw zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciggdw pieszych, rozbidrek innych istniejacych na terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem o0s6b
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za

5
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nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci oraz drog,
polozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegblnosci  opracowanie 1 wydanie Zamawiajagcemu geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej] z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie i wydanie Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, spetniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d i e Umowy;

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej
naprawy,

13)biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania robot oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos$¢;

16) w przypadku realizowania robot budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robot budowlanych na witasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynnosci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwatej stabilizacji tych punktow granicznych granic dzialek, ktorych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigcg granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajacego.
(* mnie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

17) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia i1 dostarczenia Zamawiajagcemu kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy, S$rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego odpowiedniego wykazu
srodkow trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacego;

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty i urzadzenia beda posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obshugi, uzytkowania i konserwacji.
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5.

6.

10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstalte
na terenie budowy lub w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone;j
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatlowe i pozostalosci po

robotach rozbiérkowych we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworey 1 posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowiazek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.
Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajgcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow,
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wtasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowag beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomos$ci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje
spoleczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerow telefonow
kontaktowych.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Roboty wykonywane beda z materialow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu 1 stosowane
w budownictwie. =~ Wszystkie = materialy  stuzace @ do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka konieczno$¢.

Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje¢ robot (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robot, protokoty z narad, protokoty nadzorow autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnos$ci oznakowanie 1 zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpocz¢ciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan
i pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczeg6lnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatéw
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 1 niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacego - narad
koordynacyjnych z udzialem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i1 Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omowienia biezacych spraw dotyczacych
wykonania 1zaawansowania robdt, w szczegdlnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Czgstotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoéch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacego oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajgcych z warunkow
technicznych i wymagan wydawanych i1 okres$lanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztéw nadzoru wiascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wytaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej.
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25.

26.

27.

28.

29.

Wykonawca zobowigzany jest do przedkladania Zamawiajacemu na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajacej
informacje co do zgodnos$ci postepu robdt z harmonogramem robo6t, w tym postep
rzeczowy 1 finansowy; okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacego, mogacych mie¢ istotny wptyw na realizacj¢ inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostgp do
wszelkich dokumentoéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi  Zamawiajagcemu  dostgp do  dokumentacji  dotyczacej  rozliczen
z podwykonawcami.

Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia: ............ooeevvieniennn...

/* nalezy wpisac okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace, za wyjgtkiem osob petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, b¢da zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce oséb wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnos$ci wskazane w ust. 27:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6olnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$§wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0Ob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
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3)

4)

zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych, tj. Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdblne rozporzadzenie o ochronie danych) (tj. w szczegolnosci bez adreséw,
nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
W sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami o ochronie danych osobowych tj. Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony 0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE.

30. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych

31.

1.

1.

a)
a)

1)

przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speknienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§4

Termin realizacji robot budowlanych

Strony ustanawiaja nastgpujgce terminy umowne:

zakonczenie robot budowlanych nastapi: w terminie 3 miesiecy od daty
zawarcia umowy
przekazanie terenu budowy nastagpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia

umowy.

2. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci do
odbioru koncowego robot budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu
umowy zgodnie z niniejsza Umowa nast¢puje odbiorem koncowym, na podstawie
protokotu odbioru koncowego.

. Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokolu przekazania. Oddanie
terenu budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§5
Odbiory

Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiorow:

odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

10
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odbior czesciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;
odbior techniczny (branzowy);

odbior koncowy;

odbior gwarancyjny;

odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy bedzie dokonywat odbioréw robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy
z uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

2)

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robdt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajgcej lub ulegajacej

zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)

b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonywania odbiorow czesciowych.
Powyzsze postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktérym
mowa w art. 654 k.c. 1 oznacza, ze odbiory cze¢sciowe zostaly w niniejsze]
umowie uregulowane w inny sposob niz przewiduje to art. 654 k.c i mogg by¢
dokonywane wylacznie na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czeéci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czg$ciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia
zaptaty odpowiedniej czgsci wynagrodzenia. Odbior czgsciowy nie rozlicza
Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robdt ze skutkiem w postaci wygasnigcia
zobowigzania i rozpoczgcia biegu rekojmi i gwarancji jakosci .

Po zakonczeniu wykonywania czegsci robot , Wykonawca zglasza gotowos¢ do
odbioru cze$ci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego oraz przedstawia dokumenty, o ktéorych mowa w pkt lit d)
ponizej.

dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajagcego W  obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegbdlne] czeSci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentow niezb¢dnych do dokonania odbioru czg$ciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru cz¢$ciowego wykonawca  zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu protokolow odbioréw czesciowych podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
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wykonywali oni dang czg$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czg$ciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robot budowlanych danej branzy, na podstawie
przediozonego przez Wykonawce oswiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robdt oraz po dokonaniu innych czynnos$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonhczeniem
wykonywania rob6t budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobg przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie nastepuje po
usuni¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do
dokonania odbioru;

c) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystagpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robodt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbior techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

b)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajagcego lub osobe przez Zamawiajacego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbgdnych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy ma prawo odmowié przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;
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d)

g)

h)

przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiarow do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i1 Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnoS$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dofaczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastgpnie Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacemu kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspoOtrzednych. Dopuszczalnym — formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktoérej mowa w lit. d) powyzej wraz ze
wszelkimi  decyzjami  administracyjnymi oraz innymi niezbednymi
dokumentami, w tym inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i kosztorys
powykonawczy sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych,
w terminie do 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru
koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacemu po uplywie terminu okreslonego w lit. €), termin
do dokonania odbioru koncowego nie moze uplyna¢ przed uptywem 14 —
dniowego terminu przystugujagcego Zamawiajagcemu na sprawdzenie
dokumentacji, o ktorej mowa w lit e). W przypadku gdyby termin do dokonania
odbioru koncowego uptywal przed terminem o ktorym mowa w zadaniu
pierwszym — termin do dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu
przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbe¢dnego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robdt przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotéw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
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)

wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na oceng prawidlowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lnosci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbiorow
technicznych 1 odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty
1 aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg o ktérej mowa w lit
e) powyzej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzagdzanym w trakcie
przegladu po usunigciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,
oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane bgda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacego co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uptywu terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz 2 miesigce przed uptywem termindéw gwarancji
i rekojmi.

Nieobecno$s¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas
zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotyczg oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci wykonanych robot w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

odbidr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku nie usunig¢cia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.
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[98)

b) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktdry jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6

Wynagrodzenie

. Wykonawca za wykonanie petnego zakresu robot otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie

przekraczajacej zlotych brutto (stlownie zltotych:
................................................................... ), rozliczone na podstawie ilosci wykonanych

1 odebranych robot, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedlug niezmiennych cen

okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgacznik nr 2 do niniejszej Umowy.

Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu odbioru (cze$ciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktéry stanowi zatgcznik do faktury.
Wykonawca jest zobowigzany kazdorazowo wypeli¢ ,,Oswiadczenie w zakresie
infrastruktury transportu publicznego”, w postaci zatgcznika do faktury (zatgcznik nr 8 do
umowy).

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe.

Termin ptatnosci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury VAT wystawione] zgodnie
z postanowieniami ust. 2, wraz z zatacznikiem w postaci protokotu odbioru (czgsciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie czgsci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czeSciowej) wystawionej przez

Wykonawce i przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robdt, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robdt, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich

podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub

dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu speiniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykomywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcow  calosci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcdéw roboty wchodzace w sklad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz
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3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaplaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecil podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robdt wchodzacych w zakres
robot, ktérych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6.

7.

10.

Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia umoéw zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zalaceznik nr 4 do niniejszej Umowy;
b) o$wiadczenia wszystkich podwykonawcoéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajagce  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow caloSci  wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen <z tytulu umoéw
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostalo im wyplacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i1 uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentoéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej] umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy.
Wykonawca oswiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.
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11.

12.
13.

14.

15.

16.

Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drég Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze réwniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng 1 wystac ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamoOwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobg trzecia w zakresie
wypetienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 15.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowatl wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnos$ci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)
W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych ces;ji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sqg wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

17. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego

1.

zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow
Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanyCh w ofercie: ...t i e
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(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyc¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi

(*ust. la—zostanie wprowadzony do umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub zawodowe
podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, Ze podmiot trzeci ... .......... (nazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w Prawie zamowien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow
udziatu w postepowaniu, ('tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych), bedzie realizowat
przedmiot Umowy w zakresie nastepujgcej czesci zamowienid... ... ... ... ...........

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalacznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilo$ci robdt, ustug lub
dostaw oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robdt, ktoére maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pozniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedkladany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Wymagania dla uméw z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowigcej
Zalgcznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawcg oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawca przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oSwiadczenie
w sprawie spelnienia wymogow dla uméw z Podwykonawcami, poprzez uzupekienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespehiajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji warunkow zamowienia lub w
niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w pkt 1)
Zakacznika nr 3 do niniejszej Umowy;

3) zawierajace] postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

18



304 25 PPU - Budowa o$wietlenia ulicznego na odcinku miedzy ul. Odmetowg boczng a alejkg przy

szpitalu S. Zeromskiego w Krakowie

5.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentujg (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania pos$wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginalem Kkopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonaweca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzglgdu na jej wartos¢.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w pkt 1) Zatacznika nr 3 do niniejszej] Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce iwzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaplate kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienia
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktoérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Prawo
zamoOwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,
wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cz¢sci zamodwienia, ktorg
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcéw, ktére nie zostala
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§8

Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy
Zamawiajacy  dokonuje  bezpo$redniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczego6lnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.
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S.

10.

1.

12.

W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dor¢czenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi zadnych
uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT 1lub rachunki, a takze o$wiadczenie zlozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego
zadaniem bezposredniej zaplaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokolu odbioru przez Wykonawceg lub podwykonawcg robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.
W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.
Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutlu platnosci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznos$ci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.
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§9
Osoby nadzorujace
1. Zamawiajacy ustanawia wyznaczonego przedstawiciela ZDMK nad wykonywanymi robotami
budowlanymi:  .....ccooiiiiie nr tel. ..l ., e-mail

2. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, przedstawiciela ZDMK nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy UPOWAZNIA ceveerrerenroneonnss ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba go
zastepujgca i/lub pracownik Dziatu ) do koordynowania i nadzorowania realizacji niniejszej
umowy oraz do prowadzenia z Wykonawca korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy a takze do podpisania protokolu/ protokotéw odbioru (_czgsciowego,

koncowego)
4. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezgcej koordynacji robot
budowlanych:. ... , nr 17<] , e-mail

5. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 6, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomi¢dzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ...,
Email: ......................
- dla Wykonawcy:
Faks: ....ccoooiiiiiiiiin,
Email: ...

6. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w
postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym os$wiadczenia
nalezy kierowaé na nastepujace adresy:

Dla Wykonawcey ......c.oovvviiiiiiiiiiiinnnnn. (e —mail)
Dla Zamawiajacego .........c.evvveuiennennnnnnnn. (e — mail).

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

7. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostalo udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

22



304 25 PPU - Budowa o$wietlenia ulicznego na odcinku miedzy ul. Odmetowg boczng a alejkg przy
szpitalu S. Zeromskiego w Krakowie

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqgzanej z niniejszqg umowq,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjq niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow
do umowy, protokotow.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jako$ci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegoOlnosci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres ....
miesi¢cy liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego
Przedmiotu umowy.

3. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie wady
przedmiotu obj¢tego gwarancjg/rekojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczng, faksem lub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pi§mie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamaciji.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu umowy
w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajgcych prawidlowg eksploatacje elementow sieci energetycznej, gazowej itp.
(w szczegolnosci powodujacych koniecznos$¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub
konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie
wad musi nastapi¢ nie pdzniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednig
pisemng zgoda Zamawiajacego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez
strony terminie.

5. Jezeli Wykonawca nie usunagt wad w terminie wyznaczonym na ich usuni¢cie lub odmoéwit
usunigcia wad, to Zamawiajacy moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢ usunigcie
wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze
samodzielnie lub przez osoby trzecie usung¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich
usuniecia - na koszt Wykonawcy - w przypadkach, gdy umozliwi to niezwtoczne usuni¢cie
wady, a op6znienie moze spowodowac zwigkszenie rozmiaréw szkody.

6. Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rekojmi:

a. Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone
wystapienie wady przedmiotu obj¢tego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest
do zgloszenia Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej,
poczta  elektroniczng na  adres............... lub faxem na numer
.................................................................. , wWyznaczajac jednoczesnie termin do
spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pisSmie, faksem lub
poczta elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin
od zgtoszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie potwierdzi jej
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

otrzymania, uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyl z chwilg uptywu
tego terminu.

c. Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin
na ich usunigcie zgodny z umowa.

d. istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
1 Wykonawcy.

e. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym mowa lit a.,
nie przystapi do spisania protokotu wspoélnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron
jest protokot sporzadzony przez Zamawiajacego;

f. usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego upltywem.

Jezeli w wykonaniu obowiazkow z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw,
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od
wad. Jezeli wykonawca wymienit czg§¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie
poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do cze$ci wymienionej. Termin gwarancji ulega
przedluzeniu o czas, w ciagu ktoérego Zamawiajacy wskutek wady nie mogl z przedmiotu
umowy w sposob petlny korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zagdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub
jego wadliwej czesci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czesci 1 usunigcia wszelkich
skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usunig¢cia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywaé¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu r¢kojmi ulega zawieszeniu z
dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywal z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamowien
publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkow z tytutu gwarancji.
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§ 11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie

Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

)

k)

odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslone;j
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt a) Umowy,
zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,
braku =zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg o prace osob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
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tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe¢ o prace 0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o praceg.

1) niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypehieniu obowiazku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.

m) nieprzedtozenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji, o ktérej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia rob6t budowlanych — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu
na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

n) nie przedstawienia Zamawiajacemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
—w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,

0) wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposéb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,

2. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

3. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace.

4. Suma kar umownych za zwtok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30
% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

5. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z naleznos$ci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
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10.

11.

moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajagcemu w terminie 30 dni od dnia ztozZenia przez ktoragkolwiek ze stron
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy.

W przypadku gdy suma kar umownych za zwlok¢ naliczonych Wykonawcy osiagnie
wysokos¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysoko$¢
30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstagpi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia rob6t
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedluza waznoSci  wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunig¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie warto§¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen mi¢dzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dzialanie, zaniechanie) stanowito podstawe do odstapienia od Umowy przez
druga Strong.

W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czgsci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czes$¢
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.
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§13
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo§¢ zmiany Umowy w przypadku wystagpienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg staranno$cig, nie mogt przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktérej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegolnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami obowigzujagcymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbe¢dne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i1
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych §rodkéw finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajgcego
Dokumentacja projektowa ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, a sa konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, o
ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajgcemu na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajgcego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okoliczno$ci faktyczne i techniczne uzasadniajace
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i1 obowigzujagcymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,.konieczne prace
dodatkowe” nie byty ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych a takze wskazanie zakresu i rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.

4. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekaze swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).
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5.

1)

2)

b)

10.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu
kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktorym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedlug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapia roboty, ktoére nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktérych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robdt w oparciu o nastepujace zatozenia:

podstawg do okre$lenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujgtych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i1 Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materialow i sprzetu  nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy ( ust. 3), opracowany przez Wykonawce i1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protok6t  koniecznos$ci  potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego 1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.

Protokoét koniecznoscei , o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.

Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktérej mowa w niniejszym
paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przedtozenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktorym mowa w ust. 8 nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okolicznos$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
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11.

12.

13

14

15

wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.
Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie  elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodnos$ci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatlowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystapieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wyst¢gpowania niewybuchow lub niewypatow,
ktore mogg skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, o ktéorych mowa w

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robdt) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznos$cig wykonania robot
zamiennych nie b¢dg wykonywane.

. Zamawiajacy zapozna si¢ z tre$cig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. I Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbgdne jest wykonanie ,,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robdét zamiennych).

. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,,kosztorysu robot

zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajgcego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot

30



304 25 PPU - Budowa o$wietlenia ulicznego na odcinku miedzy ul. Odmetowg boczng a alejkg przy

szpitalu S. Zeromskiego w Krakowie

niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z konieczno$cig
wykonania robo6t zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilo$ci) robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z koniecznos$cig wykonania robot zamiennych, strony sporzadza, protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do
protokotu koniecznosci.

17. Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatacznikami bedzie podstawa

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

18. Rozliczenie robdt zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych i

odebranych robot na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie
robo6t zamiennych.

19. Czas poswiecony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie

od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktorym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolila
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robdt
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy przywiduje mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementdw)

21.

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych cze¢$ci nalezy rozumiec¢ jako odstgpienie Zamawiajacego od czgsci
Przedmiotu umowy. Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czesci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czg$ci
Przedmiotu umowy w dalszej czgSci Umowy nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”.

Warto$¢ robot zaniechanych, ktore nie bedg wykonywane wskutek odstgpienia
Zamawiajacego od czesci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
ofertowego, stanowigcego zatgcznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajagcemu stosownego kosztorysu dla robot zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajagce z wykonywania cze$ci robdt, Wykonawca

23.

zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajagcego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci robot (roboty zaniechane).

W przypadku rezygnacji Zamawiajagcego z wykonywania cze$ci robdt (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedtozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza protokdt koniecznos$ci, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokot musi zawiera¢ opis zmiany (tj jakie roboty nie beda
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wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaty speilnione przestanki, o
ktérych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zalacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robdt zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgéci robot).

24. Protokoét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatgcznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia robot zaniechanych.

§14
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie odpowiednio
stosowanych regulacji art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji
(przestanek) opisanej w art. 455 ust.l1 pkt 3 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady
postepowania, ktore zostaly okreslone w niniejszym paragrafie.

2. Rozpoczgcie wykonywania robdt budowlanych wykraczajagcych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajagcego niniejsza umowe w
tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokot
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
1 zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokol konieczno$ci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie odpowiednio stosowanej regulacji art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty zgodnej z
przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami wykonawczymi i uzyskaniem
odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamdwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilo$ci
wykonanych 1 odebranych robdt na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

6. W przypadku gdy wystgpig roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktérych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych rob6t cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktérych mowa
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w ust. 7 1 zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zalacznik do aneksu, o ktérym mowa w ust. 2.

7. ,,.Dodatkowy kosztorys”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) podstawg do okreslenia nakladow rzeczowych w ,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Nakladow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6) zastosowane beda $rednie ceny 1
wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S (koszty pracy sprzetu),
Ko (koszty ogélne) iZ (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytow
Sekocenbud,

3) dla okre$lenia ceny materiatbw 1 sprz¢tu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ opartg na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 15
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1)

2)

wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt a) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza sie w szczegdlnoéci: niskie temperatury ponizej 0 °C,  dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiotowe czyli dziatanie Sity wyzszej.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy i1 uniemozliwiajagcej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,,koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 13 Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas po$wiecony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
13 liczony od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia
konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktorej mowa w § 13 Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktdrej mowa w
§13 liczony od daty przedlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 13 ust. 13 do czasu podpisania przez
strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystgpienia
koniecznosci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy i
wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i1 dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie odpowiednio stosowanej regulacji art.
455 ust.1 pkt. 3 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w
art. 455 ust.1 pkt. 3 Pzp 1 zlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na termin
wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z
koniecznosci wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robot
budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujagcych wykonanie niniejszej Umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),

wystgpi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania  Zamawiajagcego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajagcy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialdéw lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunagé termin
zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystgpig istotne wady Dokumentacji projektowej, ktérych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
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9)

w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowe;j,

wystgpig okolicznos$ci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktére uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany 0sob koordynujacych (os6b odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian os6b
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamoOwienia publicznego w odniesieniu do oséb , pehnigcych
okreslone funkcje na budowie a ktéorych mialaby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslil warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos$¢
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu, zmiana takich
osOb jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentow z ktérych bedzie wynikacd, iz nowa osoba bedzie spetniata warunki
1 wymagania okreslone przez Zamawiajacego na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi

obiektami. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podjecia 1 wykonania
dzialan majacych na celu usuniecie ( przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy.

12) W przypadku gdy okaze sie, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jakq

Zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi
koniecznos¢ podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zmierzajgcych do
pozyskania dodatkowych srodkow finansowych, Strony mogq przesungcé termin
wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajgcy podejmowal dzialania
zmierzajgce do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego
informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacje
Przedmiotu umowy,

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Wniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy

moze nastgpic¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
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Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujagcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonaweca jest zobowigzany przediozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kserokopie dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania
oryginaléw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§ 16
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypetnil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejskg Krakow — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegdlnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0sbéb, uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,

4. oso6b fizycznych nie prowadzacych dziatalno$ci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych dziatalnos¢ gospodarcza, ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 6 do umowy.

2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspolpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o0 prace oraz osOb wymienionych w ust. 1 pkt. 1) — 4) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalgcznik nr 6 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 7 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dzialan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lno$ci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwos$ci
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strony zgodnie postanawiajg, 1z niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob
lub zaptaci¢c wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkéw przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych
w § 16 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajagcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkoéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.
§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma
WATTOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada 5 % wartoSci lacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst
zabezpieczenie przed zawarciem Umowy W formie .........ccccceevvveenciveencveeennnn. ; kserokopia
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 9 do niniejszej Umowy. W
przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie dokumentu, zostanie on
zdeponowany u Zamawiajacego 1.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastepujacy sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamOwienia 1 uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposob aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia 1 bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu z tytuldéw okreslonych w ust. 2,
a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,

b) Wykonawca nie bedzie wywiazywat si¢ z realizacji obowiazkéw wynikajacych
z niniejszej Umowy,

c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej] Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.

e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajgcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego
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z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wilasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§18
Postanowienia koncowe

1. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

(98]

W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalacznikdw stanowigcych integralng czg¢$¢ niniejszej Umowy:

6)
7)
8)
9)

zalgcznik nr 1 — harmonogram rzeczowo — finansowy,

zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;

zalagcznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;

zalgcznik nr 4 — wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;

zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dotaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);

Zalacznik nr 6 — wzor klauzuli informacyjnej

Zalacznik nr 7 — wzor umowy powierzenia danych osobowych..

Zalacznik nr 8 — O$§wiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego
Zalacznik nr 9 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach:

- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 4.
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
rob6t wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi

R o e AR O F e P D

—
e

—
—

—
1

—
w

—_
>

—
n

—
f

—
b

—
ot

—
bl

N
o
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spelnieniu wymogu
(prosze wpisaé T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
— nalezy wyjasni¢
powod niespelnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czescei wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywac
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyc
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
Umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowanag
przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem s3  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest
obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dolaczy¢ zgode wykonawcy na
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zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

7. umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawarte] umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w
zakresie  wszystkich  elementow  umowy, w
szczegblnosci w  odniesieniu  do  wysokoSci
wynagrodzenia  Podwykonawcy lub  dalszego
Pdwykonawcy.

9. umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawcg od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.
10. umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnoSci:
............................... /nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy ~wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o pracg, za wyjgtkiem 0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, begda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12 umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zaméwienia okreSlone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

12. umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnos$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych  czynnos$ci  okre§lone w  opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci do:

i. zadania  oS$wiadczen i
dokumentéow w zakresie
potwierdzenia  spetniania
wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych
wskazane w  pkt. 10)
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powyzej  czynno$ci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnieh W
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) oswiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujgcych
czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnoscei: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osoéb,
rodzaju umowy o praceg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o  prace  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméow
powinna zostaé zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w
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szczegblnosci bez  adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, imi¢
i nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace optacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie
uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000.

14. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo Iub

dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg

fizyczna  wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza

zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w

panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej

lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku

o minimalnym wynagrodzeniu za pracg (t.j. Dz.U.

2015.2008 ze zm.)

15. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub

dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg

fizyczna  wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza

zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w

panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej

lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca

dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowang w

Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym

cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem

Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca

pracownikow  lub  zawierajaca  umowy = ze

zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w

jezyku polskim
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17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé
postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

e Uwaga; sformutowane powyZej wymagania stosuje sie odpowiednio do umdw z dalszymi
podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec
rowniez dalszego podwykonawce.
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Zalacznik nr 8

Oswiadczenie w zakresie infrastruktury transportu publicznego

Niniejszym o$wiadczamy, ze ustugi/dostawy  towardw udokumentowane  faktura
Y R SUSTTNt dotycza/nie dotycza® infrastruktury publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego.

Wartos¢ ustug/towardw przypadajgca na infrastrukture publicznego transportu zbiorowego
autobusowego i/lub tramwajowego wynosi .......... % wynagrodzenia wynikajacego z powyzszej faktury
S zt brutto z kwoty powyzszej faktury®.

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia przyjeto, ze ustugi/towary dotyczace infrastruktury publicznego
transportu zbiorowego, to taka czes¢ wykonywanych ustug/dostarczanych towardow, ktérg mozna
przypisa¢ wytacznie celom zwigzanym z funkcjonowaniem publicznego transportu zbiorowego, w

tym w szczegdlnosci:

e ustugi/towary dotyczace torowisk tramwajowych, obiektow inzynieryjnych lub innych
obiektow i urzadzen zwigzanych funkcjonalnie z transportem tramwajowym/autobusowym;

e ustugi/towary dotyczace systemdw stuzgcych sterowaniu i zabezpieczaniu ruchu
tramwajowego/autobusowego;

e ustugi/towary dotyczgce dworcow autobusowych, przystankdw, zatok autobusowych,
zintegrowanych weztow przesiadkowych, petli autobusowych; punktéw sprzedazy biletéw,
punktéw informacji pasazerskiej;

e ustugi/towary dotyczace parkingdw P+R;

e ustugi/dostawy towardw niedotyczgce bezposrednio lub wytacznie infrastruktury
publicznego transportu zbiorowego, ale realizowane w zwigzku z koniecznoscig wynikajgca z
inwestycji, ktérej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego (np.
przebudowa nawierzchni jezdni, w efekcie poprowadzenia w jej ciggu szyn torowiska
tramwajowego, przebudowa drog w zwigzku koniecznoscig wtgczenia budowanego
torowiska tramwajowego do istniejgcego uktadu drogowego).

Dla potrzeb niniejszego o$wiadczenia ustugami/towarami dotyczgcymi infrastruktury publicznego
transportu drogowego nie sg, w szczegdlnosci, ustugi/towary dotyczace drég publicznych w

zakresie, w jakim stuzg one wszystkim uczestnikom ruchu drogowego, w tym ruchowi pojazdéw
prywatnych (takze tzw. buspasy), a ich $wiadczenie/dostawa nie jest efektem koniecznosci
wynikajgcej z inwestycji, ktérej celem jest infrastruktura publicznego transportu zbiorowego.

! niepotrzebne skresli¢
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Zatacznik nr 6 Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych

i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarzad Drog Miasta Krakowa z siedziba
ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (ZDMK)

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;

Pani/Pana dane osobowe bedg przetwarzane w celu:

O kontaktu, wspotpracy przez Zamawiajgcego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujgce okreslone obowigzki oraz osoby uczestniczace
w realizacji Inwestycji, na ktérych doswiadczenie Wykonawca powotywat sie w celu
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu

O oceny wypetniania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajgcym wymogi okreslone w umowie.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze w celu
zwigzanym z niniejszym postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego;

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujgce
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakoriczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze Srodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE);

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajgcym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji;

Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych narusza przepisy RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacjg - wobec przetwarzania
danych osobowych.

nie przystuguje Pani/Panu:

w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
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— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO.

Zatacznik nr 7

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu .........ccc.eeee.... roku pomiedzy:

Zarzagdem Drog Miasta Krakowa z siedzibg w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadajgcym NIP
6792597429 reprezentOWaANYM PrZEZ ....cccveveeriververeereeniiensreseesiessssessseasssessueessesseesnes

zwanym dalej Administratorem danych,
a

(w przypadku spétek prawa handlowego)

.zsiedzibg W ..eeeie. ) erreereee e [adres]

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci ..............(dotyczy spotki

z 0.0. i spétki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spdtki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ..cocovvveeeevieeiivinenennnns, FEprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosc¢ gospodarczq)

.................................... prowadzgcym dziatalno$é gospodarczg pod nazwg ............cccceeeveeueneeenees, adres
........................................................... posiadajgcym REGON: .......cccceeevevvveeeeeeeees IENIP: e,

(w przypadku spétki cywilnej )

Lo prowadzgcym dziatalnosé gospodarczg pod NAazwa .......cccevevverevveneeneen. , adres
........................................................... posiadajagcym REGON: ......cccceeeeeveeeveceeeee INIP: e,
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2e prowadzgcym dziatalnos¢ gospodarczg pod NAZW3 ....c..ccevvvveveeveeecveenene adres
................................................................. posiadajgcym REGON: ..........c.ccceeeeeeevnnenen i NIP:

prowadzgcymi dziatalnosé gospodarczg w formie spétki cywilnej pod Nazwg ...ceceevececeeccivciseccecee,
posiadajgcym REGON........ccccvevninerrreeeneen TINIP e e st e pod adresem:

..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

/w przypadku spotki cywilnej podpis pod umowq musi by¢ zgodny zasadami reprezentacji
wynikajgcymi z umowy spotki cywilnej/

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)

(w przypadku spétki prawa handlowego)

zarejestrowang w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS
............................... , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spdtki z 0.0. i spotki
akcyjnej), optacony w catosci/w czesci (dotyczy spdtki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: coceieeeiiiiiiiieiiiiinnnnnnns, Feprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)

2. ——— , prowadzacym dziatalnos$¢ gospodarczg pod NAazwg .....cceeeeveeveeievennene.

Lo [T , posiadajgcym REGON: .......cccceeeeiieiiins INIP: e, ,

reprezentowanymi przez pethomocnika na podstawie petnomocnictwa nr .... z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajgcym Dane.
§1

Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym oswiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w

rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia

2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
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w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
»RODO").

2. Przetwarzajacy Dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidtowego wykonywania ustug objetych
niniejszg Umowa. W szczegdélnosci, Przetwarzajacy Dane niniejszym oswiadcza, ze s3 mu znane
zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, okreslone w RODO oraz okreslone
w innych obowigzujgcych przepisach w zakresie ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajgcemu dane, w trybie art. 28
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego Dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
osobowych oraz kategorie osdb, ktérych dane dotycza, okresla zatacznik A do niniejszej
Umowy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie
z niniejszg Umowg, RODO oraz zinnymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére
chronig prawa osdb, ktérych dane dotycza.

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzajacego Dane odbywa sie w ramach wynagrodzenia
okresSlonego W .......ccceeveeeeeeeeneceeereenee. (Umowa Podstawowa).

§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialnosci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje sie do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie
przetwarzania danych osobowych, o ktéorych mowa w Umowie Podstawowe] i niniejszej
Umowie byty zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do oséb, ktérych dane
dotyczg, ktére wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych powierza Przetwarzajgcemu Dane przetwarzanie danych osobowych
wytgcznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajagcy Dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba Zze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezgcego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej, W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajgcego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajgcy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
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Europejskiej lub Paristwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajagcy Dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wytgcznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panistwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymodg przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajgcego
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.
W takim przypadku przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy Dane poinformuje
Administratora Danych o tym obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej
informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwtocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy RODO lub
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujgce w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego. W sytuacji, w ktérej Przetwarzajagcy Dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujgce w Unii Europejskiej lub panstwach nalezgcych do Unii Europejskiej lub
potozonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajgcy Dane jest
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajagcego Dane, potwierdzi polecenie,
Przetwarzajgcy Dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

84
Obowiazki Przetwarzajacego Dane
1. Przetwarzajgcy Dane oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajgce wymogi RODO.

2. Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajgcy Dane zapewnia, ze osoby przetwarzajgce dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaty sie do zachowania tych danych
w tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie zapewnic zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art.
28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania
danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspétpracy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich
u Przetwarzajgcego Dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajagcy Dane zobowigzuje sie do wdrozenia odpowiednich srodkéw technicznych
i organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktérych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa
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a)

b)

c)

w art. 32 RODO. Wpykaz minimalnych zabezpieczen i srodkédw bezpieczenstwa,
ktére Przetwarzajgcy Dane zapewnia ujety zostaje w zataczniku B do niniejszej Umowy.

Przetwarzajgcy Dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac sie
z obowigzku odpowiadania na zadania osoby, ktérej dane dotyczg, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale Il RODO. Jednoczesnie Przetwarzajgcy Dane, uwzgledniajac
charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje, pomaga Administratorowi danych
wywigzywac sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.

Przetwarzajgcy Dane jest zobowigzany niezwiocznie, jednak nie pdziniej niz do 3 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie wigzacych zgdaniach udostepnienia
danych osobowych.

Przetwarzajgcy Dane jest zobowigzany niezwiocznie, jednak nie pdzniej niz do 7 dni
powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i Zadaniach otrzymanych
bezposrednio od osoby, ktérej dane dotyczg, w tym zgdaniach dotyczgcych dostepu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi
na ten wniosek. Przetwarzajgcy Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania
jakichkolwiek informacji osobie w zwigzku ze ztozonym zgdaniem.

Przetwarzajacy Dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§5
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

Po powzieciu przez Przetwarzajgcego Dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajgcego Dane, w tym przepiséw RODO lub innych przepiséw o
ochronie danych, Przetwarzajgcy Dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomic
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie
pdzniej niz w terminie 24 godzin.

Przetwarzajacy zobowigzuje sie w szczegélnosci:

poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajgc wszelkie informacje dotyczgce
naruszenia,

ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

podjg¢ wszelkie czynnosci majgce na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie
naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposdéb nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,
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d) zebrac¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére mogg pomdc w ustaleniu okolicznosci
naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji
i zawiadomieniu o0sdb, ktérych praw dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci
w wypadku zgtoszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem
bezpieczenstwa danych u Przetwarzajgcego Dane. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o S$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby fizycznej
zgtaszajgcej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do pokrycia
wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego Dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajgcy Dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypetnianiu obowigzkédw wynikajacych z obowigzujacych
przepiséw w zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

5. Zgtoszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych
sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowigcego zatgcznik C do Umowy.

86
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy Srodki
zastosowane przez Przetwarzajgcego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych
danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowac¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2
dniowym jego uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy Dane zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajgcy Dane udostepnia  Administratorowi wszelkie informacje niezbedne
do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

§7
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy Dane przekazuje zgodnie z zatgcznikiem D wykaz podmiotow (podwykonawcow),
z ktérymi wspétpracuje badz bedzie wspdtpracowat w ramach realizacji niniejszej umowy.

2. Przetwarzajacy Dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowg do
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pismie.
Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego
podmiotu przetwarzajgcego, o ktérych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.
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3.

1.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy
przetwarzanie danych osobowych (dalej ,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z
Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca”), zobowigzany jest do spetnienia nastepujgcych
warunkow:

a. Przetwarzajacy Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej
0 swoim zamiarze Podpowierzenia,

b. zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,
c. Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajgcych z Umowy,
d. Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym
lub wyzszym wymogom w zakresie bezpieczernstwa danych niz okreslone w niniejszej
Umowie. Administrator Danych ma prawo zgda¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy Dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajgcego Dane, bez zbednej zwtoki, nie pdzniej niz w ciggu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowac¢ odpowiedzialnoscig Administratora
danych, Przetwarzajacego Dane lub Podwykonawcy na podstawie przepisdw zwigzanych
z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postepowaniach z wtasnym
udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru
sprawiedliwosci, jak réwniez o kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych
lub swiadczonych ustug.

§8
Odpowiedzialnos¢ Przetwarzajacego Dane

Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora danych o
jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym, dotyczacym
przetwarzania przez Przetwarzajacego Dane danych osobowych okreslonych
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczgcym przetwarzania tych
danych, skierowanych do Przetwarzajgcego Dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania
u Przetwarzajgcego Dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez Prezesa
Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy odpowiada wobec o0séb trzecich, jak réwniez wobec Podmiotu
powierzajgcego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposéb
naruszajacy przepisy RODO, ustawe o ochronie danych osobowych, inne powszechnie
obowigzujgce przepisy dotyczace ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,
a takze jesli dziatat poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzajgcego lub wbrew
tym instrukcjom.

53



304 25 PPU - Budowa o$wietlenia ulicznego na odcinku miedzy ul. Odmetowg boczng a alejkg przy

szpitalu S. Zeromskiego w Krakowie

3.

Podmiot przetwarzajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania swoich pracownikéw
i innych osdb, przy pomocy ktérych przetwarza dane osobowe, jak za witasne dziatanie
i zaniechanie.

Podmiot przetwarzajagcy ma obowigzek wspdtdziata¢ z Administratorem na jego zadanie
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrzadzonej osobie, ktdrej dane dotycza.

Przetwarzajgcy Dane  zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi
i innymi  wydatkami, wynikajgcymi z jakichkolwiek zarzutéw, Zadan, pozwdw
lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktore wynikajg z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkdw Przetwarzajgcego Dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktérej
Przetwarzajgcy Dane zobowigzuje sie do pokrycia wszelkich roszczen zgtoszonych przez osoby
fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajgcego Dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest
zaspokoic roszczenia tych oséb lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych
w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajgcego Dane.

§9
Okres obowigzywania Umowy

1. Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa sie z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron
w zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowej.

2. Przetwarzajgcy Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakorczeniu $wiadczenia ustug
zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwrdci Administratorowi wszelkie dane
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejgce kopie ze swoich zasobdw oraz potwierdzi
wykonanie tych czynnosci stosownym oswiadczeniem.

§ 10
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Administrator
danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy Dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposéb niezgodny z Umowag, RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujgcego, ktdre chronig prawa oséb, ktorych dane dotyczg;
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3) nie zapewnit mozliwos¢ skorzystania z prawa kontroli;

4) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

2. W zwigzku ztym, iz niniejsza Umowa zawierana jest w zwigzku z zawartg Umowag podstawowg,
rozwigzanie, wygasniecie lub odstgpienie od Umowy podstawowej powoduje rozwigzanie
niniejszej Umowy.

§11
Osoby nadzorujace

Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych
z realizacjg niniejszej Umowy: ................... nrtel. .o ,e-mail e,

Przetwarzajgcy Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
niniejszej Umowy: .......c.c.c...... nrtel. ..eeeeee, €MAil v,

Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca
korespondencja robocza), bedg podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia i
bedg przekazywane pomiedzy stronami pisemnie telefaksem lub drogg elektroniczng i, na
nastepujace adresy:

- dla Administratora danych:

Faks: 12-616-74-17

Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl

- dla Przetwarzajacego Dane:

Faks: oo,

Email:

4.

Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagajg formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub
odpowiednio ze strony Przetwarzajgcego Dane, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia,. Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bedg osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania oswiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oswiadczenia nalezy kierowac na nastepujgce
adresy:

a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl

b) dla Przetwarzajgcego Dane .........cccceuvenee... (e —mail).
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Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢ Umowy
Podstawowe;.

2. W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad witasciwy dla siedziby
Administratora danych.

3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy RODO.
5.  Woykaz zatgcznikdw stanowigcych integralng czesé niniejszej umowy:

1) zatacznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajgcego
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sdéb, ktérych dane dotyczg;

2) zatacznik B — Wykaz zabezpieczen i srodkdw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajgcego Dane;

3) Zatacznik C - Wzér zgtoszenia naruszenia ochrony danych osobowych
4) Zatgcznik D
6. Umowe sporzadzono w ......... jednobrzmigcych egzemplarzach:
e egzemplarze dla Administratora danych,

e egzemplarze dla Przetwarzajgcego Dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
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Zatacznik A
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych.
Przetwarzanie danych odbywa sie w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy]

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych)
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3. Rodzaj danych osobowych

Dane osobowe 0sdb fizycznych przetwarzane przez Przetwarzajgcego dane w imieniu Administratora
danych dotyczg ponizszych kategorii danych:

Zatacznik B

Wykaz organizacyjnych i technicznych srodkéw zabezpieczenia danych osobowych stosowanych
przez Przetwarzajacego Dane.

l. Srodki organizacyjne ochrony danych

(polityki i procedury, upowaznienia do przetwarzania danych, powotanie oséb odpowiadajgcych za
ochrone danych osobowych, stosowane $rodki fizyczne, itp. )

ll.  Srodki techniczne ochrony danych

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urzadzenia ochrony systemodw
informatycznych, itp. )
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Zatacznik nr C

W2zér zgtoszenia naruszenia ochrony danych osobowych.

Data zgtoszenia:

Charakter naruszenia:

Data naruszenia:

Czas trwania naruszenia:

Miejsce zaistnienia naruszenia:

Data stwierdzenia naruszenia:

Kategorie oséb, ktorych dane dotycza
i ktérych dotyczy naruszenie:
Przyblizona liczbha o0sdb, ktérych dane dotyczg
i ktérych dotyczy naruszenie:
Kategorie danych osobowych, ktérych dotyczy

naruszenie:

Przyblizona liczba wpisow danych osobowych, ktérych

dotyczy naruszenie:

System informatyczny, w ktérym nastgpito naruszenie

(jesli dotyczy):
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Opis mozliwych konsekwencji naruszenia,

w tym konsekwencji dla os6b, ktérych dane dotyczg i

ktérych dotyczy naruszenie:

Opis srodkéw zastosowanych lub proponowanych przez
Podmiot przetwarzajgcy w celu zaradzenia naruszeniu,
w tym w stosownych przypadkach srodkéw w celu
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych

skutkow:

Przewidywany czas niezbedny

konsekwencji naruszenia:

usuniecia

Inne istotne informacje dotyczgce naruszenia:

Zatacznik D

Wykaz podmiotdw, z ktérymi wspoétpracuje lub wspétpracowaé bedzie Przetwarzajacy Dane przy

realizacji niniejszej umowy.

Nazwa i adres

Charakter przetwarzania

Kategorie danych osobowych

Nazwa, dane kontaktowe
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Nazwa, dane kontaktowe
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