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Załącznik nr 2 do SIWZ 

 

Istotne Postanowienia Umowy [Umowa] 

zawarta w dniu ........................ w Krakowie pomiędzy: 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 

posiadającą NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowaną przez|: *Marcina 

Hanczakowskiego – Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego na podstawie 

Pełnomocnictwa Nr …………. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………r.; lub * 

………………………………………… - (działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 

………../……… z dnia ………… r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa) 

działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ………../………Prezydenta Miasta Krakowa z 

dnia …………………………,     

zwaną dalej Zamawiającym, 

a  

…………………………………………………….....……………………....…………….….…....... 

z siedzibą w ……………………………………………………………………...........………….…, 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………............………….………,  

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

Umowa niniejsza została zawarta w wyniku przeprowadzenia postępowania (sygn. sprawy 

……………….) o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, 

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986 – tekst jednolity ze zm.) zwaną dalej „ustawą”.  

 

§ 1 

Definicje 

Ilekroć w niniejszej umowie jest mowa o: 

1. Miejsce Postojowe – należy przez to rozumieć przestrzeń przeznaczoną dla zaparkowania 

1 samochodu osobowego, 

2. Parking – należy przez to rozumieć parking zlokalizowany na kondygnacji nadziemnej nad 

Dworcem Autobusowym  wykonany w systemie ”Parkuj i Jedź” (P+R) stanowiący całość 

techniczno-użytkową z instalacjami i urządzeniami, służący do parkowania samochodów 

osobowych,  

3. Dworzec Autobusowy – należy przez to rozumieć dworzec autobusów komunikacji 

miejskiej linii miejskich i aglomeracyjnych (KMK), zlokalizowany na poziomie terenu, 

składający się z płyty manewrowej, peronów autobusowych oraz infrastruktury 

towarzyszącej, 

4. Terminal Dworca – budynek użyteczności publicznej, ocieplony, w części przystosowany 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/?on=21.01.2016
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-29-stycznia-2004-r-prawo-zamowien-publicznych/?on=21.01.2016
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do stałego pobytu ludzi (powyżej 4 godzin), zlokalizowany na poziomie Dworca 

Autobusowego, 

5. Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy – utworzony przez: Parking, Dworzec Autobusowy, 

Terminal Dworca, zespół towarzyszących przystanków tramwajowych i autobusowych 

(KMK), 

6. Zadanie Inwestycyjne – zaprojektowanie i wybudowanie Zintegrowanego Węzła 

Przesiadkowego wraz z Parkingiem (przykrytym zielonym dachem ekstensywnym) oraz  

udzieleniem gwarancji i rękojmi,  

7. Program Funkcjonalno - Użytkowy [PFU] - należy przez to rozumieć Program 

Funkcjonalno - Użytkowy z grudnia 2018 roku opracowany przez ARG – Projektowanie 

Inwestycyjne Sp. z o.o., zaktualizowany w listopadzie 2019 roku (#1) i we wrześniu 2020 

roku (#2), stanowiący integralną część niniejszej Umowy, 

8. Główny Projektant – należy przez to rozumieć autora projektu budowlanego i projektów 

wykonawczych do projektu budowalnego, który będzie pełnił nadzór autorski w toku robót 

budowlanych, 

9. Dokumentacja Projektowa - dokumentacja projektu budowlanego (zawierającego: projekt 

zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt 

techniczny), projektów technologicznych, projektów warsztatowych, Specyfikacja 

techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), Plan zapewnienia jakości 

(PZJ), ostateczna decyzja pozwolenia na budowę, zgłoszenie budowy i zamiaru rozpoczęcia 

robót budowlanych, niezbędne do wykonania robót budowlanych objętych Zamówieniem. 

10. Dokumentacja Powykonawcza – komplet (zestaw) dokumentów obejmujący: 

Dokumentację budowy (pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 

dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby rysunki 

i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku 

realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu); z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót  oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi , 

a także wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodności zabudowanych materiałów 

i zastosowanych urządzeń, gwarancje, instrukcje obsługi i konserwacji, licencji, itd., 

11. Zespół Nadzoru Inwestorskiego – należy przez to rozumieć zespół powołany przez 

Zamawiającego, składający się z koordynującego inspektora nadzoru inwestorskiego 

i inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności (branżowych). 

Zamawiający wskaże pisemnie zespół nadzoru inwestorskiego po dacie podpisania umowy 

w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt. 16) lit. d), 

12. Dziennik Budowy – dokument wydany przez Zamawiającego służący do odnotowywania 

głównych zdarzeń opisujący przebieg realizacji robót wynikających z niniejszej umowy,  

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018r. poz. 963), 

13. Siła Wyższa – za okoliczności siły wyższej uznaje się okoliczności o charakterze 

zewnętrznym, mające nadzwyczajny charakter, nie dające się przewidzieć, oraz którym nie 

można zapobiec; w szczególności są to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych 

(np. powodzie, huragany, trzęsienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego 

(wojna, stan wyjątkowy, ogłoszenie stanu klęski żywiołowej); nie uznaje się za siłę wyższą 
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wzrostu cen materiałów, wyrobów, urządzeń lub usług, 

14. Odbiór Techniczny - należy przez to rozumieć potwierdzenie przez Zamawiającego lub 

Zespół Nadzoru Inwestorskiego wykonania robót danej branży, przy czym dokonanie 

odbioru technicznego robót danej branży nie stanowi odbioru częściowego i nie upoważnia 

do wystawienia faktury, jak również ostatni (końcowy) odbiór techniczny wykonania robót 

nie stanowi odbioru ostatecznego robót budowlanych realizowanych na  podstawie niniejszej 

umowy i nie upoważnia do wystawienia faktury, 

15. Odbiór Ostateczny – odbiór końcowy robót budowlanych (zgodnie z ustawą prawo 

budowlane) i przekazanie Zamawiającemu gotowego do eksploatacji Zadania 

Inwestycyjnego wraz z ostateczną decyzją pozwolenia na użytkowanie i inną dokumentacją 

opisaną w niniejszej Umowie,  

16. System Zarządzania Parkingiem - należy przez to rozumieć kompletne i komplementarne 

rozwiązanie, służące procesowi efektywnego i bezpiecznego administrowania Parkingiem. 

Elementami Systemu Zarządzania Parkingiem są: system parkingowy, system informacji 

wizualnej i system monitoringu, 

17. Oprogramowanie - oprogramowanie licencjonowane przez Wykonawcę lub przez 

producenta w ramach Umowy, opisane i wyszczególnione w PFU, dostarczane przez 

Wykonawcę odrębnie lub jako wbudowane w urządzenia (firmware) niezbędne do 

prawidłowego funkcjonowania urządzeń i systemów dostarczanych lub wykonywanych 

przez Wykonawcę w ramach realizacji Zamówienia, oraz wszelkie oprogramowanie 

narzędziowe, potrzebne do instalacji zgodnie ze specyfikacją zawartą w PFU oraz niezbędne 

do korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania bez dodatkowych nakładów 

i kosztów. 

§ 2 

Przedmiot umowy 

1. Zamawiający na podstawie niniejszej Umowy udziela zamówienia, w rozumieniu ustawy 

Pzp, na wykonanie zadania pn.: „Budowa z projektowaniem zintegrowanego węzła 

przesiadkowego wraz z parkingiem P+R Bronowice oraz terminalem autobusowym 

w Krakowie” – zwanego dalej „Zadaniem Inwestycyjnym” w zakresie umożliwiającym 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz użytkowanie Zadania Inwestycyjnego zgodnie 

z jego przeznaczeniem. Zadanie współfinansowane jest z funduszy UE w ramach 4 Osi 

priorytetowej, Działania 4.5 – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 4.5.1 –

Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania prac polegających na 

zaprojektowaniu i budowie Zadania Inwestycyjnego na terenie (w trybie „zaprojektuj 

i wybuduj”), o którym mowa w ust. 3 zgodnie z: 

a) decyzją Nr AU-2/6733/216/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

z dnia 15.06.2018r. która stała się ostateczna z dniem 22.11.2018, 

b) decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie SKO.ZP/415/542/2018 

z dnia 22.11.2018 r. o utrzymaniu w mocy w/w decyzji ULICP,  

c) decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach NR OO.4207.25.2017.ASu z dnia 

29.08.2017r., z klauzulą ostateczności w dniu 03.10.2017 r.  
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d) postanowieniem o wyrażeniu zgody na odstępstwo NR AU-1.6740.6.13.20127. LBG 

z dnia 28.06.2017 r, 

e) postanowieniami niniejszej Umowy; 

f) ofertą Wykonawcy;  

g) Programem Funkcjonalno-Użytkowym (dalej zwanym PFU) 

3. Zamawiający oświadcza, iż teren przeznaczony pod budowę Zadania Inwestycyjnego, 

stanowi własność Gminy Miejskiej Kraków i obejmuje działki wraz z powierzchnią 

przewidzianą pod budowę parkingu i kładki: 

1) działki nr 472, obr. 6, jedn. ewid. Krowodrza;   

2) działki nr 35,  751/3, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1084, 1085, 1086 obr. 2, jedn. 

ewid. Krowodrza;   

Nieruchomości, których dotyczy Zadanie Inwestycyjne, uwidocznione są na przekazanej 

Wykonawcy mapie ewidencyjnej. 

4. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości i rękojmi zgodnie z postanowieniami 

§16 niniejszej umowy. 

§ 3 

Zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza,  iż otrzymał od Zamawiającego następujące dokumenty: 

a) decyzję Nr AU-2/6733/216/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

z dnia 15.06.2018 r. która stała się ostateczna z dniem 22.11.2018, 

b) decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach NR OO.4207.25.2017.ASu z dnia 

29.08.2017r., z klauzulą ostateczności w dniu 03.10.2017 r.  

c) postanowienie o udzielenie zgody na odstępstwo NR AU-1.6740.6.13.20127. LBG z dnia 

28.06.2017 r, 

d) PFU z grudnia 2018 r. opracowany przez ARG – Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o.o.,  

zaktualizowany w listopadzie 2019 roku (#1) i we wrześniu 2020 roku (#2) oraz 

oświadcza, że zapoznał się z ich treścią i nie wnosi do treści tych dokumentów żadnych 

uwag. 

2. Zamawiający zobowiązuje się do: 

a) przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw umożliwiających 

wykonanie Zadania Inwestycyjnego, 

b) powołania Zespołu Nadzoru Inwestorskiego, 

c) przystąpienia do odbiorów na zasadach określonych w § 11 Umowy, 

d) protokolarnego odbioru Zadania Inwestycyjnego i zapłaty wynagrodzenia. 

3. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) wystąpienia i uzyskania w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków szczegółowych 

warunków technicznych w zakresie przyłączenia obiektów do mediów oraz do dróg 

publicznych, 

b) wykonania inwentaryzacji i analizy stanu nieruchomości sąsiednich (w tym wykonanie 

dokumentacji fotograficznej) oraz zastosowania w toku wykonywania robót 
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odpowiednich metod zabezpieczenia nieruchomości sąsiednich (w tym prowadzenia 

stałego monitoringu stanu obiektów zlokalizowanych na tych nieruchomościach), 

w zakresie takim, by wyeliminować jakiekolwiek roszczenia właścicieli tych 

nieruchomości z tytułu ewentualnych uszkodzeń ich mienia, spowodowanych 

prowadzonymi robotami, 

c) wykonania inwentaryzacji i analizy stanu budowli podziemnych, zarówno na 

przedmiotowej jak i na sąsiednich nieruchomościach, 

d) wykonania opracowań dla przebudowy kolidującej infrastruktury, wraz z uzyskaniem 

wymaganych opinii, uzgodnień, zezwoleń i decyzji, 

e) opracowania kompletnej dokumentacji, w zakresie wymaganym do złożenia wniosku 

o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, 

f) dokonania skutecznych zgłoszeń robót w imieniu Gminy Miejskiej Kraków i uzyskania 

ostatecznej / ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę, 

g) opracowania projektów technicznych, technologicznych i warsztatowych, niezbędnych 

do wykonywania robót budowlanych, 

h) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 

i) opracowania Planu Zapewnienia Jakości zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

j) opracowania Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

k) opracowania wszelkiej innej dokumentacji, wynikającej z przepisów szczegółowych, 

wraz z niezbędnymi badaniami i pomiarami, a także uzyskania wszelkich innych opinii, 

uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych – w tym na usunięcie drzew i krzewów, 

koniecznych do realizacji Zadania Inwestycyjnego , 

l) poniesienia w okresie realizacji umowy wszystkich kosztów związanych 

z przygotowaniem i realizacją  Zadania Inwestycyjnego w tym m.in. opłat za media, 

zajęcia dróg i chodników, uruchomienia komunikacji zastępczej, kosztów opinii, 

uzgodnień, zezwoleń i decyzji administracyjnych, kosztów nadzoru pełnionego przez 

gestorów sieci podczas prowadzenia robót, opłat administracyjnych z tytułu zezwolenia 

na usunięcie drzew i krzewów oraz wykonania na własny koszt wszystkich prac 

koniecznych do zrealizowania wszystkich prac, 

m) zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robót ziemnych 

i poniesienia kosztów z tym związanych (w razie nałożenia takiego obowiązku), 

n) wykonania badań geotechnicznych oraz opracowania dokumentacji geologiczno- 

inżynierskiej i poniesienia kosztów z tym związanych – jeżeli dotyczy (w razie 

zaistnienia potrzeby), 

o) udzielenia gwarancji jakości zgodnie z postanowieniami §16 niniejszej Umowy, 

p) udzielania niezwłocznie pisemnych wyjaśnień, które mogą wiązać się m.in. 

z przygotowaniem dodatkowych egzemplarzy wybranych elementów Dokumentacji 

Projektowej, czy też wydzieleniem kosztów realizacji stosownych elementów inwestycji, 

na każdorazowy wniosek Zamawiającego w związku ze współfinansowaniem projektu 

z funduszy UE i koniecznością jego prawidłowego rozliczenia; udzielanie niezwłocznie 

pisemnych wyjaśnień, na każdorazowy wniosek Zamawiającego może mieć miejsce 
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zarówno do upływu terminu wykonania niniejszej umowy, jak i po tym terminie, to jest  

w okresie trwałości projektu, 

q) złożenia wniosku i uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia na 

użytkowanie Zadania Inwestycyjnego realizowanego na podstawie niniejszej Umowy. 

4. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania Zadania Inwestycyjnego  wykwalifikowany 

personel (projektanta, kierownika budowy, kierowników robót), posiadający niezbędne dla 

projektowania i realizacji robót uprawnienia wymagane przez przepisy obowiązującego 

prawa i przez Zamawiającego. 

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody związane z prowadzeniem robót 

budowlanych, jak również zobowiązuje się do usunięcia lub pokrycia ewentualnych szkód 

będących skutkiem realizacji Zadania Inwestycyjnego, w szczególności ponosi 

odpowiedzialność za zabezpieczenie istniejącej infrastruktury technicznej i jej ciągłe 

funkcjonowanie. 

6. Wykonawca zobowiązuje się po zakończeniu budowy przekazać Zamawiającemu 

zajmowany teren, doprowadzić do należytego stanu i porządku teren budowy, a także drogi, 

ulice, sąsiednie nieruchomości, budynki lub lokale w stanie czystym i uporządkowanym, 

zlikwidować zaplecze budowy. 

7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań oraz materiałów 

ponosi Wykonawca. 

§ 4 

Harmonogram realizacji umowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany wykonać swoje obowiązki w następujących terminach:  

1) Wykonawca jest zobowiązany wykonać swoje obowiązki w następujących terminach:  

a) Przedłożenie Zamawiającemu, w terminie 25 tygodni od dnia zawarcia Umowy – to 

jest do dnia ............................, kompletnego projektu budowalnego w zakresie 

wymaganym dla uzyskania decyzji udzielającej pozwolenia na wykonanie robót 

budowlanych oraz do dokonania skutecznych zgłoszeń robót, dla których nie jest 

wymagane uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, w celu jego oceny 

pod kątem zgodności z SIWZ. Projekt budowlany powinien zawierać oświadczenie 

każdego z projektantów o kompletności części branżowej projektu budowlanego oraz 

wszystkie uzgodnienia. Zamawiający wyda pozytywną opinię do złożonej dokumentacji 

(projektu budowlanego) w zakresie zgodności z SIWZ w terminie do 14 dni od jej 

przedłożenia Zamawiającemu, co będzie równoznaczne z uznaniem, iż Wykonawca 

wykonał kompletny projekt budowlany w terminie, albo wezwie Wykonawcę w tym 

terminie do jej poprawy lub uzupełnienia. Wykonawca zobowiązany jest do 

dostosowania treści projektu budowalnego do uwag Zamawiającego w terminie do 7 dni 

od dnia otrzymania wezwania Zamawiającego do poprawy lub uzupełnienia 

przedstawionego przez Wykonawcę projektu budowlanego w taki sposób, aby 

Zamawiający mógł wydać pozytywną opinię w odniesieniu do 

uzupełnionego/poprawionego projektu budowlanego. W odniesieniu do ponownie 

złożonej dokumentacji Zamawiający wyda pozytywną opinię o ile zostanie ona 

poprawiona i uzupełniona przez Wykonawcę w zakresie pozwalającym na wydanie takiej 

opinii. Do czasu wydania przez Zamawiającego pozytywnej opinii do złożonej 

dokumentacji (projektu budowlanego), uznaje się, iż Wykonawca nie wywiązał się 
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z obowiązku przekazania Zamawiającemu projektu budowlanego, a Zamawiający 

zachowuje prawo do naliczenia kary umownej za zwłokę w wykonaniu tego obowiązku 

przez Wykonawcę, o której mowa w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy za okres od terminu 

określonego w zdaniu pierwszym do dnia wydania przez Zamawiającego pozytywnej 

opinii w odniesieniu do uzupełnionego poprawionego projektu budowlanego. 

b) Złożenie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Kraków (na podstawie udzielonych 

pełnomocnictw) właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu kompletnego 

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia robót, dla których 

nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych  w terminie 

do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę pozytywnej opinii Zamawiającego, 

o której mowa w pkt a) powyżej. 

c) Wydanie Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Projektowej  obejmującej projekt 

budowlany, projekty techniczne, technologiczne, warsztatowe, Specyfikacje Techniczne 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) oraz Program Zapewnienia 

Jakości potwierdzenie zgłoszenia robót  budowlanych dla których nie jest konieczne 

uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich decyzji administracyjnych, warunków, 

uzgodnień i opinii koniecznych do zrealizowania robót budowlanych, w szczególności 

oryginałów zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów wraz z potwierdzeniem 

terminowego dokonania opłat administracyjnych wynikających z tych zezwoleń  

w terminie do 90 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę 

dla Zamówienia z zastrzeżeniem postanowień zawartych w p.pkt – lit. d poniżej; 

d) Przekazanie Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę w ciągu 3 dni 

roboczych od dnia jej uzyskania przez Wykonawcę.  

2) Wykonawca jest zobowiązany wykonać swoje obowiązki dla Zadania Inwestycyjnego 

w następujących terminach: 

a) Okazanie Zamawiającemu dowodu ubezpieczenia, o którym mowa w §13 ust. 5 zd. 2 

umowy w terminie do 14 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę 

b) Przekazanie Zamawiającemu oryginałów zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów oraz 

dokonania opłat administracyjnych w terminach wynikających z tych zezwoleń z chwilą 

przekazania kompletnej Dokumentacji Projektowej, tj. w terminach określonych w ust. 1 

lit. c) powyżej. 

c) Przejęcie od Zamawiającego terenu budowy w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia przekazania 

Zamawiającemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę. 

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastąpi na podstawie protokołu przekazania. 

Oddanie terenu budowy Zamawiającemu nastąpi na podstawie protokołu Odbioru 

Ostatecznego. 

d) Wykonania, tj. zakończenia wszelkich robót potwierdzonych dokonaniem odbioru 

ostatecznego w terminie 82 tygodni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy 

przez Zamawiającego, ale nie później niż do 30 czerwca 2023 r. 

[w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę o skróceniu terminu realizacji robót 

budowlanych: 
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d) Wykonania, tj. zakończenia wszelkich robót  potwierdzonych dokonaniem odbioru 

ostatecznego w terminie .......... tygodni  od daty przekazania Wykonawcy terenu 

budowy przez Zamawiającego, ale nie później niż do……………..] 

e) Przekazywania przez cały okres realizacji robót budowlanych Zamawiającemu 

tygodniowych raportów dotyczących ilości zatrudnionych osób i sprzętu, w terminie do 

końca pierwszego dnia następnego tygodnia,  

f) Przekazywania miesięcznych raportów z postępu prac przez cały okres realizacji Zadania 

Inwestycyjnego do dnia podpisania protokołu Odbioru Ostatecznego, w formie 

i w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym w terminie do 7 dnia miesiąca 

kalendarzowego następującego po miesiącu za który Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić raport,  

g) Usunięcia w okresie gwarancji awarii Systemu Zarządzania Parkingiem 

uniemożliwiających funkcjonowanie parkingu w czasie do 24 godzin od zgłoszenia przez 

Zamawiającego,   

h) Prowadzenia robót budowlanych  tak, aby wyłączenia ruchu tramwajowego w ciągu ulic 

Bronowicka – Balicka nie trwały dłużej niż …....… dni (okres określony w ofercie 

Wykonawcy). 

3) Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania Umowy przygotuje i przedstawi do akceptacji 

Zamawiającego harmonogram realizacji umowy (dalej także „Harmonogram”)  

4) Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje będą złożone w wersji papierowej 

i w edytowalnej wersji elektronicznej w układzie uzgodnionym z Zamawiającym. 

Harmonogram powinien być sporządzony w czytelny sposób w wersji papierowej 

i graficznej zawierającej wyróżnienie poszczególnych, zaproponowanych przez 

Wykonawcę, etapów postępu w realizacji robót budowlanych.  

5) Wykonawca będzie przechowywał egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na terenie 

budowy wraz z Programem zapewnienia jakości robót budowlanych.  

6) Harmonogram będzie uwzględniał w szczególności:  

1) terminy wykonywania Dokumentacji Projektowej, daty rozpoczęcia i zakończenia 

wykonywania Dokumentacji Projektowej Zadania Inwestycyjnego, termin złożenia 

wniosku o wydanie decyzji formalnoprawnych umożliwiających wykonywanie Zadania 

Inwestycyjnego, terminy uzyskania decyzji formalnoprawnych umożliwiających 

wykonywanie Zadania Inwestycyjnego,  

2) kolejność, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzić roboty budowlane stanowiące 

Zadanie Inwestycyjne; terminy wykonywania, daty rozpoczęcia i zakończenia robót 

składających się na Zadanie Inwestycyjne, kolejność zamawiania przez Wykonawcę 

urządzeń i dostaw na teren budowy, w zakresie niezbędnym do zachowania ciągłości 

robót budowlanych, ogólny opis metod realizacji robót budowlanych i ewentualnych 

etapów realizacji Zadania Inwestycyjnego; 

7) Zamawiający zatwierdzi Harmonogram, o którym mowa w ust.2 Umowy, w ciągu 14 dni od 

daty przedłożenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgłosi do niego 

uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania opisane w SIWZ, PFU lub 

Umowie.  

8) W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego uwag do Harmonogramu Wykonawca 
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będzie zobowiązany do uwzględnienia tych uwag i przedłożenia Zamawiającemu 

poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszonych przez 

Zamawiającego uwag.  

9) Pisemne potwierdzenie przez Zamawiającego uwzględnienia jego uwag lub brak zgłoszenia 

uwag w terminie określonym w ust. 6 będą uważane przez Strony za zatwierdzenie 

Harmonogramu.  

10) Wykonawca ma prawo powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. 

11) W przypadku konieczności aktualizacji Harmonogramu, w szczególności, gdy poprzednia 

wersja Harmonogramu stanie się niespójna z faktycznym postępem w realizacji Zadania 

Inwestycyjnego, jak również w sytuacji, gdy Zamawiający powiadomi Wykonawcę, że 

Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami określonymi Umową, Harmonogram może 

podlegać aktualizacji zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 12 i ust. 1 pkt. 13 poniżej w 

zakresie przesunięcia terminów realizacji poszczególnych etapów robót (jeżeli etapy zostaną 

przewidziane) pod warunkiem, iż wprowadzone zmiany będą zgodne z PFU, SIWZ 

i Umową i nie wpłyną na zmianę terminów wykonania Zadnia Inwestycyjnego. Terminy 

wykonania Zadania Inwestycyjnego mogą ulec zmianie wyłącznie w sytuacjach określonych 

w § 20 Umowy oraz ust. 1 pkt. 17 niniejszego paragrafu.  

12) W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi konieczność aktualizacji Harmonogramu, 

Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia 

ujawnienia konieczności aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu 

i przedstawi go Zamawiającemu do zatwierdzenia. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, 

przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony  przez Zamawiającego.  

13) W przypadku, gdy Zamawiający stwierdzi konieczność aktualizacji Harmonogramu, 

Wykonawca sporządzi niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania od Zamawiającego informacji o konieczności aktualizacji, projekt 

zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiającemu  do zatwierdzenia. Jeżeli 

Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego 

Harmonogramu nie zgłosi do niego uwag, przedłożony projekt uważa się za zatwierdzony  

przez Zamawiającego.  

14) Zaktualizowany Harmonogram zastępuje dotychczasowy Harmonogram i jest wiążący dla 

Stron. Jeżeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminów 

wykonania Zadania Inwestycyjnego ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy .  

15) Jeżeli Zamawiający  zgłosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu, 

uzasadnione odniesieniem do wymagań realizacyjnych opisanych w PFU, SIWZ lub 

Umowie, w szczególności dotyczące jego niezgodności z postanowieniami Umowy lub 

tempa wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego, nie później 

niż w terminie 14 dni od ich otrzymania, przedłożenia poprawionego Harmonogramu 

uwzględniającego uwagi Zamawiającego  oraz postanowienia umowy. 

16) Zamawiający zobowiązuje się do: 

a. przekazania Wykonawcy wszelkich niezbędnych pełnomocnictw umożliwiających 

wykonanie Zadania Inwestycyjnego, w terminie 5 dni roboczych od dnia 

pisemnego wystąpienia przez Wykonawcę do Zamawiającego o udzielenie 
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stosownego pełnomocnictwa  zawierającego wskazanie  danych osoby której 

pełnomocnictwo winno zostać udzielone, 

b. przedstawienia opinii i uwag do przekazanej przez wykonawcę Dokumentacji 

Projektowej w terminie do 14 dni od dnia jej przekazania, 

c. przekazania Wykonawcy oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane, 

d. powołania Zespołu Nadzoru Inwestorskiego i wskazania Wykonawcy składu 

Zespołu Nadzoru Inwestorskiego do dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

e. przekazania terenu budowy na czas realizacji robót budowlanych, w terminie 

określonym w § 4 ust.1 pkt 2) lit. c) Umowy.  

f. powołania komisji odbiorowych i przeprowadzenia odbiorów Dokumentacji 

Projektowej, odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, odbiorów robót 

budowlanych i branżowych oraz odbioru ostatecznego zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, 

17) W przypadku zaistnienia przerwy w realizacji niniejszej umowy, spowodowanej Siłą 

Wyższą lub inną przyczyną niezależną od Wykonawcy, termin wykonania określony 

w §4 ust. 1  pkt. 2)  lit. d) ulegnie przesunięciu o okres przerwy oraz o uzgodniony 

z Zamawiającym czas związany z usunięciem skutków działania takich zdarzeń (przyczyn). 

W szczególności za przyczyny niezależne od Wykonawcy uznaje się: 

a) wszelkie opóźnienia organów administracji w stosunku do terminów wynikających 

z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub, jeśli przepisy takich terminów w przypadku 

danej czynności organów administracji nie wskazują, w stosunku do terminu, który działając z 

należytą starannością Wykonawca mógł założyć, 

b) nieterminowe wykonanie przez Zamawiającego obowiązków wynikających z umowy 

(w szczególności opisanych w ust. ust. 1 pkt. 16 powyżej), 

c) wstrzymanie przez Zamawiającego prac z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, 

d) odkrycie archeologiczne w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego wymagające 

zabezpieczenia, szczegółowego przebadania itp., 

e) okoliczności, o których stanowi §20 Umowy. 

Przesunięcie terminu wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 5 

Prace projektowe 

1. Na podstawie przekazanych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa 

w §3 Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji Projektowej, w ramach 

której zostanie wykonany projekt budowlany, a także:  

a) inne projekty i opracowania wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i opiniami, wymagane 

przepisami prawa lub wskazane przez organ wydający decyzję, jako uzupełnienie 

wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę,  

b) projekty techniczne, technologiczne i warsztatowe,  
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c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych dla zakresów robót 

branżowych.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji Projektowej przez osoby mające 

stosowne uprawnienia, a w odniesieniu do osoby Głównego Projektanta, Wykonawca 

zobowiązuje się, że obowiązki Głównego Projektanta będą wykonywane przez osobę 

wskazaną w ofercie Wykonawcy, z zastrzeżeniem  postanowień ust. 4.   

3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprawdzenie Dokumentacji Projektowej przez osoby 

posiadające uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności do projektowania bez 

ograniczeń (sprawdzający) oraz dostarczyć Zamawiającemu ich oświadczenia o zgodności 

dokumentacji projektowej z przepisami i załączyć je do wniosku o pozwolenie na budowę.  

4. Zmiana osoby Głównego Projektanta jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę 

zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji, jakie były wymagane 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca przedłoży w takim wypadku 

Zamawiającemu kopie dokumentów niezbędnych do oceny uprawnień i kwalifikacji, 

a Zamawiający będzie uprawniony do odmowy wyrażenia zgody na zmianę osoby Głównego 

Projektanta, wyłącznie wtedy, gdy warunek, nie zostanie spełniony. Zamawiający wyrazi 

zgodę lub odmówi wyrażenia zgody na zmianę osoby Głównego Projektanta w terminie 

7 dni od dnia przekazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w zdaniu 

poprzednim; w przypadku braku odpowiedzi Zamawiającego w terminie, przyjmuje się, że 

zgoda została wyrażona.  

5. Wykonawca zapewnia, że opracowana Dokumentacja Projektowa będzie zgodna 

z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z:  

a) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz. 

1333),  

b) ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz. 283 z późn. zm.) 

wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, według stanu prawnego na dzień złożenia 

wniosku o pozwolenie na budowę, a także złoży pisemne oświadczenie Głównego 

Projektanta, że Dokumentacja Projektowa jest kompletna pod względem celu, któremu ma 

służyć i wykonana z należytą starannością.  

6. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej zobowiązuje się:  

a) zastosować optymalne i zaakceptowane przez Zamawiającego rozwiązania konstrukcyjne, 

materiałowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla 

tego typu Zadania Inwestycyjnego, które ma być w oparciu o nią wykonane,  
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b) ponieść wszelkie opłaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej 

decyzje, uzgodnienia i opinie,  

c) opracować Dokumentację Projektową kompletną z punktu widzenia Zadania 

Inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, spójnej i skoordynowanej we 

wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, 

d) przedstawić rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym realizację Zadania 

Inwestycyjnego, które ma być wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowań 

i uzupełnień.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji, pozwoleń, 

opinii, postanowień, zatwierdzeń i innych dokumentów koniecznych do realizacji robót 

budowlanych.  

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się każdorazowo na żądanie 

Zamawiającego do pełnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy, 

obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością, w zakresie opisanym w ust. 9.  

9. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

do zapewnienia wykonywania przez Głównego Projektanta podstawowych obowiązków 

projektanta wynikających z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, 

a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Głównego Projektanta w szczególności 

następujących czynności:  

a)  stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie Zamawiającego, 

zgodności realizacji Zadania Inwestycyjnego z opracowaniami projektowymi powstałymi 

w ramach realizacji niniejszej Umowy,  

b)  uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśnianie wątpliwości 

powstałych w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na ich podstawie, 

w zakresie niezbędnym dla wykonania robót budowlanych,  

c)  uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych 

powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub inspektora nadzoru,  

d)  udziału w przekazaniu terenu budowy oraz udział w odbiorze Zadania Inwestycyjnego od 

wykonawcy robót budowlanych,  

e)  pobytów Głównego Projektanta na budowie, mające na celu sprawdzenie zgodności 

wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi,  

f)  udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżące wyjaśnienie wątpliwości 

i problemów powstałych w toku robót budowlanych,  
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g)  w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy i od Głównego Projektanta – dokonywanie stosownych 

zmian. Opracowania takie nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu.  

10. Do czasu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na użytkowanie Zadania Inwestycyjnego, 

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązuje się do dokonywania zmian 

w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a których 

konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym również 

do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje 

formalno – prawne, wymaganych w trakcie toczących się postępowań mających na celu 

uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót budowlanych.  

11. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przekazania Zamawiającemu  prawidłowej 

i kompletnej Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej i cyfrowej.   

12. Do obowiązków Wykonawcy należy ponadto: 

1)   przekazywanie Zamawiającemu do wiadomości odpisów, kserokopii / skanów wszelkich 

pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem obowiązków 

wynikających z niniejszej Umowy, w szczególności pism stanowiących wystąpienia 

i wnioski o wydanie warunków, wszystkich uzyskanych decyzji (w szczególności decyzji 

pozwolenia na budowę), uzgodnień i ich uzupełnień, opinii, pism oraz dokumentów 

składanych i otrzymywanych (decyzje, postanowienia, zaświadczenia, wezwania) 

w trakcie toczących się postępowań administracyjnych przed właściwymi organami 

wydającymi decyzje formalno – prawne  oraz w trakcie toczących się postepowań 

sądowo administracyjnych, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze odpowiednio 

od dnia złożenia lub otrzymania dokumentu; 

2)   uczestniczenie na wezwanie Zamawiającego we wszystkich spotkaniach, konsultacjach 

społecznych, naradach, radach technicznych związanych z realizacją Zadania 

Inwestycyjnego; 

3)   reprezentowanie Zamawiającego na podstawie  odrębnego pełnomocnictwa 

w postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem niezbędnych 

warunków, uzgodnień i opinii oraz ostatecznych decyzji administracyjnych 

umożliwiających realizację robót budowlanych oraz do wypełniania w trakcie toczących 

się przedmiotowych postępowań administracyjnych  obowiązków nałożonych przez 

organy prowadzące te postępowania, a w szczególności do składania wyjaśnień, 

uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych zmian 

i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez właściwe organy prowadzące 

postępowania administracyjne, na każdym etapie postępowania tj. zarówno 

w postępowaniach toczących się przed organem I instancji jak i w postępowaniach przed 

organem II instancji jeżeli będą prowadzone; 
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4)   monitorowanie przebiegu toczących się postępowań administracyjnych związanych 

z realizacją Zadania Inwestycyjnego oraz do przekazywania Zamawiającemu na bieżąco 

informacji na temat toczących się postępowań; 

5)   kompleksowa współpraca z Zamawiającym w przypadku, gdyby zostało / zostały 

wszczęte postępowanie / postępowania sądowo administracyjne związane z realizacją 

Zadania Inwestycyjnego, polegająca m.in. na przygotowaniu i przekazaniu 

Zamawiającemu odpowiednich materiałów, udzielaniu wyjaśnień i konsultacji oraz 

uczestniczenia w rozprawach sądowych i spotkaniach roboczych w przypadku zaistnienia 

takiej konieczności. 

§ 6 

Przekazanie i odbiór dokumentacji projektowej 

1. Strony zobowiązują się do współdziałania w celu należytego, terminowego opracowania 

Dokumentacji Projektowej.  

2. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej 

w terminie określonym w §4 ust. 1 pkt 1) lit. c).  

3. W celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru Dokumentacji 

Projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu kompletnej 

Dokumentacji Projektowej wraz z kopią ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz 

innych wymaganych prawem decyzji administracyjnych, warunków, uzgodnień i opinii 

koniecznych do zrealizowania robót budowlanych co najmniej na 14 dni przed terminem 

wykonania Dokumentacji Projektowej określonym w §4 ust. 1 pkt 1) lit. c) niniejszej 

Umowy; Dokumentacja Projektowa winna być przekazana Zamawiającemu w 5 egz. 

w wersji papierowej i nadto każda w 2 egz. na nośniku elektronicznym o treści tożsamej 

z wersją papierową (w formacie *.pdf oraz *.dwg lub innym uzgodnionym z Zamawiającym) 

natomiast decyzje administracyjne, których adresatem jest Zamawiający, należy przekazać 

w formie oryginału i elektronicznej (w formacie *.pdf).  

4. Dokumentację Projektową, do której opracowania Wykonawca jest zobowiązany na 

podstawie niniejszej Umowy, uznaje się za wykonaną i wydaną Zamawiającemu ze skutkiem 

dotyczącym przeniesienia praw o których mowa w §7 niniejszej Umowy w dacie podpisania 

protokołu zdawczo – odbiorczego Dokumentacji Projektowej. 

5. Zamawiający dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciągu 14 dni od daty 

dostarczenia jej przez Wykonawcę. 

6. Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 3, odbiór 

Dokumentacji Projektowej zakończy się po upływie terminu określonego w §4 ust. 1 pkt 1) 

lit. c), to w takim przypadku termin wydania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej nie 

został przez Wykonawcę dochowany co stanowi podstawę do naliczenia przez 

Zamawiającego kary umownej przewidzianej w § 14 ust. 3  niniejszej umowy. 
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7. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu Dokumentacja 

Projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej odbioru, wskaże Wykonawcy 

stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia 

poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiający dokona odbioru poprawionej 

Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały 

usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej Dokumentacji 

Projektowej uznaje się, iż Dokumentacja Projektowa nie została wykonana, a Zamawiający 

zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w wydaniu Dokumentacji 

Projektowej za okres od terminu wydania Dokumentacji Projektowej określonego w § 4 ust. 

1 pkt 1) lit. c) do dnia podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego Dokumentacji 

Projektowej. 

8. Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji Projektowej jest protokół zdawczo - 

odbiorczy Dokumentacji Projektowej. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do wydania Zamawiającemu Dokumentacji Projektowej wraz 

z  ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót wraz 

z innymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, warunkami, uzgodnieniami 

i opiniami koniecznymi do zrealizowania robót budowlanych oraz pisemnym 

oświadczeniem, że Dokumentacja Projektowa jest wykonana zgodnie z Umową, 

obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w stanie kompletnym 

z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: decyzja / decyzje oraz 

wykaz opracowań, uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne oświadczenia, 

stanowią integralną część Dokumentacji Projektowej. 

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej Wykonawca złoży również pisemne 

oświadczenie, iż przysługują mu prawa autorskie do wydawanej Zamawiającemu 

Dokumentacji Projektowej w zakresie, w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, 

a także, że jest ona wolna od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza jakichkolwiek 

praw osób trzecich. 

11. Odbiór przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, w tym w szczególności odbiór 

projektu budowlanego nie jest równoznaczny  z potwierdzeniem poprawności i kompletności 

tego projektu pod względem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę; Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za poprawność i kompletność projektu. W przypadku konieczności 

dokonania zmian w projekcie budowlanym na wniosek właściwego organu, Wykonawca 

niezwłocznie wskaże powyższe i uzgodni je z Zamawiającym.  

12. Odbiór Dokumentacji Powykonawczej odbywać się będzie w ramach przeprowadzania przez 

Zamawiającego Odbioru Ostatecznego.   

§ 7 

Prawa autorskie 

1. Wykonawca oświadcza, że autor/autorzy Dokumentacji Projektowej 
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(„Projektant/Projektanci”) upoważnił/upoważnili Wykonawcę do złożenia w imieniu 

Projektanta/Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu. 

2. Wykonawca oświadcza, iż Projektant/ Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji Projektowej, bezterminowo zobowiązuje się/zobowiązują się do 

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, oraz wyraża/ 

wyrażają zgodę na wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do 

Dokumentacji Projektowej, a także wyraża/ wyrażają zgodę na: 

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej, 

b) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikających z konieczności jej 

aktualizacji, 

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

d) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

e) decydowania o wprowadzaniu zmian mających wpływ na treść i formę utworu, 

f) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

g) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją Zadania Inwestycyjnego, 

wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie 

Dokumentacji Projektowej, udzielaniem informacji, prowadzeniem działań promocyjnych 

bądź komercyjnych, oraz koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

3. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 12 ust.1 niniejszej Umowy, 

z chwilą wydania Dokumentacji Projektowej przenosi na Zamawiającego całość autorskich 

praw majątkowych oraz praw zależnych do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach 

eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich 

i prawach pokrewnych, oraz wymienionych poniżej, a w szczególności: 

a) przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla 

realizacji w całości lub części Zadania Inwestycyjnego w oparciu o Dokumentację 

Projektową opracowaną na podstawie niniejszej Umowy,  

b) wykonywania robót budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej, przez 

Wykonawcę wybranego przez Zamawiającego, 

c) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji Projektowej opracowanej na 

podstawie niniejszej Umowy – wytwarzania jej egzemplarzy wszelkimi znanymi  

technikami w dowolnej liczbie, wprowadzania jej do pamięci komputera oraz zapis 

w formie elektronicznej, 

d) w zakresie obrotu Dokumentacją Projektową opracowaną na podstawie niniejszej Umowy 

i jej egzemplarzami – wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, użyczenie lub 

nieodpłatne przekazywanie jej egzemplarzy, 

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie 

niniejszej umowy w sposób inny niż określony powyżej – publiczne udostępnianie, w taki 

sposób aby każdy miał do niej dostęp, we wszystkich dostępnych technikach i formach 
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udostępnienia, w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym udostępnianie przez sieć 

komputerową lub inną sieć przekazu elektronicznego, 

f) wprowadzania jakichkolwiek zmian do Dokumentacji Projektowej opracowanej na 

podstawie niniejszej Umowy przez uprawnionego projektanta oraz korzystania ze 

zmienionej wersji w sposób określony w lit. od a) do e), 

g) przedsięwzięcia wszelkich innych czynności w celu realizacji Zadania Inwestycyjnego, 

które ma być wykonane na podstawie niniejszej Umowy. 

Wykonawca udziela Zamawiającemu w chwili wydania Dokumentacji Projektowej 

opracowanej na podstawie niniejszej Umowy zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian 

i przeróbek Dokumentacji Projektowej przez uprawnionych projektantów, w tym również do 

wykorzystania ich w części lub całości oraz łącznie z innymi utworami i przenosi na 

Zamawiającego prawo zezwalania na wykonanie zależnych praw autorskich. W chwili 

wydania Dokumentacji Projektowej Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie 

i korzystanie z opracowań ww. dokumentów na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 

3 niniejszego paragrafu. 

4. Przeniesienie praw autorskich do Dokumentacji Projektowej opracowanej w ramach niniejszej 

Umowy na wszystkich wyżej określonych polach eksploatacji nie jest terytorialnie 

ograniczone (obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich innych krajów). 

5. Zamawiający ma prawo zbyć nabyte prawa lub upoważnić osoby trzecie do korzystania  

z uzyskanych zezwoleń. 

6. Zezwolenia udzielone Zamawiającemu są nieodwołalne i nie są uzależnione od żadnych 

warunków oraz zostały udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnięcia.  

7. Z chwilą przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego praw autorskich do 

Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność i egzemplarzy 

Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie niniejszej Umowy jak i własność 

nośników, na których Dokumentacja projektowa została utrwalona . 

9. Wykonawca oświadcza, że: 

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich  

i prawach pokrewnych, jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej 

Umowy, a także, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, będą 

oryginalne, bez zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw 

przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr 

osobistych, 

b) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz wszelkie upoważnienia do 

wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji 

niniejszej umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie 

zależnych praw autorskich. 

10. W przypadku gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień ust. 1 – 9 korzystanie 

przez Zamawiającego z Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie niniejszej 

Umowy naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, Wykonawca 

zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiającego na 

zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający 

poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez 
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Zamawiającego z Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie niniejszej Umowy 

oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej umowy. 

11. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się również do przekazanych przez Wykonawcę 

dokumentów i instrukcji dotyczących użytkowania Zadania Inwestycyjnego i jego 

wyposażenia, z momentem ich faktycznego przekazania Zamawiającemu. 

12. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego, o którym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, Wykonawca 

udziela Zamawiającemu bezterminowej, obejmującej całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

i nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z Oprogramowania, którego jest 

Producentem, a w wypadku, gdy przysługuje mu uprawnienie do udzielenia sublicencji - 

udziela Zamawiającemu bezterminowej, obejmującej całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 

i nieograniczonej w czasie sublicencji na korzystanie z Oprogramowania, w zakresie 

określonym w umowie na następujących polach eksploatacji:  

1) wprowadzania, wyświetlania, stosowania, przekazywania i przechowywania, 

wykorzystywania w celu zbierania, przesyłania, udostępniania i usuwania danych,  

2) rozpowszechniania i korzystania przez nielimitowaną liczbę użytkowników jednocześnie 

oraz dysponowania Oprogramowaniem, w tym jego użyczania lub jego kopii, 

uruchamianie używania Oprogramowania, korzystanie z jego funkcjonalności bez 

ograniczeń terytorialnych na terytorium Polski, przez czas nieoznaczony, zgodnie 

z przeznaczeniem Oprogramowania, 

3) trwałego lub czasowego zwielokrotnienia w całości lub w części jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, w tym, w zakresie, w którym dla wprowadzania, wyświetlania, 

stosowania, przekazywania i przechowywania niezbędne jest jego zwielokrotnienie,   

4) tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian 

w Oprogramowaniu,   

5) wprowadzania do sieci, w tym sieci Internet, 

6) sporządzanie, przechowywanie i używanie kopii nośnika, na którym Oprogramowanie 

utrwalono,  

7) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie, publikowanie, przekazywanie podmiotom 

trzecim danych przetwarzanych przez Oprogramowanie,  

8) przechowywanie i używanie w sieci wewnętrznej,  

9) mobilny dostęp z wykorzystaniem dedykowanego web service, edycja on-line. 

13. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę w ramach realizacji Umowy Oprogramowania, 

stworzonego przez podmiot trzeci będący producentem Oprogramowania, w stosunku do 

którego Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do udzielania sublicencji - Wykonawca 

zapewnia, iż w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, 

producent udzieli Zamawiającemu nieograniczonej terytorialnie oraz nieograniczonej w czasie 

licencji na korzystanie z Oprogramowania na zasadach nie mniej korzystnych niż opisane 

w postanowieniach w ust. 12 powyżej. W takim wypadku Wykonawca do Odbioru 

Ostatecznego zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu informacji dotyczących danych 

identyfikujących podmiot trzeci oraz dokumentu określającego warunki licencji udzielonej 

przez podmiot trzeci, przy czym warunki te nie mogą być mniej korzystane dla 

Zamawiającego niż określone w postanowieniach ust. 12 powyżej. W takim wypadku 
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Wykonawca jest zobowiązany do zarejestrowania Zamawiającego jako użytkownika 

u producenta Oprogramowania. 

14. W wypadku, gdyby na skutek przyczyn leżących po stronie producenta Oprogramowania, 

Zamawiający utraciłby możliwość korzystania z Oprogramowania zgodnie z niniejszą 

Umową, Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Oprogramowania zastępczego 

spełniającego wymagania określone w niniejszej Umowie umożliwiające Zamawiającemu 

korzystanie z urządzeń wymagających oprogramowania przy zachowaniu ich pełnej 

funkcjonalności.  

15. Wykonawca zobowiązuje się do niewypowiadania licencji udzielonych zgodnie 

z postanowieniami niniejszego paragrafu, jak również zobowiązuje się, iż podmiot trzeci który 

udzielił licencji, nie będzie wypowiadał licencji, 

16. Udzielenie licencji na zasadach opisanych powyżej, następuje z chwilą Odbioru Ostatecznego, 

na mocy niniejszej Umowy, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, z 

zastrzeżeniem, iż w okresie od chwili faktycznego przekazania lub udostępnienia 

Oprogramowania Wykonawca udziela Zamawiającemu licencji na korzystanie z 

Oprogramowania w celu testowania lub w celu próbnej eksploatacji lub zapewni udzielenie 

takiej licencji przez podmiot trzeci. 

17. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę któregokolwiek z postanowień 

niniejszego paragrafu korzystanie z Oprogramowania przez Zamawiającego naruszać będzie 

autorskie prawa majątkowe lub osobiste lub inne prawa własności intelektualnej osób trzecich, 

Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób, łącznie z kosztami wszelkich 

odszkodowań, ewentualnych procesów i kosztów związanych z ich prowadzeniem, w tym 

obsługi prawnej oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie 

w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości korzystania przez Zamawiającego 

z Oprogramowania oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

Umowy. Wykonawca zobowiązuje się także do uzyskania, na własny koszt, na rzecz 

Zamawiającego licencji koniecznej do prawidłowej realizacji Umowy w przypadku 

stwierdzenia, że udzielenie licencji, o których mowa w ust. 12 Umowy narusza prawa osób 

trzecich. 

18. Wykonawca zobowiązuje się do aktualizacji Oprogramowania lub w wypadku dostarczenia 

Oprogramowania stworzonego przez podmiot trzeci będący producentem Oprogramowania, 

w stosunku do którego Wykonawcy nie przysługuje uprawnienie do udzielania sublicencji 

zapewnienia, iż podmiot trzeci dokona aktualizacji Oprogramowania w okresie gwarancji, 

w ramach wynagrodzenia określonego Umową, a po zakończeniu ww. okresu, zobowiązuje 

się, iż Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnej aktualizacji Oprogramowania. 

Wykonawca zobowiązuje się, że Zamawiający jest uprawniony do powierzenia innemu 

podmiotowi wykonywania powyższych czynności bez udziału Wykonawcy lub podmiotu 

trzeciego niebędącego producentem Oprogramowania. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się, 

iż korzystanie przez Zamawiającego z Oprogramowania nie może być ograniczone w ten 

sposób, iż Oprogramowanie może być używane wyłącznie z innym oprogramowaniem lub 

może być serwisowane wyłącznie przez określony podmiot.  

§ 8 

Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawcę 

1. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób trzecich informacji 



 
 

PROJEKT 212 - Budowa z projektowaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem 

„P+R Bronowice” oraz terminalem autobusowym w Krakowie 

 

20/60 
 
 

poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celów innych aniżeli służące 

realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

2. Za informacje poufne rozumie się wszelkie informacje przekazane Wykonawcy w związku 

z realizacją przed. 

3. Obowiązek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie od formy 

ich przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub 

zapisu na komputerowym nośniku informacji). 

4. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych: 

1) których ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, 

2) które są powszechnie znane lub zostały podane do publicznej wiadomości przez 

Zamawiającego lub za jego zezwoleniem. 

5. Wykonawca nie będzie sporządzać kopii informacji poufnych, z wyjątkiem kopii 

niezbędnych do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Wszelkie wykonane kopie będą 

określone jako należące do Zamawiającego. 

6. Wykonawca nie będzie podejmował czynności mających na celu uzyskanie informacji 

poufnych, innych aniżeli udostępnione przez Zamawiającego, w celu realizacji Zadania 

Inwestycyjnego. 

7. Wykonawca może ujawnić informacje poufne osobie trzeciej wyłącznie po uzyskaniu 

uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie. 

8. Wykonawca z dniem podpisania protokołu Odbioru Ostatecznego Zadania Inwestycyjnego 

zobowiązany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiającemu, w tym 

sporządzonych kopii informacji poufnych. 

9. Obowiązek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy także 

po wygaśnięciu Umowy lub jej rozwiązaniu przez Strony. 

10. Realizacja zobowiązań wynikających z postanowień niniejszego paragrafu wymaga od 

Wykonawcy zachowania najwyższej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter 

działania Wykonawcy. 

§ 9 

Roboty budowlane 

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy, na podstawie protokołu, teren budowy na czas realizacji 

robót budowlanych w terminach określonym w § 4 ust.1 pkt 2) lit. c Umowy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

a) przejęcia terenu budowy, 

b) zapewnienia sprawowania kierownictwa robót oraz kierowników robót branżowych przez 

cały okres realizacji Zadania Inwestycyjnego, aż do jego Ostatecznego Odbioru i w tym 

celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne uprawnienia, która 

będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy i do przekazania Zamawiającemu, 

najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót, oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu 

przez nią przedmiotowych obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie 

przez nią stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników robót 

branżowych,  
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c) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbędne media i zapłaty za te media, 

d) zorganizowania terenu i zaplecza budowy (na własny koszt), w tym między innymi: 

ogrodzenie terenu budowy, zorganizowanie stanowiska p.poż, zapewnienie oświetlenia 

terenu budowy, wykonania właściwego oznakowania terenu budowy zgodnie z ustawą 

Prawo budowlane, 

e) zapewnienia stałego, 24-godzinnego dozoru terenu budowy oraz stałej łączności  

z organami ratowniczymi i porządkowymi, 

f) opracowania „Projektu organizacji ruchu na czas budowy”, uzyskania zatwierdzenia go 

przez właściwy organ i uzyskania niezbędnych zezwoleń na zajęcie pasa drogowego dla 

potrzeb budowy oraz pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu, 

g) wykonania prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym wycinki drzew i krzewów, 

zdjęcia i wywozu warstwy humusu z terenów zielonych, rozbiórki chodników i ciągów 

pieszych, rozbiórek istniejących obiektów i urządzeń na terenie budowy, oraz dokonania 

przekładek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu  

z właścicielami lub zarządcami demontowanych elementów infrastruktury, 

h) wykonania robót budowlanych obejmujących Zadanie Inwestycyjne zgodnie 

z zatwierdzoną Dokumentacją Projektową, z obowiązującymi przepisami, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuką budowlaną, 

i) uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód na wejście 

w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach, 

j) utrzymania ładu i porządku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad 

bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, 

zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, usuwania awarii związanych 

z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczeń w rejonie prowadzenia 

robót, a po zakończeniu robót doprowadzenia do należytego stanu terenu budowy, a także 

– w razie korzystania - dróg, ulic, sąsiednich nieruchomości, 

k) zabezpieczenia realizowanych robót budowlanych przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwłoczne dokonanie jej naprawy, 

l) zapewnienia na własny koszt bieżącej i kompleksowej obsługi: geodezyjnej oraz obsługi 

geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbędnym do 

prawidłowego wykonania robót oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych badań 

pod nadzorem inspektora nadzoru (m.in. wytyczenie obiektów w terenie, prowadzenie 

bieżącej inwentaryzacji obiektów ulegających zakryciu, sporządzenia i oklauzulowania 

w ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej map powykonawczych, itp., 

m) zapewnienia nadzoru geologicznego w trakcie prowadzenia prac,  

n) przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego wszelkich urządzeń, 

aparatury i systemów w jakie zostanie wyposażony parking, 

o) opracowania i przekazania Zamawiającemu instrukcji obsługi obiektu, instrukcji p. poż. 

oraz przeszkolenia personelu przyszłego użytkownika obiektu, 

p) sporządzenia (zgodnie z odpowiednimi przepisami, obowiązującymi w dacie odbioru 

ostatecznego i przekazania Zadania Inwestycyjnego Zamawiającemu) wykazu powstałych 

w ramach realizacji umowy, środków trwałych, ze wskazaniem opisu (w tym model, 
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numer fabryczny- jeśli występują), lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, 

q) sporządzenia kompletnej Dokumentacji Powykonawczej dla Zadania Inwestycyjnego, 

w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, potwierdzonej przez Zespół 

Koordynujący Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (ZKUPSUT), 

w postaci pełnej mapy zasadniczej; przed przystąpieniem do odbioru ostatecznego 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać do właściwego ośrodka komplet dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, która powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie zmian na mapę 

zasadniczą do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu; 

dowód przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do 

ostatecznego protokołu odbioru,  

r) dostarczenia Zamawiającemu w 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (w 

formacie *.pdf, *.dwg, *.doc, *.dxf, *.dgn lub innym uzgodnionym z Zamawiającym):  

- kompletnej Dokumentacji Powykonawczej,  

- szczegółowego kosztorysu powykonawczego,  

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej posiadającej uzgodnienie i  stosowne 

klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego,  

s) zlecenia na własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie 

odtworzenia uszkodzonych bądź zniszczonych znaków punktów państwowej osnowy 

geodezyjnej. W przypadku braku możliwości ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu 

należy dokonać ich przeniesienia, 

t) przekazania do Zamawiającego wraz z inwentaryzacją powykonawczą potwierdzenie 

przyjęcia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktów państwowej osnowy 

geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,  

u) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych producentów na 

wszelkie urządzenia i aparaturę dostarczone i zamontowane w ramach realizacji Zadania 

Inwestycyjnego. 

3. Wykonawca zrealizuje Zadanie Inwestycyjne kompleksowo, w całości, koordynując 

wszelkie działania związane z jego wykonaniem. 

4. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać roboty z materiałów, których koszty poniesie on 

sam. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu robót materiały będą spełniać wymóg 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, określony w art. 10 ustawy Prawo 

budowlane. 

5. Wykonawca w okresie budowy we własnym zakresie i na własny koszt, w szczególności: 

a) będzie realizował obowiązki wynikające z ustawy Prawo budowlane oraz aktów 

wykonawczych, 

b) uzyska wszystkie niezbędne decyzje, pozwolenia, opinie, zatwierdzenia i inne 

dokumenty konieczne do realizacji robót budowlanych a w szczególności decyzję 

o zezwoleniu na czasowe zajęcie pasa drogowego i zatwierdzenie projektu czasowej 

zmiany organizacji ruchu, 

c) zapewni odprowadzenie wód gruntowych z wykopów w uzgodnieniu z administratorem 

i użytkownikiem sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej (KEGW, MPWiK 
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S.A.),  

d) zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy, 

e) będzie prowadził dokumentację budowy, w tym: dziennik budowy, protokoły z narad, 

protokoły nadzorów autorskich, korespondencję, inną dokumentację budowy (np. 

nadzory autorskie, uzgodnienia branżowe) itp., 

f) będzie składał Zamawiającemu miesięczne informacje w formie pisemnej z postępu 

robót, wskazując zgodność postępu robót z harmonogramem realizacji umowy, w tym: 

postęp rzeczowy i finansowy, zatrudnienie, zwolnienie lub zmiana podwykonawców, 

okoliczności przerw, trudności realizacyjne, inne informacje uzgodnione przez Strony 

mogące mieć istotny wpływ na realizację inwestycji itp., 

g) zapewni nadzór autorski przy realizacji Zadania Inwestycyjnego przez Głównego 

Projektanta w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. W ramach nadzoru Główny 

Projektant powinien służyć wyjaśnieniami na każde żądanie Zamawiającego i Zespołu 

Nadzoru Inwestorskiego. 

6. Wykonawca zobowiązuje się, że obowiązki kierownika budowy oraz kierownika robót 

branżowych będą wykonywane  przez  osobę wskazaną w ofercie Wykonawcy. Zmiana 

osoby pełniącej obowiązki kierownika budowy lub zmiana osoby pełniącej obowiązki 

kierownika robót branżowych jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę 

zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji, jakie były wymagane w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca przedłoży w takim wypadku 

Zamawiającemu kopie dokumentów niezbędnych do oceny uprawnień i kwalifikacji takiej 

osoby, a Zamawiający będzie uprawniony do odmowy zgody na zmianę osoby kierownika 

budowy, wyłącznie wtedy, gdy warunek nie zostanie spełniony. Zamawiający wyrazi zgodę 

w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentów przez Wykonawcę; w przypadku braku 

odpowiedzi Zamawiającego w terminie, przyjmuje się, że zgoda została wyrażona. 

7. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do wszelkich 

dokumentów związanych z robotami budowlanymi. Wykonawca udzieli Zamawiającemu 

dostępu do dokumentacji dotyczącej rozliczeń z podwykonawcami, w razie zaistnienia 

choćby jednej z poniższych okoliczności: 

a) nie przedłożenia Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców wymaganych umową, 

b) otrzymania przez Zamawiającego roszczeń o zapłatę od podwykonawców lub skarg 

podwykonawców dotyczących braku terminowych płatności, przy czym wgląd  

w dokumentację rozliczeń dotyczyć będzie w tej sytuacji wyłącznie rozliczeń Wykonawcy 

z podwykonawcą, którego problem dotyczy.  

8. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy materiały 

i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez 

przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone z katalogami, instrukcjami 

obsługi, użytkowania i konserwacji. 

9. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, przed 

zgłoszeniem gotowości do Odbioru Ostatecznego. 

10. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją Zadania Inwestycyjnego w tym: 

a) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, 
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b) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem 

zainteresowanych, 

c) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej budowy. 

11. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 

robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane z opłatami za 

wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania wszystkich 

obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach i ma 

obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji niniejszego 

zamówienia, zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. 

z 2018 r. poz. 992 ze zm. ) oraz pokrywania kosztów utylizacji odpadów, zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na żądanie 

Zamawiającemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie z powszechnie 

obowiązującymi przepisami. 

12. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowią własność 

Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których inspektor nadzoru 

inwestorskiego z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne - punkty osnowy geodezyjnej przed uszkodzeniem 

lub zniszczeniem. W przypadku  zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na 

własny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w 

przypadku braku możliwości ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowiązany jest 

zlecić na własny koszt przeniesienie punktu w inne miejsce. W takiej sytuacji Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia do zasobu 

właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, geodezyjnej  dokumentacji 

technicznej odtworzonego i lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu osnowy. 

14. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel 

posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej izby samorządu 

zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalności bez 

ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji  

w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-

wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do 

przekazania Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają 

odpowiednie kwalifikacje. 

15. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz wszystkim 

osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, 

dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z Umową będą 

wykonywane. 

16. W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 

zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem 

oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących 

uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 

17. Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót poinformuje społeczność 

lokalną w sposób ogólnie przyjęty w miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia 

i zakończenia robót, zakresie tych robót, z podaniem pełnej nazwy Wykonawcy wraz 

z adresem jego siedziby, imieniem i nazwiskiem kierownika budowy i kierownika robót oraz 
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numerów telefonów kontaktowych. 

18. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych 

należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie 

materiały służące do wykonywania robót budowlano montażowych muszą posiadać aprobaty 

techniczne i odpowiednie atesty. 

19. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych od 

pracy w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  

20. Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej Kraków nie 

podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu 

budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

21. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania terenu robót, 

przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego 

wyników badań i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami 

dla poszczególnych robót. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego dla 

materiałów przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie 

przedstawionych atestów i świadectw jakości.  

24 W przypadku nie dotrzymania warunku, o którym mowa w ust. 23 i niedopuszczenia materiału 

do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 

przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i iinspektorów nadzoru inwestorskiego oraz 

innych zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania 

i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 

nieprawidłowości w wykonywaniu Zadanie Inwestycyjnego lub zagrożenia terminowego 

wykonania Umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego. Częstotliwość narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez 

Zamawiającego.  

26. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic tj. tablicy informacyjnej 

i pamiątkowej, zawierających co najmniej nazwę beneficjenta, tytuł projektu, cel projektu, 

zestaw logo, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl, wykonanych zgodnie z opisem 

i wskazówkami zawartymi w Podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki 

spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Minimalny rozmiar tablicy wynosi od 

80x120 cm (wymiar europalety) do 6m2. Ostateczny rozmiar tablic zostanie określony po 

ustaleniu ich lokalizacji oraz planowanego miejsca ekspozycji. Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić projekt tablic i ich lokalizację do akceptacji Zamawiającego i uzyskać akceptację 

Zamawiającego.  

Tablica informacyjna powinna być wyeksponowana przez okres trwania prac, aż do 

zakończenia projektu. W związku z tym musi być wykonana z trwałych materiałów, a zawarte 

na niej informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach. Obowiązkiem wykonawcy jest 

dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja była cały czas wyraźnie widoczna. 

Uszkodzoną lub nieczytelną tablicę Wykonawca zobowiązany jest wymienić lub odnowić. 

Tablicę należy zlokalizować w miejscu realizacji inwestycji (robót budowlanych), dobrze 
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widocznym i ogólnie dostępnym tj. w miejscu w którym możliwie największa liczba osób 

będzie miała możliwość zapoznanie się z treścią tablicy. Tablicę informacyjną należy umieścić 

w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, nie później jednak niż w 

momencie faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych lub infrastrukturalnych.  

 Tablica pamiątkowa musi być umieszczona po zakończeniu robót budowlanych, nie później 

jednak niż przed terminem uzyskania pozwolenia na użytkowanie parkingu. Podobnie jak w 

przypadku tablicy informacyjnej tablica pamiątkowa musi być wykonana z trwałych 

materiałów, a zawarte na niej informacje muszą być czytelne nawet po kilku latach. 

Obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja była cały 

czas wyraźnie widoczna, przez cały okres gwarancji i rękojmi. Uszkodzoną lub nieczytelną 

tablicę Wykonawca zobowiązany jest wymienić lub odnowić. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających z warunków 

technicznych wydawanych przez zarządców infrastruktury technicznej (gestorów sieci), w tym 

kosztów nadzoru właścicielskiego wykonywanego przez upoważnionego przedstawiciela 

zarządcy infrastruktury technicznej, pełnionego nad prowadzonymi robotami dotyczącymi 

danej infrastruktury, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez zarządców 

infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z realizacją 

inwestycji.  

§10  

Podwykonawcy  

1. Zawarcie przez Wykonawcę umowy z Podwykonawcą, której przedmiotem są roboty 

budowlane, może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego,  

a przystąpienie do jej realizacji przez Podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji 

Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego. To samo dotyczy zawarcia przez 

Podwykonawcę umowy z dalszym Podwykonawcą, z tym że w takim przypadku wymagana 

jest dodatkowo zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy. 

2. Strony zgodnie ustalają następujące wymagania dla umów z podwykonawcami lub dalszymi 

podwykonawcami: 

a) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej,  

b) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewypłacania) części wynagrodzenia 

podwykonawcy, 

c) umowy z podwykonawcami nie mogą przewidywać progu wartości minimalnej prac, 

dopiero powyżej którego podwykonawca uprawniony jest wystawić fakturę, 

d) wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie brutto, uwzględniającej wszystkie 

podatki i opłaty, w tym podatek VAT; w przypadku gdy zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 8) 

ustawy o podatku od towarów i usług podatnikiem w zakresie podatku VAT jest 

Wykonawca, umowa winna również określać wysokość podatku VAT rozliczanego przez 

Wykonawcę, 
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e) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany do 

przedkładania Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej Umowy projektu tej 

umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć 

zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy, 

f) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym w przypadku gdy 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie realizacji 

niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy 

na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem zmiany, 

g) umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z którym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest zobowiązany do przedkładania Zamawiającemu poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

h) wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec Zamawiającego w zakresie 

wszystkich elementów umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 

wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

i) umowy z podwykonawcami nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy od zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy, 

jak również nie mogą uzależniać dokonania odbioru robót wykonanych przez 

podwykonawcę od dokonania odbioru robót wykonanych przez Wykonawcę przez 

Zamawiającego, 

j) umowy z podwykonawcami muszą przewidywać, iż osoby, które będą wykonywały 

w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynności:  

i. pracownicy niższego dozoru technicznego np. brygadziści, mistrzowie  

ii. pracownicy fizyczni – wykonujący bezpośrednio roboty budowlane, 

 będą zatrudnione przez Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, przy czym zapis 

ten nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu prawa 

budowlanego, Zamawiający dopuszcza  możliwość osobistego realizowania zamówienia przez 

osoby prowadzące działalność gospodarczą lub wspólników spółki prawa handlowego. 

k) umowy z podwykonawcami winny zawierać oświadczenie podwykonawcy, iż osoby, 

które będą wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej pomiędzy wykonawca 

i podwykonawcą czynności w zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 

przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące 

zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez 

Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, 

l) umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w trakcie realizacji umowy 

o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Podwykonawcy odnośnie spełniania przez Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności określone 

w opisie przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
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wykonujące zostały zatrudnione na podstawie umowy o pracę, w szczególności do: 

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w lit. j) 

powyżej czynności i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania 

ww. wymogu, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy 

o podwykonawstwo, 

m) umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w trakcie realizacji umowy 

o podwykonawstwo na każde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu 

terminie Podwykonawca  przedłoży Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 

potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Podwykonawcę 

osób wykonujących wskazane pod lit. j) powyżej czynności w trakcie realizacji 

przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

1) oświadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Wykonawcy. 

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie 

podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że 

objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy 

o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju umowy 

o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do 

złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 

realizacji umowy o podwykonawstwo czynności, których dotyczy ww. 

oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). 

Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana przez podwykonawcę lub 

dalszego podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U.2019 poz.1781) - tj. w szczególności 

bez  adresów, nr PESEL pracowników. Informacje takie jak: data zawarcia 

umowy, imię i nazwisko, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej pracy 

i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za 

ostatni okres rozliczeniowy, 

4) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 

pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, 

w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst 
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jednolity - Dz.U.2019 poz.1781). 

n) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostać 

zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną 

w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniającą 

pracowników lub niezawierającą umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 

działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  lub dalsze podwykonawstwo 

musi spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku 

o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 2177 z późn. 

zm), 

o) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostać 

zawarta z osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą zarejestrowaną 

w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim Unii 

Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniającą 

pracowników lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo 

lub dalsze podwykonawstwo  winna zawierać oświadczenia takiego podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy że  jest osobą fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 

zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym członkowskim 

Unii Europejskiej lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  zatrudniającą 

pracowników lub zawierającą umowy ze zleceniobiorcami, 

p) umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w języku polskim, 

q) umowa o podwykonawstwo winna zawierać postanowienie, zgodnie z którym Prawem 

właściwym dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo polskie a do rozstrzygania 

wszelkich sporów dotyczących  umowy o podwykonawstwo właściwy powinien być sąd 

polski.  

3. Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu: 

a) każdy projekt umowy o podwykonawstwo robót budowlanych lub projekt jej zmiany bez 

względu na wartość tej umowy, nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, 

której dotyczy przedkładany projekt, a po jego akceptacji przez Zamawiającego złożyć 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię 

zawartej umowy lub jej zmiany nie później niż w terminie 7 dni od jej zawarcia, 

b) poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopię każdej umowy 

o podwykonawstwo dostaw i usług związanych z realizacją przedmiotu Umowy lub jej 

zmiany, bez względu na wartość tej umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia; 

w przypadku, gdy w umowie o podwykonawstwo której przedmiotem są dostawy lub 

usługi, termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż termin wskazany w ust. 2 lit. a) 

powyżej, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do 

zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

4. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 

o których mowa w ust. 3, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane: 

a) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

w niniejszej umowie, 



 
 

PROJEKT 212 - Budowa z projektowaniem zintegrowanego węzła przesiadkowego wraz z parkingiem 

„P+R Bronowice” oraz terminalem autobusowym w Krakowie 

 

30/60 
 
 

b) gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej, 

c) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujące 

niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej umowy. 

5.  Niezgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo 

lub projektu jej zmiany w terminie do 14 dni od jej przekazania przez Wykonawcę, uznaje 

się za jego akceptację przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo Wykonawca może przedłożyć zmieniony projekt umowy 

o podwykonawstwo, uwzględniający uzasadnione zastrzeżenia Zamawiającego. 

7. Zamawiający w terminie 30 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane lub kopii jej zmiany, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy lub jej zmiany 

wyłącznie w przypadku, gdy przedłożona kopia umowy jest niezgodna z zaakceptowanym 

przez Zamawiającego projektem umowy o podwykonawstwo.  

8. Niezgłoszenie przez Zamawiającego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany w terminie 30 dni od jej przekazania przez Wykonawcę, uznaje się za jej akceptację 

lub akceptację jej zmiany przez Zamawiającego. 

9.  Postanowienia ust. od 4. do 8. stosuje się odpowiednio do umów o podwykonawstwo 

zawartych przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą. 

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców, dalszych 

Podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 

zaniechania. 

11. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z którym została zawarta umowa 

o podwykonawstwo, która nie została uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego. 

12. Zawarcie przez Wykonawcę umowy o podwykonawstwo bez uzyskania akceptacji 

Zamawiającego stanowi naruszenie warunków Umowy. 

13. Jeżeli Wykonawca wystąpi z wnioskiem o zmianę podwykonawcy, który na etapie 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego udostępnił mu swoje zasoby w celu 

wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w tym postępowaniu, 

Wykonawca będzie zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że Wykonawca spełnia te 

warunki samodzielnie lub że nowy podwykonawca spełnia  je w stopniu nie mniejszym  niż 

podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania 

o udzielenia zamówienia. 

14. Umowy z podwykonawcami powinny zawierać w szczególności zakres prac, terminy 

(harmonogram) ich wykonania, wysokość wynagrodzenia oraz termin (harmonogram) 

uregulowania wynagrodzenia. 

15. Zamawiający, może żądać od Wykonawcy zmiany lub odsunięcia Podwykonawcy lub 

dalszego Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje 

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie spełniają warunków lub wymagań 
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określonych Umową. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na żądanie 

Zamawiającego, niezwłocznie usunie z terenu budowy odpowiednio: Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, jeżeli działania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na 

terenie budowy naruszają postanowienia niniejszej Umowy. 

16. W przypadku złożenia przez podwykonawców roszczeń o zapłatę wobec Zamawiającego, 

Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a ten niezwłocznie ustosunkuje 

się do roszczeń, przedkładając wszelką niezbędną dokumentację (w szczególności umowy, 

protokoły odbioru, faktury, potwierdzenia przelewów). W przypadku postępowania 

sądowego Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie przystąpić do toczącego się 

postępowania po stronie Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do 

niezwłocznego zwrotu Zamawiającemu wszelkich poniesionych przez Zamawiającego 

udokumentowanych wydatków związanych z roszczeniami podwykonawców. 

17. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

18. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 17, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

19. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

20. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić 

Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17. 

Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia 

doręczenia tej informacji. Powyższa informacja będzie przekazywana drogą elektroniczną na 

adres: …………@………………… oraz faxem na nr: ………………. Informacje przesłane 

zgodnie z niniejszym postanowieniem uważa się za doręczone (adres poczty elektronicznej 

oraz numer faksu należy uzupełnić po rozstrzygnięciu przetargu, w oparciu o informacje od 

wybranego wykonawcy). 

21. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 20 Wykonawca  

zobowiązany jest przekazać w formie pisemnej  uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej 

zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierające 

szczegółowe uzasadnienie  zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot 

budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 

podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania,  oraz co do wypełnienia przez 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy  o podwykonawstwo 

w zakresie mającym wpływ na wymagalność  roszczenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy , a także co do innych  okoliczności mających  wpływ na tę wymagalność. 

22. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 20 i ust. 21, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, Zamawiający może: 
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a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo 

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 

wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 

płatność się należy, albo 

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 

takiej zapłaty. 

23. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 20 i ust. 21 w zastrzeżonym 

7 dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 

uznaje zasadności bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17 i nie wnosi żadnych 

uwag. 

24. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego uznania płatności bezpośredniej za 

uzasadnioną. 

25. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 

podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez  

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę wraz z potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopią protokołu odbioru  przez Wykonawcę lub podwykonawcę robót budowlanych lub 

potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

26. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

27. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 17, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy może stanowić podstawę do 

odstąpienia od Umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.  

§ 11 

Czynności sprawdzenia i odbioru robót budowlanych 

1. Wprowadza się następujące odbiory przez Zamawiającego:  

a) odbiór dokumentacji projektowej,  

b) odbiór robót budowlanych i branżowych, 

c) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, 

d) odbiór dokumentacji powykonawczej, 

e) odbiór ostateczny, 

f) odbiór gwarancyjny, 

g) odbiór pogwarancyjny. 
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2. Odbiór Dokumentacji Projektowej obejmuje odbiór dokumentacji o której mowa 

w §4 ust. 1. pkt 1) i nastąpi  zgodnie z postanowieniami §6 niniejszej Umowy.  

3. Odbiory robót budowlanych i branżowych zostaną dokonane przez komisję odbioru robót 

powołaną przez Zamawiającego, która przystąpi do odbiorów w ciągu 4 dni roboczych od daty 

powiadomienia o gotowości przez kierownika budowy. Z prac komisji zostaną sporządzone 

protokoły odbioru. Odbiory te winny zakończyć się bez zbędnej zwłoki. Do odbioru robót 

budowlanych i branżowych Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania 

i przedstawienia Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego 

wykonania, robót będących przedmiotem odbioru wraz z atestami, protokołami badań 

i sprawdzeń, protokołami odbiorów technicznych, dziennikiem budowy, protokołami 

nadzorów autorskich, protokołów odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy Wykonawcą 

a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli wykonywali oni roboty 

budowlane i branżowe zgłoszone do odbioru, a w przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte 

będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi 

podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie 

stwierdzonych wad. Załącznikiem do protokołu odbioru robót budowlanych i branżowych jest 

dokument określający zaawansowanie rzeczowe realizacji Zadania Inwestycyjnego, który to 

dokument winien być potwierdzony przez inspektora nadzoru i jest podstawą do wystawienia 

faktury częściowej, o której stanowi §12 ust. 4 lit. b) z zastrzeżeniem, iż w poszczególnych 

latach obowiązywania Umowy Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru robót 

budowlanych i branżowych o wartości nieprzekraczającej limitów finansowych 

przewidzianych na poszczególne lata obowiązywania Umowy wskazanych w §12 ust.6 

niniejszej Umowy. Jednocześnie Zamawiający zastrzega, iż w razie równoczesnego 

wykonania i odebrania Dokumentacji Projektowej oraz robót budowlanych w tym samym  

roku,  wysokość limitu przewidzianego na dany rok kalendarzowy obejmuje łącznie wartość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu wykonania Dokumentacji Projektowej 

w danym roku oraz wartość wynagrodzenia odebranych robót budowlanych i branżowych – w 

takim przypadku Zamawiający dopuszcza dokonanie odbioru robót budowlanych 

i branżowych do wysokości limitu finansowego przewidzianego na rok kalendarzowy 

w którym dokonywana będzie płatność za Dokumentację Projektową, pomniejszonej 

o wartość wynagrodzenia należnego wykonawcy z tytułu wykonania Dokumentacji 

Projektowej. Odbiory robót budowlanych i branżowych dokonywane będą w celu prowadzenia 

bieżących rozliczeń pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym i nie stanowią potwierdzenia 

należytego wykonania części Zadania Inwestycyjnego. Na podstawie odbioru robót 

budowlanych i branżowych Zamawiający potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego 

zakresu robót w celu umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiory robót 

budowlanych i branżowych nie rozliczają Wykonawcy z odpowiedniej części robót objętych 

Zadaniem Inwestycyjnym ze skutkiem w postaci wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia 

biegu rękojmi i gwarancji jakości. W każdym roku kalendarzowym wykonywania robót 

budowlanych mogą odbyć się maksymalnie cztery odbiory robót budowlanych i branżowych, 

dokonywane nie częściej niż co trzy miesiące, przy czym w czwartym kwartale każdego roku 

kalendarzowego odbiór robót budowlanych i branżowych może zostać dokonany nie później 

niż do dnia 30 listopada każdego roku. Powyższe postanowienie stanowi odmienne 

postanowienie umowne, o którym mowa w  art. 654 k.c. i oznacza, że potwierdzenie przez 

Zamawiającego faktu ukończenia pewnego zakresu robót budowlanych i branżowych w celu 

umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia może być dokonywane wyłącznie 

na zasadach określonych w niniejszym ustępie, 
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4. Odbiory techniczne wykonania robót będą następować zgodnie z postępem robót, 

a z czynności tych zostaną sporządzone protokoły odbiorów technicznych wykonania robót. 

5. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzane będą na bieżąco przez 

inspektorów nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalności w ciągu 3 dni roboczych od 

daty zgłoszenia robót wpisem do dziennika budowy. Do odbioru robót zanikających 

i ulegających zakryciu, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć pomiary geodezyjne 

każdorazowo dla zakończonego etapu robót zanikających (przed ich zakryciem). 

6. Przed przystąpieniem do Odbioru Ostatecznego Wykonawca zobowiązany jest przekazać do 

właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej komplet dokumentacji 

geodezyjnej i kartograficznej sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardów technicznych 

wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 

i przekazywania wyników tych pomiarów do Państwowego Zasobu Geodezyjnego 

i Kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) oraz innymi znajdującymi zastosowanie 

regulacjami. Dowód przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowiązany jest 

dołączyć do zgłoszenia robót do Odbioru Ostatecznego, a następnie Wykonawca winien 

dostarczyć Zamawiającemu równocześnie ze zgłoszeniem robót do odbioru ostatecznego - 

kompletną Dokumentację Powykonawczą oraz kosztorys powykonawczy wraz z geodezyjną 

inwentaryzacją powykonawczą w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne 

klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego 

oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej w 

obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych 

wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub niższej (*.dxf, *.dwg) lub 

MicroStation (*.dgn). Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu komplet 

Dokumentacji Powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi 

niezbędnymi dokumentami, w tym inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Dokumentacja 

Powykonawcza ma być dostarczona Zamawiającemu w 4 egzemplarzach oraz w 2 egz. na 

nośniku elektronicznym (w formacie wskazanym powyżej). Zamawiający dokona sprawdzenia 

dostarczonych dokumentów w terminie do 7 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich. 

Odbiór Dokumentacji Powykonawczej nastąpi na podstawie protokołu odbioru. 

7. Odbiór Ostateczny  przez Zamawiającego nastąpi po spełnieniu następujących warunków: 

a) Wykonawca dokona pisemnego zgłoszenia do Zamawiającego o gotowości do dokonania 

Odbioru Ostatecznego, 

b) Zamawiający powoła komisję Odbioru Ostatecznego i przystąpi do odbioru w ciągu 5 dni 

roboczych od daty zgłoszenia. Komisja zakończy prace w ciągu 14 dni od dnia 

powołania, 

c) Zgłoszenie zawierać będzie w szczególności: zaakceptowaną Dokumentację 

Powykonawczą, ostateczną decyzję pozwolenia na użytkowanie, komplet protokołów 

odbiorów robót budowlanych i branżowych, gwarancje, instrukcje obsługi, instrukcja 

p.poż., dokumentacja techniczno- ruchowa, książki Dozoru Technicznego, dowód 

przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej. 

8. Wykonawca przekaże Zamawiającemu Wykaz Środków Trwałych w terminie do 21 dni od 

dnia podpisania protokołu odbioru ostatecznego Zadania Inwestycyjnego.  
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Wykaz Środków Trwałych (dokumenty OT), Wykonawca jest zobowiązany sporządzić 

z podaniem charakterystyki i wartości (brutto/netto) odrębnie dla każdego składnika według 

Klasyfikacji Środków Trwałych (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 

2016 r.  - Dz.U.2016.1864.) oraz zgodnie z wartością określoną w §12 ust. 1, celem ujęcia w 

ewidencji księgowej Zamawiającego środków trwałych wytworzonych w ramach Zadania 

Inwestycyjnego. 

9. W trakcie Odbioru Ostatecznego Wykonawca z udziałem przedstawicieli Zamawiającego 

dokona próbnego rozruchu Parkingu i jego wyposażenia, niezależnie od przeprowadzonych 

wcześniej prób i sprawdzeń. 

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Ostatecznego, wad uniemożliwiających 

funkcjonowanie Przedmiotu Umowy w jego części lub całości, Strony ustalą termin ich 

usunięcia z uwzględnieniem czasu niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych, a 

ponowny Odbiór Ostateczny rozpocznie się w ciągu 3 dni roboczych od daty ponownego 

potwierdzenia gotowości. Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza prolongaty 

terminu spełnienia świadczenia Wykonawcy. 

11. Za Odbiór Ostateczny uważa się odbiór bez wad, które uniemożliwiałyby użytkowanie 

Przedmiotu Zamówienia. 

12. Komisja dokonująca Odbioru Ostatecznego sporządza ostateczny protokół odbioru. 

13. W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych Strony ustalają następujące zasady:  

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na ocenie robót związanych 

z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości,  

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie przeglądu po 

usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a) i b), co roku w dniu 

każdej kolejnej rocznicy Odbioru Ostatecznego, przeprowadzane będą przy udziale 

Wykonawcy i Zamawiającego przeglądy gwarancyjne Przedmiotu Zamówienia, do czasu 

upływu terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi 

później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie później niż 2 

miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi; z przeglądu gwarancyjnego 

strony spisują protokół stwierdzający wady albo ich brak; w razie stwierdzenia wad, 

zastosowanie mają postanowienia § 16 niniejszej Umowy.  

14. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego Strony ustalają następujące zasady:  

a) odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi i gwarancji i służy 

potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie 

rękojmi i gwarancji,  

b) odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy; 

z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru pogwarancyjnego, który jest 

podpisywany po usunięciu wszystkich wad; dokonanie odbioru pogwarancyjnego 

i podpisanie protokołu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich 

zobowiązań wynikających z umowy dotyczących usuwania wad.  
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§ 12 

Wynagrodzenie 

1. Całkowite wynagrodzenie ryczałtowe za zrealizowanie w sposób należyty Przedmiotu 

Zamówienia objętego Umową, określone na podstawie złożonej oferty wynosi …………… 

zł brutto, (słownie: ……………………………………………………… zł), w tym podatek 

VAT: % tj. ……………… zł (słownie: ………………… zł), w tym:  

1) wynagrodzenie za uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, wykonanie 

kompletnej Dokumentacji Projektowej, dokonanie skutecznych zgłoszeń robót (dla 

których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę), oraz innych, które 

wynosi …………… zł brutto (zgodnie z ofertą Wykonawcy), (słownie: 

…………………………….. zł), w tym podatek VAT: % tj. …………. zł (słownie: 

………………………………………… zł) oraz 

2) wynagrodzenie za wykonanie pozostałej części Przedmiotu Zamówienia, 

w szczególności za wykonanie robót budowlanych, które wynosi …………….zł brutto, 

(słownie: ……………………………………. zł), w tym podatek VAT: % tj. 

……………… zł (słownie: ………………………. zł), w tym wynagrodzenie za 

wykonanie robót budowlanych dotyczących Zielonego Dachu wynosi …………….zł 

brutto, (słownie: ……………………………………. zł), w tym podatek VAT: % tj. 

……………… zł (słownie: ………………………. zł), 

2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w niniejszej Umowie, Wynagrodzenie 

ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać zmiany wynagrodzenia, choćby 

w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania 

Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją Zadania Inwestycyjnego. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu Zadania Inwestycyjnego nie może być podstawą do żądania zmiany 

wynagrodzenia określonego w ust. 1.  

3. Szczegółowy wykaz poszczególnych elementów, zakresów robót wykonywanych przez 

Wykonawcę w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego określający ich szacunkową 

wartość oraz określający wysokość wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji 

Projektowej zawarty jest w Wykazie Płatności stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej 

umowy. 

4. Z zastrzeżeniem ust. 7 Wykonawca jest uprawniony do wystawienia następujących faktur: 

a) faktury za wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, uzyskanie 

ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę oraz odpowiednich skutecznych zgód 

(braku sprzeciwu urzędu) poprzez zgłoszenia robót budowlanych (jeśli takie będą 

wymagane), na podstawie protokołu odbioru Dokumentacji Projektowej o którym 

mowa w § 6 ust. 8, 

b) faktur częściowych za roboty budowalne realizowane - wystawianych nie częściej 

niż raz na trzy miesiące, za wykonanie pozostałej części Zamówienia, 

w szczególności za wykonanie robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru 

robót budowlanych i branżowych o którym mowa w §11 ust. 3. Płatności 

częściowe za roboty budowlane realizowane będą dokonywane proporcjonalnie do 

postępu wykonania robót budowlanych, w oparciu o Wykaz Płatności stanowiący 

Załącznik nr 1  do niniejszej Umowy, do wysokości limitów finansowych 

określonych w ust. 6 niniejszego paragrafu. 

c) faktury końcowej – wystawionej po zrealizowaniu Zamówienia, które zostanie 
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potwierdzone ostatecznym protokołu odbioru, o którym mowa w §11 ust. 12. 

5. Zapłata faktury nastąpi przelewem na rachunki bankowe wskazane w fakturze, w terminie 

30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury. Za datę zapłaty uznaje się datę 

obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

6. Wynagrodzenie za wykonaną Dokumentację Projektową oraz za roboty budowlane 

wykonane na podstawie niniejszej umowy, zostanie zapłacone do wysokości limitów 

finansowych na poszczególne lata, tj. 

1) - ……………..  w roku 2021   

2) - ……………..  w roku 2022  

3) - ……………..  w roku 2023 

7. W przypadku zmiany w Budżecie Miasta Krakowa i zwiększeniem planu wydatków 

wysokość limitów przewidzianych na poszczególne lata, wskazanych w ust. 6 powyżej 

może ulec zmianie w ten sposób, iż podwyższony zostanie limit na rok 2021 lub na rok 

2022 lub na rok 2023. 

8. W przypadku niewydatkowania środków finansowych wynikających z limitów 

przewidzianych na poszczególne lata w pełnej wysokości, wysokość limitów finansowych 

przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie w ten sposób, iż pomniejszony 

zostanie limit na rok 2021, a zostanie podwyższony limit środków finansowych na rok 

2022 lub 2023 pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w Budżecie Miasta 

Krakowa i w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kraków.  

9. W przypadku złożenia przez Wykonawcę w trakcie roku budżetowego wniosku o zamianę 

harmonogramu realizacji Umowy wraz z oświadczeniem, iż Wykonawca nie wykona 

zakładanego przy zawarciu Umowy zakresu robót budowlanych przewidzianych na dany 

rok obowiązywania Umowy, a tym samym nie zgłosi robót do odbioru robót budowlanych 

i branżowych do wysokości limitu finansowego przewidzianego na dany rok 

obowiązywania Umowy, wysokość limitów finansowych może ulec zmianie w ten sposób, 

iż pomniejszony zostanie limit na rok, w którym nie będą wydatkowane w pełnej 

wysokości środki finansowe przewidzianych na ten rok, a zostanie podwyższony limit 

środków finansowych na kolejne lata obowiązywania Umowy, pod warunkiem 

zabezpieczenia odpowiednich środków w Budżecie Miasta Krakowa i w obowiązującej 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kraków oraz pod warunkiem zgodności tej 

zmiany z określonymi w Umowie terminami wykonania Zadania Inwestycyjnego, o 

których mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d). W przypadku zmiany wysokości limitów 

finansowych przewidzianych na poszczególne lata, w sytuacjach, o których mowa w ust.7, 

ust.8 i ust.9, strony dokonają odpowiedniej zmiany zapisów ust. 6 w formie aneksu do 

niniejszej Umowy. 

10. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT.  

a) Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest (nieprawidłowe skreślić) podatnikiem podatku VAT  
11. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 

wystawiane na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4  

31-004 Kraków  

NIP: 676 101 37 17  
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Jednostka odbierająca: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

12. Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 

– 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną  fakturę 

elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 

o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 

zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 

publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostkę 

odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a 

wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny 

być przesłane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków 

13. W przypadku gdy Wykonawca zlecił Podwykonawcy wykonanie części prac dotyczących 

Zadania Inwestycyjnego do każdej faktury (za roboty budowlane,) wystawionej przez 

Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz podwykonawców robót, 

usług lub dostaw w ramach składanej faktury tj. faktury  nr …. z dnia …..”, który  musi 

zawierać:  

a) nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach 

składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, usług lub dostarczonych 

towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, usług lub dostaw należnych danemu 

podwykonawcy, wykonanych lub dostarczonych w ramach robót objętych składana 

fakturą,  

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w ramach 

składanej faktury.  

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 

podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy oraz 

przez podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw w ramach 

składanej faktury; brak wykazu spełniającego powyższe wymagania będzie podstawą 

do odmowy przyjęcia faktury; oraz  

2) oświadczenia Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy 

w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez Podwykonawców całości 

wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, 

której dotyczy faktura wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz   

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawców, którzy wykonywali roboty, 

usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzonych przez 

Podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz  

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, którzy wykonywali 

roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury kwoty / kwot 

wskazanej / wskazanych na fakturze / fakturach wystawionych przez tych 

Podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego dokumentu świadczącego 

o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty całości wynagrodzenia za wykonane 

przez podwykonawcę roboty w ramach składanej faktury.   
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Każdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 

wskazanych powyżej winne one być potwierdzone „za zgodność z oryginałem”. W przypadku 

nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów termin zapłaty faktury biegnie od 

momentu złożenia kompletnej faktury, tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane 

w niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub 

błędnie wypełnione będą zwracane.  

14. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecił Podwykonawcy wykonywania żadnych prac, do 

każdej faktury Wykonawca będzie dołączał oświadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy 

wykonania żadnych robót wchodzących w zakres robót, których dotyczy dana faktura 

wystawiona przez Wykonawcę. 

15. Do każdej ostatniej, końcowej faktury Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia: 

1) wykazu rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów zawartych przez 

podwykonawców z dalszymi podwykonawcami sporządzony według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 4 do niniejszej Umowy; 

2) oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 

całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych z Wykonawcą lub w wypadku dalszych 

podwykonawców – z tytułu umów zawartych z podwykonawcą, a dotyczących 

wykonania Zadania Inwestycyjnego. 

16. W przypadku, gdy podwykonawca, świadczący prace w ramach Zadania Inwestycyjnego  

za zgodą Zamawiającego na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą, wystąpi do 

Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, Zamawiający zastrzega 

sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o której 

zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej należności przez 

Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego bezpośrednio na 

rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 3 k.c. Wykonawca jest zobowiązany do 

zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z tego tytułu podwykonawcy. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych podwykonawcom przez 

Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec Wykonawcy.  

17. Zamawiający nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikających z nn. Umowy 

z Wykonawcy lub podwykonawcy na osobę trzecią z zastrzeżeniem ust. 16. 

18. Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zmianę wierzyciela 

na  podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 

na wykonanie świadczeń, do których wykonania jest zobowiązany na podstawie niniejszej 

Umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym 

Wykonawca będzie finansował ich wykonanie. Zmiana wierzyciela w tym przypadku 

winna zostać poprzedzona pisemną zgodą Zamawiającego, w której Zamawiający określi 

szczegółowe  warunki na jakich zgoda jest wyrażana. Do czasu wyrażenia przez 

Zamawiającego zgody na przelew wierzytelności, ewentualny  przelew wierzytelności 

dokonany bez zgody Zamawiającego  jest bezskuteczny (bezskuteczność zawieszona). 

19. * W przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie 

z §19 ust. 11 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury 

z tytułu wykonania Zamówienia, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone 
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wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane 

prace. 

§ 13 

Ubezpieczenia 

1. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy przedłożył kopię dokumentu ubezpieczenia wraz  

z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela, 

potwierdzającą, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w związku  

z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą prace wykonywane na podstawie 

niniejszej Umowy, na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 5 000 000,00 zł, na cały okres 

wykonywania Zadania Inwestycyjnego, z rozszerzeniem o odpowiedzialność cywilną za 

szkody wyrządzone przez podwykonawców (jeżeli Wykonawca będzie korzystał 

z podwykonawców). 

2. W przypadku wygaśnięcia umowy ubezpieczenia, przed upływem okresu, o którym mowa 

w ust. 1, Wykonawca jest zobowiązany do doręczenia Zamawiającemu kopii dokumentu 

ubezpieczenia wraz z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopii podpisanej przez 

ubezpieczyciela, na kolejny okres, nie później niż na 7 dni przed datą wygaśnięcia 

dotychczasowej umowy ubezpieczenia. 

3. W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej poniżej kwoty wskazanej w 

ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest do jej uzupełnienia tak, aby w całym okresie 

ubezpieczenia suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia wynosiła 5 000 000,00 zł 

i przedłożenia niezwłocznie (nie później niż 7 dni po wypłaceniu przez ubezpieczyciela 

odszkodowania) stosownego dokumentu potwierdzającego ten fakt Zamawiającemu. 

4. Wykonawca zobowiązuje się ubezpieczyć na własny koszt budowę na cały okres jej trwania 

(aż do podpisania Protokołu Odbioru Ostatecznego) na sumę ubezpieczenia, co najmniej 

równą wysokości całości wynagrodzenia określonego w §12 ust.1 Umowy. Ubezpieczenie 

takie powinno obejmować w pełnej wysokości szkody w mieniu Zamawiającego i osób 

trzecich, powstałe w związku z wykonaniem robót budowlanych lub w inny sposób związane 

z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym szkody powstałe w samym parkingu, 

materiałach zgromadzonych na terenie budowy, zapleczu budowy, sprzęcie i parkingach 

znajdujących się w rejonie oddziaływania budowy. Ubezpieczenie musi obejmować 

wszystkie ryzyka budowy w tym ryzyka związane z pożarem, powodzią, kradzieżą, 

katastrofą budowlaną i innymi zdarzeniami losowymi. 

5. Projekt umowy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 winien być przedstawiony 

Zamawiającemu do akceptacji w terminie do 4 dni roboczych od daty uzyskania ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na budowę dla parkingu. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty 

uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, jednak nie wcześniej niż w terminie 

4 dni roboczych od daty zaakceptowania projektu umowy ubezpieczenia przez 

Zamawiającego, przekaże Zamawiającemu kopię dokumentu ubezpieczenia wraz 

z oryginałem tego dokumentu do wglądu lub kopię podpisaną przez ubezpieczyciela. 

6. W stosunku do umowy ubezpieczenia, o której mowa w ust. 4 stosuje się odpowiednio ust. 2 

i ust. 3. 

§ 14 

Kary umowne 

1. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązku o którym mowa 

w §4 ust. 1 pkt.1) lit. a) dotyczącego przekazania Zamawiającemu kompletnego projektu 
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budowlanego w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt.1) lit. a) , Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,005% całkowitego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w §12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt.1) lit. a) zdanie pierwsze. 

2. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 1) 

lit. c) dotyczącego wydania Zamawiającemu kompletnej Dokumentacji Projektowej 

w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 1) lit. c), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 0,002% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym 

mowa w §12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, o którym mowa 

w §4 ust. 1 pkt 1) lit. c).  

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) 

lit. d) dotyczącego zakończenia robót budowlanych w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 2) 

lit. d), Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,02% całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki 

liczony od upływu terminu, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d). 

4. W przypadku niedochowania przez Wykonawcę obowiązku o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) 

lit. h), tj. w przypadku prowadzenia przez Wykonawcę robót budowlanych w sposób 

powodujący konieczność wyłączenia ruchu tramwajowego w ciągu ulic Bronowicka – Balicka 

na okres dłuższy niż okres wskazany w §4 ust. 1 pkt 2) lit. h), Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,03% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego 

brutto, o którym mowa w §12 ust. 1, za każdy dzień wyłączenia ruchu tramwajowego w ciągu 

ulic Bronowicka – Balicka powyżej okresu wskazanego w §4 ust. 1 pkt 2) lit. h). 

5. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,00 zł. (słownie: pięćset złotych) za każdy 

przypadek nieusunięcia awarii Systemu Zarządzania Parkingiem w czasie określonym 

w §4 ust. 1 pkt 2) lit. g). 

6. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązku dotyczącego usuwania wad 

w okresie rękojmi lub gwarancji, o którym mowa w §16 ust. 3, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,001% całkowitego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w § 12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

terminu na usunięcia wad  ustalonego zgodnie z postanowieniami §16 ust. 3. 

7. W przypadku nie przedłożenia Harmonogramu w terminie określonym w § 4 ust. 1 pkt. 3) 

Umowy, w przypadku nie uwzględnienia w całości lub w części uwag Zamawiającego 

dotyczących Harmonogramu, w terminie określonym w §4 ust. 8, lub gdy przedłożony 

Harmonogram będzie niezgodny z postanowieniami Umowy, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy) za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki do momentu w którym Wykonawca przedłoży Harmonogram, 

uwzględni w całości uwagi Zamawiającego lub w którym przedłożony Harmonogram będzie 

zgodny z Umową. 

8. Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 500,- zł (słownie: pięćset) za każdy ujawniony 

przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę personelu Wykonawcy 

zgodnie z par. 10 ust. 2 lit. j,   

Kara ta będzie wymierzana za każdy dzień roboczy, w którym powyższe osoby nie były 

zatrudnione na umowę o pracę.  

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
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Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 25% sumy 

całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §12 ust. 1 niniejszej 

Umowy.  

10. Wykonawca zapłaci karę umowną w przypadku opóźnienia w wykonaniu obowiązku, 

o którym mowa w §11 ust. 8 dotyczącego przekazania Zamawiającemu Wykazu Środków 

Trwałych Przedmiotu Zamówienia, w wysokości 0,005% całkowitego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w §12 ust. 1, za każdy dzień zwłoki liczony od upływu 

terminu, o którym mowa w §11 ust. 8. W przypadku gdy zwłoka Wykonawcy w wykonaniu 

tego obowiązku przekroczy 30 dni licząc od upływu terminu, o którym mowa w §11 ust. 8 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia sporządzenia Wykazu Środków 

Trwałych osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

11. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 

1) lit. d) dotyczącego przekazania Zamawiającemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. d) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 

karę umowną w wysokości 0,002% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto o którym 

mowa w §12 ust. 1 za każdy dzień zwłoki liczony od upływu terminu, o którym mowa w §4 

ust. 1 pkt 1) lit. d), który to termin dotyczy przekazania ostatecznej decyzji Zamawiającemu. 

12. Wykonawca zapłaci kary umowne w przypadku gdy wykonując Zamówienie nastąpi: 

a) brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 

w wysokości 0,1% kwoty określonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, 

b) nieterminowa zapłata wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom - w wysokości 0,001% kwoty określonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy 

za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszego podwykonawcy określonego w umowie zawartej z podwykonawcą lub dalszym 

podwykonawcą, 

c) nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie zastrzeżonym na 

dokonanie tej czynności, określonym w §10 ust. 3 lit. a) - w wysokości 0,01% kwoty 

określonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,  

d) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie zastrzeżonym na 

dokonanie tej czynności, określonym w §10 ust. 3 lit. a),  – w wysokości 0,01% kwoty 

określonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy, 

e) nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie określonym w 

§10 ust. 3 lit. b) niniejszej Umowy - w wysokości 0,01%  kwoty określonej w §12 ust. 

1 niniejszej Umowy, 

f) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,02 % 

kwoty określonej w §12 ust. 1 niniejszej umowy. 

13. Zamawiający może potrącać kary umowne z należnego wynagrodzenia Wykonawcy, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty 

otrzymania przez Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej. 
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14. Łączna wysokość kar dla Wykonawcy z tytułu zwłoki w wykonywaniu obowiązków 

wynikających z niniejszej umowy nie może przekroczyć 25% sumy całkowitego 

wynagrodzenia ryczałtowego brutto, o którym mowa w §12 ust. 1 niniejszej Umowy.  

15. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego karę 

umowną w przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkód z tytułu nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy, w tym w szczególności szkód z tytułu nie wykonania lub 

nienależytego wykonania umowy skutkujących utratą dofinansowania z funduszy UE w 

ramach 4 Osi priorytetowej, Działania 4.5 – Niskoemisyjny transport miejski, Poddziałania 

4.5.1 –Niskoemisyjny transport miejski – ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

§ 15 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% całkowitego wynagrodzenia 

ryczałtowego brutto, o którym mowa w §12 ust. 1 zostało wniesione przed podpisaniem 

Umowy w formie ............................ 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego 

z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, w tym w szczególności z tytułu 

odpowiedzialności odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wypłaconego 

podwykonawcom, rękojmi za wady, gwarancji jakości robót budowlanych. 

3. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa 

w ust. 1 w następujący sposób: 

a) 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia podpisania 

protokołu odbioru ostatecznego, 

b) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 15 dni  po upływie terminu 

rękojmi za wady. 

4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy obejmie w swym zakresie w szczególności 

roszczenia z tytułu naliczonych kar umownych, dotyczy to również zabezpieczenia 

wniesionego na okres rękojmi za wady.  

5. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w poręczeniach bankowych lub poręczeniach 

spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach 

ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b 

ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 299), obowiązujących przez okres 

krótszy, niż podany w ust. 4 lit. b, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia – 

najpóźniej 30 dni przed upływem okresu obowiązania takiego zabezpieczenia – poręczenia 

bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji 

bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia udzielanego przez podmioty, o których 

mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości lub wpłaty zabezpieczenia w pieniądzu, na dalszy okres aż do upływu 

terminów określonych ust. 4 lit. b. W razie uchybienia temu zobowiązaniu Zamawiający 

uprawniony jest do żądania wypłaty przez poręczyciela, gwaranta lub ubezpieczyciela kwoty 

równej wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez Zamawiającego jako 

zabezpieczenie wniesione w pieniądzu. 

6. Wykonawca jest uprawniony w każdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod 

warunkiem, że zmiana formy zabezpieczenia będzie dokonana z zachowaniem jego 

ciągłości, a nowe zabezpieczenie będzie odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym 
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w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

7. W przypadku przedłużenia terminów realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy określonego 

w ust. 1 w taki sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminów realizacji umowy 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

8. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być 

realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego 

do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego z wierzytelnościami Wykonawcy, 

w szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie 

w drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu 

możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

§ 16 

Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi wynosi 5 lat licząc 

od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru ostatecznego.  

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty wykonane na okres …………. (minimum 

5 lat – zgodnie z ofertą Wykonawcy) licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu 

odbioru ostatecznego.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych Zadania 

Inwestycyjnego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie, 

a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku 

nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym terminie, 

Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej wady osobie 

trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

4. Postępowanie przy wystąpieniu wad w okresie gwarancji i rękojmi: 

a) O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę niezwłocznie w formie pisemnej 

lub faxem na numer .................................................................., wyznaczając jednocześnie 

termin do spisania protokołu dotyczącego istnienia wady. 

b) Istnienie wad powinno być stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiającego 

i Wykonawcy. Jeśli Wykonawca w terminie określonym w zawiadomieniu, o którym 

mowa w lit. a) powyżej, nie przystąpi do spisania protokołu wspólnie z Zamawiającym – 

wiążącym dla Stron jest protokół sporządzony przez Zamawiającego. W przypadku 

niemożności uzgodnienia wspólnego protokołu wad, protokół sporządza Zamawiający 

a Wykonawca ma prawo wnieść do niego zdanie odrębne. 

c) Usunięcie wad przez Wykonawcę zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiającego.  

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu 

gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu lub wada ujawniła się 

przed upływem tego terminu. 

6. Jeżeli w wykonaniu obowiązków z tytułu gwarancji Wykonawca dokonał wymiany 

elementów infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od 

chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury). 
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7. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 

wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego uprawnień 

z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu 

z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy 

przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego 

upływu czasu na ich wykonanie. 

8. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał 

z uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 

podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych względów 

Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac utrzymaniowych oraz 

doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących rezultatu prac wykonanych 

przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawcę 

wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia się przez Wykonawcę 

z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

9. Wykonawca w dniu Odbioru Ostatecznego Zadania Inwestycyjnego przekaże wystawione 

przez producentów gwarancje jakości na zainstalowane urządzenia i dostarczone 

wyposażenie oraz na roślinność. Okres tych gwarancji nie może być krótszy niż okres dwóch 

lat, przy czym dostarczenie ww. gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków z tytułu 

gwarancji określonych w niniejszym paragrafie. 

10. Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wszystkie zrealizowane roboty i instalacje 

na okres zgodny ze złożoną ofertą. Okres gwarancji jest połączony z koniecznością 

wykonania w deklarowanym okresie czynności polegających w szczególności na: 

a) pielęgnacji zieleni, 

b) przeglądach technicznych i eksploatacyjnych, 

c) wymianie i uzupełnianiu materiałów eksploatacyjnych, 

d) naprawie i konserwacji, 

e) utrzymaniu w stanie gotowości systemu zabezpieczeń ppoż. 

Elementy podlegające wyżej wymienionym zabiegom: windy, urządzenia elektryczne, 

UPS-y, oświetlenie, czujniki, wentylacje, zieleń, konstrukcje stalowe, System Zarządzania 

Parkingiem. 

§ 17 

Odstąpienie od umowy 

1. Strony mają prawo odstąpić od Umowy w okolicznościach przewidzianych prawem, a także 

ustalonych w niniejszej Umowie. Odstąpienie od Umowy nie zwalania Stron z zachowania 

zobowiązań opisanych postanowieniami Umowy, które regulują postępowanie w przypadku 

odstąpienia, m. in. dotyczących zabezpieczenia placu budowy, praw autorskich, kar 

umownych, rozliczeń, gwarancji. 

2. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy: 

a) w przypadku zwłoki w przedłożeniu Zamawiającemu projektu budowlanego 

w odniesieniu do terminu określonego w §4 ust. 1 pkt.1) lit. a), pomimo wyznaczenia 

dodatkowego 30-dniowego terminu do jego przedłożenia, 
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b) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na 

budowę, nie rozpocznie z przyczyn leżących po jego stronie realizacji robót 

budowlanych pomimo upływu  15 dniowego okresu od dnia przekazania Wykonawcy 

terenu budowy przez Zamawiającego, pomimo wyznaczenia mu przez Zamawiającego 

dodatkowego 30-dniowego terminu na rozpoczęcie robót budowlanych, 

c) w przypadku przerwania przez Wykonawcę wykonywania prac (dotyczy zarówno prac 

projektowych jak i robót budowlanych) zleconych Wykonawcy do wykonania na 

podstawie niniejszej Umowy  z przyczyn leżących po jego stronie po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy do wykonywania tych prac i wyznaczeniu mu w tym celu 

dodatkowego 30-dniowego terminu, 

d) w przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę istotnych wad budowlanych zgłoszonych 

przez Zamawiającego lub organ nadzoru budowlanego po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do usunięcia wad i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego 30-dniowego 

terminu, 

e) w przypadku niedopełnienia obowiązku ubezpieczenia, o którym mowa w §13 ust. 4, po 

uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zawarcia umowy ubezpieczenia i wyznaczeniu mu 

w tym celu dodatkowego 30-dniowego terminu, 

f) w przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu robót budowlanych w stosunku do 

terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. d) Umowy.  

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 w ciągu 60 dni od 

dnia zaistnienia przyczyny uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia. 

4. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia 

wiadomości o powyższych okolicznościach. 

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwłokę naliczonych Wykonawcy osiągnie 

wysokość 25% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w § 12 ust. 1 

niniejszej Umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od 

niniejszej Umowy w terminie 90 dni od momentu, gdy suma kar umownych naliczonych 

Wykonawcy osiągnie wysokość 25% całkowitego wynagrodzenia ryczałtowego brutto 

określonego w § 12 ust. 1 Umowy.  

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od Umowy, 

jeżeli druga strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstąpienia przysługuje 

w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę odstąpienia. Do 

podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 

budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia uchyla się od prowadzenia robót 

zgodnie z postanowieniami Harmonogramu realizacji Umowy, 

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania Umowy, 
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5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 

naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym 

elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od Umowy na wypadek 

niewykonania zobowiązania. 

7. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

§ 18 

Rozliczenie Stron w przypadku odstąpienia od Umowy 

1. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie opracowywania 

Dokumentacji Projektowej, Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez 

Wykonawcę całości lub części Dokumentacji Projektowej wykonanej przez Wykonawcę do 

dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona Komisja Odbioru składająca się 

z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego 

stopnia zaawansowania prac określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za 

wykonaną i odebraną przez Zamawiającego Dokumentację Projektową lub jej część. 

2. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę na 

opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części 

Dokumentacji Projektowej przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca 

zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób 

Dokumentacji Projektowej.  

3. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji Projektowej wykonanej 

i odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do odebranej części 

Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji opisanych w §7 ust. 3 niniejszej Umowy. 

Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu wykonanej i odebranej przez Zamawiającego 

części Dokumentacji Projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność 

nośników, na których została ona utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji 

Projektowej na następujących dodatkowych polach eksploatacji: 

a) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla 

realizacji, w całości lub w części Zadania Inwestycyjnego, 

b) udostępnienie Dokumentacji Projektowej kandydatom na wykonawców, wykonawcom 

(realizatorom) Zadania Inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację 

Projektową, 

c) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej lub jego części, 

przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego. 

4. W przypadku określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, do odebranej części Dokumentacji 

Projektowej stosuje się postanowienia niniejszej Umowy dotyczące praw własności 

intelektualnej przewidzianych dla Dokumentacji Projektowej, w szczególności postanowienia 

§7 niniejszej Umowy.  

5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowiązek 

wstrzymania realizacji robót budowlanych w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia 

terenu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej 

a także do dokonania inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych oraz do protokolarnego 

przekazania terenu budowy Zamawiającemu w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia 
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o odstąpienia od Umowy a następnie do opuszczenia terenu budowy. 

6. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron na etapie wykonywania 

robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia 

Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez 

inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalają komisyjnie 

wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nienadających się do 

wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych rozliczeń 

miedzy stronami 

7. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to 

wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, roboty tymczasowe 

i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 

uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi Strona, której postępowanie 

(działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia od Umowy przez druga Stronę. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej przez 

Wykonawcę części robót budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona Komisja 

Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja Odbioru 

określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część robót 

budowlanych na podstawie dokonanej inwentaryzacji. 

 

§ 19 

Osoby upoważnione do współpracy i przekazywania informacji 

1. Osoby upoważnione, zgodnie z niniejszą Umową to osoby upoważnione na piśmie przez 

Zamawiającego i Wykonawcę do działania w ich imieniu i na ich rzecz w trakcie wykonania 

Umowy w kontaktach wzajemnych, a w szczególności do dokonywania wzajemnych 

uzgodnień, przekazywania dokumentów i informacji oraz do podpisywania protokołów. 

2. Osobami upoważnionymi ze strony Wykonawcy są …………………..: ……., z którymi 

należy kontaktować się na następujące: 

a) numer telefonu ……. 

b) numer faksu:  ……. 

c) adres e-mail:  ……. 

d) adres do korespondencji: ..... 

3. Osobami upoważnionymi ze strony Zamawiającego za odbiór Zadania Inwestycyjnego są: 

……………, z którymi należy kontaktować się na następujące: 

a) numer telefonu ……. 

b) numer faksu: ……. 

c) adres e-mail: …… 

d) adres do korespondencji: ..... 

4. Każda ze Stron jest uprawniona do zmiany osoby upoważnionej, o czym jest zobowiązana 

niezwłocznie zawiadomić drugą Stronę na piśmie, podając imię i nazwisko oraz inne 
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konieczne dane teleadresowe nowych osób upoważnionych – pod rygorem uznania za ważne 

i skuteczne czynności dokonanych przez uprzednio osobę upoważnioną lub z uprzednio 

osobą  upoważnioną. 

5. Wszelkie informacje, oświadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach 

dotyczących realizacji umowy przekazywane będą pisemnie, telefaksem lub drogą 

elektroniczną i będą podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione, o których mowa 

powyżej. 

6. Doręczenia pism, o których mowa w ust. 5 dokonywane będą osobiście lub za 

potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane powyżej w ust. 2 i ust. 3, za pośrednictwem 

poczty lub firmy kurierskiej, telefaksem lub drogą elektroniczną. 

7. Pisma, o których mowa powyżej uważać się będzie za doręczone skutecznie z datą 

dokonania doręczenia. Pisma przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa 

się za doręczone z datą ich przekazania, jeżeli treść dotarła do adresata i została niezwłocznie 

potwierdzona pisemnie, faxem lub drogą elektroniczną, o ile przekazanie nastąpiło od 

poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a 15.30 CET, z wyjątkiem dni wolnych 

od pracy. W innym przypadku przekazanie uznane zostanie jako dokonane o godzinie 8.00 w 

najbliższym dniu roboczym. 

8. Do podpisywania aneksów do Umowy oraz pism zawierających oświadczenia o odstąpieniu 

od Umowy upoważnione są wyłącznie osoby uprawnione do reprezentacji Strony lub 

właściwie umocowany Pełnomocnik.  

9. Wykonawca wyznacza Pana / Panią …………………… do pełnienia obowiązków 

Głównego Projektanta (dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, 

posiadającą uprawnienia nr………………., i przedstawia oświadczenie Projektanta 

o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz 

kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie powyżej wskazanych uprawnień, które 

to dokumenty stanowią Załącznik nr 8 do niniejszej Umowy. 

10. Wykonawca ustanawia Kierownikiem budowy, uprawnionym do bieżącej koordynacji robót 

budowlanych:. Pana/ Panią ........................................, nr tel. ………………., e-mail 

……………………….. 

 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

11. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający 

przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, 

jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich 

wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony 

jest do : 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego,  

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową, 
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e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy, 

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych 

z realizacja niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów 

(w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, 

protokołów 

§ 20 

Zmiany treści Umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany treści Umowy, w szczególności w przypadku 

wystąpienia następujących okoliczności: 

1) w przypadku przedłużających się uzgodnień branżowych (powyżej 30 dni) z przyczyn nie 

leżących po stronie Wykonawcy, co jest podstawą do zakończenia opracowania 

Dokumentacji Projektowej, w szczególności projektu budowlanego i wystąpienia 

z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowę lub zgłoszenia robót. W takim 

przypadku Strony mogą przedłużyć przewidziane w niniejszej Umowie terminy dotyczące 

Dokumentacji Projektowej, w szczególności mogą przedłużyć terminy przekazania 

Zamawiającemu projektu budowlanego przez Wykonawcę oraz inne terminy przewidziane 

w niniejszej Umowie, na które powyższa zmiana będzie miała wpływ, o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonanie prac projektowych w terminie pierwotnie 

ustalonym, tj. o okres uzyskiwania uzgodnień branżowych powyżej 30 dni, 

2) w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w szczególności 

sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony mogą 

przesunąć przewidziane w niniejszej Umowie terminy dotyczące Dokumentacji 

Projektowej, w szczególności mogą przedłużyć terminy przekazania Zamawiającemu przez 

Wykonawcę projektu budowlanego oraz inne terminy przewidziane w niniejszej Umowie na 

które powyższa zmiana będzie miała wpływ termin, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie prac projektowych w terminie pierwotnie 

ustalonym, 

3) w przypadku nie udzielenia przez gestorów sieci zlokalizowanych w rejonie 

projektowanego Zadania Inwestycyjnego odpowiedzi na wystąpienie o warunki techniczne 

kolidującego uzbrojenia w terminie 30 dni od daty złożenia przez Wykonawcę wystąpienia 

o warunki techniczne. W takim przypadku Strony mogą przesunąć przewidziane 

w niniejszej Umowie terminy dotyczące Dokumentacji Projektowej, w szczególności mogą 

przedłużyć termin przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu budowlanego 

oraz inne terminy przewidziane w niniejszej Umowie na które powyższa zmiana będzie 

miała wpływ o okres odpowiadający  okresowi oczekiwania na warunki techniczne powyżej 

30 dni, 

4) wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, opóźnień w dokonaniu 

czynności przez właściwe organy administracji państwowej lub samorządowej lub 

zaniechanie dokonania tych czynności przez właściwe organy administracji państwowej lub 

samorządowej (bezczynność), do dokonania których są one zobowiązane na mocy 

przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany w obowiązujących 
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przepisach prawa na dokonanie przedmiotowych czynności przez te organy. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć przewidziane w niniejszej Umowie terminy dotyczące 

Dokumentacji Projektowej, w szczególności mogą przedłużyć termin przekazania 

Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu budowlanego  oraz inne terminy przewidziane 

w niniejszej Umowie na które powyższa zmiana będzie miała wpływ o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie prac projektowych w terminie pierwotnie  

ustalonym tj. o okres opóźnienia właściwych organów administracji państwowej lub 

samorządowej w wykonaniu przez nie określonych czynności w odniesieniu do czasu na 

dokonanie tych czynności przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa; 

5) wystąpienia, z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, opóźnień w wydawaniu 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. do wydawania których właściwe organy są zobowiązane 

na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres przewidziany 

w obowiązujących przepisach prawa na wydanie przez organ przedmiotowych decyzji, 

zezwoleń i uzgodnień. W takim przypadku Strony mogą przesunąć przewidziane 

w niniejszej Umowie terminy dotyczące Dokumentacji Projektowej, w szczególności mogą 

przedłużyć termin przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu budowlanego 

oraz inne terminy przewidziane w niniejszej Umowie na które powyższa zmiana będzie 

miała wpływ o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie prac 

projektowych w terminie pierwotnie ustalonym, tj. o okres opóźnienia właściwych organów 

w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp w odniesieniu do czasu na dokonanie tych 

czynności przewidzianego w obowiązujących przepisach prawa; 

6) w przypadku braku możliwości przyjęcia w opracowywanym projekcie budowlanym 

rozwiązań zgodnych z obowiązującymi przepisami i wystąpieniem konieczności  uzyskania 

zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych do właściwego ministra. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć przewidziane w niniejszej umowie terminy 

dotyczące Dokumentacji Projektowej, w szczególności mogą przedłużyć termin przekazania 

Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu budowlanego  oraz inne terminy przewidziane 

w niniejszej Umowie na które powyższa zmiana będzie miała wpływ o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie prac projektowych w terminie pierwotnie 

ustalonym, tj. o okres pozyskiwania zgody na odstępstwo; 

7)  wystąpienia z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy opóźnienia w uzyskaniu 

uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze ZKUPSUT powyżej 

30 dni. W takim przypadku Strony mogą przesunąć przewidziane w niniejszej Umowie 

terminy dotyczące Dokumentacji Projektowej, w szczególności mogą przedłużyć termin 

przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę projektu budowlanego  oraz inne terminy 

przewidziane w niniejszej Umowie na które powyższa zmiana będzie miała wpływ o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Dokumentacji Projektowej w terminie 

pierwotnie ustalonym.tj. o okres odpowiadający  okresowi oczekiwania na uzgodnienie 

usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze ZKUPSUT powyżej zakładanych 

pierwotnie 30 dni., 

8)  W przypadku wystąpienia trudności w wykonaniu prac projektowych związanych 

z brakiem w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod 
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projektowanym Zadaniem Inwestycyjnym. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

przewidziane w niniejszej Umowie terminy dotyczące Dokumentacji Projektowej, 

w szczególności mogą przedłużyć termin przekazania Zamawiającemu przez Wykonawcę 

projektu budowlanego oraz inne terminy przewidziane w niniejszej umowie na które 

powyższa zmiana będzie miała wpływ o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonywanie prac projektowych w terminie pierwotnie ustalonym. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy w przypadku, gdy wystąpią okoliczności, 

których strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania należytej 

staranności, które uniemożliwiają wykonanie Zadania Inwestycyjnego w terminie  lub w sposób 

przewidziany w Umowie, w szczególności w przypadku gdy: 

1) nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację Zadania Inwestycyjnego. 

2) opóźnienie przekazania terenu budowy lub rozpoczęcia wykonywania robót z przyczyn 

niezależnych od stron, 

3) wystąpienie Siły Wyższej, 

4) wystąpienie nieprzewidywalnych warunków geologicznych lub archeologicznych, 

5) konieczność wykonania robót zamiennych.  

3. Zaistnienie okoliczności o których mowa w ust.2 powyżej winno być potwierdzone stosownymi 

dokumentami. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust.2 powyżej strony 

mogą zmienić takie elementy Umowy, na które powyższe okoliczności mają wpływ, w tym 

również mogą dokonać zmiany terminów przewidzianych w niniejszej Umowie, jeżeli 

zaistnienie okoliczności, o których mowa powyżej uniemożliwiło Wykonawcy dochowanie 

terminów pierwotnie zastrzeżonych w umowie – w takiej sytuacji zmiana terminu, w 

szczególności jego przedłużenie może nastąpić o okres trwania przeszkody powstałej wskutek 

zaistnienia okoliczności wskazanych powyżej. W przypadku konieczności zmiany Umowy 

dotyczącej osób koordynujących realizację Umowy, strony mogą dokonać zmiany osób 

koordynujących. 

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminów zakończenia robót budowlanych 

dotyczących Zadania Inwestycyjnego, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d) w przypadku 

gdy: 

1) Zachodzą podstawy do zmiany terminów dotyczących wykonania Dokumentacji 

Projektowej ze względu na zaistnienie którejkolwiek z sytuacji , o których mowa w ust. 1. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d) 

- zakończenia robót budowlanych - o okres tożsamy z okresem o jaki  strony dokonają 

przesunięcia terminu wykonania Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem, że zmiana 

terminów wykonania Dokumentacji Projektowej wpływa na możliwość zakończenia przez 

Wykonawcę robót budowlanych w terminie o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d). 

2) Wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające Wykonawcy wykonanie 

robót koniecznych dla należytego wykonania Przedmiotu Umowy, a tym samym 
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uniemożliwiające zakończenie robót budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej 

Umowy w terminach przewidzianych w Umowie. Do niesprzyjających warunków 

atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie robót w określonym terminie 

zalicza się w szczególności: niskie temperatury poniżej 0 st. C, długotrwałe lub intensywne 

opady atmosferyczne przekraczające 30 mm słupa wody na m kw. powierzchni terenu, 

porywisty wiatr wiejący z prędkością średnią ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s, 

grad , którego opad przekracza 10 mm w ciągu doby, niesprzyjające temperatury oraz klęski 

żywiołowe czyli  działanie Siły Wyższej. W takim przypadku Strony mogą przesunąć 

terminy zakończenia wykonania robót budowlanych o których stanowi § 4 ust.1 pkt 2) lit. d) 

o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie robót budowlanych i uniemożliwiającej wykonanie 

Zadania Inwestycyjnego w terminie pierwotnie ustalonym. 

3) Zamawiający nie przekaże Wykonawcy terenu budowy w terminie określonym w Umowie. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania niniejszej 

Umowy o czas niezbędny do wykonania Zamówienia, jednakże nie dłuższy niż okres 

oczekiwania przez Wykonawcę na przekazanie przez Zamawiającego terenu budowy. 

4) Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz, warunkujących 

wykonanie niniejszej Umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 

niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania Umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres 

trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonanie Zamówienia w terminie pierwotnie 

ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badań lub ekspertyz). 

5) Wystąpi brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w ofercie 

Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 

spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w dokumentacji postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiający 

mogą postanowić o zmianie sposobu świadczenia Wykonawcy określonego w Umowie, 

w szczególności mogą postanowić o zmianie materiałów lub urządzeń, które mają być 

wykorzystane przez Wykonawcę przy realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

6) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokonał koniecznych do prawidłowego 

zakończenia Umowy zmian w projekcie budowlanym, na podstawie którego Wykonawca 

realizuje roboty budowlane, które uniemożliwiają wykonanie robót budowlanych zgodnie 

z założonym harmonogramem realizacji Umowy. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin zakończenia robót budowlanych o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d) 

o okres wynikający i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie 

budowlanym. 

7) Wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 

pomimo zachowania należytej staranności, które powodują przestój w robotach 
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budowlanych lub konieczność wstrzymania robót budowlanych co uniemożliwia ich 

wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna być odnotowana 

w Dzienniku Budowy oraz musi być udokumentowana stosownymi protokołami 

podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez 

Zamawiającego. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia robót 

budowlanych o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. d) o okres równy okresowi przerw lub 

przestoju. 

8) Wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia robót budowlanych o czas 

niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonanie robót budowlanych w terminie pierwotnie ustalonym tj. 

o czas konieczny do podjęcia i wykonania działań mających na celu usunięcie (przełożenie) 

infrastruktury podziemnej kolidującej z prowadzonymi robotami budowlanymi na 

podstawie niniejszej Umowy.  

9) Zajdzie konieczność przeprowadzenia kontroli uprzedniej przed zawarciem Umowy przez 

powołane do tego instytucje, w szczególności w związku z uzyskaniem dofinansowania na 

realizację Zadania Inwestycyjnego ze środków unijnych. W takim przypadku Strony mogą 

przesunąć termin wykonania Umowy o czas trwania kontroli pod warunkiem, że 

konieczność przeprowadzenia kontroli uprzedniej wpływa na możliwość wykonania 

Umowy w terminach pierwotnie zastrzeżonych w Umowie. 

10) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu  zakończenia robót budowlanych, 

o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d) w przypadku przedłużenia się procedury 

podpisywania umowy ponad 15 dni licząc od dnia zawiadomienia o wyborze 

najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku strony mogą przesunąć termin wykonania 

umowy o okres liczony od upływu 15 – dniowego okresu liczonego od daty  ukazania się 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty  do dnia podpisania umowy. 

11) Zamawiający przewiduje możliwość przedłużenia terminu zakończenia robót budowlanych, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. d) w przypadku gdyby umowa na wykonanie Zadania 

Inwestycyjnego nie została zawarta w terminie 5 miesięcy od daty opublikowania 

ogłoszenia o zamówieniu. W takiej sytuacji Zamawiający przewiduje możliwość 

przedłużenia terminu  zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) 

lit. d) o okres liczony od upływu  5 – miesięcznego terminu, o którym mowa powyżej do 

dnia zawarcia umowy z Wykonawca wybranym przez Zamawiającego w wyniku 

przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegną zmianie: 

a) stawka podatku od towarów i usług, 
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b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tekst jednolity - Dz.U. 2017 poz. 847 ze zm.), 

c) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 poz. 1342). 

Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia w zakresie 

bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w lit. a) – d) niniejszego ustępu na zasadach 

określonych w ust 6 do ust 10 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzależnione jest od 

wykazania, że zmiany te mają wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

Zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której 

mowa w pkt a) - d) niniejszego ustępu wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka podatku od 

towarów i usług na usługi wchodzące w zakres niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

do zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, na mocy którego pomniejszona zostanie wysokość 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę 

stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki 

obowiązującej w dniu zawarcia Umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według 

nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona stawka podatku VAT. 

W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług jest kwota 

wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku 

VAT. 

7. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka podatku od 

towarów i usług na usługi wchodzące w zakres Zadania Inwestycyjnego, Zamawiający 

przewiduje możliwość zmiany Umowy. W takim przypadku zmianie ulegnie wysokość 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono powiększone o kwotę 

stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według stawki 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według 

nowej stawki obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa.  Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia 

brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona stawka podatku VAT. 

Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem  wykazania przez Wykonawcę, że 

zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od 
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towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na 

skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla 

swej ważności sporządzonego na piśmie. 

8. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę, (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 poz. 847 ze zm.) Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zwiększeniem 

wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących Zadanie Inwestycyjne do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości aktualnie 

obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki 

godzinowej. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie 

do części wynagrodzenia pracowników wykonujących Zadanie Inwestycyjne, o których mowa 

w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Zadania Inwestycyjnego. 

9. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegną zmianie zasady podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na 

ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie 

o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą 

wynagrodzenia pracownikom wykonującym Zadanie Inwestycyjne w postaci różnicy pomiędzy 

wysokością składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed 

zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

zmianą wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością 

składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

wykonujących Zadanie Inwestycyjne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

Zadania Inwestycyjnego.  

10. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania Umowy ulegną zmianie zasady gromadzenia 

i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (tekst jednolity – Dz.U. z 2020 

poz. 1342), wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie 

kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z ww. zmianą. Kwota odpowiadająca zmianie 

kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników 

wykonujących Zadanie Inwestycyjne, części odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni 

prace bezpośrednio związane z realizacją Zadania Inwestycyjnego. 
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11. W przypadkach określonych w ust. 7-10 niniejszego paragrafu Wykonawcy przysługuje 

uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie 

bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 5 pkt a) - d) niniejszego paragrafu, 

przy czym Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ 

na koszty wykonania zamówienia (Zadania Inwestycyjnego) przez Wykonawcę oraz do 

przedstawienia Zamawiającemu pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec 

zmianie oraz wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w ust. 5 pkt b), c) lub d) niniejszego paragrafu, może ewentualnie 

obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której 

nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku 

z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, lub dokonujących 

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu, lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, lub zmian w zakresie pracowniczych planów kapitałowych. Wykonawca jest 

zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim zakresie 

zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszej paragrafu, mają wpływ na koszty wykonania 

Umowy, w szczególności : 

a) w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 5 pkt b) - Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed i jak i po 

zmianie) pracowników wykonujących Zadanie Inwestycyjne wraz z określeniem 

zakresu (części etatu / ilości godzin), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio 

związane z realizacją Zadania Inwestycyjnego oraz części wynagrodzenia 

odpowiadającej temu zakresowi; 

b)  w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 5 pkt c) - Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed jak i po 

zmianie) pracowników wykonujących Zadanie Inwestycyjne, wraz z kwotami 

składek uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w części 

finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części) etatu, w jakim 

wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz 

części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi. 

12. Zmiana postanowień Umowy nie skutkuje zmianą wynagrodzenia za wyjątkiem przypadków, 

o którym mowa w ust. 5.  

13. W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie ewentualna zmiana treści Umowy 

wymaga złożenia przez Wykonawcę stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy 

wraz z powołaniem się na podstawę zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym 

okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie aneksu do Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie 
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dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne wskazywane przez Wykonawcę we 

wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy okazania oryginałów przedstawionych 

przez Wykonawcę dokumentów. 

14. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 

w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

15. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

§ 21 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: 

„RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Gminę Miejską Kraków – 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizacji 

inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio 

pozyskał w celu realizacji Zadania Inwestycyjnego, w szczególności  wobec osób skierowanych 

do realizacji zamówienia,  w tym: 

a) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 

realizację Umowy ze strony Wykonawcy,  

b) osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków (np. 

Kierownik Budowy), 

c) osób, uczestniczących w realizacji Zadania Inwestycyjnego, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

d) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób fizycznych   - 

prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca  wskazał w ofercie  jako 

podwykonawców, 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej Załącznik nr 5 do Umowy. 

2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego  Wykonawca będzie 

współpracował z innymi lub dodatkowymi osobami, których, zgodnie z postanowieniami 

niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób 

wykonujących czynności, co do których Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez 

Wykonawcę na podstawie umowy o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt a) – d) 

powyżej, Wykonawca zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze 

wzorem klauzuli informacyjnej,  stanowiącym Załącznik nr 5 do Umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe lub powierzenia 

Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
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zostanie zawarta mowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy powierzenia danych 

osobowych stanowi Załącznik nr 6  do umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi 

z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych 

przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą 

naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej Umowie, w szczególności 

określonych w § 21 ust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu uniknięcia wątpliwości strony 

zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie Wykonawcy 

o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach którego 

Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne 

lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku 

informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku 

Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary 

administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od Zamawiającego w związku 

z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków przewidzianych w § 21 ust. 1, 2 i 3 Umowy. 

W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami 

administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, 

pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy 

nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy 

określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 21 ust. 1, 2 i 3 niniejszej 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, 

jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków 

określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 21 ust. 1, 2 i 3. 

§ 22 

Postanowienia końcowe 

1. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych 

w niniejszej Umowie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym 

w szczególności przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny, o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych, Prawo budowlane. 

2. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszej Umowy podlegają 

jurysdykcji sądów polskich. Strony poddają rozstrzygnięcie tych sporów sądom właściwym 

miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

3. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 

w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian Umowy. 

5. Umowa została sporządzona w formie pisemnej w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 

1 egzemplarz dla Zamawiającego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.  

 

Załączniki stanowiące integralną część Umowy: 
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1. Wykaz Płatności. 

2. Program Funkcjonalno – Użytkowy. 

3. Oferta Wykonawcy. 

4. Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. 

5. Wzór klauzuli informacyjnej.  

6. Wzór umowy powierzenia danych osobowych. 

7. Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia. 

8. Oświadczenie Projektanta o przyjęciu na siebie obowiązków. 

 

 

 

 

Zamawiający         Wykonawca 


