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PROJEKT 212 - Budowa z projektowaniem zintegrowanego wezla przesiadkowego wraz z parkingiem
»P+R Bronowice” oraz terminalem autobusowym w Krakowie

Zalacznik nr 2 do SIWZ

Istotne Postanowienia Umowy [Umowal]
zawarta w dniu ........cc.coevennee. w Krakowie pomigdzy:

Gming Miejska Krakow z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swigtych 3-4,
posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|: *Marcina
Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa, dziatajacego na podstawie

Pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ......... r., lub *
................................................ - (dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr
........... /.........zdnia ............ r. udzielonego przez Dyrektora Zarzadu Drog Miasta Krakowa)
dzialajacego na podstawie Petnomocnictwa Nr ........... [eviiiiin. Prezydenta Miasta Krakowa z
dnia ....oooviii ,

zwang dalej Zamawiajacym,

283 1516 4 L o T2 P ,
reprezentowanym przez:

zwanym dalej Wykonawca.

Umowa niniejsza zostala zawarta w wyniku przeprowadzenia postgpowania (Sygn. sprawy
................... ) 0 udzielenie zamdowienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego,
zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz.
1986 — tekst jednolity ze zm.) zwang dalej ,,ustawg”.

§1
Definicje
Ilekro¢ w niniejszej umowie jest mowa O:
1. Miejsce Postojowe — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen przeznaczong dla zaparkowania
1 samochodu osobowego,

2. Parking — nalezy przez to rozumie¢ parking zlokalizowany na kondygnacji nadziemnej nad
Dworcem Autobusowym wykonany w systemie “Parkuj i Jedz” (P+R) stanowigcy cato$¢
techniczno-uzytkowa z instalacjami i urzadzeniami, shluzacy do parkowania samochodow
osobowych,

3. Dworzec Autobusowy — nalezy przez to rozumie¢ dworzec autobuséw komunikacji
miejskiej linii miejskich iaglomeracyjnych (KMK), zlokalizowany na poziomie terenu,
sktadajacy si¢ z plyty manewrowej, perondw autobusowych oraz infrastruktury
towarzyszacej,

4. Terminal Dworca — budynek uzytecznos$ci publicznej, ocieplony, w czesci przystosowany
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do statego pobytu ludzi (powyzej 4 godzin), zlokalizowany na poziomie Dworca
Autobusowego,

Zintegrowany Wezel Przesiadkowy — utworzony przez: Parking, Dworzec Autobusowy,
Terminal Dworca, zespdt towarzyszacych przystankow tramwajowych i autobusowych
(KMK),

Zadanie Inwestycyjne — zaprojektowanie i wybudowanie Zintegrowanego Wezla
Przesiadkowego wraz z Parkingiem (przykrytym zielonym dachem ekstensywnym) oraz
udzieleniem gwarancji i r¢kojmi,

Program Funkcjonalno - Uzytkowy [PFU] - nalezy przez to rozumie¢ Program
Funkcjonalno - Uzytkowy z grudnia 2018 roku opracowany przez ARG — Projektowanie
Inwestycyjne Sp. z 0.0., zaktualizowany w listopadzie 2019 roku (#1) i we wrzesniu 2020
roku (#2), stanowiacy integralng czes¢ niniejszej Umowy,

Gléwny Projektant — nalezy przez to rozumie¢ autora projektu budowlanego i projektow
wykonawczych do projektu budowalnego, ktory bedzie petnit nadzor autorski w toku robot
budowlanych,

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja projektu budowlanego (zawierajacego: projekt
zagospodarowania dziatki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, projekt
techniczny), projektow technologicznych, projektow warsztatowych, Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych (STWiORB), Plan zapewnienia jakosci
(PZJ), ostateczna decyzja pozwolenia na budowg, zgloszenie budowy i zamiaru rozpoczgcia
robot budowlanych, niezbgdne do wykonania robdt budowlanych objetych Zamoéwieniem.

Dokumentacja Powykonawcza - komplet (zestaw) dokumentéw obejmujacy:
Dokumentacj¢ budowy (pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czgsciowych 1 koncowych, w miar¢ potrzeby rysunki
1 opisy sluzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu); z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi ,
a takze wszelkie certyfikaty, deklaracje zgodnosci zabudowanych materiatow
I zastosowanych urzadzen, gwarancje, instrukcje obstugi i konserwacji, licencji, itd.,

Zespol Nadzoru Inwestorskiego — nalezy przez to rozumie¢ zespdt powotany przez
Zamawiajgcego, skladajacy si¢ z koordynujgcego inspektora nadzoru inwestorskiego
I inspektorow nadzoru inwestorskiego odpowiednich  specjalnosci  (branzowych).
Zamawiajacy wskaze pisemnie zesp6t nadzoru inwestorskiego po dacie podpisania umowy
w terminie okre§lonym w § 4 ust. 1 pkt. 16) lit. d),

Dziennik Budowy — dokument wydany przez Zamawiajgcego stuzacy do odnotowywania
glownych zdarzen opisujacy przebieg realizacji robot wynikajacych z niniejszej umowy,
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony zdrowia (Dz.U. z 2018r. poz. 963),

Silta Wyizsza — za okolicznosci sity wyzszej uznaje si¢ okolicznosci o charakterze
zewngtrznym, majace nadzwyczajny charakter, nie dajace si¢ przewidzie¢, oraz ktérym nie
mozna zapobiec; W szczeg6élnosci sg to zdarzenia o charakterze katastrof przyrodniczych
(np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi) lub nadzwyczajne zaburzenia Zycia zbiorowego
(wojna, stan wyjatkowy, ogloszenie stanu kleski zywiotowej); nie uznaje si¢ za sitg wyzsza
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wzrostu cen materiatow, wyrobow, urzadzen lub ustug,

14. Odbior Techniczny - nalezy przez to rozumie¢ potwierdzenie przez Zamawiajacego lub
Zespot Nadzoru Inwestorskiego wykonania robdt danej branzy, przy czym dokonanie
odbioru technicznego robdt danej branzy nie stanowi odbioru czesciowego i nie upowaznia
do wystawienia faktury, jak réwniez ostatni (koncowy) odbidr techniczny wykonania robot
nie stanowi odbioru ostatecznego robéot budowlanych realizowanych na podstawie niniejszej
umowy i nie upowaznia do wystawienia faktury,

15. Odbior Ostateczny — odbior koncowy robdt budowlanych (zgodnie z ustawa prawo
budowlane) i przekazanie Zamawiajagcemu gotowego do eksploatacji Zadania
Inwestycyjnego wraz z ostateczna decyzja pozwolenia na uzytkowanie i inng dokumentacja
opisang w niniejszej Umowie,

16. System Zarzadzania Parkingiem - nalezy przez to rozumie¢ kompletne i komplementarne
rozwigzanie, stuzace procesowi efektywnego i bezpiecznego administrowania Parkingiem.
Elementami Systemu Zarzadzania Parkingiem sg: system parkingowy, system informacji
wizualnej i system monitoringu,

17. Oprogramowanie - oprogramowanie licencjonowane przez Wykonawce lub przez
producenta w ramach Umowy, opisane 1 wyszczegélnione w PFU, dostarczane przez
Wykonawce odrebnie lub jako wbudowane w urzadzenia (firmware) niezbedne do
prawidtowego funkcjonowania urzadzen i systemow dostarczanych lub wykonywanych
przez Wykonawce w ramach realizacji Zamowienia, oraz wszelkie oprogramowanie
narz¢dziowe, potrzebne do instalacji zgodnie ze specyfikacjg zawartg w PFU oraz niezbedne
do korzystania przez Zamawiajacego z Oprogramowania bez dodatkowych nakladow
I kosztow.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy na podstawie niniejszej Umowy udziela zamowienia, w rozumieniu ustawy
Pzp, na wykonanie zadania pn.: ,Budowa z projektowaniem zintegrowanego wezla
przesiadkowego wraz z parkingiem P+R Bronowice oraz terminalem autobusowym
w Krakowie” — zwanego dalej ,,Zadaniem Inwestycyjnym” w zakresie umozliwiajagcym
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Zadania Inwestycyjnego zgodnie
Z jego przeznaczeniem. Zadanie wspotfinansowane jest z funduszy UE w ramach 4 Osi
priorytetowej, Dziatania 4.5 — Niskoemisyjny transport miejski, Poddziatania 4.5.1 —
Niskoemisyjny transport miejski — ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewddztwa Malopolskiego na lata 2014-2020.

2. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania prac polegajacych na
zaprojektowaniu i budowie Zadania Inwestycyjnego na terenie (w trybie ,,zaprojektuj
i wybuduj”), o ktorym mowa w ust. 3 zgodnie z:

a) decyzja Nr AU-2/6733/216/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 15.06.2018r. ktora stata si¢ ostateczna z dniem 22.11.2018,

b) decyzja Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Krakowie SKO.ZP/415/542/2018
z dnia 22.11.2018 r. o utrzymaniu w mocy w/w decyzji ULICP,

c) decyzja o s$rodowiskowych uwarunkowaniach NR 00.4207.25.2017.ASu z dnia
29.08.2017r., z klauzulg ostatecznosci w dniu 03.10.2017 .
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d) postanowieniem o wyrazeniu zgody na odstepstwo NR AU-1.6740.6.13.20127. LBG
z dnia 28.06.2017 r,

e) postanowieniami niniejszej Umowy;
f) oferta Wykonawcy;
g) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (dalej zwanym PFU)

3. Zamawiajacy o$wiadcza, iz teren przeznaczony pod budowe Zadania Inwestycyjnego,
stanowi wlasno$¢ Gminy Miejskiej Krakow iobejmuje dziatki wraz z powierzchnia
przewidziang pod budowe¢ parkingu i ktadki:

1)  dzialki nr 472, obr. 6, jedn. ewid. Krowodrza;
2)  dziatki nr 35, 751/3, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1084, 1085, 1086 obr. 2, jedn.
ewid. Krowodrza;
Nieruchomosci, ktorych dotyczy Zadanie Inwestycyjne, uwidocznione sg na przekazanej
Wykonawcy mapie ewidencyjnej.
4. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu gwarancji jakosci i r¢kojmi zgodnie z postanowieniami
§16 niniejszej umowy.

§3
Zobowigzania Zamawiajacego i Wykonawcy
1. Wykonawca oswiadcza, iz otrzymat od Zamawiajacego nastgpujace dokumenty:

a) decyzje Nr AU-2/6733/216/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
z dnia 15.06.2018 r. ktora stata si¢ ostateczna z dniem 22.11.2018,

b) decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach NR 00.4207.25.2017.ASu z dnia
29.08.2017r., z klauzulg ostatecznos$ci w dniu 03.10.2017 r.

C) postanowienie 0 udzielenie zgody na odstepstwo NR AU-1.6740.6.13.20127. LBG z dnia
28.06.2017r,

d) PFU z grudnia 2018 r. opracowany przez ARG — Projektowanie Inwestycyjne Sp. z o0.0.,
zaktualizowany w listopadzie 2019 roku (#1) i we wrze$niu 2020 roku (#2) oraz
oswiadcza, ze zapoznat si¢ z ich trescig 1 nie wnosi do tresci tych dokumentéw zadnych
uwag.

2. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

a) przekazania Wykonawcy wszelkich niezbednych pelnomocnictw umozliwiajacych
wykonanie Zadania Inwestycyjnego,

b) powotania Zespotu Nadzoru Inwestorskiego,

C) przystgpienia do odbiorow na zasadach okreslonych w § 11 Umowy,

d) protokolarnego odbioru Zadania Inwestycyjnego i zaptaty wynagrodzenia.
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

a) wystapienia i uzyskania w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Krakow szczegotowych
warunkow technicznych w zakresie przytaczenia obiektow do mediow oraz do drog
publicznych,

b) wykonania inwentaryzacji i analizy stanu nieruchomosci sgsiednich (w tym wykonanie

dokumentacji fotograficznej) oraz zastosowania w toku wykonywania robot
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odpowiednich metod zabezpieczenia nieruchomosci sgsiednich (w tym prowadzenia
statlego monitoringu stanu obiektow zlokalizowanych na tych nieruchomosciach),
w zakresie takim, by wyeliminowa¢ jakiekolwiek roszczenia wtlascicieli tych
nieruchomosci z tytulu ewentualnych wuszkodzen ich mienia, spowodowanych
prowadzonymi robotami,

c) wykonania inwentaryzacji i analizy stanu budowli podziemnych, zaré6wno na
przedmiotowe;j jak i na sgsiednich nieruchomosciach,

d) wykonania opracowan dla przebudowy kolidujacej infrastruktury, wraz z uzyskaniem
wymaganych opinii, uzgodnien, zezwolen i decyzji,

e) opracowania kompletnej dokumentacji, w zakresie wymaganym do zlozenia wniosku
0 wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg,

f) dokonania skutecznych zgloszen robot w imieniu Gminy Miejskiej Krakow i uzyskania
ostatecznej / ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowe,

g) opracowania projektow technicznych, technologicznych i warsztatowych, niezb¢dnych
do wykonywania rob6dt budowlanych,

h) opracowania specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych,
i) opracowania Planu Zapewnienia Jakos$ci zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

J) opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

K) opracowania wszelkiej innej dokumentacji, wynikajacej z przepisow szczegdtowych,
wraz z niezb¢dnymi badaniami i pomiarami, a takze uzyskania wszelkich innych opinii,
uzgodnien, zezwolen i1 decyzji administracyjnych —w tym na usunigcie drzew i krzewow,
koniecznych do realizacji Zadania Inwestycyjnego,

[) poniesienia w okresie realizacji umowy wszystkich kosztoéw zwigzanych
z przygotowaniem 1 realizacjg Zadania Inwestycyjnego w tym m.in. oplat za media,
zajecia drog 1 chodnikow, uruchomienia komunikacji zastgpczej, kosztéw opinii,
uzgodnien, zezwolen i1 decyzji administracyjnych, kosztow nadzoru petnionego przez
gestorow sieci podczas prowadzenia robot, optat administracyjnych z tytulu zezwolenia
na usunigcie drzew ikrzewow oraz wykonania na wlasny koszt wszystkich prac
koniecznych do zrealizowania wszystkich prac,

m) zapewnienia nadzoru archeologicznego podczas prowadzenia robot ziemnych
I poniesienia kosztow z tym zwigzanych (w razie natozenia takiego obowigzku),

n) wykonania badan geotechnicznych oraz opracowania dokumentacji geologiczno-
inzynierskiej 1 poniesienia kosztow z tym zwigzanych — jezeli dotyczy (w razie
zaistnienia potrzeby),

0) udzielenia gwarancji jakosci zgodnie z postanowieniami §16 niniejszej Umowy,

p) udzielania niezwlocznie pisemnych wyjasnien, ktore moga wigzaé si¢ m.in.
z przygotowaniem dodatkowych egzemplarzy wybranych elementow Dokumentacji
Projektowej, czy tez wydzieleniem kosztow realizacji stosownych elementow inwestycji,
na kazdorazowy wniosek Zamawiajacego w zwigzku ze wspotinansowaniem projektu
Z funduszy UE i koniecznoscig jego prawidiowego rozliczenia; udzielanie niezwtocznie
pisemnych wyjasnien, na kazdorazowy wniosek Zamawiajacego moze mie¢ miejsce
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zarowno do uptywu terminu wykonania niniejszej umowy, jak i po tym terminie, to jest
w okresie trwatosci projektu,

q) zlozenia wniosku i uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia na
uzytkowanie Zadania Inwestycyjnego realizowanego na podstawie niniejszej Umowy.

4. Wykonawca zapewni w trakcie wykonywania Zadania Inwestycyjnego wykwalifikowany
personel (projektanta, kierownika budowy, kierownikdéw roboét), posiadajgcy niezbedne dla
projektowania i realizacji robdt uprawnienia wymagane przez przepisy obowigzujgcego
prawa i przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody zwigzane z prowadzeniem robot
budowlanych, jak réwniez zobowigzuje si¢ do usuniecia lub pokrycia ewentualnych szkod
bedacych skutkiem realizacji Zadania Inwestycyjnego, w szczego6lnosci ponosi
odpowiedzialno$§¢ za zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej i jej ciagle
funkcjonowanie.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ po zakonczeniu budowy przekaza¢ Zamawiajacemu
zajmowany teren, doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku teren budowy, a takze drogi,
ulice, sgsiednie nieruchomosci, budynki lub lokale w stanie czystym i uporzadkowanym,
zlikwidowac zaplecze budowy.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan oOraz materiatow
ponosi Wykonawca.

§4
Harmonogram realizacji umowy
1. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé swoje obowigzki w nastepujacych terminach:

1) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ swoje obowigzki w nastgpujacych terminach:

a) Przedtozenie Zamawiajacemu, W terminie 25 tygodni od dnia zawarcia Umowy — to
jest do dnia ..., , kompletnego projektu budowalnego w zakresie
wymaganym dla uzyskania decyzji udzielajacej pozwolenia na wykonanie robot
budowlanych oraz do dokonania skutecznych zgloszen robodt, dla ktérych nie jest
wymagane uzyskanie pozwolenia na wykonanie robot budowlanych, w celu jego oceny
pod katem zgodnosci z SIWZ. Projekt budowlany powinien zawiera¢ o$wiadczenie
kazdego z projektantow o kompletnosci czgsci branzowej projektu budowlanego oraz
wszystkie uzgodnienia. Zamawiajacy wyda pozytywng opini¢ do ztozonej dokumentacji
(projektu budowlanego) w zakresie zgodnosci z SIWZ w terminie do 14 dni od jej
przedtozenia Zamawiajagcemu, co bedzie rdwnoznaczne z uznaniem, iz Wykonawca
wykonal kompletny projekt budowlany w terminie, albo wezwie Wykonawce w tym
terminie do jej poprawy lub uzupeilnienia. Wykonawca zobowigzany jest do
dostosowania tresci projektu budowalnego do uwag Zamawiajacego w terminie do 7 dni
od dnia otrzymania wezwania Zamawiajacego do poprawy lub uzupelienia
przedstawionego przez Wykonawce projektu budowlanego w taki sposob, aby
Zamawiajacy mogt wydad pozytywna opini¢ w odniesieniu do
uzupetnionego/poprawionego projektu budowlanego. W odniesieniu do ponownie
ztozonej] dokumentacji Zamawiajacy wyda pozytywng opini¢ o ile zostanie ona
poprawiona i uzupetniona przez Wykonawce W zakresie pozwalajagcym na wydanie takiej
opinii. Do czasu wydania przez Zamawiajgcego pozytywnej opinii do ztozonej
dokumentacji (projektu budowlanego), uznaje si¢, iz Wykonawca nie wywiazal si¢
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z obowigzku przekazania Zamawiajagcemu projektu budowlanego, a Zamawiajacy
zachowuje prawo do naliczenia kary umownej za zwloke w wykonaniu tego obowigzku
przez Wykonawcg, o ktorej mowa w § 14 ust. 1 niniejszej Umowy za okres od terminu
okre$lonego w zdaniu pierwszym do dnia wydania przez Zamawiajgcego pozytywnej
opinii w odniesieniu do uzupetlnionego poprawionego projektu budowlanego.

b) Zlozenie w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Krakow (na podstawie udzielonych
pelnomocnictw) wlasciwemu organowi architektoniczno-budowlanemu kompletnego
wniosku 0 wydanie decyzji 0 pozwoleniu na budowe oraz zgloszenia robot, dla ktorych
nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych w terminie
do 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce pozytywnej opinii Zamawiajacego,
0 ktérej mowa w pkt a) powyze;j.

c) Wydanie Zamawiajacemu kompletnej Dokumentacji Projektowej obejmujacej projekt
budowlany, projekty techniczne, technologiczne, warsztatowe, Specyfikacje Techniczne
Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWIORB) oraz Program Zapewnienia
Jakosci potwierdzenie zgloszenia rob6t budowlanych dla ktorych nie jest konieczne
uzyskanie pozwolenia na budowe oraz wszelkich decyzji administracyjnych, warunkéw,
uzgodnien i opinii koniecznych do zrealizowania robot budowlanych, w szczego6lno$ci
oryginalow zezwolen na usuni¢gcie drzew 1 Krzewow wraz z potwierdzeniem
terminowego dokonania optat administracyjnych wynikajacych z tych zezwolen
W terminie do 90 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe
dla Zaméwienia z zastrzezeniem postanowien zawartych w p.pkt — lit. d ponizej;

d) Przekazanie Zamawiajacemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg w ciagu 3 dni
roboczych od dnia jej uzyskania przez Wykonawce.

2) Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ swoje obowigzki dla Zadania Inwestycyjnego
W nastepujacych terminach:

a) Okazanie Zamawiajacemu dowodu ubezpieczenia, o ktorym mowa w §13 ust. 5 zd. 2
umowy w terminie do 14 dni od daty uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe

b) Przekazanie Zamawiajagcemu oryginaldw zezwolen na usuniecie drzew i krzewow oraz
dokonania optat administracyjnych w terminach wynikajacych z tych zezwolen z chwila
przekazania kompletnej Dokumentacji Projektowej, tj. w terminach okreslonych w ust. 1
lit. c) powyze;j.

C) Przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego, jednak nie poOzniej niz W terminie 7 dni od dnia przekazania
Zamawiajacemu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowg.

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy nastapi na podstawie protokotu przekazania.

Oddanie terenu budowy Zamawiajagcemu nastgpi na podstawie protokotu Odbioru
Ostatecznego.

d) Wykonania, tj. zakonczenia wszelkich robot potwierdzonych dokonaniem odbioru
ostatecznego w terminie 82 tygodni od daty przekazania Wykonawcy terenu budowy
przez Zamawiajacego, ale nie pozniej niz do 30 czerwca 2023 r.

[w przypadku oswiadczenia przez Wykonawce o skroceniu terminu realizacji robot
budowlanych:
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3)

4)

5)

6)

d) Wykonania, tj. zakonczenia wszelkich robot potwierdzonych dokonaniem odbioru

9)

h)

ostatecznego w terminie .......... tygodni od daty przekazania Wykonawcy terenu
budowy przez Zamawiajgcego, ale nie pozniej niz do................. ]

Przekazywania przez caly okres realizacji robot budowlanych Zamawiajgcemu
tygodniowych raportow dotyczacych ilosci zatrudnionych osob i sprzg¢tu, w terminie do
konca pierwszego dnia nast¢pnego tygodnia,

Przekazywania miesigcznych raportow z postepu prac przez caty okres realizacji Zadania
Inwestycyjnego do dnia podpisania protokotu Odbioru Ostatecznego, w formie
I W zakresie uzgodnionym z Zamawiajagcym w terminie do 7 dnia miesigca
kalendarzowego nastepujacego po miesigcu za ktéry Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ raport,

Usunigcia w  okresie gwarancji awarii  Systemu  Zarzadzania  Parkingiem
uniemozliwiajacych funkcjonowanie parkingu w czasie do 24 godzin od zgloszenia przez
Zamawiajacego,

Prowadzenia robot budowlanych tak, aby wytaczenia ruchu tramwajowego w ciagu ulic
Bronowicka — Balicka nie trwaty dluzej niz .......... dni (okres okreslony w ofercie
Wykonawcy).

Wykonawca w ciggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przygotuje i przedstawi do akceptacji
Zamawiajacego harmonogram realizacji umowy (dalej takze ,,Harmonogram”)

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
I W edytowalnej wersji elektronicznej w ukladzie uzgodnionym 2z Zamawiajgcym.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony W czytelny sposdb w wersji papierowe]
| graficznej  zawierajacej  wyrdznienie  poszczegdlnych,  zaproponowanych — przez
Wykonawcg, etapow postepu w realizacji robot budowlanych.

Wykonawca bedzie przechowywal egzemplarz zatwierdzonego Harmonogramu na terenie
budowy wraz z Programem zapewnienia jakosci robot budowlanych.

Harmonogram bedzie uwzglednial w szczegdlnosci:

1) terminy wykonywania Dokumentacji Projektowej, daty rozpoczgcia i zakonczenia

wykonywania Dokumentacji Projektowej Zadania Inwestycyjnego, termin ztozenia
wniosku o wydanie decyzji formalnoprawnych umozliwiajacych wykonywanie Zadania
Inwestycyjnego, terminy uzyskania decyzji formalnoprawnych umozliwiajgcych
wykonywanie Zadania Inwestycyjnego,

2) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce

Zadanie Inwestycyjne; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i zakonczenia robot
sktadajacych si¢ na Zadanie Inwestycyjne, kolejno$¢ zamawiania przez Wykonawce
urzadzen i dostaw na teren budowy, w zakresie niezbednym do zachowania ciaglosci
rob6t budowlanych, ogdlny opis metod realizacji robot budowlanych 1 ewentualnych
etapow realizacji Zadania Inwestycyjnego;

7) Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktorym mowa w ust.2 Umowy, w ciggu 14 dni od

daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zglosi do niego
uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania opisane w SIWZ, PFU lub
Umowie.

8) W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego uwag do Harmonogramu Wykonawca
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9)

bedzie zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu
poprawionego Harmonogramu w terminie 7 dni od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okreSlonym w ust. 6 bgeda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu.

10) Wykonawca ma prawo powolywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez

Zamawiajacego.

11) W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu, w szczegdlno$ci, gdy poprzednia

12)

13)

14)

15)

16)

wersja Harmonogramu stanie si¢ niespdjna z faktycznym postepem w realizacji Zadania
Inwestycyjnego, jak réwniez w sytuacji, gdy Zamawiajacy powiadomi Wykonawce, ze
Harmonogram jest niezgodny z wymaganiami okre§lonymi Umowa, Harmonogram moze
podlegac aktualizacji zgodnie z postanowieniami ust. 1 pkt. 12 i ust. 1 pkt. 13 ponizej w
zakresie przesunigcia termindw realizacji poszczegdlnych etapow robot (jezeli etapy zostang
przewidziane) pod warunkiem, iz wprowadzone zmiany beda zgodne z PFU, SIWZ
i Umowa i nie wplyng na zmiang¢ terminow wykonania Zadnia Inwestycyjnego. Terminy
wykonania Zadania Inwestycyjnego moga ulec zmianie wytacznie w sytuacjach okreslonych
w § 20 Umowy oraz ust. 1 pkt. 17 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi konieczno$¢ aktualizacji Harmonogramu,
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 7 dni od dnia
ujawnienia  koniecznoéci  aktualizacji, projekt zaktualizowanego Harmonogramu
| przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od
dnia otrzymania projektu zaktualizowanego Harmonogramu nie zglosi do niego uwag,
przediozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy Zamawiajacy stwierdzi konieczno$¢ aktualizacji Harmonogramu,
Wykonawca sporzadzi niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w terminie 14 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajagcego informacji o koniecznosci aktualizacji, projekt
zaktualizowanego Harmonogramu i przedstawi go Zamawiajacemu do zatwierdzenia. Jezeli
Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu zaktualizowanego
Harmonogramu nie zglosi do niego uwag, przedlozony projekt uwaza si¢ za zatwierdzony
przez Zamawiajacego.

Zaktualizowany Harmonogram zastg¢puje dotychczasowy Harmonogram i jest wiazacy dla
Stron. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminéw
wykonania Zadania Inwestycyjnego ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy .

Jezeli Zamawiajacy  zglosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu,
uzasadnione odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w PFU, SIWZ lub
Umowie, w szczegolnosci dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub
tempa wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego, nie pozniej
niz w terminie 14 dni od ich otrzymania, przediozenia poprawionego Harmonogramu
uwzgledniajacego uwagi Zamawiajacego oraz postanowienia UmOwy.

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do:
a. przekazania Wykonawcy wszelkich niezbednych pelnomocnictw umozliwiajacych

wykonanie Zadania Inwestycyjnego, w terminie 5 dni roboczych od dnia
pisemnego wystapienia przez Wykonawce do Zamawiajacego 0 udzielenie
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stosownego pelnomocnictwa zawierajacego wskazanie danych osoby ktorej
pelnomocnictwo winno zosta¢ udzielone,

b. przedstawienia opinii i uwag do przekazanej przez wykonawcg Dokumentacji
Projektowej w terminie do 14 dni od dnia jej przekazania,

c. przekazania Wykonawcy o$wiadczenia o prawie do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane,

d. powotania Zespotu Nadzoru Inwestorskiego i wskazania Wykonawcy sktadu
Zespotu Nadzoru Inwestorskiego do dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e. przekazania terenu budowy na czas realizacji robot budowlanych, w terminie
okreslonym w § 4 ust.1 pkt 2) lit. c) Umowy.

f. powotania komisji odbiorowych i1 przeprowadzenia odbiorow Dokumentacji
Projektowej, odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, odbiorow robot
budowlanych i branzowych oraz odbioru ostatecznego zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy,

17) W przypadku zaistnienia przerwy w realizacji niniejszej umowy, spowodowanej Sila
Wyzszg lub inng przyczyng niezalezng od Wykonawcy, termin wykonania okreslony
w §4 ust. 1 pkt. 2) lit.d) ulegnie przesuni¢ciu o okres przerwy oraz o uzgodniony

Z Zamawiajacym czas zwigzany z usunieciem skutkow dziatania takich zdarzen (przyczyn).
W szczegodlnosei za przyczyny niezalezne od Wykonawcy uznaje sie:
a) wszelkie opo6zZnienia organdéw administracji w stosunku do termindw wynikajacych
Z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub, jesli przepisy takich terminéw w przypadku
danej czynnos$ci organéw administracji nie wskazuja, w stosunku do terminu, ktory dziatajac z
nalezyta starannoscig Wykonawca mogt zatozy¢,

b) nieterminowe wykonanie przez Zamawiajacego obowiazkow wynikajacych z umowy
(w szczegblnosci opisanych w ust. ust. 1 pkt. 16 powyzej),

C) wstrzymanie przez Zamawiajacego prac z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,

d) odkrycie archeologiczne w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego wymagajace
zabezpieczenia, szczegdtowego przebadania itp.,

e) okolicznosci, o ktorych stanowi §20 Umowy.
Przesuni¢cie terminu wymaga aneksu do umowy w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

§5
Prace projektowe
1. Na podstawie przekazanych przez Zamawiajacego dokumentéw, o ktéorych mowa

w §3 Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania Dokumentacji Projektowej, w ramach

ktorej zostanie wykonany projekt budowlany, a takze:

a)inne projekty i opracowania wraz z niezbednymi uzgodnieniami i opiniami, wymagane
przepisami prawa lub wskazane przez organ wydajacy decyzje, jako uzupetnienie
wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowe,

b) projekty techniczne, technologiczne i warsztatowe,

10/60



Qo5 S N\ MALOPOLSKA .o [

PROJEKT 212 - Budowa z projektowaniem zintegrowanego wezla przesiadkowego wraz z parkingiem
»P+R Bronowice” oraz terminalem autobusowym w Krakowie

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych dla zakresow robot
branzowych.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Dokumentacji Projektowej przez osoby majace
stosowne uprawnienia, a w odniesieniu do osoby Gloéwnego Projektanta, Wykonawca
zobowiazuje si¢, ze obowiazki Glownego Projektanta beda wykonywane przez osobg
wskazang w ofercie Wykonawcy, z zastrzezeniem postanowien ust. 4.

3. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ sprawdzenie Dokumentacji Projektowej przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalno$ci do projektowania bez
ograniczen (sprawdzajacy) oraz dostarczy¢ Zamawiajagcemu ich o$wiadczenia o zgodnosci
dokumentacji projektowej z przepisami i1 zataczy¢ je do wniosku o pozwolenie na budowe.

4. Zmiana osoby Glownego Projektanta jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobg¢
zastgpujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji, jakie byly wymagane
w specyfikacji istotnych warunkow zamdéwienia. Wykonawca przedtozy w takim wypadku
Zamawiajacemu kopie dokumentéw niezbednych do oceny uprawnien i kwalifikacji,
a Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy wyrazenia zgody na zmiang osoby Gtownego
Projektanta, wytacznie wtedy, gdy warunek, nie zostanie spetlniony. Zamawiajacy wyrazi
zgode lub odméwi wyrazenia zgody na zmiang osoby Glownego Projektanta w terminie
7.dni od dnia przekazania przez Wykonawce dokumentéw, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim; w przypadku braku odpowiedzi Zamawiajacego w terminie, przyjmuje sie¢, ze
zgoda zostata wyrazona.

5. Wykonawca zapewnia, ze opracowana Dokumentacja Projektowa bedzie zgodna
Z obowiazujacymi przepisami, a w szczegolnosci z:

a) ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2020 r. poz.
1333),

b)ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (tekst jednolity - Dz. U. 2020 poz. 283 z p6zn. zm.)

wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw, wedlug stanu prawnego na dzien zlozenia
wniosku 0 pozwolenie na budowe, a takze zlozy pisemne o$wiadczenie Gtownego
Projektanta, ze Dokumentacja Projektowa jest kompletna pod wzgledem celu, ktoremu ma
stuzy¢ i wykonana z nalezyta starannoscia.

6. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej zobowigzuje sig:

a) zastosowac¢ optymalne i zaakceptowane przez Zamawiajgcego rozwigzania konstrukcyjne,
materialowe i kosztowe, w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardow dla

tego typu Zadania Inwestycyjnego, ktére ma by¢ w oparciu o nig wykonane,
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b) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji Projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

c)opracowa¢ Dokumentacj¢ Projektowa kompletng z punktu widzenia Zadania
Inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej 1 skoordynowanej we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajgcej niezbedne uzgodnienia,

d)przedstawi¢ rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajagcym realizacje Zadania
Inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan
I uzupetnien.

7. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,
opinii, postanowien, zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji robot
budowlanych.

8. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiazuje si¢ kazdorazowo na zadanie
Zamawiajacego do pelnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujacymi przepisami oraz z nalezyta starannoscia, w zakresie opisanym w ust. 9.

9. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Glownego Projektanta podstawowych obowigzkow
projektanta wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane,
aponadto do zapewnienia wykonywania przez Glownego Projektanta w szczegdlnosSci
nastepujacych czynnosci:

a) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji Zadania Inwestycyjnego z opracowaniami projektowymi powstatymi
w ramach realizacji niniejszej Umowy,

b) uzupetiania szczegbtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstalych w toku realizacji robdt budowlanych wykonywanych na ich podstawie,
w zakresie niezb¢dnym dla wykonania robot budowlanych,

C) uzgadniania z Zamawiajagcym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatow i1 konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru,

d) udziatu w przekazaniu terenu budowy oraz udziat w odbiorze Zadania Inwestycyjnego od
wykonawcy robot budowlanych,

e) pobytéw Gltéwnego Projektanta na budowie, majace na celu sprawdzenie zgodno$ci
wykonywania robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

f) udzielania stosownych porad i wskazowek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
I probleméw powstatych w toku robot budowlanych,
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g) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach

projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Gtéwnego Projektanta — dokonywanie stosownych
zmian. Opracowania takie nie podlegajg odrgbnemu wynagrodzeniu.

10. Do czasu uzyskania ostatecznej decyzji pozwolenia na uzytkowanie Zadania Inwestycyjnego,

11.

12.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian
w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym rowniez

do dokonywania poprawek i uzupelien zgodnie z zadaniami organu wydajacego decyzje
formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢ postepowan majacych na celu
uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie rob6t budowlanych.

Wykonawca zobowiazany jest do opracowania i przekazania Zamawiajagcemu prawidlowe;j
i kompletnej Dokumentacji Powykonawczej w formie papierowej i cyfrowej.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy ponadto:

1)

2)

3)

przekazywanie Zamawiajagcemu do wiadomosci odpisow, kserokopii / skanow wszelkich
pism i dokumentoéw uzyskanych i1 sktadanych w zwiazku z wykonywaniem obowigzkow
wynikajacych z niniejszej Umowy, W Szczegdlnosci pism stanowigcych wystgpienia
I wnioski o wydanie warunkow, wszystkich uzyskanych decyzji (w szczegdlnosci decyzji
pozwolenia na budowe), uzgodnien i1 ich uzupetnien, opinii, pism oraz dokumentow
sktadanych i otrzymywanych (decyzje, postanowienia, zaswiadczenia, wezwania)
w trakcie toczacych si¢ postgpowan administracyjnych przed wlasciwymi organami
wydajacymi decyzje formalno — prawne oraz w trakcie toczacych si¢ postepowan
sagdowo administracyjnych, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni robocze odpowiednio
od dnia zlozenia lub otrzymania dokumentu;

uczestniczenie na wezwanie Zamawiajacego we wszystkich spotkaniach, konsultacjach
spotecznych, naradach, radach technicznych zwigzanych =z realizacja Zadania
Inwestycyjnego;

reprezentowanie Zamawiajagcego na podstawie odrgbnego pelmomocnictwa
W postepowaniach administracyjnych zwigzanych 2z wuzyskiwaniem niezbednych
warunkéw, wuzgodnien 1 opinii oraz ostatecznych decyzji administracyjnych
umozliwiajacych realizacj¢ robot budowlanych oraz do wypekiania w trakcie toczacych
si¢ przedmiotowych postgpowan administracyjnych obowigzkéw natozonych przez
organy prowadzace te postepowania, a w szczegolnosci do skladania wyjasnien,
uzupetniania materiatow, usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych zmian
| uzupetlnien w zakresie i w terminie wskazanym przez wilasciwe organy prowadzace
postepowania administracyjne, na kazdym etapie postgpowania tj. zaréwno
W postgpowaniach toczacych si¢ przed organem I instancji jak i w postgpowaniach przed
organem Il instancji jezeli beda prowadzone;
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4) monitorowanie przebiegu toczacych si¢ postgpowan administracyjnych zwigzanych
Z realizacja Zadania Inwestycyjnego oraz do przekazywania Zamawiajgcemu na biezgco
informacji na temat toczacych si¢ postepowan;

5) kompleksowa wspotpraca z Zamawiajagcym w przypadku, gdyby zostalo /zostaty
wszczete postepowanie / postgpowania sagdowo administracyjne zwigzane z realizacjg
Zadania Inwestycyjnego, polegajaca m.in. na przygotowaniu i przekazaniu
Zamawiajagcemu odpowiednich materialow, udzielaniu wyjasnien i1 konsultacji oraz
uczestniczenia w rozprawach sadowych i spotkaniach roboczych w przypadku zaistnienia
takiej konieczno$ci.

§6
Przekazanie i odbior dokumentacji projektowej
1. Strony zobowiazujg si¢ do wspotdziatania w celu nalezytego, terminowego opracowania

Dokumentacji Projektowe;j.

2. Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajagcemu Dokumentacji Projektowej
w terminie okreslonym w §4 ust. 1 pkt 1) lit. c).

3. W celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru Dokumentacji
Projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu kompletne;j
Dokumentacji Projektowej wraz z kopig ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe oraz
innych wymaganych prawem decyzji administracyjnych, warunkéw, uzgodnien i opinii
koniecznych do zrealizowania robot budowlanych co najmniej na 14 dni przed terminem
wykonania Dokumentacji Projektowej okreslonym w §4 ust. 1 pkt 1) lit. ¢) niniejszej
Umowy; Dokumentacja Projektowa winna by¢ przekazana Zamawiajagcemu w 5 egz.
W wersji papierowej 1 nadto kazda w 2 egz. na nos$niku elektronicznym o tresci tozsamej
Z wersja papierowa (w formacie *.pdf oraz *.dwg lub innym uzgodnionym z Zamawiajacym)
natomiast decyzje administracyjne, ktorych adresatem jest Zamawiajacy, nalezy przekazac
w formie oryginatu i elektronicznej (w formacie *.pdf).

4. Dokumentacje¢ Projektowa, do ktorej opracowania Wykonawca jest zobowigzany na
podstawie niniejszej Umowy, uznaje si¢ za wykonang i wydang Zamawiajgcemu ze skutkiem
dotyczacym przeniesienia praw o ktérych mowa w §7 niniejszej Umowy w dacie podpisania
protokotu zdawczo — odbiorczego Dokumentacji Projektowej.

5. Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia jej przez Wykonawcg.

6. Jezeli wskutek niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 3, odbior
Dokumentacji Projektowej zakonczy si¢ po uplywie terminu okreslonego w §4 ust. 1 pkt 1)
lit. ¢), to w takim przypadku termin wydania Zamawiajgcemu Dokumentacji Projektowej nie
zostat przez Wykonawce dochowany co stanowi podstawg do naliczenia przez
Zamawiajacego kary umownej przewidzianej w § 14 ust. 3 niniejszej umowy.
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7. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajacemu Dokumentacja
Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly
usunig¢te. Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej uznaje si¢, iz Dokumentacja Projektowa nie zostala wykonana, a Zamawiajacy
zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwloke w wydaniu Dokumentacji
Projektowej za okres od terminu wydania Dokumentacji Projektowej okreslonego w § 4 ust.
1 pkt 1) lit. ¢) do dnia podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego Dokumentacji
Projektowej.

8. Dokumentem potwierdzajagcym odbior Dokumentacji Projektowej jest protokét zdawczo -
odbiorczy Dokumentacji Projektowe;j.

9. Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajacemu Dokumentacji Projektowej wraz
z ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe lub skutecznego zgloszenia robot wraz
z innymi wymaganymi prawem decyzjami administracyjnymi, warunkami, uzgodnieniami
i opiniami  koniecznymi do zrealizowania robot budowlanych oraz pisemnym
o$wiadczeniem, ze Dokumentacja Projektowa jest wykonana zgodnie z Umowa,
obowigzujacymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie kompletnym
Z punktu widzenia celu, ktéoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione: decyzja / decyzje oraz
wykaz opracowan, uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne oswiadczenia,
stanowig integralng cze$¢ Dokumentacji Projektoweyj.

10. W chwili wydania Dokumentacji Projektowej Wykonawca ztozy rowniez pisemne
oswiadczenie, 1z przysluguja mu prawa autorskie do wydawanej Zamawiajgcemu
Dokumentacji Projektowej w zakresie, w jakim sg one przenoszone na Zamawiajacego,
a takze, ze jest ona wolna od wad prawnych, a korzystanie z niej nie narusza jakichkolwiek
praw oséb trzecich.

11. Odbioér przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektowej, w tym w szczegdlnosci odbidr
projektu budowlanego nie jest rOwnoznaczny z potwierdzeniem poprawnosci i kompletnosci
tego projektu pod wzgledem uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe; Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za poprawnos$¢ ikompletnos¢ projektu. W przypadku koniecznosci
dokonania zmian w projekcie budowlanym na wniosek wlasciwego organu, Wykonawca
niezwlocznie wskaze powyzsze i Uzgodni je z Zamawiajacym.

12. Odbior Dokumentacji Powykonawczej odbywac¢ si¢ bedzie w ramach przeprowadzania przez
Zamawiajacego Odbioru Ostatecznego.

§7
Prawa autorskie
1. Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji Projektowej
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(,,Projektant/Projektanci”) upowaznit/upowaznili Wykonawcg do zlozenia w imieniu
Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczagcy w opracowywaniu
Dokumentacji  Projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowigzujg si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji Projektowej, oraz wyraza/
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji Projektowej, a takze wyraza/ wyrazaja zgodg na:

a) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej,

b) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizaciji,

c) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,
d) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,
e) decydowania 0 wprowadzaniu zmian majacych wptyw na tre$¢ i formeg utworu,

f) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

g) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w potgczeniu z innymi utworami,

wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja Zadania Inwestycyjnego,
wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie
Dokumentacji Projektowej, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych
badz komercyjnych, oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 12 ust.1 niniejszej Umowy,
z chwilg wydania Dokumentacji Projektowe]j przenosi na Zamawiajacego Cato$¢ autorskich
praw majatkowych oraz praw zaleznych do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach
eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich
| prawach pokrewnych, oraz wymienionych ponizej, a w szczego6lnosci:

a) przygotowania i przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego dla
realizacji w catosci lub czeSci Zadania Inwestycyjnego w oparciu 0 Dokumentacje
Projektowg opracowang na podstawie niniejszej Umowy,

b) wykonywania robot budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej, przez
Wykonawcg wybranego przez Zamawiajgcego,

c)w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Dokumentacji Projektowej opracowanej na
podstawie niniejszej Umowy — wytwarzania jej egzemplarzy wszelkimi znanymi
technikami w dowolnej liczbie, wprowadzania jej do pamigci komputera oraz zapis
w formie elektronicznej,

d) w zakresie obrotu Dokumentacja Projektowa opracowang na podstawie niniejszej Umowy
i jej egzemplarzami — wprowadzanie do obrotu, najem, dzierzawa, uzyczenie lub
nieodptatne przekazywanie jej egzemplarzy,

e) w zakresie rozpowszechniania Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie
niniejszej umowy w sposob inny niz okreslony powyzej — publiczne udostepnianie, w taki
sposob aby kazdy miat do niej dostep, we wszystkich dostepnych technikach i formach
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10.

udostgpnienia, w miejSCuU i czasie przez siebie wybranym, w tym udostgpnianie przez sie¢
komputerows lub inng sie¢ przekazu elektronicznego,

f) wprowadzania jakichkolwiek zmian do Dokumentacji Projektowej opracowanej na
podstawie niniejszej Umowy przez uprawnionego projektanta oraz korzystania ze
zmienionej wersji w sposob okreslony w lit. od a) do e),

g) przedsiewziecia wszelkich innych czynnosci w celu realizacji Zadania Inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane na podstawie niniejszej Umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu W chwili wydania Dokumentacji Projektowej
opracowanej na podstawie niniejszej Umowy zezwolenia do dokonywania wszelkich zmian
i przerébek Dokumentacji Projektowej przez uprawnionych projektantow, w tym réwniez do
wykorzystania ich w czgéci lub calosci oraz tacznie z innymi utworami i przenosi na
Zamawiajacego prawo zezwalania na wykonanie zaleznych praw autorskich. W chwili
wydania Dokumentacji Projektowej Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie
i korzystanie z opracowan ww. dokumentéw na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust.
3 niniejszego paragrafu.

Przeniesienie praw autorskich do Dokumentacji Projektowej opracowanej w ramach niniejszej
Umowy na wszystkich wyzej okreslonych polach eksploatacji nie jest terytorialnie
ograniczone (obejmuje terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz wszelkich innych krajow).

Zamawiajacy ma prawo zby¢ nabyte prawa lub upowazni¢ osoby trzecie do korzystania
z uzyskanych zezwolen.

Zezwolenia udzielone Zamawiajgcemu s3 nieodwotalne 1 nie sg uzaleznione od zadnych
warunkow oraz zostaty udzielone bez prawa wypowiedzenia lub cofnigcia.

Z chwilg przeniesienia przez Wykonawce na Zamawiajgcego praw autorskich do
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego wlasnos¢ i egzemplarzy
Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie niniejszej Umowy jak i whasnos¢
nos$nikow, na ktorych Dokumentacja projektowa zostala utrwalona .

Wykonawca oswiadcza, ze:

a) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich
i prawach pokrewnych, jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej
Umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, beda
oryginalne, bez zapozyczen z utwordOw osob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw
przyshugujacych osobom trzecim, w szczeg6lnosci praw autorskich oraz ich dobr
osobistych,

b)nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz wszelkie upowaznienia do
wykonywania praw zaleznych od osob, z ktérymi bedzie wspdipracowac przy realizacji
niniejszej umowy, a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

W przypadku gdy na skutek naruszenia przez Wykonawceg postanowien ust. 1 — 9 korzystanie
przez Zamawiajacego z Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie niniejszej
Umowy narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub 0sobiste osob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy
poniesiec w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez
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11.

12.

13.

Zamawiajacego z Dokumentacji Projektowej opracowanej na podstawie niniejszej Umowy
oraz do zwrotu odpowiedniej czesci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ rowniez do przekazanych przez Wykonawce
dokumentéw i instrukcji dotyczacych uzytkowania Zadania Inwestycyjnego i jego
wyposazenia, z momentem ich faktycznego przekazania Zamawiajacemu.

W ramach wynagrodzenia ryczattowego, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 Umowy, Wykonawca
udziela Zamawiajacemu bezterminowej, obejmujacej cate terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
1 nieograniczonej w czasie licencji na korzystanie z Oprogramowania, ktorego jest
Producentem, a w wypadku, gdy przystuguje mu uprawnienie do udzielenia sublicencji -
udziela Zamawiajacemu bezterminowej, obejmujacej cale terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
I nieograniczonej w czasie sublicencji na korzystanie z Oprogramowania, w zakresie
okreslonym w umowie na nast¢pujacych polach eksploatacji:

1) wprowadzania, wyS$wietlania, stosowania, przekazywania i  przechowywania,
wykorzystywania w celu zbierania, przesylania, udost¢pniania i usuwania danych,

2) rozpowszechniania i korzystania przez nielimitowang liczbe uzytkownikéw jednoczesnie
oraz dysponowania Oprogramowaniem, w tym jego uzyczania lub jego Kopii,
uruchamianie uzywania Oprogramowania, korzystanie z jego funkcjonalnosci bez
ograniczen terytorialnych na terytorium Polski, przez czas nieoznaczony, zgodnie
z przeznaczeniem Oprogramowania,

3) trwatego lub czasowego zwielokrotnienia w catosci lub w czesci jakimikolwiek $rodkami
I w jakiejkolwiek formie, w tym, w zakresie, w ktorym dla wprowadzania, wy$wietlania,
stosowania, przekazywania i przechowywania niezbgdne jest jego zwielokrotnienie,

4) tlumaczenia, przystosowywania, zmiany uktadu lub jakichkolwiek innych zmian
w Oprogramowaniu,

5) wprowadzania do sieci, w tym sieci Internet,

6) sporzadzanie, przechowywanie i uzywanie kopii nosnika, na ktorym Oprogramowanie
utrwalono,

7) przetwarzanie, archiwizowanie, drukowanie, publikowanie, przekazywanie podmiotom
trzecim danych przetwarzanych przez Oprogramowanie,

8) przechowywanie i uzywanie w sieci wewnetrzne;j,
9) mobilny dostep z wykorzystaniem dedykowanego web service, edycja on-line.

W przypadku dostarczenia przez Wykonawce w ramach realizacji Umowy Oprogramowania,
stworzonego przez podmiot trzeci bedacy producentem Oprogramowania, w stosunku do
ktoérego Wykonawcy nie przyshuguje uprawnienie do udzielania sublicencji - Wykonawca
zapewnia, iz w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,
producent udzieli Zamawiajagcemu nieograniczonej terytorialnie oraz nieograniczonej w czasie
licencji na korzystanie z Oprogramowania na zasadach nie mniej korzystnych niz opisane
w postanowieniach w ust. 12 powyzej. W takim wypadku Wykonawca do Odbioru
Ostatecznego zobowigzuje si¢ do przekazania Zamawiajagcemu informacji dotyczacych danych
identyfikujacych podmiot trzeci oraz dokumentu okreslajacego warunki licencji udzielonej
przez podmiot trzeci, przy czym warunki te nic mogg by¢ mniej korzystane dla
Zamawiajacego niz okreslone w postanowieniach ust. 12 powyzej. W takim wypadku
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14.

15.

16.

17.

18.

1.

Wykonawca jest zobowigzany do zarejestrowania Zamawiajacego jako uzytkownika
u producenta Oprogramowania.

W wypadku, gdyby na skutek przyczyn lezacych po stronie producenta Oprogramowania,
Zamawiajacy utracitby mozliwo$¢ korzystania z Oprogramowania zgodnie z niniejsza
Umowa, Wykonawca zobowigzuje si¢ do dostarczenia Oprogramowania zastepczego
spelniajgcego wymagania okre$lone W niniejszej Umowie umozliwiajagce Zamawiajagcemu
korzystanie zurzadzen wymagajacych oprogramowania przy zachowaniu ich pelnej
funkcjonalnosci.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niewypowiadania licencji udzielonych zgodnie
z postanowieniami niniejszego paragrafu, jak rowniez zobowigzuje si¢, iz podmiot trzeci ktory
udzielit licencji, nie bedzie wypowiadat licencji,

Udzielenie licencji na zasadach opisanych powyzej, nastgpuje z chwilg Odbioru Ostatecznego,
na mocy niniejszej Umowy, bez koniecznos$ci skladania dodatkowych o$wiadczen, z
zastrzezeniem, iz w okresie od chwili faktycznego przekazania lub udost¢pnienia
Oprogramowania Wykonawca udziela Zamawiajacemu licencji na korzystanie z
Oprogramowania w celu testowania lub w celu probnej eksploatacji lub zapewni udzielenie
takiej licencji przez podmiot trzeci.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien
niniejszego paragrafu korzystanie z Oprogramowania przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste lub inne prawa whasnosci intelektualnej osob trzecich,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob, tacznie z kosztami wszelkich
odszkodowan, ewentualnych procesow i kosztow zwigzanych z ich prowadzeniem, w tym
obstugi prawnej oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie
w zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego
Z Oprogramowania oraz do zwrotu odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ takze do uzyskania, na wilasny koszt, na rzecz
Zamawiajacego licencji koniecznej do prawidtowej realizacji Umowy w przypadku
stwierdzenia, ze udzielenie licencji, o ktorych mowa w ust. 12 Umowy narusza prawa oséb
trzecich.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do aktualizacji Oprogramowania lub w wypadku dostarczenia
Oprogramowania stworzonego przez podmiot trzeci bedacy producentem Oprogramowania,
w stosunku do ktérego Wykonawcy nie przystuguje uprawnienie do udzielania sublicencji
zapewnienia, iz podmiot trzeci dokona aktualizacji Oprogramowania w okresie gwarancji,
w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, a po zakonczeniu ww. okresu, zobowigzuje
si¢g, 1z Zamawiajacy bedzie uprawniony do samodzielnej aktualizacji Oprogramowania.
Wykonawca zobowigzuje si¢, ze Zamawiajacy jest uprawniony do powierzenia innemu
podmiotowi wykonywania powyzszych czynnosci bez udzialu Wykonawcy lub podmiotu
trzeciego niebgdacego producentem Oprogramowania. Ponadto Wykonawca zobowigzuje sie,
iz korzystanie przez Zamawiajacego z Oprogramowania nie moze by¢ ograniczone w ten
sposob, iz Oprogramowanie moze by¢ uzywane wylgcznie z innym oprogramowaniem lub
moze by¢ serwisowane wylacznie przez okreslony podmiot.

§8
Zachowanie w tajemnicy informacji poufnych przez Wykonawce
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy wobec 0sob trzecich informacji
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poufnych oraz do niewykorzystywania informacji poufnych dla celow innych anizeli stuzace
realizacji Zadania Inwestycyjnego.

2. Zainformacje poufne rozumie si¢ wszelkie informacje przekazane Wykonawcy w zwigzku
z realizacjg przed.

3. Obowiagzek ochrony informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezaleznie od formy
ich przekazania przez Zamawiajgcego (w tym w formie przekazu ustnego, dokumentu lub
zapisu na komputerowym no$niku informacji).

4. Obowigzek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji poufnych:
1) ktorych ujawnienie jest wymagane przez powszechnie obowigzujgce przepisy prawa,

2) ktore sa powszechnie znane lub zostaly podane do publicznej wiadomosci przez
Zamawiajacego lub za jego zezwoleniem.

5. Wykonawca nie bedzie sporzadza¢ kopii informacji poufnych, z wyjatkiem kopii
niezbednych do realizacji Zadania Inwestycyjnego. Wszelkie wykonane kopie beda
okreslone jako nalezace do Zamawiajacego.

6. Wykonawca nie bedzie podejmowal czynnosci majacych na celu uzyskanie informacji
poufnych, innych anizeli udostgpnione przez Zamawiajgcego, w celu realizacji Zadania
Inwestycyjnego.

7. Wykonawca moze ujawni¢ informacje poufne osobie trzeciej wytacznie po uzyskaniu
uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej napismie.

8. Woykonawca z dniem podpisania protokotu Odbioru Ostatecznego Zadania Inwestycyjnego
zobowigzany jest do zwrotu wszystkich informacji poufnych Zamawiajagcemu, w tym
sporzadzonych kopii informacji poufnych.

9. Obowigzek zachowania w tajemnicy informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy takze
po wygasnieciu Umowy lub jej rozwigzaniu przez Strony.

10. Realizacja zobowigzan wynikajacych z postanowien niniejszego paragrafu wymaga od
Wykonawcy zachowania najwyzszej starannosci, uwzgledniajacej profesjonalny charakter
dziatania Wykonawcy.

§9
Roboty budowlane
1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na podstawie protokotu, teren budowy na czas realizacji
robot budowlanych w terminach okreslonym w § 4 ust.1 pkt 2) lit. c Umowy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci do:
a) przejecia terenu budowy,

b) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot oraz kierownikéw robot branzowych przez
caly okres realizacji Zadania Inwestycyjnego, az do jego Ostatecznego Odbioru i w tym
celu zobowiazany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej stosowne uprawnienia, ktora
bedzie wykonywata obowiazki kierownika budowy i do przekazania Zamawiajacemu,
najpozniej do dnia rozpoczecia robdt, o§wiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak roéwniez do wskazania kierownikow robot
branzowych,
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)
d)

9)

h)

)

K)

P)

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media,

zorganizowania terenu i zaplecza budowy (na wiasny koszt), w tym migdzy innymi:
ogrodzenie terenu budowy, zorganizowanie stanowiska p.poz, zapewnienie o$wietlenia
terenu budowy, wykonania witasciwego oznakowania terenu budowy zgodnie z ustawg
Prawo budowlane,

zapewnienia stalego, 24-godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tgcznosSci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi,

opracowania ,,Projektu organizacji ruchu na czas budowy”, uzyskania zatwierdzenia go
przez wlasciwy organ i uzyskania niezbednych zezwolen na zajecie pasa drogowego dla
potrzeb budowy oraz pokrycia ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu,

wykonania prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym wycinki drzew i krzewow,
zdjecia 1 wywozu warstwy humusu z terenéw zielonych, rozbiorki chodnikow i ciggow
pieszych, rozbiorek istniejacych obiektéw i urzadzen na terenie budowy, oraz dokonania
przektadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu
z wiascicielami lub zarzgdcami demontowanych elementow infrastruktury,

wykonania robot budowlanych obejmujacych Zadanie Inwestycyjne zgodnie
z zatwierdzong Dokumentacja Projektowa, z obowigzujacymi przepisami, zasadami
wiedzy technicznej i sztukg budowlana,

uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgod na wejscie
w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach,

utrzymania fadu 1 porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem os6b trzecich, usuwania awarii zwigzanych
Z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia
robot, a po zakonczeniu robot doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze
— W razie korzystania - drog, ulic, sasiednich nieruchomosci,

zabezpieczenia realizowanych robot budowlanych przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy,

zapewnienia na wlasny koszt biezacej 1 kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi
geotechnicznej/geologicznej i nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania robot oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbednych badan
pod nadzorem inspektora nadzoru (m.in. wytyczenie obiektow w terenie, prowadzenie
biezgcej inwentaryzacji obiektow ulegajacych zakryciu, sporzadzenia i oklauzulowania
w os$rodku dokumentacji geodezyjnej 1 kartograficznej map powykonawczych, itp.,

zapewnienia nadzoru geologicznego w trakcie prowadzenia prac,

przeprowadzenia rozruchu mechanicznego i technologicznego wszelkich urzadzen,
aparaturyi systemow w jakie zostanie wyposazony parking,

opracowania 1 przekazania Zamawiajacemu instrukcji obstugi obiektu, instrukcji p. poz.
oraz przeszkolenia personelu przysztego uzytkownikaobiektu,

sporzadzenia (zgodnie z odpowiednimi przepisami, obowigzujacymi w dacie odbioru
ostatecznego i przekazania Zadania Inwestycyjnego Zamawiajgcemu) wykazu powstatych
w ramach realizacji umowy, §rodkow trwalych, ze wskazaniem opisu (w tym model,
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q)

B

numer fabryczny- jesli wystepuja), lokalizacji i warto$ci netto i brutto w ztotych polskich,

sporzadzenia kompletnej Dokumentacji Powykonawczej dla Zadania Inwestycyjnego,
W tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, potwierdzonej przez Zespot
Koordynujacy Usytuowanie Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu (ZKUPSUT),
W postaci pelnej mapy zasadniczej; przed przystgpieniem do odbioru ostatecznego
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do witasciwego osrodka komplet dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktora powinna zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienic zmian na mape
zasadnicza do ewidencji gruntéw i1 budynkéw oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu;
dowod przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
ostatecznego protokotu odbioru,

dostarczenia Zamawiajacemu W 4 egzemplarzach w wersji papierowej i elektronicznej (w
formacie *.pdf, *.dwg, *.doc, *.dxf, *.dgn Iub innym uzgodnionym z Zamawiajacym):

- kompletnej Dokumentacji Powykonawczej,
- szczegotowego kosztorysu powykonawczego,

- geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej posiadajacej uzgodnienie i  stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego,

zlecenia na wiasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakow punktéw panstwowej osnowy
geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu
nalezy dokonac¢ ich przeniesienia,

przekazania do Zamawiajacego wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej osnowy
geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

przekazania Zamawiajacemu certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych producentow na
wszelkie urzadzenia i aparatur¢ dostarczone i zamontowane w ramach realizacji Zadania
Inwestycyjnego.

3. Wykonawca zrealizuje Zadanie Inwestycyjne kompleksowo, w caloéci, koordynujac
wszelkie dziatania zwigzane z jego wykonaniem.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonywaé roboty z materiatdw, ktorych koszty poniesie on
sam. Wszystkie zastosowane przy wykonaniu robot materialty beda spelnia¢ wymog
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, okre§lony w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

5. Wykonawca w okresie budowy we wlasnym zakresie i na wtasny koszt, w szczegolnosci:

a)

b)

bedzie realizowal obowiagzki wynikajace z ustawy Prawo budowlane oraz aktow
wykonawczych,

uzyska wszystkie niezbgdne decyzje, pozwolenia, opinie, zatwierdzenia 1 inne
dokumenty konieczne do realizacji robot budowlanych a w szczegélnosci decyzje
0 zezwoleniu na czasowe zaj¢cie pasa drogowego 1 zatwierdzenie projektu czasowej
zmiany organizacji ruchu,

zapewni odprowadzenie wod gruntowych z wykopow w uzgodnieniu z administratorem
I uzytkownikiem sieci kanalizacji deszczowej lub ogolnosptawnej (KEGW, MPWIK
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S.A),
d) zapewni ochrone¢ mienia znajdujgcego si¢ na terenie budowy,

e) bedzie prowadzit dokumentacj¢ budowy, w tym: dziennik budowy, protokoly z narad,
protokoty nadzoréw autorskich, korespondencj¢, inng dokumentacje budowy (np.
nadzory autorskie, uzgodnienia branzowe) itp.,

f) bedzie sktadal Zamawiajgcemu miesi¢gczne informacje w formie pisemnej z postgpu
robot, wskazujac zgodnos¢ postepu robdt z harmonogramem realizacji umowy, w tym:
postep rzeczowy i finansowy, zatrudnienie, zwolnienie lub zmiana podwykonawcow,
okolicznos$ci przerw, trudno$ci realizacyjne, inne informacje uzgodnione przez Strony
mogace mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji itp.,

g) zapewni nadzOor autorski przy realizacji Zadania Inwestycyjnego przez Glownego
Projektanta w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego. W ramach nadzoru Gtowny
Projektant powinien stuzy¢ wyjasnieniami na kazde zadanie Zamawiajacego i Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zobowiazuje si¢, ze obowigzki kierownika budowy oraz kierownika robot
branzowych beda wykonywane przez osob¢ wskazang w ofercie Wykonawcy. Zmiana
0soby petnigcej obowigzki kierownika budowy lub zmiana osoby pelnigcej obowigzki
kierownika robot branzowych jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe
zastepujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji, jakie byly wymagane w
specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia. Wykonawca przedtozy w takim wypadku
Zamawiajgcemu kopie dokumentow niezbednych do oceny uprawnien i kwalifikacji takiej
osoby, a Zamawiajacy bedzie uprawniony do odmowy zgody na zmiang osoby kierownika
budowy, wytacznie wtedy, gdy warunek nie zostanie spetniony. Zamawiajacy wyrazi zgode
w terminie 7 dni od dnia przekazania dokumentéw przez Wykonawce; w przypadku braku
odpowiedzi Zamawiajgcego w terminie, przyjmuje sig, ze zgoda zostata wyrazona.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacego dostep do wszelkich
dokumentéw zwigzanych z robotami budowlanymi. Wykonawca udzieli Zamawiajacemu
dostgpu do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami, w razie zaistnienia
choc¢byjednej z ponizszych okolicznosci:

a) nie przedtozenia Zamawiajagcemu oswiadczen podwykonawcow wymaganych umowa,

b) otrzymania przez Zamawiajagcego roszczen o zaptate od podwykonawcow lub skarg
podwykonawcow dotyczacych braku terminowych platnosci, przy czym wglad
w dokumentacj¢ rozliczen dotyczy¢ bedzie w tej sytuacji wylacznie rozliczen Wykonawcy
z podwykonawca, ktorego problem dotyczy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy materiaty
1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez
przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami
obstugi, uzytkowania i konserwacji.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiarow, sprawdzen i prob, przed
zgloszeniem gotowosci do Odbioru Ostatecznego.

Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow i wiascicieli przyleglej
zabudowy, naruszone w zwiazku z realizacja Zadania Inwestycyjnego w tym:

a) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje robot,
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b) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych,

¢) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy.

11. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ S$mieci, odpady materialowe i pozostalosci po

12.

robotach rozbidrkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z oplatami za
wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania wszystkich
obowigzkow wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowigzek zagospodarowania odpadow powstalych podczas realizacji niniejszego
zaméwienia, zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U.
22018 r. poz. 992 ze zm. ) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie
Z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na Zadanie
Zamawiajagcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami.

Materialy z rozbidrki nie przewidziane do ponownego wbudowania stanowia wlasno$¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéow, w ktérych inspektor nadzoru
inwestorskiego z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

13. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne - punkty osnowy geodezyjnej przed uszkodzeniem

lub zniszczeniem. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na
wlasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w
przypadku braku mozliwosci ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest
zleci¢ na wiasny koszt przeniesienie punktu w inne miejsce. W takiej sytuacji Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu potwierdzenie przyjecia do zasobu
wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej, geodezyjne; dokumentacji
technicznej odtworzonego i lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu osnowy.

14. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji rob6t, Wykonawca zatrudni personel

15.

16.

17.

posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby samorzadu
zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji
w dziedzinie geodezji 1 kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysoko$ciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu dokumentow potwierdzajacych, iz Ww. 0SOby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robdt Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegltego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wiascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje spotecznos$c
lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogoélnodostepnych, 0 terminie rozpoczecia
| zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy Wykonawcy wraz
z adresem jego siedziby, imieniem i nazwiskiem kierownika budowy i kierownika robdt oraz
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24

25.

26.

numerdw telefondéw kontaktowych.

Roboty wykonywane bedg z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowa¢ materialty dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materiaty stuzace do wykonywania robot budowlano montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakoéw nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego
wynikow badan i pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami
dla poszczeg6lnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego dla
materiatbw przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie
przedstawionych atestow 1 §$wiadectw jakosci.

W przypadku nie dotrzymania warunku, o ktorym mowa w ust. 23 i niedopuszczenia materiatu
do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materiatu na wlasny koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i iinspektorow nadzoru inwestorskiego oraz
innych zaproszonych osob, w celu omoéwienia biezacych spraw dotyczacych wykonania
| zaawansowania robot, W szczegdlnosci dotyczacych postgpu prac, ewentualnych
nieprawidlowosci w wykonywaniu Zadanie Inwestycyjnego lub zagrozenia terminowego
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiajacego w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Czestotliwos¢ narad koordynacyjnych zostanie wskazana przez
Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch tablic tj. tablicy informacyjnej
I pamigtkowej, zawierajacych co najmniej nazwe beneficjenta, tytul projektu, cel projektu,
zestaw logo, adres portalu www.mapadotacji.gov.pl, wykonanych zgodnie z opisem
| wskazowkami zawartymi w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programow polityki
spojnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Minimalny rozmiar tablicy wynosi od
80x120 cm (wymiar europalety) do 6m?. Ostateczny rozmiar tablic zostanie okreslony po
ustaleniu ich lokalizacji oraz planowanego miejsca ekspozycji. Wykonawca zobowigzany jest
przedstawic projekt tablic i ich lokalizacj¢ do akceptacji Zamawiajacego i uzyskaé akceptacje
Zamawiajacego.

Tablica informacyjna powinna by¢ wyeksponowana przez okres trwania prac, az do
zakonczenia projektu. W zwigzku z tym musi by¢ wykonana z trwatych materiatow, a zawarte
na niej informacje musza by¢ czytelne nawet po kilku latach. Obowigzkiem wykonawcy jest
dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja byta caly czas wyraznie widoczna.
Uszkodzong lub nieczytelng tablice Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ lub odnowié.
Tablice nalezy zlokalizowa¢ w miejscu realizacji inwestycji (robot budowlanych), dobrze
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217.

widocznym 1 ogolnie dostgpnym tj. w miejscu w ktorym mozliwie najwigksza liczba osob
bedzie miata mozliwos$¢ zapoznanie si¢ z treScig tablicy. Tablice informacyjng nalezy umiesci¢
w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania terenu budowy, nie pdzniej jednak niz w
momencie faktycznego rozpoczecia robot budowlanych lub infrastrukturalnych.

Tablica pamigtkowa musi by¢ umieszczona po zakonczeniu rob6ot budowlanych, nie pdzniej
jednak niz przed terminem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie parkingu. Podobnie jak w
przypadku tablicy informacyjnej tablica pamigtkowa musi by¢ wykonana z trwalych
materiatdw, azawarte na niej informacje muszg by¢ czytelne nawet po kilku latach.
Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby informacja byta caty
czas wyraznie widoczna, przez caly okres gwarancji i r¢kojmi. Uszkodzong lub nieczytelng
tablice Wykonawca zobowigzany jest wymieni¢ lub odnowié.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajacych z warunkow
technicznych wydawanych przez zarzadcoéw infrastruktury technicznej (gestoréw sieci), w tym
kosztow nadzoru wlascicielskiego wykonywanego przez upowaznionego przedstawiciela
zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad prowadzonymi robotami dotyczacymi
danej infrastruktury, kosztow odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wylaczenia urzadzeh w zwigzku z realizacja
inwestycji.

§10
Podwykonawcy

Zawarcie przez Wykonawcge umowy z Podwykonawcg, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego,
a przystgpienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpi¢ wytacznie po akceptacji
Umowy o podwykonawstwo przez Zamawiajacego. To samo dotyczy zawarcia przez
Podwykonawcg umowy z dalszym Podwykonawca, z tym ze w takim przypadku wymagana
jest dodatkowo zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy.

Strony zgodnie ustalajg nast¢pujace wymagania dla umow z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami:

a) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czgsci wynagrodzenia
podwykonawcy,

€) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé¢ progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture,

d) wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT; w przypadku gdy zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 8)
ustawy o podatku od towaréw i ushug podatnikiem w zakresie podatku VAT jest
Wykonawca, umowa winna rowniez okresla¢ wysokos$¢ podatku VAT rozliczanego przez
Wykonawce,
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e)

9)

h)

)

umowy winny zawieraé postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub  dalszy  podwykonawca  zamierza  zawrze¢ — umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej Umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem

umowy,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji
niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany,

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedkladania Zamawiajagcemu po$§wiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

wylaczenie obowigzku zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w zakresie
wszystkich elementdéw umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

umowy z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy,
jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce przez
Zamawiajacego,

umowy z podwykonawcami muszg przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynnosci:

I. pracownicy nizszego dozoru technicznego np. brygadzisci, mistrzowie

Ii. pracownicy fizyczni — wykonujacy bezposrednio roboty budowlane,

bedg zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie umowy o prace, przy czym zapis

ten nie dotyczy oso6b pelnigcych samodzielne funkcje techniczne w rozumieniu prawa
budowlanego, Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ 0sobistego realizowania zaméwienia przez
osoby prowadzace dziatalno$¢ gospodarcza lub wspolnikow spotki prawa handlowego.

K)

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, iz 0soby,
ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy wykonawca
I podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamdOwienia okreslone w opisie
przedmiotu zamodwienia, co do ktéorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace, beda zatrudnione przez
Podwykonawce na podstawie umowy o pracg,

umowy z Podwykonawcami musza przewidywaé, iz w trakcie realizacji umowy
0 podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynnoS$ci
kontrolnych wobec Podwykonawcy odnosnie spetniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych czynnosci okre§lone
W opisie przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je
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wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane w lit. j)
powyzej czynnos$ci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WWw. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo,

m) umowy z Podwykonawcami muszg przewidywaé, iz w trakcie realizacji umowy
0 podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Podwykonawca przedlozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce
0osob wykonujacych wskazane pod lit. ) powyzej czynnosci w trakcie realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1)

2)

3)

4)

oswiadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych  czynno$ci, ktorych  dotyczy  wezwanie  Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy
o pracg, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do
zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/uméw o pracg osob wykonujagcych w trakcie
realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktorych dotyczy ww.
o$wiadczenie  podwykonawcy lub  dalszego  podwykonawcy  (wraz
z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony).
Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity - Dz.U.2019 poz.1781) - tj. w szczegdlnoSci
bez adresow, nr PESEL pracownikow. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj umowy o pracg, rodzaj wykonywanej pracy
| wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

zas§wiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce skladek na ubezpieczenia
spoteczne 1 zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o pracg za
ostatni okres rozliczeniowy,

poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposOb zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst
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jednolity - Dz.U.2019 poz.1781).

n) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostaé
zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang
W Rzeczpospolitej] Polskiej albo w panstwie niebedacym czlonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajaca
pracownikow lub niezawierajagcg umow ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujaca
dziatalnoséci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
musi spetnia¢ wymogi okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg (tekst jednolity - Dz.U. 2018 poz. 2177 z p6zn.
zm),

0) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostac¢
zawarta z o0soba fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedagcym czlonkowskim Unii
Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow lub zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo winna zawiera¢ o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim
Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
pracownikow lub zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami,

p) umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim,

q) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem
wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a do rozstrzygania
wszelkich sporéow dotyczacych umowy o podwykonawstwo wlasciwy powinien by¢ sad
polski.

3. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu:

a) kazdy projekt umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub projekt jej zmiany bez
wzgledu na warto$¢ tej umowy, nie pdzniej niz na 16 dni przed datag zawarcia umowy,
ktorej dotyczy przedkiadany projekt, a po jego akceptacji przez Zamawiajacego ztozy¢
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie
zawartej umowy lub jej zmiany nie pdzniej niz w terminie 7 dni od jej zawarcia,

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce kopie kazdej umowy
0 podwykonawstwo dostaw i ustug zwigzanych z realizacja przedmiotu Umowy lub jej
zmiany, bez wzgledu na warto$¢ tej umowy W terminie 7 dni od jej zawarcia;
w przypadku, gdy w umowie o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz termin wskazany w ust. 2 lit. a)
powyzej, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

4. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 3, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:
a) niespetniajacej wymagan okre§lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia lub
W niniejszej umowie,
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b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

c) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy Ilub skutkujace
niemoznos$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej umowy.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
lub projektu jej zmiany w terminie do 14 dni od jej przekazania przez Wykonawce, uznaje
si¢ za jego akceptacje przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo  Wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy
0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy uzasadnione zastrzezenia Zamawiajacego.

7. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane lub kopii jej zmiany, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy lub jej zmiany
wylacznie w przypadku, gdy przedtozona kopia umowy jest niezgodna z zaakceptowanym
przez Zamawiajacego projektem umowy o podwykonawstwo.

8. Niezgloszenie przez Zamawiajacego sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w terminie 30 dni od jej przekazania przez Wykonawce, uznaje si¢ za jej akceptacje
lub akceptacje¢ jej zmiany przez Zamawiajacego.

9. Postanowienia ust. od 4. do 8. stosuje si¢ odpowiednio do umow o podwykonawstwo
zawartych przez Podwykonawcg lub dalszego Podwykonawcg z dalszym Podwykonawca.

10. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikoéw, jak za wilasne dziatania Iub
zaniechania.

11. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym =zostalta zawarta umowa
0 podwykonawstwo, ktora nie zostata uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

12. Zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez uzyskania akceptacji
Zamawiajacego stanowi naruszenie warunkéw Umowy.

13. Jezeli Wykonawca wystgpi z wnioskiem o zmian¢ podwykonawcy, ktory na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego udostepnit mu swoje zasoby w celu
wykazania spelnienia przez Wykonawce warunkéw udziatu w tym postepowaniu,
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze Wykonawca speinia te
warunki samodzielnie lub ze nowy podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktoérego zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postgpowania
0 udzielenia zamowienia.

14. Umowy z podwykonawcami powinny zawiera¢ w szczegélno$ci zakres prac, terminy
(harmonogram) ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia oraz termin (harmonogram)
uregulowania wynagrodzenia.

15. Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuni¢cia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie speiniaja warunkoéw lub wymagan
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okreslonych Umowg. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, na zadanie
Zamawiajacego, niezwlocznie usunie z terenu budowy odpowiednio: Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce, jezeli dzialania Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy na
terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej Umowy.

16. W przypadku ztozenia przez podwykonawcdéw roszczen o zaptate wobec Zamawiajacego,
Zamawiajgcy niezwlocznie powiadomi o tym Wykonawce, a ten niezwtocznie ustosunkuje
si¢ do roszczen, przedktadajac wszelka niezbedng dokumentacje (w szczegdlnosci umowy,
protokoty odbioru, faktury, potwierdzenia przelewow). W przypadku postgpowania
sadowego Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie przystapi¢ do toczacego si¢
postgpowania po stronie Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany bedzie do
niezwlocznego zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich poniesionych przez Zamawiajgcego
udokumentowanych wydatkéw zwigzanych z roszczeniami podwykonawcow.

17. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory =zawart zaakceptowana przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

18. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajagcy jest obowigzany umozliwié
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17.
Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji. Powyzsza informacja bedzie przekazywana drogg elektroniczng na
adres: ............ (R oraz faxem nanr: ................... Informacje przestane
zgodnie z niniejszym postanowieniem uwaza si¢ za dor¢czone (adres poczty elektronicznej
oraz numer faksu nalezy uzupetnic¢ po rozstrzygnieciu przetargu, w oparciu o informacje od

wybranego wykonawcy).

21. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktérym mowa w ust. 20 Wykonawca
zobowigzany jest przekaza¢ w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace
szczegotowe uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie 1 charakterze robot
budowlanych, dostaw Iub uslug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce, prawidtowosci ich wykonania, oraz co do wypekhienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo
w zakresie majagcym wplyw na wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy , a takze co do innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

22. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 20 i ust. 21, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
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a)nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

23. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 20 1 ust. 21 w zastrzezonym
7 dniowym terminie od daty dor¢czenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 i nie wnosi zadnych
uwag.

24. Zamawiajacy dokona bezposredniej platnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania platnosSci bezposredniej za
uzasadniona.

25. W przypadku uznania przez Zamawiajgcego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa platno$ci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub
potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

26. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, Zamawiajacy potragca kwotg wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 17, lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy moze stanowi¢ podstawe do
odstapienia od Umowy w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§11
Czynnosci sprawdzenia i odbioru rob6t budowlanych
1. Wprowadza si¢ nastepujace odbiory przez Zamawiajgcego:

a) odbior dokumentacji projektowej,

b) odbiodr robdt budowlanych i branzowych,

c) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
d) odbior dokumentacji powykonawczej,

e) odbior ostateczny,

f) odbiér gwarancyjny,

g) odbidr pogwarancyjny.
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2. Odbior Dokumentacji Projektowej obejmuje odbidér dokumentacji o ktdrej mowa
w §4 ust. 1. pkt 1) i nastapi zgodnie z postanowieniami §6 niniejszej Umowy.

3. Odbiory robot budowlanych i branzowych zostang dokonane przez komisj¢ odbioru robot
powolang przez Zamawiajgcego, ktora przystapi do odbiorow w ciggu 4 dni roboczych od daty
powiadomienia o gotowosci przez kierownika budowy. Z prac komisji zostang sporzadzone
protokoty odbioru. Odbiory te winny zakonczy¢ si¢ bez zbednej zwitoki. Do odbioru robot
budowlanych i branzowych Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania
| przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidlowego
wykonania, robot begdacych przedmiotem odbioru wraz z atestami, protokotami badan
i sprawdzen, protokotami odbioréw technicznych, dziennikiem budowy, protokotami
nadzoréw autorskich, protokotow odbioréw czesciowych podpisanych pomigdzy Wykonawca
a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni roboty
budowlane i branzowe zgtoszone do odbioru, a w przypadku, jesli w tych protokotach zawarte
beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi
podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad. Zatgcznikiem do protokotu odbioru robot budowlanych i branzowych jest
dokument okreslajacy zaawansowanie rzeczowe realizacji Zadania Inwestycyjnego, ktory to
dokument winien by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru i jest podstawg do wystawienia
faktury czesciowej, o ktorej stanowi §12 ust. 4 lit. b) z zastrzezeniem, iz w poszczeg6lnych
latach obowigzywania Umowy Zamawiajacy dopuszcza dokonanie odbioru robot
budowlanych i branzowych o wartoéci nieprzekraczajacej limitow finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata obowigzywania Umowy wskazanych w §12 ust.6
niniejszej Umowy. Jednoczesnie Zamawiajacy zastrzega, iz w razie rownoczesnego
wykonania i odebrania Dokumentacji Projektowej oraz robot budowlanych w tym samym
roku, wysokos¢ limitu przewidzianego na dany rok kalendarzowy obejmuje tacznie warto$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania Dokumentacji Projektowej
w danym roku oraz warto$¢ wynagrodzenia odebranych rob6t budowlanych i branzowych — w
takim przypadku Zamawiajagcy dopuszcza dokonanie odbioru robot budowlanych
i branzowych do wysokoséci limitu finansowego przewidzianego na rok kalendarzowy
w ktorym dokonywana bedzie ptatnos¢ za Dokumentacj¢ Projektowa, pomniejszonej
0 warto$¢ wynagrodzenia naleznego wykonawcy z tytulu wykonania Dokumentacji
Projektowej. Odbiory robdt budowlanych 1 branzowych dokonywane beda w celu prowadzenia
biezacych rozliczen pomigdzy Wykonawca i Zamawiajagcym i nie stanowig potwierdzenia
nalezytego wykonania czg¢$ci Zadania Inwestycyjnego. Na podstawie odbioru robot
budowlanych ibranzowych Zamawiajacy potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego
zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbiory robot
budowlanych i branzowych nie rozliczaja Wykonawcy z odpowiedniej czgéci robot objetych
Zadaniem Inwestycyjnym ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i rozpoczecia
biegu rekojmi i gwarancji jakosci. W kazdym roku kalendarzowym wykonywania robot
budowlanych moga odby¢ si¢ maksymalnie cztery odbiory robdt budowlanych i branzowych,
dokonywane nie czg¢$ciej niz co trzy miesigce, przy czym w czwartym kwartale kazdego roku
kalendarzowego odbior rob6t budowlanych i branzowych moze zosta¢ dokonany nie poznie;j
niz do dnia 30 listopada kazdego roku. Powyzsze postanowienie stanowi odmienne
postanowienie umowne, o ktérym mowa w art. 654 k.c. 1 oznacza, ze potwierdzenie przez
Zamawiajacego faktu ukonczenia pewnego zakresu robot budowlanych i branzowych w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia moze by¢ dokonywane wylacznie
na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie,
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4. Odbiory techniczne wykonania robdt beda nastgpowaé zgodnie z postepem robot,
a Z czynnosci tych zostang sporzadzone protokoty odbioréw technicznych wykonania robét.

5. Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadzane beda na biezaco przez
inspektorow nadzoru inwestorskiego odpowiednich specjalno$ci w ciggu 3 dni roboczych od
daty zgloszenia robot wpisem do dziennika budowy. Do odbioru robdt zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pomiary geodezyjne
kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem).

6. Przed przystgpieniem do Odbioru Ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ do
wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej komplet dokumentacji
geodezyjnej i Kkartograficznej sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 9 listopada 2011 roku w sprawie standardow technicznych
wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz opracowywania
| przekazywania wynikow tych pomiarow do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego
I Kartograficznego (Dz.U. 2011 nr 263 poz. 1572) oraz innymi znajdujacymi zastosowanie
regulacjami. Dowod przekazania inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest
dotaczy¢ do zgloszenia robot do Odbioru Ostatecznego, a nastgpnic Wykonawca winien
dostarczy¢ Zamawiajagcemu réwnoczesnie ze zgloszeniem robdt do odbioru ostatecznego -
kompletng Dokumentacj¢ Powykonawcza oraz kosztorys powykonawczy wraz z geodezyjng
inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego
oraz W wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym ukladzie wspotrzednych. Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych
wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (*.dxf, *.dwg) lub
MicroStation (*.dgn). Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu komplet
Dokumentacji Powykonawczej wraz ze wszelkimi decyzjami administracyjnymi oraz innymi
niezb¢dnymi dokumentami, w tym inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg. Dokumentacja
Powykonawcza ma by¢ dostarczona Zamawiajacemu w 4 egzemplarzach oraz w 2 egz. na
nosniku elektronicznym (w formacie wskazanym powyzej). Zamawiajacy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentow w terminie do 7 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich.
Odbiér Dokumentacji Powykonawczej nastgpi na podstawie protokotu odbioru.

7. Odbior Ostateczny przez Zamawiajacego nastapi po spetnieniu nastepujacych warunkow:

a) Wykonawca dokona pisemnego zgtoszenia do Zamawiajacego o gotowosci do dokonania
Odbioru Ostatecznego,

b) Zamawiajacy powota komisje Odbioru Ostatecznego i przystapi do odbioru w ciggu 5 dni
roboczych od daty zgloszenia. Komisja zakonczy prace w ciggu 14 dni od dnia
powolania,

C) Zgloszenie zawiera¢ bedzie w szczegdlnosci: zaakceptowang Dokumentacje
Powykonawcza, ostateczng decyzje pozwolenia na uzytkowanie, komplet protokotow
odbioréw robdét budowlanych i branzowych, gwarancje, instrukcje obstugi, instrukcja
p.poz., dokumentacja techniczno- ruchowa, ksigzki Dozoru Technicznego, dowdd
przekazania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

8. Wykonawca przekaze Zamawiajacemu Wykaz Srodkéw Trwatych w terminie do 21 dni od
dnia podpisania protokolu odbioru ostatecznego Zadania Inwestycyjnego.
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Wykaz Srodkéw Trwatych (dokumenty OT), Wykonawca jest zobowiazany sporzadzié
Z podaniem charakterystyki i wartosci (brutto/netto) odrgbnie dla kazdego sktadnika wedtug
Klasyfikacji Srodkéw Trwatych (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 3 pazdziernika
2016 r. - Dz.U.2016.1864.) oraz zgodnie z warto$cig okreslong w §12 ust. 1, celem ujecia w
ewidencji ksiggowej Zamawiajacego $rodkoéw trwatych wytworzonych w ramach Zadania
Inwestycyjnego.

9. W trakcie Odbioru Ostatecznego Wykonawca z udzialem przedstawicieli Zamawiajgcego
dokona prébnego rozruchu Parkingu i jego wyposazenia, niezaleznie od przeprowadzonych
wczesniej prob i sprawdzen.

10. W przypadku stwierdzenia w trakcie Odbioru Ostatecznego, wad uniemozliwiajacych
funkcjonowanie Przedmiotu Umowy w jego czgséci lub calosci, Strony ustalg termin ich
usuni¢cia z Uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych, a
ponowny Odbidér Ostateczny rozpocznie si¢ w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
potwierdzenia gotowosCi. Wyznaczenie terminu usuni¢gcia wad nie oznacza prolongaty
terminu spetnienia $wiadczenia Wykonawcy.

11. Za Odbior Ostateczny uwaza si¢ odbidr bez wad, ktore uniemozliwialyby uzytkowanie
Przedmiotu Zamdwienia.

12. Komisja dokonujgca Odbioru Ostatecznego sporzadza ostateczny protoko6t odbioru.
13. W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych Strony ustalaja nastepujace zasady:

a) odbiory gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy 1 polegaja na ocenie robdt zwigzanych
Z usuni¢gciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,

b) odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzgdzanym w trakcie przegladu po
usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwaranc;ji,

C) oprocz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w pkt a) i b), co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy Odbioru Ostatecznego, przeprowadzane begdg przy udziale
Wykonawcy i Zamawiajacego przeglady gwarancyjne Przedmiotu Zamowienia, do czasu
uplywu terminu gwarancji lub r¢kojmi (w zaleznosci od tego, ktére zdarzenie wystapi
pdzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pozniej niz 2
miesigce przed uptywem terminéw gwarancji 1 rekojmi; z przegladu gwarancyjnego
strony spisujg protokét stwierdzajacy wady albo ich brak; w razie stwierdzenia wad,
zastosowanie majg postanowienia § 16 niniejszej Umowy.

14. W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego Strony ustalaja nastepujace zasady:

a) odbior pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i shuzy
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi 1 gwarancji,

b)odbioér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy;
Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru pogwarancyjnego, ktory jest
podpisywany po usunieciu wszystkich wad; dokonanie odbioru pogwarancyjnego
i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich
zobowigzan wynikajacych z umowy dotyczacych usuwania wad.
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1.

2.

4.

§12
Wynagrodzenie
Catkowite wynagrodzenie ryczaltowe za zrealizowanie w sposob nalezyty Przedmiotu
Zamowienia objetego Umowa, okreslone na podstawie ztozonej oferty wynosi ...............
Zh brutto, (SFOWNIe: ... zh), w tym podatek
VAT: % tj. oo zt (stownie: ..................... zh), w tym:

1) wynagrodzenie za uzyskanie ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe, wykonanie
kompletnej Dokumentacji Projektowej, dokonanie skutecznych zgtoszen robodt (dla
ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe), oraz innych, ktoére
WYNOST  c.evvennnnnn.. zt  brutto (zgodnie z oferta Wykonawcy), (stownie:
................................... zt), w tym podatek VAT: % tj. ............. zl (slownie:
................................................ zt) oraz

2) wynagrodzenie za wykonanie pozostatej czgsci  Przedmiotu Zamowienia,
W szczegblnosci za wykonanie robot budowlanych, ktére wynosi ................ zt brutto,
(stownie: .....ooiiiii zt), w tym podatek VAT: % t.
.................. zt (stownie: ............................ z), w tym wynagrodzenie za
wykonanie robot budowlanych dotyczacych Zielonego Dachu wynosi ................ zt
brutto, (stownie: ..........ccoiiiiiiii zt), w tym podatek VAT: % tj.
.................. zk (stownie: ............................ 2ZD),

Z zastrzezeniem wyjatkow przewidzianych w niniejszej Umowie, Wynagrodzenie
ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ zmiany wynagrodzenia, choéby
w czasie zawarcia Umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac.
Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
Umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych
z realizacja Zadania Inwestycyjnego. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu Zadania Inwestycyjnego nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.
Szczegdlowy wykaz poszczegdlnych elementow, zakresow robdt wykonywanych przez
Wykonawce w ramach realizacji Zadania Inwestycyjnego okreslajacy ich szacunkowa
warto$¢ oraz okreSlajacy wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie Dokumentacji
Projektowej zawarty jest w Wykazie Platnosci stanowigcym Zalgcznik nr 1 do niniejszej
umowy.
Z zastrzezeniem ust. 7 Wykonawca jest uprawniony do wystawienia nastgpujacych faktur:
a) faktury za wykonanie kompletnej Dokumentacji Projektowej, uzyskanie
ostatecznej decyzji pozwolenia na budowe¢ oraz odpowiednich skutecznych zgod
(braku sprzeciwu urzedu) poprzez zgloszenia robot budowlanych (jesli takie beda
wymagane), na podstawie protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej o ktorym
mowa w § 6 ust. 8,
b) faktur cz¢$ciowych za roboty budowalne realizowane - wystawianych nie czesciej
niz raz na trzy miesigce, za wykonanie pozostatej cze$ci Zamodwienia,
W szczegolnosci za wykonanie robot budowlanych na podstawie protokotu odbioru
robot budowlanych i1 branzowych o ktorym mowa w §11 ust. 3. Platnosci
cze$ciowe za roboty budowlane realizowane bedg dokonywane proporcjonalnie do
postepu wykonania robdt budowlanych, w oparciu 0 Wykaz Platno$ci stanowiacy
Zatgeznik nr 1 do niniejszej Umowy, do wysokosci limitow finansowych
okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.
c) faktury koncowej — wystawionej po zrealizowaniu Zamoéwienia, ktore zostanie
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5.

10.

11.

potwierdzone ostatecznym protokotu odbioru, o ktorym mowa w §11 ust. 12.
Zapftata faktury nastapi przelewem na rachunki bankowe wskazane w fakturze, w terminie
30 dni od dnia otrzymania poprawnie wystawionej faktury. Za datg zaptaty uznaje si¢ date
obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonana Dokumentacje Projektowa oraz za roboty budowlane
wykonane na podstawie niniejszej umowy, zostanie zaptacone do wysokosci limitow
finansowych na poszczegolne lata, tj.

1) - w roku 2021
2) i w roku 2022
3) w roku 2023

W przypadku zmiany w Budzecie Miasta Krakowa i zwigkszeniem planu wydatkow
wysokos$¢ limitow przewidzianych na poszczegdlne lata, wskazanych w ust. 6 powyzej
moze ulec zmianie w ten sposob, iz podwyzszony zostanie limit na rok 2021 lub na rok
2022 lub na rok 2023.

W  przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajacych z  limitow
przewidzianych na poszczegolne lata w pelnej wysokosci, wysoko$¢ limitow finansowych
przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten sposob, iz pomniejszony
zostanie limit na rok 2021, a zostanie podwyzszony limit srodkéw finansowych na rok
2022 lub 2023 pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkéw w Budzecie Miasta
Krakowa i w obowiazujacej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakow.

W przypadku ztozenia przez Wykonawce w trakcie roku budzetowego wniosku o zamiang
harmonogramu realizacji Umowy wraz z o$wiadczeniem, iz Wykonawca nie wykona
zaktadanego przy zawarciu Umowy zakresu robot budowlanych przewidzianych na dany
rok obowiazywania Umowy, a tym samym nie zgtosi robét do odbioru robot budowlanych
i branzowych do wysokosci limitu finansowego przewidzianego na dany rok
obowigzywania Umowy, wysoko$¢ limitow finansowych moze ulec zmianie w ten sposob,
1Z pomniejszony zostanie limit na rok, w ktorym nie beda wydatkowane w pelnej
wysokosci $rodki finansowe przewidzianych na ten rok, a zostanie podwyzszony limit
srodkow finansowych na kolejne lata obowigzywania Umowy, pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich $rodkéow w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujacej
Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakow oraz pod warunkiem zgodnosci tej
zmiany z okreslonymi w Umowie terminami wykonania Zadania Inwestycyjnego, o
ktorych mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d). W przypadku zmiany wysokosci limitow
finansowych przewidzianych na poszczegodlne lata, w sytuacjach, o ktérych mowa w ust.7,
ust.8 i ust.9, strony dokonajg odpowiedniej zmiany zapisow ust. 6 w formie aneksu do
niniejszej Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT.

a) Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest (nieprawidlowe skresli¢) podatnikiem podatku VAT
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17
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Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

12. Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31
— 586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture
elektroniczng i wystac¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF,
o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 0 elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke
odbierajacg nalezy wskazac¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a
wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny
by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow

13. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac dotyczacych
Zadania Inwestycyjnego do kazdej faktury (za roboty budowlane,) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zatgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcow robot,
ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktory musi
zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robdt, ustug lub dostarczonych
towaréw oraz odpowiednie wartosci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy, wykonanych lub dostarczonych w ramach roboét objetych sktadana
faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale 1 podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy oraz
przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury; brak wykazu speliajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa
do odmowy przyjecia faktury; oraz

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy
w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez Podwykonawcow cato$ci
wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcéw ,,za zgodnos$¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy wykonywali
roboty, wustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty / kwot
wskazanej / wskazanych  na  fakturze / fakturach  wystawionych  przez  tych
Podwykonawcéw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego
0 dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaplaty calosci wynagrodzenia za wykonane
przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej faktury.
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Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone ,,za zgodno$¢ z oryginatem”. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaptaty faktury biegnie od
momentu ztozenia kompletnej faktury, tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane
w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
btednie wypetione beda zwracane.

14. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do

15.

kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczal o§wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy
wykonania zadnych robot wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura
wystawiona przez Wykonawce.

Do kazdej ostatniej, koncowej faktury Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia:

1) wykazu rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw zawartych przez

podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego Zalgcznik nr 4 do niniejszej Umowy;

2) oswiadczenia  wszystkich  podwykonawcow  oraz  dalszych  podwykonawcow

16.

17.

18.

19.

potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow
cato$ci wynagrodzenia z tytutu umow zawartych z Wykonawcg lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu umoéw zawartych z podwykonawca, a dotyczacych
wykonania Zadania Inwestycyjnego.

W przypadku, gdy podwykonawca, $wiadczacy prace w ramach Zadania Inwestycyjnego
za zgoda Zamawiajagcego na podstawie waznej umowy z Wykonawca, wystgpi do
Zamawiajacego z roszczeniem o zaplat¢ za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej
zaptate wystapit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosSci przez
Wykonawcg. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na
rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 3 k.c. Wykonawca jest zobowigzany do
zwrotu Zamawiajacemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytulu podwykonawcy.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez
Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajacego wobec Wykonawcy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na cesj¢ wierzytelnosci wynikajacych z nn. Umowy
z Wykonawcy lub podwykonawcy na osobe trzecig z zastrzezeniem ust. 16.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zmiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
na wykonanie $wiadczen, do ktorych wykonania jest zobowigzany na podstawie niniejszej
Umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktérym
Wykonawca bedzie finansowat ich wykonanie. Zmiana wierzyciela w tym przypadku
winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajgcego, w ktorej Zamawiajacy okresli
szczegdtowe  warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu wyrazenia przez
Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci, ewentualny przelew wierzytelnosci
dokonany bez zgody Zamawiajacego jest bezskuteczny (bezskutecznos$¢ zawieszona).

* W przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilq uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie
z §19 ust. 11 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgcej z wystawionej przez niego faktury
Z tytutu wykonania Zamowienia, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone
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wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do zaplaty za wykonane
prace.

§13
Ubezpieczenia

1. Wykonawca w dniu zawarcia Umowy przedtozyl kopi¢ dokumentu ubezpieczenia wraz
z oryginalem tego dokumentu do wgladu lub kopi¢ podpisang przez ubezpieczyciela,
potwierdzajaca, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku
z prowadzong dziatalno$Scig gospodarczg obejmujgcg prace wykonywane na podstawie
niniejszej Umowy, na sumg¢ ubezpieczenia nie mniejsza niz 5 000 000,00 zi, na caty okres
wykonywania Zadania Inwestycyjnego, z rozszerzeniem o odpowiedzialno$¢ cywilng za
szkody wyrzadzone przez podwykonawcow (jezeli Wykonawca bedzie korzystat
Z podwykonawcow).

2. W przypadku wygasnigcia umowy ubezpieczenia, przed uptywem okresu, o ktérym mowa
wust. 1, Wykonawca jest zobowiazany do dorgczenia Zamawiajacemu kopii dokumentu
ubezpieczenia wraz z oryginalem tego dokumentu do wgladu lub kopii podpisanej przez
ubezpieczyciela, na kolejny okres, nie pdzniej niz na 7 dni przed data wygasnigcia
dotychczasowej umowy ubezpieczenia.

3. W przypadku zmniejszenia sumy gwarancyjnej ponizej kwoty wskazanej w
ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do jej uzupeinienia tak, aby w calym okresie
ubezpieczenia suma gwarancyjna umowy ubezpieczenia wynosita 5 000 000,00 zt
| przedtozenia niezwlocznie (nie pdzniej niz 7 dni po wyplaceniu przez ubezpieczyciela
odszkodowania) stosownego dokumentu potwierdzajacego ten fakt Zamawiajacemu.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ubezpieczy¢ na wlasny koszt budowe na caty okres jej trwania
(az do podpisania Protokotu Odbioru Ostatecznego) na sumg¢ ubezpieczenia, co najmniej
réwng wysokosci cato$ci wynagrodzenia okreslonego w §12 ust.1 Umowy. Ubezpieczenie
takie powinno obejmowaé w pelnej wysokosci szkody w mieniu Zamawiajacego i osob
trzecich, powstate w zwigzku z wykonaniem rob6t budowlanych lub w inny sposob zwigzane
z wykonywaniem niniejszej Umowy, w tym szkody powstale w samym parkingu,
materiatach zgromadzonych na terenie budowy, zapleczu budowy, sprzecie i1 parkingach
znajdujacych si¢ w rejonie oddzialywania budowy. Ubezpieczenie musi obejmowac
wszystkie ryzyka budowy w tym ryzyka zwigzane z pozarem, powodzig, kradzieza,
katastrofag budowlang i innymi zdarzeniami losowymi.

5. Projekt umowy ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 winien by¢ przedstawiony
Zamawiajagcemu do akceptacji w terminie do 4 dni roboczych od daty uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na budowg dla parkingu. Wykonawca w terminie do 14 dni od daty
uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, jednak nie wczesniej niz w terminie
4 dni roboczych od daty zaakceptowania projektu umowy ubezpieczenia przez
Zamawiajacego, przekaze Zamawiajacemu kopie dokumentu ubezpieczenia wraz
z oryginatem tego dokumentu do wgladu lub kopi¢ podpisang przez ubezpieczyciela.

6. W stosunku do umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 4 stosuje si¢ odpowiednio ust. 2
i ust. 3.

§ 14
Kary umowne
1. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu obowigzku o ktérym mowa
w §4 ust. 1 pkt.1) lit. a) dotyczacego przekazania Zamawiajgcemu kompletnego projektu
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budowlanego w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt.1l) lit. a) , Wykonawca zaptaci
Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,005% catkowitegd wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w §12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu, o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt.1) lit. a) zdanie pierwsze.

2. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu obowiagzku, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt 1)
lit. ¢) dotyczacego wydania Zamawiajacemu kompletnej Dokumentacji Projektowej
w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 1) lit. ¢), Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu karg
umowng w wysokosci 0,002% caltkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktorym
mowa w §12 ust. 1 za kazdy dzien zwloki liczony od uplywu terminu, o ktérym mowa
w §4 ust. 1 pkt 1) lit. c).

3. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu obowigzku, o ktérym mowa w §4 ust. 1 pkt 2)
lit. d) dotyczacego zakonczenia robot budowlanych w terminie wskazanym w §4 ust. 1 pkt 2)
lit. d), Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,02% catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w §12 ust. 1, za kazdy dzien zwloki
liczony od uptywu terminu, o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d).

4. W przypadku niedochowania przez Wykonawce obowigzku o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 2)
lit. h), tj. w przypadku prowadzenia przez Wykonawcg robdt budowlanych w sposob
powodujacy koniecznos¢ wyltaczenia ruchu tramwajowego w ciggu ulic Bronowicka — Balicka
na okres dluzszy niz okres wskazany w §4 ust. 1 pkt2) lit. h), Wykonawca zaplaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 0,03% catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego
brutto, o ktorym mowa w §12 ust. 1, za kazdy dzien wytaczenia ruchu tramwajowego w ciggu
ulic Bronowicka — Balicka powyzej okresu wskazanego w §4 ust. 1 pkt 2) lit. h).

5. Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt. (stownie: pigeéset ztotych) za kazdy
przypadek nieusuni¢cia awarii Systemu Zarzadzania Parkingiem w czasie okreslonym
w §4 ust. 1 pkt 2) lit. g).

6. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu obowiazku dotyczacego usuwania wad
w okresie rekojmi lub gwarancji, 0 ktorym mowa w §16 ust. 3, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kare umowna w wysokosci 0,001% catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu
terminu na usuni¢cia wad ustalonego zgodnie z postanowieniami §16 ust. 3.

7. W przypadku nie przedtozenia Harmonogramu w terminie okre§lonym w § 4 ust. 1 pkt. 3)
Umowy, w przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czgsci uwag Zamawiajacego
dotyczacych Harmonogramu, w terminie okreslonym w §4 ust. 8, lub gdy przedtozony
Harmonogram bedzie niezgodny 2z postanowieniami Umowy, Wykonawca zaptaci
Zamawiajacemu kar¢ umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: pigé tysiecy) za kazdy
rozpoczety dzien zwloki do momentu w ktorym Wykonawca przedtozy Harmonogram,
uwzgledni w catosci uwagi Zamawiajgcego lub w ktérym przedtozony Harmonogram bedzie
zgodny z Umowa.

8. Wykonawca zaptaci kar¢ umowna w wysokosci 500,- zt (stownie: pigcéset) za kazdy ujawniony
przypadek niespetlnienia wymogu zatrudnienia na umowe o prac¢ personelu Wykonawcy
zgodnie z par. 10 ust. 2 lit. j,

Kara ta bedzie wymierzana za kazdy dzien roboczy, w ktdorym powyzsze osoby nie byty
zatrudnione na umowe o prace.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
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10.

11.

12.

Wykonawcy, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kare umowna w wysokosci 25% sumy
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w §12 ust. 1 niniejszej
Umowy.

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w przypadku opdznienia w wykonaniu obowigzku,
0 ktorym mowa w §11 ust. 8 dotyczacego przekazania Zamawiajacemu Wykazu Srodkow
Trwalych Przedmiotu Zamowienia, w wysokosci 0,005% catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w §12 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu
terminu, o ktorym mowa w §11 ust. 8. W przypadku gdy zwtoka Wykonawcy w wykonaniu
tego obowiazku przekroczy 30 dni liczac od uptywu terminu, o ktérym mowa w §11 ust. 8
Zamawiajacemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia sporzadzenia Wykazu Srodkow
Trwalych osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu obowiazku, o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt
1) lit. d) dotyczacego przekazania Zamawiajagcemu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe w terminie wskazanym w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. d) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu
kare umowng w wysokosci 0,002% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto o ktérym
mowa w §12 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu, o ktérym mowa w §4
ust. 1 pkt 1) lit. d), ktory to termin dotyczy przekazania ostatecznej decyzji Zamawiajacemu.

Wykonawca zaptaci kary umowne w przypadku gdy wykonujac Zamowienie nastapi:

a) brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom —

w wysokosci 0,1% kwoty okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) nieterminowa zaptata wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom - w wysokosci 0,001% kwoty okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy
za kazdy dzien zwloki, liczagc od terminu zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy okreslonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,

C) nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany w terminie zastrzezonym na
dokonanie tej czynnosci, okreslonym w §10 ust. 3 lit. a) - w wysokosci 0,01% kwoty
okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,

d) nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo

lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie zastrzezonym na
dokonanie tej czynnosci, okreslonym w §10 ust. 3 lit. a), — w wysokosci 0,01% kwoty
okres$lonej w §12 ust. 1 niniejszej Umowy,

e) nieprzedlozenie  poswiadczonej za  zgodno$¢ z  oryginalem  kopii umowy

f)

13.

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie okreslonym w
§10 ust. 3 lit. b) niniejszej] Umowy - w wysokosci 0,01% kwoty okreslonej w §12 ust.
1 niniejszej Umowy,
brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 0,02 %
kwoty okreslonej w §12 ust. 1 niniejszej umowy.
Zamawiajacy moze potraca¢ kary umowne z naleznego wynagrodzenia Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty
otrzymania przez Wykonawce wezwania do zaplaty kary umowne;.
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14.

15.

Laczna wysoko$¢ kar dla Wykonawcy z tytulu zwloki w wykonywaniu obowigzkow
wynikajacych z niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 25% sumy catkowitego
wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktorym mowa w §12 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ na zasadach ogdlnych odszkodowania przewyzszajacego karg
umowng w przypadku poniesienia przez Zamawiajacego szkod z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy, w tym w szczegdlno$ci szkdd z tytutu nie wykonania lub
nienalezytego wykonania umowy skutkujacych utrata dofinansowania z funduszy UE w
ramach 4 Osi priorytetowej, Dzialania 4.5 — Niskoemisyjny transport miejski, Poddziatania
4.5.1 —Niskoemisyjny transport miejski — ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Matopolskiego na lata 2014-2020.
§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktorym mowa w §12 ust. 1 zostato wniesione przed podpisaniem
Umowy W formie ........ccccceeevvnnnnnns
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen Zamawiajacego
z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym w szczegdlnosci z tytutu
odpowiedzialnosci odszkodowawczej, kar umownych, zwrotu wynagrodzenia wyptaconego
podwykonawcom, rekojmi za wady, gwarancji jakosci robot budowlanych.
Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa
w ust. 1 wnastgpujacy sposob:
a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru ostatecznego,
b) 30% wartos$ci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uplywie terminu
rekojmi za wady.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy obejmie w swym zakresie w szczegolnosci
roszczenia z tytutlu naliczonych kar umownych, dotyczy to rdéwniez zabezpieczenia
wniesionego na okres rgkojmi za wady.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia w porgczeniach bankowych lub porgczeniach
spotdzielczej kasy oszczedno$ciowo-kredytowej, gwarancjach bankowych, gwarancjach
ubezpieczeniowych, poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b
ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsigbiorczosci (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 299), obowigzujacych przez okres
krotszy, niz podany w ust. 4 lit. b, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia —
najpozniej 30 dni przed uptywem okresu obowigzania takiego zabezpieczenia — porgczenia
bankowego lub poreczenia spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poreczenia udzielanego przez podmioty, o ktorych
mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi¢biorczo$ci lub wptaty zabezpieczenia w pienigdzu, na dalszy okres az do uplywu
termindw okreslonych ust. 4 lit. b. W razie uchybienia temu zobowigzaniu Zamawiajacy
uprawniony jest do zadania wyptlaty przez poreczyciela, gwaranta lub ubezpieczyciela kwoty
rownej wysokosci zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zatrzymana przez Zamawiajacego jako
zabezpieczenie wniesione w pienigdzu.
Wykonawca jest uprawniony w kazdym czasie do zmiany formy zabezpieczenia pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana z zachowaniem jego
ciggtosci, a nowe zabezpieczenie bedzie odpowiada¢ wymogom Zamawiajacego okres§lonym
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w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia.

7. W przypadku przedtuzenia terminow realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy okreslonego
w ust. 1 w taki sposob, aby obejmowato takze przedluzenie termindéw realizacji umowy
Z zachowaniem ciggltosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

8. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga by¢
realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa Zamawiajgcego
do dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelno§ciami Wykonawcy,
w szczegbdlnosci Zamawiajagcy wedtug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie
w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu
mozliwo$ci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§ 16
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu odbioru ostatecznego.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na roboty wykonane na okres ............. (minimum
5 lat — zgodnie z oferta Wykonawcy) liczac od dnia nastepnego po dniu podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Zadania
Inwestycyjnego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie,
a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku
nie usuni¢gcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajagcemu przyshugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

4. Postgpowanie przy wystapieniu wad w okresie gwarancji 1 rekojmi:

a) O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie pisemnej
[UD faXEM NA NUMET ... , Wyznaczajac jednoczesnie
termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady.

b) Istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym
mowa W lit. a) powyzej, nie przystapi do spisania protokotu wspodlnie z Zamawiajacym —
wigzgcym dla Stron jest protokot sporzadzony przez Zamawiajgcego. W przypadku
niemozno$ci uzgodnienia wspolnego protokolu wad, protokol sporzadza Zamawiajacy
a Wykonawca ma prawo wnie$¢ do niego zdanie odrgbne.

¢) Usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wad¢ przed uplywem tego terminu lub wada ujawnita si¢
przed uplywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonal wymiany
elementow infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).
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7. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu r¢kojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca os$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie begdzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowiazkow z tytulu gwarancji.

9. Wykonawca w dniu Odbioru Ostatecznego Zadania Inwestycyjnego przekaze wystawione
przez producentow gwarancje jakosci na zainstalowane urzadzenia 1 dostarczone
wyposazenie oraz na roslinnos¢. Okres tych gwarancji nie moze by¢ krotszy niz okres dwoch
lat, przy czym dostarczenie ww. gwarancji nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkéw z tytutu
gwarancji okreslonych w niniejszym paragrafie.

10. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie zrealizowane roboty i instalacje
na okres zgodny ze zlozong oferta. Okres gwarancji jest polaczony z koniecznoscia
wykonania w deklarowanym okresie czynnos$ci polegajacych w szczeg6lnosci na:

a) pielggnacji zieleni,

b)przegladach technicznych i eksploatacyjnych,

C) wymianie i uzupelianiu materiatdéw eksploatacyjnych,
d)naprawie i konserwacji,

e) utrzymaniu w stanie gotowosci systemu zabezpieczen ppoz.

Elementy podlegajace wyzej wymienionym zabiegom: windy, urzadzenia elektryczne,
UPS-y, o$wietlenie, czujniki, wentylacje, zielen, konstrukcje stalowe, System Zarzadzania
Parkingiem.

§ 17
Odstapienie od umowy
1. Strony maja prawo odstapi¢ od Umowy w okoliczno$ciach przewidzianych prawem, a takze
ustalonych w niniejszej Umowie. Odstgpienie od Umowy nie zwalania Stron z zachowania
zobowiazan opisanych postanowieniami Umowy, ktore reguluja postepowanie w przypadku
odstgpienia, m. in. dotyczacych zabezpieczenia placu budowy, praw autorskich, kar
umownych, rozliczen, gwarancji.

2. Zamawiajgcy ma prawo odstapi¢ od umowy:

a) w przypadku zwloki w przedlozeniu Zamawiajacemu projektu budowlanego
w odniesieniu do terminu okre$lonego w §4 ust. 1 pkt.1) lit. a), pomimo wyznaczenia
dodatkowego 30-dniowego terminu do jego przedtozenia,
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b) w przypadku, gdy Wykonawca, pomimo uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budoweg, nie rozpocznie z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji robot
budowlanych pomimo uptywu 15 dniowego okresu od dnia przekazania Wykonawcy
terenu budowy przez Zamawiajgcego, pPOMiMO wyznaczenia mu przez Zamawiajgcego
dodatkowego 30-dniowego terminu na rozpoczgcie robot budowlanych,

c) w przypadku przerwania przez Wykonawce wykonywania prac (dotyczy zar6wno prac
projektowych jak i1 robot budowlanych) zleconych Wykonawcy do wykonania na
podstawie niniejszej Umowy z przyczyn lezacych po jego stronie po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do wykonywania tych prac i wyznaczeniu mu w tym celu
dodatkowego 30-dniowego terminu,

d) w przypadku nie usunigcia przez Wykonawce istotnych wad budowlanych zgtoszonych
przez Zamawiajacego lub organ nadzoru budowlanego po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do usunigcia wad i wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego 30-dniowego
terminu,

e) w przypadku niedopetnienia obowigzku ubezpieczenia, o ktorym mowa w §13 ust. 4, po
uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zawarcia umowy ubezpieczenia i wyznaczeniu mu
w tym celu dodatkowego 30-dniowego terminu,

f) w przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu rob6t budowlanych w stosunku do
terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. d) Umowy.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 w ciggu 60 dni od
dnia zaistnienia przyczyny uprawniajacej Zamawiajacego do odstgpienia.

4. W razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie zamowienia
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszychokolicznosciach.

5. W przypadku gdy suma kar umownych za zwloke¢ naliczonych Wykonawcy osiggnie
wysokos¢ 25% catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto okreslonego w § 12 ust. 1
niniejszej Umowy, Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od
niniejszej Umowy w terminie 90 dni od momentu, gdy suma kar umownych naliczonych
Wykonawcy osiggnie wysoko$¢ 25% catkowitego wynagrodzenia ryczaltowego brutto
okreslonego w § 12 ust. 1 Umowy.

6. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstgpienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkoéw stanowigcych podstawe odstapienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczajg si¢ w szczegolnosci nastgpujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia roboét
zgodnie z postanowieniami Harmonogramu realizacji Umowy,

4) Wykonawca nie przedluza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania Umowy,
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5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunigcia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek
niewykonania zobowigzania.

7. Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem

niewaznosci.
§18
Rozliczenie Stron w przypadku odstapienia od Umowy

1. W przypadku odstagpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze stron na etapie opracowywania
Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawce catosci lub czesci Dokumentacji Projektowej wykonanej przez Wykonawce do
dnia odstgpienia. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢
z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego
stopnia zaawansowania prac okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za
wykonang i odebrang przez Zamawiajacego Dokumentacje Projektowa lub jej czes¢.

2. W przypadku okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgod¢ na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego czgsci
Dokumentacji Projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposob
Dokumentacji Projektowej.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru czesci lub catosci Dokumentacji Projektowej wykonane;j
I odebranej przez Zamawiajacego autorskie prawa majgtkowe do odebranej czesci
Dokumentacji Projektowej na polach eksploatacji opisanych w §7 ust. 3 niniejszej Umowy.
Jednoczesnie z chwilg wydania Zamawiajacemu wykonanej 1 odebranej przez Zamawiajacego
cze$ci Dokumentacji Projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiajacego zar6wno wtasno$¢
no$nikow, na ktorych zostata ona utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
Projektowej na nastgpujacych dodatkowych polach eksploatacji:

a) przygotowanie 1 przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego dla
realizacji, w catosci lub w czesci Zadania Inwestycyjnego,

b)udostepnienie Dokumentacji Projektowej kandydatom na wykonawcoéw, wykonawcom
(realizatorom) Zadania Inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
Projektowa,

c) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Dokumentacji Projektowej Iub jego czesci,
przez wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego.

4. W przypadku okre§lonym w ust. 1 niniejszego paragrafu, do odebranej cze$ci Dokumentacji
Projektowej stosuje si¢ postanowienia niniejszej Umowy dotyczace praw wlasnosci
intelektualnej przewidzianych dla Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci postanowienia
§7 niniejszej Umowy.

5. W przypadku odstapienia od Umowy przez ktorakolwiek ze Stron, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot budowlanych w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia
terenu budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej
a takze do dokonania inwentaryzacji wykonanych robot budowlanych oraz do protokolarnego
przekazania terenu budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia ztoZenia o$wiadczenia
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o odstgpienia od Umowy a nast¢pnie do opuszczenia terenu budowy.

6. W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktérgkolwiek ze stron na etapie wykonywania
rob6t budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest do dokonania 1 dostarczenia
Zamawiajacemu inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji strony ustalaja komisyjnie
warto$¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatow 1 urzadzen nienadajacych si¢ do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen
miedzy stronami

7. Jezeli Zamawiajacy odstapit od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe
I wykonane roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej postepowanie
(dziatanie, zaniechanie) stanowilo podstawe do odstgpienia od Umowy przez druga Strone.

9. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokonac¢ odbioru wykonanej przez
Wykonawce czgéci robot budowlanych. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja
Odbioru sktadajgca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czgs¢ robot
budowlanych na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§19
Osoby upowaznione do wspoélpracy i przekazywaniainformacji
1. Osoby upowaznione, zgodnie z niniejszg Umowg to osoby upowaznione na pisSmie przez
Zamawiajacego 1 Wykonawce do dziatania w ich imieniu i na ich rzecz w trakcie wykonania
Umowy w kontaktach wzajemnych, a w szczeg6lno$ci do dokonywania wzajemnych
uzgodnien, przekazywania dokumentdw i informacji oraz do podpisywania protokotow.

2. Osobami upowaznionymi ze strony Wykonawcy $3 .............c..cceeenl ......., z ktorymi
nalezy kontaktowac¢ si¢ nanastepujace:

a) numer telefonu .......

b) numer faksu: .......

C) adres e-mail: .......

d) adres do korespondencji: .....

3. Osobami upowaznionymi ze strony Zamawiajacego za odbidr Zadania Inwestycyjnego sa:
............... , Z ktorymi nalezy kontaktowac si¢ na nastepujace:

a) numer telefonu .......
b) numer faksu: ...
C) adrese-mail: ...
d) adres do korespondencji: .....
4. Kazda ze Stron jest uprawniona do zmiany osoby upowaznionej, 0 czym jest zobowigzana

niezwlocznie zawiadomi¢ drugg Stron¢ na piSmie, podajac imi¢ i nazwisko oraz inne
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konieczne dane teleadresowe nowych oséb upowaznionych — pod rygorem uznania za wazne
i skuteczne czynnosci dokonanych przez uprzednio osobe upowazniong lub z uprzednio
osobg upowazniona.

5. Wszelkie informacje, o$wiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane beda pisemnie, telefaksem lub droga
elektroniczng i1 beda podpisane wylacznie przez osoby upowaznione, o ktorych mowa
powyzej.

6. Doreczenia pism, o ktérych mowa w ust. 5 dokonywane beda osobiscie lub za
potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane powyzej w ust. 2 i ust. 3, za posrednictwem
poczty lub firmy kurierskiej, telefaksem lub droga elektroniczna.

7. Pisma, o ktorych mowa powyzej uwaza¢ si¢ bedzie za dorgczone skutecznie z datg
dokonania dorgczenia. Pisma przekazane za pomocg telefaksu lub drogg elektroniczng uwaza
si¢ za doreczone z datg ich przekazania, jezeli tre$¢ dotarta do adresata i zostata niezwlocznie
potwierdzona pisemnie, faxem lub droga elektroniczng, o ile przekazanie nastapito od
poniedziatku do pigtku w godzinach pomigdzy 8.00 a 15.30 CET, z wyjatkiem dni wolnych
od pracy. W innym przypadku przekazanie uznane zostanie jako dokonane o godzinie 8.00 w
najblizszym dniuroboczym.

8. Do podpisywania aneksOw do Umowy oraz pism zawierajacych oswiadczenia o odstgpieniu
od Umowy upowaznione sg wylacznie osoby uprawnione do reprezentacji Strony lub
wlasciwie umocowany Pelnomocnik.

9. Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do pelienia obowigzkow
Gloéwnego Projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajagca uprawnienia Nr................... , 1 przedstawia oswiadczenie Projektanta

0 przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz
kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore
to dokumenty stanowig Zalgcznik nr 8 do niniejszej Umowy.

10. Wykonawca ustanawia Kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. Pana/ Panig ..., , o nrotel. L , e-mail

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. W ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

11. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej umowy,
Jjak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci upowazniony
jestdo :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowg,
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e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych
z realizacja niniejszej umowy, W szczegolnosci do podpisywania umowy, umow
(W przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) anekséow do umowy,
protokotow

§ 20
Zmiany tresci Umowy
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany tresci Umowy, w szczego6lnosci w przypadku
wystapienia nast¢pujacych okolicznosci:

1) w przypadku przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych (powyzej 30 dni) z przyczyn nie
lezacych po stronie Wykonawcy, co jest podstawa do zakonczenia opracowania
Dokumentacji Projektowej, w szczegélnosci projektu budowlanego i wystgpienia
z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowe lub zgloszenia robot. W takim
przypadku Strony moga przedhuzy¢ przewidziane w niniejszej Umowie terminy dotyczace
Dokumentacji Projektowej, w szczegdlno$ci moga przedluzy¢ terminy przekazania
Zamawiajacemu projektu budowlanego przez Wykonawce oraz inne terminy przewidziane
w niniejszej Umowie, na ktére powyzsza zmiana bedzie miata wpltyw, o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie prac projektowych w terminie pierwotnie
ustalonym, tj. o okres uzyskiwania uzgodnien branzowych powyzej 30 dni,

2) w przypadku rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestoréw sieci, w szczegdlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony moga
przesung¢ przewidziane w niniejszej Umowie terminy dotyczace Dokumentacji
Projektowej, w szczegdlnosci moga przedtuzy¢ terminy przekazania Zamawiajagcemu przez
Wykonawce projektu budowlanego oraz inne terminy przewidziane w niniejszej Umowie na
ktore powyzsza zmiana begdzie miata wptyw termin, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie prac projektowych w terminie pierwotnie
ustalonym,

3) w przypadku nie wudzielenia przez gestorow sieci zlokalizowanych w rejonie
projektowanego Zadania Inwestycyjnego odpowiedzi na wystgpienie 0 warunki techniczne
kolidujacego uzbrojenia w terminie 30 dni od daty ztoZenia przez Wykonawce wystapienia
o warunki techniczne. W takim przypadku Strony moga przesunagé przewidziane
w niniejszej Umowie terminy dotyczace Dokumentacji Projektowej, w szczegolnosci moga
przedtuzy¢ termin przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce projektu budowlanego
oraz inne terminy przewidziane w niniejszej Umowie na ktore powyzsza zmiana bedzie
miata wptyw 0 okres odpowiadajacy okresowi oczekiwania na warunki techniczne powyzej
30 dni,

4) wystapienia, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, opdznien w dokonaniu
czynno$ci przez wlasciwe organy administracji panstwowej lub samorzadowej lub
zaniechanie dokonania tych czynno$ci przez wlasciwe organy administracji panstwowej lub
samorzadowej (bezczynnos$¢), do dokonania ktorych sg one zobowigzane na mocy
przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany w obowigzujacych
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5)

6)

7)

8)

przepisach prawa na dokonanie przedmiotowych czynnosci przez te organy. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ przewidziane w niniejszej Umowie terminy dotyczace
Dokumentacji Projektowej, w szczegélnosci moga przedtuzy¢ termin przekazania
Zamawiajgcemu przez Wykonawce projektu budowlanego oraz inne terminy przewidziane
W niniejszej Umowie na ktére powyzsza zmiana bedzie miata wptyw 0 okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie prac projektowych w terminie pierwotnie
ustalonym tj. o okres opodznienia wilasciwych organéw administracji panstwowej lub
samorzadowej w wykonaniu przez nie okreslonych czynno$ci w odniesieniu do czasu na
dokonanie tych czynnosci przewidzianego w obowigzujacych przepisach prawa;
wystgpienia, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, opoznienh w wydawaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp. do wydawania ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane
na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres przewidziany
W obowigzujacych przepisach prawa na wydanie przez organ przedmiotowych decyzji,
zezwolen i uzgodnien. W takim przypadku Strony moga przesungé przewidziane
w niniejszej Umowie terminy dotyczace Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci moga
przedtuzy¢ termin przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce projektu budowlanego
oraz inne terminy przewidziane w niniejszej Umowie na ktore powyzsza zmiana bedzie
miata wplyw o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie prac
projektowych w terminie pierwotnie ustalonym, tj. o okres opdznienia wlasciwych organow
w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp w odniesieniu do czasu na dokonanie tych
czynnos$ci przewidzianego w obowigzujacych przepisach prawa;

w przypadku braku mozliwosci przyjecia w opracowywanym projekcie budowlanym
rozwigzan zgodnych z obowiazujacymi przepisami i wystapieniem koniecznosci uzyskania
zgody na odstepstwo od przepisow techniczno — budowlanych do wiasciwego ministra.
W takim przypadku Strony mogg przesung¢ przewidziane w niniejszej umowie terminy
dotyczace Dokumentacji Projektowej, w szczegolnosci moga przedtuzy¢ termin przekazania
Zamawiajacemu przez Wykonawce projektu budowlanego oraz inne terminy przewidziane
w niniejszej Umowie na ktore powyzsza zmiana bedzie miata wptyw 0 okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie prac projektowych w terminie pierwotnie
ustalonym, tj. o okres pozyskiwania zgody na odstgpstwo;

wystgpienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy opdznienia w uzyskaniu
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze ZKUPSUT powyzej
30 dni. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ przewidziane w niniejszej Umowie
terminy dotyczace Dokumentacji Projektowej, w szczegdlnosci mogg przedtuzy¢ termin
przekazania Zamawiajagcemu przez Wykonawce projektu budowlanego oraz inne terminy
przewidziane w niniejszej Umowie na ktore powyzsza zmiana begdzie miata wptyw 0 okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Dokumentacji Projektowej w terminie
pierwotnie ustalonym.tj. o okres odpowiadajacy okresowi oczekiwania na uzgodnienie
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze ZKUPSUT powyzej zaktadanych
pierwotnie 30 dni.,

W przypadku wystgpienia trudnosci w wykonaniu prac projektowych zwigzanych

z brakiem w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediéw przebiegajacych pod
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projektowanym Zadaniem Inwestycyjnym. W takim przypadku Strony moga przesunac
przewidziane w niniejszej Umowie terminy dotyczace Dokumentacji Projektowej,
W szczeg6lnosci moga przedtuzy¢ termin przekazania Zamawiajacemu przez Wykonawce
projektu budowlanego oraz inne terminy przewidziane w niniejszej umowie na ktore
powyzsza zmiana bedzie miata wpltyw 0 okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej
wykonywanie prac projektowych w terminie pierwotnie ustalonym.

2. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany Umowy w przypadku, gdy wystapiag okolicznosci,
ktorych strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy pomimo zachowania nalezytej
starannosci, ktore uniemozliwiajag wykonanie Zadania Inwestycyjnego w terminie lub w sposob
przewidziany w Umowie, w szczegdlnosci w przypadku gdy:

1) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje Zadania Inwestycyjnego.

2) opdznienie przekazania terenu budowy lub rozpoczecia wykonywania robot z przyczyn
niezaleznych od stron,

3) wystgpienie Sity Wyzszej,
4) wystagpienie nieprzewidywalnych warunkow geologicznych lubarcheologicznych,
5) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych.

3. Zaistnienie okolicznosci o ktorych mowa w ust.2 powyzej winno by¢ potwierdzone stosownymi
dokumentami. W przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w ust.2 powyzej strony
moga zmieni¢ takie elementy Umowy, na ktore powyzsze okoliczno$ci maja wpltyw, w tym
rowniez moga dokona¢ zmiany terminéw przewidzianych w niniejszej Umowie, jezeli
zaistnienie okolicznosci, o ktorych mowa powyzej uniemozliwito Wykonawcy dochowanie
terminéw pierwotnie zastrzezonych w umowie — w takiej Sytuacji zmiana terminu, w
szczegbdlnosci jego przedtuzenie moze nastapi¢ o okres trwania przeszkody powstatej wskutek
zaistnienia okoliczno$ci wskazanych powyzej. W przypadku koniecznosci zmiany Umowy
dotyczacej osob koordynujacych realizacje Umowy, strony moga dokona¢ zmiany o0sob
koordynujacych.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany terminéw zakonczenia robot budowlanych
dotyczacych Zadania Inwestycyjnego, o ktorych mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d) w przypadku
gdy:

1) Zachodzg podstawy do zmiany terminéw dotyczacych wykonania Dokumentacji
Projektowej ze wzgledu na zaistnienie ktorejkolwiek z sytuacji , o ktérych mowa w ust. 1.
W takim przypadku Strony mogg przesungé¢ termin 0 ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d)
- zakonczenia robot budowlanych - o okres tozsamy z okresem o jaki strony dokonajg
przesunigcia terminu wykonania Dokumentacji Projektowej, pod warunkiem, Ze zmiana
termindw wykonania Dokumentacji Projektowej wplywa na mozliwo$¢ zakonczenia przez
Wykonawcg robot budowlanych w terminie 0 ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d).

2) Wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot koniecznych dla nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy, a tym samym
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3)

4)

5)

6)

7)

uniemozliwiajace zakonczenie robot budowlanych wykonywanych na podstawie niniejszej
Umowy w terminach przewidzianych w Umowie. Do niesprzyjajacych warunkoéw
atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie rob6t w okreslonym terminie
zalicza si¢ w szczegdlnoS$ci: niskie temperatury ponizej 0 st. C, dtugotrwate lub intensywne
opady atmosferyczne przekraczajgce 30 mm stupa wody na m kw. powierzchni terenu,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednig ponad 15m/s lub w porywach ponad 20 m/s,
grad , ktérego opad przekracza 10 mm w ciggu doby, niesprzyjajace temperatury oraz kleski
zywiolowe czyli dziatanie Sity Wyzszej. W takim przypadku Strony moga przesunaé
terminy zakonczenia wykonania robot budowlanych 0 ktorych stanowi § 4 ust.1 pkt 2) lit. d)
o czas niezb¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonywanie robot budowlanych i uniemozliwiajacej wykonanie
Zadania Inwestycyjnego w terminie pierwotnie ustalonym.

Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w Umowie.
W takim przypadku Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania niniejszej
Umowy o czas niezbedny do wykonania Zamodwienia, jednakze nie dluzszy niz okres
oczekiwania przez Wykonawce na przekazanie przez Zamawiajacego terenu budowy.

Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujacych
wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia
wykonania Umowy 0 czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Zamowienia W terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz).

Wystapi brak na rynku dostgpnych materiatdbw lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajagcymi  wymagania Zamawiajacego okreslone w dokumentacji postgpowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca 1 Zamawiajacy
mogg postanowi¢ o zmianie sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie,
W szczegbOlnosci moga postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktore majg byc
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Zadania Inwestycyjnego.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokonat koniecznych do prawidlowego
zakonczenia Umowy zmian w projekcie budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca
realizuje roboty budowlane, ktore uniemozliwiaja wykonanie rob6t budowlanych zgodnie
z zalozonym harmonogramem realizacji Umowy. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia robdt budowlanych o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d)
0 okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie
budowlanym.

Wystapig okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore powoduja przestdj w robotach
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8)

9)

budowlanych lub konieczno$¢ wstrzymania robdt budowlanych co uniemozliwia ich
wykonanie w terminie przewidzianym w Umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w Dzienniku Budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku Strony mogg przesungé¢ termin zakonczenia robot
budowlanych o ktérym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. d) o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju.

Wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami.
W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia robot budowlanych o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajagcej wykonanie robot budowlanych w terminie pierwotnie ustalonym tj.
0 czas konieczny do podjecia i wykonania dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzonymi robotami budowlanymi na
podstawie niniejszej Umowy.

Zajdzie konieczno$¢ przeprowadzenia kontroli uprzedniej przed zawarciem Umowy przez
powotane do tego instytucje, w szczegolnosci w zwigzku z uzyskaniem dofinansowania na
realizacj¢ Zadania Inwestycyjnego ze $srodkoéw unijnych. W takim przypadku Strony moga
przesungé¢ termin wykonania Umowy 0 czas trwania kontroli pod warunkiem, ze
konieczno$¢ przeprowadzenia kontroli uprzedniej wpltywa na mozliwo$¢ wykonania
Umowy w terminach pierwotnie zastrzezonych w Umowie.

10) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych,

o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 2) lit. d) w przypadku przedtuzenia si¢ procedury
podpisywania umowy ponad 15 dni liczac od dnia zawiadomienia 0 wyborze
najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku strony moga przesuna¢ termin wykonania
umowy o okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢
zawiadomienia o0 wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy.

11) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przedtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. d) w przypadku gdyby umowa na wykonanie Zadania
Inwestycyjnego nie zostala zawarta w terminie 5 miesiecy od daty opublikowania
ogloszenia o zamoOwieniu. W takiej sytuacji Zamawiajacy przewiduje mozliwosé
przedtuzenia terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 2)
lit. d) o okres liczony od uptywu 5 — miesigcznego terminu, o ktorym mowa powyzej do
dnia zawarcia umowy z Wykonawca wybranym przez Zamawiajacego w wyniku
przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamoéwienia

5. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania Umowy ulegna zmianie:

a) stawka podatku od towardw i ustug,
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b) wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$¢ minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jednolity - Dz.U. 2017 poz. 847 ze zm.),

c) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych (tekst jednolity — Dz.U. z 2020 poz. 1342).

Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmian¢g wynagrodzenia w zakresie
bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w lit. @) — d) niniejszego ustepu na zasadach
okreslonych w ust 6 do ust 10 niniejszego paragrafu. Uprawnienie to uzaleznione jest od
wykazania, ze zmiany te maja wplyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawcg.
Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej
mowa w pkt a) - d) niniejszego ustepu wymaga zawarcia stosownego aneksu do Umowy
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

6. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka podatku od
towarow 1 ustug na ustugi wchodzace w zakres niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
do zawarcia aneksu do niniejszej Umowy, na mocy ktérego pomniejszona zostanie wysokosé
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote
stanowigca roznicg¢ pomiedzy kwotg podatku od towardéw i ustug obliczong wedlug stawki
obowigzujacej w dniu zawarcia Umowy 1 kwota podatku od towarow i ustug obliczong wedtug
nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czg¢$ci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona stawka podatku VAT.
W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od towardow 1 ustug jest kwota
wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku
VAT.

7. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka podatku od
towaroOw 1 uslug na ustugi wchodzace w zakres Zadania Inwestycyjnego, Zamawiajacy
przewiduje mozliwos¢ zmiany Umowy. W takim przypadku zmianie ulegnic wysokos$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposéb, iz zostanie ono powigkszone o kwote
stanowigca roznice pomiedzy kwota podatku od towaréw iustug obliczong wedhug stawki
obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwota podatku od towaréw i ustug obliczong wedtug
nowej stawki obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej cze$ci wynagrodzenia
brutto Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku VAT.
Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez Wykonawce, ze
zmiana w zakresie stawki podatku od towarow 1 ustug miata wptyw na koszty wykonania
zaméwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawa wyliczenia kwoty podatku od
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towarow i ustug bedzie kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktéra nie ulegnie zmianie na
skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla
swej waznosci sporzadzonego na piSmie.

8. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za pracg albo wysokos¢ minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na
podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za
prace, (tekst jednolity - Dz.U. z 2017 poz. 847 ze zm.) Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec
zmianie o kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwigkszeniem
wysoko$ci wynagrodzen pracownikow wykonujacych Zadanie Inwestycyjne do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace albo do wysokosci aktualnie
obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki
godzinowej. Kwota odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosié¢ si¢ wylgcznie
do czgsci wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych Zadanie Inwestycyjne, o ktorych mowa
w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg Zadania Inwestycyjnego.

9. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania Umowy ulegng zmianie zasady podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokos$¢ stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie
0 kwot¢ odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwiazku z wyplata
wynagrodzenia pracownikom wykonujacym Zadanie Inwestycyjne w postaci roznicy pomigdzy
wysokoscig sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed
zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
zmiang wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne a wysokoscig
sktadek na ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysoko$ci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czeSci wynagrodzenia pracownikéw
wykonujacych Zadanie Inwestycyjne, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
Zadania Inwestycyjnego.

10. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania Umowy ulegng zmianie zasady gromadzenia
I wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia
4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych (tekst jednolity — Dz.U. z 2020
poz. 1342), wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajagcg zmianie
kosztu Wykonawcy ponoszonego W zwigzku z ww. zmiang. Kwota odpowiadajgca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do czg$ci wynagrodzenia pracownikow
wykonujacych Zadanie Inwestycyjne, czesci odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacja Zadania Inwestycyjnego.
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11. W przypadkach okreslonych w ust. 7-10 niniejszego paragrafu Wykonawcy przystuguje
uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie
bezposrednio zwigzanym ze zmiana, o ktorej mowa w ust. 5 pkt a) - d) niniejszego paragrafu,
przy czym Wykonawca zobowigzany jest do wykazania, ze zmiany te maja bezposredni wplyw
na koszty wykonania zaméwienia (Zadania Inwestycyjnego) przez Wykonawce oraz do
przedstawienia Zamawiajagcemu pisemnego uzasadnienia zawierajacego w szczegdlnosci
szczegblowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie oraz wskazanie daty, od ktdrej nastgpita badz nastapi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajagca zmian¢ wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Ewentualna zmiana wysoko$ci Wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. 5 pkt b), ¢) lub d) niniejszego paragrafu, moze ewentualnie
obejmowaé wylacznie czg$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej
nastapita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku
zwejsciem w zycie przepisOow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowej, lub dokonujacych
zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym, lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, lub w zakresie wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne, lub zmian w zakresie pracowniczych plandéw kapitalowych. Wykonawca jest
zobowigzany dotaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynika¢ bedzie, w jakim zakresie
zmiany, o ktérych mowa w ust. 5 niniejszej paragrafu, majag wplyw na koszty wykonania
Umowy, w szczegdlnosci :

a) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 5 pkt b) - Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen (zaro6wno przed 1 jak i po
zmianie) pracownikow wykonujacych Zadanie Inwestycyjne wraz z okre$leniem
zakresu (czgséci etatu / ilosci godzin), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacja Zadania Inwestycyjnego oraz czg¢sci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi;

b) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 5 pkt ¢) - Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ pisemne zestawienie wysoko$ci wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po
zmianie) pracownikow wykonujacych Zadanie Inwestycyjne, wraz z kwotami
sktadek uiszczanych tytutem ubezpieczenia spolecznego i zdrowotnego w czgsci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czes$ci) etatu, w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.

12. Zmiana postanowien Umowy nie skutkuje zmiang wynagrodzenia za wyjatkiem przypadkow,
0 ktérym mowa w ust. 5.

13. W przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie ewentualna zmiana tresci Umowy
wymaga ztozenia przez Wykonawce stosownego wniosku o sporzadzenie aneksu do Umowy
wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku opisujagcym
okolicznosci faktyczne. Do wniosku 0 sporzadzenie aneksu do Umowy Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ rédwniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie
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dokumentéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we
wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow.

14. Wniosek Wykonawcy o zmian¢ tresci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian Umowy.

15. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 21
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehil obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych
i W sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej:
,RODQO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmin¢ Miejska Krakow —
Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizacji
inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane osobowe bezposrednio lub posrednio
pozyskat w celu realizacji Zadania Inwestycyjnego, w szczego6lnosci wobec 0sob skierowanych
do realizacji zamowienia, W tym:

a) osob wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje Umowy ze strony Wykonawcy,

b) o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkow (np.
Kierownik Budowy),

C) os6b, uczestniczacych w realizacji Zadania Inwestycyjnego, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu,

d) o0sob fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub 0sob fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca wskazat w ofercie jako
podwykonawcow,

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej Zalgcznik nr 5 do Umowy.
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Zadania Inwestycyjnego Wykonawca bedzie

wspolpracowal z innymi lub dodatkowymi osobami, ktorych, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci osob
wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez
Wykonawce na podstawie umowy 0 pracg oraz osob wymienionych w ust. 1 pkt a) — d)
powyzej, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze
wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacym Zatgcznik nr 5 do Umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentéw zawierajagcych dane osobowe lub powierzenia
Wykonawcy danych osobowych w inny sposéb, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg
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zostanie zawarta mowa na powierzenie danych osobowych. Wzoér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi Zatgcznik nr 6 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytulu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i1 innymi wydatkami, wynikajacymi
z jakichkolwiek zarzutow, zgdan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza
naruszenia obowigzkow Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w § 21 wust. 1, 2 i 3 niniejszej Umowy. W celu unikni¢cia watpliwos$ci strony
zgodnie postanawiajg, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy
0 swiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktorego
Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne
lub organy nadzorcze w zwiazku 2z naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku
informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W przedmiotowym przypadku
Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajagcego w zwigzku
Z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych w § 21 ust. 1, 2 1 3 Umowy.
W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajgcego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami
administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkoéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnos$ci okreslonych w § 21 ust. 1, 2 1 3 niniejszej
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez
Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody,
jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
okreslonych w niniejszej] Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 21 ust. 1,21 3.

§ 22
Postanowienia koncowe
1. Prawem wiasciwym dla Umowy jest prawo polskie. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych
W niniejszej Umowie zastosowanie majg obowigzujgce przepisy prawa polskiego, w tym
W szczegolnosci przepisy ustaw: Prawo zamowien publicznych, Kodeks cywilny, o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, Prawo budowlane.

2. Wszelkie spory mogace wyniknag¢ przy wykonywaniu niniejszej Umowy podlegaja
jurysdykcji sadow polskich. Strony poddaja rozstrzygniecie tych sporow sagdom wiasciwym
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wniosek Wykonawcy o zmiang treSci Umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu,
w terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

5. Umowa zostata sporzadzona w formie pisemnej w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym
1 egzemplarz dla Zamawiajacego, a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki stanowigce integralng czg§¢ Umowy:
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Wykaz Platnosci.

Program Funkcjonalno — Uzytkowy.

Oferta Wykonawcy.

Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
Wzor klauzuli informacyjnej.

Wz6r umowy powierzenia danych osobowych.

Kserokopia dowodu whniesienia zabezpieczenia.

© N o g~ w0 Dd P

Oswiadczenie Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkow.

Zamawiajacy Wykonawca
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