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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakow z siedzibg w Krakowie (31-004), PI. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

* Marcing Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzqdu Drég Miasta Krakowa, dzidlajgeego nu
podstawie Pelnomocnictwa Nr 373/2018 Prezydenta Miasta Kf'ak()w/q z dnia 31 pazdziernika 2018 r.

lub

3 e . . ;
T e = (dZEGtafgeego na podstawie pelnomocnictwa nr .. ... ... fo. .
Z O wosiviin e ¥ WAZTOTOMBRO PFZCT siivivasvassararonsarensanassanuvorssnssnnnss R v dzidlajgcego na

podstawie  Pelnomocnictwa  Nr - ......./.....Prezydenta  Miasta  Krakowa 2z dnia

zwang dalej Zamawiajgcym,

(w przypadku spélek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym W ..........cooeeeevevennnnn, , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ......ccoooovvvvvevvrevnanan , kapitat zakladowy w wysokoéci .............. (dotyczy spotki
z 0.0. I spotki akcyjnej), oplacony w czesci/w catoéci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: ..o, TEPTEZENtOWaNYm przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzgcym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................................. na
podstawie ~ wpisu  do  Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
ZAMHESZRAIY T s vy s 507 5 s s e s s legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMEEocessiessvamusmsianinnans , posiadajgcym REGON: .............c.ooocvvennene, i NIPY comemmmmnvssnns :
PESEL: cvvassmnmsnsuamms

(w przypadku spdtki cywilne;j )

Lo srememomnmusnssmiansins prowadzacym dziatalnoé¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszKalym ............oooiiiiiiii ey legitymujacym sie
dowodem osobistym (seria i DUMEL).............coeeereeeereeieeeeerea, PESEL.......ccccoovmrvmmeiiiimeieresienen,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;

D smmnmnas et prowadzacym dzialalno$é gospodarcza pod nazwa ............oooocvieiiiiiniinn,
ZAMHESTRAVYING: covsimvmpmonn s mmm e Seeas G500 555 548 i macem s s legitymujgcym si¢ dowodem osobistym
(seria 1numer) . aminm s PESEL....occciiiisisisssseseresessssssesersasssssssessissssmssesssssesessstsassssesesssesssionsans
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej

prowadzgcymi dziatalnosc gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON.......ooiiiiiiiiiiiiiin
L pod adresem: ..o

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamdéwienia, na przvktad w ramach
konsorcjum)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w .......ccoeveviivincnnnen.  Wydzial cnnan Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ........cocovieiiivininns , kapitat zakladowy w wysokosei .................... (dotyczy spotki z o.0.
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ispolki akcyjnej), oplacony w calosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. INIP: e, TEPrEZENtowanym  przez.

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)

Do swesvewesex ssasessesensssns e , prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza pod  nazwa
............................... ZATML. +evvreresons oeereeeeseiareees neaeeennnann.. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(SETi@ 1 NUMET . vcveiircneirreiersee s , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci
Gospodarczej, posiadajacym  REGON: . i NIP: e , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia
i zawarcia umowy w sprawie zaméwienia publicznego, na podstawie pemomocnictwanr ... z dnia:
.............................................................................. {(Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Wykonawea.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak Sprawy: ... Strony zawierajq umowg nastepujgcej
tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materiatéw otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego, w szczegélnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamowienia, i wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak
SPrawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do
wykonania zadania p.n.: ,,Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy
chodnikéw wraz 7 zatokami autobusowymi i przejsciem dla pieszych w ramach
zadania ,,Program budowy chodnikéw” dla kompleksu przystankow ,,Park Skaly
Twardowskiego” przy ulicy Tynieckiej® zwanego dalej Przedmiotem umowy i
wydania go Zamawiajacemu w siedzibie Zamawiajacego w Krakowie, przy ul.
Centralnej 53.

2. W ramach realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
zakresie rzeczownym, stanowigcym zalgeznik nr 1 do umowy i bedacym jej
integralna czescig oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, w
szczegOlnosci:

a) wykonania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika z zatokg
autobusowa wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i rozwigzaniem
ewentualnych kolizji branzowych dla Polnocnej strony kompleksu
przystankéw ,,Park Skaty Twardowskiego™;

b) wykonania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika z zatokg
autobusowa wraz z odwodnieniem, o$wietleniem i rozwigzaniem
ewentualnych kolizji branzowych dla Poludniowej strony kompleksu
przystankéw ,Park Skaly Twardowskiego” oraz bezpiecznikowego
przejscia dla pieszych laczacego obie strony kompleksu przystankow »Park
Skaly Twardowskiego”,

2) uzyskania - na podstawie odrebnego pelnomocnictwa udzielonego przez
Zamawiajacego osobie wskazanej przez Wykonawceg - niezbgdnych warunkow,
uzgodnien i opinii oraz oddzielnych ostatecznych decyzji administracyjnych
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3.

umozliwiajgcych realizacj¢ rob6t budowlanych w oparciu o dokumentacje
projektowa, o ktérej mowa w pkt 1) lit. a) powyzej oraz w oparciu o
dokumentacj¢ projektowa, o ktérej mowa w pkt 1) lit. b) powyzej, w
szczegolnosei do uzyskania ostatecznych decyzji pozwolenia na budowe lub
zaSwiadczen o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania
robot budowlanych, a takze — w przypadku gdy zaistnieje taka konieczno$é —
innych decyzji niezbednych do realizacji inwestycji, w szczegdlnosci
ostatecznych decyzji WZ lub ULICP i ostatecznych decyzji zezwalajacych na
wycinkg drzew lub krzewow oddzielnie dla kazdej z dokumentacji wskazanych
w pkt 1 powyzej,

3) zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantéw uczestniczacych w
opracowaniu dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w pkt 1) lit. a) powyzej
oraz w oparciu o dokumentacj¢ projektowa, o ktorej mowa w pkt 1) lit. b)
powyzej, obowigzkdw 2z zakresu pelnienia nadzoru autorskiego nad
wykonywaniem  rob6t  budowlanych realizowanych na podstawie
przedmiotowej dokumentacji projektowej, w zakresie wynikajacym =z
postanowien niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

a) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadt znajomosé
ogdlnych i szczegélnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym
opracowywang dokumentacjg projektowsa i trudnosciami jakie moga wyniknaé z
charakterystyki tego terenu;

b) szczegétowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit w
swojej ofercie i dokonat wyceny prac;

¢) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbgdne do zrealizowania powierzonego zadania;

d) dysponuje srodkami technicznymi i organizacyjnymi umozliwiajacymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w niniejszej umowie.

§2
Obowiazki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie
z przedstawiong przez niego ofertg i zakresem rzeczowym (zalacznik nr 1 do umowy).

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach realizacji Przedmiotu umowy do wykonania
dokumentacji projektowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 lit. a) (dalej: Dokumentacja
projektowa Etapu I) oraz do wykonania dokumentacji projektowej, o ktérej mowa w §
1 ust. 2 pkt 1 lit. b) (dalej: Dokumentacja projektowa Etapu II), zgodnie z zakresem
rzeczowym stanowigcym zalgeznik nr 1 do niniejszej umowy oraz w sposob zgodny z
obowigzujacymi przepisami prawa, w tym przepisami techniczno - budowlanymi, oraz
zasadami  wiedzy technicznej, Normami Europejskimi iNormami Polskimi
obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajacemu, z zachowaniem nalezytej
starannosci wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace projektowe. Pod pojeciem Dokumentacja projektowa Etapu I
oraz pod pojeciem Dokumentacja Projektowa Etapu II Strony rozumiejg rowniez
zamienne lub uzupelniajace opracowania projektowe, rysunki i szkice warsztatowe
opracowane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy w ramach wykonywania
przez Wykonawce obowiazkéow okreslonych w § 6 niniejszej umowy dotyczacych
pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych wykonywanych
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odpowiednio na podstawie Dokumentacji projektowej Etapu I oraz w trakcie realizacji
robét budowlanych wykonywanych odpowiednio na podstawie Dokumentacji
projektowej Etapu IL

3. Integralng czeé¢ Dokumentacji projektowej Etapu I stanowia: ostateczna decyzja
pozwolenia na budowe lub zaswiadczenie o braku whniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania robét budowlanych, analizy i dokumentacje opracowane 1
wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy oraz inne wymagane prawen decyzje
administracyjne, warunki, uzgodnienia, ktorych uzyskanie jest konieczne do uzyskania
mozliwosci wykonywania robét budowlanych, ktére maja by¢ wykonywane w oparciu o
Dokumentacj¢ projektowa Etapu I opracowang na podstawie niniejszej umowy, ktore
Wykonawca zobowiazany jest uzyska¢ i przekazaé Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, a takze wszelkie pisemne o$wiadczenia, ktore
Wykonawea zobowigzany jest ztozy¢ w chwili wydania Zamawiajgcemu Dokumentacji
projektowej zgodnie z postanowieniami § 5 niniejszej umowy.

4. Integralna cze$¢ Dokumentacji projektowej Etapu II stanowig: ostateczna decyzja
pozwolenia na budowg lub zaswiadczenie o braku wniesieniu sprzeciwu wobec
zamiaru wykonania robét budowlanych, analizy i dokumentacje opracowane i
wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy oraz inne wymagane prawem decyzje
administracyjne, warunki, uzgodnienia, ktérych uzyskanie jest konieczne do uzyskania
mozliwosci wykonywania robét budowlanych, ktére majg by¢ wykonywane w oparciu o
Dokumentacje projektowa Etapu IT opracowang na podstawie niniejszej umowy, ktére
Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, a takze wszelkie pisemne os$wiadczenia, ktore
Wykonawca zobowiazany jest zlozy¢ w chwili wydania Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej zgodnie z postanowieniami § 5a niniejsze) umowy

5.  Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej Etapu I oraz przy
opracowywaniu Dokumentacji projektowej Etapu II zobowiazuje si¢ zastosowaé
optymalne rozwiazania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktore ma
byé wykonane w oparciu o przygotowana Dokumentacj¢ projektowa Etapu I oraz w
celu uzyskania nowoczesnych i wilasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o przygotowana Dokumentacje
projektowa Etapu IL

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do opracowania Dokumentacji projektowej Etapu I
kompletnej z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej
podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach (branzach),
a w szczego6lnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia i opinie, w tym w szczegolnosci:

1) zaopatrzonej w uzgodnienia migdzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk
i numeréw uprawnien projektowych,

2) umozliwiajacej wykonanie przytaczy mediow,

3) umozliwiajacej uzyskanie stosownych decyzji (zaswiadczef) umozliwiajacych
wykonanie robét budowlanych, w szczeglnosci ostatecznej decyzji o pozwoleniu
na budowe lub zaswiadczenia o braku wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru
wykonania robét budowlanych,

4) umozliwiajacej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na
jego podstawie,

5) zapewniajacej poszanowanie praw osob trzecich, w tym migdzy innymi
uwzgledniajacej wpltyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na
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10.

11.

s,

f

sasiednich nieruchomosciach, strefe terytorialnego oddziatywania budowy,
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektéw sasiednich, okreslajacej
zakres niezbgdnego zajecia terenu i wytyczne dla realizujacego roboty budowlane
dotyczace bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci w trakcie budowy.

6) przedstawiajgcej rozwigzania szczegblowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje

zadania inwestycyjnego, ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Wykonawca zobowigzuje sie¢ do opracowania Dokumentacji projektowej Etapu II
kompletnej z punktu widzenia zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej
podstawie, spdjnej i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach (branzach),
a w szczegolnoscei posiadajace]j niezbedne uzgodnienia i opinie, w tym w szczegdlnosci:

)

2)
3)
4)

5)

6)

zaopatrzonej w uzgodnienia miedzybranzowe zamieszczone w metryce kazdego
rysunku, w postaci oryginalnych podpiséw wszystkich projektantéw obok nazwisk i
numerdow uprawnien projektowych,

umozliwiajacej wykonanie przylaczy mediow,

umozliwiajacej uzyskanie stosownych decyzji (za$wiadczen) umozliwiajgcych
wykonanie robot budowlanych, w szczegdlnodci ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
budowe lub zaswiadczenia o braku wniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania
robot budowlanych,

umozliwiajgcej zrealizowanie zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na
jego podstawie,

zapewniajgcej poszanowanie praw o0sob trzecich, w tym migdzy innymi
uwzgledniajgcej wptyw budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na sasiednich
nieruchomosciach, stref¢ terytorialnego oddzialywania budowy, ewentualne
konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektow sasiednich, okreslajacej zakres
niezbgdnego zajgcia terenu i wytyczne dla realizujacego roboty budowlane dotyczace
bezpiecznego uzytkowania sasiednich nieruchomosci w trakcie budowy.
przedstawiajgcej rozwigzania szczegélowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupetnien.

Przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej Etapu I oraz Dokumentacji
projektowej Etapu II, Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania w
rozwiagzaniach projektowych wyrobéw budowlanych (materiatow i urzadzen)
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania z uwzglednieniem specyfiki
zadania inwestycyjnego, ktérego dotycza.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji
projektowej Etapu I oraz Dokumentacji projektowej Etapu II stosownie do
przepiséw ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzany jest do poniesienia wszelkich optat za pozyskiwane w
ramach realizacji Przedmiotu umowy wszelkie decyzje, uzgodnienia i opinie.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy réwniez:

1) zapoznanie si¢ z dokumentami i materialami bedacymi w posiadaniu
Zamawiajacego przed rozpoczeciem prac,

2) pozyskanie we wlasnym zakresie i na wlasny koszt materialow
archiwalnych  potrzebnych do wykonania Przedmiotu umowy,
znajdujgcych si¢ w zasobach odpowiednich instytucji;

3) sprawdzenie w terenie warunk6w wykonania Przedmiotu Umowy;

4) optymalizacja przyjmowanych rozwigzan projektowych pod wzgledem
ekonomicznym;
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5) konsultowanie z Zamawiajacym kwestii dotyczacych istotnych rozwigzan
przewidzianych w Dokumentacji projektowej Etapu I oraz w
Dokumentacji projektowej Etapu II, a takze elementow wplywajacych
na koszt inwestycji;

6) przekazywanie Zamawiajacemu do wiadomoscei odpisow, kserokopii/
skanéw wszelkich pism i dokumentow uzyskanych i skladanych w zwigzku
z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczeg6lnosci pism stanowigcych
wystapienia i wnioski o wydanie warunkéw, decyzji, uzgodnien i ich
uzupelnief, opinii, pism oraz dokumentéw skladanych i otrzymywanych
(decyzje, postanowienia, zaswiadczenia, wezwania) W trakcie toczacych
sie postgpowan administracyjnych przed wlasciwymi organami
wydajacymi decyzje formalno — prawne oraz w trakcie toczacych sig
postepowan sadowo administracyjnych, w terminie nie dtuzszym niz 2 dni
robocze odpowiednio od dnia zlozenia lub otrzymania dokumentu;

7) udzielanie pisemnych odpowiedzi na wystapienia/ zapytania otrzymane od
Zamawiajacego, dotyczace  Przedmiotu umeowy lud  stopnia
zaawansowania lub przebiegu realizacji Przedmiotu umowy w terminic
nie dhuzszym niz 2 dni robocze od dnia otrzymania wystapienia (zapytania)
Zamawiajacego;

8) wykonanie wszelkich innych prac i czynnosci koniecznych do wykonania
niniejszej umowy.

12. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

)

2)

3)

4)

)

6)

przedstawiania na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

przedstawiania Zamawiajgcemu comiesigcznego raportu o stanie zaawansowania
prac, w ostatnim dniu miesiaca obj¢tego obowiazkiem raportowania;

przygotowania materialtéw na potrzeby przeprowadzenie konsultacji spolecznych
w razie zaistnienia takiej konieczno$ci zgloszonej przez Zamawiajacego;
przeprowadzania na kazdym etapie realizacji niniejszej umowy (W razie zaistnienia
takiej koniecznosci zgloszonej przez Zamawiajacego) konsultacji spolecznych z
udzialem Zamawiajacego dotyczacych opracowanych rozwigzan projektowych oraz
w przypadku pojawienia si¢ w trakcie przeprowadzanych konsultacji uwag 1
whnioskéw dotyczacych opracowanych przez Wykonawcg rozwigzan projektowych -
wprowadzenia stosownych zmian do opracowanych rozwiazan projektowych
wynikajacych ze zgloszonych uwag w zakresie w jakim zostaly one zaakceptowane
przez Zamawiajacego i do ponownego uzgodnienia zmienionej dokumentacji;
uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego we wszystkich spotkaniach,
konsultacjach spotecznych, naradach, radach technicznych zwiazanych z realizacja
Przedmiotu umowy, odbywajacych si¢ w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz
na etapie realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie
Dokumentacji projektowej Etapu I opracowanej na podstawie niniejszej umowy,
a takze na etapie realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie
Dokumentacji projektowej Etapu II opracowanej na podstawie niniejszej umowy
oraz do przygotowania stosownych materialéw, informacji i prezentacji zgodnie z
zapotrzebowaniem zgloszonym przez Zamawiajacego ,

reprezentowania Zamawiajacego, na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa, w
postepowaniach administracyjnych zwigzanych z uzyskiwaniem niezbgdnych
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7

8)

9

warunkéw, uzgodnied i opinii oraz ostatecznych decyzji administracyjnych
umozliwiajgcych realizacj¢ robot budowlanych na podstawie Dokumentacji
projektowej Etapu I opracowanej w ramach wykonywania Przedmiotu umowy
oraz do wypelniania w trakcie toczacych si¢ przedmiotowych postepowan
administracyjnych obowiazkéw natozonych przez organy prowadzace te
postgpowania, a w szczegdlnosci do sktadania wyjasnien,, uzupelniania materiatow,
usuwania brakow, wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w zakresie i w
terminie wskazanym przez organy prowadzgce postepowania administracyjne
dotyczgce Przedmiotu umowy, na kazdym etapie postepowania tj. zarbwno w
postgpowaniach toczacych sig¢ przed organem I instancji, jak i w postepowaniach
przed organem II instancji, jezeli beda prowadzone;

reprezentowania Zamawiajgcego, na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa, w
postgpowaniach administracyjnych zwigzanych z uzyskiwaniem niezbednych
warunkow, uzgodnien i opinii oraz ostatecznych decyzji administracyjnych
umozliwiajacych realizacje rob6t budowlanych na podstawie Dokumentacji
projektowej Etapu II opracowanej w ramach wykonywania Przedmiotu umowy
oraz do wypelniania w trakcie toczacych si¢ przedmiotowych postepowan
administracyjnych obowigzkéw nalozonych przez organy prowadzace te
postgpowania, a w szczegdlnosci do sktadania wyjasnien, uzupetiania materiatow,
usuwania brakéw, wprowadzenia stosownych zmian i uzupelnien w zakresie i w
terminie wskazanym przez organy prowadzgce postepowania administracyjne
dotyczace Przedmiotu umowy, na kazdym etapie postepowania tj. zaréwno w
postgpowaniach toczacych si¢ przed organem I instancji, jak i w postepowaniach
przed organem II instancji, jezeli beda prowadzone;

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych
z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu na
biezgco informacji na temat toczacych si¢ postepowan;

wykonywania czynnosci polegajacych na udzieleniu Zamawiajacemu wsparcia
merytorycznego na etapie przygotowywania i przeprowadzenia postepowania o
udzielenie zaméwienia publicznego na realizacj¢ robot budowlanych, ktére beda
realizowane na podstawie Dokumentacji projektowej Etapu I opracowanej
przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy m.in. poprzez przygotowanie i
przekazanie Zamawiajagcemu - na zasadach okreslonych w pkt 10) ponizej -
odpowiedzi na zapytania podmiotéw ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia
publicznego na roboty budowlane, oraz do udzialu w pracach komisji
przetargowej w charakterze bieglego w przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego
bedzie zachodzila taka koniecznosé;

10) przygotowania i przekazywania Zamawiajacemu wyczerpujacych i szczegélowych

odpowiedzi na pytania lub zarzuty podmiotéw ubiegajacych sie o udzielenie
zamowienia publicznego na roboty budowlane, ktére bedg realizowane na podstawie
Dokumentacji projektowej Etapu I — w terminie do 24 godzin od chwili
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego pytan zgloszonych przez te
podmioty (kandydaci na wykonawcéw robot budowlanych) przez caly okres
postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego na roboty budowlane az do
zawarcia umowy z wybranym Wykonawcg robdt budowlanych;

11) wprowadzenia stosownych zamian i modyfikacji w terminie wyznaczonym przez

Zamawiajacego, jednak nie dtuzszym niz 4 dni robocze, w przypadku wystgpienia
koniecznos$ci wprowadzenia zmian i modyfikacji w Dokumentacji projektowej
Etapu I, wynikajacych z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi na etapie
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postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane i w
trakcie realizacji rob6t budowlanych w ramach wykonywania ustugi z zakresu
pelnienia nadzoru autorskiego;

12) wykonywania czynnosci polegajacych na udzieleniu Zamawiajagcemu wsparcia
merytorycznego na etapie przygotowywania i przeprowadzenia postgpowania o
udzielenie zaméwienia publicznego na realizacj¢ robét budowlanych, ktore beda
realizowane na podstawie Dokumentacji projektowej Etapu II opracowanej przez
Wykonawce w ramach niniejszej umowy m.in. poprzez przygotowanie i przekazanie
Zamawiajacemu - na zasadach okreslonych w pkt 13) ponizej - odpowiedzi na
zapytania podmiotéw ubiegajacych si¢ o udzielenie zaméwienia publicznego na
roboty budowlane, oraz do udzialu w pracach komisji przetargowej w charakterze
bieglego w przypadku gdy w ocenie Zamawiajacego bedzie zachodzila taka
koniecznos¢;

13) przygotowania i przekazywania Zamawiajacemu wyczerpujacych i szczegolowych
odpowiedzi na pytania lub zarzuty podmiotéw ubiegajacych si¢ o udzielenie
zaméwienia publicznego na roboty budowlane, ktére bgda realizowane na podstawie
Dokumentacji projektowej Etapu II — w terminie do 24 godzin od chwili
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego pytan zgloszonych przez te
podmioty (kandydaci na wykonawcéw rob6t budowlanych) przez caly okres
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane az do
zawarcia umowy z wybranym Wykonawca robot budowlanych Wykonawca
zobowiazany jest do kompleksowej wspolpracy z Zamawiajacym w przypadku,
gdyby zostalo/ zostaly wszczgte postgpowanie/ postepowania  sagdowo
administracyjne zwiazane z realizacja Przedmiotu umowy, polegajacej m.in. na
przygotowaniu i przekazaniu Zamawiajacemu odpowiednich materialéw, udzielaniu
wyjasnien i konsultacji oraz uczestniczenia w rozprawach sadowych i spotkaniach
roboczych w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci;

14) wprowadzenia stosownych zamian i modyfikacji w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego jednak nie dluzszym niz 4 dni robocze w przypadku wystapienia
konieczno$ci wprowadzenia zmian i modyfikacji w Dokumentacji projektowej
Etapu II, wynikajacych z zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi na etapie
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na roboty budowlane i w
trakcie realizacji robot budowlanych w ramach wykonywania ustugi z zakresu
pelnienia nadzoru autorskiego;

15) wraz z materiatami przekazywanymi Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajacemu o$wiadczenia, ze opracowana na podstawie
niniejszej umowy Dokumentacja projektowa Etapu I zostala sporzadzona z
uwzglednieniem przepiséw zawartych w ustawie Prawo Zamoéwiefi Publicznych
dotyczacych zasad opisywania przedmiotu zaméwienia, przedmiotu zamoOwienia na
roboty budowlane;

16) wraz z materialami przekazywanymi Zamawiajacemu, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania Zamawiajagcemu o$wiadczenia, ze opracowana na podstawie
niniejszej umowy Dokumentacja projektowa Etapu Il zostata sporzadzona z
uwzglednieniem przepiséw zawartych w ustawie Prawo Zamowien Publicznych
dotyczacych zasad opisywania przedmiotu zaméwienia, przedmiotu zamoOwienia na
roboty budowlane;

17) W przypadku podzlecania wykonywania czgsci Dokumentacji projektowej Etapu
I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II podmiotowi trzeciemu, Wykonawca
zobowiazany jest do uzyskania autorskich praw majatkowych oraz praw zaleznych
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13.

14.

1.5

16.

17,

(wraz ze zobowigzaniem Autora do niewykonywania jego praw osobistych i zgoda
na wykonywanie przystugujacych mu osobistych praw autorskich przez Gmine
Miejskg Krak6éw) do utworéw wytworzonych przez ten podmiot w ramach realizacji
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II
opracowywanych na podstawie niniejszej umowy, w zakresie tozsamym z zakresem
okreslonym w § 3 niniejszej umowy oraz przeniesienia ich na Zamawiajacego
zgodnie z postanowieniami § 3 niniejszej umowy;
Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogramu prac projektowych,
podpisanego przez osobg upowazniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z
postanowieniami niniejszej umowy, okreslajacego poszczegdlne etapy realizacji
Przedmiotu umowy oraz uwzgledniajgcego okre$lone w umowie terminy realizacji i
odbioru Przedmiotu umowy. Okres weryfikacji przez Zamawiajacego harmonogramu
prac projektowych przedlozonego przez Wykonawce przed jego zatwierdzeniem
wlicza si¢ w okres realizacji Dokumentacji projektowej Etapu I oraz w okres
realizacji Dokumentacji projektowej Etapu II.
Zamawiajgcy zatwierdzi harmonogram prac projektowych, przygotowany przez
Wykonawce w terminie i w sposéb okreslony w ust. 13, w terminie 14 dni od daty jego
otrzymania, pod warunkiem, ze jest on zgodny z postanowieniami umowy.
Zatwierdzenie harmonogramu prac projektowych nastepuje w formie oéwiadczenia
Zamawiajacego zlozonego w formie pisemne;.
Wykonawca uprawniony jest do dokonywania zmian w harmonogramie prac
projektowych jedynie za zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy moze odmoéwié
zatwierdzenia przedlozonej przez Wykonawcg propozycji zmiany harmonogramu
prac projektowych, jezeli jest ona niezgodna z postanowieniami umowy.
Zatwierdzenie zmiany harmonogramu prac projektowych nastepuje w formie
oswiadczenia Zamawiajacego ztozonego w formie pisemnej.
W przypadku dokonania przez Strony niniejszej umowy zmiany jej postanowiefi w
drodze aneksu do umowy, skutkujacej koniecznoscig aktualizacji harmonogramu prac
projektowych, Wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia Zamawiajacemu
zaktualizowanego harmonogramu prac projektowych, w terminie 14 dni od daty
zawarcia przez Strony aneksu do umowy. W takim przypadku odpowiednie
zastosowanie b¢dg miaty postanowienia ust. 13 i ust. 14 niniejszego paragrafu.
W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania i wydania Zamawiajagcemu
analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod istniejace drogi (publiczne i
wewngtrzne) polozonych na obszarze objetym przygotowang Dokumentacja
projektowa Etapu I oraz polozonych na obszarze objetym przygotowana
Dokumentacja projektowg Etapu II, w terminie .......... od daty zawarcia umowy.

(* Uwaga: termin do pozyskania analizy i wydania Zamawiajgcemu analizy stanu prawnego,
0 ktdrej mowa w ninie¢jszym ustepie zgodnie z wytycznymi Dzialu Geodezji i Ewidencji Drog nie
moze bvé dluzszy niz 3 miesigee od daty zawarcia umowy)

18.

Analiza stanu prawnego nieruchomosci zaj¢tych pod istniejgce drogi, o ktorej mowa w
ust. 17 winna by¢ wykonana przez uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego,
dzialajacg na zlecenie Wykonawcy, a obowigzek i termin jej wydania Zamawiajacemu,
Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢é w postanowieniach harmonogramu prac
projektowych, o ktérym mowa w ust. 13.
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19.

20.

W przypadku gdy opracowana analiza stanu prawnego nieruchomosci zajgtych pod
istniejace drogi, o ktérej mowa w ust. 17 wykaze istnienie niezgodnos$ci danych
zawartych w operacie ewidencji gruntéw i budynkéw z danymi zawartymi w ksi¢gach
wieczystych, a w szczegélnodci w przypadku stwierdzenia polaczenia w dzialce
ewidencyjnej odrgbnych nieruchomosci, Wykonawca zobowiazany jest - w ramach
realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1
— do pozyskania i wydania Zamawiajacemu dokumentacji opracowanej przez
uprawniona jednostke wykonawstwa geodezyjnego, dzialajaca na zlecenie Wykonawcy,
niezbednej do wprowadzenia zmian w operacie gruntéw i budynkéw oraz w ksiggach
wieczystych, obejmujacej w szczegdlnosci wykazy synchronizacyjne, dokumentacje
geodezyjno — prawna niezbedna do rozdzielania potaczonych w dzialce ewidencyjnej
odrebnych nieruchomosci wraz z uzyskaniem stosownej klauzuli, w terminie 1 miesigca
od daty wydania Zamawiajacemu analizy stanu prawnego nieruchomosci zajetych pod
drogi, o ktérej mowa w ust. 17.

Wykonawca jest zobowiazany do uwzgledniania ewentualnej koniecznosci wykonania
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 19 przy opracowywaniu harmonogramu prac
projektowych, o ktorym mowa w ust. 13.

§3

Prawa autorskie

. Z chwila wydania Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji

projektowej Etapu II (lub jakiejkolwiek ich czgsci), bez koniecznosci skiadania
odrebnych o$wiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wlasnosé
noénikéw, na ktérych Dokumentacja projektowa Etapu I i/lub Dokumentacja
projektowa Etapu II zostala utrwalona, jak iautorskie prawa majgtkowe do
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II na
nastepujacych polach eksploatacji:

1) przygotowanie i przeprowadzenie postgpowania o udzielenie zamoOwienia
publicznego dla realizacji, w catosci lub w czgsci, zadania inwestycyjnego w
oparciu o Dokumentacj¢ projektowa Etapu I i/lub Dokumentacjg
projektowa Etapu II,

2) udostepnienie i przekazanie Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II w calosci lub w czgsci podmiotom
bioracym udzial w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego na
wykonanie  zadania  inwestycyjnego  wykonywanego  woparciu o
Dokumentacje¢ projektowg Etapu I i/lub Dokumentacj¢ projektowg Etapu
II;

3) udostepnienie i przekazanic Dokumentacji projektowej Etapu 1 i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II w calosci lub w czgsci wykonawcey/
wykonawcom i/lub podwykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego
(robét budowlanych) wykonywanego na ich podstawie;

4) uzytkowanic Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II w celu wykonywania robét budowlanych na ich
podstawie przez wykonawce/ wykonawcéw wybranego/ wybranych przez
Zamawiajacego i ich podwykonawcow;

5) przekazywanic Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II w calosci lub w czesci, a takze jego kopii sadom,
organom administracji publicznej w zakresie niezbgdnym dla prowadzonych
postepowan;
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6) przekazywanie Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II w calosci lub w czgsci, a takze jego kopii innym
wykonawcom jako podstawe lub material wyjsciowy do wykonywania innych
opracowan;

7) przekazywanie Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II w calosci lub w czgsei, a takze ich kopii podmiotom
uczestniczacym w wykonywaniu rob6t budowlanych lub nadzorujacych
wykonywanie robét budowlanych realizowanych na ich podstawie, a takze
innym podmiotom uczestniczacym w procesie budowlanym;

8) udostepnienie Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II podmiotom trzecim w zakresie niezbednym do
dokonywania zmian w Dokumentacji projektowej Etapu 1 i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II, ich aktualizacji lub wykonania
opracowan Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II,

9) utrwalenic Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II, w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen
ilosciowych na wszelkich nosnikach video, tasmie swiattoczutej, magnetyczne;j,
dyskach komputerowych oraz wszystkich typach no$nikéw przeznaczonych do
zapisu cyfrowego ( np. CD, DVD, Blue - ray, pendrive, itp.);

10) kopiowanie i zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II, wcaloéci lub we fragmentach bez
zadnych ograniczefi iloSciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki, w tym
drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi
innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego,

11) wykorzystanie i wys$wietlanie (prezentowanie) Dokumentacji projektowej
Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II wcatosci lub we
fragmentach w ramach i na potrzeby emisji publicznej, emisji w ramach
pokazéw zamknigtych, jak tez poprzez telewizje, Internet i inne srodki
masowego przekazu,

12) w zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami Dokumentacji projektowej
Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu Il oraz nosnikami, na ktérych
ja utrwalono, wszczegélnosci i wprowadzanie jej do obrotu, poprzez
uzyczenie, najem lub dzierzawe,

13) wykorzystanie Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II do druku w prasie i innych publikacjach, w tym réwniez
multimedialnych i do korzystania z niej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dziatan promocyjnych i marketingowych, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek 1 innych publikacji w formie papierowej badz
elektronicznej, w tym w szczeg6lnosci w celu promocji zadania inwestycyjnego
wykonywanego w oparciu o Dokumentacj¢ projektowg Etapu I i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II,

14) wprowadzenie Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II do pamieci komputera ma dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w
tym do Internetu i sieci wewnetrznej Zamawiajacego;
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15) przedsigwzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢é wykonane w oparciu o Dokumentacjg
projektowa Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit / upowaznili Wykonawcg
do zlozenia w imieniu Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 3.

3.  Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II,
bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowiazuja si¢ do niewykonywania autorskich praw
osobistych do Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej
Etapu II, oraz wyraza/ wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego
autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II w szczegolnosci wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II wynikajagcych z koniecznosci
dokonania jego aktualizacji

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej Etapu
I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II w calosci lub w czesci
samodzielnie lub w polgczeniu z innymi utworami,

6) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej Etapu I
i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II w calodci lub w czesci
samodzielnie lub w polaczeniu z innymi utworami,

wedlug potrzeb Zamawiajgcego, w szczegdlnosci wedlug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych

z: realizacja inwestycji, udzielaniem informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badz

komercyjnych, koniecznoscig dokonania aktualizacji Dokumentacji projektowej Etapu I

i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II, koniecznoscia zastgpczego zlecenia usunigcia

wad.

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Etapu 1 i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II (lub jakiejkolwiek ich czgsci), bez koniecznosci skladania
odrebnych o$wiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo do wyrazania
zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu Il Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie z jej
opracowan na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U.2019.1231 ze zm.), jakimi bedzie sig
postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w
wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z
utwordéw o0sdb trzecich oraz nie beda naruszaé praw przyshugujacych osobom
trzecim, w szczegolnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, o
ktérych mowa w ust. 3 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od oséb, z ktérymi bedzie wspolpracowaé przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych os6b nieodwolalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.
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7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce postanowien
ust. 1 - 6 korzystanie z Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II przez Zamawiajacego naruszaé bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste o0sob trzecich, Wykonawca zobowiazany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych oséb
oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwiazku z
wylgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II oraz
do zwrotu odpowiedniej czgsci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

8. Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1
niniejszej umowy.

§ 4

Terminy realizacji Przedmiotu umowy

1. Strony ustalaja, iz Wykonawca zobowigzany jest do

1) wykonania Dokumentacji projektowej Etapu I i wydania jej Zamawiajacemu,
wraz z dostarczeniem Zamawiajacemu ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowe lub zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budewlanych i innych decyzji, opinii i uzgodniefi koniecznych
do wykonywania rob6t budowlanych w terminie .............. ( * nalezy wpisaé date
dzienng np. ., do dnia ....... " lub interwal czasowy np. ., x miesigcy od daty
zawarcia umowy )

2) wykonania Dokumentacji projektowej Etapu II i wydania jej Zamawiajacemu,
wraz z dostarczeniem Zamawiajgcemu ostatecznej decyzji pozwolenia na
budowg¢ lub zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru
wykonania robét budowlanych i innych decyzji, opinii i uzgodnien koniecznych
do wykonywania rob6t budowlanych w terminie ......... wee ((* nalezy wpisaé date
dzienng np. . do dnia ....... " lub interwal czasowy np. |, x miesi¢ey od daty
zawarcia umowy ")

2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania obowiazkéw dotyczacych peienia
nadzoru autorskiego, okreslonych w § 6 niniejszej umowy w okresie realizacji robot
budowalnych wykonywanych na podstawie Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II, tj. od dnia rozpoczecia rob6t budowlanych
wykonywanych w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II, wykonang w ramach niniejszej umowy, do dnia zakonczenia
odbioru koficowego przedmiotowych robét budowalnych i uzyskania ostatecznej decyzji
pozwolenia na uzytkowanie, jezeli bedzie ona wymagana na podstawie obowigzujacych
przepisOw prawa,

§5

Procedura odbioru Dokumentacji projektowej Etapu I

1. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej Etapu I wraz ostateczng decyzja pozwolenia na budowe lub
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonywania
robét budowlanych oraz innych wymaganych prawem decyzji administracyjnych,
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warunkéw, uzgodnien i opinii koniecznych do zrealizowania robot budowlanych co
najmniej na 14 dni przed terminem wykonania Dokumentacji projektowej Etapu I
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia przez
Zamawiajacego czynnosci odbioru Dokumentacji projektowej Etapu L

2. Dokumentacje projektowa Etapu I, do ktérej opracowania Wykonawca jest
zobowiazany na podstawie niniejszej umowy, uznaje si¢ za wykonana i wydana
Zamawiajacemu ze skutkiem dotyczacym przeniesienia praw, o ktérych mowa w § 3
niniejszej umowy w dacie podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego.

3. Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej Etapu I w ciggu 14 dni
od daty dostarczenia jej przez Wykonawcg.

4. Jezeli wskutek niedochowania przez Wykonawce obowiazku okreslonego w ust. 1,
odbiér Dokumentacji projektowej Etapu I zakonczy si¢ po uplywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1), to w takim przypadku termin wykonania
Dokumentacji projektowej Etapu I nie zostal przez Wykonawce dochowany, co
stanowi podstawe do naliczenia przez Zamawiajacego kary umownej przewidzianej w
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. b) niniejszej umowy.

5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja projektowa Etapu I ma wady lub braki, Zamawiajacy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowej Etapu L.
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej Etapu I w
terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunigte. Do czasu dokonania
przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej Etapu I,
uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa Etapu I nie zostala wykonana, a
Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwlokg w wykonaniu
Dokumentacji projektowej Etapu I za okres od terminu wykonania Dokumentacji
projektowej Etapu I okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) do dnia podpisania protokotu
zdawczo — odbiorczego.

6. Dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji projektowej Etapu I jest
Protokol zdawczo — odbiorczy Dokumentacji projektowej Etapu I .

7. Wykonawca zobowigzany jest do wydania Zamawiajacemu  Dokumentacji
projektowej Etapu I wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na budowe lub
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot
budowlanych oraz wraz =z innymi wymaganymi prawem decyzjami
administracyjnymi, warunkami, uzgodnieniami i opiniami koniecznymi do
zrealizowania robot budowlanych oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze Dokumentacja
projektowa Etapu I jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz, ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzy¢. Wyzej wymienione: decyzja / decyzje oraz wykaz opracowan,
uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne o$wiadczenia, stanowig
integralna czes¢ Dokumentacji projektowej Etapu 1.

8. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Etapu I Wykonawca zlozy réwniez
pisemne oéwiadczenie, iz przysluguja mu prawa autorskie do wydawanej
Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej Etapu I w zakresie w jakim s3 one
przenoszone na Zamawiajacego, a takze, ze jest ona wolna od wad prawnych, a
korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw oso6b trzecich.

9. W przypadku wydania Zamawiajacemu mozliwej do wyodrgbnienia czgsci
Dokumentacji projektowej Etapu I, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawa
autorskie w zakresie okre$lonym w § 3 niniejszej umowy co do wydanej czgsci
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10.

Dokumentacji projektowej Etapu I i zlozy oswiadczenie, o ktérym mowa w ust, 7 i
w ust. 8 niniejszego paragrafu w odniesieniu do wydanej Zamawiajgcemu czesci
Dokumentacji projektowej Etapu I.

Odbiér Dokumentacji Projektowej Etapu I przez Zamawiajacego, w tym w
szczegllnosci odbidr projektu budowlanego nie jest rOwnoznaczny z potwierdzeniem
poprawnosci i kompletnosci. Wykonawea ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnosé
i kompletnos¢ projektu.

§ 5a
Procedura odbioru Dokumentacji projektowej Etapu II

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
projektowej Etapu II wraz ostateczng decyzja pozwolenia na budowe lub
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonywania
robot budowlanych oraz innych wymaganych prawem decyzji administracyjnych,
warunkéw, uzgodnien i opinii koniecznych do zrealizowania robét budowlanych co
najmniej na 14 dni przed terminem wykonania Dokumentacji projektowej Etapu IT
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, w celu przeprowadzenia przez
Zamawiajacego czynnosci odbioru Dokumentacji projektowej Etapu II.
Dokumentacj¢ projektowa Etapu II, do ktérej opracowania Wykonawca jest
zobowigzany na podstawie niniejszej umowy, uznaje si¢ za wykonana i wydana
Zamawiajgcemu ze skutkiem dotyczacym przeniesienia praw o ktérych mowa w § 3
niniejszej umowy w dacie podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego.

Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej Etapu II w ciggu 14 dni
od daty dostarczenia jej przez Wykonawce.

Jezeli wskutek niedochowania przez Wykonawce obowigzku okreslonego w ust. 1,
odbiér Dokumentacji projektowej Etapu II zakoriczy sie po uplywie terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2), to w takim przypadku termin wykonania
Dokumentacji projektowej Etapu II nie zostal przez Wykonawce dochowany, co
stanowi podstawe do naliczenia przez Zamawiajacego kary umownej przewidzianej w
§ 9 ust. 1 pkt 2 lit. b' niniejszej umowy.

W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja projektowa Etapu II ma wady lub braki, Zamawiajgcy odmowi jej
odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na pismie, a Wykonawca
zobowiazany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji projektowej Etapu II.
Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej Etapu IT w
terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaty usuniete. Do czasu dokonania
przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji projektowej Etapu II,
uznaje si¢, iz Dokumentacja projektowa Etapu Il nie zostala wykonana, a
Zamawiajacy zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwloke w wykonaniu
Dokumentacji projektowej Etapu II za okres od terminu wykonania Dokumentacji
projektowej Etapu II okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) do dnia podpisania protokotu
zdawczo — odbiorczego.

Dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji projektowej Etapu I jest
Protokél zdawczo — odbiorczy Dokumentacji projektowej Etapu II.

Wykonawca zobowiagzany jest do wydania Zamawiajacemu  Dokumentacji
projektowej Etapu II wraz z ostateczng decyzja pozwolenia na budowe lub
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robét
budowlanych oraz wraz 2z innymi wymaganymi prawem decyzjami
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kompleksu przystankow ,, Park Skaly Twardowskiego” przy ulicy Tynieckiej”
administracyjnymi, warunkami, uzgodnieniami i opiniami koniecznymi do
zrealizowania rob6t budowlanych oraz pisesmnym oswiadczeniem, ze Dokumentacja
projektowa Etapu II jest wykonana zgodnie z umowa, obowigzujagcymi przepisami
i normami oraz, ze zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu,
ktéremu ma shuzyé. Wyzej wymienione: decyzja / decyzje oraz wykaz opracowan,
uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne oswiadczenia, stanowia
integralng czes¢ Dokumentacji projektowej Etapu II.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej Etapu II Wykonawca zlozy réwniez
pisemne o$wiadczenie, iz przystuguyja mu prawa autorskie do wydawane]
Zamawiajagcemu Dokumentacji projektowej Etapu II w zakresie w jakim sg one
przenoszone na Zamawiajacego, a takze, Zze jest ona wolna od wad prawnych, a
korzystanie z niego nie narusza jakichkolwiek praw oséb trzecich.
W przypadku wydania Zamawiajacemu mozliwej do wyodrgbnienia czesci
Dokumentacji projektowej Etapu II, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego
prawa autorskie w zakresie okreslonym w § 3 niniejszej umowy co do wydanej czgsci
Dokumentacji projektowej Etapu 11 i zlozy o§wiadczenie, o ktorym mowa w ust. 7
i w ust. 8 niniejszego paragrafu w odniesieniu do wydanej Zamawiajgcemu czgsci
Dokumentacji projektowej Etapu II.

10. Odbiér Dokumentacji Projektowej Etapu Il przez Zamawiajacego, w tym w

1)
2)

3)

szczegolnosci odbiodr projektu budowlanego nie jest rownoznaczny z potwierdzeniem
poprawnosci i kompletnosci. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za poprawnosé¢
i kompletnos¢ projektu.

§6

Nadzor autorski

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany do pelnienia na Zadanie
Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
bedzie wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa Etapu I, opracowang przez
Wykonawce na podstawie niniejszej umowy oraz do pelnienia na Zzadanie
Zamawiajgcego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, ktére
bedzie wykonane w oparciu o Dokumentacje¢ projektowg Etapu II, opracowang przez
Wykonawce na podstawie niniejszej umowy.
W ramach obowigzkéw z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantow
podstawowych obowiazkéw Projektanta, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, oraz do wyjasniania watpliwosci dotyczacych
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II i
zawartych w niej rozwigzan, a ponadto do:

kontroli zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstalymi w

ramach realizacji niniejszej umowy,

uzupelniania szczegdléw opracowan projektowych oraz wyjasnianie wykonawcy

rob6t budowlanych watpliwosci powstatych w  toku realizacji inwestycji

wykonywanych na ich podstawie,

czuwania w toku realizacji nad zgodnoécia rozwiazan technicznych, materiatlowych 1

uzytkowych z opracowaniami projektowymi powstalymi w ramach realizacji

niniejszej umowy 1 obowigzujacymi przepisami, w szczegélnosci przepisami

techniczno-budowlanymi,
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4) uzgadniania z Zamawiajacym oraz wykonawcag rob6t budowlanych mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materialéw i konstrukcji
przewidzianych w opracowaniach projektowych powstalych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

5) dokonywania koniecznych zamian w dokumentacji projektowej, w tym poprawek i
uzupelnien zgodnie z zgdaniami organu wydajacego decyzje formalno — prawne,

6) udzialu w naradach koordynacyjnych, komisjach i naradach technicznych w terminach
wskazanych przez Zamawiajgcego, jednakze nie rzadziej niz raz w tygodniu;

7) udzialu w rozruchu technologicznym;

8) udzialu w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdt budowlanych — po otrzymaniu
pisemnego powiadomienia od Zamawiajgcego

9) pobytow Wykonawecy na budowie, majgcych na celu sprawdzenia zgodnosci
wykonywania robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad 1 wskazéwek wykonawcy rob6t budowlanych; biezgce wyjasnienie
watpliwosci 1 probleméw powstatych w toku realizacji robot budowlanych.

10) dokonania zmian w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
Przedmiotu niniejszej umowy, ktérych konieczno$é dokonania wynika z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami

wiedzy, obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscia.

Wykonywanie przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego czynnosci, o ktdrych

mowa w ust. 2, w szczegdlnosci w ust. 2 pkt 2), ust. 2 pkt 5), ust. 2 pkt 6 ) oraz ust. 2 pkt

10), polegajacych na, uzupelianiu szczegétéw opracowan projektowych, dokonywaniu
zmian w opracowaniach projektowych i przygotowywaniu uzupelniajacych opracowan
projektowych w razie zaistnienia takiej koniecznosci, a takze wykonywanie przez

Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkicow i rysunkow warsztatowych nastepuje

w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy

Projektant zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan

inspektora nadzoru Zamawiajacego lub innej osoby wskazanej przez Zamawiajacego,

ktory dokonujac wezwania do wykonania czynnosci nadzoru autorskiego, wskaze

Projektantowi - w miar¢ mozliwosci - jakich podstawowych probleméw (obiekty, branze)

nadzdr ten ma dotyczy¢ oraz okresli termin wykonania czynno$ci nadzoru autorskiego.

W czasie pobytu na budowie Projektant zobowigzany jest zwraca¢ szczeg6lng uwage na

jako$¢ wykonywanych robdt w dostosowaniu do wymogdw wynikajgcych z przyjetych

rozwiazan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.,

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane

w Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidlowos$¢ wykonania

jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy

w jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

Projektantowi pelniagcemu nadzor autorski przystugujg uprawnienia wynikajace z art. 21

Prawa budowlanego, tj.:
1) wstep na teren budowy i dokonywanie zapiséw w dzienniku budowy
dotyczacych jej realizacji;
2) zadanie wpisem do dziennika budowy wstrzymania robdt budowlanych w razie
stwierdzenia :

- uchybien w realizacji budowy zagrazajacych zyciu lub zdrowiu
- wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z projektem lub zaleceniem Projektanta.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczegélnosci:
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10.

i N

12,

zagrazajacych zyciu lub zdrowiu, istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem
Projektanta, Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania
robot budowlanych.

Wykonawca o$wiadcza, ze nadzér autorski sprawowany bedzie z nalezytg starannoscia
zawodowa przez osoby posiadajace przewidziane przepisami Prawa budowlanego
uprawnienia oraz stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu wykazu o0sob
(projektantéw), ktére beda sprawowaly nadzor autorski na realizacjg robot
budowlanych, w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiajacego informacji o
zawarciu przez Zamawiajgcego umowy na wykonanie rob6t budowalnych z wykonawca
robét budowlanych wylonionym w trybie udzielenia zaméwienia publicznego.

Nadzor autorski bedzie sprawowany poczawszy od dnia rozpoczgcia robot
budowalnych i trwal bedzie nieprzerwanie do zakonczenia czynnosci odbioru
koficowego i uzyskania bezwarunkowej i prawomocnej decyzji na uzytkowanie
wlacznie, o ile taka bedzie wymagana.

§7

Wynagrodzenie
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie Przedmiotu umowy w kwocie
............................................. zlotych brutto (stownie zlotych:
.................................................................................................................... %
Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust 1 obejmuje:
1) wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie Dokumentacji Projektowej Etapu I w

1’6701 (- RSP zlotych brutto (stownie zlotych:
.................................................................................................................... ).

2) wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Dokumentacji Projektowej Etapu 11 w
KINOERE i SR zlotych brutto (stownie zlotych:
.................................................................................................................... ).

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1) zostanie wyplacone Wykonawcy na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce na podstawie Protokotu odbioru
zdawczo- odbiorczego Dokumentacji Projektowej Etapu I, o ktérym mowa w § 5 ust. 6
niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze
w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej
faktury VAT.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 2) zostanie wyplacone Wykonawcy na
podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawceg na podstawie Protokolu odbioru
zdawczo- odbiorczego Dokumentacji Projektowej Etapu II, o ktérym mowa w § 5a
ust. 6 niniejszej umowy, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na
fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego prawidlowo
wystawionej faktury VAT.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT,
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8.

9

10.

11.
12

Wykonawca oswiadcza, ze jest / nie jest * ( niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.

Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcg na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabyweca:
Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajgca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow.
Faktury winny by¢ dorgczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31-586 Krakow. Faktury winny by¢ dorgezane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa,
ul. Centralna 53, 31 - 586 Krakéw. Wykonawca moze rowniez wystawié
ustrukturyzowang faktur¢ elektroniczng i wysta¢ jg za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r.
o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191).
W takim przypadku jako jednostke odbierajacg nalezy wskazaé: Zarzgd Drég Miasta
Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisow
niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul.
Centralna 53, 31-586 Krakow.
Za dat¢ zaplaty uznaje si¢ datg¢ obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecig w zakresie
wypelnienia warunkéw umownych.

13. Zamawiajacy oswiadcza, ze Srodki finansowe na realizacje umowy sa zabezpieczone

w budzecie Miasta Krakowa. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy
zostanie zaplacone do wysokosci limitéw finansowych na poszczegdlne lata tj.

-0zt w roku 2020
.................. zt w roku 2021.
14. W przypadku niewydatkowania $rodkéw finansowych wynikajgcych z limitow

przewidzianych na poszczegdlne lata w pelnej wysokosci, wysokos¢ limitow
finansowych przewidzianych na poszczegdlne lata moze ulec zmianie w ten sposdb, iz
pomnigjszony zostanie limit na dany rok, a zostanie podwyzszony limit srodkow
finansowych na rok nast¢pny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich srodkow
w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujgcej Wieloletniej Prognozie Finansowe;j
miasta Krakow.

15. W przypadku zmiany wysokosci $rodkow finansowych wynikajacych z limitow

finansowych przewidzianych na poszczegélne lata, Strony dokonaja odpowiedniej
zmiany zapisoOw ust. 13 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do

niniejszej umowy.

* tlko w proypadku gdy strong umowy sq wykonawcey, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamdwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
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16.

7 chwilg wregulowania przez Zamawidgjgeego wzgledem pelnomocnika ustanowionego zgodnie z
§ 11 ust.9 niniejszej Umowy naleznosci wynikajgeej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, kidrym zaméwienie zostalo udzielone
wspélnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaplaty za wykonane
prace,

§8

Odstapienie
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstapienia od niniejszej umowy w przypadkach
okreslonych w niniejszym paragrafie.
W przypadku niewykonania przez Wykonawcg Dokumentacji projektowej Etapu I, w
terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy, Zamawiajacy moze bez
odrebnych wezwan i bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni od uptywu
terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 1) niniejszej umowy.
W przypadku niewykonania przez Wykonawce Dokumentacji projektowej Etapu II,
w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy, Zamawiajacy moze bez
odrebnych wezwan i bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od ninigjszej
umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w terminie 60 dni od uplywu
terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) niniejszej umowy
W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek z etapow realizacji prac
projektowych okreslonego w harmonogramie prac projektowych, przekraczajacej 60
dni, Zamawiajagcy moze bez odrgbnych wezwan i bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, przy czym takie uprawnienie przysluguje Zamawiajacemu przez caly
okres obowigzywania niniejszej umowy.
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze =zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za
prace juz wykonane.
W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce¢ z obowigzku okreslonego w § 2 ust.
12 pkt 2) niniejszej umowy, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstapienia od
umowy, niezaleznie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu
Wykonawcy do jego wykonania i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego terminu
do wykonania przedmiotowego obowigzku, w terminie 60 dni od uplywu terminu
wskazanego w wezwaniu.
W przypadku gdy suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu Dokumentacji
projektowej Etapu I naliczonych Wykonawcy osiagnie wysokos¢ 10 % kwoty
wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstgpi¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu gdy
suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysokos¢ 10 % kwoty
wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu Dokumentacji
projektowej Etapu II naliczonych Wykonawcy osiggnie wysokos¢ 10 % kwoty
wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiajacy moze, bez wyznaczania terminu
dodatkowego, odstapié¢ od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu gdy
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suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiagnie wysokos$é 10 % kwoty
wskazanej w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy

9. W przypadku odstagpienia od umowy przez ktérakolwiek ze Stron, Zamawiajacy moze
dokona¢ odbioru mozliwej do wyodrgbnienia czgsci Przedmiotu umowy wykonanej
przez Wykonawce do dnia odstapienia. Oceny stopnia zaawansowania prac
projektowych dokona Komisja Odbioru skiadajgca sig z przedstawicieli Zamawiajacego
i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac
okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawey za wykonana cze§é
Przedmiotu umowy.

10. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode na
opracowanie, dokonywanie zmian i dokoniczenie odebranej przez Zamawiajacego czesci
Przedmiotu umowy przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajacemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstalej w ten sposéb
dokumentacji projektowe;j.

11. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru czgsci Przedmiotu umowy autorskie prawa
majatkowe do odebranej czgsci Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych w
§ 3 ust. 1 niniejszej umowy.

12. W przypadku okreslonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej czedci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy.

§9

Kary umowne

1. Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajgcy w przypadku odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn,
lezacych po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2) Wykonawca w przypadku:

a) gdyby ktérekolwiek z o$wiadczen, o ktérych mowa § 3, w szczegdlnosei w § 3
ust. 2, § 3 ust. 31 § 3 ust. 6 okazalo si¢ falszywe lub w przypadku innego
naruszenia przez Wykonawcg postanowien § 3 - w wysokosci 30 %
wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej Etapu I —
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwloki, liczac od uplywu terminu okrelonego w § 4 ust. 1 pkt 1)
umowy,

b') zwloki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej Etapu II -
0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt 2) umowy,

¢) zwloki w usuni¢gciu wad Dokumentacji projektowej Etapu I w okresie
rekojmi i gwarancji — 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej
umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu terminu okreslonego w § 10
ust. 2 pkt 2) lub § 10 ust. 5,,

¢ zwloki w usuni¢ciu wad Dokumentacji projektowej Etapu I w okresie
rekojmi i gwarancji — 0,2 % wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 niniejsze;j
umowy za kazdy dzien zwloki, liczac od uplywu terminu okreslonego w § 10a
ust. 2 pkt 2) lub § 10a ust. 5,

str. 21



58 - , Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodnikéw wraz z zatokami
autobusowymi i przejsciem dla pieszych w ramach zadania ,,Program budowy chodnikow” dia
kompleksu przystankéw ,, Park Skaly Twardowskiego” przy ulicy Tynieckiej”

d) za kazda nieusprawiedliwiona nieobecno$¢ Projektanta na spotkaniu lub
naradzie odbywajacej sic w zwigzku z wykonywaniem Przedmiotu niniejszej
umowy, jak réwniez na etapie realizacji rob6t budowlanych wykonywanych w
oparciu o Dokumentacj¢ Projektowa Etapu I i/ lub Dokumentacj¢
Projektowa Etapu II lub jego czgs¢ - w wysokosci 500 zl,

e) w przypadku zwloki w wykonaniu obowiazkéw z tytutu wykonywania nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji robét budowlanych wykonywanych na
podstawie Dokumentacji projektowej Etapu I, okreslonych w § 6 niniejszej
umowy — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowigzku,
z ktérego wykonaniem Wykonawca (lub Projektant) pozostaje w zwloce,
liczac od uplywu terminu, wyznaczonego pisemnie przez Zamawiajacego, na
wykonanie tego obowiazku.

f) w przypadku zwloki w wykonaniu obowiazkow z tytulu wykonywania nadzoru
autorskiego w trakcie realizacji robot budowlanych wykonywanych na
podstawie Dokumentacji projektowej Etapu II, okreslonych w § 6 niniejszej
umowy — w wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki w wykonaniu obowigzku,
z ktorego wykonaniem Wykonawca (lub Projektant) pozostaje w zwloce,
liczac od uplywu terminu, wyznaczonego pisemnie przez Zamawiajgcego, na
wykonanie tego obowiazku,

g) odstgpienia przez Zamawiajacego od umowy (w calosci lub w czgsci) z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10% wynagrodzenia
okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

2. Maksymalna wysoko$¢ kar umownych za zwloke w wykonaniu Dokumentacji
projektowej Etapu I nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy.

3. Maksymalna wysokos¢ kar umownych za zwloke w wykonaniu Dokumentacji
projektowej Etapu II nie moze przekroczy¢ 10 % wynagrodzenia okreslonego w § 7
ust. 1 niniejszej umowy.

4 Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupelniajgcego do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

5. 7 zastrzezeniem ust. 6 ponizej, Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie naliczonych
kar umownych z nalezno$ci za wykonane prace.

6. W okresie obowigzywania stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii
ogloszonego w zwiazku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwolania stanu, ktory
obowigzywal jako ostatni, Zamawiajacy nie moze potracic kary umownej, z
wynagrodzenia Wykonawcy lub z innych jego wierzytelnosci, a takze nie moze
dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania tej umowy, o ile
zdarzenie, w zwigzku z ktérym zastrzezono t¢ kare, nastapito w okresie obowigzywania
stanu zagrozenia epidemicznego albo stanu epidemii.

§10
Re¢kojmia i gwarancja dla Dokumentacji Projektowej Etapu I

1.  Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... miesieczne] gwarancji jakosci na
Dokumentacj¢ projektowa Etapu I opracowana w ramach realizacji Przedmiotu
niniejszej umowy, liczgc od dnia nastgpnego po dniu podpisania Protokolu zdawczo -
odbiorczego Dokumentacji projektowej Etapu I.

2. Strony ustalajg nastepujacy sposob postepowania w przypadku ujawnienia wad
Dokumentacji projektowej Etapu I w okresie gwarancji:
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1) W razie ujawnienia wad, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
Zamawiajgcy zglosi Wykonawcy wady na piSmie w terminie 7 dni od dnia
stwierdzenia wady;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuniecia wad w dokumentacii
w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku
w innym uzgodnionym przez Strony terminie;

3) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajagcemu przystugiwa¢ bedzie prawo zlecenia usuniecia
zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku
Wykonawca nie moze sprzeciwi¢ si¢ ze wzgledu na przystugujagce mu prawa
autorskie osobiste do Dokumentacji Projektowej Etapu I i upowaznia
Zamawiajacego do wykonywania w tym zakresie osobistych praw autorskich, a
takze do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie trzecie;j.

Jezeli w wykonania obowigzku usunig¢cia wad Wykonawca dokonat istotnych zmian w
Dokumentacji projektowej Etapu I, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usuniecia wad i dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiajacego.
Strony postanawiaja, ze termin r¢kojmi za wady Dokumentacji projektowej Etapu I
skonczy si¢ wraz z uptywem terminu rgkojmi za wady rob6t budowlanych, wykonanych
na podstawie tej dokumentacji projektowej.

O wszelkich wadach i brakach Dokumentacji projektowej Etapu I, dostrzezonych
przez Zamawiajgcego po dokonaniu odbioru, w okresie rekojmi za wady, w
szczeg6lnosci w trakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w
oparciu 0 Dokumentacj¢ projektowa Etapu I opracowang na postawie niniejszej
umowy, Zamawiajgcy winien powiadomi¢ Wykonawce na pismie, a Wykonawca w
ramach obowiazkéw wynikajacych z rekojmi zobowigzuje sie je usunaé w terminie 14
dni od daty powiadomienia go przez Zamawiajacego o tych wadach lub brakach,
wlasnym staraniem i na wlasny koszt, bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.

§ 10a
Re¢kojmia i gwarancja dla Dokumentacji Projektowej Etapu II

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ....... miesigcznej gwarancji jakosci na
Dokumentacj¢ projektowa Etapu II opracowang w ramach realizacji Przedmiotu
niniejszej umowy, liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania Protokolu zdawczo —
odbiorczego Dokumentacji projektowej Etapu II.
Strony ustalaja nastgpujacy sposob postgpowania w przypadku ujawnienia wad
Dokumentacji projektowej Etapu II w okresie gwarancji:

1) W razie yjawnienia wad, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, Zamawiajacy

zglosi Wykonawcy wady na pismie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady;

2) Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuni¢cia wad w dokumentacji

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia, a w uzasadnionym przypadku
w innym uzgodnionym przez Strony terminie;

3) W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacemu przyshugiwaé bedzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca
nie moze sprzeciwi¢ si¢ ze wzgledu na przystugujace mu prawa autorskie osobiste do
Dokumentacji Projektowej Etapu II i upowaznia Zamawiajgcego do wykonywania
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w tym zakresie osobistych praw autorskich a takze do udzielania zgody na ich
wykonywanie osobie trzecie;).

3. Jezeli w wykonania obowigzku usuni¢cia wad Wykonawca dokonat istotnych zmian w
Dokumentacji projektowej Etapu II, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili
usuniecia wad i dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiajgcego.

4. Strony postanawiajg, ze termin r¢kojmi za wady Dokumentacji projektowej Etapu II
skonczy si¢ wraz z uptywem terminu rekojmi za wady robot budowlanych, wykonanych
na podstawie tej dokumentacji projektowe;.

5. O wszelkich wadach i brakach Dokumentacji projektowej Etapu II, dostrzezonych
przez Zamawiajacego po dokonaniu odbioru, w okresie r¢kojmi za wady, w szczegélnoscei
wtrakcie wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu 0
Dokumentacj¢ projektowa Etapu II opracowang na postawie niniejszej umowy,
Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce na pismie, a Wykonawca w ramach
obowiazkéw wynikajacych z rekojmi zobowiazuje sig je usunaé w terminie 14 dni od daty
powiadomienia go przez Zamawiajacego o tych wadach lub brakach, wlasnym staraniem i
na wlasny koszt, bez prawa zadania dodatkowego wynagrodzenia.

§11
Koordynacja realizacji umowy.

1. Wykonawca wyznacza Pana /Panig ........................ do pelnienia obowigzkow
projektanta (dalej: Projektant), o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajacg uprawnienia nr................... , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta o
przyjeciu na siebie obowigzkéw, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz
kserokopie dokumentu potwierdzajagcego posiadanie powyzej wskazanych uprawnien,
ktore to dokumenty stanowia Zalgeznik nr 2 do niniejszej umowy.

2. W przypadku koniecznosci zmiany osoby pelniacej obowiazki Projektanta Wykonawca
zobowigzany jest niezwlocznie powiadomié¢ o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Zmiana osoby pelnigcej obowigzki Projektanta wymaga sporzadzenia stosownego
aneksu do niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobg
zastepujaca, co najmniej takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie
pelnigca obowiazki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku
Zamawiajagcemu  o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkow
Projektanta, o ktérych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢
dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez nia uprawnien, ktére to dokumenty beda
stanowily nowy Zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.

4. Koordynatorem Zamawiajacego nad realizacja niniejszej umowy jest:

...............................

Koordynatora ze strony Zamawiajac€go WYZNACZY ...................
Zamawiajgcego.

6. Zamawiajagcy UPOWAZNIA cevssrersesnsnsensaes ( propozycja: kierownik Dziatu i/lub osoba
go zastepujqgca i/lub pracownik Dzialu ) do nadzorowania realizacji niniejszej umowy
oraz do prowadzenia z Wykonawcag korespondencji roboczej dotyczacej realizacji
niniejszej umowy, a takze do podpisania protokotu zdawczo — odbiorczego)

7.  Wszelkie informacje, o$wiadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia
w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezaca korespondencja robocza), z
zastrzezeniem ust. 8, beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia i beda przekazywane pomiedzy Stronami pisemnie lub telefaksem lub
drogg elektroniczna, na nastgpujace adresy:
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- dla Zamawiajacego:
BaKSs oo sssioms o s
<77 1 LR —
- dla Wykonawcy:
faks: .oooviiiiie
B o vinci i dmonmn
8. Dokumenty zawierajace oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia,
informacje czy tez potwierdzenia, wplywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej
skutecznosci wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i muszg
by¢ podpisane - ze strony Zamawiajgcego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy,
przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia. Doreczenia przedmiotowych
dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej
umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastepujace

adresy:
Dla Wykanawey wesssssassssss s isnss ( e — mail)
Dla Zamawiajgcego .....c.oeevvveniiiririninnnns ( e — mail).

“tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktérzy wspdlnic ubiegali sie
0 udzielenie zamowienia ( np. w ramach konsorcjum ) wprowadzony zostanie zapis:

9. Pelnomocnik wykonawcéw, ktérym zamowienie zostalo udzielone wspdélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia umowy Lider Konsorcjum, dziatajgcy przez osoby
upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej umowy, jak réwniez
w okresie rekojmi i gwarancyi, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich wykonawcow,
ktérym zamowienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegélnosci upowazniony jest do:
a) sktadnia oSwiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow, ktérym wspdlnie

udzielono zamoéwienia publicznego,
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqcego z niniejszej umowy,
¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczeri woli skltadanych przez
Zamawiajgcego,
d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,
e) reprezentowania wszystkich wykonawcoéw we wszystkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,
J) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych
z realizacjq niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania umowy, uméw (w przypadku
zamowien dodatkowych lub uzupelniajqcych) aneksow do umowy, protokotow.

§12
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwoéé zmiany terminu wykonania Dokumentacji
projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu Il , w szczegdlnosci w
przypadku wystgpienia nastepujacych okolicznosci:

1) w przypadku przedtuzajacych si¢ uzgodnieni branzowych (powyzej 30 dni) z przyczyn
nie lezacych po stronie Wykonawcy, co jest podstawg do zakonczenia opracowania
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II i
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wystapienia z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenie na budowe. W takim
przypadku Strony moga przesunaé termin wykonania Dokumentacji projektowej
Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dhuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej
Etapu II w terminie pierwotnie ustalonym, tj. o okres uzyskiwania uzgodnien
branzowych powyzej 30 dni,

2) w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestoréw sieci, w

3)

4

5)

6)

szczegolnosci sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania Dokumentacji projektowej
Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II, jednak nie diuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Dokumentacji projektowej
Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II w terminie pierwotnie ustalonym,
w przypadku nie udzielenia przez gestoré6w sieci zlokalizowanych w rejonie
projektowanej inwestycji odpowiedzi na wystapienie o warunki techniczne
kolidujacego uzbrojenia w terminie 30 dni od daty zlozenia przez Wykonawce
wystapienia o warunki techniczne. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin
wykonania Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowe;j
Etapu II o okres odpowiadajacy okresowi oczekiwania na warunki techniczne
powyzej 30 dni,

zaistnienia koniecznosci podjecia przez Wydzial Skarbu Miasta Urzgdu Miasta
Krakowa dzialan w celu zawarcia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej
przewidziana jest przedmiotowa inwestycja. W takim przypadku Strony moga
przesungé termin  wykonania Dokumentacji projektowej Etapu 1 i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II o czas niezbedny do jego wykonania, jednak
nie dluzej niz o okres trwania przeszkody zwigzanej z koniecznoscia zawarcia umowy
uzyczenia nieruchomosci, na ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji,
uniemozliwiajacej wykonywanie Dokumentacji projektowej Etapu I i/llub
Dokumentacji projektowej Etapu II w terminie pierwotnie ustalonym,

zaistnienia koniecznos$ci uzyskania prawa do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane od wlascicieli nieruchomosci, na ktorych jest przewidziana realizacja
inwestycji. W takim przypadku Strony moga przesungé termin wykonania
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres uzyskiwania prawa
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane, na ktérych jest przewidziana
realizacja inwestycji, co uniemozliwia/uniemozliwitlo wykonaniec Dokumentacji
projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II w terminie
pierwotnie ustalonym,

wystapienia nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomosci, na ktorych jest
przewidziana realizacja inwestycji. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
wykonania Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej
Etapu II o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dhuzej niz o okres trwania
przeszkody zwigzanej z ujawnieniem nieuregulowanego stanu prawnego
nieruchomosci, na ktorych jest przewidziana realizacja inwestycji, w szczegdlnosci o
czas trwania postepowania zmierzajacego do uregulowania stanu prawnego
nieruchomosci (rozdzielenia polaczonych w dzialce ewidencyjnej odrgbnych
nieruchomosci) co  uniemozliwia/uniemozliwilo  wykonanie = Dokumentacji
projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu Il w terminie
pierwotnie ustalonym;
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7) przediuzajgcej si¢ procedury zwigzanej z zatwierdzeniem projektéw podziahu dziatek.
W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin wykonania Dokumentacji
projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II o czas niezbedny do
jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej
Etapu IT w terminie pierwotnie ustalonym,

8) wystapienia, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, opéznien w dokonaniu
czynnosci przez wlasciwe organy administracji panstwowej lub samorzadowej lub
zaniechanie dokonania tych czynnosci przez wiasciwe organy administracji
panstwowej lub samorzadowej (bezczynnos¢), do dokonania ktérych s3 one
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdzZnienie przekroczy okres
przewidziany w obowigzujgcych przepisach prawa na dokonanie przedmiotowych
czynnosci przez te organy. W takim przypadku Strony moga przesunaé termin
wykonania Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej
Etapu II o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Dokumentacji projektowej Etapu I
i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II w terminie pierwotnie ustalonym tj. o
okres op6znienia whasciwych organéw administracji paistwowej lub samorzadowej w
wykonaniu przez nie okreslonych czynnosci w odniesieniu do czasu na dokonanie
tych czynnosci przewidzianego w obowigzujacych przepisach prawa;

9) wystgpienia, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, op6znienn w wydawaniu
decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii, dokumentéw itp. przez wlasciwe organy i inne
podmioty, ktére sg zobowigzane do ich wydania na mocy przepiséw prawa, jezeli
opdznienie przekroczy okres 30 dni. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin wykonania Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu II o czas niezbgdny do jego wykonania, jednak nie dhuzej niz o
okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Dokumentacji projektowej
Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II w terminie pierwotnie ustalonym,
tj. o uzyskiwania decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii i innych dokumentéw od
wlasciwych organow i podmiotow powyzej 30 dni ;

10) przedtuzajgcej si¢, z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, procedury
zwigzane] z rozdzieleniem polagczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych
nieruchomosci. W takim przypadku Strony moga przesungé termin wykonania
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II w terminie pierwotnie ustalonym;

11)w przypadku braku mozliwodci przyjecia w opracowywanym Dokumentacji
projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II rozwigzan
zgodnych z obowigzujacymi przepisami i wystapieniem koniecznosci uzyskania
zgody na odstepstwo od przepisdw techniczno — budowlanych do wiasciwego
ministra. W takim przypadku Strony mogg przesungé termin wykonania
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Dokumentacji projektowej Etapu 1 i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II w terminie pierwotnie ustalonym tj. o okres
pozyskiwania zgody na odstepstwo,

12) wystgpienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy opdznienia w uzyskaniu
uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu ze ZKUPSUT
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powyzej 30 dni. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin wykonania
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II o
czas niezbedny do jej wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
(powyzej zakladanych pierwotnie 30 dni) uniemozliwiajgcej wykonywanie
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II w
terminie pierwotnie ustalonym.

13) w przypadku wstapienia trudnosci w wykonaniu Dokumentacji projektowej
zwigzanych z brakiem w dokumentacji uzbrojenia terenu, wszystkich mediow
przebiegajacych pod projektowana inwestycja. W takim przypadku Strony moga
przesungé termin wykonania Dokumentacji projektowej Etapu 1 i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II o czas niezbgdny do jej wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II w
terminie pierwotnie ustalonym.

14) W przypadku zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie
majacym wplyw na realizacj¢ niniejszej umowy, w szczegélnosci w zakresie
dotyczacym mozliwosci wykonania Przedmiotu umowy w zakresie i/ lub w terminie
wynikajacym z jej postanowien. W takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin
wykonania Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowe;j
Etapu II o czas niezbedny do jej wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody spowodowanej zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa
uniemozliwiajacej wykonywanie Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub
Dokumentacji projektowej Etapu II w terminie pierwotnie ustalonym lub o okres
potrzebny do usuniecia tej przeszkody lub zmieni¢ takie elementy umowy, na ktore
wprowadzona zmiana powszechnie obowiazujacych przepisow prawa ma wplyw.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedluzenie terminu wykonania
Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II
moze nastapi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Dokumentacji projektowe;j
Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II. Przedluzenie terminu
Zamawiajagcy warunkuje zlozeniem przez Wykonawcg stosownego wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i
uzasadnieniem wniosku opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o
sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ rowniez
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych
okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawcg we wniosku. Zamawiajacy
moze zazgda¢ od Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez
Wykonawce dokumentow.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany umowy w przypadku, gdy wystgpig
okoliczno$ci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktére uniemozliwiaja wykonanie
Przedmiotu umowy w terminie lub w sposob przewidziany w umowie. Taka sytuacja
winna by¢ potwierdzona stosownymi dokumentami. W takim przypadku Strony moga
zmieni¢ takie elementy umowy, na ktére powyzsze okolicznosci majg wplyw, w tym
réwniez moga dokona¢ zmiany terminéw przewidzianych w niniejszej umowie.

4. W przypadku koniecznosci zmiany umowy dotyczacej osob koordynujacych realizacje
umowy, Strony mogg dokona¢ zmiany os6b koordynujacych.

5. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany § 10 ust. 4 niniejszej umowy w przypadku
gdyby Zamawiajacy odstapil od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, ktore
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miatoby by¢ wykonane na podstawie Dokumentacji projektowej Etapu I, poprzez
skrocenie okresu obowigzywania rekojmi za wady Dokumentacji projektowej Etapu
L

6. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany § 10a ust. 4 niniejszej umowy w
przypadku gdyby Zamawiajacy odstapit od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego,
ktére miatoby by¢ wykonane na podstawie Dokumentacji projektowej Etapu II,
poprzez skrocenie okresu obowigzywania rekojmi za wady Dokumentacji
projektowej Etapu II.

W przypadku gdy termin wykonania Dokumentacji projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji
projektowej Etapu I1 zostal okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy wprowadzic
zapis.

7. Przedluzenia  procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczge od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszef oferty, W takim przypadku Strony mogg
prresungc termin wykonania Przedmiotu umowy, jak rowniez terminy wykonania
poszezegolnych Etapow o okres liczony od uplywu 15 — dniowego okresu liczonego od
daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do dnia
podpisania wmowy

§13
Ochrona danych osobowych

1. Wykonawca o$wiadcza, ze wypehit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczgce przetwarzania danych osobowych przez
Gming Miejskg Krakéw — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosei wobec 0s6b skierowanych do realizacji zaméwienia, w tym:

1. 0sob wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkéw
(np. Projektant, Projektanci branzowi),

3. o0s6b, 0s6b fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej lub oséb
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza uczestniczacych w
realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych do$wiadczenie Wykonawca
powotywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkéw
udzialu w postepowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub o0sdb
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarczg uczestniczacych w
realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych do$wiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spelniania przez Wykonawce warunkow
udzialu w postepowaniu

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalgcznik nr 3 do umowy.
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2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca begdzie
wspolpracowal prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktérych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania tym osobom
informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacym zalaceznik nr 3 do
umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznosé przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi zalgeznik nr 4 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 niniejszej Umowy. W
celu unikniecia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie
stanowi zobowiazanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby
fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktérego Wykonawca zobowiazuje si¢ do
pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwiazku z naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego
w art. 13 i art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest
zaspokoi¢ roszczenia tych oséb lub zaplaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast
Zamawiajacego, dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez
Wykonawce obowigzkéw przewidzianych w § 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 Umowy. W
wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami, karami
administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutoéw, zadan,
pozwéw lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym
organy nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow
Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegélnosci okreslonych w § 13 ust.
1, ust. 2 i ust. 3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich
kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwiazku z naruszeniem
przez Wykonawce obowiazkow okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci
okreslonych w § 13 ust. 1, ust. 2 i ust. 3.

§ 14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to

ma WALOEE anvsnmnmsnannseans e zlotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% kwoty, okreslone]
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wni6st zabezpieczenie przed zawarciem
Umowy W formie ... ; kserokopia dowodu wniesienia

zabezpieczenia stanowi zalgcznik nr 5 do niniejszej Umowy.
2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
sposob:
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3.

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwrdéci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamoéwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci Wykonawcy nie p6zniej niz w ciagu
15 dni po uplywie terminu rekojmi.

W przypadku przedluzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
spos6b, aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Z zastrzezeniem § 9 ust. 6 niniejszej Umowy, Zamawiajgcy bedzie upowazniony do
pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy kwot naleznych
Zamawiajagcemu z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania niniejszej umowy
przez Wykonawce, a w szczegélnosci, w przypadku gdy:
a) Zamawiajacy odstapi od niniejszej Umowy,
b) Wykonawca nie bedzie wywiazywal si¢ z realizacji obowiazkow
wynikajacych z niniejszej Umowy,
¢) Wykonawca zobowiazany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub
odszkodowan wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,
d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowiazan
wynikajacych z rekojmi.
e) Wykonawca nie zwréci Zamawiajacemu kosztow wykonania zastepczego.
Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego
paragrafu mogg by¢ realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od
prawa Zamawiajgcego do dokonywania potrgcen wierzytelnosci Zamawiajacego
z wierzytelnosciami  Wykonawcy, w szczegblnosci Zamawiajacy wedlug wiasnego
uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
1 pobranie z zabezpieczenia).

§ 15
Postanowienia ogoélne

Prawem wlasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Whniosek Wykonawcy o zmiang tresci umowy winien byé zgloszony Zamawiajacemu,

w terminie do 14 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy.

4. W przypadkach okreslonych w ust. 2 przedtuzenie terminu wykonania Dokumentacji
projektowej Etapu I i/lub Dokumentacji projektowej Etapu II moze nastgpi¢ o
czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie diuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzgdzenie aneksu
do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem
wniosku opisujgcym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzgdzenie aneksu do
umowy Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ roéwniez potwierdzone za zgodno$é
z oryginalem kserokopie dokumentéw potwierdzajacych okolicznoscei faktyczne
wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od
Wykonawcy okazania oryginalow przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

[om—y

(%]
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5. Spory wynikle w trakcie wykonywania umowy rozstrzygat bedzie sad wlasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

6. W sprawach nie uregulowanych umowa maja zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa polskiego.

7. Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej Umowy:

Zalgcznik nr 1 — zakres rzeczowy

Zalacznik nr 2 — o§wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkéw
wraz z kserokopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie
uprawnien;

Zalacznik nr 3 — klauzula informacyjna dotyczgca przetwarzania
danych osobowych

Zalacznik nr 4 — wzor umowy powierzenia przetwarzania danych
osobowych

Zalacznik nr 5 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy

8. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
pe 7 {
E ] / "ZZW
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*  Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— napodstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych “*;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust, 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

~ prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlna sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

® nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalgcznik nr 4
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), PL. Wszystklch Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowand PrzeZ.coceeseressans T,

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spo{ek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przeds:q:blorcow Krajowego chestru Sqdowego pod numerem KRS ............................... , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym w ... , Wydzial ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapital zaktadowy w wysokoéci .............. (dotyczy spotki
zoo i spo;‘k: akcyjne;) optacony w czesci/w catosci (dotyczy spdthi akeyjnef), posiadajacym REGON: . TRV |
NIP: . cvsenennnn, TEPrEZENtOWanym przez:

(w proypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnos¢ gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa ....................c....o....... Na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
FAMIESZRATY L v ivssvmmissswonsasmmnsiinmasio s s s e Er s RSN legitymujagcym sie  dowodem  osobistym (seria i
NUIMET ). ovovvseveeessessesensesseisensessesennneneennennssy - POSiadajacym REGON: s, i NIP: i » PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dzialalno$é gospodarcza pod Nazwa ..............................zamieszkalym
................................................................ . legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
NUMET).ccvvivres .. PESEL...
wplsanym do Centralne_] Ew1denq1 i Informacp 0 Dzna{alnoém Gospodarczej 3
T coven Srmm R s prowadzagcym dzialalno$¢ gospodarcza pod Nazwg ..........oooeeiiiiiiiiiin, zamieszkatym
................................................................. legitymujacym sig dowodem osobistym
( seria i numer)............. . PESEL...
wpisanym do Centra]nej Ewndenc_u i [nformacp o Dzla}alnoém Gospodarczej
prowadzacymi dzialalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej pod nazwg ...
posiadajagcym REGON..........coiiiiiiiiniannn NI comos e smampummmsssmmamess s arss b b G SRS pod
FiT1 | ot | | PR P adres do doreczen (jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ......ccoivvvvienineiiniiiiniinnnn

(w przypadku wykonawcéw wspdinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia, na przykiad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spétki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze
przedswbmrcéw Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS .. , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ... , Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sgdowego pod numerem KRS . kapltal zakladowy w wysokosci .ooviiiiiiiiinnnn (dotyczy spdtki z o.0.

zspolkz akcyjnej), oplacony w ca{oécu’w czq:scn (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ... i NIP:
.., Teprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby ﬁzycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczg)

A e o o , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod Nazwa ... Zam.
................................................ legitymujacym sie dowodem osobistym (seria i
numer)........... veveeeeseseessnnninnrs Wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej ,
posmda_]acym REGON ENIP: e LPESEL ..vvviiieiiieieea,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia i zawarcia umowy
w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie petnomocnictwa nr ... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.
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§1
Ofwiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 t. w sprawie ochrony
0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwodci, dogwiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania uslug objetych niniejsza Umowa. W szczegOlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze s3 mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okredlone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w sprawie ochrony os6éb fizycznych w zwiazku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okre$lonym w niniejszej Umowie.

2, Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sGb,
ktérych dane dotycza, okresla zalgcznik nr 1 do niniejszej Umowy,

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronia prawa osdb,
ktérych dane dotycza.

§3
Obowigzki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do 0s6b, ktérych dane dotyczg, kidre wskazano w zalaczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest przetwarzaé dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub polozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Parstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgleddw interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowiazany przetwarza¢é dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
migdzynarodowej. Powyzszy obowigzek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
nakiada na Przetwarzajgcego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczgeiem przetwarzania Przetwarzajgcy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli jego zdaniem,
poleceniec Administratora danych bgdzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajgcy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajgcego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4

Obowiazki Przetwarzajgcego dane
1. Przetwarzajgcy dane oswiadcza, iz stosuje srodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
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4.
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9
4,

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowazniefi do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktére beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje sig zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO, przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspéipracy, zaréwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich srodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczefistwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopief bezpieczeistwa odpowiadajacy ryzyku zwiazanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
kiérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczefistwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalgezniku nr 2 do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy dane w miarg mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, kiérej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale III
RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowiazkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrdcenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiazania Umowy.

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw scigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktérej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostgpu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowiazkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajgcego dane, w tym przepiséw rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie péZniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowiazuje sig w szczegélnosci:

a) poinformowaé o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

) podjaé wszelkie czynnosci majace na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga poméc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysziosci,

€) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktérych praw

dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialno$ci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych z naruszeniem bezpieczefistwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
unikniecia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o Swiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zgtaszajacej roszczenia, zgodnie z ktérym Przetwarzajacy dane zobowiagzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczeni zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajgcego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypetnianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomieri o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5

Prawo kontroli
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1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spetniaja postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem,

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje sic do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie dluzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezb¢dne do wykazania spelnienia
obowigzkéw okreslonych w art, 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajgcy dane nie moze powierzyé danych osobowych objetych niniejsza umows do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pi$mie. Przetwarzajgcy dane
zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z uslug innego podmiotu przetwarzajgcego, o ktérych

mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajgcy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawea™), zobowiazany jest do spelnienia nastgpujacych warunkéw:

a.  Przetwarzajgcy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z ninicjszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy intereséw Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym

wymogom w zakresie bezpieczefistwa danych niz okre§lone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawcg do  kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbednej zwioki, nie poZniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
moggceych skutkowaé odpowicdzialnoéeig Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepiséw zwigzanych z ochrong danych asobowych, a takze o czynnogciach i postepowaniach z
wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosdci, jak réwniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $wiadczonych ustug.

oo

§7
Odpowiedzialnosé Przetwarzajacego dane

L. Przetwarzajacy dane zobowigzuje sig do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegblnodci administracyjnym  lub sagdowym, dotyczgcym  przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o Jjakiejkolwick decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skicrowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajgcego dane tych danych osobowych, w szczeg6lnosci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastgpca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajgcego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowigzkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepiséw, w tym za szkody powstale w wyniku
udostepnienia  danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobe nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowigzujgcych przepiséw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszezenia, ktdre nastapily z winy Przetwarzajacego dane. OQdpowiedzialno§é powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢  Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcéw, ktérym Przetwarzajacy dane
podpowierzyl przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszezeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutéw, zadan, pozwéw lub z jakichkolwiek innych dzialan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzk6éw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzecigj - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszezen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
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zwigzku z naruszeniem bezpieczefistwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoié roszczenia tych oséb lub zaplacic wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowiazywania Umowy Podstawowej. W wypadku, gdy
niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiazania Umowy sg takie same jak w Umowie
Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
T T T o) || g 1<) MPREERBS PRI yemail oo
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacjg ninigjszej Umowy:
IUTUUUTTRT || o () IO, - I

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
FakSlisawswamsve sorsmsonnns
| 3,111 LAA———

- dla Przetwarzajacego dane:
Fakss vvmmmarpmnine
Emaill suassnssarnn

4. Dokumenty zawierajace oéwiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajgce na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci i
musza byé podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajgcego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane bgda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji ninigjszej umowy. W przypadku skladania oswiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elekironicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na nastgpujace adresy:

5. Dla Administratora danych .......c..coiiiiiiiiiiin ( € — mail)

6. DlaPrzetwarzajacego dane ..........ccoooevviiiniinenins ( e — mail).

§10
Wypowiedzenie Umowy
1. Niezaleznie od uprawnien okre$lonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzieé niniejszag umowg ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:
1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;
2) przetwarza dane osobowe w spos6b niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktére chronia prawa osob, ktorych dane dotycza,
3) powierzyt przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia koficowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cze$¢ Umowy Podstawowej.
2. W przypadku sporu wiasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wlasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalacznikéw stanowigcych integralng czg$¢ niniejszej umowy:
1) zalacznik nr 1 - Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0s6b, kt6rych dane dotycza;
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2)  zalgeznik nr 2 — Wykaz zabezpieczeri i $rodkéw bezpieczefistwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego
dane;

6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE
Podipgpektor
Mérek Mistarz
\ \\ ‘.“ % . 1
O BT Kiero veaziatu
TR str. 41
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58 — ,,Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodnikéw wraz z zatokami
autobusowymi i przejsciem dla pieszych w ramach zadania ,,Program budowy chodnikéw” dla
kompleksu przystankéw ,Park Skaly Twardowskiego » przy ulicy Tynieckiej”

Zalgcznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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kompleksu przystankow ,,Park Skaly Twardowskiego” przy ulicy T, 'ynieckiej”

Zalgcznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Wykaz minimalnych zabezpieczen i érodkéw bezpieczeristwa, ktére musi zapewni¢ Przetwarzajgcy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1. Powierzone dane osobowe przechowywane beda w pomieszezeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornogei na wlamanie (drzwi klasy C).

2. Dane osobowe przechowywane beda w pomieszczeniu, w ktérym okna zabezpieczone sg za pomocy krat, rolet lub
folii antywlamaniowe;.

3. Pomieszczenia, w ktérym przetwarzane bgda dane osobowe, wyposazone sa w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.,

4. Dostep do pomieszczen, w ktérych przetwarzane sg dane osobowe przez cata dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafic zamykanej na klucz.

6. Pomieszczenie, w ktérym przetwarzane sg dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

7. Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzg¢towe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej

1. Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielona sie¢ elektroenergetyczng, chronigee system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

2. Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktérym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za

pomocg procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nicautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych

przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiane haset.

Zastosowano system rejestracji dostgpu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamigci dyskowej.

Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojafiskie,

rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

9. Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych,

W
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Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

. Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

2. Zastosowano srodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

3. Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

4. Zastosowano systemowe $rodki pozwalajagce na okreslenic odpowiednich praw dostgpu do zasobow
informatycznych, w tym zbioréw danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikéw systemu informatycznego.

5. Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.

Zainstalowano wygaszacze ekranéw na stanowiskach, na ktdrych przetwarzane sa dane osobowe.

7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostgpu do systemu informatycznego stuzgcego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku diuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

&

Srodki organizacyjne

1. Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

2. Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wylgcznie osoby posiadajgce stosowne upowaznienie,

3. Prowadzona jest ewidencja 0sdb upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

4. Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczeristwa.

5. Zostala opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym shuzgcym do przetwarzania
danych osobowych.

6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowiazujagcymi w Polsce przepisami

dotyczacymi ochrony danych osobowych,
7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu

informatycznego.
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58 - ,,Opracowanie dokumentacji projektowych dla budowy chodnikéw wraz z zatokami
autobusowymi i przejsciem dla pieszych w ramach zadania ,,Program budowy chodnikéw” dla
kompleksu przystankow ., Park Skaly Twardowskiego” przy ulicy Tynieckiej”

8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaly do zachowania ich w tajemnicy.
9. Monitory komputeréw, na ktérych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sa w spos6b uniemozliwiajacy welad
osobom postronnym w przetwarzane dane.

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane s3 w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje
si¢ serwer, na ktérym dane osobowe przetwarzane s3 na biezaco.
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