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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

  

UMOWA 

 

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 

posiadającą NIP: 676 101 37 17,  REGON: 351554353 reprezentowaną przez|: 

  

*Marcina Hanczakowskiego – Dyrektora  Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego na 

podstawie Pełnomocnictwa Nr ………….Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………r.;  

 

lub 

 

* ………………………………………… - (działającego na podstawie pełnomocnictwa nr 

………../……… z dnia ………… r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta 

Krakowa) działającego na podstawie Pełnomocnictwa Nr ………../………Prezydenta 

Miasta Krakowa z dnia …………………………, 

 

zwaną dalej Zamawiającym,  

 

 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 .............................................................................................................................................................................  

 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 

podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 

Rozwoju, zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym 

(seria i numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., PESEL ………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  legitymującym się 

dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL............................................. .  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 

Rozwoju, 
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2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 

zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL.......................................................... ......................................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra 

Rozwoju  

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 

……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 

i NIP………………………………………………………. .  

 

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 

konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym 

w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 

.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 

…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 

(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., PESEL ………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 

1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak sprawy: …………., Strony zawierają 

umowę następującej treści: 
 

§ 1 

Przedmiot umowy 

 

1. Zamawiający niniejszym zleca, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną 

na podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego, o którym mowa w ustawie z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm., dalej: Pzp) (znak sprawy: ......) 
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zobowiązuje się do wykonania zadania pn. „Opracowanie koncepcji (wariantowej) wraz 

z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacji 

projektowej dla zadania pn. „Budowa łącznicy torowiska z ul. Nowosądeckiej w ul. 

Wielicką w kierunku pętli tramwajowej  Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji 

trakcyjnej” - w ramach zadania ZDMK/ST6.11/12 pn. „Modernizacja torowisk 

tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zwanego dalej Przedmiotem 

umowy i wydania go Zamawiającemu w siedzibie Zamawiającego w Krakowie, przy ul. 

Centralnej 53. 

2. Strony ustalają następujące etapy realizacji Przedmiotu umowy: 

1) Etap I - opracowanie wielowariantowej  koncepcji dla budowy łącznicy torowiska 

tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy 

Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej w zakresie niezbędnym do przygotowania 

wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z uzyskaniem 

ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,  

2) Etap II – opracowanie dokumentacji projektowej, w tym kompletnych projektów 

budowlanych oddzielnie dla każdej branży, pozytywnych opinii Zamawiającego oraz 

instytucji i zarządców przebudowywanej infrastruktury, dla budowy łącznicy torowiska 

tramwajowego z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli tramwajowej Nowy 

Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej wraz ze złożeniem kompletnego wniosku o 

wydanie  decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę/ zgłoszenia zamiaru wykonywania 

robót budowlanych, 

3) Etap III – uzyskanie ostatecznej decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę / 

zaświadczenia o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych 

wraz  opracowaniem kompletnych projektów wykonawczych oddzielnie dla każdej branży, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiarów i 

kosztorysów dla wszystkich branż, a także projektów organizacji ruchu na czas budowy oraz 

projektu docelowej organizacji ruchu.  

3. Przedmiot umowy został szczegółowo określony w Załączniku nr 1 do niniejszej umowy – 

Zakresie rzeczowym, stanowiącym jej integralną część. 

4. W ramach realizacji Etapu I Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

wykonania, zgodnie z wymaganiami określonymi w zakresie rzeczowym, stanowiącym 

Załącznik nr 1 do umowy i będącym jej integralną częścią oraz zgodnie z 

postanowieniami niniejszej umowy, wielowariantowej koncepcji, o której mowa w ust. 2 

pkt 1) powyżej, zwanej dalej: Dokumentacją I oraz do uzyskania ostatecznej decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego 

przez Zamawiającego, osobie wskazanej przez Wykonawcę. 

5. W ramach realizacji Etapu II Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania, zgodnie z wymaganiami określonymi w zakresie rzeczowym, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy i będącym jej integralną częścią oraz 

zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacji projektowej, o której 

mowa w ust. 2 pkt 2) powyżej,  zwanej dalej: Dokumentacją II, 

2) uzyskania – na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego osobie wskazanej przez Wykonawcę – niezbędnych warunków, 
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uzgodnień i opinii oraz złożenia kompletnego wniosku o wydanie decyzji 

administracyjnych, umożliwiających realizację robót budowlanych w oparciu o 

Dokumentację II oraz – w razie konieczności - innych decyzji warunkujących 

realizację robót budowalnych. 

5a. W ramach realizacji Etapu III Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do: 

1) wykonania, zgodnie z wymaganiami określonymi w zakresie rzeczowym, 

stanowiącym Załącznik nr 1 do umowy i będącym jej integralną częścią 

oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dokumentacji 

projektowej, o której mowa w ust. 2 pkt 3) powyżej, zwanej dalej: 

Dokumentacją III, 
2) uzyskania – na podstawie odrębnego pełnomocnictwa udzielonego przez 

Zamawiającego osobie wskazanej przez Wykonawcę – ostatecznych decyzji 

administracyjnych umożliwiających realizację robót budowlanych w oparciu 

o Dokumentację II i Dokumentację III oraz – w razie konieczności - 

innych decyzji warunkujących realizację robót budowalnych, 

3) zapewnienia wykonywania przez Projektanta/Projektantów uczestniczących 

w opracowaniu Dokumentacji II i Dokumentacji III obowiązków z 

zakresu pełnienia nadzoru autorskiego nad wykonywaniem robót 

budowlanych realizowanych na podstawie Dokumentacji II i Dokumentacji 

III, w zakresie wynikającym z postanowień niniejszej umowy. 

6. Wykonawca oświadcza, iż: 

a) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł znajomość 

ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem objętym 

opracowywanymi dokumentacjami i trudnościami jakie mogą wynikać 

z charakterystyki tego terenu; 

b) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 

w swojej ofercie i dokonał wyceny prac; 

c) rozważył warunki realizacji umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 

okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

d) dysponuje środkami technicznymi i organizacyjnymi umożliwiającymi należyte 

wykonanie zobowiązań opisanych w niniejszej umowie. 

7. Wykonawca oświadcza, iż realizacja Przedmiotu umowy będzie odbywać się przy 

uwzględnieniu i z poszanowaniem wymagań określonych i wynikających z 

obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.), w szczególności art. 68 ust. 3 tej 

ustawy, tzn. Wykonawca oświadcza, iż łączny udział pojazdów elektrycznych lub 

pojazdów napędzanych gazem ziemnym we flocie pojazdów samochodowych w 

rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

używanych przy wykonywaniu Przedmiotu umowy wynosi nie mniej niż 10 %. 

Wykonawca, nie później niż do 31 grudnia każdego roku obowiązywania umowy oraz na 

każde żądanie Zamawiającego, zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wykaz 

floty pojazdów użytkowanych przy wykonywaniu zamówienia (ilość, nr rejestracyjne 
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pojazdów ze wskazaniem (%) udziału pojazdów elektrycznych lub pojazdów napędzanych 

gazem ziemnym). Wykonawca zapewnia Zamawiającemu możliwość przeprowadzenia 

identyfikacji pojazdów spełniających wymagania nałożone ustawą z dnia 11.01.2018 r. o 

elektromobilności i paliwach alternatywnych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 110 ze zm.). 

Zamawiający ma prawo żądać przedstawienia do wglądu niezbędnych dokumentów w 

tym zakresie potwierdzającym wypełnienie przez Wykonawcę opisanych w niniejszym 

ustępie obowiązków prawnych, co Wykonawca winien wykazać złożeniem stosownych 

dokumentów lub oświadczeń w terminie wskazanym w wezwaniu wystosowanym przez 

Zamawiającego w tym zakresie. Nieprzestrzeganie / niewypełnianie przez Wykonawcę 

obowiązków, o których mowa w niniejszym ustępie, jak również niezłożenie 

oświadczenia, o którym mowa w zdaniu drugim niniejszego ustępu, może zostać 

potraktowane przez Zamawiającego jako niespełnienie wymogu ustawy z dnia 11.01.2018 

r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz stanowi nienależyte wykonanie 

umowy, w związku z czym może skutkować skorzystaniem przez Zamawiającego z prawa 

odstąpienia od umowy lub wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. W razie niewykonania przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w niniejszym ustępie i wystąpienia z tego powodu skutków 

prawnych określonych przepisami prawa (w szczególności wcześniejszego wygaśnięcia 

umowy zgodnie z art. 76 ust 2 ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych), Wykonawca ponosi względem Zamawiającego pełną odpowiedzialność 

za szkodę. W takim wypadku przyjmuje się, że umowa została rozwiązana z wyłącznej 

winy Wykonawcy. 

 

 

§ 2 

Obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu umowy zgodnie 

z przedstawioną przez niego ofertą, sporządzoną na podstawie materiałów otrzymanych 

od Zamawiającego i postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji Przedmiotu umowy do wykonania 

Dokumentacji I i Dokumentacji II oraz Dokumentacji III zgodnie z zakresem 

rzeczowym umowy stanowiącym jej integralną część oraz w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi 

Normami obowiązującymi w dniu wydania go Zamawiającemu, z zachowaniem należytej 

staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo 

wykonujących prace projektowe. Pod pojęciem Dokumentacja II i Dokumentacji III 

Strony rozumieją również zamienne lub uzupełniające opracowania projektowe, rysunki i 

szkice warsztatowe opracowane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy w  

ramach wykonywania przez Wykonawcę obowiązków określonych w § 5 niniejszej 
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umowy dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót 

budowlanych wykonywanych na podstawie Dokumentacji II i Dokumentacji III. 

3. Integralną część Dokumentacji I stanowią: ostateczna decyzja o środowiskowych 

uwarunkowaniach, analizy i dokumentacje opracowane i wykonane w ramach realizacji 

niniejszej umowy oraz inne wymagane prawem decyzje administracyjne, warunki, 

uzgodnienia, których uzyskanie jest konieczne  do uzyskania możliwości wykonywania 

robót budowlanych, a które to dokumenty Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i 

przekazać Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a także 

wszelkie pisemne oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w chwili 

wydania Zamawiającemu Dokumentacji I  zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej 

umowy.  

4. Integralną część Dokumentacji II stanowią: kompletny wniosek o wydanie decyzji o 

udzieleniu pozwolenia na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, 

analizy i dokumentacje opracowane i wykonane w ramach realizacji niniejszej umowy 

oraz inne wymagane prawem decyzje administracyjne, warunki, uzgodnienia, których 

uzyskanie jest konieczne  do uzyskania możliwości wykonywania robót budowlanych, 

które mają być wykonywane w oparciu o Dokumentację II  opracowaną na podstawie 

niniejszej umowy, które Wykonawca zobowiązany jest uzyskać i przekazać 

Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, a także wszelkie pisemne 

oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w chwili wydania 

Zamawiającemu Dokumentacji II zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej umowy. 

4a. Integralną część Dokumentacji III stanowią: ostateczna decyzja o udzieleniu pozwolenia 

na budowę lub zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wobec zgłoszenia 

zamiaru wykonania robót budowlanych, analizy i dokumentacje opracowane i wykonane w 

ramach realizacji niniejszej umowy oraz inne wymagane prawem decyzje administracyjne, 

warunki, uzgodnienia, których uzyskanie jest konieczne  do uzyskania możliwości 

wykonywania robót budowlanych, które mają być wykonywane w oparciu o Dokumentację II 

i Dokumentację III opracowaną na podstawie niniejszej umowy, które Wykonawca 

zobowiązany jest uzyskać i przekazać Zamawiającemu zgodnie z postanowieniami niniejszej 

umowy, a także wszelkie pisemne oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 

chwili wydania Zamawiającemu Dokumentacji III zgodnie z postanowieniami § 4 niniejszej 

umowy 

5. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji I, Dokumentacji II i Dokumentacji 

III zobowiązuje się zastosować optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i 

kosztowe, w celu uzyskania  nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu 

zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o przygotowaną 

Dokumentację I oraz Dokumentację II i Dokumentację III. 

6. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji I kompletnej z punktu 

widzenia celu jakiemu ma służyć, spójnej i skoordynowanej we wszystkich 

specjalnościach, a w szczególności posiadającej niezbędne uzgodnienia, opinie oraz 

decyzje administracyjne w razie potrzeby, w tym w szczególności: 
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1. zapewniającej poszanowanie praw osób trzecich, w tym między innymi 

uwzględniającej wpływ budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na 

sąsiednich nieruchomościach, strefę terytorialnego oddziaływania budowy, 

ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, określać 

zakres niezbędnego zajęcia terenu, wytyczne dla realizującego roboty budowlane 

dotyczące bezpiecznego użytkowania sąsiednich nieruchomości w trakcie budowy, 

2. umożliwiającej wykonanie Dokumentacji II, w oparciu o którą będzie  realizowane 

zadanie inwestycyjne (roboty budowlane), 

3. przedstawiającej rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym wykonanie 

Dokumentacji II, w oparciu o którą realizowane będzie zadanie inwestycyjne 

(roboty budowlane). 

7. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji II oraz Dokumentacji III 

kompletnych z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć, spójnych i skoordynowanych 

we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadających niezbędne uzgodnienia, 

opinie oraz decyzje administracyjne w razie potrzeby, w tym w szczególności: 

a. zaopatrzonych w uzgodnienia międzybranżowe zamieszczone w 

metryce każdego rysunku, w postaci oryginalnych podpisów 

wszystkich projektantów obok nazwisk i numerów uprawnień 

projektowych, 

b. umożliwiających wykonanie przyłączy mediów, 

c. umożliwiających uzyskanie ostatecznej decyzji o udzieleniu 

pozwolenia na budowę/ zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec 

zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych) oraz – w razie 

konieczności - innych ostatecznych decyzji warunkujących 

realizację robót budowalnych, 

d. umożliwiających zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma 

być wykonane na jej podstawie, 

e. zapewniających poszanowanie praw osób trzecich, w tym między 

innymi uwzględniających wpływ budowanego obiektu na obiekty 

zlokalizowane na sąsiednich nieruchomościach, strefę 

terytorialnego oddziaływania budowy, ewentualne konieczne 

wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, określać zakres 

niezbędnego zajęcia terenu, wytyczne dla realizującego roboty 

budowlane dotyczące bezpiecznego użytkowania sąsiednich 

nieruchomości w trakcie budowy, 

f. przedstawiających rozwiązania szczegółowe w zakresie 

umożliwiającym realizację zadania inwestycyjnego, które ma być 

wykonane na ich  podstawie, bez dodatkowych opracowań i 

uzupełnień.  
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8. Przy opracowywaniu Dokumentacji I oraz Dokumentacji II i Dokumentacji III 

Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych 

wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu 

i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, 

którego dotyczą. 

9. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia Dokumentacji I oraz 

Dokumentacji II i Dokumentacji III, stosownie do przepisów prawa budowlanego. 

10. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za pozyskiwane 

w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie. 

11. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 

1) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego 

przed rozpoczęciem prac; 

2) pozyskanie we własnym zakresie i na własny koszt materiałów 

archiwalnych potrzebnych do wykonania Przedmiotu umowy, 

znajdujących się w zasobach odpowiednich instytucji; 

3) sprawdzenie w terenie warunków wykonania Przedmiotu umowy; 

4) optymalizacja przyjmowanych rozwiązań pod względem ekonomicznym; 

5) konsultacje z Zamawiającym dotyczące istotnych rozwiązań w 

Dokumentacji I oraz w Dokumentacji II i Dokumentacji III, a także 

elementów wpływających na koszt inwestycji; 

6) przekazywanie Zamawiającemu do wiadomości odpisów, kserokopii/ 

skanów wszelkich pism i dokumentów uzyskanych i składanych w związku 

z wykonywaniem niniejszej umowy, w szczególności pism stanowiących 

wystąpienia i wnioski o wydanie warunków, decyzji, uzgodnień i ich 

uzupełnień, opinii, pism oraz dokumentów składanych i otrzymywanych 

(decyzje, postanowienia, zaświadczenia, wezwania) w trakcie toczących się 

postępowań administracyjnych przed właściwymi organami wydającymi 

decyzje formalno – prawne oraz w trakcie toczących się postępowań 

sądowo administracyjnych, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze 

odpowiednio od dnia złożenia lub otrzymania dokumentu; 

7) udzielanie pisemnych odpowiedzi na wystąpienia/ zapytania otrzymane od 

Zamawiającego, dotyczące Przedmiotu umowy lub stopnia 

zaawansowania lub przebiegu realizacji Przedmiotu umowy w terminie 

nie dłuższym niż 1 dzień roboczy od dnia otrzymania wystąpienia 

(zapytania) Zamawiającego 

8) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania 

niniejszej umowy. 

12. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do: 
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1) comiesięcznego przedstawienia Zamawiającemu informacji (raportu) o stanie 

zaawansowania prac projektowych – do ostatniego dnia danego miesiąca 

kalendarzowego objętego obowiązkiem raportowania, 

2) przedstawienia na wezwanie Zamawiającego informacji o stanie zaawansowania 

prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania 

wezwania, 

3) przygotowania  materiałów na potrzeby  przeprowadzenia   konsultacji społecznych 

w razie zaistnienia takiej konieczności zgłoszonej przez Zamawiającego, 

4) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, konsultacjach społecznych, naradach, 

radach technicznych na wezwanie Zamawiającego, związanych z realizacją 

Przedmiotu umowy, odbywających się w trakcie realizacji niniejszej umowy oraz na 

etapie realizacji zadania inwestycyjnego realizowanego na podstawie 

Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III, opracowanych na 

podstawie niniejszej umowy oraz do przygotowania stosownych materiałów, 

informacji i prezentacji zgodnie z zapotrzebowaniem zgłoszonym przez 

Zamawiającego,   

5) reprezentowania Zamawiającego, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, w 

postępowaniach administracyjnych związanych z uzyskiwaniem niezbędnych 

warunków, uzgodnień i opinii oraz ostatecznych decyzji administracyjnych 

umożliwiających realizację robót budowlanych na podstawie Dokumentacji I i/lub 

Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III,  opracowanych w ramach wykonywania 

Przedmiotu umowy oraz do wypełniania w trakcie toczących się przedmiotowych 

postępowań administracyjnych obowiązków nałożonych przez organy prowadzące 

te postępowania, a w szczególności do składania wyjaśnień, uzupełniania 

materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych zmian i uzupełnień w 

zakresie i w terminie wskazanym przez organy prowadzące postępowania  

administracyjne dotyczące Przedmiotu umowy, na każdym etapie postępowania tj. 

zarówno w postępowaniach toczących się przed organem I instancji, jak i w 

postępowaniach przed organem II instancji, jeżeli będą prowadzone; 

6) monitorowania przebiegu toczących się postępowań administracyjnych związanych 

z Dokumentacją I i/lub Dokumentacją II i/lub Dokumentacją III oraz do 

przekazywania Zamawiającemu na bieżąco informacji na temat toczących się 

postępowań; 

7) wykonywania czynności polegających na udzieleniu Zamawiającemu wsparcia 

merytorycznego na etapie przygotowywania i przeprowadzenia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych, które będą 

realizowane na podstawie na podstawie Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II 

i/lub Dokumentacji III opracowanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej 

umowy m.in. poprzez przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu  - na 

zasadach określonych w pkt 8) poniżej - odpowiedzi na zapytania podmiotów 

ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane, oraz 

do udziału w pracach komisji przetargowej w charakterze biegłego w przypadku, 

gdy w ocenie Zamawiającego będzie zachodziła taka konieczność; 
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8) przygotowania i przekazywania Zamawiającemu wyczerpujących i szczegółowych 

odpowiedzi na pytania lub zarzuty podmiotów ubiegających się o udzielenie 

zamówienia publicznego na roboty budowlane, które będą realizowane na podstawie 

Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III opracowanych 

przez Wykonawcę w ramach niniejszej umowy – w terminie do 24 godzin od chwili 

przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego pytań zgłoszonych przez te 

podmioty (kandydaci na wykonawców robót budowlanych) przez cały okres 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane aż do 

zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą robót budowlanych;  

9) wprowadzenia stosownych zamian i modyfikacji w terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego, jednak nie dłuższym niż 4 dni robocze, w przypadku wystąpienia 

konieczności wprowadzenia zmian i modyfikacji w Dokumentacji I i/lub 

Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III, opracowanych przez Wykonawcę w 

ramach niniejszej umowy wynikających z zadawanych pytań i udzielanych 

odpowiedzi na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 

roboty budowlane i w trakcie realizacji robót budowlanych w ramach 

wykonywania usługi z zakresu pełnienia nadzoru autorskiego, 

10) wraz z materiałami przekazywanymi Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązany 

jest do przekazania Zamawiającemu oświadczenia, że opracowana na podstawie 

niniejszej umowy odpowiednio Dokumentacja I i/lub Dokumentacja II i/lub 

Dokumentacji III zostały sporządzone z uwzględnieniem przepisów zawartych w 

ustawie  Prawo Zamówień Publicznych dotyczących zasad opisywania przedmiotu 

zamówienia, przedmiotu zamówienia na roboty budowlane; 

11) W przypadku podzlecania wykonywania części Dokumentacji I i/lub 

Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III podmiotowi trzeciemu, Wykonawca 

zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz praw zależnych 

(wraz ze zobowiązaniem Autora do niewykonywania jego praw osobistych i zgodą 

na wykonywanie przysługujących mu osobistych praw autorskich przez Gminę 

Miejską Kraków) do utworów wytworzonych przez ten podmiot w ramach 

realizacji Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III 

opracowywanych na podstawie niniejszej umowy, w zakresie tożsamym z 

zakresem określonym w § 3 niniejszej umowy oraz przeniesienia ich na 

Zamawiającego zgodnie z postanowieniami §  3 niniejszej umowy, 

12) opracowania kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 

określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2458) i 

określenie na ich podstawie wartości zamówienia na roboty budowlane, które mają 

być wykonywane na podstawie dokumentacji projektowej wykonanej przez 

Wykonawcę. 
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13. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu do zatwierdzenia harmonogramu prac projektowych, podpisanego przez 

osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnego z postanowieniami niniejszej 

umowy, określającego poszczególne etapy realizacji Przedmiotu umowy oraz 

uwzględniającego  określone w umowie  terminy realizacji i odbioru Przedmiotu umowy. 

Okres weryfikacji przez Zamawiającego harmonogramu prac projektowych przedłożonego 

przez Wykonawcę przed jego zatwierdzeniem wlicza się w okres realizacji Przedmiotu 

umowy. 
14. Zamawiający zatwierdzi harmonogram prac projektowych, przygotowany przez 

Wykonawcę w terminie i w sposób określony w ust. 13, w terminie 14 dni od daty jego 

otrzymania, pod warunkiem, że jest on zgodny z postanowieniami umowy. Zatwierdzenie 

harmonogramu prac projektowych  następuje w formie oświadczenia Zamawiającego 

złożonego w formie pisemnej. 

15. Wykonawca uprawniony jest do dokonywania zmian w harmonogramie prac 

projektowych jedynie za zgodą Zamawiającego. Zamawiający może odmówić  zatwierdzenia 

przedłożonej przez Wykonawcę propozycji zmiany harmonogramu prac projektowych, 

jeżeli jest ona niezgodna z postanowieniami umowy. Zatwierdzenie zmiany harmonogramu 

prac projektowych następuje w formie oświadczenia Zamawiającego złożonego w formie 

pisemnej.  

16. W przypadku dokonania przez Strony niniejszej umowy zmiany jej postanowień w drodze 

aneksu do umowy, skutkującej koniecznością aktualizacji harmonogramu prac 

projektowych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu 

zaktualizowanego harmonogramu prac projektowych, w terminie 14 dni od daty zawarcia 

przez Strony aneksu do umowy. W takim przypadku odpowiednie zastosowanie będą miały 

postanowienia ust. 13 i ust. 14 niniejszego paragrafu. 

17. W ramach realizacji Etapu I Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 3 pkt a) umowy, Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania i wydania 

Zamawiającemu analizy stanu prawnego nieruchomości zajętych pod istniejące drogi 

(publiczne i wewnętrzne) położonych na obszarze objętym przygotowaną Dokumentacją I w 

terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy. 
18. Analiza stanu prawnego nieruchomości zajętych pod istniejące drogi, o której mowa w ust. 

17  winna być wykonana przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego, działającą 

na zlecenie Wykonawcy, a obowiązek i termin jej wydania Zamawiającemu, Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić w postanowieniach harmonogramu prac projektowych, o 

którym mowa w ust. 13. 

19.W przypadku gdy opracowana analiza stanu prawnego nieruchomości zajętych pod 

istniejące drogi, o której mowa w ust. 17,  wykaże istnienie niezgodności danych zawartych w 

operacie ewidencji gruntów i budynków z danymi zawartymi w księgach wieczystych, a w 

szczególności w przypadku stwierdzenia połączenia w działce ewidencyjnej odrębnych 

nieruchomości, Wykonawca zobowiązany jest  - w ramach realizacji Przedmiotu umowy i w 

ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt a) umowy  – do pozyskania i wydania 

Zamawiającemu dokumentacji opracowanej przez uprawnioną jednostkę wykonawstwa 

geodezyjnego, działającą na zlecenie Wykonawcy, niezbędnej do wprowadzenia zmian w 

operacie gruntów i budynków oraz w księgach wieczystych, obejmującej w szczególności 

wykazy synchronizacyjne, dokumentację geodezyjno – prawną niezbędną do rozdzielania 

połączonych w działce ewidencyjnej odrębnych nieruchomości wraz z uzyskaniem stosownej 
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klauzuli, w terminie 1 miesiąca od daty wydania Zamawiającemu analizy stanu prawnego 

nieruchomości zajętych pod drogi, określonej zgodnie z ust. 17. 

20.Wykonawca jest zobowiązany do uwzględniania ewentualnej konieczności wykonania 

dokumentacji, o której mowa w ust. 17 przy opracowywaniu harmonogramu prac 

projektowych, o którym mowa w ust. 13. 

 

 

§ 3 

Prawa autorskie  

 

1. Z chwilą wydania Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III lub 

jakiejkolwiek ich części, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń i w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego zarówno własność nośników, na których Dokumentacja I i/lub 

Dokumentacja II i/lub Dokumentacji III zostały utrwalone, jak i autorskie prawa 

majątkowe do Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III na 

następujących polach eksploatacji: 

a) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego dla realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w 

oparciu o Dokumentację I i/lub Dokumentację II i/lub Dokumentację III, 

b) udostępnienie i przekazanie Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub 

Dokumentacji III w całości lub w części podmiotom biorącym udział w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania 

inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentację projektową I i/lub 

Dokumentację II i/lub Dokumentację III; 

c) udostępnienie i przekazanie Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub 

Dokumentacji III w całości lub w części wykonawcy/ wykonawcom i/lub 

podwykonawcom (realizatorom)  zadania inwestycyjnego (robót budowlanych) 

wykonywanego na ich podstawie; 

d) użytkowanie Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III w 

celu wykonywania robót budowlanych na ich podstawie przez wykonawcę/ 

wykonawców wybranego/ wybranych przez Zamawiającego i ich 

podwykonawców; 

e) przekazywanie Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III w 

całości lub w części, a także jego kopii sądom, organom administracji publicznej 

w zakresie niezbędnym dla prowadzonych postępowań; 

f) przekazywanie Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III w 

całości lub w części, a także jego kopii innym wykonawcom jako podstawę lub 

materiał wyjściowy do wykonywania innych opracowań; 

g) przekazywanie Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III w 

całości lub w części, a także ich kopii podmiotom uczestniczącym w 

wykonywaniu robót budowlanych lub nadzorujących wykonywanie robót 
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budowlanych realizowanych na ich podstawie, a także innym podmiotom 

uczestniczącym w procesie budowlanym; 

h) udostępnienie Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III 

podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do dokonywania zmian w 

Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III, ich aktualizacji 

lub wykonania opracowań Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub 

Dokumentacji III, 

i) utrwalenie Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III, 

w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych na wszelkich 

nośnikach video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych 

oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego ( np. CD, 

DVD, Blue – ray, pendrive, itp.); 

j) kopiowanie i  zwielokrotnianie Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub 

Dokumentacji III, w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń 

ilościowych za pomocą dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, 

fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, 

w pamięci komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami 

w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

k) wykorzystanie i wyświetlanie (prezentowanie) Dokumentacji I i/lub 

Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III w całości lub we fragmentach w 

ramach i na potrzeby emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, 

jak też poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

l) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami Dokumentacji I i/lub 

Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III oraz nośnikami, na których ją 

utrwalono, w szczególności i wprowadzanie jej do obrotu, poprzez użyczenie, 

najem lub dzierżawę,  

m) wykorzystanie Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III 

do druku w prasie i innych publikacjach, w tym również multimedialnych i do 

korzystania z niej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu działań promocyjnych 

i marketingowych, także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych 

publikacji w formie papierowej bądź elektronicznej, w tym w szczególności w 

celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o 

Dokumentację I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentację III, 

n) wprowadzenie Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III 

do pamięci komputera ma dowolnej liczbie stanowisk komputerowych do sieci 

multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej w tym do Internetu i sieci 

wewnętrznej Zamawiającego;  

o) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 

inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację I i/lub 

Dokumentację II i/lub Dokumentację III. 

2.Wykonawca oświadcza, że Projektant / Projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę do 

złożenia w imieniu Projektanta / Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3. 

3.Wykonawca oświadcza, iż Projektant / Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 

Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III, bezterminowo zobowiązuje 

się / zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji I 
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i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III, oraz wyraża / wyrażają zgodę na 

wykonywanie przez Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji I i/lub 

Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III, w szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub 

Dokumentacji III, w tym wynikających z konieczności dokonania ich 

aktualizacji, 

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji I i/lub 

Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III w całości lub w części 

samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II 

i/lub Dokumentacji III w całości lub w części samodzielnie lub w 

połączeniu z innymi utworami, 

według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem 

informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych, oraz 

koniecznością dokonania aktualizacji Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub 

Dokumentacji III, koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

4.W chwili wydania Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III lub ich 

części, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń i w ramach wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 6 ust. 1  niniejszej umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo 

do wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5.W chwili wydania Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III lub ich 

części Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie  z jej opracowań na polach 

eksploatacji, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

6.Wykonawca oświadcza, że: 

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze zm.), jakimi 

będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a także, które 

powstaną w wyniku wykonywania niniejszej umowy, będą oryginalne, bez 

zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą naruszać praw przysługujących 

osobom trzecim, w szczególności praw autorskich oraz ich dóbr osobistych;  

2) nabędzie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska oświadczenia, 

o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do wykonywania praw 

zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy realizacji niniejszej 

umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na wykonywanie 

zależnych praw autorskich. 

7.W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień  

ust. 1 – ust. 6 korzystanie z Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III 

przez Zamawiającego naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste osób trzecich, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnrvgaztg
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Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, 

jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem możliwości 

korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub 

Dokumentacji III oraz do zwrotu odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej 

umowy. 

8.Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub 

terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy. 

 

 

§ 4 

Termin wykonania i odbiór Przedmiotu umowy 

 

1. Strony ustalają, iż Wykonawca zobowiązany jest do wykonania  

1) Etapu I Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1) 

niniejszej Umowy, w tym opracowania i wydania Zamawiającemu 

Dokumentacji I wraz z ostateczną decyzją o środowiskowych 

uwarunkowaniach, w terminie do 8 miesięcy od daty zawarcia 

niniejszej umowy, 

2) Etapu II Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) 

niniejszej Umowy, w tym opracowania i wydania Zamawiającemu 

Dokumentacji II wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o 

wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę/ zgłoszenia 

zamiaru wykonywania robót budowlanych,  w terminie do 6 

miesięcy od upływu terminu na wykonanie Etapu I Przedmiotu 

umowy, określonego w pkt 1) powyżej, 

3) Etapu III Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) 

niniejszej Umowy, w tym opracowania i wydania Zamawiającemu 

Dokumentacji III wraz z ostateczną decyzją o udzieleniu 

pozwolenia na budowę/ zaświadczeniem o niezgłoszeniu sprzeciwu 

wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych,  w terminie do 2 

miesięcy od upływu terminu na wykonanie Etapu II 

Przedmiotu umowy, określonego w pkt 2) powyżej. 

2. Wykonawca w ramach Etapu III Przedmiotu umowy zobowiązany jest do wykonywania 

obowiązków dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego, określonych w § 5 niniejszej 

umowy, w okresie realizacji robót budowalnych wykonywanych na podstawie Dokumentacji 

II i Dokumentacji III, tj. od dnia rozpoczęcia robót budowlanych wykonywanych w oparciu 

o Dokumentację II i Dokumentację III, wykonaną w ramach niniejszej umowy, do dnia 

zakończenia odbioru końcowego przedmiotowych robót budowalnych i uzyskania 

ostatecznych decyzji pozwolenia na użytkowanie, jeżeli będą one wymagane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 
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3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Przedmiotu umowy lub jego 

części obejmującej zrealizowany dany etap zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 umowy, 

przed terminem wykonania każdego  etapu określonym odpowiednio w ust. 1 powyżej, w celu 

przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru Przedmiotu umowy lub jego 

części.  

4. Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu umowy w zakresie Etapu I jest protokół 

zdawczo – odbiorczy Dokumentacji I. Dokonanie odbioru Przedmiotu umowy w zakresie 

Etapu I dopuszczalne jest z zastrzeżeniem § 6 ust. 12 umowy. 

5. Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu umowy w zakresie obejmującym Etap II, 

jest protokół zdawczo – odbiorczy Dokumentacji II. Dokonanie odbioru Przedmiotu 

umowy w zakresie Etapu I dopuszczalne jest z zastrzeżeniem § 6 ust. 12 umowy. 

6. Dokumentem potwierdzającym odbiór Przedmiotu umowy w zakresie obejmującym Etap III, 

jest protokół zdawczo – odbiorczy Dokumentacji III. 

7. Przedmiot umowy w zakresie Etapu I uznaje się za wykonany w całości z chwilą dostarczenia 

Zamawiającemu Dokumentacji I zawierającej ostateczną decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach wraz innymi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do realizacji tej części 

Przedmiotu umowy w razie konieczności  ich uzyskania. 

8. Przedmiot umowy w zakresie Etapu II uznaje się za wykonany w całości z chwilą 

dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji II wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku o 

wydanie decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę/dokonania zgłoszenia zamiaru 

wykonywania robót budowlanych wraz innymi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do 

realizacji tej części Przedmiotu umowy w razie konieczności  ich uzyskania. 

9. Przedmiot umowy w zakresie Etapu III uznaje się za wykonany w całości z chwilą 

dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji III zawierającej ostateczną decyzję o udzieleniu 

pozwolenia na budowę/zaświadczenie o niezgłoszeniu sprzeciwu wobec  zgłoszenia zamiaru 

wykonywania robót budowlanych wraz innymi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do 

realizacji tej części Przedmiotu umowy w razie konieczności  ich uzyskania 

10. Zamawiający dokonuje odbioru Przedmiotu umowy obejmującego zrealizowany dany etap, w 

ciągu 14 dni od daty dostarczenia go przez Wykonawcę. 

11. Jeżeli wskutek niedochowania przez Wykonawcę obowiązku określonego w ust. 3 odbiór  

Przedmiotu umowy w zakresie danego etapu zakończy się po upływie terminów określonych 

odpowiednio w ust. 1 pkt 1) lub ust. 1 pkt 2) lub ust. 1 pkt 3), to w takim przypadku termin 

wykonania tego etapu  Przedmiotu umowy nie został przez Wykonawcę dochowany, co 

stanowi podstawę do naliczenia przez Zamawiającego kary umownej przewidzianej 

odpowiednio w § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b) lub § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b¹)  lub § 8 ust. 1 pkt 2 lit. b²) 

niniejszej umowy. 

12. W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Zamawiającemu część 

Przedmiotu umowy w zakresie danego etapu ma wady lub braki, Zamawiający odmówi jej 

odbioru, wskaże Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca 

zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej części Przedmiotu umowy. Zamawiający 
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dokona odbioru poprawionej części Przedmiotu umowy w terminie 7 dni, jeżeli wskazane 

wady lub braki zostały usunięte. Do czasu dokonania przez Zamawiającego odbioru 

poprawionej części Przedmiotu umowy, uznaje się, iż część Przedmiotu umowy nie została 

wykonana, a Zamawiający zachowuje prawo do naliczenia kar umownych za zwłokę w 

wykonaniu Przedmiotu umowy za okres od upływu odpowiednich terminów wykonania  

Przedmiotu umowy w zakresie danego etapu określonych  w ust. 1 pkt 1) lub ust. 1 pkt 2) lub 

ust. 1 pkt 3), do dnia podpisania odpowiednio protokołu zdawczo – odbiorczego 

Dokumentacji  I lub protokołu zdawczo – odbiorczego Dokumentacji  II lub protokołu 

zdawczo – odbiorczego Dokumentacji  III.  

13. Podpisanie przez Wykonawcę odpowiednio protokołu zdawczo – odbiorczego Dokumentacji  

I lub  protokołu zdawczo – odbiorczego Dokumentacji  II lub  protokołu zdawczo – 

odbiorczego Dokumentacji  III jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona część 

Przedmiotu umowy w zakresie danego etapu jest wolna od wad. 

14. Wykonawca wyda Przedmiot umowy w zakresie Etapu I wraz z ostateczną decyzją o 

środowiskowych uwarunkowaniach, a w razie konieczności także z innymi ostatecznymi 

decyzjami niezbędnymi do realizacji inwestycji, a także z wykazem opracowań, uzyskanych 

warunków, opinii, uzgodnień oraz pisemnym oświadczeniem, że jest on wykonany zgodnie 

z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydany w stanie 

kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: decyzja / 

decyzje oraz wykaz opracowań, uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz pisemne 

oświadczenia, stanowią integralną część Przedmiotu umowy w zakresie Etapu I. 

15. Wykonawca wyda Przedmiot umowy w zakresie Etapu II wraz z potwierdzeniem złożenia 

wniosku o wydanie  decyzji o udzieleniu pozwolenia na budowę/ dokonania zgłoszenia  

zamiaru wykonywania robót budowlanych, a w razie konieczności także z innymi 

ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do realizacji inwestycji, a także z wykazem opracowań, 

uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień oraz pisemnym oświadczeniem, że jest on 

wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydany 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej wymienione: 

decyzja / decyzje oraz wykaz opracowań, uzyskane warunki, opinie, uzgodnienia oraz 

pisemne oświadczenia, stanowią integralną część Przedmiotu umowy w zakresie Etapu II. 

16. Wykonawca wyda Przedmiot umowy w zakresie Etapu III wraz z ostateczną decyzją o 

udzieleniu pozwolenia na budowę/ zaświadczeniem o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu 

wobec zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych, a w razie konieczności także z 

innymi ostatecznymi decyzjami niezbędnymi do realizacji inwestycji, a także z wykazem 

opracowań, uzyskanych warunków, opinii, uzgodnień oraz pisemnym oświadczeniem, że jest 

on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje 

wydany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej 

wymienione: decyzja / decyzje oraz wykaz opracowań, uzyskane warunki, opinie, 

uzgodnienia oraz pisemne oświadczenia, stanowią integralną część Przedmiotu umowy w 

zakresie Etapu III. 
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17. W chwili wydania części Przedmiotu umowy w zakresie obejmującym dany etap Wykonawca 

złoży również pisemne oświadczenie, iż przysługują mu prawa autorskie do tej części 

Przedmiotu umowy w zakresie w jakim są one przenoszone na Zamawiającego, a także, że 

część Przedmiotu umowy w zakresie obejmującym dany etap wolna jest od wad prawnych, a 

korzystanie z niej nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich. 

18. W przypadku, gdy organ wydający decyzje formalno – prawne wykaże braki w  Przedmiocie 

umowy, to pomimo dokonania przez Zamawiającego odbioru Przedmiotu umowy w zakresie 

obejmującym dany etap, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia stosownych zmian i 

uzupełnień wskazanych przez organ wydający decyzje formalno - prawne w terminie 

wskazanym przez ten organ, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego za wykonanie całego 

Przedmiotu umowy, określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy.  

19. W przypadku wydania Zamawiającemu części Przedmiotu umowy w zakresie obejmującym 

część danego etapu, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie w zakresie 

określonym w § 3 niniejszej umowy co do wydanej części Przedmiotu umowy i złoży 

oświadczenie, o którym mowa odpowiednio w  ust. 14-16 niniejszego paragrafu w 

odniesieniu do wydanej części Przedmiotu umowy.  

 

§ 5  

 

Nadzór autorski 

1. W ramach realizacji Etapu III Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym 

mowa w § 6 ust. 3 pkt c)  niniejszej umowy,  Wykonawca zobowiązany do pełnienia na 

żądanie Zamawiającego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania inwestycyjnego, 

które będzie wykonane w oparciu o Dokumentację II i Dokumentację III, opracowaną 

przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy. 

2. W ramach obowiązków z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonywania podstawowych obowiązków projektanta, 

wynikających z art. 20 ust. l pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

a ponadto do wyjaśniania wątpliwości dotyczących Dokumentacji II i Dokumentacji 

III i zawartych w niej rozwiązań.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami 

wiedzy, obowiązującymi przepisami oraz z należytą starannością. 

4. Wykonane przez Wykonawcę w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczącego Przedmiotu 

niniejszej umowy, uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych i dokonywanie  

zmian w opracowaniach projektowych  nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

5. Nadzór autorski obejmuje w szczególności: 

1) kontrolę zgodności realizacji inwestycji z dokumentacją projektową, 

2) uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy 

robót budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, 
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3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych 

i użytkowych z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, 

w szczególności techniczno-budowlanymi, 

4) uzgadnianie z Zamawiającym oraz wykonawcą robót budowlanych możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji 

przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgłoszonych przez kierownika 

budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

5) dokonywanie koniecznych zamian w dokumentacji projektowej, w tym poprawek i 

uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje formalno – prawne 

6) udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu 

technologicznym,  

7) udział w odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych, a ponadto 

w czynnościach mających na celu doprowadzenie do osiągnięcia projektowanych 

zdolności funkcjonalnych inwestycji w bezpośrednim związku z projektem – po 

otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiającego, 

8) pobyty Projektanta na budowie, mające na celu sprawdzenie zgodności wykonywania 

robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi; udzielanie stosownych porad 

i wskazówek wykonawcy robót budowlanych; bieżące wyjaśnienie wątpliwości 

i problemów powstałych w toku robót budowlany dokonania zmian w opracowaniach 

projektowych powstałych w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy, których 

konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 

9) dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych powstałych w ramach realizacji 

Przedmiotu niniejszej umowy, których konieczność dokonania wynika z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. 

6. Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku budowy 

nie podlegają odrębnemu wynagrodzeniu. 

7. W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwracać szczególną uwagę na jakość 

wykonywanych robót w dostosowaniu do wymogów wynikających z przyjętych 

rozwiązań projektowych oraz obowiązujących norm i normatywów. 

8. Każdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny być odnotowane 

w Dzienniku budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość wykonania 

jego zaleceń. Za jednorazowy pobyt uważa się pobyt Projektanta na terenie budowy 

w jednym dniu, niezależnie od czasu jego trwania. 

9. W przypadku stwierdzenia uchybień w realizacji budowy, a w szczególności: 

1) zagrażających życiu lub zdrowiu, 

2) istotnych niezgodności z projektem lub zaleceniem Projektanta, 

Projektant ma prawo żądania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robót 

budowlanych. 

10. Projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwań 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonując 
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wezwania na nadzór autorski, winien podać Projektantowi jakich podstawowych 

problemów (obiekty, branże) nadzór ten ma dotyczyć oraz określić termin wykonania 

czynności nadzoru autorskiego.  

11. Wykonawca oświadcza, że nadzór autorski sprawowany będzie z należytą starannością 

zawodową przez osoby posiadające przewidziane przepisami Prawa budowlanego 

uprawnienia oraz stosowne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu wykazu osób 

(projektantów), które będą sprawowały nadzór autorski na realizacją robót budowlanych, 

w terminie 7 dni od daty otrzymania od Zamawiającego informacji o zawarciu przez 

Zamawiającego umowy na wykonanie robót budowalnych z wykonawcą robót 

budowlanych wyłonionym w trybie udzielenia zamówienia publicznego.  

13. Nadzór autorski będzie sprawowany począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowalnych i 

trwał będzie nieprzerwanie do zakończenia czynności odbioru końcowego i uzyskania 

bezwarunkowej i ostatecznej decyzji na użytkowanie włącznie, o ile taka będzie 

wymagana. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie 

1. Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całego Przedmiotu umowy 

w kwocie ............................................. złotych brutto (słownie złotych: 

....................................................................................................................), płatne w sposób 

określony w niniejszym paragrafie.  

2. Z zastrzeżeniem § 6a niniejszej umowy, wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż 

Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia 

umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Wynagrodzenie, o 

którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu 

umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 

z realizacją Przedmiotu niniejszej umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak 

rozpoznania zakresu Przedmiotu niniejszej umowy nie może być podstawą do żądania 

zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. 

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 12 wynagrodzenie określone w ust. 1 płatne jest 

Wykonawcy w następujący sposób: 

a) za wykonanie Etapu I Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1)  umowy - 

wynagrodzenie ryczałtowe  w kwocie  …………………………….. złotych brutto (słownie 

złotych: ....................................................................................................................), stanowiące 

30 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 - na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego Dokumentacji I, 

b) za wykonanie Etapu II Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2) umowy - 

wynagrodzenie ryczałtowe  w kwocie  …………………………….. złotych brutto (słownie 

złotych: ....................................................................................................................), stanowiące 
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40 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 - na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego Dokumentacji II, 

c) za wykonanie Etapu III Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 3) umowy - 

wynagrodzenie ryczałtowe  w kwocie  …………………………….. złotych brutto (słownie 

złotych: ....................................................................................................................), stanowiące 

30 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1 - na podstawie protokołu zdawczo-

odbiorczego Dokumentacji III. 

4. Wykonawca wystawi fakturę VAT na podstawie odpowiedniego protokołu zdawczo-

odbiorczego (Dokumentacji I lub Dokumentacji II lub Dokumentacji III), 

podpisanego przez obie Strony umowy, który stanowi załącznik do faktury.  

5. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie odpowiedniego etapu 

Przedmiotu umowy wynosi każdorazowo do 30 dni od dnia otrzymania przez 

Zamawiającego faktury VAT, wystawionej zgodnie z postanowieniami ust. 1- ust. 4, wraz 

z załącznikiem w postaci odpowiedniego protokołu zdawczo - odbiorczego. 

Wynagrodzenie za wykonanie odpowiedniego  etapu Przedmiotu umowy zostanie 

wypłacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany na fakturach 

VAT. 

6. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku  VAT, z 

zastrzeżeniem §  11 umowy. 

7. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 

Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 

8. Zamawiający oświadcza, że jest /nie jest podatnikiem podatku VAT. 

9. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest  podatnikiem podatku VAT.  

10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej umowy, winny być 

wystawiane na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4  

31-004 Kraków  

NIP: 676 101 37 17  

 

Jednostka odbierająca: 

Zarząd  Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków. 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd  Dróg Miasta Krakowa w Krakowie, 

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. Wykonawca może również wystawić 

ustrukturyzowaną  fakturę elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy 

elektronicznego fakturowania PEF, o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 

o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
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budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym ( t. j. Dz.U. z 2020 poz. 

1666 ze zm.). W takim przypadku jako jednostkę odbierającą należy wskazać: Zarząd 

Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie 

zapisów niniejszej umowy załączniki do faktury, winny być przesłane w oryginale na 

adres ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

11. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 

12. Wynagrodzenie za wykonane usługi zostanie zapłacone do wysokości limitów 

finansowych na poszczególne lata tj. 

- 0 zł  w roku 2022 

-………………zł w roku 2023 

- ……………...zł w roku 2024. 

13. W przypadku niewydatkowania środków finansowych wynikających z limitów 

przewidzianych na poszczególne lata w pełnej wysokości, wysokość limitów finansowych 

przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie w ten sposób, iż pomniejszony 

zostanie limit na dany rok, a zostanie podwyższony limit środków finansowych na rok 

następny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków w Budżecie Miasta 

Krakowa i w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Kraków.  

14. W przypadku zmiany wysokości środków finansowych wynikających z limitów 

finansowych przewidzianych na poszczególne lata, Strony dokonają odpowiedniej zmiany 

zapisów ust. 12 niniejszego paragrafu w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy. 

15. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 

wypełnienia warunków umownych, za wyjątkiem cesji wierzytelności na rzecz banku, w 

którym Wykonawca zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował 

wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać 

poprzedzona pisemna zgodą Zamawiającego. Zamawiający nie wyraża zgody na 

dokonanie dalszych cesji.  

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 

16.Z chwilą uregulowania przez Zamawiającego względem pełnomocnika ustanowionego zgodnie 

z § 10 ust.9 niniejszej Umowy należności wynikającej z wystawionej przez niego faktury z tytułu 

wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, którym zamówienie zostało udzielone 

wspólnie, nie będą rościli względem Zamawiającego żadnych praw do zapłaty za wykonane prace. 

 

§ 6a 

Waloryzacja wynagrodzenia 

 

1. Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać skorygowane dla oddania zmiany (wzrostu 

lub zmniejszenia)  cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Przedmiotu 

umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami (Waloryzacja). 

2. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o podany w niniejszych postanowieniach 

wskaźnik, ustalany w oparciu o wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy 
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(j.n.p.), ogłaszany przez Izbę Projektowania Budowlanego na każdy kolejny rok 

obowiązywania umowy.  

3. Wysokość wskaźnika waloryzacji wynagrodzenia po upływie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania umowy ustala się na podstawie wzoru: 

 

W1=[(Sx+1/Sx) *100] - 100 

 

gdzie: 

 

W1 – wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia po upływie pierwszych 12 miesięcy 

obowiązywania umowy, 

Sx – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na rok 

kalendarzowy, w którym zawarto umowę (w 2022 r. wskaźnik Sx wynosi 22,35 zł), 

ogłoszony przez Izbę Projektowania Budowlanego w roku poprzedzającym rok 

zawarcia umowy, 

Sx+1 – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną na 

kolejny rok kalendarzowy po roku, w którym zawarto umowę. 

 

Z upływem każdych kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy ustala się 

współczynnik waloryzacji dla kolejnych 12 miesięcy obowiązywania umowy według 

ww. wzoru dla wskaźnika W1, z tym że : Wn = [(Sxn/Sxn-1) *100] – 100 

Gdzie: 

Wn - wskaźnik waloryzacji wynagrodzenia po upływie kolejnych 12 miesięcy 

obowiązywania umowy 

 Sxn – stanowi wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną 

na rok kalendarzowy, w którym upływa kolejne 12 miesięcy obowiązywania umowy  

Sxn-1 – wysokość stawki za umowną jednostkę nakładu pracy (j.n.p.) ustaloną w roku 

poprzednim. 

 

Wskaźnik W zaokrągla się do drugiego miejsca po przecinku. 

 

W przypadku umowy trwającej dłużej niż 24 miesiące wskaźnik Waloryzacji stanowi 

sumę wskaźników ustalanych po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy 

obowiązywania umowy, zgodnie z poniższym wzorem: 

W=W1 + W2 +….+Wn . 

4. W przypadku, gdyby powyższy wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie 

znajdzie inny, najbardziej zbliżony, wskaźnik publikowany przez Prezesa GUS. 

5. Waloryzacja może zostać przeprowadzona po upływie każdych kolejnych 12 miesięcy 

obowiązywania umowy, w przypadku zmiany wskaźnika określonego w niniejszych 

postanowieniach, o więcej niż (+/-) 5% liczonej w stosunku do chwili zawarcia 

umowy. 

6. Waloryzacji dokonuje się o różnicę pomiędzy wskaźnikiem waloryzacji a wartością 

wskazaną w ust. 5 powyżej.  

7. Waloryzację przeprowadza się w poprzez zawarcie aneksu do umowy pod warunkiem 

zabezpieczenia odpowiednich środków w Budżecie Miasta Krakowa oraz Wieloletniej 

Prognozie Finansowej Miasta Krakowa. 
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8. Wynagrodzenie będzie Waloryzowane do wysokości +/- 15 % wynagrodzenia 

określonego w § 6 niniejszej umowy co oznacza, że zmiana wynagrodzenia w skutek 

zastosowania Waloryzacji (tj. maksymalne podwyższenie lub obniżenie 

wynagrodzenia) nie może przekroczyć tego progu.  

9. W przypadku, gdy w wyniku Waloryzacji wynagrodzenie Wykonawcy winno ulec 

zmniejszeniu, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia aneksu określającego zmianę 

wynagrodzenia w wyniku waloryzacji, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania 

pisemnego wezwania od Zamawiającego. 

10. Waloryzacji podlega wynagrodzenie lub jego część, które zgodnie z postanowieniami 

umowy należne jest z upływem terminów uprawniających do dokonania waloryzacji, 

określonych w ust. 5.  

11. Wykonawca w terminie do 14 dni po upływie każdych 12 miesięcy obowiązywania 

umowy zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, o zmianie 

wysokości wskaźnika Waloryzacji. Uchybienie  przez  Wykonawcę  zastrzeżonemu  

w  zdaniu pierwszym  niniejszego  ustępu  terminowi  doręczenia  zawiadomienia  o  

zmianie wskaźnika Waloryzacji o więcej niż 30 dni oznacza, że Wykonawca zrzeka się 

roszczenia o waloryzację wynagrodzenia. 

12. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi Podwykonawcami, na 

okres dłuższy niż 12 miesięcy, liczony wraz z wszystkimi aneksami zawartymi do 

umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć postanowienia niniejszego paragrafu.  

13. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą 

lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień 

niniejszego paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 12 miesięcy 

łącznie dla wszystkich umów o podwykonawstwo. 

14. Wynagrodzenie płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę będą korygowane dla oddania wzrostów lub spadków 

cen. Waloryzacja będzie się odbywać w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i 

usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów, ogłaszany przez 

Prezesa GUS na podstawie art. 7 ust. 2d ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy 

państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii 

gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (t. j. Dz. 

U. z 2021  poz. 1286 z poźn. zm.). 

 

§ 7 

Odstąpienie 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 

Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w przypadkach 

określonych w niniejszym paragrafie. 

2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy 

nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 

umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 

bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 

od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 
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W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za 

prace już wykonane. 

3. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę danego etapu Przedmiotu umowy, o 

którym mowa odpowiednio w § 1 ust. 2, w terminie określonym odpowiednio w § 4 ust. 

1 pkt 1)  lub § 4 ust. 1 pkt 2) lub § 4 ust. 1 pkt 3) umowy, Zamawiający może, bez 

wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy w terminie 30 dni od upływu odpowiedniego terminu 

określonego w §  4 ust. 1 pkt 1)  lub § 4 ust. 1 pkt 2) lub § 4 ust. 1 pkt 3) umowy. 

4. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu jakiegokolwiek z etapów Przedmiotu 

umowy w stosunku do terminu określonego w harmonogramie prac projektowych, 

przekraczającej 60 dni, Zamawiający może bez odrębnych wezwań i bez wyznaczania 

terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej umowy z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, przy czym takie uprawnienie przysługuje Zamawiającemu przez cały 

okres obowiązywania niniejszej umowy. 

5. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w § 2 ust. 

12 pkt 1) niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 

umowy, niezależnie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu 

Wykonawcy do jego wykonania i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego terminu 

do wykonania przedmiotowego obowiązku, w terminie 60 dni od upływu terminu 

wskazanego w wezwaniu.  

6. W przypadku gdy suma kar umownych w wykonaniu Przedmiotu umowy lub 

jakiejkolwiek jego części naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 30 % kwoty 

wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy Zamawiający może, bez wyznaczania terminu 

dodatkowego, odstąpić od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu gdy 

suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiągnie wysokość 30 % kwoty 

wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający może 

dokonać odbioru możliwej do wyodrębnienia części Przedmiotu umowy wykonanej 

przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania prac 

projektowych dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego 

i Wykonawcy. Komisja Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac 

określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną część 

Przedmiotu umowy. 

8. W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu,  Wykonawca wyraża zgodę na 

opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części 

Przedmiotu umowy przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca zezwala 

Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób 

dokumentacji projektowej. 

9. W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 

Zamawiającego, z chwilą odbioru części Przedmiotu umowy autorskie prawa 
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majątkowe do odebranej części Przedmiotu umowy na polach eksploatacji opisanych 

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy. 

10. W przypadku określonym w ust. 7 niniejszego paragrafu, do odebranej części 

Przedmiotu umowy stosuje się odpowiednio postanowienia § 3 niniejszej umowy.  

 

§ 8 

Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 

1) Zamawiający w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od umowy (w całości 

lub w części) z przyczyn, leżących po stronie Zamawiającego – 10% 

wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1 

niniejszej umowy. 

2) Wykonawca w przypadku: 

a) gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w § 3 ust. 6 okazały się 

fałszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 

3 ust. 2 i ust. 3 - 30 % wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu 

umowy określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, 

b) zwłoki w wykonaniu Etapu I Przedmiotu umowy – 0,1%  wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 3 pkt a) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 

od upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 1),  

b¹) zwłoki w wykonaniu Etapu II Przedmiotu umowy – 0,1%  wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 3 pkt b) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 

upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 2), 

b²)  zwłoki w wykonaniu Etapu III Przedmiotu umowy – 0,1%  wynagrodzenia 

określonego w § 6 ust. 3 pkt c) niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od 

upływu terminu określonego w § 4 ust. 1 pkt 3), 

c) zwłoki w usunięciu wad w zakresie Etapu I Przedmiotu umowy – 0,1 % 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 pkt a) niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki, licząc od upływu terminów określonych w § 9 ust. 2 pkt 2 lub § 

9 ust. 5 umowy, 

d) zwłoki w usunięciu wad w zakresie Etapu II Przedmiotu umowy – 0,1 % 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 pkt b) niniejszej umowy za każdy 

dzień zwłoki, licząc od upływu terminów określonych w § 9¹ ust. 2 pkt 2 lub § 

9¹ ust. 5 umowy, 

d¹) zwłoki w usunięciu wad w zakresie Etapu III Przedmiotu umowy – 0,1 % 

wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 3 pkt c) niniejszej umowy za każdy dzień 

zwłoki, licząc od upływu terminów określonych w § 9² ust. 2 pkt 2 lub § 9² ust. 5 

umowy 

e) odstąpienia przez Zamawiającego od umowy (w całości lub w części) z 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 10% wynagrodzenia za 
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wykonanie całego Przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1 niniejszej 

umowy, 

f) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność Projektanta na spotkaniu lub 

naradzie wyznaczonym przez Zamawiającego w wysokości 500 zł (słownie 

złotych: pięćset złotych); 

g) za każdą nieudzieloną odpowiedź na pytania wykonawców w ramach 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane 

mające zostać zrealizowane na podstawie Przedmiotu umowy w wyznaczonym 

terminie, w wysokości 1.000 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych). 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania  

uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie naliczonych kar umownych z należności za 

wykonane prace. 

4. Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy  w związku z 

wykonaniem niniejszej umowy nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia za 

wykonanie całego Przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy. W 

przypadku przekroczenia maksymalnej wysokości kar umownych Zamawiający może 

odstąpić od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu przekroczenia 

maksymalnej wysokości kary umownej.  

5. W przypadku gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane 

prace termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez 

Wykonawcę wezwania do zapłaty kary umownej. 

 

§ 9 

Rękojmia i gwarancja dla Dokumentacji I  

 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu …….  miesięcznej gwarancji jakości na 

Dokumentację I opracowaną w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy, licząc 

od dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego 

Dokumentacji I. 

2. Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad 

Dokumentacji I w okresie gwarancji: 

1) W razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający 

zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie 7 dni od dnia stwierdzenia wady; 

2) Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku 

w innym uzgodnionym przez Strony terminie; 

3) W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym 

terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej 

wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca 

nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do 

Dokumentacji I i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie 
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osobistych praw autorskich a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie 

trzeciej. 

3. Jeżeli w wykonania obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian w 

Dokumentacji I, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad i dostarczenia 

poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

4. Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady Dokumentacji I skończy się wraz z 

upływem terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie tej 

dokumentacji projektowej. 

5.O wszelkich wadach i brakach Dokumentacji I, dostrzeżonych przez Zamawiającego po 

dokonaniu odbioru, w okresie rękojmi za wady, w szczególności w trakcie wykonywania 

zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Dokumentację I opracowaną na 

postawie niniejszej umowy, Zamawiający winien powiadomić Wykonawcę na piśmie, a 

Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z rękojmi zobowiązuje się je usunąć w 

terminie 14 dni od daty powiadomienia go przez Zamawiającego o tych wadach lub brakach, 

własnym staraniem i na własny koszt, bez prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

 

 

§ 9¹ 

Rękojmia i gwarancja dla Dokumentacji II 

 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu …….  miesięcznej gwarancji jakości na 

Dokumentację II opracowaną w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy, licząc od 

dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego Dokumentacji II. 

2.Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad 

Dokumentacji II w okresie gwarancji: 

1)W razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie 7 dni od dnia 

stwierdzenia wady; 

2)Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku 

w innym uzgodnionym przez Strony terminie; 

3)W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym 

terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej 

wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca 

nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do 

Dokumentacji II i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie 

osobistych praw autorskich a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie 

trzeciej. 

3.Jeżeli w wykonania obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian w 

Dokumentacji II, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad 

i dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

4.Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady Dokumentacji II skończy się wraz z 

upływem terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie tej 

dokumentacji projektowej. 
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5.O wszelkich wadach i brakach Dokumentacji II, dostrzeżonych przez Zamawiającego 

po dokonaniu odbioru, w okresie rękojmi za wady, w szczególności w trakcie 

wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Dokumentację II 

opracowaną na postawie niniejszej umowy, Zamawiający winien powiadomić 

Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z rękojmi 

zobowiązuje się je usunąć w terminie 14 dni od daty powiadomienia go przez 

Zamawiającego o tych wadach lub brakach, własnym staraniem i na własny koszt, bez 

prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia. 

 

§ 9² 

Rękojmia i gwarancja dla Dokumentacji III 

 

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu …….  miesięcznej gwarancji jakości na 

Dokumentację III opracowaną w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej umowy, licząc od 

dnia następnego po dniu podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego Dokumentacji III. 

2.Strony ustalają następujący sposób postępowania w przypadku ujawnienia wad 

Dokumentacji III w okresie gwarancji: 

1)W razie ujawnienia wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

Zamawiający zgłosi Wykonawcy wady na piśmie w terminie 7 dni od dnia 

stwierdzenia wady; 

2)Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w dokumentacji 

w terminie 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku 

w innym uzgodnionym przez Strony terminie; 

3)W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonej wady w wyznaczonym 

terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia usunięcia zaistniałej 

wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim wypadku Wykonawca 

nie może sprzeciwić się ze względu na przysługujące mu prawa autorskie osobiste do 

Dokumentacji III i upoważnia Zamawiającego do wykonywania w tym zakresie 

osobistych praw autorskich a także do udzielania zgody na ich wykonywanie osobie 

trzeciej. 

3.Jeżeli w wykonania obowiązku usunięcia wad Wykonawca dokonał istotnych zmian w 

Dokumentacji III, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wad 

i dostarczenia poprawionego Przedmiotu umowy do Zamawiającego. 

4.Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady Dokumentacji III skończy się wraz z 

upływem terminu rękojmi za wady robót budowlanych, wykonanych na podstawie tej 

dokumentacji projektowej. 

5.O wszelkich wadach i brakach Dokumentacji III, dostrzeżonych przez Zamawiającego 

po dokonaniu odbioru, w okresie rękojmi za wady, w szczególności w trakcie 

wykonywania zadania inwestycyjnego realizowanego w oparciu o Dokumentację III 

opracowaną na postawie niniejszej umowy, Zamawiający winien powiadomić 

Wykonawcę na piśmie, a Wykonawca w ramach obowiązków wynikających z rękojmi 

zobowiązuje się je usunąć w terminie 14 dni od daty powiadomienia go przez 

Zamawiającego o tych wadach lub brakach, własnym staraniem i na własny koszt, bez 

prawa żądania dodatkowego wynagrodzenia. 
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§ 10 

Koordynacja realizacji umowy. 

1. Wykonawca wyznacza  Pana / Panią …………………… do pełnienia obowiązków 

projektanta (dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, 

posiadającą/posiadającego uprawnienia nr………………., i przedstawia oświadczenie 

Projektanta o przyjęciu na siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo 

Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie powyżej 

wskazanych uprawnień, które to dokumenty stanowią Załącznik nr 2 do niniejszej 

umowy. 

2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta  Wykonawca 

zobowiązany jest  niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta, wymaga sporządzenia stosownego 

aneksu do niniejszej umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę 

zastępującą, co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie 

pełniąca obowiązki Projektanta. Wykonawca przedłoży w takim wypadku 

Zamawiającemu  oświadczenie tej osoby  o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta 

o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu 

potwierdzającego posiadanie przez nią  uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły 

nowy Załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 

4. Koordynatorem Zamawiającego w zakresie objętym umową jest: ............................... . 

5. W przypadku nieobecności osoby wymienionej w ust. 4, osobę pełniącą obowiązki 

Koordynatora ze strony Zamawiającego wyznaczy Kierownik ............................ 

Zamawiającego. 

6. Zamawiający upoważnia ………………… (  propozycja: kierownik Działu i/lub osoba 

go zastępująca i/lub pracownik Działu ) do nadzorowania realizacji niniejszej umowy 

oraz do prowadzenia z Wykonawcą korespondencji roboczej dotyczącej realizacji 

niniejszej umowy, a także do podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego). 

7. Wszelkie informacje, oświadczenia, wezwania, polecenia, uzgodnienia, potwierdzenia 

w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja robocza), z 

zastrzeżeniem ust. 8, będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie 

upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie lub telefaksem lub 

drogą elektroniczną, na następujące adresy: 

- dla Zamawiającego: 

faks: ………………….. 

email: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 

faks: ………………….. 

email: …………………. 

8. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, 

informacje czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej 

skuteczności wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą 

być podpisane - ze strony Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, 
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przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych 

dokumentów dokonywane będą osobiście lub za pośrednictwem poczty lub firmy 

kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji niniejszej 

umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych 

bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące 

adresy: 

Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 

Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 
* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie 

zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis 

9. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy Lider Konsorcjum), działający przez 

osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej umowy, jak 

również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania wszystkich 

wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności upoważniony 

jest do : 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców;  

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy; 

c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych przez 

Zamawiającego ; 

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą umową; 

e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej umowy; 

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów związanych 

z realizacją niniejszej umowy, w szczególności do podpisywania umowy, umów 

(w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) aneksów do umowy, 

protokołów.  

 

§ 11 

Zmiany umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany Umowy, w szczególności w zakresie 

terminu wykonania Dokumentacji I i/lub Dokumentacji II i/lub Dokumentacji III, 

w następujących przypadkach: 

a. z uwagi na skomplikowany charakter opracowania m.in. brak w dokumentacji 

uzbrojenia terenu wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną 

inwestycją. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia 

wykonania umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 

uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie 

ustalonym, 

b. w związku z trwającym dłużej niż 30 dni postępowaniem o uzyskanie decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach na realizację zadania lub/i innych decyzji. 

W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 
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umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

c. w przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w 

szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W 

takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania 

umowy, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 

wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

d. w związku z przedłużającym się postępowaniem prowadzonym przez Wydział 

Skarbu Miasta dla sporządzenia umowy użyczenia nieruchomości, na której 

przewidziana jest przedmiotowa inwestycja.  

e. z uwagi na opóźnienia w projektach uzbrojenia, co z kolei opóźniło dokonania 

uzgodnień z ZKUPSUT. W takim przypadku Strony mogą przesunąć termin 

zakończenia wykonania umowy o czas niezbędny do jego wykonania, jednak 

nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie 

Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 

f. z uwagi na brak możliwości zastosowania na kilku odcinkach projektowanej 

drogi normatywnych pochyleń podłużnych w rozwiązaniach projektowych 

(wymagana zgoda Ministerstwa Infrastruktury),  

g. z uwagi na przedłużające się ponad 30 dni od dnia złożenia wniosku 

uzgodnienia branżowe, co jest podstawą do zakończenia opracowania 

dokumentacji projektowej i wystąpienia o stosowne decyzje administracyjne, 

h. w związku z brakiem przez okres powyżej 30 dni od dnia złożenia wniosku 

odpowiedzi użytkowników mediów zlokalizowanych w rejonie projektowanej 

ulicy, na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego uzbrojenia, 

i. w związku z trudnościami w uzyskaniu zgody od wykazanych właścicieli 

posesji na których będzie realizowana inwestycja, 

j. z uwagi na nieuregulowany stan prawny działek wchodzących w zakres 

inwestycji, 

k. z uwagi na przedłużającą się procedurę związaną z zatwierdzeniem projektów 

podziału działek, 

l. konieczności zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 

realizację) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego. W takim 

przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania umowy o 

czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania 

przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 

pierwotnie ustalonym, wystąpią okoliczności, których Strony nie mogły 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy pomimo zachowania należytej 

staranności, które uniemożliwiają wykonanie Przedmiotu umowy w terminie 

przewidzianym w umowie. Taka sytuacja musi być udokumentowana 

stosownymi oraz zaakceptowanymi przez Zamawiającego. W takim przypadku 
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Strony mogą przesunąć termin wykonania umowy o okres równy okresowi 

przerw lub przestoju. 

m. konieczności wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do 

wprowadzenia, aby było możliwe zakończenie opracowania, a nie dało się ich 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego. 

1a. W przypadku kiedy podczas realizacji Przedmiotu umowy na etapie wykonywania 

prac projektowych (np. uzgadnianie, opiniowane lub zatwierdzanie) organy 

administracji publicznej lub inne uprawnione podmioty wezwą Wykonawcę do jego 

uzupełnienia, co będzie oznaczało  wykonanie prac dodatkowych, wykraczających 

poza zakres rzeczowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej umowy, Wykonawca 

jest zobowiązany do powiadomienia o takiej sytuacji Zamawiającego, jej wpływie na 

harmonogram oraz koszt realizacji umowy w terminie do 14 dni od zaistnienia takiej 

sytuacji, przedkładając jednocześnie: 

a.      pisemne uzasadnienie wniosku opisujące szczegółowo okoliczności faktyczne, 

wraz ze wskazaniem na podstawę prawną zmiany umowy; 

b.      potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów 

potwierdzających okoliczności faktyczne wskazane przez Wykonawcę we wniosku – 

Zamawiający może zażądać okazania przez Wykonawcę 

oryginałów powyższych dokumentów; 

c.       wykazanie zmian w formie opisowej i graficznej wnioskowanych elementów 

stanowiących roszczenie Wykonawcy; 

d.      kosztorysy/wyceny dla żądanej kwoty roszczenia w odniesieniu do umowy 

podstawowej z uwzględnieniem poszczególnych składników cenotwórczych; 

W przypadku braku powiadomienia Zamawiającego w powyższym terminie, 

Wykonawca traci prawo do zwiększenia należnego mu wynagrodzenia 

z tytułu zwiększenia zakresu rzeczowego umowy, a wykonuje te prace na własne 

ryzyko i nie może z tego tytułu rościć sobie względem Zamawiającego żadnych praw 

o rozszerzenie wartości umowy, chyba że nie ponosi winy w uchybieniu terminu. 

 Zamawiający jest zobowiązany do zajęcia stanowiska wobec powiadomienia 

Wnioskodawcy, o którym mowa w zdaniu pierwszym, w terminie do 14 dni od daty 

jego otrzymania. W przypadku uznania przez Zamawiającego za uzasadnione 

wykonania przez Wykonawcę prac dodatkowych, o których mowa w powiadomieniu, 

Strony zawrą stosowny aneks do umowy uwzględniający zmianę terminu realizacji 

Przedmiotu umowy oraz zmianę wynagrodzenia.   Rozpoczęcie wykonywania prac 

dodatkowych może nastąpić po podpisaniu przez Strony aneksu, o którym mowa w 

zdaniu poprzedzającym. 

2. W przypadkach określonych w ust. 1 –ust. 1a przedłużenie terminu wykonania 

Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie 

dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu 

umowy. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę 

stosownego wniosku o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na 
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podstawę zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności 

faktyczne. 

3. W przypadku konieczności zmiany umowy dotyczącej osób koordynujących realizację 

umowy, Strony mogą dokonać zmiany osób koordynujących. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany § 9 ust. 4 i § 9¹ ust. 4 niniejszej umowy w 

przypadku gdyby Zamawiający odstąpił od zamiaru realizacji zadania inwestycyjnego, 

które miałoby być wykonane na podstawie Przedmiotu umowy, poprzez skrócenie 

okresu obowiązywania rękojmi za wady Przedmiotu umowy. 

5. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie: 

a) stawka podatku od towarów i usług, 

b) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość 

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne, 

d) zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych 

- Wykonawcy przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wynagrodzenia 

w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w lit. a) – d) 

niniejszego ustępu na zasadach określonych w ust. 6 do ust. 11 niniejszego paragrafu. 

Uprawnienie to uzależnione jest od wykazania, że zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Zmiana wysokości Wynagrodzenia 

Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w lit. a) - d) wymaga 

zawarcia stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności.  

6. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie obniżeniu stawka 

podatku od towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, 

Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy 

którego pomniejszona zostanie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten 

sposób, iż zostanie ono pomniejszone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą 

podatku od towarów i usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia 

umowy i kwotą podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki 

obowiązującej po wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie 

przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części 

wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie obniżona 

stawka podatku VAT. W każdym przypadku podstawą wyliczenia kwoty podatku od 

towarów i usług jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, która nie ulegnie 

zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. 
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7. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie podwyższeniu stawka 

podatku od towarów i usług na usługi stanowiące Przedmiot niniejszej umowy, 

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy. W takim przypadku zmianie 

ulegnie wysokość wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposób, iż zostanie ono 

powiększone o kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą podatku od towarów i 

usług obliczoną według stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy i kwotą 

podatku od towarów i usług obliczoną według nowej stawki obowiązującej po 

wprowadzeniu zmiany w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa.  

Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej części wynagrodzenia brutto 

Wykonawcy, do którego będzie miała zastosowanie podwyższona stawka podatku 

VAT. Powyższa zmiana może być jednak dokonana pod warunkiem  wykazania przez 

Wykonawcę, że zmiana w zakresie stawki podatku od towarów i usług miała wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. W każdym przypadku podstawą 

wyliczenia kwoty podatku od towarów i usług będzie kwota wynagrodzenia netto 

Wykonawcy, która nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana 

wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej ważności sporządzonego na 

piśmie. 

8. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegnie zmianie wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, Wynagrodzenie Wykonawcy może ulec 

zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze 

zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników wykonujących przedmiot 

umowy do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo do wysokości aktualnie obowiązującej minimalnej stawki godzinowej, z 

uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu 

minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy. 

9. W przypadku, gdy w trakcie obowiązywania umowy ulegną zmianie zasady 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokość stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wynagrodzenie 

Wykonawcy może ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy 

ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom wykonującym 

przedmiot umowy w postaci różnicy pomiędzy wysokością składek na ubezpieczenie 

społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę przed zmianą zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne a wysokością składek na 



 

160 – Opracowanie koncepcji (wariantowej) wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Budowa łącznicy torowiska z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku  pętli 

tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej” - w ramach zadania 

ZDMK/ST6.11/12 pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” 

str. 36 
 

ubezpieczenie społeczne odprowadzanych przez Wykonawcę po zmianie zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmianą 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Kwota 

odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników wykonujących przedmiot umowy, o których mowa w 

zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.  

10. W przypadkach, o których mowa w ust. 5 lit. d) wynagrodzenie Wykonawcy może 

ulec zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 

związku z wpłatami do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych przez 

Wykonawcę od osób zatrudnionych wykonujących Przedmiot umowy w postaci 

różnicy pomiędzy wysokością wpłat realizowanych przed zmianą zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, a wysokością wpłat po 

zmianie zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych.  Kwota odpowiadająca zmianie kosztu będzie odnosić się wyłącznie do 

części wpłat do pracowniczych planów kapitałowych dokonywanych od osób, o 

których mowa w zdaniu poprzednim odpowiadającej zakresowi, w jakim osoby te 

wykonują prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu umowy.  

11. W przypadkach określonych w ust. 6 – ust. 9 niniejszego paragrafu Wykonawcy 

przysługuje uprawnienie do złożenia wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia 

Wykonawcy w zakresie bezpośrednio związanym ze zmianą, o której mowa w ust. 5 

lit. a) - d) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowiązany jest do 

wykazania, że zmiany te mają bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia 

(Przedmiotu umowy) przez Wykonawcę oraz do przedstawienia Zamawiającemu 

pisemnego uzasadnienia zawierającego w szczególności szczegółowe wyliczenie 

całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz 

wskazanie daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów 

wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokości Wynagrodzenia Wykonawcy w 

przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 5 lit. b)-d) niniejszego 

paragrafu, może ewentualnie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokość 

minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Wykonawca 

jest zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których wynikać będzie, w jakim 
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zakresie zmiany, o których mowa w ust. 5 niniejszej paragrafu mają wpływ na koszty 

wykonania Umowy, w szczególności : 

a.  w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 5 lit. b) - Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić pisemne zestawienia wysokości wynagrodzeń (zarówno przed 

i jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy wraz z 

określeniem zakresu (części etatu/ ilości godzin), w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części 

wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi; 

b. w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 5 lit. c) - Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić pisemne zestawienie wysokości wynagrodzeń (zarówno przed 

jak i po zmianie) pracowników wykonujących przedmiot umowy, wraz z 

kwotami składek uiszczanych tytułem ubezpieczenia społecznego i 

zdrowotnego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu 

(części) etatu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 

przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu 

zakresowi. 

c. w przypadku zmiany o, której mowa w ust. 5 lit. d) - Wykonawca zobowiązany 

jest przedstawić pisemne zestawienie wysokości wpłat jako podmiot 

zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych z określeniem zakresu 

(części) etatu, w jakim osoby zatrudnione (uczestnicy PPK) wykonują prace 

bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych odpowiadających temu zakresowi, 

dokonywane przed zmianą zasad gromadzenia i wysokości wpłat do 

pracowniczych planów kapitałowych oraz po zmianie tych zasad; 

 

§ 12  

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 

wartość ......... złotych (słownie: .......) co odpowiada ……% wartości łącznego 

wynagrodzenia umownego za wykonanie całego Przedmiotu umowy, określonego w § 6 

ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w 

formie .....; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik nr 3 do 

niniejszej umowy. Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 

70% w terminie 30 dni od wykonania całego zamówienia, 30% nie później niż w ciągu 15 

dni po upływie okresu rękojmi na obie dokumentacje. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne 

zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń 

Zamawiającego wobec Wykonawcy o zapłatę kar umownych. 
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3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się 

przedłużyć czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki 

sposób, aby obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem 

ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

4. Zamawiający będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy kwot należnych Zamawiającemu z tytułów określonych w ust. 2, 

a w szczególności, w przypadku gdy: 

a) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,  

b) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających 

z niniejszej umowy, 

c) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy, 

d) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi. 

e) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

5. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu 

mogą być realizowane przez Zamawiającego w każdym czasie i niezależnie od prawa 

Zamawiającego do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego 

z wierzytelnościami Wykonawcy, w szczególności Zamawiający według własnego 

uznania może zaspokoić swoje roszczenie w drodze potrącenia lub pobrania 

z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu możliwości (potrącenie 

i pobranie z zabezpieczenia). 

 

§ 13 

Ochrona danych osobowych 

 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 

art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 

Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora 

danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane 

osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w 

szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym: 

1) osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 

realizację umowy ze strony Wykonawcy,  

2) osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków, 

3) osób, uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których doświadczenie 

Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę 

warunków udziału w postępowaniu, 
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4) osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób 

fizycznych   - prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca  wskazał 

w ofercie  jako podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 4 do umowy. 

2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie 

współpracował prze realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, 

których, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca 

przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 

Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt 1) – pkt 4) powyżej, Wykonawca 

zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli 

informacyjnej,  stanowiącym załącznik nr 4 do umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczność przekazania 

Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub 

powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzór umowy 

powierzenia danych osobowych stanowi załącznik nr 5  do umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 

podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 

naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 

Umowie, w szczególności określonych w ust. 1-3 powyżej. W celu uniknięcia wątpliwości 

strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie 

Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, 

w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń 

zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z naruszeniem przez 

Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W 

przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób 

lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, dochodzone od 

Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków 

przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń 

związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 

podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 

naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 

Umowie, Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 

Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej 

szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 

obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w ust. 1- 3. 
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§ 14 

Postanowienia ogólne 

1. Prawem właściwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie. 

2. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 1a niniejszej 

Umowy, winien być zgłoszony Zamawiającemu w terminie do 7 dni licząc od dnia 

zaistnienia przesłanki do zmiany umowy. 

3. Spory wynikłe w trakcie wykonywania umowy rozstrzygał będzie sąd właściwy dla  

siedziby Zamawiającego. 

4. W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie powszechnie 

obowiązujące przepisy prawa polskiego. 

5. Każda zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej w formie aneksu pod 

rygorem nieważności. 

6. Umowę sporządzono w  dwóch jednobrzmiących egzemplarzach w tym: 

  a) jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 

  b)  jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 

7. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

 Załącznik nr 1 – zakres rzeczowy; 

 Załącznik nr 2 – oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków 

wraz z kserokopią dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień 

 Załącznik nr 3 – kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy 

 Załącznik nr 4 – klauzula informacyjna 

 Załącznik nr 5 - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych 

osobowych 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:                                                                                       WYKONAWCA: 
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Załącznik nr 4 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 

04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska – Kraków - Zarząd 

Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub 

„Zamawiający”). 

 Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.  

 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu (właściwe zaznaczyć): 

□ Realizacji przez Zamawiającego umowy na wykonanie zadania pn. Opracowanie 

koncepcji (wariantowej) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa 

łącznicy torowiska z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku pętli 

tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej” - w 

ramach zadania ZDMK/ST6.11/12 pn. „Modernizacja torowisk 

tramwajowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”, zawartej pomiędzy 

Gminą Miejską Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 

53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający” i 

…………………………………………………………………………….. (dalej 

jako Wykonawca); a także realizacji inwestycji realizowanej na podstawie 

dokumentacji projektowej wykonanej w ramach realizacji umowy, o której mowa 

powyżej– w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych 

osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, 

uprawnienia zawodowe; 

□ kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy 

wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację 
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umowy ze strony Wykonawcy, a także  osobami wskazanymi przez Wykonawcę 

jako osoby realizujące określone obowiązki (np. Projektant; Projektanci branżowi) 

oraz osoby uczestniczące w realizacji Przedmiotu umowy, na których 

doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 

Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu – w tym celu przetwarzane będą 

następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, zawód, samodzielna 

funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe; 

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  

dysponowania personelem spełniającym wymogi określone w umowie oraz w 

SWZ – w tym celu przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych: 

imię i nazwisko, zawód, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia 

zawodowe; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - 

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratora, to jest wykonania umowy, której przedmiotem jest  

wykonanie zadania pn. „Opracowanie koncepcji (wariantowej) wraz z uzyskaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. „Budowa łącznicy torowiska z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w 

kierunku pętli tramwajowej  Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej” - 

w ramach zadania ZDMK/ST6.11/12 pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zawartej w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego pomiędzy Gminą Miejską – Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa z 

siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający” i 

…………………………………………………………………………….. ( dalej jako 

Wykonawca); 

 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym 

udostępniona zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w 

oparciu o obowiązujące przepisy prawa;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia 

okresu gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na usługi realizowane w 

ramach wykonywania Przedmiotu umowy na wykonanie zadania pn. „Opracowanie 
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koncepcji (wariantowej) wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach i dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa łącznicy 

torowiska z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku  pętli tramwajowej Nowy 

Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej” - w ramach zadania 

ZDMK/ST6.11/12 pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego pomiędzy Gminą 

Miejską Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. Centralna 53, 31-586 

Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający” i 

…………………………………………………………………………….. ( dalej jako 

Wykonawca);  

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 

dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie 

postanowień umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji 

Inwestycji;   

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca  przedmiotu umowy  na 

wykonanie zadania pn. „Opracowanie koncepcji (wariantowej) wraz z uzyskaniem 

decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacji projektowej dla 

zadania pn. „Budowa łącznicy torowiska z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w 

kierunku pętli tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej” - 

w ramach zadania ZDMK/ST6.11/12 pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą” zawartej w wyniku udzielenia zamówienia 

publicznego pomiędzy Gminą Miejską Kraków - Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą 

ul. Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający” i 

………………………… ………………………………………………….. ( dalej jako 

Wykonawca) 

 Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych 
**

; 



 

160 – Opracowanie koncepcji (wariantowej) wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Budowa łącznicy torowiska z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku  pętli 

tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej” - w ramach zadania 

ZDMK/ST6.11/12 pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” 

str. 44 
 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec 

przetwarzania danych osobowych.  

 nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

Potwierdzam otrzymanie powyższej informacji.  

 

……………………………………………………… 

/data, imię i nazwisko, podpis/ 
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Załącznik nr 5 

 
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

  

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 

 

Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą NIP: 676 101 37 17,  

REGON: 351554353 reprezentowaną przez…………………………r.;  

 

zwaną dalej Administratorem danych,  

 

a 

(w przypadku spółek prawa handlowego) 

 ............................................................................................................................. ................................................ 

 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której 

akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział ......... Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 

 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i 

NIP: .............................., reprezentowanym przez: 

..................................................................  

 

(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na podstawie 

wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 

zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: ...... ........................, PESEL 

………………………. 

 

(w przypadku spółki cywilnej ) 

1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………zamieszkałym 

……………………………………………………….,  legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer).................................................. PESEL..............................................  

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… zamieszkałym 

…………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 

( seria i numer)............................................. PESEL.......................................................... ......................................... 

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   

prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą ……………….……………………. 

posiadającym REGON……………………………… i NIP……………………………………………………….  pod 

adresem: ……………………… …………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 

działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 

  

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach konsorcjum) 

(w przypadku spółki prawa handlowego) 

1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze 

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta rejestrowe 

przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru 

Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. 

i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: .............................. i NIP: 

.............................., reprezentowanym   przez: 

.................................................................  

lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 

2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………. zam.  

………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 

numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 

posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL ………………………. 

 

reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 

…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
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1) ………………………………………………. 

2) ………………………………………………. 

zwanym dalej Przetwarzającym dane. 

§ 1 

Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie RODO”).  

2. Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę i wykwalifikowany 

personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych niniejszą Umową. W szczególności, 

Przetwarzający dane niniejszym oświadcza, że są mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych 

osobowych, określone w Rozporządzeniu RODO oraz określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie 

ochrony danych osobowych. 

 

§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 

przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz Administratora 

danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, 

których dane dotyczą, określa załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszą Umową, 

Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, 

których dane dotyczą. 

 

§ 3 

Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 
1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w zakresie przetwarzania 

danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe 

i transparentne w odniesieniu do osób, których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej 

Umowy.  

2. Administrator danych zleca Przetwarzającemu dane przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w imieniu 

Administratora danych. Przetwarzający dane zobowiązany jest przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z 

postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że 

przepisy prawa Unii Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego 

przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzający dane informuje o tym 

Administratora danych, chyba że prawo Unii Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania 

takiej informacji z ważnych względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie 

Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych 

nakłada na Przetwarzającego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku 

przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiązku 

prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, jeżeli jego zdaniem, 

polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie 

ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych 

na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający dane stwierdzi, że 

polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporządzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony 

danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub położonych na 

terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający dane jest uprawniony do odmowy wykonania 

polecenia Administratora danych. Jeżeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego 

Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzający dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 
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§ 4 

Obowiązki Przetwarzającego dane  
1. Przetwarzający dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia RODO. 

2. Przetwarzający dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim 

osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzający dane 

zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do 

zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania 

tajemnicy. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b 

Rozporządzenia RODO, przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do przetwarzania danych 

osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzającego dane, 

jak i po jego ustaniu. 

4. Przetwarzający dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych 

zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich 

zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających 

adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o 

których mowa w art. 32 Rozporządzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które 

Przetwarzający dane musi zapewnić, określony jest w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązku 

odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III 

RODO. Jednocześnie Przetwarzający dane, uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, 

pomaga Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający dane zobowiązuje się do zwrócenia mu danych 

osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie 

wiążących żądaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organów ścigania, chyba że jest to zabronione z 

innego względu, na przykład na podstawie zakazu wynikającego z prawa karnego w celu zachowania poufności 

dochodzenia prowadzonego przez organy ścigania; 

8. Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i 

żądaniach otrzymanych bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, 

poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek. 

9. Przetwarzający dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi danych lub audytorowi upoważnionemu 

przez Administratora przeprowadzanie audytów. 

 

§ 4 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 
1. Po powzięciu przez Przetwarzającego dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych u 

Przetwarzającego dane, w tym przepisów rozporządzenia RODO lub innych przepisów o ochronie danych, 

Przetwarzający dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Administratora danych o takim naruszeniu 

bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 

a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje dotyczące naruszenia, 

b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 

c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie naruszenia oraz 

zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi naruszeniami, 

d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności naruszenia i 

przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osób, których praw 

dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich roszczeń.   

3.  Przetwarzający dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności w wypadku zgłoszenia 

roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego dane. W celu 

uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – 

osoby fizycznej zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający dane zobowiązuje się do pokrycia 

wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych 

osobowych u Przetwarzającego dane. 
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4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy Administratorowi 

danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów w zakresie powiadomień o 

naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. 

 

§ 5 

Prawo kontroli 
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia RODO ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Przetwarzającego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych 

spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z minimum 2 dniowym jego 

uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie 

wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia 

obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.  

 

§6 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Przetwarzający dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do dalszego 

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piśmie. Przetwarzający dane 

zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których 

mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

2. W przypadku, gdy Przetwarzający dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych 

osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej 

„Podwykonawca”), zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków: 

a. Przetwarzający dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze 

Podpowierzenia, 

b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 

c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 

d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 

e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym lub wyższym 

wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma 

prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego poinformowania 

Przetwarzającego dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach 

mogących skutkować odpowiedzialnością Administratora danych, Przetwarzającego dane lub Podwykonawcy 

na podstawie przepisów związanych z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z 

własnym udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez 

organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwości, jak również o 

kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych lub świadczonych usług. 

 

§ 7 

Odpowiedzialność Przetwarzającego dane 
1. Przetwarzający dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek 

postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania przez 

Przetwarzającego dane danych osobowych określonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub 

orzeczeniu dotyczącym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego dane, a także o wszelkich 

planowanych, o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania u 

Przetwarzającego dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez inspektorów upoważnionych 

przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ będący jego następcą.  

2. Odpowiedzialność Przetwarzającego dane wynikająca z naruszenia obowiązków określonych w niniejszej Umowie 

lub obowiązujących przepisów prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.  

3. Przetwarzający dane odpowiada za szkody wyrządzone wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania 

obowiązków wynikających z Umowy oraz z obowiązujących przepisów, w tym za szkody powstałe w wyniku 

udostępnienia danych osobowych osobom nieupoważnionym, ich zabrania przez osobę nieuprawnioną, 

przetwarzania z naruszeniem obowiązujących przepisów, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub 

zniszczenia, które nastąpiły z winy Przetwarzającego dane. Odpowiedzialność powyższa obejmuje także 
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odpowiedzialność Przetwarzającego dane za działania Podwykonawców, którym Przetwarzający dane 

podpowierzył przetwarzanie danych osobowych. 

4. Przetwarzający dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy Administratora Danych 

przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 

jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie 

(w tym organy nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Przetwarzającego dane 

określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o 

świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający dane 

zobowiązuje się do pokrycia wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w 

związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. W przedmiotowym 

przypadku Przetwarzający dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary 

administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w związku z naruszeniem 

bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego dane. 

 

§ 8 

Okres obowiązywania Umowy 

Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy Podstawowej. W wypadku, gdy 

niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie 

Podstawowej. 
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Osoby nadzorujące 
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 

2. Przetwarzający dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z realizacją niniejszej Umowy: 

........................................ nr tel. ………………. ., e-mail ……………………….. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy (bieżąca korespondencja 

robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy 

stronami pisemnie telefaksem lub drogą elektroniczną i, na następujące adresy: 

- dla Administratora danych: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

      - dla Przetwarzającego dane: 

Faks: ………………….. 

Email: …………………. 

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też potwierdzenia, 

wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności i 

muszą być podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego dane, przez 

osoby posiadające odpowiednie upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 

osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w 

komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej opatrzonych 

bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 

5. Dla Administratora danych ……………………………. ( e – mail) 

6. Dla Przetwarzającego dane …………………………. ( e – mail). 
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Wypowiedzenie Umowy 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator danych może 

wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy 

Przetwarzający dane: 

1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w 

wyznaczonym terminie; 

2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, Rozporządzeniem RODO oraz z innymi przepisami 

prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą, 

3) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych. 

 

§ 11 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część Umowy Podstawowej. 

2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby Administratora danych. 



 

160 – Opracowanie koncepcji (wariantowej) wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Budowa łącznicy torowiska z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku  pętli 

tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej” - w ramach zadania 

ZDMK/ST6.11/12 pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” 

str. 50 
 

3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Rozporządzenia RODO. 

5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

1) załącznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego dane na rzecz 

Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz 

kategorie osób, których dane dotyczą; 

2) załącznik nr 2 – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez Przetwarzającego 

dane; 

6. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach: 

  - trzy egzemplarze dla Administratora danych, 

  - jeden egzemplarz dla Przetwarzającego dane. 

 

ADMINISTRATOR DANYCH      PRZETWARZAJĄCY DANE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 – Opracowanie koncepcji (wariantowej) wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Budowa łącznicy torowiska z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku  pętli 

tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej” - w ramach zadania 
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towarzyszącą” 
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Załącznik nr 1 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

 

 

1. Kategorie osób, których dane dotyczą 

 

2. Przedmiot przetwarzania 

 

3. Charakter i cel przetwarzania 

 

4. Rodzaj danych osobowych 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

160 – Opracowanie koncepcji (wariantowej) wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Budowa łącznicy torowiska z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku  pętli 

tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej” - w ramach zadania 
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Załącznik nr 2 do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. 

Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa, które musi zapewnić Przetwarzający dane. 

 

I. Środki ochrony fizycznej danych 

1. Powierzone dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyższonej 

odporności na włamanie (drzwi klasy C). 

2. Dane osobowe przechowywane będą w pomieszczeniu, w którym okna zabezpieczone są za pomocą krat, rolet lub 

folii antywłamaniowej. 

3. Pomieszczenia, w którym przetwarzane będą dane osobowe, wyposażone są w system alarmowy 

przeciwwłamaniowy. 

4. Dostęp do pomieszczeń, w których przetwarzane są dane osobowe przez całą dobę jest nadzorowany przez służbę 

ochrony. 

5. Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz. 

6. Pomieszczenie, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pożaru za pomocą 

systemu przeciwpożarowego lub wolnostojącej gaśnicy. 

7. Dokumenty zawierające dane osobowe po ustaniu przydatności są niszczone w sposób mechaniczny za pomocą 

niszczarek dokumentów. 

 

II. Środki sprzętowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej 

1. Zastosowano urządzenia typu UPS, generator prądu lub wydzieloną sieć elektroenergetyczną, chroniące system 

informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania. 

2. Dostęp do systemu operacyjnego komputera, w którym przetwarzane są dane osobowe, zabezpieczony jest za 

pomocą procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz hasła. 

3. Zastosowano środki uniemożliwiające wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych 

przy użyciu systemów informatycznych. 

4. Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszający okresową zmianę haseł. 

5. Zastosowano system rejestracji dostępu do systemu/zbioru danych osobowych. 

6. Zastosowano macierz dyskową w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamięci dyskowej. 

7. Zastosowano środki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojańskie, 

rootkity, malware. 

8. Użyto system Firewall do ochrony dostępu do danych osobowych. 

9. Użyto system IDS/IPS do ochrony dostępu do danych osobowych. 

 

III. Środki ochrony w ramach narzędzi programowych i baz danych 

1. Wykorzystano środki pozwalające na rejestrację zmian wykonywanych na poszczególnych elementach zbioru 

danych osobowych. 

2. Zastosowano środki umożliwiające określenie praw dostępu do wskazanego zakresu danych w ramach 

przetwarzanego zbioru danych osobowych. 

3. Dostęp do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora użytkownika oraz 

hasła. 

4. Zastosowano systemowe środki pozwalające na określenie odpowiednich praw dostępu do zasobów 

informatycznych, w tym zbiorów danych osobowych dla poszczególnych użytkowników systemu informatycznego. 

5. Zastosowano mechanizm wymuszający okresową zmianę haseł dostępu do zbioru danych osobowych. 

6. Zainstalowano wygaszacze ekranów na stanowiskach, na których przetwarzane są dane osobowe. 

7. Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostępu do systemu informatycznego służącego do przetwarzania 

danych osobowych w przypadku dłuższej nieaktywności pracy użytkownika. 

 

IV. Środki organizacyjne 

1. Został wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujący przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych 

osobowych. 

2. Do przetwarzania danych zostały dopuszczone wyłącznie osoby posiadające stosowne upoważnienie. 

3. Prowadzona jest ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych. 

4. Została opracowana i wdrożona polityka bezpieczeństwa. 

5. Została opracowana i wdrożona instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych. 



 

160 – Opracowanie koncepcji (wariantowej) wraz z uzyskaniem decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach i dokumentacji projektowej dla zadania pn. 

„Budowa łącznicy torowiska z ul. Nowosądeckiej w ul. Wielicką w kierunku  pętli 

tramwajowej Nowy Bieżanów wraz z budową podstacji trakcyjnej” - w ramach zadania 

ZDMK/ST6.11/12 pn. „Modernizacja torowisk tramwajowych wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą” 

str. 53 
 

6. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostały zaznajomione z obowiązującymi w Polsce przepisami 

dotyczącymi ochrony danych osobowych. 

7. Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczeń systemu 

informatycznego. 

8. Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiązane zostały do zachowania ich w tajemnicy. 

9. Monitory komputerów, na których przetwarzane są dane osobowe, ustawione są w sposób uniemożliwiający wgląd 

osobom postronnym w przetwarzane dane. 

10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane są w innym pomieszczeniu niż to, w którym znajduje 

się serwer, na którym dane osobowe przetwarzane są na bieżąco. 

 
 

 

 

 

 


