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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gming Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4,
posiadajagcg NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez: Marcina
Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzadu Drég Miasta Krakowa, dzialajacego na
podstawie pelnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia. ............... r.,
zwang dalej Zamawiajacym,

a

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w .........cocoeeevveeene.. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ..o , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spolki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajgcym REGON:
.............................. iNIP: ...ccoevver e, rEprezentowanym przez:
(w przypadku osoby fizycznej f dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............coceevvvvnvenen... na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informac;ji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKalym..........coooiiiii i legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUINCT)....veeveeeviieeerenreeeeereereesesseesnesenesnens , posiadajagcym REGON: ..........ccoocevvviinnnnnn INIP: ,
(w przypadku spoltki cywilnej )
L prowadzacym dziatalnosé gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkalym ..., legitymujacym sie
dowodem 0SODISTYM (SEFTA T NUIMEE).......ccie ettt ettt sa et e st e e ss e s tesse e s e e sreeseesteeneesresneennes
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej,
2 prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwg .................ocoeeiiiia...
zamieszKalym ... legitymujagcym si¢ dowodem osobistym
(‘seria inumer).......ccccecevvevenenenne. wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j
prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacym REGON......ooooviiiiiiiiee i
NIP. .o

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lo b bt b A AR Ao b bbb bbb e b ket bbb bbbt bbbt b et b i e e ettt a et et ebaee zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w .......cccceevvcvccnnenne. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego
pod numerem KRS .......ccooeveevennennn , kapital zakladowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.0. i
spotki  akcyjnej), optacony w cato$ci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. i NIP: e, FEPrEZENtOWANY M PrZEZ:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé¢ gospodarczg)
2.

.................................... ,  prowadzacym  dzialalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. oiiiiiiiiis ieeieniieeae s ceeneeee. .. .. lEgitymujacym sie dowodem osobistym
(Seria 1 NMUMET)...c.coveuieeeireererieieeeieceeeceee e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci
Gospodarczej, posiadajacym REGON: ... INIP: e ,

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamowienia i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajg umowe 0 nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadaja nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpoczaé realizacje
robot,

3) Termin zakonczenia robot - jest to faktyczna data zakonczenia robdt,
stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako
dzien zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu
umowy, a potwierdzona nastepnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego,

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako
jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw zgodnie z ustawa PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy,

5) Nadzor autorski sa to czynno$ci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z
ustawg PB,

6) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cze$¢
umowy, ktéry zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.

7) OKres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢
zglaszane przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach
gwarancji jako$ci wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz rekojmi za wady
fizyczne,

8) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe¢ w formie
pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce czg§¢ zamowienia publicznego, zawarta mig¢dzy
wybranym  przez zamawiajgcego wykonawcg a innym  podmiotem
(podwykonawcg), a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane
takze miedzy podwykonawcag a dalszym podwykonawca lub migdzy dalszymi
podwykonawcami;,

9) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w umowie,

10) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktoére sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 9) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych,

11) Teren budowy jest to teren niezb¢dny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowej,
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12) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomi¢dzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie robot budowlanych w zamowieniu publicznym,

13) Wada polega na wykonaniu danych robét lub ich cze$ci niezgodnie z Umowa,
Z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy
technicznej,

14) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podjeta si¢
wykonania Przedmiotu umowy,

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3 to dokumenty lub kwota,
0 ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp,

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziataé, a ktore uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgsci lub w catosci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczegolnos$ci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialow wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktoére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne
deszcze; Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu
wojny lub jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowigcego dzialanie
sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze
wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za
catos¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego §wiadectwa, oraz
za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktérych
Wykonawca byt zobowigzany.

17) Szacunkowa Wycena — dokument o charakterze pomocniczym stanowigcy
zatacznik do umowy okreslajacy ceny poszczegolnych elementow i/lub
zakresow robdt budowlanych.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaty uzyte w niniejszej
umowie 0znaczaja:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
KC - Kodeks cywilny
KPC - Kodeks postepowania cywilnego
KRS - Krajowy rejestr sagdowy
PB - Prawo budowlane
PN - Polska norma
PZJ - Plan zapewnienia jakos$ci
Pzp - Prawo zaméwien publicznych
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa
R -robocizna
M - cena materiatow
S - koszty pracy sprzgtu
Ko - koszty ogolne
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Z - zysk

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na
podstawie materialow otrzymanych od Zamawiajgcego w trakcie postepowania
0 udzielenie zamoéwienia publicznego, w szczegdlnosci zgodnie ze  Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamodwienia, 1 wynikiem przeprowadzonego przetargu
nieograniczonego (znak sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy — zobowigzuje si¢ do wykonania zadania p.n. ,,Opracowanie dokumentacji
projektowej oraz budowa przylacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego
przy ul. Hufcowej w ramach zadania pn. ”Budowa i przebudowa o$wietlenia na
terenie Dzielnicy VIII” — w trybie zaprojektuj i wybuduj. (zwanego dalej:
»Przedmiotem umowy”) w zakresie umozliwiajagcym uzytkowanie Przedmiotu umowy
zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu (,Dokumentacja projektowa”),
zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajacych realizacje robot
budowlanych w oparciu 0 Dokumentacje projektowa wraz z klauzulg ostatecznosci
lub posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci, a w razie koniecznosci
takze: ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub
ostatecznych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub
wynikajacych z przepisow ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska ( Dz.U. z 2017r. poz. 519 ze zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
ochronie przyrody ( Dz.U. z 2016r. poz. 2134 ze zm.), na podstawie odrebnego
pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie wskazanej przez
Wykonawcg.;

3) realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa
wust. 1 niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z
zasadami wiedzy technicznej,

3. Zakres rzeczowy zadania okreSlony jest szczegélowo w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, stanowigcym zalacznik nr 1 do niniejszej umowy i stanowigcym jej
integralng czgs¢.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie
z harmonogramem robét (harmonogram rzeczowo - finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajagcym po rozstrzygnigciu postgpowania O
udzielenie zamdéwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowic bedzie zalacznik nr
2 do niniejszej umowy.

5. Wykonawca o§wiadcza, 1Z:

1) Zapoznal si¢ z nalezyta starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegolnosci z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
terenem budowy, oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadl znajomosé
og6lnych 1 szczegdlnych warunkéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
0 ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i trudnosciami jakie moga wynikaé
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z charakterystyki danego terenu;

3) szczegolowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednit
W swojej ofercie 1 dokonal wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do =zrealizowania powierzonego zadania 0 ktorym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdod do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej
w stosunkach danego rodzaju od podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete
zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod
tym pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od
pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztaltowany jest przez nastepujace
dokumenty :

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatgcznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego,

4) Dokumentacj¢ postepowania o udzielenia zamowienia publicznego, w tym
W szczegblnosci SIWZ.

§3
Dokumentacja projektowa
1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem

Funkcjonalno-Uzytkowym, o0ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy,

obowigzujacymi przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi

W dniu wydania jej Zamawiajacemu.

2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje si¢:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatlowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowag kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojng i skoordynowang we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacg niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajacym realizacj¢ zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych
opracowan i uzupeknien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen,
opinii, zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji robot budowlanych.
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4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zgdanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru
autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowigzujgcymi przepisami, W zakresie
opisanym w ust. 5. Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie
Z nalezyta staranno$cig zawodowg przez osoby posiadajace przewidziane przepisami
Prawa budowlanego uprawnienia oraz ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilne;.
5. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest
do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkoéw projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczego6lnosci nastgpujacych czynnosci:
1) stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych, na wezwanie
Zamawiajacego, zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami
projektowymi powstatymi w ramach realizacji niniejszej umowy,
2) uzupelnianie szczegdtow opracowan projektowych oraz wyjasnianie
watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych
na ich podstawie,
3) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do materiatlow i konstrukcji przewidzianych
W opracowaniach projektowych powstalych w ramach realizacji
niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika budowy lub
inspektora nadzoru,
4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robo6t budowlanych,
5) pobytéow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie
zgodnosci  wykonywania robdot budowlanych z  rozwigzaniami
projektowymi,
6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezace wyjasnienie
watpliwosci 1 probleméw powstatych w toku robot budowlanych,
7) w przypadku wystgpienia koniecznosci  dokonywania zmian
w opracowaniach projektowych powstatych w ramach realizacji
niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawey i od
Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.
6. Wykonywane przez Wykonawc¢ uzupelnianie szczeg6ldw opracowan projektowych,
0 ktorych mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych,
0 ktorych mowa w ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

7. Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia,
0 ktorym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian
w dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, a ktorych
konieczno$¢ dokonania wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym
rowniez do dokonywania poprawek 1 uzupelnien zgodnie z zadaniami organu
wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w trakcie toczacych si¢
postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na wykonywanie robot
budowlanych.

8. Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej (w tym opracowan, o ktorych mowa w ust.
6) bez koniecznosci skladania odrgbnych o$wiadczen Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego zaréwno wlasno$¢ nosnikow, na ktorych Dokumentacja projektowa
zostala utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
nastepujacych polach eksploatacji:
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10.

11.

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych,
w cato$ci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilo§ciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowe;j,
i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami
Zamawiajacego,

2) przygotowanie i przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamédwienia publicznego
dla realizacji w oparciu 0 Dokumentacj¢ projektowa - w catosci lub czesci - zadania
inwestycyjnego,

3) udostepnienie Dokumentacji projektowej umowy kandydatom na wykonawcow,
wykonawcom (realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o
Dokumentacj¢ projektowa,

4) wykonywanie robot budowlanych na podstawie Dokumentacji projektoweyj,

5) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazoéw zamknietych, jak tez poprzez
telewizje, Internet 1 inne srodki masowego przekazu,

6) w =zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
W szczegoOlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze
jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej
badz elektronicznej,

7) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach
i do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego
typu dzialan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczeg6lnosci w celu
promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje
projektowa,

8) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, 7e autor/autorzy Dokumentacji projektowej

(,,Projektant/Projektanci”’) upowaznit/upowaznili Wykonawce do zlozenia w imieniu

Projektanta/Projektantow oswiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, 1z Projektant/Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowigzuje/zobowigzuja si¢  do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz

Wyraza/wyrazaja zgod¢ na wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw

osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegdlnoSci wyraza/wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub
W cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowe;] w catosci lub

W czesci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,
wedlug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dzialan promocyjnych badZz komercyjnych, oraz
koniecznoscig zastepczego zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
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12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej] Wykonawca wyraza zgode na
rozporzadzanie 1 korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach
eksploatacji, 0 ktorych mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu.

13. Wykonawca o§wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zmianami),
jakimi bedzie si¢ postugiwal w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen z utworow osob trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw przystugujacych
0sobom trzecim, w szczeg6lnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia,
0 ktorych mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw
zaleznych od o0sob, z ktorymi bedzie wspolpracowaé przy realizacji niniejszej
umowy, a takze uzyska od tych oséb niecodwolalne zgody na wykonywanie
zaleznych praw autorskich.

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek
z postanowien ust. 8 - 13 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego
narusza¢ bedzie autorskie prawa majatkowe lub osobiste o0sob trzecich, Wykonawca
zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych oséb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie W zwigzku z wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu
odpowiedniej czg$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

15. Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wymagana ilo$¢ egzemplarzy oraz ich szczegdtowy zakres okreslone sa w Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym.

17. Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowe;j
bedzie protokot przekazania podpisany przez obie strony umowy.

18. Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktorym mowa w ust. 17, Dokumentacj¢ projektowa
wraz z kompletem dokumentow koniecznych do realizacji robot budowlanych (w
szczegOlnosci ostateczng decyzja o pozwoleniu na budowe/ zaswiadczeniem 0 nie
whniesieniu sprzeciwu wobec zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych),
z wykazem opracowan oraz pisemnym oswiadczeniem, ze jest ona wykonana zgodnie
Z umow3a, obOwigzujagcymi przepisami inormami oraz, ze zostaje wydana w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shizy¢. Wyzej wymienione
dokumenty wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng czes¢
Dokumentacji projektowe;j.

19. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1) przedstawienia na wezwanie Zamawiajacego informacji o stanie zaawansowania
prac projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania
wezwania;

2) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

3) comiesigcznego  przedstawiania  Zamawiajagcemu  raportOw o stanie
zaawansowania prac, w terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesigc,
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

4) wypekniania w trakcie toczacych si¢ postepowan administracyjnych obowigzkow
nalozonych przez organy prowadzace postgpowania a w szczegolnosci do
sktadania wyjasnien, uzupetniania materiatow, usuwania brakoéw, wprowadzenia
stosownych zmian i uzupelien w zakresie i w terminie wskazanym przez organ
prowadzacy postgpowanie administracyjne dotyczace Przedmiotu umowy na
kazdym etapie postgpowania, to jest zarowno w postepowaniach toczacych sie
przed organem | instancji jak i przed organem Il instancji — jezeli beda
prowadzone,

5) monitorowania przebiegu toczacych sie¢ postepowan administracyjnych
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy oraz do przekazywania
Zamawiajacemu informacji na temat toczacych si¢ postgpowan,

6) w przypadku koniecznosci przeprowadzenia postepowania egzekucyjnego w
odniesieniu do bytych wlascicieli nieruchomosci objetych decyzja o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej, Wykonawca zobowigzany jest zapewnié
udzial uprawnionej jednostki wykonawstwa geodezyjnego w czynnosciach
egzekucyjnych prowadzonych przez wlasciwy organ egzekucyjny, a w
szczegoOlnosci, dokona¢ okazania przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu.

7) w terminie 2 miesiccy od momentu zawarcia umowy zleci¢ uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie analizy stanu prawnego
nieruchomosci zajetych pod istniejace drogi (publiczne oraz wewngtrzne), ktore
sa potozone w obszarze planowanego zadania.

W przypadku stwierdzenia na nieruchomos$ciach objetych wyzej wskazang analiza
niezgodno$ci danych zawartych w operacie ewidencji gruntow i budynkéw z danymi
zawartymi w ksiggach wieczystych, a w szczegdlnoSci w przypadku stwierdzenia
polaczenia w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomos$ci ( tzw. potaczenie ciat
hipotecznych), Wykonawca niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w terminie 1 miesigca od
daty otrzymania analizy stanu prawnego, zleci uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego sporzadzenie dokumentacji niezbednej do wprowadzenia zmian w
operacie ewidencji gruntow i budynkow oraz w ksiggach wieczystych obejmujacej w
szczegoOlnosci.: wykazy synchronizacyjne, dokumentacj¢ geodezyjno-prawng niezbedna
do rozdzielenia potaczonych w dzialce ewidencyjnej odrebnych nieruchomos$ci wraz z
uzyskaniem stosownej klauzuli.

W przypadku, gdy w ocenie Zamawiajacego zaistnieje taka konieczno$¢, Wykonawca
zobowigzany jest w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 do pehienia
na zadanie Zamawiajacego nadzoru autorskiego w trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy.

W ramach obowigzkow z zakresu sprawowania nadzoru autorskiego, Wykonawca
zobowigzany jest do wykonywania podstawowych obowigzkéw Projektanta,
wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, a
ponadto do wyjasniania watpliwosci dotyczacych Przedmiotu umowy 1 zawartych w
nim rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami
wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezyta starannos$cia.

Wykonane przez Wykonawce w ramach nadzoru autorskiego, a dotyczacego
Przedmiotu niniejszej umowy, uzupetlianie szczegdétow opracowan projektowych i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych nie podlegajg odrebnemu
wynagrodzeniu.

Nadzor autorski obejmuje W szczegdlnosci:
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26.

217.

28.

29.

30.

1) kontrole zgodnoSci realizacji inwestycji z dokumentacjg projektowa,

2) uzupehianie szczeg6tow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy
robot budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji,

3) czuwanie w toku realizacji nad zgodnoscia rozwigzan technicznych,
materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektowg i1 obowigzujgcymi
przepisami, w szczegolnosci techniczno-budowlanymi,

4) uzgadnianie z Zamawiajgcym oraz wykonawcg robot budowlanych mozliwos$ci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do materiatéw i1 konstrukcji
przewidzianych w dokumentacji projektowej, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

5) udziat w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w rozruchu
technologicznym,

6) udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robot budowlanych, a ponadto w
czynnos$ciach majacych na celu doprowadzenie do osiagnigcia projektowanych
zdolnos$ci funkcjonalnych inwestycji w bezposrednim zwigzku z projektem — po
otrzymaniu pisemnego powiadomienia od Zamawiajacego,

7) pobyty Projektanta na budowie, majgce na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania robdot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi; udzielanie
stosownych porad i wskazéwek wykonawcy rob6t budowlanych; biezace
wyjasnienie watpliwosci 1 probleméw powstatych w toku robdot budowlanych.

Wykonane przez Projektanta w ramach nadzoru autorskiego szkice w Dzienniku
budowy nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.

W czasie pobytu na budowie Projektant winien zwraca¢ szczegdlng uwage na jakos¢
wykonywanych robot w dostosowaniu do wymogdéw wynikajacych z przyjetych
rozwigzan projektowych oraz obowigzujacych norm i normatywow.

Kazdy pobyt Projektanta na budowie oraz jego zalecenia winny by¢ odnotowane w
Dzienniku budowy. Projektant obowigzany jest sprawdza¢ prawidlowos$¢ wykonania
jego zalecen. Za jednorazowy pobyt uwaza si¢ pobyt Projektanta na terenie budowy w
jednym dniu, niezaleznie od czasu jego trwania.

W przypadku stwierdzenia uchybien w realizacji budowy, a w szczeg6lnosci:

1) zagrazajacych zyciu lub zdrowiu,

2) istotnych niezgodnosci z projektem lub zaleceniem Projektanta,

Projektant ma prawo zadania wpisem do Dziennika budowy, wstrzymania robot
budowlanych.

Projektant zobowiazany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwan
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonujac
wezwania na nadzor autorski, winien poda¢ Projektantowi jakich podstawowych
problemow (obiekty, branze) nadzor ten ma dotyczy¢ oraz okresli¢ termin wykonania
czynno$ci nadzoru autorskiego.

§4

Sposéb realizacji robot budowlanych
Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 2) umowy.
Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacje terenu i zaplecza budowy.
Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedtozy Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

10
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1)

2)

a)

b)
c)

polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem, potwierdzajace, ze
Wykonawca posiada:

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzong
dziatalno$cig gospodarczg obejmujacg Przedmiot umowy,

ubezpieczenie robot objetych niniejszg umowa,

ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy
oryginatéw przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegolnosci do:

1) przejecia terenu budowy;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia 0soby posiadajacej Stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane i do przekazania Zamawiajacemu, najpozniej do dnia rozpoczgcia
robdt, oswiadczenia zlozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak roéwniez do wskazania
kierownikow branzowych;

3) zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;

4) zapewnienia statego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej
tacznosci z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

5) opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
I uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia
ewentualnych kosztow wynikajacych z tego tytutu;

6) ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caly okres wykonywanych robot;

7) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych
I wyburzeniowych, w tym w szczegdlnosci: ewentualnej wycinki drzew
I krzewow, zdjgcia 1 wywozu warstwy ziemi z terenow zielonych, rozbiorki
chodnikéw 1 ciggéw pieszych, rozbiorek innych istniejagcych na terenie
budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wiascicielami lub
zarzagdcami demontowanych elementdéw infrastruktury;

8) w razie zaistnienia takiej konieczno$ci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdd
na wejScie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz
powiadomienia ich o robotach;

9) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sob
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy zgodnie z planem

11
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BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowg). Za nienalezyte wykonanie tych obowigzkéw Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg;

10) utrzymania czystosci opon pojazdow wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomos$ci oraz drog,
potozonych na trasic przejazdu Wykonawcy do terenu budowy -
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelng obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami
oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu.
Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD);

12) zabezpieczenia terenu  budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie
jej naprawy;

13)biezacej i  kompleksowej  obstugi:  geodezyjnej oraz  obshlugi
geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym
do prawidtowego wykonania rob6t oraz ich odbioru, w tym wykonania
niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiaréw natgezenia halasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajgcemu zestawienia opracowanego na
podstawie Wyceny Szacunkowej, obejmujacego powstate w ramach realizacji
umowy, $rodki trwate, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer
fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i brutto w zlotych
polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez
Zamawiajacego odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych wytworzonych w
ramach zrealizowania Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w
ewidencji ksiggowej Zamawiajacego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w § 6 ust. 4 pkt 4 lit. d)-e) i przekazania jej Zamawiajgcemu;

18) przekazania Zamawiajgcemu certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych
producentéow na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej] umowy
materialy 1 urzadzenia beda posiadaly wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone
Z katalogami, instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
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8. Wykonawca zabezpieczy interesy o0sob trzecich oraz uzytkownikéw i wiascicieli

przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednia
organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunic ewentualne szkody, bedace skutkiem
prowadzonej budowy w tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami
I innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacje ruchu na czas wykonywania robot

budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy.

10.Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe i pozostatoSci po

robotach rozbiorkowych we wlasnym zakresie na skladowisko. Koszty zwigzane
Z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do
wykonywania wszystkich obowiazkéw wytworcy 1 posiadacza odpadow w rozumieniu
ustawy o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstalych podczas
realizacji niniejszego zamowienia, zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 z p6zn. zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow,
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie
Zamawiajagcego potwierdzenie faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami

11.Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wiasno$¢

12.

13.

14.

15.

16.

Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru
Z ramienia Zamawiajgcego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) obstuge geodezyjna,

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac, wraz z wykonywaniem biezacych pomiar6w nate¢zenia hatasu i drgan
podczas wykonywania robot budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wlasny koszt.

Wykonawca zapewni pelng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje powykonawcza réwniez w  wersji
numerycznej (GIS/CAD).

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni
personel posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wlasciwej izby
samorzadu zawodowego 1 uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej
specjalnosci oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w
dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-
wysoko$ciowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajacemu dokumentdw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja
odpowiednie kwalifikacje.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

budowlanego, dostepu do terenu budowy 1 do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku
z Umowa beda wykonywane. Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylgczenia, pomiary
zwigzane z robotami przylgczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania
zgloszen 1 przedstawienie niezbgdnej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniowa
o ile taka jest zawarta.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegtego terenu
celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli nieruchomosci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot poinformuje
spoteczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogolnodostgpnych, o terminie
rozpoczecia 1 zakonczenia robdt, zakresie tych robdt, z podaniem pelnej nazwy
Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robdt oraz
numerow telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i Sstosowane
w budownictwie. Wszystkie materialy stuzace do wykonywania rob6t budowlano
-montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca bedzie prowadzit roboty budowlane w godzinach 6:00 — 22:00 w systemie
zmianowym zapewniajacym cigglo$¢ prac we wskazanym przedziale czasowym oraz jesli
zajdzie taka potrzeba w godzinach nocnych, ale tylko robot tzw. cichych, czyli nie
zaktocajacych ciszy nocne;.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacj¢ robot, (dziennik budowy, ksigzka obmiaréw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z mnarad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencj¢),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych,

6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez
uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiardw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot,

7) zapewni udzial archeologa przy wykonywaniu prac objg¢tych przedmiotem
niniejszej umowy w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci potwierdzonej
przez inspektora nadzoru Zamawiajacego.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczgciem.

Po zakonczeniu rob6t Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,
przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.
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25.

26.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru wynikow badan
I pomiarow zgodnych z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegbdlnych robot.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow 1 $wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku
I niedopuszczenia materialu do zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiatu na
wiasny koszt.

27. Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej

28.

29.

umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamowienia: .............c.oooeiieiiina.n..

/* nalezy wpisaé okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutuje wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy
o pracg, za wyjgtkiem o0sob pelnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, beda zatrudnione przez
Wykonawce na podstawie umowy o prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie spetniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnos$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do :

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) Przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajgcemu
wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy:

1) Oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych czynnosci , ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Os$wiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci
doktadne okre$lenie podmiotu sktadajacego os$wiadczenie, dat¢ zlozenia
oswiadczenia, wskazanie , ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych 0sob, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy;

2) Poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamoéwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w
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30.

31.

1.

sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw).
Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajagce optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoleczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia 1
nazwiska, w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego
ochrony danych osobowych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zagdanych
przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. Z tytutu
niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osoéb wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci Wykonawca zaplaci
kar¢ umowna, o ktérej mowa w § 12.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy
przez to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5

W przypadku ujawnienia niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowe¢ o prace 0sOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia okreslonych w par. 4 ust. 27, Wykonawca zobowiazany jest do zatrudnienia
na umowg o prace osoby, ktorej dotyczy uchybienie w terminie nie dhuzszym niz 7 dni od
daty ujawnienia uchybienia i do okazania Zamawiajacemu dokumentdéw potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe¢ o prace, w szczegdlnosci umowy o prace,
zgtoszenia do ZUS czy tez wydane pracownikowi potwierdzenie warunkow zatrudnienia.

§6
Termin realizacji, odbiory
Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajgcemu wraz
Z ostatecznymi wigzacymi decyzjami, zaswiadczeniami i o$wiadczeniami
nastgpi w terminie do dnia: 30 czerwca 2020 r.

2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od
przekazania Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej
wraz z niezbednymi do realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie pozniej niz w terminie 7 dni od
dnia przekazania Wykonawcy placu budowy,
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2. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbiordéw:

1) odbior Dokumentacji projektowej;

2) odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu;

3) odbiodr czgsciowy;

4) odbiér techniczny,

5) odbidr koncowy;

6) odbior gwarancyjny;

7) odbidr pogwarancyjny.

3. Zamawiajagcy bedzie dokonywal odbiorow Dokumentacji projektowej stanowigcej
Przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem nastgpujacych postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu
Dokumentacji  projektowej ~w  celu  przeprowadzenia  przez
Zamawiajacego  czynno$ci  odbioru  Dokumentacji  projektowej.
Dokumentacj¢ projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 14
dni od daty przekazania jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce;

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego, 1z dostarczona
Zamawiajagcemu Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki,
Zamawiajagcy odmowi jej odbioru, wskaze Wykonawcy stwierdzone
wady lub braki na piSmie, a Wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy
dokona odbioru poprawionej Dokumentacji Projektowej w terminie 7
dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usunig¢te. Do czasu
dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje si¢, 1z Dokumentacja Projektowa nie zostata
wykonana;

4) dokumentem potwierdzajacym odbior Dokumentacji Projektowej jest
protokot odbioru Dokumentacji Projektoweyj;

5) podpisanie przez Wykonawcg protokolu odbioru Dokumentacji
Projektowej jest réwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona
Dokumentacja Projektowa jest wolna od wad.

4. Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioréw robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu:

a) podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowos$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac 0 tym
inspektora nadzoru Zamawiajacego,

b) do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedtozy¢ inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza
kazdorazowo dla zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich
zakryciem),

c) w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub
robdt zanikajacych, Zamawiajacy przystagpi do ich odbioru w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgloszenia ich wykonania,

d) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu,
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2) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po calkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie
przedtozonego przez Wykonawcg oswiadczenia kierownika budowy
0 zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwigzku z zakonczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacego
lub osobg przez Zamawiajgcego wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje
po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) odbiér techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecno$ci Wykonawcy,
wterminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catoSci robot
budowlanych danej branzy po przediozeniu kompletnych dokumentow
niezbednych do dokonania odbioru;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystapieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robodt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) Odbior techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym
i nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

3) W odniesieniu do odbioru czesciowego:

a)
b)

d)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé dokonywania odbiorow czgsciowych, nie
cze¢$ciej niz raz W miesigcu,

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czgsciowych
rozliczen; odbidr czeSciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czesci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru cze$ciowego Zamawiajacy
potwierdza jedynie fakt ukonczenia pewnego =zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci
wygasnigcia zobowigzania i rozpoczecia biegu rgkojmi 1 gwarancji jakosci .

Po zakonczeniu wykonywania czgs$ci robot , Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czesci robot poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajgcego oraz przedstawia dokumenty, o ktorych mowa w ppkt lit d)

ponizej.
dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robot,

uwzgledniajacego pozycje tabeli elementéw rozliczeniowych, potwierdzonego
przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i jest on przeprowadzany
przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w terminie 7
dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegélnej czgsci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru czg$ciowego. Wykonawca jest zobowigzany, wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru cze$ciowego, do przedstawienia Zamawiajagcemu protokotow
odbiorow cze$ciowych podpisanych pomigdzy Wykonawcg a jego
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podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli wykonywali oni dang
cze$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda
zastrzezenia co do jako$ci wykonywanych rob6t Wykonawca, podwykonawcy
lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do przedstawienia dokumentu
potwierdzajgcego usuniecie stwierdzonych wad.

Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czeSciowego sporzgdzonym na podstawie wykazu robot wykonanych
czesciowo  sporzadzonym przez Wykonawca 1 tabeli elementow
rozliczeniowych zaakceptowanych przez inspektora nadzoru Zamawiajgcego

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

b)

budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce o$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
potwierdzonych przez Zamawiajgcego lub osobg¢ przez Zamawiajgcego
wskazang. Potwierdzenie takie nastgpuje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacego,

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania
catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy i
po przedtozeniu kompletnych dokumentoéw niezbednych do dokonania odbioru
koncowego;

C) Zamawiajacy ma prawo odmowié¢ przeprowadzenia odbioru koncowego

Przedmiotu umowy, jezeli po przystapieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnal gotowosci do odbioru z
powodu nie zakonczenia robot, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest

przekaza¢ do wlasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej sporzadzonej w  wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej, ktéra powinna zawiera¢ dane umozliwiajagce wyniesienie
zmian na mape zasadnicza do ewidencji gruntdow i budynkéw oraz do
ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania inwentaryzacji
geodezyjne] Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu odbioru
koncowego, a nastegpnie Wykonawca winien dostarczy¢é Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje¢ powykonawcza oraz rozliczenie powykonawcze
wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawcza w 3 egzemplarzach w
wersji  papierowej uzgodnionej 1 posiadajacej stosowne klauzule
potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz W
wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym ukladzie wspolrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w wersji edytowalnej w formacie
(dxf, dwg) lub (dgn). Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na
wiasny koszt uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie
odtworzenia uszkodzonych badz zniszczonych znakéw (punktow) panstwowej
osnowy geodezyjnej. W przypadku braku mozliwosci ich stabilizacji w

19



1448  opracowanie  dokumentacji  projektowej oraz  budowa  przylacza
elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego przy ul. Hufcowej w ramach zadania
pn.”Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy VIII” — w trybie zaprojektuj

i wybuduj.

f)

9)

h)

)

K)

dotychczasowym miejscu nalezy dokona¢ ich przeniesienia. W zwigzku z
powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek przekazac
Zamawiajgcemu wraz z inwentaryzacja powykonawczg potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktéw
panstwowej osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

Wykonawca jest zobowigzany przekazaé Zamawiajagcemu komplet
dokumentacji powykonawczej, o ktorej mowa w pkt d) wraz ze wszelkimi
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza i rozliczenie powykonawcze, w
terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy
dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow w terminie do 14 dni od daty
dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania
odbioru koncowego,

W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w pkt e) zostanie przekazana
Zamawiajagcemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin
do dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego z
dokumentéw wymienionych w pkt e),

W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac
z tym zwigzanych. Ponowne przystapienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacego, nastagpi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego
zgloszenia przez Wykonawcg gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu
usunigcia wad nie oznacza przedluzenia terminu zakonczenia robdt przez
Wykonawcg,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajgcemu, w trakcie
odbioru koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomigdzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bedg zastrzezenia co do jakosci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usunigcie
stwierdzonych wad.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia
Zamawiajacemu komplet dokumentoéw pozwalajaCych na oceng prawidtowego
wykonania przedmiotu odbioru, a w szczeg6lno$ci: dziennik budowy,
zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow, protokoty odbioréw
technicznych 1 odbioréw cze$ciowych, §wiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty
i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza ze wszystkimi
zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktérej mowa w pkt e,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbior koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy,

Za dzien dokonania odbioru koncowego, uznaje si¢ dzien podpisania przez
upowaznionych do tego przedstawicieli stron protokolu odbioru koncowego
robot. Dzien dokonania odbioru koncowego jest jednoczes$nie data wykonania
Przedmiotu umowy.

5) W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:
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Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usuni¢ciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

Odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzgdzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
Oprdcz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usuni¢gciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa w powyzej w pkt a) i
b), odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda rowniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu
umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co
roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu uptywu
terminu gwarancji lub rekojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore zdarzenie wystapi
pozniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie pdzniej
niz 2 miesigce przed uplywem terminéw gwarancji i rekojmi. Nieobecno$¢
Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub
przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokot z przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do
usuniecia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z postanowieniami §
11 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny stanu
technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakosci wykonanych robot w ramach
realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji 1 oceny robdt wykonanych w zwigzku z
usunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z
przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy wady albo ich
brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 11
niniejszej umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) o0dbior pogwarancyjny dokonywany jest po uplywie okresu r¢kojmi i gwarancji

i stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

b) odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokot odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego  zwalnia ~ Wykonawce z  wszystkich zobowigzan
wynikajgcych z umowy dotyczacych usuwania wad.

5. Przez zakonczenie rob6t budowlanych strony rozumiejg zgtoszenie gotowosci do odbioru
koncowego robot budowlanych, natomiast wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie
Z niniejszg umow3 nastepuje z chwilag dokonania odbioru koncowego.

6. Ilekro¢ w niniejszym paragrafie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja
pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku, z wyjatkiem dni ustawowo wolnych od

pracy.

7. Przekazanie terenu budowy nastapi na podstawie protokotu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastapi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

§7
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Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCIE oo ztotych  brutto (stownie zlotych:

za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych
decyzji i dokumentow,

D) e, zlotych brutto (stownie ztotych:
........................................ ) za wykonanie rob6t budowlanych,

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia
wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru
lub kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegélnosci wszelkie koszty
niezbedne do realizowania Przedmiotu umowy: roboty przygotowawcze, demontazowe,
wyburzeniowe, odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy.
Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztow zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia
okreslonego w ust. 1 .

2. Wykonawca wystawi faktur¢ VAT na podstawie protokotu odbioru (czgsciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatgcznik do faktury.

3. Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie czesciowe 1 zaplate cze$ciowa za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czgéciowego, z zastrzezeniem § 6 ust. 4 pkt 3
lit. a) umowy. Podstawg fakturowania cze¢$ciowego bedzie warto$¢ rzeczywiscie
wykonanych robdot obmierzonych przez Wykonawce, sprawdzonych przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego i wskazanych w protokole odbioru czgsciowego, okreslona na
podstawie ustalonego przez inspektora nadzoru Zamawiajacego procentowego stopnia
zaawansowania robot i cen poszczegodlnych elementow robot budowlanych wskazanych w
Wycenie Szacunkowej ktora stanowi Zatacznik nr 10 do niniejszej umowy. Wycena
Szacunkowa stanowi podstawe do sporzadzenia wykazu, wskazanego w § 4 ust. 4 pkt 16
umowy.

4. Wykonawca wystawi faktur¢ na podstawie protokotu odbioru czgéciowego Ilub
koncowego, podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

5. Termin ptatnos$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wystawionej zgodnie z
powyzszymi postanowieniami, wraz z zalagcznikiem w postaci protokotu odbioru
(czesciowego, koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

6. W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czgéci prac
stanowigcych Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (kofhcowej, cze$ciowej)
wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany
jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowigcy zalgcznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robdt, ustug lub dostaw w ramach sktadanej faktury tj.
faktury nr.... zdnia .....”, ktéry musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez
nich robo6t, ustlug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie
warto$ci  tych robdt, ustug Ilub dostaw naleznych danemu
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podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robot
objetych sktadana faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie_wykonywali robét, ustug
lub dostaw w ramach skladanej faktury. Zatacznik ten musi by¢
ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich podwykonawcow tj.
zarowno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy oraz
przez podwykonawcow jak i tych, ktorzy nie wykonywali robdt, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spetniajagcego powyzsze wymagania bedzie podstawg do
odmowy przyjecia faktury.

2) oswiadczenia Podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ushugi lub
dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
Podwykonawcow cato$ci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonawcow
roboty wchodzace w sktad robét, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana
przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzonych przez
Podwykonawcow ,,za zgodnos¢ z oryginalem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych
Podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
Swiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy =zaptaty catosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach sktadanej
faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotgczone do faktury. Niekompletne
faktury lub blednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
Podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca begdzie
dotagczal oswiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania zadnych robot
wchodzacych w  zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez

Wykonawcg.
7. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia uméw zawartych z podwykonawcami oraz uméw

zawartych  przez podwykonawcow z  dalszymi  podwykonawcami,
sporzadzonego wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 3 do niniejszej
Umowy;

b) oswiadczenia  wszystkich ~ podwykonawcow  oraz  dalszych
podwykonawcoéw potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcoéw oraz
dalszych podwykonawcow catosci wynagrodzenia z tytulu uméw zawartych z
Wykonawcg lub w wypadku dalszych podwykonawcoéw — z tytulu umoéw
zawartych z  podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania

inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejSzej umowy.
8. W przypadku czgsciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw o
podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o
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10.

11.

12.
13.
14.

15.

16.

wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, jakie nie
zostato im wyptacone.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.
W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystagpi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaplatg za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w
zakresie kwoty, o ktorej zaplate wystapil podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawceg. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647% § 5 k.c. Wykonaweca jest
zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyplaconych z tego tytutu
podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kwot wyplaconych
podwykonawcom przez Zamawiajagcego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.
Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce¢ na podstawie nini€jszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

Nabywca:

Gmina Miejska Krakow

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow

NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow
Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53,
31 — 586 Krakow
Wykonawca moze rowniez wystawic ustrukturyzowang fakturg elektroniczng i wystaé ja
za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca
nalezy wskaza¢: Zarzad Drog Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie
wymagane na podstawie zapisOw niniejszej umowy zataczniki do faktury, winny by¢
przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586 Krakow.
Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* podatnikiem podatku VAT.
Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
W  przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT,
Zamawiajacy odmowi jej przyjecia.
Wykonawca niezwlocznie po podpisaniu umowy zobowiazuje si¢ do przygotowania
harmonogramu przedstawiajgcego planowane terminy wystawiania faktur wraz z ich
szacunkowymi warto$ciami oraz do przekazania go Zamawiajacemu.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, z zastrzezeniem ust. 17.
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17. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylgcznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowat wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgodg
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. DO czasu Wyrazenia przez Zamawiajagcego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnosci jest bezskuteczny( bezskutecznos¢ zawieszona).

18. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o
udzielenie zamoéwienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

19. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowioneg0
zgodnie z § 10 ust. 14 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
zostalo udzielone wspdlnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§8
Procedura zatwierdzania podwykonawecéw

1. Wykonawca o$wiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamdOwienia, wskazanych w ofercie:
(*nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi,
oraz ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowaé przy
pomocy podwykonawcow).

Lub

1. Wwkonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzy¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wiasnymi

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku,
gdy Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu 0 udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postgpowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (hazwa podmiotu trzeciego —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujqcej czesci
ZAMOWIENIA ... ... e v
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2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrzeé umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany,
w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy wraz ze wszystkimi zatgcznikami (w szczegolnosci wraz z zestawieniem ilosci
robot, ustug Iub dostaw oraz ich wyceng, a w przypadku gdy umowa o
podwykonawstwo na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe —
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy
zawierajacy zestawienie iloSci robot i ceny jednostkowe oraz wskazaniem dokumentacji
projektowej dotyczacej wykonywania robét, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie
umowy 0 podwykonawstwo), nie p6zniej niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy,
ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Strony zgodnie ustalaja nast¢pujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czg¢sci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywac progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4) Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej
wszystkie podatki i oplaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towarow i ustug podatnikiem w zakresie podatku
VAT jest Wykonawca, umowa winna rowniez okre§la¢c wysoko$¢ podatku VAT
rozliczanego przez Wykonawce.

5) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ —umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajagcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o0 podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowiagzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé
zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o treSci zgodnej
z projektem zmiany.
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7)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
wylgczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego w zakresie
wszystkich elementéow umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy =z podwykonawcami nie moga uzaleznia¢ wyplaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na r1zecz
Wykonawcy, jak rowniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robot wykonanych
przez podwykonawce od dokonania odbioru robot wykonanych przez Wykonawce
przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaty
w trakcie realizacji umowy podwykonawczej Czynnosci:
............................... /nalezy wpisa¢ czynnosci okreslone W opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaty
zatrudnione na podstawie umowy 0 prace, za Wyjgtkiem osob petnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, b¢da zatrudnione przez podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢é o$wiadczenie podwykonawcy,
iz osoby, ktore beda wykonywalty w trakcie realizacji umowy zawartej pomiedzy
wykonawca i podwykonawca czynnosci w zakresie realizacji zamoéwienia okreslone
w opisie przedmiotu zamdéwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o0 prace, beda zatrudnione
przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami musza przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy odno$nie spelniania przez podwykonawce Iub dalszego
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0soOb
wykonujacych czynno$ci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych
Zamawiajacy wymaga, aby 0soby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie
umowy o praceg, w szczegdlnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy 0
podwykonawstwo.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy W
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w pkt. 10) powyzej czynno$ci w
trakcie realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:
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1) os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych czynnosci, ktorych
dotyczy wezwanie Wykonawcy. Oswiadczenie to powinno zawieraé w
szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem Czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob, rodzaju umowy o prace,
rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawcg kopie umowy/umow o prace osob wykonujacych
w trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo czynnosci, ktorych
dotyczy ww. o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposodb zapewniajacy
ochrong danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
powszechnie obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych
osobowych (tj. w szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow).
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy 0 pracg, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia
spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za
ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce kopie¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie
pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z
wyjatkiem imienia i nazwiska, w Sposob zapewniajacy ochrong¢ danych
osobowych  pracownikéw, zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa dotyczacego ochrony danych osobowych.

14) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z o0soba fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, niezatrudniajgcg pracownikow lub niezawierajgca umow ze
zleceniobiorcami albo osobg niewykonujacg dziatalno$ci gospodarczej, umowa 0
podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetnia¢ wymogi okreslone
w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za
prace (Dz.U. 2017 poz. 847 z p6zn. zm.).

15) W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma
zosta¢ zawarta z osobg fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajagca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo
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10.

winna zawiera¢ oS$wiadczenia takiego podwykonawcy lub  dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczng wykonujaca dziatalno$¢ gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, zatrudniajacg pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami;
16) Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim
17) Umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym
Prawem wlasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a
do rozstrzygania wszelkich sporow dotyczacych umowy o podwykonawstwo
wlasciwy powinien by¢ sad polski.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
0 ktérych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczego6lnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
lub w niniejszej umowie;
2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1);
3) zawierajacej postanowienia Sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemozno$cig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
W ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 8 Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedlozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo 0sob reprezentujgcych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu ktorg
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawarte] umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w  formie pisemnej sprzeciwu do  przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie o ktérym
mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stosuje si¢
odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o0 podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
0 podwykonawstwo.

Wykonawca przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest
dluzszy niz okreslony w ust. 3 pkt 1), Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate
kary umownej.

Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ushugi.

Wykonawca moze wykonywac¢ roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajacego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalgcznik nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ =z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie robdt budowlanych przy pomocy innych podwykonawcoéw niz wskazani
w zalaczniku nr 4 do umowy moze si¢ odbywac za aprobatg Zamawiajacego na
zasadach okre$lonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiazujacych
przepisow prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajgcego,
Strony zmienig zalacznik nr 4 do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowacé z podwykonawcy, na ktorego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkow udziatu w
postgpowaniu, wykonawca jest zobowiazany wykaza¢ Zamawiajagcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji umowy nowej czgsci zamodwienia,
ktoéra Wykonawca zamierza wykonywac¢ przy udziale podwykonawcow, ktora nie zostata
wskazana w ofercie, stanowi zmiang umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do réwnoczesnego przesytania Zamawiajacemu
dokumentéw wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 10 ust. 12.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub
zaniechania.
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§9
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy

1. Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktory =zawarl przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

2. Wpynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢
Z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ushugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dorgczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnos$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe
uzasadnienie  zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot
budowlanych, dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypelnienia przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawceg postanowien umowy o podwykonawstwo w
zakresie majagcym wplyw na wymagalnos¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, a takze co do innych okoliczno$ci majacych wptyw na te wymagalnos¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 i nie wnosi
zadnych uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
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zasadno$¢  takiej  zaptaty, w szczegélno$ci przedtozy dowody wykonania
robo6t budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich
faktur VAT lub rachunki, a takze oswiadczenie ztozone przez osoby umocowane
do reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku
otrzymaniu od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia
objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego uznania ptatnosci bezposredniej za
uzasadniona.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy , potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez Podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z
oryginatem kopig protokotu odbioru przez Wykonawce lub podwykonawce robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug

10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

11. Zamawiajacy informuje podwykonawce , dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaplaty.

§ 10
Osoby nadzorujace
1. Wykonawca wyznacza Pana/Panig ............................ do petnienia obowigzkow
projektanta (dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane,
posiadajacego/posiadajacg uprawnienia nr ........... 1 przedstawia os$wiadczenie

Projektanta o przyjeciu na siebie obowigzkow, o ktorych mowa w ustawie Prawo
Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego posiadanie powyzej
wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowia zalacznik nr 5 do niniejszej
uUmowy.

2. W przypadku zmiany osoby kierujacej pracami projektowymi Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomic o tym Zamawiajacego w formie pisemne;.

3. Zmiana osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego aneksu
do niniejszej umowy 1 jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe zastepujaca,
co najmniej takich samych uprawnien i1 kwalifikacji jak osoba pierwotnie petnigca
obowigzki Projektanta. Wykonawca przedlozy w takim wypadku Zamawiajagcemu
oswiadczenie tej osoby o przyjeciu na siebie obowigzkéw Projektanta, o ktorych mowa
w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie dokumentu potwierdzajacego posiadanie
przez nig uprawnien, ktore to dokumenty bedg stanowily nowy zalacznik nr 5 do
niniejszej umowy.

4. Wykonaweca UStanawia .............c.eoevriieiiiniiriiiianiinannnn, osobg odpowiedzialng
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej umowy ze strony Wykonawcy.
5. Zamawiajacy USTANAWIA ......o.eierieineeeieenneeeineenneeanneannns osobg odpowiedzialng za

koordynacje¢ 1 odbior dokumentacji projektowe;.
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6. W przypadku nieobecnosci osoby wymienionej w ust. 5, jej obowigzki petni¢ bedzie
0S0DA WYZNACZONA PIZEZ. ... vttt e e,

7. Zamawiajgcy  UStanawiad  ....ccccceeeeiieiieeneenenne, inspektorem  nadzoru  nad
wykonywanymi robotami budowlanymi.

8. W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby, obowiazki inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi pelni¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

9. Wykonawca Ustanawia ..........cccccevererenenenennenns kierownikiem budowy, uprawnionym do
biezacej koordynacji robot budowlanych.

10. Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacja zadania,
ktory bedzie pelniony przez ...

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotycze}cych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 13, bedg podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:

- dla Zamawiajacego:
Faks: ..o
Email: ..................
- dla Wykonawcy:
Faks: ...,
Email: ......................

12. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje
czy tez potwierdzenia, wplywajace na prawa i1 obowigzki Stron dla swej skuteczno$ci
wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony
Zamawiajacego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace
odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym
o$wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastgpujace adresy:

Dla Wykonawey ........coeevviiiiiiiiianinnnn, (e —mail)
Dla Zamawiajgcego ......vvvvnrinrennininnannnnns (e — mail).

* tvlko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sig

0 udzielenie zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

13. Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspélnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy
przez 0s0by upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej
umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do :

a) skladania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy,

C) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych
przez Zamawiajgcego,

d) prowadzenia, wysyfania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszqg umowaq,
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e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcéw wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacja niniejszej umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych Ilub uzupetniajqcych)
aneksow do umowy, protokotow.

§11
Rekojmia i gwarancja jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu re¢kojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat
liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu
uUmowy.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej umowy w tym
W szczegbdlnosci na dokumentacje projektowa, wykonane roboty, uzyte materiaty i
zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia nastgpnego po dniu
podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych Przedmiotu
umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgtoszenia o wadzie, a W uzasadnionym
przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usuni¢cia
przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcemu
przyshugiwa¢ begdzie prawo zlecenia usunigcia zaistnialej wady osobie trzeciej na koszt
i ryzyko Wykonawcy.

4. Postgpowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i r¢kojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcg niezwlocznie w formie
pisemne] lub faxem nNa NUMEr . :
wyznaczajac jednoczes$nie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia
wady;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajacego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okre§lonym w zawiadomieniu,
0 ktorym mowa w ust. 4 pkt 1), nie przystapi do spisania protokolu wspolnie
z Zamawiajacym — wigzacym dla Stron jest protokot sporzadzony przez
Zamawiajacego;

3) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajacego.

5. Zamawiajagcy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie
terminu gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

6. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytulu gwarancji Wykonawca dokonal istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy
wolnej od wad. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego
Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposob pelny korzystac.

7. Zamawiajacy moze wykonywac uprawnienia z tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkow wynikajagcych z gwarancji  albo
bezskutecznego uptywu czasu na ich wykonanie.
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8. Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych
wzgledow Wykonawca oswiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac
utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztuka budowlang - dotyczacych
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami
ustawy Prawo zamowien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢
przez Wykonawce z wykonywania obowigzkow z tytulu gwarancji.

§12
Kary umowne
1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — 10% warto$ci lacznego wynagrodzenia umownego,
okreslonego § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstgpienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - 10% wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt a) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczgc od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) umowy,

c) zwloki w wykonaniu rob6t budowlanych — 0,2% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 pkt b) niniejszej umowy za kazdy dzien
zwloki liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy,

d) zwloki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — 0,2% wartoSci tgcznego
wynagrodzenia umownego, okre§lonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzien zwtoki, liczac od terminu na usunigcie wad ustalonego zgodnie z § 11 ust.
3 niniejszej umowy,

e) nieobecnosci na spotkaniach, o ktérych mowa w § 3 ust. 19 pkt 2) umowy - 500
ztotych za kazda nieobecnos¢,

f) zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 19 pkt. 1) niniejszej
umowy - 0,2% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 lit. @) niniejszej umowy
za kazdy dzien zwioki,

g) braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokos$ci 2,5 % warto$ci
tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego W § 7 ust. 1 niniejszej umowy,

h) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 %
warto$ci  1acznego wynagrodzenia umownego, okreslonego w§ 7 ust.
1 niniejszej umowy,

i) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy (ktorej
przedmiotem sg uslugi lub dostawy) o0 podwykonawstwo lub jej zmiany —
w wysokosci 2,5 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy,
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)

K)

P)

braku zmiany umowy o0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % wartosci tacznego wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie na umowg¢ o prace osOb wykonujagcych w  trakcie realizacji
zamoOwienia czynnos$ci, o ktorych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na
umowe o prace 0osOb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia
wymienione w § 4 ust. 27 niniejszej umowy.

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie na umowe¢ o prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynno$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace - W Wysokos$ci
5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia przez
podwykonawce na umowe¢ o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnos$ci okre§lonych w opisie przedmiotu zamowienia i § 8 ust. 3
pkt. 10 niniejszej umowy, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace.

nie dopetienia przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa w § 4 ust. 28
niniejszej umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
W wypelnieniu obowigzku, 0 Ktérym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy,
jednakze tacznie nie wiecej niz 5% kwoty okreslonej § 7 ust. 1 niniejszej
uUmowy.

nie dopehienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 30
niniejszej umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym
0soba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac
od terminu wskazanego w § 4 ust. 30 jako termin ostateczny do naprawienia
uchybienia do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce
wskazanego w treSci  dokumentow okazanych Zamawiajacemu przez
Wykonawce potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace.
nie dopetnienia przez Podwykonawce obowiazku zatrudnienia na umowg o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, CO
do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktorej ujawniono niespetnienie
tego wymogu — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba,
ktorej dotyczy uchybienie nie byla zatrudniona na umowe o prace, liczac od
uptywu terminu 7 dni od daty stwierdzenia uchybienia (ostateczny termin do
naprawienia uchybienia) do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez
Podwykonawce wskazanego w tresci dokumentéw oOkazanych Zamawiajgcemu
potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o praceg.
Nieprzedlozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej , 0
ktorej mowa w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit ¢) w terminie 14 dni od daty zakonczenia
robot budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od
uptywu 14 — dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji
powykonawczej.
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q) zwloki w wykonaniu czynnos$ci nadzoru autorskiego — 0,2 % wynagrodzenia
okreslanego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od terminu
okreslonego zgodnie z § 3 ust. 30 umowy.

2. Suma kar umownych za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢
30 % kwoty okreslonej w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku, gdy suma kar
umownych osiagngtaby kwote, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy moze
odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie 1 roku od momentu przekroczenia maksymalnej
wysokosci kary umowne;.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehliajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode by naliczone kary umowne byly potrgcane z naleznosci za
wykonane prace.

§13
Odstapienie od umowy

1. Niezaleznie od wuprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa,
Zamawiajacy ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych
w niniejszym paragrafie.

2. W razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstapic
od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci 0 powyzszych okoliczno$ciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zadaé jedynie wynagrodzenia naleznego za prace
juz wykonane.

3. W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu niniejszej umowy dtuzszej
niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 6 ust. 1 pkt 1) i 4) niniejszej umowy
Zamawiajacy moze odstapi¢c od umowy, bez wyznaczenia terminu dodatkowego,
w terminie miesigca od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.

4. Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczenia terminu dodatkowego odstgpi¢ od umowy,
jezeli druga strona narusza w sposOb podstawowy postanowienia umowy. Prawo
odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkow stanowigcych
podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg si¢ w szczegdlnosci
nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje roboty na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,

3) Wykonawca nie wywigzuje si¢ z obowigzku okreslonego w § 3 ust. 19 pkt 1)
niniejszej umowy, pomimo wezwania do usuni¢cia naruszenia w terminie 7 dni
od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania,

4) Wykonawca nie przedluza waznosci  wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

5) jezeli Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do
usunigcia naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.
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Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od
umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji zadan stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym, a w przypadku gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy zostato
ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce robot budowlanych — Wykonawca
zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robdt oraz do zabezpieczenia
na wilasny koszt placu budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa i zasadami
wiedzy technicznej, a nastepnie do opuszczenia terenu budowy oraz do protokolarnego
przekazania placu budowy Zamawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zlozenia
o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy..

6. Jezeli Zamawiajacy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujgce si¢ na terenie budowy materialy, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru wraz z kompletng
dokumentacjg okreslong w § 6 ust. 4 pkt. 4 lit d-e. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji
strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych robot oraz zakupionych materiatow 1
urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe
do dokonania stosownych rozliczen migdzy stronami.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktorej dziatanie
lub zaniechanie stanowilo podstawe do zlozenia oswiadczenia o odstgpieniu od umowy
przez druga strong.

9. W przypadku odstgpienia od umowy na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej
Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czgsci Dokumentacji
Projektowej. Oceny stopnia zaawansowania Dokumentacji projektowej dokona Komisja
Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Komisja Odbioru
okresli wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czg$é
Dokumentacji Projektowe;j.

10. W przypadku odstgpienia od umowy na innym etapie niz wskazany w ust. 9 Zamawiajacy
moze dokona¢ odbioru wykonanej przez Wykonawce czesSci Przedmiotu umowy. Oceny
stopnia zaawansowania rob6t dokona Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonang cz¢$¢ Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej
inwentaryzacji, o ktorej mowa w ust. 7.

11. W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraza zgode
na opracowanie, dokonywanie zmian i dokonczenie odebranej przez Zamawiajacego
Dokumentacji projektowej przez innego wykonawce. W takim przypadku Wykonawca
zezwala Zamawiajagcemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstatej w ten sposob
Dokumentacji projektowej.

12. W przypadku okreslonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na
Zamawiajacego, z chwilg odbioru Dokumentacji projektowej (lub jej czgsci) umowy
autorskie prawa majatkowe do odebranej Dokumentacji projektowej umowy na polach
eksploatacji opisanych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy oraz w zakresie okreSlonym w §3
ust. 11-12, w ramach wynagrodzenia okre$lonego, odpowiednio, zgodnie z ust. 9 albo 10
niniejszego paragrafu.
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13. W przypadku okre$lonym w ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu, do odebranej czgsci
Przedmiotu umowy stosuje si¢ odpowiednio postanowienia § 3 ust. 9-10, ust. 13 niniejszej

umowy.

§14
Zmiany umowy

1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapia nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

wystgpia  wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne
uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie rob6t w terminie, o ktéorym
mowa w § 6 ust. 1 pkt 4) umowy. Do niesprzyjajacych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot
W okreslonym terminie zalicza sie: niskie temperatury ponizej +5 °C,
dlugotrwate opady atmosferyczne trwajace nie krocej niz 72 godz.,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscia Srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s; grad, ktorego opad przekracza 10 mn w ciggu doby, kleski
zywiotowe czyli dzialanie sily wyzszej. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o0 okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku podpisania przez strony aneksu do umowy i dokonania
zmiany tre$ci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, w
zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt
2 Pzp izlecenia Wykonawcy wykonania ,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej umowy
(przedmiot zamoéwienia podstawowego), o ile wykonanie tych roboét
wplywa na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy
o okres wynikajacy z koniecznosci wykonania zleconych Wykonawcy
,,dodatkowych robot budowlanych”,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej umowy, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia
dodatkowych badan lub ekspertyz),

Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytkow
wstrzyma roboty. W takim wypadku strony moga przesuna¢ termin 0 okres
wstrzymania prac,

wystapi brak na rynku dostepnych materiatéw lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktore mogg by¢ zastgpione innymi materialami lub
urzadzeniami  spetniajagcymi  wymagania Zamawiajgcego okreslone
W dokumentacji postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego. W
takim przypadku Wykonawca i Zamawiajagcy mogg postanowi¢ o zmianie
sposobu $wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczeg6lnosci
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6)

7)

8)

9)

mogg postanowi¢ o zmianie materiatdw lub urzadzen, ktore majg byc
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej
umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty
budowlane, ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z
zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesunac
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,
wystapi  konieczno$¢ ~ zmiany  os6b  koordynujacych  (o0séb
odpowiedzialnych za realizacj¢ ze strony Wykonawcy lub ze strony
Zamawiajacego, w tym rowniez kierownika budowy). W takim przypadku
Strony moga przesungé termin zakonczenia wykonania umowy 0 czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

Wystapig istotne wady dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robot. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi
protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy 0 okres rowny okresowi przerw
lub przestoju spowodowanego koniecznoscig usunigcia wad dokumentacji
projektowe;j.

wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub
innymi obiektami. W takim przypadku Strony moga przesunac termin
zakonczenia wykonania umowy 0 czas niezbedny do jego wykonania,
jednak nie dluze; niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.

10) przedtuzania si¢ procedury przekazywania Wykonawcy terenu budowy lub

podpisania umowy, W tym w szczegdlnosci w przypadku przedtuzenia
procedury podpisania umowy ponad 15 dni licza od dnia zawiadomienia o
wyborze oferty najkorzystniejszej, o ilo$¢ dni przdtuzenia

11) wystapia okoliczno$ci, ktorych strony nie mogly przewidzie¢ w chwili

Zawarcia umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktore
uniemozliwiajg wykonanie przedmiotu umowy w terminie przewidzianym
w umowie. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz
musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami podpisanymi przez
kierownika budowy i inspektora nadzoru oraz zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego. W takim przypadku strony moga przesung¢ termin
wykonania umowy o0 okres rowny okresowi przerw lub przestoju,

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote

jaka zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje¢ zamoéwienia i
zachodzi  konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajagcego  dziatan
zmierzajacych do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych, strony
mogg przesung¢ termin wykonania umowy 0 okres, w ktorym
Zamawiajacy podejmowal dzialania zmierzajagce do pozyskania
dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia, w ktorym dokonano
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otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o
pozyskaniu dodatkowych srodkow finansowych na realizacj¢ Przedmiotu
umowy.

2. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144

ust.1 pkt 2 Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144
ust.1 pkt 2 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania:

1)

2)

3)

4)

5)

rozpoczecie wykonywania wykraczajagcych poza przedmiot niniejszej

umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) o ktorych mowa w art.

144 ust.1 pkt - 2 Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych”) moze

nastapi¢ po podpisaniu przez strony niniejszej umowy aneksu

Zmieniajacego niniejsza umowe¢ w tym zakresie.

podstawg do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 1) powyzej bedzie

protokot koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony

ZamawiajacegO | zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez

osoby uprawnione do ich reprezentacji . Protokot konieczno$é, o ktorym

mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze
spetnione zostaly przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp.
rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”,
wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego), o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢
poprzedzone wykonaniem dokumentacji projektowej opisujacej te roboty
zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot.

w przypadku gdy wystapia roboty, ktoérych nie mozna rozliczy¢ gdyz nie

okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty te zostang rozliczone

na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na podstawie

ksigzki obmiaréw) wedlug niezmiennych cen okreslonych w

,dodatkowym” kosztorysie przygotowanym przez Wykonawce oraz przez

Zamawiajgcego jako Inwestora w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa w

pkt 5) ponizej izatwierdzonym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym

mowa w pkt 1) powyze;.

,Dodatkowy” kosztorys, o ktorym mowa w pkt 4) powyze] zostanie

opracowany wspdlnie przez Wykonawceg i Zamawiajacego jako Inwestora

W oparciu o nast¢pujace zatozenia:

I. Podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych w ,dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej] beda naklady
publikowane w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR).
W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane bedg Katalogi
Norm Naktadow Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawg do
okreslenia naktadow rzeczowych w przedmiotowym ,,dodatkowym”
kosztorysie bedzie kalkulacja indywidualna naktadéw rzeczowych
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

ii. Dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,, dodatkowym”
kosztorysie, o ktorym mowa w pkt 4) powyzej zastosowane beda
srednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatdw), S
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(koszty pracy sprzetu) , Ko (koszty ogdlne) i Z (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,

iii. dla okreSlenia ceny materialow i sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na
danych wynikajagcych z przeprowadzonego przez Wykonawce
rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji prac projektowych, jezeli wystapia nastgpujace okolicznosci:

1)

2)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania tj. brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediéow przebiegajacych pod projektowana
inwestycja,

rozszerzenia warunkéw technicznych przez gestorow sieci, w szczego6lnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych,

3) przedluzajacego si¢ postepowania prowadzonego przez Wydziat Skarbu Miasta

4)

dla sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej przewidziana jest
przedmiotowa inwestycja,

Z uwagi na opdznienia w projektach uzbrojenia co z kolei opdznito dokonania
uzgodnien z ZKUPSUT,

5) przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawa do zakonczenia

6)

7)

8)

opracowania dokumentacji projektoweyj,

braku odpowiedzi uzytkownikow mediow zlokalizowanych w rejonie
projektowanej ulicy na wystgpienie o warunki techniczne kolidujgcego
uzbrojenia lub przedtuzajacym si¢ postepowaniem o uzyskanie decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacj¢ zadania,

koniecznosci zmiany osob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za
realizacje) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego,

wystapi konieczno$¢ wprowadzenia innych zmian, ktore sg niezbedne do
wprowadzenia, aby mozliwe byto zakonczenie opracowania a nie dalo si¢ ich
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy oraz sg korzystne dla Zamawiajacego.

4. W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegng zmianie:

a) stawka podatku od towarow i ustug,

b) wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos¢
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

C) zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,

- Wykonawcy przystuguje uprawnienie do ztozenia wniosku o zmiane wynagrodzenia
w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w lit. a — ¢ niniejszego
ustepu na zasadach okreslonych w ust 5 do ust 9 niniejszego paragrafu. Uprawnienie
to uzaleznione jest od wykazania, ze zmiany te maja wptyw na koszty wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce. Zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt. a) - ¢) wymaga zawarcia
stosownego aneksu do Umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

42



1448

opracowanie  dokumentacji  projektowej oraz  budowa  przylacza

elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego przy ul. Hufcowej w ramach zadania
pn.”Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy VIII” — w trybie zaprojektuj
i wybuduj.

5.

6.

7.

8.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie obnizeniu stawka
podatku od towaréw i uslug na ustugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia aneksu do niniejszej umowy, na mocy
ktorego pomniejszona zostanie wysoko$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten
sposob, iz zostanie ono pomniejszone o kwote stanowigcg roznice pomiedzy kwota
podatku od towaréw i ustug obliczong wedtug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia
umowy 1 kwotg podatku od towarow i1 ustug obliczong wedlug nowej stawki
obowigzujacej po wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie
przepisach prawa. Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej czesci
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, do ktérego bedzie miata zastosowanie obnizona
stawka podatku VAT. W kazdym przypadku podstawg wyliczenia kwoty podatku od
towaréw 1 ustug jest kwota wynagrodzenia netto Wykonawcy, ktora nie ulegnie
zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie podwyzszeniu stawka
podatku od towaré6w i ustug na ushugi stanowigce Przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy. W takim przypadku zmianie
ulegnie wysokos¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy w ten sposob, iz zostanie ono
powickszone o kwotg stanowigca réznice pomigdzy kwota podatku od towarow i
ustug obliczong wedlug stawki obowigzujacej w dniu zawarcia umowy i kwotg
podatku od towaréw i ustug obliczong wedlug nowej stawki obowigzujacej po
wprowadzeniu zmiany w obowigzujacych w tym zakresie przepisach prawa.
Przedmiotowe postanowienie ma zastosowanie do tej cze$ci wynagrodzenia brutto
Wykonawcy, do ktorego bedzie miata zastosowanie podwyzszona stawka podatku
VAT. Powyzsza zmiana moze by¢ jednak dokonana pod warunkiem wykazania przez
Wykonawce, ze zmiana w zakresie stawki podatku od towardéw 1 ustug miata wptyw
na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce. W kazdym przypadku podstawg
wyliczenia kwoty podatku od towaréw i ushug bedzie kwota wynagrodzenia netto
Wykonawcy, ktora nie ulegnie zmianie na skutek zmiany stawki podatku VAT. Zmiana
wynagrodzenia wymaga stosownego aneksu dla swej waznosci sporzadzonego na
pismie.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegnie zmianie wysoko$¢
minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢ minimalnej stawki godzinowe;j,
ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracg, Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulecC
zmianie o kwot¢ odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze
zwigkszeniem wysoko$Sci wynagrodzen pracownikéw wykonujacych przedmiot
umowy do wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo do wysokosci aktualnie obowigzujacej minimalnej stawki godzinowej, z
uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej. Kwota
odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wyltacznie do czgsci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktéorych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadku, gdy w trakcie obowigzywania umowy ulegna zmianie zasady
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos¢ stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, wynagrodzenie
Wykonawcy moze ulec zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy
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9.

ponoszonego W zwigzku z wyplata wynagrodzenia pracownikom wykonujagcym
przedmiot umowy w postaci réznicy pomi¢dzy wysokosciag sktadek na ubezpieczenie
spoteczne odprowadzanych przez Wykonawce przed zmiang zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang wysokosci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne a wysokoscig sktadek na
ubezpieczenie spoteczne odprowadzanych przez Wykonawcg po zmianie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub zmiang
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Kwota
odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow wykonujacych przedmiot umowy, o ktérych mowa w
zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 6 - 8 niniejszego paragrafu Wykonawcy
przyshuguje uprawnienie do zlozenia wniosku o zmian¢ wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie bezposrednio zwigzanym ze zmiang, o ktorej mowa w ust. 4
pkt a) - c) niniejszego paragrafu, przy czym Wykonawca zobowigzany jest do
wykazania, ze zmiany te majg bezposredni wpltyw na koszty wykonania zamowienia
(Przedmiotu umowy) przez Wykonawceg oraz do przedstawienia Zamawiajacemu
pisemnego uzasadnienia zawierajagcego w szczegdlnosci szczegbtowe wyliczenie
catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita badZz nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajagca zmian¢ wysoko$ci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Ewentualna zmiana wysokosci Wynagrodzenia Wykonawcy w
przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust. 4 pkt b) i ¢) niniejszego
paragrafu, moze ewentualnie obejmowac¢ wylacznie czg§¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania
Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepisow odpowiednio
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysoko$¢
minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu Ilub w zakresie
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Wykonaweca jest
zobowigzany dolaczy¢ do wniosku dokumenty, z ktorych wynika¢ bedzie, w jakim
zakresie zmiany, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszej paragrafu maja wptyw na koszty
wykonania Umowy, w szczegdlnosci :

1) w przypadku zmiany o, ktorej mowa w ust. 4 pkt b) - Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ pisemne zestawienia wysokosci wynagrodzen
(zarowno przed i jak i po zmianie) pracownikow wykonujacych przedmiot
umowy wraz z okresleniem zakresu (czgéci etatu/ ilosci godzin), w jakim
wykonuja oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowt;

2) w przypadku zmiany o, ktoérej mowa w ust. 4 pkt ¢) - Wykonawca zobowigzany
jest przedstawi¢ pisemne zestawienie wysokosci wynagrodzen (zarowno przed
jak 1 po zmianie) pracownikéw wykonujacych przedmiot umowy, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych tytulem ubezpieczenia spolecznego i
zdrowotnego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu
(czgsci) etatu, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg
przedmiotu Umowy oraz cze¢$ci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi.
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10. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu

11.

zamoOwienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do
przewidzianych w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy wykonanie tych robot
bedzie niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia, to jest
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i oObowigzujacymi przepisami.
Wprowadzenie robot zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci jesli:

a) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie;

b) wystapita niedostgpno$¢é na rynku materiatdow lub urzadzen wskazanych w
dokumentacji projektowej, co Wykonawca musi udowodnié;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 10 nie spowoduja podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 7 ust. 1 umowy.

12. W wypadku wystapienia w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia koniecznosci

wykonania rob6t zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania kosztorysu réznicowego
(obejmujacego wyliczenie wartosci robdt przewidzianych w  dokumentacji
projektowej, ktore nie beda wykonywane i robdt zamiennych) zgodnego z Wycena
Szacunkowa. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bylby za bardzo
niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ przygotowania przez Wykonawce
kosztorysu roéznicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe
ceny materiatdbw, robocizny oraz sprzgtu, zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ robdt zamiennych bedzie nizsza niz robot
przewidzianych w dokumentacji projektowej wysoko$¢ Wynagrodzenia Wykonawcy
zostanie pomniejszona o roéznice pomigdzy wartoscig robot zamiennych a wartoscia
robot przewidzianych w dokumentacji projektowe;.

13. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)

14.

Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czesci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacje
z wykonania tych czesci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie przez Zamawiajacego od
umowy w czeSci. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie przez
Zamawiajacego od umowy w czeSci w powyzsze] sytuacji. Roboty niewykonane w
wyniku odstapienia przez Zamawiajacego od umowy w czesci okreslane sg w dalszej
czgSci umowy jako ,roboty zaniechane”. W celu ustalenia wartos$ci robot
zaniechanych zastosowanie beda mialy postanowienia ust. 12. Uprawnienie do
odstgpienia od Umowy w czgsci na powyzsze] podstawie, przystuguje
Zamawiajacemu przez caly okres realizacji Inwestycji, bez konieczno$ci zakres§lania
terminu na odstagpienie.

W przypadku rezygnacji z wykonywania pewnych robdt przewidzianych w
dokumentacji projektowej roboty zaniechane) sposob obliczenia wartosci tych robot
bedzie nastgpujacy:

a) w przypadku odstgpienia od umowy w zakresie catego elementu okre§lonego w
Wycenie Szacunkowej, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu od wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawcy;

b) w przypadku odstapienia od umowy w zakresie czgs$ci robot z danego elementu
okreslonego w Wycenie Szacunkowej, obliczenie niewykonanej czgsci tego
elementu nastagpi na podstawie ustalenia przez odpowiednio umocowanych
przedstawicieli Zamawiajagcego 1 Wykonawcy procentowego  stosunku
niewykonanych robot i procentowego stosunku wartosci tych robot do wartosci
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calego eclementu okreslonego w Wycenie Szacunkowej odliczone od
Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby ten sposob wyliczenia bylby za
bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwo$¢ obliczenia niewykonanej
cze$ci danego elementu na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny
materiatdéw, robocizny oraz sprzetu, a zatwierdzonego uprzednio przez
Zamawiajacego.

15. Zmiany, o ktérych mowa powyzej w ust. 10 i 13 musza by¢ kazdorazowo
zatwierdzone przez Zamawiajacego w protokole koniecznosci. Protokot ten musi by¢
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego. Protokot musi
zawiera¢ opis zmiany, Uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione
przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 i 13 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat
kosztu zmiany i sposobu jego wyliczenia, wplywu zmiany na wysokos¢
wynagrodzenia, czasu wykonania zmiany a takze informacj¢ na temat wptywu zmiany
na termin zakonczenia robot.

16. W przypadkach okre$lonych w ust. 1 i ust. 3 przedluzenie terminu wykonania
Przedmiotu umowy moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie
dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
umowy. Przedluzenie terminu Zamawiajacy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce,
w terminie 7 dni od momentu wystapienia przestanek do zmian umowy, stosownego
wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe
zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku opisujagcym okolicznos$ci faktyczne.

§ 15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WAITOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada .......% warto$ci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy. Wykonawca
wnidst zabezpieczenie przed zawarciem UMOWY W fOrmie .........cccovvvieiivnininnnnnnn, ;
kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 6  do niniejszej
umowy.

2. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W nastgpujacy
sposob:

1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamodwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonane,

2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcey nie pdzniej niz w ciggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedluzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przedtuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutdow okreslonych w ust. 2,
a w szczeg6lnosci, w przypadku gdy:

a) Zamawiajacy odstgpi od niniejszej umowy,
b) Wykonawca nie bedzie wywigzywal si¢ z realizacji obowigzkéw wynikajacych
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Z niniejszej umowy,
c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej umowy,
d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowiazan wynikajacych z r¢kojmi.
e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajagcemu kosztow wykoOnania zastgpczego.
Uprawnienia Zamawiajgcego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen  wierzytelnosci = Zamawiajacego
z wierzytelnosciami  Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajagcy wedlug wlasnego
Uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potragcenia lub pobrania
z zabezpieczenia albo korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie
I pobranie z zabezpieczenia).

§16
Postanowienia koncowe

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa majg zastosowanie przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz Prawa Budowlanego.
W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wiasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach z czego:

- 3 egzemplarze dla Zamawiajacego,

- 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypehil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez
Gmine Miejska Krakéw — Zarzad Drog Miasta Krakowa jako administratora
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0sob fizycznych, od ktorych dane
osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblno$ci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W tym:
1. o0s6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacjg umowy ze strony Wykonawcy,
2. 0so0b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowigzkoéw
(np. Kierownik Budowy),
3. o0s0b, wuczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktoérych
doswiadczenie Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkow udziatu w postgpowaniu,
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4. os6b fizycznych nie prowadzgcych dziatalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktore Wykonawca
wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 8 do umowy.
2. W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie

wspotpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu, w szczegdlnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktorych
Zamawiajacy formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
0 pracg oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej,
stanowigcym zalacznik nr 8 do umowy.

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie koniecznos$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomigdzy Zamawiajacym a
Wykonawca zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 9 do umowy.

4. Wykonawca zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigazkow Wykonawcy okre$lonych w niniejszej
Umowie, w szczegOlnosci okreSlonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia
watpliwosci  strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi
zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub
organu nadzoru, w ramach ktoérego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowiazku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i
14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoic
roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego,
dochodzone od Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow
przewidzianych w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi 1 innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikaja z
naruszenia lub dotyczg naruszenia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczegolnosci okreslonych w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka
Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowiazkéw
okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3.
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§18
Wykaz zalacznikow
Wykaz zatagcznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej umowy:
1. Zalacznik nr 1 — Program Funkcjonalno-Uzytkowy;
2. Zatacznik nr 2 - harmonogram rzeczowo - finansowy;
3. Zalacznik nr 3 — Wzdér wykazu rozliczen umoéw zawartych z podwykonawcami i
dalszymi podwykonawcami
4. Zalacznik nr 4 - wykaz podwykonawcow;
5. Zalgcznik nr 5 — o$wiadczenie Projektanta o przyjeciu obowigzkéw wraz z kserokopig
dokumentu potwierdzajacego posiadanie uprawnien;
6. zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zalgcznik nr 7 — Wycena Szacunkowa
Zatacznik nr 8 — Klauzula Informacyjna
9. Zalgcznik nr 9 — Umowa powierzenia przetwarzania danych

o N

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zalacznik nr 8 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informuje, ze:

= Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog
Miasta Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub

»Zamawiajacy”).

= Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

= Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji = ......... /nazwa

INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane begda nastgpujace kategorie danych osobowych: imig¢ i nazwisko, zawdd,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez SO Ye 7A Y
Wykonawcey/..................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg — W
tym celu przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych: imig¢ i hazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspodlpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych do$wiadczenie
Wykonawca powolywal si¢ w celu wykazania spemiania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postgpowaniu — W tym celu przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

oceny wypekniania przez Wykonawcg obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania

personelem spetniajgcym wymogi okreSlone w umowie oraz W SIWZ — w tym celu
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przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

= Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celéw wynikajgcych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

= odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

* Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

= Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomiedzy Wykonawcg a zamawiajagcym o realizacji Inwestycji;

= W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrédtem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

*= Posiada Pani/Pan:

— napodstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegdlng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

* nie przystuguje Pani/Panu:
— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunigcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

............................................................... /data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 9

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniut ........cc.cceeeeee roku pomigdzy:

Gmina Miejska Krakéw z siedziba w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swictych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ wevvurnrarnnnnnnnnns , dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr .............. z
dnia.................. ;

zwang dalej Administratorem danych,

a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ........ccoovevveninennenene , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W ........ccccceeevereerennnne , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci . (dotyczy spolkl
z 0.0. i spétki akcyjnej), optacony w czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .......ccocoveveveieiienne i
NIP: ..o , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dziatalnosé gospodarczg)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnoéci Gospodarczej,
zamieszKatym. .. ... ..o legitymujacym sie dowodem  osobistym  (seria i
NUME) et e , posiadajacym REGON: ... i NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

Lo prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa .................ceeeerenennn. zamieszkatym
................................................................ R legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
NUMED .ot PESEL....ceoiiiiriiieeee e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ;

2 prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod Nazwa ...........ccoeoeveiiiiiiiiinn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seriai NUMEr)......ccoovenriic e PESEL ...ttt e e

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej

prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spolki cywilnej POd Nazwa ..........ococoeviiiiiiiiiiiiniiiiiininnnn,
posiadajacym REGON..............cccoviiiiiininnnne. NP pod
AATES M. et e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ...........cccoveiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(w przypadku wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zaméwienia, na przykiad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spoiki prawa handlowego)

bR R s R R Rt Rt E Rt er bt zarejestrowanym w  rejestrze
przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W ......ccccoceeevereneenen , Wydzial ................. Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapital zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony w catosci/w czeSci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .......coovvveiiiriinnnne i NIP:

.............................. , reprezentowanym przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)
2.

.................................... , prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczq pod NAZWE .....oveeiiiiiiaiiniiee.. .. ZAIMNL
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
NUMEE .ot , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej ,
posiadajacym REGON: .........cccceeueiinnnen. INIP: e L,PESEL ..o,

reprezentowanymi przez pelnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy
W sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
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.................................................................... (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

1.
2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

§1
Oswiadczenia Stron
Administrator danych niniejszym os$wiadcza, Ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s0b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedz¢ i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidtowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegdlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajagcemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora
danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob,
ktorych dane dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktérych dane dotycza.

§3
ObowiazKi i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania
danych osobowych, o ktorych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe
i transparentne w odniesieniu do osob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej
Umowy.

Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze
przepisy prawa Unii Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego
przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym
Administratora danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania
takiej informacji z waznych wzgledow interesu publicznego.

Przetwarzajacy dane jest obowiazany przetwarza¢ dane osobowe wylacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do pafistwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych
naktada na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku
przed rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowigzku
prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
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4. Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowaé¢ Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bgdzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze
polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony
danych obowiazujagce w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych na
terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania
polecenia Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego
Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do wykonania takiego polecenia.

§4
Obowigzki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spetniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajgce dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania
tajemnicy.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarbwno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane,
jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic¢, okreslony jest w zalaczniku B do niniejszej Umowy.

5. Przetwarzajacy dane w miare mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé sie z obowigzku
odpowiadania na zgdania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale I11
RODO. Jednoczes$nie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowiazkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

6. W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajgcy dane zobowigzuje sie do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
7. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie

wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow S$cigania, chyba ze jest to zabronione z
innego wzgledu, na przykltad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci
dochodzenia prowadzonego przez organy $cigania;

8. Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktdrej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

9. Przetwarzajacy dane udostepni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do wykazania spetnienia
obowiazkoéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu
przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczefistwa danych osobowych
1. Po powzieciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepiséw o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczego6lnosci:
a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyng¢ naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,
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c) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okoliczno$ci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu oséb, ktorych praw
dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej —
osoby fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajacego dane.

4. Niezaleznie od powyzszego, PrzetwarzajaCy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi
danych w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowigzujacych przepisow w zakresie powiadomien o
naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli

1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
Spetniajg postanowienia umowy.

2. Administrator danych realizowaé¢ bgdzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.

3. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie
wskazanym przez Administratora danych nie duzszym niz 7 dni.

4. Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbg¢dne do wykazania spetnienia
obowiazkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

1. Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego
przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na pismie. Przetwarzajacy dane
zobowigzuje sie do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

2. W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie
danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej
»Podwykonawca”), zobowigzany jest do spelnienia nastepujgcych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bedzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca begdzie podlegat takim samym lub wyzszym

wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma

prawo zada¢ kopii Umowy 0 Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania
Przetwarzajacego dane, bez zbgdnej zwloki, nie pdzniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach
mogacych skutkowaé odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy
na podstawie przepisow zwigzanych z ochrong danych osobowych, a takze o czynnosciach i postepowaniach z
wilasnym udziatem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez
organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o
kontrolach dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub §wiadczonych ustug.

oo

§7
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1.

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek

postgpowaniu, w szczegdlnoSci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez
Przetwarzajacego dane danych osobowych okre$lonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub
orzeczeniu dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich
planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczego6lno$ci prowadzonych przez inspektoréw upowaznionych
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastgpca.

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowigzkéw okre$lonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisdéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.

Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowigzujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostgpnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osob¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowiazujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktére nastapity z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$§¢ Przetwarzajagcego dane za dziatania PodwykonawcOéw, ktorym Przetwarzajacy dane
podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych.

Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy Administratora Danych
przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie
(w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkoéw Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwo$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o
$wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane
zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w
zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym
przypadku Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osdb lub zaplaci¢ wszelkie kary
administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W
wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwiazania Umowy sa takie
same jak w Umowie Podstawowej.

§9

Osoby nadzorujace

Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:
....................................... nrtel. ... emmail Lo

........................................ nrtel. .................oe-mail L

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja

robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczna i, na nastgpujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ....oooviiiiiiiin,
Email: ......................

- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ...l
Email: ......................

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,

wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
0soby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
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komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowa¢ na nastepujace adresy:

Dla Administratora danych ....................oooeiinnn (e — mail)
Dla Przetwarzajacego dane .................cccovvvnennnnn. (‘e — mail).
§ 10
Wypowiedzenie Umowy
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowiazujacych przepisach prawa, Administrator danych moze

wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania g0 do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, ktdre chronig prawa osob, ktérych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§u
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢$¢ Umowy Podstawowe;j.

2.
3.
4.
5.

W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wlasciwy dla siedziby Administratora danych.
Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.

Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czg$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie osob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajgcego
dane;

6. Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.
ADMINISTRATOR DANYCH PRZETWARZAJACY DANE

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie oséb, ktérych dane dotycza

2. Przedmiot przetwarzania

3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych
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Zalacznik nr 3.
Wz6r wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

°

Nazwa
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy

Zakres robot
wykonanych przez
podwykonawce/dalszego
podwykonawce

Data zaakceptowania
podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy przez
Inwestora

Numer i data zawarcia
umowy z
podwykonawca/dalszym
podwykonawca

Catkowita wysoko$¢
wynagrodzenia okreslona w
umowie zawartej przez
wykonawce/podwykonawce

Catkowita wysoko$¢
wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/dalszemu
podwykonawcy

Rodzaj wynagrodzenia
(wynagrodzenie
ryczattowe/kosztorysowe)

Uwagi

© | INo g s Wi

-
©

-
-

-
Mo

-
w

[
>

-
o

-
o

-
~

[
co

[EY
©

)
©

58




1448 opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa przylacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego przy ul. Hufcowej w
ramach zadania pn.”Budowa i przebudowa o$wietlenia na terenie Dzielnicy VIII” — w trybie zaprojektuj i wybuduj.

59



