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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

Gming Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca
NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353 reprezentowang przez|:

*Marcina Hanczakowskiego — Dyrektora Zarzqdu Drog Miasta Krakowa, dziatajgcego na podstawie

Petnomocnictwa Nr ............. Prezydenta Miasta Krakowa z dnia .........r.;

lub

K - (dzialajgcego na podstawie pelnomocnictwa nr . i e
zdnia ............ 7. udzzelonego przez Dyrektora Zarzgdu Drog Miasta Krakowa) dzzala]qcego na
podstawie  Petnomocnictwa  Nr  ........../[........Prezydenta  Miasta  Krakowa z dnia

zwang dalej Zamawiajacym 1,
oraz

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociagow i1 Kanalizacji S.A. w Krakowie ul. Senatorska 1, 30-106
Krakow, wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
0000057956, prowadzonego przez Sad Rejonowy dla Krakowa — Srodmiescia w Krakowie, Wydziat
XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci 208.457.000,00 zt w
catosci oplacony, posiadajgca REGON: 350720714 oraz NIP: 675-00-000-065 reprezentowang przez:
zwang dalej Zamawiajacym 2,

zwanych lacznie: Zamawiajagcymi lub Zamawiajacym

(w przypadku spotek prawa handlowego)
zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w ........cccceceeeniennnnne. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zakladowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki
z o.0. i spotki akcyjnej), oplacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ....cceevveieirenens, TEPrEZENtowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosc gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwg ................................. na
podstawie  wpisu  do  Centralnej Ewidencji 1 Informacji o  Dziatalnosci  Gospodarczej,
zamieszKalym. ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
1010110051 ) USSR , posiadajacym REGON: .........c.ccooceiienines INIP: e, ,
PESEL ....cciiiiiiiiiiis

(w przypadku spotki cywilnej )

L. prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkatym ..., legitymiujacym sig
dowodem 0s0obistym (Seria i NUMET)........ccvvereeeerereeeeerreeriesieeseeseeenens PESEL....coiiiiieieieee e
wpisanym do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej;

2 prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwg ...............cooeiiiiiiinnl.
zamieSzKalym ... legitymujacym si¢ dowodem osobistym
('SEria 1 NUMET)...cueevreieeeienreeeeeieiee e eveneeaes PESEL ...ttt ettt st nneens
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wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j

prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ...........cooovviiiiiiiiiiiiiiiin.
posiadajacym REGON...............oiiiiiiiiiiiiinin, NI
PO AdIESEM: . .eeiei s e adres do doreczen ( jezeli jest inny niz
adres prowadzenia dzialalnosci zgtoszony w CEIDG) ............ccccoiiiiiiiiiiiiiiiinnnnn.n.

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sig o udzielenie zamowienia, na przyklad w ramach
konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

Lttt ettt et e bt e et e et e e atae e be e tee e bt e aaeeabeeereaenee et aeenbeeasteanbeensaeenbe e nbennbeanteeenneenseas zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w ......cccceecvverivennennne. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
pod numerem KRS ..........c.ccceorennnn , kapitat zaktadowy w wysokosci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), oplacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ....ccoovveieernennn, TEpPrezentowanym  przez:

Iub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczg)

2. s ,  prowadzacym  dziatalnos¢  gospodarcza  pod  nazwa
............................... ZAM. tetiriiiien ceieieiieieaeene caeneeene. ..l legitymujacym sie dowodem osobistym
(SEria 1 MUIMET)...eecuveesiieereeiiesieeeieeereesieeeveeneeens , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, posiadajacym  REGON:  .....occeiiiiiieninns i NIP: e , PESEL

reprezentowanymi przez pelnomocnika upowaznionego do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie
zamoOwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:

D)
zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postegpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego, znak sprawy. ............., Strony zawierajq umowe nastepujgcej
tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastepujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wraz z usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze
w okresie rekojmi oraz w okresie gwarancji jakos$ci.

2) Dni robocze - ilekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych nalezy
rozumie¢ pod tym pojeciem dni od poniedziatku do piatku za wyjatkiem dni
ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

3) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i1 wykonawcze,
specyfikacje techniczng wykonania 1 odbioru robdt budowlanych, udzielone przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia
zamoOwienia publicznego bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng cz¢$s¢ Umowy oraz
przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajace te dokumenty.

4) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajgcego jako
jego przedstawiciel upowazniony do pelienia obowigzkéw zgodnie z ustawg PB
oraz do nadzoru nad realizacjg niniejszej Umowy.

5) Nadzor autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
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sprawdzaniu zgodnosci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu

mozliwosci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z

ustawg PB.

6) Oferta Wykonawcy jest to dokument, stanowigcy integralng cz¢s¢ Umowy, ktory
zostat przedlozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy.

7) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej
o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty
budowlane stanowigce cz¢§¢ zamdwienia publicznego, zawartg migdzy wybranym
przez Zamawiajagcego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w
przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane takze migdzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami,

8) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot
budowlanych w zakresie podanym w Umowie.

9) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robot budowlanych
w rozumieniu pkt 8) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robot
budowlanych.

10) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot jest to zbior dokumentow,
zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowigcych integralng czes¢
Umowy, okres$lajacych zasady wykonania i odbioru robot w sposob pozwalajacy na
osiggniecie ich wymaganej jakosci.

11) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony
w dokumentacji projektowe;.

12) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robot, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a
potwierdzona nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawcag
o wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym.

14) Wada polega na wykonaniu danych robot lub ich czg$ci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacjg techniczng lub z zasadami wiedzy
techniczne;.

15) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sa to dokumenty lub kwota,
o ktorych stanowi art. 148 ustawy Pzp.

16) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie
mogly zapobiec ani ktéremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia
Wykonawcy wykonanie w czgéci lub w calo$ci jego zobowigzan. Sita wyzsza
obejmuje w szczego6lnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dzialania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewrot wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialbw wybuchowych;
skazenie radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane
uzyciem ich przez Wykonawcg;

d) kleski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzesienie ziemi, ulewne
deszcze;

Jezeli wykonanie Umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dziatanie sity wyzszej zdefiniowanej powyzej to Inspektor
nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie Umowy nie jest mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu
takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty,
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a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za catos¢ robot wykonanych przed otrzymaniem takiego
$wiadectwa, oraz za roboty wykonane po otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych
Wykonawca byt zobowigzany.

17) Okres wylaczenia z ruchu — rozumie si¢ przez to liczony w dniach okres czasu, w

ktorym w trakcie realizacji przedmiotu umowy nastepuje wytaczenie danej drogi z
ruchu w sposob uniemozliwiajacy ogolnodostepny przejazd na catej dtugosci drogi
(przy czym rozumie¢ to nalezy w ten sposob, ze zalicza si¢ do tego brak
ogdlnodostepnego przejazdu zarowno odcinka jak i catej dlugosci drogi) na kazdej
z relacji przewidzianej w docelowej organizacji ruchu. W razie wylaczenia z ruchu
o ktorym mowa powyzej w okreslonych godzinach w ciggu dnia — przyjmuje si¢ ze
do okresu wytaczenia z ruchu liczy si¢ caly taki dzien. Okres wylaczenia z ruchu
liczy si¢ tacznie dla catego okresu realizacji umowy — co oznacza, ze w sytuacji w
ktorej dojdzie do dwoch lub wigkszej ilosci wytaczen z ruchu a pomiedzy tymi
zdarzeniami bedzie przerwa, to do obliczenia okresu wylaczenia z ruchu sumuje si¢
wszystkie dni w ktorych nastgpito catkowite lub czesciowe wylaczenie z ruchu. W
przypadku drogi dwukierunkowej ruch jednokierunkowy bedzie wliczany jako
okres wylaczenia z ruchu. Ruch wahadlowy traktowany jest jako okres wylaczenia

z ruchu.

§2
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy powierzaja, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong
na podstawie materiatow otrzymanych w trakcie postgpowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego, w szczegdlnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow
ZamoOwienia, 1 wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak
Sprawy: ......... ) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowigzuje si¢ do
wykonania zadania p.n. ,,Rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej
do dzialki nr 342/1 (okolica budynku nr 14) w Krakowie” zwanego dalej -
,Przedmiotem umowy” zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach
ustalonych niniejszg Umowg, w =zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na uzytkowanie jezeli bedzie
wymagane oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacj¢ robot budowlanych okreslonych
w Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci w przedmiarze robot, stanowigcym
element Dokumentacji przetargowe;.

3. Szczegdlowy zakres rzeczowy Przedmiotu umowy okre§lony jest w materiatach
otrzymanych przez Wykonawce w trakcie postgpowania przetargowego, w tym w
szczegOlnosci w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia oraz w Dokumentacji
projektowej, ktore stanowig integralng czgs¢ niniejszej] Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania Przedmiotu umowy zgodnie
z harmonogramem robét ( harmonogram rzeczowo — finansowy), sporzadzonym
przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po rozstrzygnieciu postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego, ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie
zalacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezytg staranno$ciag z dokumentami przedstawionymi przez
Zamawiajagcych, w szczegodlnosci z Dokumentacja projektowa, w tym
z przedmiarem robot oraz terenem budowy a takze o§wiadcza ze nie wnosi do nich
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jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajacych posiadl znajomos¢
ogo6lnych i szczegdlnych warunkdw zwigzanych z obszarem objetym realizowang
inwestycja 1 trudnosciami jakie moga wynikna¢ z jego charakterystyki;

3) szczegdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajacych, ktore uwzglednit
w swojej ofercie 1 dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyl warunki realizacji Umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne
okolicznosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy;

5) posiada wymagane obowigzujacymi przepisami uprawnienia, konieczne
do$wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia 1 nie widzi przeszkod do pelnego i terminowego wykonania
niniejszej umMowy.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ roboty budowlane stanowigce Przedmiot
niniejszej Umowy wedlug Dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej 1 wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami
i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od
podmiotow zawodowo wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu Umowy.

7. Uznaje sig, ze stosunek prawny mi¢dzy stronami uksztattowany jest przez nastepujace
dokumenty:

1) Dokumentacj¢ projektowa;

2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;

3) Umowe wraz z zalacznikami;

4) Oferte¢ Wykonawcy, przedstawiong w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego;

5) dokumentacje przetargowg, w tym w szczegolnosci SIWZ.

* W przypadku, gdy przedmiot umowy jest lub moze zostac¢ objety dofinansowaniem
ze Srodkow unijnych, po ust. 7 wprowadza sie do umowy ust. 8 o nastepujgcej tresci:

8. Kazdorazowo, na zZgdanie Zamawiajgcych - zarowno w okresie realizacji Przedmiotu
umowy jak i po jego zrealizowaniu, az do uplywu okresu trwalosci projektu -
informacji dotyczgcych Przedmiotu umowy w terminach wskazanych przez
Zamawiajgcych w pisemnym wezwaniu skierowanym do Wykonawcy, w szczegolnosci
dotyczqcych kosztow realizacji poszczegolnych elementow realizowanych w ramach
wykonywania Przedmiotu umowy, inwestycji. czy tez wydzielenia kosztow tych
elementow

§3
Sposdéb realizacji robot budowlanych
1. Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wlasny koszt warunki bezpieczenstwa
oraz organizacj¢ terenu i zaplecza budowy.
2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedtozy Zamawiajagcym nastepujace
dokumenty:
1) polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentéw poswiadczonych za
zgodno$¢ z oryginatem,
2) potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii
tych dokumentéw poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem,
potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
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a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku zprowadzong
dziatalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b) ubezpieczenie robot objetych niniejsza Umowa,
c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.
W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy sa uprawnieni do zadania od Wykonawcy
oryginaléw przedtozonych dokumentow.
3. Wykonawca zobowiazuje si¢ ponadto w szczegdlnosci do:

1)
2)

3)

5)

6)

7)

8)

9)

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz
kierownikow branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do
koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do
wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia, ktora bedzie
wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane w ustawie Prawo
Budowlane 1 do przekazania Zamawiajagcym, najpdzniej do dnia rozpoczgcia
robot, oswiadczenia zloZzonego przez ta osob¢ o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie
przez nig stosownych uprawnien; jak rowniez do wskazania kierownikow
branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz stalej tagcznosci
z organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy w
porozumieniu z Zamawiajacym 1 (uzyskanie pozytywnej opinii Zamawiajacego
1  dotyczacej przedstawionego projektu  tymczasowe]  organizacji
ruchu), uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez wlasciwy organ i
przekazania Zamawiajgcym zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji
ruchu w terminie 3 dni od dnia otrzymania oraz pokrycia ewentualnych kosztéw
wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie
z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania
znakow przez caty okres wykonywanych robot;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych, tymczasowych
1 wyburzeniowych, w tym w szczegoélnosci: ewentualnej wycinki drzew
1 krzewow, zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terenéw zielonych, rozbiorki
chodnikow 1 ciggdéw pieszych, rozbidrek innych istniejgcych na terenie budowy
obiektow 1 urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wtascicielami lub zarzagdcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacych wszelkich niezb¢dnych zgod na
wejscie w teren od zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia
ich o robotach;

utrzymania tadu 1 porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0sOb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowiagzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é
odszkodowawczg;
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10) utrzymania czysto$ci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania
awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich
zabezpieczen w rejonie prowadzenia robot, a po zakonczeniu robdt -
doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze — w razie
korzystania w trakcie realizacji robot z sasiednich nieruchomosci oraz drég,
potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) zapewnienia biezacej i kompleksowej obstugi geodezyjnej, obejmujacej w
szczegolnosci opracowanie 1 wydanie Zamawiajacym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz
sporzadzenie i wydanie Zamawiajagcym kompletnej dokumentacji, spetniajace;j
wymogi okreslone w § 5 ust. 2 pkt 4 lit. d) oraz ¢) Umowy;

12) zabezpieczenia  terenu  budowy przed niekorzystnymi ~ warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy;

13)biezacej 1 kompleksowej obstugi geotechnicznej/geologicznej 1 nadzoru
geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidtowego wykonania rob6t oraz
ich odbioru, w tym do wykonania niezb¢dnych badan pod nadzorem inspektora
nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologig
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem
biezacych, kontrolnych pomiardw nat¢zenia hatasu 1 drgan podczas
wykonywania rob6t budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka koniecznos¢;

16) w przypadku realizowania robot budowlanych na podstawie decyzji ZRID —
zlecenia po zakonczeniu robdt budowlanych na wiasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego czynno$ci wyznaczenia lub odtworzenia
1 trwatej stabilizacji tych punktéw granicznych granic dziatek, ktorych przebieg
jest tozsamy z granicg stanowigca granice ZRID. Wyznaczone lub wznowione
znaki graniczne nalezy przekaza¢ w terenie przedstawicielowi Zamawiajacych.
(* nie dotyczy robot budowlanych realizowanych na podstawie pozwolenia na
budowe lub na podstawie zgloszenia);

17) przekazania Zamawiajagcym certyfikatow 1 dokumentéw gwarancyjnych
producentéw na wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach
realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

18) sporzadzenia 1 dostarczenia Zamawiajacym kosztorysu powykonawczego
obejmujacego powstale w ramach realizacji Umowy, S$rodki trwate, ze
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji 1 warto$ci netto 1 brutto w ztotych polskich, na podstawie ktorego
mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacych odpowiedniego wykazu
srodkow trwalych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu
niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajacych;

4. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy
materiaty 1 urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty 1 zatwierdzenia wymagane
przez przepisy prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami,
instrukcjami obstugi, uzytkowania i konserwacji.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob,
przed zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.



197 — rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do dzialki nr 342/1
(okolica budynku nr 14) w Krakowie

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate

10.

11.

12.

13.

14.

15.

na terenie budowy lub w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu
budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikow 1 wiascicieli przyleglej

zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg Przedmiotu umowy w tym:
1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig
organizacj¢ robot,
2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczesniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,
3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzone;j
budowy.

. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materialowe 1 pozostalosci po

robotach rozbiérkowych we wlasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami
za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania
wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach
1 ma obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego
zamoOwienia, zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992
ze zm.) oraz pokrywania kosztow utylizacji odpadow, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi na zadanie Zamawiajacych potwierdzenie
faktu utylizacji odpadow, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Materiaty z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkéw, w ktérych inspektor nadzoru
z ramienia Zamawiajacych wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.
Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne — punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca zleci na wiasny koszt uprawnionej
jednostce wykonawstwa geodezyjnego ich odtworzenie, a w przypadku braku mozliwosci
ich odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji, zobowigzany jest zleci¢ przeniesienie punktu
w inne miejsce. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcym potwierdzenie przyjecia do zasobu
wilasciwego Os$rodka Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej geodezyjnej
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu
OSNOWY.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacych oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,
dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowag beda
wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robot Wykonawca we wiasnym
zakresie wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przylegtego terenu celem
oddalenia ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomos$ci sgsiednich dotyczacych
uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikle na tym terenie, w tym
szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje
spoleczno$¢ lokalng w sposob ogdlnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych, o terminie
rozpoczecia i zakonczenia robot, zakresie tych robot, z podaniem petnej nazwy Wykonawcy
wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika robot oraz numerow telefonow
kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot
budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu 1 stosowane
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

w budownictwie. = Wszystkie = materialy = sluzace  do  wykonywania  robot
budowlano -montazowych muszg posiada¢ aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robot takze w dniach wolnych
od pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uznaja, iz zachodzi taka koniecznos¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robodt przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje robot (dziennik budowy, ksigzka obmiardéw, protokoty
odbioru robdt, protokoty z narad, protokoly nadzoréw autorskich,
korespondencje),

4) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,

5) sporzadzi przez rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(zwany w niniejszej] umowie ,,BIOZ”), uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego 1 warunki prowadzenia robdt budowlanych.

Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie
podlegajacy przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) 1 po zakonczeniu
budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot, i
przywrocenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznos$ci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikéw badan
i pomiardw zgodnych z obowigzujagcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla
poszczegbdlnych robot.

Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiatow
przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych
atestow i S$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia
materiatu do zabudowania, Wykonawca dokona wymiany elementu lub materialu na wtasny
koszt.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania - na wniosek Zamawiajacych - narad
koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacych i Inspektorow
nadzoru oraz innych zaproszonych osob, w celu omdwienia biezgcych spraw dotyczacych
wykonania izaawansowania robot, w szczeg6élnosci dotyczacych postepu prac,
ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrozenia
terminowego wykonania Umowy, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacych.
Czgstotliwos$¢ 1 terminy narad koordynacyjnych zostang ustalone przez Zamawiajacych.
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoéch tablic informacyjnych zawierajacych
informacje o prowadzonej inwestycji, 0 wymiarach co najmniej Im x 2,5m wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajacych oraz montazu tablic w terminie 3 dni od daty
przekazania terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia wszelkich kosztow wynikajgcych z warunkow
technicznych i wymagan wydawanych i1 okres$lanych przez zarzadcow infrastruktury
technicznej (gestorow sieci), w tym kosztéw nadzoru wiascicielskiego wykonywanego przez
upowaznionego przedstawiciela zarzadcy infrastruktury technicznej, pelnionego nad
prowadzonymi robotami dotyczacymi danej infrastruktury technicznej, kosztow ochrony
danej infrastruktury, kosztéw odbiorow koncowych dokonywanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz kosztow wytaczenia urzadzen w zwigzku z realizacjg
inwestycji wynikajacych z warunkéw technicznych wydawanych przez zarzadcow
infrastruktury technicznej.

Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajacym na naradach
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postepu robot, zawierajace;j
informacje co do zgodnosci postgpu robot z harmonogramem robot, w tym postep

9
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26.

27.

28.

29.

rzeczowy 1 finansowy;  okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot,
ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem
zapytania ze strony Zamawiajacych, mogacych mie¢ istotny wptyw na realizacj¢ inwestycji
1 termin jej zakonczenia.

Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajacych dostgp do
wszelkich dokumentoéw zwigzanych z robotami budowalnymi w szczegdlnosci Wykonawca
umozliwi Zamawiajacym dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen z podwykonawcami.
Wykonawca o$wiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaly w trakcie realizacji niniejszej
umowy nastepujace czynnosci w zakresie realizacji zamOwienia: .............cooeveeeininn...

/* nalezy wpisa¢ okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych
Zamawiajgcy formutujg wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace; za wyjqtkiem osob petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, b¢da zatrudnione przez Wykonawce na podstawie
Umowy O prace.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawnieni s3 do wykonywania
czynno$ci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie speilniania przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych
czynno$ci wskazane w ust. 27. Zamawiajacy uprawnieni s3 w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wymogu i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacych, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedlozy Zamawiajagcym wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie
umowy o prace lub podwykonawce osob wykonujacych w trakcie realizacji przedmiotu
umowy czynnos$ci wskazane w ust. 27:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacych. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6dlnosci doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o§wiadczenia,
wskazanie, ze objgte wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych
0s0Ob, rodzaju umowy o prace 1 wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczona zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostac
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o0 ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000)
oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwiazku z
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przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie
danych) (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: imi¢ 1 nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, rodzaj
wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wilasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prac¢ za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang, z wyjatkiem imienia i nazwiska,
w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.2018.1000) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

30. Niezlozenie przez Wykonawce¢ w wyznaczonym przez Zamawiajacych terminie zagdanych

31.

1.

przez Zamawiajacych dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci. W takim wypadku
Wykonawca zaptaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. j) 1
lit. k) oraz w § 11 ust. 1 pkt. 2) lit. 1) niniejszej Umowy.

Ilekro¢ w ust. 29 1 ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez
to rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

o W przypadku, gdy Przedmiot umowy jest lub moze by¢ objety dofinansowaniem ze
srodkow unijnych, po ust. 31 wprowadza sie ust. 32 o nastepujqcej tresci:

32. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania dwoch jednostronnych,
wolnostojgcych tablic informacyjno-pamigtkowych zawierajgcych informacje
o prowadzonej inwestycji, o wymiarach: 80cm x120 cm, wedlug projektu
przedstawionego przez Zamawiajgcych niezwlocznie po podpisaniu Umowy
oraz montazu tablic niezwlocznie, jednak nie pozniej niz w terminie 30 dni od
daty przekazania terenu budowy. Tablice winny by¢ wykonane w technologii —
piyty DIBOND, nadruk UV (tablice winny by¢ wykonane z trwatych materiatow
w sposob umozliwiajgcy ich zachowanie w bardzo dobrym stanie przez okres
min. 5 lat od zakonczenia projektu). Montaz tablic winien by¢ wykonany na
fundamencie betonowym, trwale zwigzanym z gruntem. Lokalizacja tablic
zostanie wskazana przez Zamawiajgcych.

§ 4
Termin realizacji robot budowlanych
Strony ustanawiaja nastgpujace terminy umowne:
a) przekazanie terenu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia
umowy,
b) rozpoczecie realizacji robdt nastapi nie pdzniej niz 7 dni od dnia przekazania
Wykonawcy terenu budowy.

11
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c)
d)

zakonczenie robot budowlanych nastapi: w terminie do dnia 30 czerwiec 2021
r.

taczny okres wylaczenia z ruchu drog objetych przedmiotem umowy wyniesie
w trakcie realizacji Umowy: ...........coooeiiiinnn.. dni

2. Przez zakonczenie robot budowlanych strony rozumieja zgloszenie gotowosci do odbioru
koncowego robdt budowlanych, natomiast stwierdzenie wykonania Przedmiotu umowy
zgodnie z niniejszag Umowa nastgpuje odbiorem koncowym, na podstawie protokotu
odbioru koncowego.

3. Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokolu przekazania. Oddanie terenu
budowy nastgpi rowniez na podstawie protokotu odbioru koncowego.

—

1)
2)

§5
Odbiory

Strony ustalajg nast¢pujace rodzaje odbiorow:

odbior robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;
odbidr czesciowy, jezeli ust. 2 pkt. 2 tak stanowi;
odbior techniczny (branzowy);

odbiér koncowy;

odbi6r gwarancyjny;

odbior pogwarancyjny;

2. Zamawiajacy beda dokonywali odbiorow robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nast¢pujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

2)

a)

b)

c)

d)

W

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowos¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacych — wlasciwego dla danej branzy,
do odbioru robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu Wykonawca jest
zobowigzany przedlozy¢ pomiary geodezyjne kazdorazowo dla zakonczonego
etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawceg robot ulegajacych zakryciu lub
robot zanikajacych, Zamawiajacy przystapia do ich odbioru w ciggu 1 dnia
roboczego od dnia zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacych sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej

zakryciu.

odniesieniu_do odbioru czegSciowego: Zamawiajacy dopuszczaja mozliwosé

dokonywania odbiorow czgsciowych,

a)

b)

odbioru czesciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czesciowych
rozliczen; odbidr czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania
czeéci Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czg$ciowego Zamawiajacy
potwierdzajg jedynie fakt ukonczenia pewnego =zakresu robot w celu
umozliwienia zaptaty odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia. Odbidr czesciowy
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej czesci robdt ze skutkiem w postaci
wygasni¢cia zobowigzania i rozpocze¢cia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci.

Po zakonczeniu wykonywania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru cze$ci robdt poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy,
powiadamia o gotowosci do odbioru inspektora nadzoru ze strony
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d)

e)

Zamawiajacych oraz przedstawia dokumenty, o ktérych mowa w ppkt lit d)
ponizej.

dokonanie odbioru cze$ciowego nastepuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce zestawienia rzeczowo — finansowego wykonanych robdt,
potwierdzonego przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacych i jest on
przeprowadzany  przez przedstawicieli Zamawiajagcych ~ w obecnosci
Wykonawcy, w terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania
poszczegbdlne] czeSci robot budowlanych 1 przedtozenia kompletnych
dokumentow niezb¢dnych do dokonania odbioru cz¢$ciowego. Wraz z
zestawieniem rzeczowo — finansowym wykonanych robdt zgloszonych do
odbioru cz¢$ciowego wykonawca  zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacym protokotow odbioréw czesciowych podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czg$¢ przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad.
Dokonywanie odbioru czesciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru
czg$ciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdt wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawcg i zaakceptowanego przez inspektora nadzoru
Zamawiajacych.

Odbiorow czesciowych Zamawiajacy dokonywali bedg nie czesciej niz raz w
miesigcu i w odniesieniu do okreslonego etapu prac (zakres prac).

3) W odniesieniu do odbioru technicznego:

a) odbioru technicznego (branzowego) dokonuje si¢ po catkowitym
zakonczeniu wszystkich robdt budowlanych danej branzy, na podstawie
przedlozonego przez Wykonawce os$wiadczenia kierownika budowy
o zakonczeniu robot oraz po dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych
przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z zakonhczeniem
wykonywania robot budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiajacych
lub osobg przez Zamawiajacych wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po
usunig¢ciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacych.

b) odbidr techniczny (branzowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy
udziale przedstawicieli Zamawiajacych oraz w obecno$ci Wykonawcy,
w terminie 21 dni od daty zgloszenia wykonania catosci rob6t budowlanych
danej branzy po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbe¢dnych do
dokonania odbioru;

c) Zamawiajacy maja prawo odmowic¢ przeprowadzenia odbioru technicznego
(branzowego), jezeli po przystagpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiaggnat gotowosci do odbioru
z powodu nie zakonczenia robodt, niewlasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob.

d) odbior techniczny nie jest odbiorem cze$ciowym ani odbiorem koncowym i
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury.

4) W odniesieniu do odbioru koncowego:

a)

odbioru koncowego dokonuje si¢ po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot
budowlanych, na podstawie przedlozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
Budowlane w zwiazku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych,
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b)

d)

potwierdzonych przez Zamawiajacych lub osobe przez Zamawiajacych
wskazang. Potwierdzenie takie nast¢puje po usunigciu wszystkich wad
stwierdzonych przez Zamawiajacych;

przystapienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacych oraz w obecnosci
Wykonawcy, nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia gotowosci do
odbioru koncowego catosci robot budowlanych objetych zakresem Przedmiotu
niniejszej umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentow niezbednych do
dokonania odbioru koncowego;

Zamawiajacy majag prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynno$ci odbioru zostanie
stwierdzone, ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob;

przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ do wiasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;
komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej sporzadzonej w wyniku
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonane] zgodnie @z
Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9
listopada 2011 roku w sprawie standardow technicznych wykonywania
geodezyjnych pomiardéw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania
1 przekazywania wynikow tych pomiaréw do Panstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 roku w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie. Dowdd przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do
protokotu odbioru koncowego, a nastepnie Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajacym kompletng dokumentacje powykonawcza oraz kosztorys
powykonawczy wraz z geodezyjng inwentaryzacja powykonawczag w 3
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadajacej stosowne
klauzule potwierdzajace przyjecie do Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz
w wersji elektronicznej sporzadzonej w formie wektorowej sporzadzonej w
obowigzujacym  ukladzie wspoOtrzednych. Dopuszczalnym  formatem
pozyskiwanych danych wektorowych sg pliki w formacie AutoCad w wersji
2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn).

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacym komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d) powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym
inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza 1 kosztorys powykonawczy
sporzadzony na dzien zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od
daty zakonczenia robot budowlanych. Zamawiajacy dokonaja sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia
ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do dnia dokonania odbioru koncowego,
w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. €) powyzej zostanie
przekazana Zamawiajacym po uplywie terminu okreslonego w lit. e), termin do
dokonania odbioru koncowego nie moze uptyna¢ przed uptywem 14 — dniowego
terminu przystugujacego Zamawiajacym na sprawdzenie dokumentacji, o ktorej
mowa w lit €). W przypadku gdyby termin do dokonania odbioru koncowego
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5)

g)

h)

)

uptywal przed terminem o ktorym mowa w zadaniu pierwszym — termin do
dokonania odbioru koncowego ulega odpowiedniemu przedtuzeniu.

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu
umowy, Zamawiajacy odmowig dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg
termin ich usunigcia z uwzglgdnieniem czasu niezbe¢dnego na wykonanie prac z
tym zwigzanych. Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez
Zamawiajacych, nastapi w ciggu 3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie terminu usunig¢cia wad
nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia robdt przez Wykonawce,
Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajagcym, w trakcie
odbioru koncowego, protokoléw odbioréw koncowych, podpisanych pomiedzy
Wykonawca a jego podwykonawcami i1 dalszymi podwykonawcami. W
przypadku, jesli w tych protokolach zawarte beda zastrzezenia co do jakos$ci
wykonywanych robot Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy
zobligowani sg do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie
stwierdzonych wad.

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcym
komplet dokumentow pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, a w szczeg6élnosci: dziennik budowy, zas§wiadczenia
wlasciwych jednostek i organow, protokoly odbioréow technicznych i odbioréw
czgSciowych, $wiadectwa kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne
oraz dokumentacj¢ powykonawcza o ktérej mowa w lit e) powyze] ze
wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy,

Komisja dokonujgca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru
koncowego robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie
realizacji catego Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

d)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacych i Wykonawcy 1 polegaja na
ocenie robot zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sa protokotem, sporzadzanym w trakcie
przegladu po usuni¢ciu wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,
oprécz odbioréw gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a) 1 lit.
b) powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po
dokonaniu corocznych przegladéw gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne
Przedmiotu umowy beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i
Zamawiajacych co roku w dniu kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego,
do czasu uplywu terminu gwarancji lub rgkojmi (w zaleznos$ci od tego, ktore
zdarzenie wystapi poOzniej), przy czym ostatni przeglad gwarancyjny
przeprowadza si¢ nie pdzniej niz 2 miesigce przed uplywem termindw gwarancji
1 rekojmi.

Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru
gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a Zamawiajacy sg wowczas
zobowigzani przesta¢ Wykonawcy protokoét z przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usuni¢cia wad ujawnionych w trakcie przegladu, zgodnie z
postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne dotycza oceny
stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jako$ci wykonanych robdt w
ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
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ujawnionych w okresie r¢gkojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w
zwigzku zusunigciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego
przegladu. Z przegladu gwarancyjnego strony spisuja protokot stwierdzajacy
wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, zastosowanie majg
postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiodr pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
1 stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku
eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji. W przypadku nie usunig¢cia wad
stwierdzonych w trakcie przegladow gwarancyjnych lub zgloszonych w
okresie rekojmi i gwarancji, zakonczenie czynno$ci odbioru pogwarancyjnego
nastepuje po usunigciu wszystkich wad zgloszonych lub stwierdzonych w
okresie gwarancji lub rekojmi.

b) odbidr pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajacych przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktéry jest podpisywany po usuni¢ciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego 1 podpisanie protokolu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych
z Umowy dotyczacych usuwania wad.

§6
Wynagrodzenie
1. Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie w kwocie nie
PIZEKIaCZajaCe] ..cveevviereiieniieiiieiieeieeniie e seee e ztotych brutto (stownie zlotych:

................................................................... ), rozliczne na podstawie ilosci wykonanych 1
odebranych robdt, na podstawie kosztorysu powykonawczego wedtug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy

w tym:
Q) eereeeeee e ztotych brutto (stownie ztotych: .......cccoeevivviiiiennnnnn, ) za
wykonanie robot budowlanych ...................o , dla Zamawiajacego 1,
D) e ztotych brutto (stownie ztotych: .........ccoocviiiiiiiiiiie. )
za wykonanie robot budowlanych....................... dla Zamawiajacego 2,

2. Wykonawca wystawi fakture VAT na podstawie protokotu odbioru (cze$ciowego,
koncowego), podpisanego przez obie strony umowy, ktory stanowi zalgcznik do faktury.
Zamawiajacy dopuszczaja fakturowanie czg¢§ciowe 1 zaplate czgsciowa za zakonczony
zakres prac okreslony w protokole odbioru czgsciowego.

3. Zamawiajacy o$wiadczaja, ze srodki finansowe na realizacje umowy sa zabezpieczone w
budzecie Miasta Krakowa.

a) Wynagrodzenie za wykonane ustugi (roboty budowlane) dla Zamawiajacego 1

zostanie zaptacone do wysokosci limitéw finansowych na poszczegoélne lata, tj.
e w roku 2020
TR w roku 2021
b) Wynagrodzenie za wykonane ustugi (roboty budowlane) dla Zamawiajacego 2
zostanie zaptacone do wysokosci limitow finansowych na poszczegolne lata, tj.
TR w roku 2020
TR w roku 2021

W przypadku zmiany w budzecie Miasta Krakowa i zwigkszenia planu wydatkéw wysokos$ci
limitow przewidzianych na poszczegdlne lata, wskazanych powyzej moze ulec zmianie w ten
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sposob, iz podwyzszony zostanie limit na dany rok, a na kolejny rok limit zostanie

pomniejszony.

W przypadku niewydatkowania §rodkéw finansowych wynikajacych z limitéw przewidzianych

na poszczegdlne lata w petnej wysokosci, wysoko$¢ limitow finansowych przewidzianych na

poszczegolne lata moze ulec zmianie, w ten sposob iz pomniejszony zostanie limit na rok w

ktorym nie wydatkowano w pelnej wysokosci srodkéw finansowych przewidzianych na ten

rok, a zostanie podwyzszony limit $srodkow finansowych na rok nastepny pod warunkiem
zabezpieczenia odpowiednich $rodkéw w Budzecie Miasta Krakowa i w obowigzujacej

Wieloletniej Prognozie Finansowe;.

W przypadku zmiany wysokosci srodkoéw finansowych wynikajacych limitow finansowych

przewidzianych na poszczegolne lata, w sytuacjach, o ktorych mowa wyzej, strony dokonuja

odpowiedniej zmiany zapiséw ust. 3 w formie aneksu do niniejszej umowy.

4. Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30
dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego faktury VAT wystawionej zgodnie z
postanowieniami ust. 2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru (czeSciowego,
koncowego). Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wyplacone
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT.

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecit podwykonawcy wykonanie cz¢sci prac stanowigcych
Przedmiot umowy do kazdej faktury VAT (koncowej, czeSciowej) wystawionej przez
Wykonawce i przekazanej Zamawiajagcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢:

1) dokument (stanowigcy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz
podwykonawcow robét, ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury
tj. faktury nr ....z dnia .....”, ktory musi zawierac:

a) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich
robdt, ustug lub dostarczonych towaréw oraz odpowiednie wartosci tych
robdt, ustug lub dostaw naleznych danemu podwykonawcy wykonanych
lub dostarczonych w ramach robot objetych sktadang faktura,

b) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonmywali robot, ustug lub
dostaw w ramach sktadanej faktury.

Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez wszystkich
podwykonawcow tj. zaréwno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy jak i tych podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug
lub dostaw w ramach sktadanej faktury. Brak wykazu spekniajacego
powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia faktury.

2) os$wiadczenia podwykonawcow, ktoérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez
podwykonawcéw  caloSci  wynagrodzenia za  wykonane przez
podwykonawcow roboty wchodzace w sklad robot, ktorej dotyczy faktura
wystawiona i skladana przez Wykonawce, oraz

3) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktérzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach skladanej faktury,
potwierdzonych przez podwykonawcow ,,za zgodno$¢ z oryginatem” oraz

4) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy
wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/
kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez
tych podwykonawcow ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu
$wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zaptaty calosci
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wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W przypadku
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentéw termin zaplaty faktury biegnie od
momentu zlozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty wskazane w
niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub btednie
wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecil podwykonawcy
wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury VAT Wykonawca bedzie dotgczat
o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania zadnych robdt wchodzacych w zakres
robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

6. Do ostatniej, koncowej faktury VAT Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:
a) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami,
sporzadzony wedlug wzoru stanowigcego zatacznik nr 4 do niniejszej] Umowy;
b) os$wiadczenia wszystkich podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcow
potwierdzajace  otrzymanie przez podwykonawcéw oraz  dalszych
podwykonawcow calosci  wynagrodzenia z tytulu uméw  zawartych
z Wykonawca lub w wypadku dalszych podwykonawcow — z tytutu umow
zawartych z podwykonawca, a dotyczacych wykonania zadania inwestycyjnego,

o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

7. W przypadku czesciowego udokumentowania rozliczen z tytulu umow
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysoko$ci pomniejszonej
o wysoko$¢ wynagrodzenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéow, jakie nie
zostalo im wyptacone.

8. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie
wyjasnien w przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw zataczonych przez
Wykonawce do faktury.

9. W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot
umowy na podstawie waznej] umowy z Wykonawca 1 $wiadczacy je za zgoda
Zamawiajacego, wystapi do Zamawiajacego z roszczeniem o zaptate za prace podzlecone,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy
w zakresie kwoty, o ktorej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej
naleznosci przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego
bezposrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajagcemu wszelkich kwot wyptaconych z
tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kwot wyptaconych
podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajagcego wobec
Wykonawcy.

10. Wykonawca o$wiadcza, ze * jest/ nie jest ( * niepotrzebne skresli¢) podatnikiem podatku
VAT.

11. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej umowy, winny by¢
wystawiane na:

a) Odno$ne zakresu robot wskazanego w ust. 1 lit a):

Nabywca:

Gmina Miejska Krakoéw

Pl. Wszystkich Swietych 3-4

31-004 Krakow
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NIP: 676 101 37 17

Jednostka odbierajaca:

Zarzad Drog Miasta Krakowa

ul. Centralna 53

31-586 Krakow

Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 31 —
586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowana fakture elektroniczng i
wystac jg za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U.
2018 poz. 2191). W takim przypadku jako jednostke odbierajaca nalezy wskaza¢: Zarzad Drog
Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisow
niniejszej umowy zatgczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna
53, 31-586 Krakow.

b) Odnosne zakresu robot wskazanego w ust. 1 lit. b):

Nabywca
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji S.A. w Krakowieul ...........

Faktury winny by¢ doreczane na adres: ..................ooeennnn. Wykonawca moze réwniez

wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i wysta¢ ja za posrednictwem platformy

elektronicznego fakturowania PEF, o ktorej mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o

elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane

lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018 poz. 2191). W takim przypadku
jako jednostke odbierajacg nalezy wskazaé: ............... Adres PEF .........cc.cccceeuuees, @
wszelkie wymagane na podstawie zapiséw niniejszej umowy zalaczniki do faktury, winny by¢

przestane w oryginale na adres ............cooviiiiiiiiiiiii e,

12. Za date zaptaty uznaje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

13. W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidtowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmoéwi jej przyjecia.

14. Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osob¢ trzecia w zakresie
wypetienia warunkdw umownych, z zastrzezeniem ust. 14.

15. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela
na podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy
za wykonanie przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktérym Wykonawca
zaciggnie kredyt lub w ktérym Wykonawca bedzie finansowatl wykonanie przedmiotu
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zosta¢ poprzedzona pisemng zgoda
Zamawiajacego, w ktorej Zamawiajacy okresli szczegotowe warunki na jakich zgoda jest
wyrazana. Do czasu wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelnosci,
przelew wierzytelnos$ci jest bezskuteczny( bezskuteczno$¢ zawieszona)

16. W zadnym wypadku Zamawiajacy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

*tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

17. Z chwilg uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem pelnomocnika ustanowionego

zgodnie z § 9 ust. 7 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego
faktury z tytutu wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie
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1.

zostato udzielone wspolnie, nie bedq roscili wzgledem Zamawiajgcego Zadnych praw do
zaplaty za wykonane prace.

§7
Procedura zatwierdzania podwykonawcow

Wykonawca oswiadcza, iz powierza podwykonawcom realizacj¢ nastepujacych czesci
zamoOwienia, wskazanyCh w ofercie: ...t i
(* nalezy wpisac zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz
ze wskazaniem na poszczegolne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore
Wykonawca wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza realizowacé przy
pomocy podwykonawcow).

Lub (w zaleznosci od tresci oferty Wykonawcy)

1. Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyc¢
podwykonawcom i oswiadcza, Ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wtasnymi

(*ust. 1a— zostanie wprowadzony do umowy i bedzie miat zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci
techniczne lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkow
udziatu w postegpowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, ze podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzeciego —

podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu, ( tj. zdolnosciach technicznych Ilub
zawodowych), bedzie realizowal przedmiot Umowy w zakresie nastepujqcej czesci
ZAMOWIENIA. ... ... ... e e

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze
wszystkimi zalgcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem iloSci robdt, ustug lub
dostaw oraz ich wycena a w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo na roboty
budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robot i
ceny jednostkowe) oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania
robot, ktore maja by¢ wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej
niz na 16 dni przed datg zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgod¢ Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dla umow z Podwykonawcami okreslone zostaly w tabeli stanowiacej
Zalacznik nr 3 do Umowy. Wykonawca zobowiazany jest do kazdego projektu umowy
o roboty budowlane z Podwykonawca oraz do kazdej zawartej umowy o roboty
budowlane z Podwykonawcg przedkladanej Zamawiajacemu dolaczy¢ oswiadczenie
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10.

11.

12.

w sprawie spelnienia wymogow dla umow z Podwykonawcami, poprzez uzupekienie
i podpisanie tabeli, ktorej wzor stanowi Zalacznik nr 3 do Umowy.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow,
o ktorych mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, w szczegdlnosci
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo:
1) niespetniajagcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia lub w niniejszej Umowie;
2) przewidujace] termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w pkt 1)
Zatacznika nr 3 do niniejszej Umowy;
3) zawierajacej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywigzania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okre§lonym
w ust. 4 , uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku zgloszenia przez Zamawiajagcego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okreslonym w ust. 4 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajagcemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z wszystkim zalgcznikami oraz z
dokumentami potwierdzajacymi prawo o0sob reprezentujacych strony umowy do zawarcia
umowy o podwykonawstwo 1 zaciggania zobowigzan w imieniu podmiotu, ktory
reprezentuja (strony umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zglasza w formie
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktéorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca
( podwykonawca) nie moze zleci¢ podwykonawcy ( dalszemu podwykonawcy) realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.
Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.
W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienié¢
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedlozenia Zamawiajacemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 - 9 stosuje si¢ odpowiednio.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli w umowie o podwykonawstwo ktorej
przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz
okreslony w pkt 1) Zalacznika nr 3 do niniejszej] Umowy, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Postanowienia ust. 12 1 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgloszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych
przez Zamawiajgcego w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po
jego sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 5 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robot przez podwykonawcow.

Wykonywanie rob6t budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w zalaczniku nr 5 do Umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajacego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisOw prawa.
W takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig
zalacznik nr 5 do Umowy, z zastrzezeniem ust. 18.

Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy, na ktoérego
zasoby wykonawca powotywat si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w
postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, Ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca na ktérego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenia zamowienia.

Wprowadzenie lub zgloszenie w trakcie realizacji Umowy nowej cz¢$ci zamodwienia, ktora
Wykonawca zamierza wykonywa¢ przy udziale podwykonawcéw, ktére nie zostala
wykazana w ofercie, stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu
do umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu
dokumentow wymienionych w niniejszym paragratie w formie skanu na adresy mailowe
wskazane w § 9 ust. 6.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem Podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
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roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Zamawiajacy niezwlocznie po otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, zawiadomi Wykonawce
o zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu , w szczegdlnosci do
zgloszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajgcego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegdtowe
uzasadnienie zajetego stanowiska z informacja o zakresie i charakterze robot budowlanych,
dostaw lub ustug realizowanych przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
prawidlowosci ich wykonania, oraz co do wypehienia przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majagcym wplyw na
wymagalno$¢ roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do
innych okoliczno$ci majacych wplyw na t¢ wymagalnos¢.

6. Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7
dniowym terminie od daty doreczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca
uznaje zasadno$¢ bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 1 nie wnosi zadnych
uwag.

7. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktoremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaplaty, w szczegolnosci przedlozy dowody wykonania robot
budowlanych, dostaw lub ustug ( protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur
VAT lub rachunki, a takze o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymania
odpowiednio od Wykonawcy lub Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objgtego
zadaniem bezposredniej zaptaty.

8. Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajagcego uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniong.

9. W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona,
podstawag platnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z
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10.

1.

12.

oryginatem kopig protokolu odbioru przez Wykonawceg lub podwykonawcg robot
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub ustug.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potraca kwote wyplaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Zamawiajacy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawce o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajagcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z
tytutlu platno$ci bezposrednich za wykonanie robdt budowlanych jest ograniczona
wytacznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie tych robot budowlanych
wynikajacej z niniejszej Umowy.

§9
Osoby nadzorujace
Zamawiajacy 1 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi:  .....ccoiiiiiie nr tel. .. ., e-mail

W przypadku nieobecnos$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacegol .

Zamawiajacy 2 ustanawia Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi:  .....ccociiiiii nr tel. .. ., e-mail
W przypadku nieobecnos$ci wyzej wymienionej osoby, obowigzki Inspektora nadzoru nad
wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego 2.

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot
budowlanych:. .. , nr tel. , e-mail
Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) z zastrzezeniem ust. 8, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng 1, na nastgpujace adresy:

- dla Zamawiajacego 1:
Faks: ...,
Email: ....................
dla Zamawiajacego 2:
Faks: .....cooiiiiiiiin,
Email: ...

- dla Wykonawcy:

Faks: .oooooi .
Email: ......................

7.

Dokumenty zawierajgce oswiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy
tez potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowigzki Stron dla swej skutecznosci wymagaja
formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacych
lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajagce odpowiednie
upowaznienia. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub,
za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy
wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w
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postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia
nalezy kierowa¢ na nast¢pujace adresy:

Dla Wykonawey .......cooovivviiiiiiiiiiinann... ( e — mail)
Dla Zamawiajacego 1..........cooviviiiiniiininnn. (e —mail).
Dla Zamawiajacego 2........ccoovvvrieniinninnnnnns (e — mail).

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

8.

Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej Umowy (Lider Konsorcjum), dziatajgcy

przez osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej

Umowy, jak rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania
wszystkich wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspolnie, w szczegolnosci
upowazniony jest do:

a) sktadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej Umowy,

¢) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczen woli sktadanych przez
Zamawiajgcych,

d) prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwiqzanej z niniejszq umowg,

e) reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqzku z realizacjg niniejszej umowy,

f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow
zwigzanych z realizacjqg niniejszej Umowy, w szczegolnosci do podpisywania
umowy, umow (w przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajgcych) aneksow
do umowy, protokotow.

9. Zamawiajacy 1 upowazniony jest przez caly okres realizacji niniejszej umowy, jak rowniez

1.

w okresie rekojmi i gwarancji, do reprezentowania pozostatych Zamawiajacych, w
szczegOlnosci upowazniony jest do:
1) naliczenia w imieniu wszystkich Zamawiajacych kar umownych, wskazanych w
§11 niniejszej umowy,
2) przyjmowania w imieniu pozostalych Zamawiajacych o§wiadczen woli sktadanych
przez Wykonawce,
3) prowadzenia, wysylania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszag umowsa,
w szczegdlnosci dotyczacych zgtaszania podwykonawcow,
4) reprezentowania wszystkich Zamawiajacych we wszelkich kontaktach,
czynno$ciach wykonywanych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§10
Re¢kojmia i gwarancja jakoSci

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacych odpowiedzialno$¢ z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym. Okres r¢kojmi wynosi 5 lat liczac
od dnia nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w
szczegblnosSci na wykonane roboty, uzyte materialy i zabudowane urzadzenia na okres
.......... miesi¢cy (nie mniej niz 36 miesigey) liczac od dnia nastgpnego po dniu podpisania
protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy. Dodatkowo, oprécz okresu wskazanego
wyzej 1 dotyczacego wszystkich prac wchodzacych w przedmiot umowy - Wykonawca
udziela gwarancji w zakresie urzadzen elektroenergetycznych takze na okres od dnia
odbioru technicznego urzadzen elektroenergetycznych do dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
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3.

10.

11.

12.

Jezeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystapienie wady przedmiotu
objetego gwarancja, uprawniony jest do zgloszenia wykonawcy reklamacji (dalej
,Reklamacja”), poczta elektroniczng, faksem lub w formie pisemnej. Wykonawca
zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta elektroniczng
otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od zgtoszenia Reklamacji -
wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uwaza si¢, ze uprawniony z gwarancji takie
potwierdzenie ztozyt z chwilg uplywu tego terminu.

Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznacza¢ termin na ich
usuniecie. Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad fizycznych
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w
przypadku wad uniemozliwiajacych prawidlowa eksploatacje¢ elementow sieci
energetycznej, gazowej itp. (w szczegdlnosci powodujacych koniecznos¢ wytaczenia
urzadzen spod napigcia lub konieczno$¢ pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od
nominalnego) - usuni¢cie wad musi nastgpi¢ nie pézniej niz w terminie 7 dni od chwili
otrzymania przez Wykonawc¢ zawiadomienia o dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych
przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego, usuni¢cie wad moze nastgpi¢ w
innym uzgodnionym przez strony terminie.

Jezeli Wykonaweca nie usungl wad w terminie wyznaczonym na ich usuni¢cie lub odmowit
usuni¢cia wad, to uprawniony z gwarancji moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zlecié¢
usunigcie wad osobie trzeciej na koszt 1 ryzyko Wykonawcy. Ponadto uprawniony z
gwarancji moze samodzielnie usung¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich usunigcia —
na koszt wykonawcy — w przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usuni¢cie wady, a
op6znienie moze spowodowacé wzrost dodatkowych kosztow lub inng szkode.
Wykonawca nie moze odméwi¢ usuniecia wad, powotujgc si¢ na nadmierne koszty lub
trudnos$ci. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Jezeli wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objgtego gwarancjg, nowy,
wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objetego gwarancja, okres
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad przedmiotu
objetego gwarancja lub zwrdcenia naprawionego. Jezeli wykonawca wymienil czgsé
przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢ odpowiednio do czesci
wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktérego wskutek wady przedmiotu objetego gwarancja, uprawniony z gwarancji nie mogt z
niego korzystac.

Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie begdzie
przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny
od wad, bez wzgledu na mozliwos¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia
niniejszego ustepu nie wykluczaja mozliwosci zgdania wymiany wadliwego przedmiotu
objetego gwarancja na nowy, wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub
jego wadliwej czesci na nowy, wykonawca zobowigzany jest do odbioru od uprawnionego
z gwarancji wadliwego przedmiotu objgtego gwarancjg lub jego wadliwej czgsci 1 usunigcia
wszelkich skutkow tego odbioru.

Gwarancja objete sg wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji,
za wyjatkiem obejmujacym wytacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sitg wyzsza lub
z wylacznej winy uprawnionego z gwarancji lub osob trzecich.

W ramach gwarancji uprawnioy moze domagaé si¢ usunigcia szkod, ktore wady
spowodowaty lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Uprawniony z gwarancji moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji takze po uptywie
okresow gwarancji, jezeli wady ujawnig si¢ przed ich uptywem.
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13.

14.

15.

16.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuni¢cia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uplywie
terminu gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego upltywem.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi na przedmiot umowy. Okres rekojmi za wady
réwny jest okresowi udzielonej gwarancji. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z
tytutu gwarancji niezaleznie od uprawnien wynikajacych z rekojmi. Jednakze w razie
wykonywania przez Zamawiajagcego uprawnien z gwarancji bieg terminu do wykonania
uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o
wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez Wykonawce wykonania
obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uptywu czasu na ich
wykonanie.

Wykonawca os$wiadcza, ze obowiazki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z
uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie
niniejszej Umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow
Wykonawca o$wiadcza 1 zobowigzuje si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz
doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang - dotyczacych rezultatu prac wykonanych
przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez profesjonalnego wykonawce
wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie bedzie stanowilo podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce z
wykonywania obowigzkoéw z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne

1. Strony ustalaja, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy w przypadku:

a) odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej
umowy,

2) Wykonawca w przypadku:

a) odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

b) zwloki w zakonczeniu robot budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslone;j
w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 4 ust. 1 pkt ¢) Umowy,

c) zwloki w usunieciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty
okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uptywu
terminu na usuni¢cie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 4 niniejszej Umowy,

d) nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac
od terminu okreslonego w umowie zawartej z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawca,

e) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,

f) nieprzedlozenia do =zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
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g)

h)

)

k)

D

p)

projektu jej zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
w terminie okre§lonym w § 7 ust. 7 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6
ust. 1 niniejszej Umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub dostawy w terminie
okreslonym w § 7 ust. 12 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia
czynnosci o ktérych mowa w § 3 ust. 27 Umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia na umowg o prace osob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 3 ust.
27 niniejszej Umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce
na podstawie umowy o prac¢ 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia
czynnos$ci okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i wskazanych w pkt 10
tabeli zamieszczonej w zatgczniku nr 3 do umowy, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o
prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek niespetnienia
wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na umowe¢ o prace 0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynno$ci okreslonych w opisie
przedmiotu zaméwienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaty zatrudnione na podstawie umowy o prace.
niedopetnienia przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w § 3 ust. 29
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynnosci
wymienione w § 3 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki
w wypehieniu obowigzku, o ktéorym mowa w § 3 ust. 29 niniejszej Umowy,
jednakze lacznie nie wigcej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji, o ktorej mowa w § 5
ust. 2 pkt 4 lit e) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot budowlanych — w
wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 — dniowego terminu
na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawcze;.
nie przedstawienia Zamawiajgcemu do zaopiniowania projektu tymczasowej
organizacji ruchu na czas budowy lub nie przedstawienia Zamawiajagcemu w
terminie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy
— w wysokosci 500 zt za kazdy ujawniony przypadek,
wprowadzenia zmian organizacji ruchu w sposdb niezgodny z zapisami
zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy - w
wysokosci 5000 zt za kazdy ujawniony przypadek,
przekroczenia ustalonego w umowie lacznego okresu wylaczenia z ruchu drog
objetych przedmiotem umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy dzien zwloki (przekroczenia okresu),
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2.

3.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace.

Suma kar umownych za zwtoke w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30
% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy

W przypadku gdy Zamawiajacy nie potraci kary umownej z nalezno$ci za wykonane prace
termin platnosci kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawce
wezwania do zaptaty kary umowne;.

§12
Odstapienie od umowy

. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy

ma prawo do odstgpienia od niniejszej] Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstagpi¢ od Umowy w
terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim
przypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz
wykonane.
W przypadku zwloki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dluzszej niz 30 dni
liczac uptywu od terminu okreslonego w § 4 ust. 1 pkt ¢) niniejszej Umowy, Zamawiajacy
moze, bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie
60 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstgpienia przez ktorgkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest
zobowiazany do zabezpieczenia na wlasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu
budowy Zamawiajgcemu w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez ktorgkolwiek ze stron
o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych za zwlok¢ naliczonych Wykonawcy osiagnie
wysokos¢ 30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej] Umowy Zamawiajacy moze, bez
wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej] Umowy, w terminie jednego
roku od momentu gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy osiggnie wysoko$¢
30 % kwoty wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy.
Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstagpi¢ od Umowy,
jezeli druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje
w terminie 30 dni od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do
podstawowych naruszen Umowy zaliczaja si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:
1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty
budowlane na okres dluzszy niz 28 dni,
2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych
robot,
3) Wykonawca bez rozsadnego usprawiedliwienia uchyla si¢ od prowadzenia rob6t
zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowego,
4) Wykonawca nie przedluza waznoSci  wygasajagcego  wymaganego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy,
5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunig¢cia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym
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7.

10.

11.

elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od Umowy na wypadek

niewykonania zobowigzania.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez jedng ze Stron Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy w trybie
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia terenu budowy zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy a nastgpnie do opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstapil od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajacemu przez Wykonawce.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez ktorgkolwiek ze Stron, Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji robot wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie
dokonanej inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie warto§¢ wykonanych robdt oraz
zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen mi¢dzy Stronami.
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktorej
postepowanie (dziatanie, zaniechanie) stanowito podstawg do odstgpienia od Umowy przez
druga Strong.
W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajagcy moze dokona¢ odbioru wykonanej
przez Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona
Komisja Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja
Odbioru okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang czesé
Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma

WATTOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ........% kwoty, okreslonej w §6
ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem Umowy w
formie .....occooveveiiiiii, ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi

zalacznik nr 6 do niniejsze] Umowy. Zabezpieczenie w zaleznosci od jego formy wniesione
zostanie na rachunek Zamawiajacego 1 lub przedtozone zostanie Zamawiajacemu 1.
Zamawiajacy 1 zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujacy
Sposob:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy 1 zwroci w terminie 30 dni od dnia
wykonania zamowienia i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy 1 zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciaggu
15 dni po uptywie terminu rekojmi.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢
przedluzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki
sposOb aby obejmowalo takze przedtuzenie terminu realizacji Umowy z zachowaniem
cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zamawiajacy 1 bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy kwot naleznych Zamawiajagcemu 1 z tytutdéw okreslonych w ust. 2,
a w szczegblnosci, w przypadku gdy:
a) Zamawiajacy odstapig od niniejszej Umowy,
b) Wykonawca nie bedzie wywigzywat si¢ z realizacji obowigzkoéw wynikajacych
z niniejszej Umowy,
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c) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej] Umowy,

d) Wykonawca uchyla¢ si¢ bedzie od wykonywania zobowigzan wynikajacych z rekojmi.
e) Wykonawca nie zwroci Zamawiajagcym kosztow wykonania zastgpczego.

. Uprawnienia Zamawiajacych okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu moga
by¢ realizowane przez Zamawiajagcego w kazdym czasie 1 niezaleznie od prawa
Zamawiajacego do  dokonywania  potragcen  wierzytelnoSci = Zamawiajacego
z wierzytelno$ciami Wykonawcy, w szczegdlnosci Zamawiajacy wedlug wtasnego uznania
moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo
korzystajac jednoczesnie z obydwu mozliwosci (potracenie 1 pobranie z zabezpieczenia).

§14
»Konieczne prace dodatkowe”, roboty zamienne, roboty zaniechane

1. Zamawiajacy przewiduja mozliwo§¢ zmiany Umowy w przypadku wystgpienia w
trakcie realizacji Przedmiotu umowy okolicznosci, ktérych Zamawiajacy, dziatajac z
nalezytg staranno$cia, nie mogli przewidzie¢ i gdy warto$¢ zmiany nie przekracza 50%
kwoty, o ktorej mowa w § 6 ust.1 Umowy, w szczegolnosci:

1) w przypadku konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, w
sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 przepisami obowigzujagcymi na
dzien odbioru koncowego,

2) w przypadku wystgpienia w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
konieczno$ci wykonania robot zamiennych w stosunku do przewidzianych
w Dokumentacji projektowej, w sytuacji gdy wykonanie tych robdt bedzie
niezbe¢dne do prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okre§lonego w
§ 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i1
obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami, na zasadach
okreslonych w ust. 11 do ust. 16 niniejszego paragrafu.

pod warunkiem zabezpieczenia koniecznych §rodkéw finansowych w Budzecie Miasta
Krakowa.

2. Przez ,konieczne prace dodatkowe”, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu
nalezy rozumie¢ prace, ktore nie byly objete dostarczong przez Zamawiajacych
Dokumentacja projektowg ani specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, a sa konieczne do wykonania w celu realizacji Przedmiotu umowy w
zakresie umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,
pozwolenia na uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych”, o
ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacy na pismie stanowiska Wykonawcy, zawierajacego opis
stanu faktycznego przedstawiajacy okolicznosci faktyczne i techniczne uzasadniajace
konieczno$¢ wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” dla prawidtowego
wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego
przepisami, a takze dokumenty wraz z opisem potwierdzajace, ze ,.konieczne prace
dodatkowe” nie byty ujete w Dokumentacji projektowej ani w specyfikacji technicznej
wykonania 1 odbioru robdt budowlanych a takze wskazanie zakresu i1 rozmiaru
,koniecznych prac dodatkowych” oraz przedmiaru dla tych prac.
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4.

1)

2)

b)

Zamawiajacy zapoznajg si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacych, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezbedne jest wykonanie ,koniecznych prac
dodatkowych” wskazywanych przez Wykonawce Zamawiajacy przekazg swoje
stanowisko Wykonawcy a Wykonawca zobowigzany bedzie do  sporzadzenia
kosztorysu okreslajacego koszt wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych”, zgodnie
z zasadami okreslonymi w niniejszym paragrafie ( dalej: kosztorys koniecznych prac
dodatkowych).

. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedstawienia Zamawiajacym

kosztorysu dla koniecznych prac dodatkowych, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego
paragrafu opracowanego wedtug nastepujacych zasad:

ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy,

w przypadku gdy wystapig roboty, ktore nie zostaty ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy tzn. takie, dla ktorych nie mozna
okresli¢ cen jednostkowych zgodnie z pkt 1) powyzej, Wykonawca dokona wyceny
tych robot w oparciu o nastgpujace zatozenia:

podstawg do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w
Katalogach Nakladéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji
zastosowane beda Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku
braku odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia
naktadow rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja
indywidualna naktadéw rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacych,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot, o ktorych mowa w pkt 2) tj nieujetych
w kosztorysie ofertowym stanowigcym zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy
zastosowane beda $rednie ceny 1 wskazniki (R (robocizna), M (cena materiatow), S
(koszty pracy sprzetu), Ko (koszty ogolne) i Z (zysk) z ostatnich publikowanych
zeszytow Sekocenbud,

dla  okreslenia  ceny  materialow i sprzetu nie  publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong
przez Zamawiajacych.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcym ,kosztorysu
koniecznych prac dodatkowych” do weryfikacji i zatwierdzenia.

W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko
Wykonawcy ( ust. 3), opracowany przez Wykonawce i1 zatwierdzony przez
Zamawiajacych kosztorys koniecznych prac dodatkowych, Strony sporzadza,
protok6t  koniecznos$ci  potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacych 1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby
uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym
stanowi¢ bedg zatgczniki do protokotu koniecznosci.

Protokot koniecznoscei , o ktorym mowa w ust. 7 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy 1 wprowadzenia do Umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania ,, koniecznych robot dodatkowych”.
Rozliczenie ,koniecznych prac dodatkowych” zostanie dokonane na podstawie ilosci
wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorys koniecznych prac dodatkowych.
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12.

13

14

. Czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktoérej mowa w niniejszym

paragrafie zwigzanej z pojawianiem si¢ w trakcie realizacji Przedmiotu umowy kwestii
,koniecznych prac dodatkowych” liczony od daty przediozenia Zamawiajacym przez
Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w ust. 3 do czasu podpisania przez
Strony Umowy aneksu do niniejszej Umowy, o ktérym mowa w ust. 8 nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystapienia konieczno$ci wykonania ,,koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego =zakresu robot stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy i spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania
wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w
dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.
Przez ,,roboty zamienne” nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem)
rozwigzan zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane. Roboty zamienne
to wykonanie  elementu zaprojektowanego (wystepujacego) w Dokumentacji
projektowej, ale w sposdb odmienny niz to pierwotnie opisano w Dokumentacji
projektowe;.

Wprowadzenie robdt zamiennych jest mozliwe w szczegdlnosci, w nastepujacych
przypadkach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materialowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, w zwiazku z
stwierdzeniem wad Dokumentacji projektowej ( jej niezgodnos$ci z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem placu budowy) lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory
ja przygotowano lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych,
materiatlowych niz wskazane w Dokumentacji projektowej w zwigzku z wystapieniem
warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych w
sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w
zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub niewypatow,
ktére moga skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c¢) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

d) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, o ktérych mowa w

ust. 11 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Zamawiajacemu na pis$mie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore
winny zosta¢ wykonane (przedmiar robot) oraz opis stanu faktycznego uwzgledniajacy
okolicznosci faktyczne 1 techniczne uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot
zamiennych, a takze wskazania jakie roboty w zwigzku z koniecznos$cig wykonania robot
zamiennych nie beda wykonywane.

. Zamawiajacy zapozna si¢ z trescig pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy

przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, okreslonego w §
2 ust. 1 Umowy tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien
odbioru koncowego przepisami niezb¢dne jest wykonanie ,,robot zamiennych”
wskazywanych przez Wykonawce, Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko
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15.

Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzany bedzie do sporzadzenia kosztorysu
okreslajacego koszt wykonania ,,robdt zamiennych”, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
ust. 5 niniejszego paragrafu (dalej: kosztorys robdét zamiennych).

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu ,,kosztorysu robot
zamiennych” do weryfikacji i zatwierdzenia. Wykonawca zobowigzany jest ponadto do
przedstawienia Zamawiajgcemu kosztorysu ofertowego stanowigcego zatacznik nr 2 do
niniejszej Umowy, zawierajacego zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robot ujetych pierwotnie w kosztorysie ofertowym
stanowigcym zafacznik nr 2 do niniejszej Umowy oraz odrgbnie kosztorys dla robot
niewykonywanych lub wykonywanych w innej ilosci w zwigzku z koniecznoS$cig
wykonania robo6t zamiennych.

16. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj:, pisemne stanowisko

Wykonawcy (ust. 13), opracowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony przez
Zamawiajacego kosztorys robot zamiennych, kosztorys ofertowy stanowiacy zatgcznik
nr 2 do niniejszej Umowy, zawierajacy zmiany wynikajace z niewykonywania (lub
wykonywania w innej ilosci) robot ujetych w nim pierwotnie oraz odrgbnie kosztorysu
dla robot niewykonywanych (zaniechanych) lub wykonywanych w innej ilosci w
zwigzku z koniecznos$cig wykonania robot zamiennych, strony sporzadza, protokot
koniecznosci potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego
1 zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Dokumenty wymienione w zdaniu pierwszym stanowi¢ beda zataczniki do
protokotu koniecznosci.

17. Protokét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 16 wraz z zatacznikami bedzie podstawa

18.

19.

20.

21.

do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z konieczno$ci wykonania robot zamiennych.

Rozliczenie robot zamiennych zostanie dokonane na podstawie ilosci wykonanych 1
odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okre§lonych w kosztorysie
robo6t zamiennych.

Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie
od daty przedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o
ktérym mowa w ust. 13 do czasu podpisania przez strony aneksu do umowy nie stanowi
zwloki Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot niniejsze;j
umowy 1 spowodowata konieczno$¢ wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy
1 potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego.

Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czgsci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w Dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy
Zamawiajacy uzna, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie
tych czg$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od Stron Umowy. Rezygnacje
z wykonywania tych cz¢sci nalezy rozumie¢ jako odstgpienie Zamawiajgcego od czegsci
Przedmiotu umowy. Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode na odstgpienie od czgsci
Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie wykonywane w wyniku odstgpienia od czgsci
Przedmiotu umowy w dalszej czgsci Umowy nazywane beda ,,robotami
zaniechanymi”.

Warto§¢ robdt zaniechanych, ktore nie beda wykonywane wskutek odstgpienia
Zamawiajacego od czgsci Przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie kosztorysu
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ofertowego, stanowigcego zalacznik nr 2 do Umowy. Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia Zamawiajacemu stosownego kosztorysu dla robdt zaniechanych.

22. W przypadku rezygnacji Zamawiajagce z wykonywania cze$ci robot, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajacemu kosztorysu ofertowego stanowigcego
zalgcznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajagcego zmiany wynikajace z faktu
rezygnacji Zamawiajacego z wykonania czgsci robot (roboty zaniechane).

23. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania czg$ci robot (roboty
zaniechane), Zamawiajacy przedlozy Wykonawcy stosowne o$wiadczenie a Strony
sporzadza protokdt koniecznosci, zatwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego. Protokot musi zawiera¢ opis zmiany (tj jakie roboty nie beda
wykonywane), uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaty spetnione przestanki, o
ktorych mowa w ust. 20, oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zalgcznikiem do protokolu koniecznosci bgdzie sporzadzony przez Wykonawce i
zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych oraz nowy
kosztorys ofertowy stanowiagcy zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy uwzgledniajacy
zmiany wynikajace z faktu rezygnacji Zamawiajgcego z wykonania czesci robot).

24. Protokoét koniecznosci, o ktorym mowa w ust. 23 wraz z zatacznikami bedzie podstawa
do sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i1 wprowadzenia do umowy
zmian wynikajacych z wystapienia robdt zaniechanych.

§15
»Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy.

1. W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust. 1
pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt
2 Pzp ustala si¢ nastepujace zasady postepowania, ktore zostaly okreslone w niniejszym
paragrafie.

2. Rozpoczgcie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza przedmiot
niniejszej umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp (tzw. ,,dodatkowych robét budowlanych”) moze nastapi¢ po
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniajagcego niniejszg umowe w
tym zakresie.

3. Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej bedzie protokodt
koniecznosci potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego
1 zatwierdzony przez strony umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich
reprezentacji. Protokol konieczno$ci, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym musi
zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione zostaty przestanki, o ktérych mowa w
art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp.

4. Rozpoczecie wykonywania tzw. ,,dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia podstawowego) udzielanych
na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego
aktami wykonawczymi 1 uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do
prowadzenia przedmiotowych robot,

5. Podstawa do ustalenia wysoko$ci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych
robot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot
zamoOwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp bedzie
kosztorys ofertowy stanowigcy =zatgcznik nr 2 do niniejszej Umowy.
Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na podstawie ilo$ci
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wykonanych 1 odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen
okreslonych w kosztorysie ofertowym stanowigcym Zatacznik nr 2 do niniejszej
umowy,

W przypadku gdy wystapia roboty, ktére nie zostaly ujete w kosztorysie ofertowym
stanowigcym Zalacznik nr 2 do niniejszej umowy tzn. takie, ktéorych nie mozna
rozliczy¢ zgodnie z ust. 5, gdyz nie okreslono dla tych robot cen jednostkowych, roboty
te zostang rozliczone na podstawie kosztorysu powykonawczego (sporzadzonego na
podstawie ksigzki obmiaréw) wedtug niezmiennych cen okreslonych w ,,dodatkowym
kosztorysie” opracowanym przez Wykonawce w oparciu o zatozenia, o ktorych mowa
w ust. 7 1 zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiajacego. Przedmiotowy kosztorys
stanowi¢ bedzie zatgcznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2.

»Dodatkowy kosztorys”, o ktérym mowa w ust. 6 powyzej zostanie opracowany przez
Wykonawce w oparciu o nastgpujace zalozenia:

1) podstawa do okreslenia nakladow rzeczowych w ,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktorym mowa w ust. 6 powyzej beda naktady publikowane
w Katalogach Naktadéw Rzeczowych (KNR). W przypadku braku
odpowiednich pozycji zastosowane beda Katalogi Norm Naktadow
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w
katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych w
przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,

2) dla okre$lenia ceny jednostkowej robot ujetych w,,dodatkowym
kosztorysie”, o ktérym mowa w ust. 6) zastosowane bedg Srednie ceny 1
wskazniki (R (robocizna), M (cena), S (koszty pracy sprzetu), Ko (koszty
ogolne) 1Z (zysk) z ostatnich publikowanych zeszytéw materiatow
Sekocenbud,

3) dla okreSlenia ceny materiatow 1 sprzetu nie publikowanych
w zeszytach Sekocenbud Wykonawca przedstawi cen¢ oparta na danych
wynikajacych z przeprowadzonego przez Wykonawce rozeznania rynku i
zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§ 16
Zmiana umowy

Zamawiajacy przewiduja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
prac, jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy
wykonanie robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy, a tym samym
uniemozliwiajgce wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa
w § 4 ust. 1 pkt ¢) Umowy. Do niesprzyjajacych warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot w okreslonym terminie
zalicza sie w szczegdlnoéci: niskie temperatury ponizej 0 °C,  dlugotrwate
lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm stupa wody na m2,
porywisty wiatr wiejacy z predkoscig srednig ponad 15m/s lub w porywach
ponad 20 m/s, grad , ktorego opad przekracza 10 mm w ciggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz klgski zywiotowe czyli dzialanie Sity wyzszej.
W takim przypadku Strony moga przesunaé termin zakonczenia wykonania
fUmowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych

36



197 — rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do dzialki nr 342/1
(okolica budynku nr 14) w Krakowie

2)

3)

4)

5)

stanowigcych Przedmiot umowy i uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,.koniecznych
prac dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury,
o ktorej mowa w § 14 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenia procedury, o ktorej mowa w §
14 liczony od daty przediozenia Zamawiajacym przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 3 do czasu podpisania przez Strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
koniecznosci wykonania ,koniecznych prac dodatkowych” nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego zakresu rob6t stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy 1 wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot
stanowigcych Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku
budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacych,. W
sytuacji w ktorej okoliczno$ci powyzsze bgda miaty wptyw na brak mozliwosci
dochowania okreslonego w umowie tacznego okresu wylaczenia z ruchu —
dopuszcza si¢ takze w takiej sytuacji mozliwo$¢ przedtuzenia okresu wytaczenia
z ruchu,

w przypadku zgloszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot
zamiennych 1 koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o
ktérej mowa w § 14 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
Umowy o czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktérej mowa w
§14 liczony od daty przedlozenia Zamawiajacym przez Wykonawce pisemnego
stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 13 do czasu podpisania przez strony
aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz okoliczno$¢ wystapienia
konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego zakresu robot stanowigcych Przedmiot umowy i
wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robdt stanowigcych Przedmiot
umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego, . W sytuacji w ktorej
okolicznosci powyzsze beda miaty wplyw na brak mozliwosci dochowania
okreslonego w umowie lacznego okresu wylaczenia z ruchu — dopuszcza si¢
takze w takiej sytuacji mozliwos¢ przedtuzenia okresu wytaczenia z ruchu,

w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zmiany
tresci niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp, w zwigzku
z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt. 2 Pzp
izlecenia Wykonawcy wykonania ,,dodatkowych rob6t budowlanych”
wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej] umowy (przedmiot zamowienia
podstawowego) o ile wykonanie tych robdt wplywa na termin wykonania
Przedmiotu niniejszej] umowy. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,,dodatkowych robdt budowlanych”, . W
sytuacji w ktorej okolicznos$ci powyzsze bedg mialy wptyw na brak mozliwosci
dochowania okreslonego w umowie lacznego okresu wylaczenia z ruchu —
dopuszcza si¢ takze w takiej sytuacji mozliwos¢ przedtuzenia okresu wytgczenia
z ruchu,

powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz,
warunkujacych wykonanie niniejszej Umowy, ktéorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej Umowy. W takim przypadku
Strony moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
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6)

7)

8)

9)

niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej] wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym (tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz), . W sytuacji w ktoérej okolicznosci powyzsze bedg miaty wptyw na
brak mozliwosci dochowania okreslonego w umowie tacznego okresu
wylaczenia z ruchu — dopuszcza si¢ takze w takiej sytuacji mozliwos¢
przedtuzenia okresu wytaczenia z ruchu,

wystgpi brak na rynku dostepnych materiatow lub urzadzen, oferowanych
w ofercie Wykonawcy, ktére moga by¢ zastgpione innymi materiatami lub
urzadzeniami  spelniajagcymi  wymagania ~ Zamawiajagcego  okreslone
w dokumentacji postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. W takim
przypadku Wykonawca i Zamawiajacy mogg postanowi¢ o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie, w szczegdlnosci moga
postanowi¢ o zmianie materialdéw lub urzadzen, ktore majg by¢ wykorzystane
przez Wykonawce przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie
budowlanym, na podstawie ktorego Wykonawca realizuje roboty budowlane,
ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym
harmonogramem. W takim przypadku Strony moga przesungé termin
zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajagcy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym, lub
zmiana w dokumentacji projektowej (przetargowej) wynikata bedzie z dziatania
lub polecenia konserwatora zabytkow, . W sytuacji w ktoérej okolicznosci
powyzsze beda mialy wptyw na brak mozliwosci dochowania okreslonego w
umowie lacznego okresu wylaczenia z ruchu — dopuszcza si¢ takze w takiej
sytuacji mozliwos¢ przedtuzenia okresu wytaczenia z ruchu,

wystapia istotne wady Dokumentacji projektowej, ktorych usuniecie
wstrzymuje wykonywanie robdt. Taka sytuacja winna by¢ odnotowana
w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 Inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin wykonania Umowy o okres réwny okresowi przerw lub
przestoju spowodowanego konieczno$cig usunigcia wad Dokumentacji
projektowej,

wystgpig okolicznos$ci, ktorych Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy pomimo zachowania nalezytej staranno$ci, ktdre uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie przewidzianym w umowie. W
przypadku gdy okolicznosci, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym wystapia na
etapie realizacji robot budowlanych to taka sytuacja winna by¢ odnotowana w
dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana stosownymi protokotami
podpisanymi przez kierownika budowy 1 inspektora nadzoru oraz
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub
przestoju,

10) wystapi koniecznos¢ zmiany 0sob koordynujacych (os6b odpowiedzialnych za

realizacje ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze
kierownika budowy). W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian oséb
koordynujacych. W przypadku, gdy zgodnie na etapie postgpowania o
udzielenie zamoOwienia publicznego w odniesieniu do oséb , pehigcych
okreslone funkcje na budowie a ktéorych mialaby dotyczy¢ zmiana,
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Zamawiajacy okreslit warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okoliczno$é
spetiania przez Wykonawce warunkéw udzialu w postepowaniu, zmiana takich
0sOb jest mozliwa wylacznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce
dokumentow z ktorych bedzie wynikac, iz nowa osoba bedzie speiniata warunki
1 wymagania okreslone przez Zamawiajagcego na etapie postgpowania o
udzielenie zamdwienia publicznego,

11) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi
obiektami. W takim przypadku Strony moga przesung¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbe¢dny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz
o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy
w terminie pierwotnie ustalonym tj. o czas konieczny do podj¢cia 1 wykonania
dziatan majacych na celu usunigcie ( przetozenie) infrastruktury podziemne;j
kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy. .
W sytuacji w ktoérej okolicznosci powyzsze beda miaty wplyw na brak
mozliwo$ci dochowania okreslonego w umowie tacznego okresu wylaczenia z
ruchu — dopuszcza si¢ takze w takiej sytuacji mozliwo$¢ przedtuzenia okresu
wylaczenia z ruchu,

12) W przypadku gdy okaze si¢, ze kwota najnizszej oferty przewyzsza kwote jaka
Zamawiajacy zamierzal przeznaczy¢ na realizacj¢ zamdwienia i zachodzi
konieczno$¢ podjecia przez Zamawiajgcego dzialan zmierzajacych do
pozyskania dodatkowych §rodkow finansowych, Strony moga przesuna¢ termin
wykonania Umowy o okres, w ktorym Zamawiajacy podejmowat dziatania
zmierzajace do pozyskania dodatkowych srodkow finansowych liczony od dnia,
w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia otrzymania przez Zamawiajacego
informacji o pozyskaniu dodatkowych $rodkow finansowych na realizacje¢
Przedmiotu umowy,

13) wystapienia okolicznosci ktorych zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili
zawierania umowy, a wplywajace na termin realizacji lub zakres prac,

14) wystapienia innych okoliczno$ci ktorych nie mozna byt przewidzie¢ w dacie
zawarcia umowy.

o W przypadku gry termin realizacji oznaczony jest w ofercie konkretng datg
kalendarzowq:

15) przedtuzenia procedury podpisywania umowy ponad 15 dni liczgc od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku strony
moga przesung¢ termin wykonania umowy o okres liczony od uptywu 15 —
dniowego okresu liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze
najkorzystniejszej oferty do dnia podpisania umowy,

o W przypadku gdy zadanie objete jest dofinansowaniem ze srodkow zewnetrznych
(dofinansowanie unijne) nalezy wprowadzi¢ zapis:

16)w przypadku koniecznosci przeprowadzenia kontroli  uprzedniej przed
zawarciem Umowy przez powolane do tego instytucje, w szczegolnosci w
zwigzku z uzyskaniem dofinansowania na realizacje Przedmiotu umowy ze
srodkow unijnych. W takim przypadku Strony mogq przesungc termin wykonania
Umowy o czas trwania kontroli.

2. Zmiana Umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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3.

4.

Whiosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajagcemu, w
terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy
moze nastgpic¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem si¢ na podstaw¢ zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujacym okolicznosci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy
Wykonaweca jest zobowigzany przediozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem
kserokopie dokumentoéw potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez
Wykonawce we wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania
oryginaléw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca o$wiadcza, ze wypelnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo
art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,RODO”), dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine
Miejskg Krakow — Zarzad Drég Miasta Krakowa jako administratora danych
osobowych w celu realizacji inwestycji wobec 0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio pozyskal w celu realizacji Przedmiotu umowy, w
szczegblnosci wobec osob skierowanych do realizacji zamowienia, w tym:

1. os6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacj¢ umowy ze strony Wykonawcy,

2. o0s6b wskazanych przez Wykonawce do realizacji okreslonych obowiazkow
(np. Kierownik Budowy),

3. o0sbéb, uczestniczagcych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktorych
doswiadczenie Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez
Wykonawce warunkéw udziatu w postgpowaniu,

4. os6b fizycznych nie prowadzacych dzialalnosci gospodarczej lub o0sob
fizycznych - prowadzacych  dzialalno$¢  gospodarcza,  ktore
Wykonawca wskazat w ofercie jako podwykonawcow.

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiacej zalacznik nr 7 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie
wspoOtpracowat prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami,
ktorych, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca
przekaze Zamawiajacemu, w szczegolnosci oséb wykonujacych czynnosci, co do ktérych
Zamawiajacy formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy
o prace oraz os6b wymienionych w ust. 1 pkt. a) — d) powyzej, Wykonawca zobowigzuje
si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjne;,
stanowigcym zalacznik nr 7do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajagcych dane osobowe lub
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg zostanie zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzor umowy
powierzenia danych osobowych stanowi zalacznik nr 8 do umowy.
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4. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialno$ci z tytutu wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub =z jakichkolwiek innych dziatan
podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikajg z
naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkéw Wykonawcey okreslonych w niniejszej
Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych w ust. 1-3 powyzej. W celu uniknigcia watpliwosci
strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie
Wykonawcy o $§wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru,
w ramach ktorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgtoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem przez
Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14 RODO. W
przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob
lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwiazku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych
w ust. 1- 3. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze
szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby
trzecie (w tym organy nadzorcze), ktére wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej Umowie, w szczeg6lnosci okreslonych
w § 17 ust. 1-3 niniejszej Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jakag Zamawiajacy poniesie w zwigzku z naruszeniem
przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w niniejszej Umowie, w szczegdlnosci
okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koncowe
1. W przypadku sporu wtasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
2. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
3. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa maja zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
4. Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng cze$¢ niniejszej Umowy:
1) zalacznik nr 1 - harmonogram prac;
2) zalacznik nr 2 - kosztorys ofertowy;
3) zalacznik 2a — przedmiar robot,
4) zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z podwykonawcami;
5) zalacznik nr 4 — wykaz rozliczen umow zawartych z podwykonawcami oraz umow
zawartych przez podwykonawcoéw z dalszymi podwykonawcami;
6) zalacznik nr 5 - wykaz podwykonawcow (zostanie dolaczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w Umowie);
7) zalacznik nr 6 — kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia.
8) Zatacznik nr 7 — wzdr klauzuli informacyjnej
9) Zalacznik nr 8§ — wzér umowy powierzenia danych osobowych..
5. Umowe sporzadzono w pigciu jednobrzmigcych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Zamawiajacego 1,
- jeden egzemplarz dla Zamawiajacego 2,.
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY ZAMAWIAJACY 11 WYKONAWCA

41



197 — rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do dzialki nr 342/1 (okolica budynku nr 14) w Krakowie

Zalacznik nr 4.
Wzér wykazu rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Nazwa
Podwykonawcy
/dalszego podwykonawcy

Zakres
rob6t wykonanych
przez podwykonawce/
dalszego
podwykonawce

Data
zaakceptowania
podwykonawcy/

dalszego podwykonawcy
przez Inwestora

Numer
i data zawarcia umowy
z podwykonawca/
dalszym
podwykonawca

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
okreslona w umowie
zawartej przez wykonawce/
podwykonawce

Calkowita
wysoko$¢ wynagrodzenia
wyplaconego
podwykonawcy/
dalszemu podwykonawcy

Rodzaj
wynagrodzenia
(wynagrodzenie

ryczaltowe/
kosztorysowe)

Uwagi
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Zalacznik nr 3 — Wymagania dla uméw z Podwykonawcami

L.p.

Opis wymagania

Oswiadczenie
Wykonawcy o
spetnieniu wymogu
(prosze wpisa¢ T —
w wypadku, gdy
wymaganie jest
spetnione, N — gdy
wymaganie nie jest
spetnione) W
wypadku wpisania N
—nalezy wyjasni¢
powdd niespetnienia
wymagania w
kolumnie 4.

Wyjasnienie
Wykonawcy,
w wypadku
wpisania N
w kolumnie
3

termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy /
dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia dorgczenia Wykonawcy / Podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j,

zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nie
moze zosta¢ ustalone w postaci zatrzymywania
(niewyptacania) czesci wynagrodzenia
Podwykonawcy;

umowy z Podwykonawcami nie moga przewidywaé
progu warto$ci minimalnej prac, dopiero powyzej
ktorego Podwykonawca uprawniony jest wystawié
fakture;

Wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie
brutto, uwzgledniajacej wszystkie podatki i optaty, w
tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17
ust. 1 pkt. 8) ustawy o podatku od towaréow i ustug
podatnikiem w zakresie podatku VAT jest Wykonawca,
umowa winna rowniez okre$la¢ wysoko$¢ podatku
VAT rozliczanego przez Wykonawce.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zawrzec umowe
o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej umowy
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczyc
zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo o treSci zgodnej z projektem
umowy.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktérym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowana
przez Zamawiajagcego umowe¢ o podwykonawstwo,
ktorej  przedmiotem s3  roboty  budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest

43



197 — rozbudowa ul. Mochnaniec na odcinku od ul. Skotnickiej do dzialki nr 342/1

(okolica budynku nr 14) w Krakowie

obowiazany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany,
przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zmian¢ umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z
ktorym Wykonawca/Podwykonawca jest zobowigzany
do przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za
zgodno$§¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

umowy winny zawiera¢ wylaczenie obowigzku
zachowania poufno$ci wobec Zamawiajacego w
zakresie ~ wszystkich  elementow  umowy, w
szczegblnosci w  odniesieniu  do  wysokoSci
wynagrodzenia ~ Podwykonawcy lub  dalszego
Pdwykonawcy.

umowy z Podwykonawcami nie moga uzaleznia¢
wyplaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zaplaty
wynagrodzenia przez Zamawiajagcego na rzecz
Wykonawcey, jak réwniez nie moga uzalezniaé
dokonania odbioru rob6t wykonanych przez
Podwykonawcg od dokonania odbioru robot
wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

10.

umowy z Podwykonawcami muszg przewidywac, iz
osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji
umowy podwykonawczej czynnoSci:
............................... /nalezy wpisaé czynnosci
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do
ktorych  Zamawiajgcy ~wymaga, aby osoby je
wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy
o pracg, za wyjgtkiem 0sob pelnigcych tzw.
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w
rozumieniu  ustawy  Prawo  budowlane/, begda
zatrudnione przez Podwykonawce na podstawie
umowy o prace.

12

umowy z Podwykonawcami winny zawieraé
oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore beda
wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej
pomiedzy wykonawca i podwykonawcg czynnosci w
zakresie realizacji zamoOwienia okreslone w opisie
przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez
Podwykonawcg na podstawie umowy o prace.

12.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania
czynno$ci  kontrolnych  wobec  Podwykonawcy
odnos$nie spelniania przez Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych  czynnos$ci  okre§lone w  opisie
przedmiotu zamoéwienia, co do ktérych Zamawiajacy
wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci do:
i. zadania  oS$wiadczen i
dokumentéow w zakresie
potwierdzenia _ spetniania
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wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych
wskazane w pkt. 10)
powyzej  czynnosci i
dokonywania ich oceny,

ii. zadania  wyjasnieh W
przypadku watpliwosci w
zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogu,

iii. przeprowadzania kontroli
na miejscu wykonywania
przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.

13.

umowy z Podwykonawcami musza przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Podwykonawca przedtozy
Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy
o prac¢ przez Podwykonawce os6b wykonujacych
wskazane w pkt. 10) powyzej czynnosci w trakcie
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo:

1) oswiadczenie Podwykonawcy o
zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0s6b wykonujacych
czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Wykonawcy.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢
w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajacego
oswiadczenie, date zlozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk, liczby tych osoéb,
rodzaju umowy o praceg, rodzaju
pracy i wymiaru etatu oraz podpis
osoby uprawnionej do zlozenia
o$wiadczenia w imieniu wykonawcy
lub podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
umowy/uméw o  prace  0sOb
wykonujacych w trakcie realizacji
umowy 0 podwykonawstwo
czynnosci, ktorych dotyczy ww.
oswiadczenie podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy (wraz z
dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméow
powinna zostaé zanonimizowana
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce w sposob
zapewniajacy  ochrone  danych
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osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000 (tj. w
szczegblnosci bez  adresow, nr
PESEL pracownikow). Informacje
takie jak: data zawarcia umowy, imi¢
i nazwisko, rodzaj umowy o prace,
rodzaj wykonywanej pracy i wymiar
etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu
ZUS, potwierdzajace optacanie
przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce sktadek na
ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne
z tytutu zatrudnienia na podstawie
uméw o pracg za ostatni okres
rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z
oryginalem przez podwykonawce
lub dalszego podwykonawce kopig
dowodu potwierdzajacego
zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang, z  wyjatkiem
imienia 1 nazwiska, w sposob
zapewniajacy  ochron¢  danych
osobowych pracownikow, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych
osobowych Dz.U.2018.1000.

14.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczna  wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
niezatrudniajaca pracownikow lub niezawierajaca
umow ze zleceniobiorcami albo osoba niewykonujaca
dziatalnosci gospodarczej, umowa o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo musi spelnia¢ wymogi
okreslone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku
o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz.U.
2015.2008 ze zm.)

15.

W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub
dalsze podwykonawstwo ma zosta¢ zawarta z osobg
fizyczna  wykonujaca  dziatalno§¢  gospodarcza
zarejestrowang w Rzeczpospolitej Polskiej albo w
panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
zatrudniajaca pracownikow lub zawierajaca umowy ze
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub
dalsze  podwykonawstwo winna  zawieraé
o$wiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca
dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym
cztonkowskim Unii Europejskiej lub panstwem
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca
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pracownikow  lub  zawierajaca umowy = ze
zleceniobiorcami;

16. Umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w
jezyku polskim
17. Umowa o podwykonawstwo winna zawieraé

postanowienie, zgodnie z ktorym Prawem wilasciwym
dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo
polskie a do rozstrzygania wszelkich sporow
dotyczacych umowy o podwykonawstwo wilasciwy
powinien by¢ sad polski.

Uwaga; sformufowane powyzej wymagania stosuje sie odpowiednio do umoéw z dalszymi

podwykonawcami; llekro¢ w tabeli mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to rozumiec

rowniez dalszego podwykonawce.
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Zaltacznik nr 7 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 11 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogoblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,

informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miejska — Krakow - Zarzad Drog Miasta
Krakowa z siedzibg ul. Centralna 53, 31-586 Krakow (dalej: ,,ZDMK” lub ,,Zamawiajgcy”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych tel.: 12-616-74-56.

Pani/Pana dane osobowe be¢dg przetwarzane w celu (whasciwe zaznaczyc):

O Realizacji przez Zamawiajacego inwestycji = ......... /nazwa

TIWESEYCTI] oo v vt (dalej ,Inwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Kontroli przez Zamawiajacego wykonania przez e ee e e /RAZWA
Wykonawcy/....................... (dalej ,,Wykonawca”) obowigzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnosci, co do ktorych Zamawiajacy
formuluje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce¢ na podstawie umowy o prace — w
tym celu przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacego z przedstawicielami Wykonawcy wskazanymi
przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujgce realizacj¢ umowy ze strony
Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowigzki (np. Kierownik Budowy) oraz
osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktérych do$wiadczenie Wykonawca
powolywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce warunkéw udzialu w
postgpowaniu — w tym celu przetwarzane beda nast¢pujace kategorie danych osobowych:
imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;
oceny wypelniania przez Wykonawce obowigzkow umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajagcym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastgpujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,

samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie

jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych intereséw realizowanych przez
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administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej w

wyniku udzielenia zamdwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby Iub podmioty, ktérym udostgpniona zostanie

umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace przepisy

prawa;

=  Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatos$ci projektu dofinansowanego ze $rodkéw Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze §rodkow UE)

* Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okreslonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

» W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.

= Posiada Pani/Pan:

— na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, Zze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO,;

— prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegélng sytuacjg - wobec
przetwarzania danych osobowych.

*  nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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Zalacznik nr 8
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:
Gmina Miejska Krakéw z siedzibg w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Swietych 3-4, posiadajaca NIP: 676 101 37 17,
REGON: 351554353 reprezentowanq PIZEZ euvrrvnerennrnennnnns , dziatajacego na podstawie Pelnomocnictwa Nr.............. z
zwang dalej Administratorem danych,

a

a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ... , ktorej
akta rejestrowe przechowywane sg w Sadzie Rejonowym W .......ccocceveveeenrennne. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci ... (dotyczy spotki
z 0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czesci/w calosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: ........cccovecenircinnene i
NIP: (e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzgcej dzialalnosé gospodarczq)

.................................... prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ................................. na podstawie
wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji 0 Dziatalnosci Gospodarczej,
zamieszKatym.........coooiiiiiii legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
MUITICT) .ottt eneeneeneeseeseeeeeeneas , posiadajacym REGON: ..o 1 NIP: e , PESEL

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ..............................zamieszkalym
................................................................ , legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym  (seria i
110111 1<) ) U PESEL....ooiiiieeeeeeee
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej 5
2 prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod Nazwa ...........ceevvieiiiniiinnnnn. zamieszkatym
................................................................. legitymujacym si¢ dowodem osobistym
(Seria i MUMET).....ccveeeeueeereriereeeieneesieseeenean PESEL... .ottt ettt et st eneene
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalno$¢ gospodarcza w formie spotki cywilnej pod nazwa ..............oooiiiiiiiii
posiadajacym REGON..............cciiiiiiit. INIP. pod adresem:
..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia
dziatalnosci zgloszony w CEIDG) ...........c.cociiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

(w przypadku wykonawcow wspaolnie ubiegajgcych si¢ o udzielenie zamowienia, na przykiad w ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

..................................................................................................................................................... zarejestrowanym w  rejestrze
przeds1e;b10rcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... , ktorej akta rejestrowe
przechowywane sa w Sadzie Rejonowym W .......ccccoevvencnee , Wydziatl ... .... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego pod numerem KRS ... , kapitat zaktadowy w wysoko$ci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i vpolkz akcy]ne]) optacony w catosci/w czgsci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON: .........ccceevninnnn. i NIP:
. ....er, TEprEzentowanym przez:
lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosc gospodarczq)

2 e , prowadzacym dziatalno$é¢ gospodarczq POd NAZWE ..vnenininiiiiiiee zam.
................................................ legitymujacym si¢ dowodem osobistym (seria i
TUINCT) ettt , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzialalnosci Gospodarczej ,

posiadajacym REGON: ..........cccoeieinnnenn INIP: e ,PESEL ...
reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy

W sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr .... z dnia:
.............................................................................. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez:
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zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Os$wiadczenia Stron

Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w rozumieniu
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedzg i wykwalifikowany
personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych niniejsza Umowa. W szczegodlnosci,
Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze sa mu znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych
osobowych, okreslone w Rozporzadzeniu RODO oraz okre$lone w innych obowiazujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2

Powierzenie przetwarzania danych osobowych
Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.
Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz Administratora danych,
przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktoérych dane
dotycza, okresla zalacznik A do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarzaé powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza Umowa,
Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza.

§3

Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych
Administrator danych zobowiazuje si¢ do zapewnienia, aby dziatania podejmowane w zakresie przetwarzania danych
osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i
transparentne w odniesieniu do 0sob, ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zalaczniku nr 1 do niniejszej Umowy.
Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych wylacznie w imieniu
Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowiazany jest przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z
postanowieniami Umowy Podstawowej, niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy
prawa Unii Europejskiej Iub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie Europejskiego
Obszaru Gospodarczego stanowia inaczej. W takim wypadku, przed dokonaniem takiego przetwarzania
wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora
danych, chyba ze prawo Unii Europejskiej lub Panstwa Czlonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z
waznych wzgledow interesu publicznego.
Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wyltacznie na udokumentowane polecenie
Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
mi¢dzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada
na Przetwarzajacego dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczgciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym obowiazku prawnym,
o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na wazny interes publiczny.
Przetwarzajacy Dane zobowiazany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych, jezeli, jego zdaniem,
polecenie Administratora danych bedzie naruszato przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie
ochrony danych obowiazujace w Unii Europejskiej Iub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub potozonych
na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi, ze polecenie
Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych
obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzajacego Dane,
potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do wykonania takiego polecenia.

§4
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Obowiazki Przetwarzajacego dane
Przetwarzajacy dane o$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa speltniajace wymogi Rozporzadzenia RODO.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane
zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiazatly si¢ do
zachowania tych danych w tajemnicy lub podlegaja odpowiedniemu ustawowemu obowiazkowi zachowania
tajemnicy.
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, o ktoérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktdre upowaznia do przetwarzania danych osobowych
w celu realizacji Umowy o wspdlpracy, zarowno w trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego
ustaniu.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkéw technicznych i organizacyjnych
zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktéorych mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich
zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow technicznych i organizacyjnych zapewniajacych
adekwatny stopien bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o
ktorych mowa w art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i §rodkoéw bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnic¢, okreslony jest w zalaczniku B do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywaé si¢ z obowiazku
odpowiadania na zadania osoby, ktorej dane dotycza, w zakresie wykonywania jej praw okreslonych w rozdziale 11
RODO. Jednoczes$nie Przetwarzajacy dane, uwzgledniajac charakter przetwarzania oraz dostepne mu informacje,
pomaga Administratorowi danych wywiazywac si¢ z obowiazkoéw okreslonych w art. 32-36 RODO.
W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do zwrocenia mu danych
osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich prawnie
wiazacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organow $cigania, chyba ze jest to zabronione z innego
wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia
prowadzonego przez organy $cigania;
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o wszelkich skargach i
zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w tym zadaniach dotyczacych dostepu,
poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.
Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbgdne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi danych lub audytorowi upowaznionemu przez
Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych
Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych przepisow o ochronie danych,
Przetwarzajacy dane jest zobowiazany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych, lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.
Przetwarzajacy zobowiazuje si¢ w szczegdlnosci:

a) poinformowac o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

c) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkdw naruszenia, usuniecie naruszenia oraz
zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomdc w ustaleniu okolicznosci naruszenia i
przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przysztosci,

e) udzieli¢ Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu osob, ktorych praw

dotyczyto naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w wypadku zgloszenia
roszczen przez osoby fizyczne zwiazanych z naruszeniem bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu
uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie stanowi zobowigzanie o §wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — osoby
fizycznej zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia wszelkich
roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwigzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy Administratorowi danych
w wypehianiu obowigzkéw wynikajacych z obowiazujacych przepisow w zakresie powiadomien o naruszeniu
bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
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Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo kontroli, czy $rodki
zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych
spelniajg postanowienia umowy.
Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z minimum 2 dniowym jego
uprzedzeniem.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Przetwarzajacy dane udostgpnia Administratorowi wszelkie informacje niezbedne do wykazania spelnienia
obowiazkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na piSmie. Przetwarzajacy dane

zobowiazuje si¢ do przestrzegania warunkow korzystania z ustug innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych
mowa w art. 28 ust. 2 1 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy przetwarzanie danych

osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej

»Podwykonawca”), zobowiazany jest do spelnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o swoim zamiarze

Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bedzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbgdne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub wyzszym wymogom

w zakresie bezpieczenstwa danych niz okreslone w niniejszej Umowie. Administrator Danych ma prawo zadaé

kopii Umowy o Podpowierzenie,

f.  Przetwarzajacy dane zobowiaze swojego Podwykonawce do kazdorazowego poinformowania Przetwarzajacego
dane, bez zbe¢dnej zwtoki, nie pozniej niz w ciagu 24 godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowaé
odpowiedzialno$cia Administratora danych, Przetwarzajacego dane lub Podwykonawcy na podstawie
przepisdw zwiazanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynno$ciach i postgpowaniach z wltasnym
udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych przez organy
administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych lub $§wiadczonych ushug.

oo

§7

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane
Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora danych o jakimkolwiek
postgpowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sadowym, dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego
dane danych osobowych okreslonych w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu
dotyczacym przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych,
o ile sa wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u Przetwarzajacego dane
tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub organ bedacy jego nastepca.
Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkoéw okreslonych w niniejszej Umowie
lub obowiazujacych przepisoéw prawa w zakresie ochrony danych jest nieograniczona.
Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania
obowiazkéw wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku
udostepnienia danych osobowych osobom nieupowaznionym, ich zabrania przez osobg¢ nieuprawniona,
przetwarzania z naruszeniem obowiazujacych przepisOw, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub
zniszczenia, ktdre nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane za dziatania Podwykonawcow, ktorym Przetwarzajacy dane podpowierzyt
przetwarzanie danych osobowych.
Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialnosci i zabezpieczy Administratora Danych przed
wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek
zarzutéw, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktore wynikajg z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Przetwarzajacego dane okreslonych w
niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze postanowienie stanowi zobowiazanie o $wiadczenie na
rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub organu nadzoru, w ktdrej Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z naruszeniem
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bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku Przetwarzajacy dane
zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora
danych, dochodzone od Administratora danych w zwiazku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u
Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowiazywania Umowy
Okres obowiazywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy Podstawowej. W wypadku,
gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w zakresie rozwigzania Umowy sa takie same jak w
Umowie Podstawowe;j.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwiazanych z realizacja niniejszej Umowy:

........................................ nrtel. ..............o,e-mail L
2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja niniejszej Umowy:
........................................ nrtel. ... email Lo

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy (biezgca korespondencja
robocza), beda podpisane przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia i beda przekazywane pomigdzy
stronami pisemnie telefaksem lub droga elektroniczng i, na nast¢pujace adresy:

- dla Administratora danych:
Faks: ...
Email: ....................

- dla Przetwarzajacego dane:
Faks: ...
Email: ...

4. Dokumenty zawierajace o$wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez potwierdzenia,
wplywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skutecznosci wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i
musza by¢ podpisane - ze strony Administratora danych lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez
osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda
osobiscie lub, za posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku sktadania o$wiadczen woli w postaci elektronicznej opatrzonych
bezpiecznym podpisem elektronicznym o§wiadczenia nalezy kierowac¢ na nastepujace adresy:

5. Dla Administratora danych .................coco (e — mail)
6. Dla Przetwarzajacego dane ...............coceeveieienine. (e — mail).
§10
Wypowiedzenie Umowy

1. Niezaleznie od uprawnien okreSlonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator danych moze
wypowiedzie¢ niniejsza umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania okresu wypowiedzenia, gdy
Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie usunie ich w
wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami
prawa powszechnie obowiazujacego, ktore chronia prawa osob, ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng cz¢s¢ Umowy Podstawowe;j.
2. W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad whasciwy dla siedziby Administratora danych.
3. Prawem wiasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
4. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia RODO.
5. Wykaz zalacznikow stanowiacych integralng cz¢$¢ niniejszej umowy:

1) zalacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz
kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;

2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa gwarantowanych przez Przetwarzajacego dane;
6. Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:
- trzy egzemplarze dla Administratora danych,
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- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.

ADMINISTRATOR DANYCH

Zalacznik A do umowy powierzenia danych osobowych.

1. Kategorie 0s6b, ktérych dane dotycza
2. Przedmiot przetwarzania
3. Charakter i cel przetwarzania

4. Rodzaj danych osobowych

PRZETWARZAJACY DANE
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Zalacznik B do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Wykaz minimalnych zabezpieczen i Srodkow bezpieczenstwa, ktore musi zapewni¢ Przetwarzajacy dane.

Srodki ochrony fizycznej danych

1.

2.

Powierzone dane osobowe przechowywane bgda w pomieszczeniu zabezpieczonym drzwiami o podwyzszonej
odpornosci na wlamanie (drzwi klasy C).

Dane osobowe przechowywane begda w pomieszczeniu, w ktorym okna zabezpieczone sg za pomoca krat, rolet lub
folii antywtamaniowe;.

Pomieszczenia, w ktorym przetwarzane beda dane osobowe, wyposazone s3 w system alarmowy
przeciwwlamaniowy.

Dostep do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sa dane osobowe przez cata dobe jest nadzorowany przez stuzbe
ochrony.

Dane osobowe w formie papierowej przechowywane jest w szafie zamykanej na klucz.

Pomieszczenie, w ktdrym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczone jest przed skutkami pozaru za pomoca
systemu przeciwpozarowego lub wolnostojacej gasnicy.

Dokumenty zawierajace dane osobowe po ustaniu przydatnosci sa niszczone w sposéb mechaniczny za pomoca
niszczarek dokumentow.

Srodki sprzetowe infrastruktury informatycznej i telekomunikacyijnej

1.

2.

Nk

®

Zastosowano urzadzenia typu UPS, generator pradu lub wydzielong sie¢ elektroenergetyczna, chronigce system
informatyczny stuzacy do przetwarzania danych osobowych przed skutkami awarii zasilania.

Dostep do systemu operacyjnego komputera, w ktorym przetwarzane sa dane osobowe, zabezpieczony jest za
pomoca procesu uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz hasta.

Zastosowano $rodki uniemozliwiajace wykonywanie nieautoryzowanych kopii danych osobowych przetwarzanych
przy uzyciu systemow informatycznych.

Zastosowano systemowe mechanizmy wymuszajacy okresowa zmiang haset.

Zastosowano system rejestracji dostepu do systemu/zbioru danych osobowych.

Zastosowano macierz dyskowa w celu ochrony danych osobowych przed skutkami awarii pamieci dyskowe;j.
Zastosowano $rodki ochrony przed szkodliwym oprogramowaniem, takim jak np. robaki, wirusy, konie trojanskie,
rootkity, malware.

Uzyto system Firewall do ochrony dostepu do danych osobowych.

Uzyto system IDS/IPS do ochrony dostepu do danych osobowych.

Srodki ochrony w ramach narzedzi programowych i baz danych

1.

2.

&

Wykorzystano $rodki pozwalajace na rejestracje zmian wykonywanych na poszczegdlnych elementach zbioru
danych osobowych.

Zastosowano srodki umozliwiajace okreslenie praw dostgpu do wskazanego zakresu danych w ramach
przetwarzanego zbioru danych osobowych.

Dostep do zbioru danych osobowych wymaga uwierzytelnienia z wykorzystaniem identyfikatora uzytkownika oraz
hasta.

Zastosowano systemowe $rodki pozwalajagce na okreSlenie odpowiednich praw dostgpu do zasobow
informatycznych, w tym zbioré6w danych osobowych dla poszczegdlnych uzytkownikoéw systemu informatycznego.
Zastosowano mechanizm wymuszajacy okresowa zmiang haset dostepu do zbioru danych osobowych.
Zainstalowano wygaszacze ekranow na stanowiskach, na ktorych przetwarzane sg dane osobowe.

Zastosowano mechanizm automatycznej blokady dostepu do systemu informatycznego stuzacego do przetwarzania
danych osobowych w przypadku dtuzszej nieaktywnosci pracy uzytkownika.

Srodki organizacyjne

1.

Nk v

&

*®

Zostal wyznaczony inspektor ochrony danych nadzorujacy przestrzeganie zasad ochrony przetwarzanych danych
osobowych.

Do przetwarzania danych zostaly dopuszczone wytacznie osoby posiadajace stosowne upowaznienie.

Prowadzona jest ewidencja 0s6b upowaznionych do przetwarzania danych osobowych.

Zostata opracowana i wdrozona polityka bezpieczenstwa.

Zostata opracowana i wdrozona instrukcja zarzadzania systemem informatycznym stuzacym do przetwarzania
danych osobowych.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych zostaly zaznajomione z obowigzujacymi w Polsce przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych.

Przeszkolono osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych w zakresie zabezpieczen systemu
informatycznego.

Osoby zatrudnione przy przetwarzaniu danych osobowych obowiazane zostaty do zachowania ich w tajemnicy.
Monitory komputeréw, na ktorych przetwarzane sa dane osobowe, ustawione sg w sposob uniemozliwiajacy wglad
osobom postronnym w przetwarzane dane.
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10. Kopie zapasowe zbioru danych osobowych przechowywane s3 w innym pomieszczeniu niz to, w ktérym znajduje
si¢ serwer, na ktorym dane osobowe przetwarzane sg na biezaco.
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