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ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiedzy:

Gmina Miejska Krakow z siedzibag w Krakowie , Plac Wszystkich Swietych 3-4, 31 — 004
Krakow, posiadajaca NIP: 676 101 37 17, REGON: 351554353, reprezentowang przez—
.................................................... , dzialajacego na podstawie pelnomocnictwa nr

zwang dalej Zamawiajacym,

a
(w przypadku spolek prawa handlowego)

wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS ...................

prowadzonego przez Sad RejONOWY W ..oocvvevevveveiiiieennn, , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki akeyjnej), optacony w
czgsci/w catosei (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON: ........coccooiiiinenene. INIP: ,

reprezentowanq przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dzialalnosé gospodarczqg)
.................................... prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa ...............ccoeiiiiininnnn.
na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji 1 Informacji o Dzialalnosci  Gospodarczej

zamieszKala/ym.........ccooiriiiii legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym (seria
L OUMCT) ..ot sie e veeaesseeenens , posiadajacym REGON: ............cccocvvvenrnnne I NIP: e ,
PO AdIESEIM: .uiieit s e adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz

adres prowadzenia dziatalnosci zgtoszony w CEIDG) .........c.cccoviiiiiiiiiiiiiiiianinnnn,

(w przypadku spotki cywilnej )

.................................. prowadzaca/ym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
.............................. zamieszkala/ym ..., legitymujaca/ym
si¢ dowodem 0SODIStYM (SETIA 1 MUIMET).......c.eeieviereeiirreeretieteereeeeteeseessebeessesseeseessesseessessesseens
wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnos$ci Gospodarczej,

2 prowadzaca/ym dziatalno$¢ gospodarczg pod Nazwag ...........cceeevviiiiiinninnnn..
zamieSzKalym ..........ooii i legitymujaca/ym si¢ dowodem osobistym

(seria i NUMET).......cccccvevverrevennenns wpisang/ym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzacymi dziatalnos¢ gospodarcza W formie spotki cywilnej pod nazwa
............................................ posiadajacej REGON.....cooiiiiiiiiii i
NP . pod adresem: ...

(w przypadku wykonawcow wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przykitad w ramach

konsorcjum)

(w przypadku spotki prawa handlowego)
SRR
Wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcéw Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS .....................
prowadzonego przez Sad Rejonowy W .......cccccevvvevvecneenne , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sadowego, kapitat zaktadowy w wysokosci .............. (dotyczy spotki z o.0. i spotki akcyjnej), optacony w
czesci/w catosci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajaca REGON: .......ccccoevieveincnens INIP: e, ,

reprezentowang przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczq)
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2. e , prowadzaca/ym  dzialalno$¢  gospodarcza pod nazwa
............................... ZAML.  ceiiiiiiiiit aeeiiiieiiiieeienies aieeeeaeene..... legitymujaca/ym sie dowodem
050bistym (Seria i NUMEN)......ccccvvvvievevcieie e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, posiadajgcym REGON: .........cccecvvveeinnene INIP: e, , pod adresem:

..................................................................... adres do doreczen ( jezeli jest inny niz adres

reprezentowanymi przez petnomocnika do reprezentowania ich w postgpowaniu o udzielenie zamdéwienia i

zawarcia umowy W sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr ... z
161 (Lider Konsorcjum), reprezentowanego
przez

1

2) e

zwanym dalej Wykonawca.

W wyniku przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, znak sprawy: ............., Strony zawierajq umowe nastepujqcej tresci:

§1
Definicje
1. Ponizej wskazanym terminom Strony nadajg nastg¢pujace znaczenie:

1) Wynagrodzenie - jest to podane w umowie wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie
Przedmiotu umowy wraz z usuni¢ciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie r¢kojmi
oraz w okresie gwarancji jakosci,

2) Data rozpoczecia - jest to data, w ktorej Wykonawca ma rozpocza¢ realizacje robot,

3) Termin zakonczenia robét - jest to faktyczna data zakonczenia robdt, stwierdzona
zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, rozumiana jako dzien zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Przedmiotu umowy, a potwierdzona
nastepnie ustaleniami protokotu odbioru konicowego,

4) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, specyfikacje
techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych, udzielone przez Zamawiajacego
odpowiedzi na pytania sktadane w trakcie procedury udzielenia zamowienia publicznego
bedacego podstawg do zawarcia niniejszej Umowy, rysunki, obliczenia i inne dokumenty
stanowigce integralng cze$¢ Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie
trwania Umowy inne rysunki uzupetniajace te dokumenty.

5) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona przez Zamawiajacego jako jego
przedstawiciel upowazniony do pelnienia obowiazkow zgodnie z ustawa PB oraz do
nadzoru nad realizacjg niniejszej umowy,

6) Nadzoér autorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na
sprawdzaniu zgodnos$ci realizacji robot z dokumentacja projektowa i uzgadnianiu
mozliwo$ci wyprowadzania w razie potrzeby rozwigzan zamiennych, zgodnie z ustawg
PB,

7) Oferta wybranego wykonawcy jest to dokument, stanowiacy integralng cze$¢ umowy,
ktory zostat przedtozony przez Wykonawce w czasie postgpowania w sprawie udzielenia
zamoOwienia publicznego na wykonanie Przedmiotu umowy,.

8) Okres zglaszania wad przez uzytkownika jest to okres, w ktorym moga by¢ zglaszane
przez Zamawiajacego wady do usunigcia przez Wykonawce w ramach gwarancji jakosci
wykonania udzielonej przez Wykonawce oraz re¢kojmi za wady fizyczne,

9) Umowa o podwykonawstwo - nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o
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charakterze odptatnym, ktérej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub roboty budowlane

stanowigce cze¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez

Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku

zaméOwien publicznych na roboty budowlane takze mig¢dzy podwykonawcg a dalszym

podwykonawcg lub migdzy dalszymi podwykonawcami;

10) Roboty budowlane lub roboty nalezy przez to rozumie¢ wykonanie robot budowlanych
w zakresie podanym w umowie,

11) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowane i wykonane przez
Wykonawce roboty, ktore sa potrzebne do wykonania robdt budowlanych w rozumieniu
pkt 10) powyzej oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robdt budowlanych,

12) Teren budowy jest to teren niezbedny do realizacji robot, okreslony w dokumentacji
projektoweyj,

13) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomicdzy Zamawiajacym i Wykonawcg
0 wykonanie rob6t budowlanych w zamowieniu publicznym,

14) Wada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czeSci niezgodnie z Umowa,
z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng lub z zasadami wiedzy technicznej,

15) Wykonawca - jest to okreslona w niniejszej umowie strona, ktora podj¢ta sie wykonania
Przedmiotu umowy,

16) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy sg to dokumenty lub kwota, o ktorych
stanowi art. 148 ustawy Pzp,

17) Sila wyzsza - jest to zdarzenie, ktorego strony nie mogly przewidzie¢, ktoremu nie mogty
zapobiec ani ktoremu nie moga przeciwdziala¢, a ktére uniemozliwia Wykonawcy
wykonanie w czgsci lub w caloSci jego zobowigzan. Sita wyzsza obejmuje w
szczegolnosci, nastepujace zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne;

b) terroryzm, rewolucja, przewr6t wojskowy lub cywilny, wojna domowa;

c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materialdbw wybuchowych; skazenie
radioaktywne, z wyjatkiem tych ktére moga by¢ spowodowane uzyciem ich przez
Wykonawcg;

d) klgski zywiotowe, jak huragany, powodzie, trzgsienie ziemi, ulewne deszcze; Jezeli
wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu wybuchu wojny lub jakiegokolwiek
innego wydarzenia stanowigcego dzialanie sily wyzszej zdefiniowanej powyzej to
Inspektor nadzoru zaswiadczy, ze wykonanie umowy nie jest mozliwe. Wykonawca,
po otrzymaniu takiego $wiadectwa, tak szybko jak to mozliwe zabezpieczy teren
budowy i1 wstrzyma roboty, a Zamawiajacy zaptaci wynagrodzenie za calo$¢ robot
wykonanych przed otrzymaniem takiego $wiadectwa, oraz za roboty wykonane po
otrzymaniu $wiadectwa, do wykonania ktorych Wykonawca byt zobowigzany.

2. Skroty i uproszczenia wymienione ponizej, ilekro¢ zostaly uzyte w niniejszej umowie
0znaczajg:
BIOZ - Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia,
KC - Kodeks cywilny,
KPC - Kodeks postgpowania cywilnego,
KRS - Krajowy Rejestr Sadowy,
PB - Prawo budowlane,
PN - Polska norma,
PZJ - Plan zapewnienia jakosci,
Pzp - Prawo zamowien publicznych,
SIWZ - Specyfikacja istotnych warunkow zamowienia,
UZP - Urzad Zamoéwien Publicznych,
ZDMK - Zarzad Drog Miasta Krakowa ,
R - robocizna,
M - cena materialow,
S - koszty pracy sprzgtu,
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Ko - koszty ogdlne,

Z - zysk.
§2
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca — zgodnie z oferta Wykonawcy sporzadzong na podstawie

materialdw otrzymanych od Zamawiajagcego w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego, w szczegolnosci w ramach Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia i
wynikiem przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (znak sprawy: ......) zobowigzuje si¢
do wykonania zadania pn.: ,, Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja
budowy o$wietlenia przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu ul. Makowskiego i Lokietka
w ramach zadania budzetu obywatelskiego BO D4 46/19 ,, bezpieczny ruch w okolicy
Parku Krowoderskiego ,zwanego dalej »Przedmiotem umowy” zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejsza umowa, w zakresie
umozliwiajacym uzyskanie, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, pozwolenia na
uzytkowanie oraz uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
2.  Zakres umowy obejmuje:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla realizacji zadania,
0 ktorym mowa w ust. 1, zgodnie z powszechnie obowigzujacymi w tym zakresie przepisami,

2) uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych umozliwiajgcych wykonanie  robot
budowlanych w oparciu o Dokumentacje¢ projektowa wraz z klauzulg ostatecznosci lub
posiadajacych rygor natychmiastowej wykonalnosci, a w razie konieczno$ci takze:
ostatecznych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub ostatecznych
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Iub wynikajacych z przepiséw
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska ( Dz.U. z 2018r. poz. 799 ze
zm.) i ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2018r. poz. 142 ze
zm.), na podstawie odrgbnego pelnomocnictwa udzielonego przez Zamawiajacego, osobie
wskazanej przez Wykonawce.

3) realizacje robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, na podstawie Dokumentacji projektowej oraz z zasadami wiedzy
technicznej,

3. Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, zwanym dalej PFU, ktory stanowi integralng czg¢$¢ niniejszej umowy.
4, Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania rob6t budowlanych zgodnie

z harmonogramem rob6t, sporzadzonym przez Wykonawce W  porozumieniu
z Zamawiajacym po rozstrzygnigciu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego |,
ktory to harmonogram stanowi¢ bedzie zalacznik nr 1 niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat si¢ z nalezytg staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego, w
szczegbdlnosci PFU oraz terenem budowy a takze o$wiadcza ze nie wnosi do nich
jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentow otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomo$¢ ogoélnych i
szczegolnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym  realizowang inwestycja
I trudnosciami, jakie moga wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegbdlowo zapoznal si¢ z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okoliczno$ci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne do$wiadczenie i
profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje
niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi
przeszkod do petnego i terminowego wykonania niniejszej umowy.
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6. Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami, normami i uzgodnieniami
branzowymi, przy dotozeniu nalezytej staranno$ci, wymaganej od podmiotéw zawodowo
wykonujacych prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

7. llekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o dniach roboczych strony umowy rozumieja pod tym
pojeciem dni od poniedziatku do pigtku za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.

8. Uznaje si¢, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztalttowany jest przez nastgpujace
dokumenty:

1) Program Funkcjonalno — Uzytkowy,

2) umowe wraz z zatgcznikami,

3) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajacego,

4) dokumentacje postegpowania o udzielenia zamodwienia publicznego, w tym
W szczegdlnosci SIWZ.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 obejmuje w szczegdlnoscei:

1) pozyskanie wszelkich warunkow, opinii, uzgodnien, decyzji formalno-prawnych itp.,
projektow budowlanych i wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych, , rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiace integralng czgs¢
Umowy oraz przygotowane przez Wykonawce w czasie trwania Umowy inne rysunki
uzupelniajace te dokumenty,.

2) koszty wykonania robot wynikajacych z projektow budowlanych i wykonawczych,
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz udzielonych przez
Zamawiajacego odpowiedzi na pytania skladane w trakcie procedury udzielenia
zamoéwienia publicznego bedacego podstawa do zawarcia niniejszej umowy. W przypadku
nie ujecia przez Wykonawce w cenie ofertowej wszystkich wymienionych robdt (prac)
wynikajacych z powyzszych dokumentéw Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego
wynagrodzenia.

3) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robot przygotowawczych, wykonczeniowych i
porzadkowych, zorganizowania zagospodarowania i po6zniejszej likwidacji placu budowy, w
tym koszty projektu tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i oznakowania na czas prowadzenia robot, ogrodzenia i zabezpieczenia
placu budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia elektryczna,
telefon, dozorowanie budowy, odwodnienia, wykopow, ewentualnego pompowania wody,
wywozu nadmiaru gruntu, zageszczenia gruntu, wywozu materiatbw pochodzacych z
rozbiorki, robdt demontazowych i wyburzeniowych, odtworzenia drog i chodnikéw, pelnej
obslugi geodezyjnej wraz z inwentaryzacja powykonawczg, wykonania dokumentacji
powykonawczej, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot, doprowadzenia terenu do
stanu pierwotnego po zakonczeniu realizacji robot budowlanych oraz inne koszty
wynikajace z niniejszej umowy.

4) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy.

§3
Dokumentacja projektowa
1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym, 0 ktorym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami izasadami wiedzy technicznej obowigzujagcymi w dniu wydania jej
Zamawiajacemu.
2. Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiazuje sig:
1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardow dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane,
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2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowe;j
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegolnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawi¢ rozwigzania szczegblowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupehnien.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentow koniecznych do realizacji robot budowlanych .
Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego do pelnienia nadzoru autorskiego
zgodnie z zasadami wiedzy oraz obowiazujacymi przepisami, w zakresie opisanym w ust. 5.
Wykonawca o$wiadcza, ze nadzor autorski sprawowany bedzie z nalezytg staranno$cig zawodowsa
przez osoby posiadajace przewidziane przepisami Prawa budowlanego uprawnienia oraz
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
W ramach wykonywania obowigzkoéw z niniejszej] umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegolnosci nastepujacych czynnosci:
1) stwierdzenia w toku wykonywania rob6t budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami Mprojektowymi powstalymi w ramach
realizacji niniejszej umowy,

2) uzupelnianie szczegdlow opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgloszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru,

4) udzial w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy
rob6t budowlanych,

5) pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania
robot budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielanie stosownych porad i wskazowek, biezgce wyjadnienie watpliwosci i problemow
powstatych w toku robot budowlanych,

7) w przypadku wystgpienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.
Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegdétow opracowan projektowych, o ktorych
mowa w ust. 5 pkt 2 i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktéorych mowa w
ust. 5 pkt 7 nie podlegaja odrgbnemu wynagrodzeniu.
Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym
mowa w § 6 ust. 1 niniejszej umowy zobowiazuje si¢ do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego a ktorych konieczno$é dokonania
wynika z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w tym rowniez do dokonywania poprawek i
uzupelnien zgodnie z zadaniami organu wydajacego decyzje formalno — prawne, wymaganych w
trakcie toczacych si¢ postgpowan majacych na celu uzyskanie decyzji zezwalajacych na
wykonywanie robot budowlanych.
Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych o$§wiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaré6wno wlasno$¢ nos$nikow, na ktoérych
Dokumentacja projektowa zostata utrwalona jak i autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji
projektowej na nastepujacych polach eksploatac;ji:
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1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci
lub we fragmentach bez Zzadnych ograniczen iloSciowych za pomoca dowolnej dostgpne;j
techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na
nosnikach CD, DVD, w pamigci komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi
technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazow zamknigtych, jak tez poprzez
telewizje, Internet i inne $rodki masowego przekazu,

3) w =zakresie obrotu oryginalem i egzemplarzami na ktorych utwor utrwalono,
W szczegodlnosci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako
fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz
elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlno$ci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowa,

5) przedsiegwzigcie wszelkich innych czynno$ci w celu realizacji zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektows.

6) Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej
(,,Projektant/Projektanci’) upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu
Projektanta/Projektantéw o§wiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/Projektanci uczestniczacy w  opracowywaniu
Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje/zobowigzuja sie do niewykonywania
autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, oraz wyraza/wyrazaja zgod¢ na
wykonywanie przez Zamawiajacego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej,
W szczegolnosci wyraza/wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

3) decydowanie o0 sposobie oznaczenia autorstwa,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w cato$ci lub w czeéci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czeSci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

wedlug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, udzielaniem informacji,

prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych, oraz konieczno$cia zastepczego

zlecenia usunigcia wad.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego prawo
do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.
W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgod¢ na rozporzadzanie i
korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktorych mowa w
ust. 8 niniejszego paragrafu.
Wykonawca o$§wiadcza, Ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231), jakimi bedzie si¢ postugiwat w trakcie
wykonywania niniejszej umowy, atakze, ktore powstang w wyniku wykonywania
niniejszej umowy, beda oryginalne, bez zapozyczen z utworow osob trzecich oraz nie bedg
narusza¢ praw przystugujacych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich
dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska o$wiadczenia, o ktorych
mowa w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw zaleznych od o0soéb, z
ktorymi bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych
0s0b nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 8
- 12 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie
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prawa majatkowe lub osobiste o0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do
wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytaczeniem lub
ograniczeniem mozliwosci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji projektowej oraz
do zwrotu odpowiedniej cze$ci wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.
Nabycie praw, o ktorych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo
lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 niniejszej
umowy.
Wymagana ilo§¢ egzemplarzy oraz ich szczegotowy zakres okreslone s w PFU.
Dokumentem potwierdzajacym przekazanie Zamawiajacemu Dokumentacji projektowej bedzie
protokot odbioru czesciowego podpisany przez obie strony umowy.
Wykonawca dostarczy do odbioru, o ktorym mowa w ust. 16 Dokumentacj¢ projektowa wraz z
zaswiadczeniem o braku sprzeciwu co do wykonania rob6t budowlanych lub do ostateczng lub
posiadajaca rygor natychmiastowej wykonalnosci decyzja pozwolenie na budowe — jezeli jej
pozyskanie okaze si¢ konieczne- z wykazem opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, ze jest
ona wykonana zgodnie z umowa, obowigzujacymi przepisami i normami oraz, ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢. Wyzej wymienione:
zaswiadczenie, wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie, stanowig integralng cze$¢
Dokumentacji projektowe;j.
W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6 ust.
1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:
1) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych z
realizacja Przedmiotu umowy,
2) comiesigcznego przedstawiania Zamawiajgcemu raportOw o stanie zaawansowania prac, w
terminie do ostatniego dnia miesigca za dany miesiac,
3) przedstawienia na wezwanie Zamawiajagcego informacji o Stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie do 24 godzin liczonych od momentu otrzymania wezwania;

4)

5)

wypelniania w trakcie toczaCych si¢ postgpowan administracyjnych obowiazkdéw natozonych
przez organy prowadzace postgpowania a w szczegdlnosci do skladania wyjasnien,
uzupetniania materiatéw, usuwania brakoéw, wprowadzenia stosownych zmian i uzupehien
w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzacy postgpowanie administracyjne
dotyczace Przedmiotu umowy na kazdym etapie postgpowania, to jest zarOwno w
postepowaniach toczacych sie przed organem I instancji jak i przed organem Il instancji —
jezeli beda prowadzone,

monitorowania przebiegu toczacych si¢ postepowan administracyjnych zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiajacemu informacji na temat
toczacych sie postepowan,

§ 4

Sposoéb realizacji robét budowlanych

1. Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie, o ktorym mowa w §
5 ust. 1 pkt 2 umowy.  Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonywania robot budowlanych
zgodnie z harmonogramem robot.

Wykonawca zabezpieczy teren robot i zapewni na wilasny koszt warunki bezpieczenstwa oraz
organizacje terenu i zaplecza budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy przedlozy Zamawiajagcemu nastepujace
dokumenty:

2.

3.

1

2)

polisy ubezpieczeniowe w formie kopii tych dokumentow poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem,

potwierdzenia terminowego uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej w formie kopii tych
dokumentow poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem,

potwierdzajace, ze Wykonawca posiada:
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a) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zwiazku z prowadzona
dziatalno$cig gospodarcza obejmujaca Przedmiot umowy,
b)  ubezpieczenie robodt objetych niniejszg umowa,
c) ubezpieczenie mienia Wykonawcy znajdujacego si¢ na terenie budowy.

W uzasadnionych wypadkach Zamawiajacy jest uprawniony do zadania od Wykonawcy oryginatow
przedtozonych dokumentow.
4. Wykonawca zobowigzuje si¢ ponadto w szczeg6lnosci do:

1)
2)

3)
4)
5)

6)

7)

8)

9

przejecia terenu budowy;

zapewnienia sprawowania kierownictwa robot przez kierownika budowy oraz kierownikow
branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru
Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajacej
stosowne uprawnienia, ktora bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy,
przewidziane w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpozniej do
dnia rozpoczecia robot, o§wiadczenia ztozonego przez ta osobe o przyjeciu przez nia
przedmiotowych obowigzkow wraz z dokumentem potwierdzajagcym posiadanie przez nia
stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania kierownikow branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezb¢dne media i zaptaty za te media;

zapewnienia stalego 24 - godzinnego dozoru terenu budowy oraz statej tacznosci z
organami ratowniczymi i porzadkowymi;

opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy i uzyskania
zatwierdzenia tych projektow przez wiasciwy organ oraz pokrycia ewentualnych kosztow
wynikajacych z tego tytutu;

ustawienia na placu budowy tymczasowego oznakowania zgodnie z zatwierdzonym
projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz utrzymywania znakoéw przez caly okres
wykonywanych robét;

wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym w
szczegolnosci: ewentualnej wycinki drzew i krzewow, zdjgcia i wywozu warstwy ziemi z
terenow zielonych, rozbiorki chodnikow i ciggéw pieszych, rozbidrek innych istniejacych
na terenie budowy obiektow i urzadzen oraz dokonania przektadek infrastruktury uzbrojenia
podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z wlascicielami lub zarzadcami
demontowanych elementow infrastruktury;

w razie zaistnienia takiej koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania w
imieniu i na rzecz Zamawiajacego wszelkich niezbednych zgdéd na wejscie w teren od
zarzadcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania nadzoru nad
bezpieczenstwem 1 higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpozarowego,
zabezpieczenia terenu budowy przed dostgpem osob trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z
planem BIOZ (w przypadku koniecznosci uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe). Za
nienalezyte wykonanie tych obowiazkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé
odszkodowawczg;

10) utrzymania czystoSci opon pojazdéw wyjezdzajacych z budowy, usuwania awarii

zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich zabezpieczen w rejonie
prowadzenia robot, a po zakonczeniu robot - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu
budowy, a takze — w razie korzystania w trakcie realizacji robot z sgsiednich nieruchomosci
oraz drég, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy — doprowadzenia
ich do stanu poprzedniego;

11) Wykonawca zapewni pelna obstuge geodezyjna wraz z opracowaniem geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej z niezb¢gdnymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawcze] naniesionej na mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢
dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacj¢ powykonawcza rowniez w wersji numerycznej
(GIS/ICAD);
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12) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, a w
przypadku powstania szkody, niezwloczne dokonanie jej naprawy;

13) biezacej i kompleksowej obstugi: geodezyjnej oraz obstugi geotechnicznej/geologicznej i
nadzoru geologicznego, w zakresie niezbednym do prawidlowego wykonania robdt oraz ich
odbioru, w tym wykonania niezbednych badan pod nadzorem inspektora nadzoru;

14) zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania
prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych
pomiaréw nat¢zenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot budowlanych;

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jezeli zachodzi taka konieczno$¢;

16) sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajagcemu Kosztorysu powykonawczego obejmujacego
powstate w ramach realizacji umowy, $rodki trwate, ze wskazaniem ich opisu (w tym:
model, numer fabryczny, jesli wystepuja), lokalizacji i wartosci netto i brutto w ztotych
polskich, na podstawie ktorego mozliwe bedzie sporzadzenie przez Zamawiajacego
odpowiedniego wykazu $rodkéw trwatych wytworzonych w ramach zrealizowania
Przedmiotu niniejszej umowy, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej Zamawiajgcego;

17) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajacej wymogi okreslone w §
5 ust. 4 pkt 3 lit. d i przekazania jej Zamawiajacemu;

18) przekazania Zamawiajacemu certyfikatow i dokumentow gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane, w ramach realizacji Przedmiotu niniejszej
UMowy.

5. Wykonawca zobowiazuje si¢, ze wszystkie dostarczone w ramach niniejszej umowy materialy i
urzadzenia bedg posiadaty wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia wymagane przez przepisy
prawa. Wszystkie urzadzenia winny by¢ dostarczone z katalogami, instrukcjami obshugi,
uzytkowania i konserwacji.

6. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i prob, przed
zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

7. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody na osobach i rzeczach od czasu przejgcia
placu budowy do odbioru koncowego Przedmiotu umowy.

8. Wykonawca zabezpieczy interesy osOb trzecich oraz uzytkownikéw i1 wiascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacja Przedmiotu umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacj¢ robot,

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia  zabezpieczajgce, wraz z  wczesniejszym

powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej budowy w

tym infrastruktury technicznej,

4) ponosi pelne koszty zwigzane z wstrzymaniem dostawy mediow, pomiarami i innymi.

9. Wykonawca zapewni oznakowanie i organizacj¢ ruchu na czas wykonywania robot budowlanych
stanowigcych Przedmiot umowy.

10. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe 1 pozostatosci po robotach
rozbiorkowych we wilasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania wszystkich obowiazkoéw
wytworcy 1 posiadacza odpaddéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek
zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamoéwienia, zgodnie z
ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2018r. poz. 992 ) oraz pokrywania
kosztow utylizacji odpaddw, zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi na zadanie Zamawiajagcego potwierdzenie faktu utylizacji odpaddéw, zgodnie
z powszechnie obowigzujgcymi przepisami

11. Materialy z rozbiorki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowig wlasnos¢
Wykonawcy. Powyzszy zapis hie dotyczy przypadkow, w ktorych inspektor nadzoru z ramienia
Zamawiajacego wskaze sposob oraz miejsce ich zagospodarowania.

12. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ we wlasnym zakresie i na wlasny koszt:

1) obstluge geodezyjna,


https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytanrtgiztc

294.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy

13

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

oSwietlenia przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Makowskiego i
Lokietka w ramach zadania budzetu obywatelskiego BO D4 46/19 —,,

Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego”

2) wykonanie badan laboratoryjnych wymaganych technologia wykonywania prac, wraz z
wykonywaniem biezacych pomiaréw natezenia hatasu i drgan podczas wykonywania robot
budowlanych objetych Przedmiotem umowy,

3) nadzor geologiczny.

. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku zniszczenia lub

uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.
Wykonawca zapewni petna obsluge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji powykonawczej naniesionej na
mapy ewidencji gruntu. Wykonawca zobowigzuje si¢ dostarczy¢ do Zamawiajacego dokumentacje
powykonawcza rowniez w wersji numerycznej (GIS/CAD).
Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robot, Wykonawca zatrudni personel
posiadajacy wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaswiadczenia z wiasciwej izby samorzadu
zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej specjalnosci bez
ograniczen oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie
geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych,
realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajacych, iz ww. osoby posiadaja odpowiednie
kwalifikacje.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajacego oraz wszystkim
osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostepu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwiazku z Umowa beda wykonywane.
Wykonawca ponosi koszty za odptatne wylaczenia, pomiary zwigzane =z robotami
przytaczeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A., dokonania zgloszen i przedstawienie
niezb¢dnej dokumentacji zwigzanej z umowa przylaczeniowsg o ile taka jest zawarta.
W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania robot Wykonawca we wlasnym zakresie
wykona dokumentacj¢ fotograficzng oraz inwentaryzacj¢ przyleglego terenu celem oddalenia
ewentualnych roszczen wilascicieli nieruchomo$ci sasiednich dotyczacych uszkodzen
spowodowanych przeprowadzonymi robotami.
Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robot
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody
wyrzadzone osobom trzecim.
Wykonawca w terminie, co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt poinformuje spoteczno$é
lokalng w sposob ogoélnie przyjety w miejscach ogdlnodostepnych, o terminie rozpoczgcia i
zakonczenia robot, zakresie tych robdt, z podaniem peinej nazwy Wykonawcy wraz z adresem
jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika rob6t oraz numeréw telefonéw kontaktowych.
Roboty wykonywane bedg z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robdt budowlanych
nalezy stosowa¢ materialy dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie. Wszystkie
materiaty stuzace do wykonywania robdt budowlano -montazowych musza posiada¢ aprobaty
techniczne i odpowiednie atesty.
Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania rob6t takze w dniach wolnych od
pracy w przypadku gdy Zamawiajacy uzna, iz zachodzi taka koniecznos¢.
Wykonawca we wlasnym zakresie i na wlashy koszt:
1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,
2) urzadzi plac i zaplecze budowy,
3) prowadzi dokumentacj¢ robot,
4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy,
5) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robot budowlanych,
6) zapewni obstuge budowy w zakresie przedmiotu zamowienia przez uprawnione laboratoria
wraz z wykonywaniem biezacych, kontrolnych pomiarow natgzenia hatasu i drgan podczas
wykonywania robot,
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7) zapewni udziatl archeologa przy wykonywaniu prac obje¢tych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora
nadzoru Zamawiajacego.

23. Wykonawca po przejgciu terenu zabezpieczy majatek Gminy Miejskiej Krakow nie podlegajacy

przebudowie (oznakowanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy

doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

24. Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania terenu robot,

przywrécenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci.

25. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wynikow badan

i pomiaré6w zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegolnych

robot.

26. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji inspektora nadzoru dla materialow

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestow i

$wiadectw jakosci. W przypadku nie dotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do

zabudowania, dokona wymiany elementu lub materialu na wlasny koszt.

27. Wykonawca oswiadcza, iz osoby, ktore beda wykonywaty w trakcie realizacji niniejszej umowy

nastgpujace czynnosci w zakresie realizacji zamoOwienia:

.......................................................................................... /*  nalezy wpisac
okreslone w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci co do ktorych Zamawiajgcy formutuje
wymagania zatrudnienia przez wykonawce na podstawie umowy o prace za wyjgtkiem 0sob
petnigcych tzw, samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo
budowlane /, beda zatrudnione przez Wykonawce na podstawie umowy o pracg.

28. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 27
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogu i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.

29. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez Wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 27 czynnosci w trakcie realizacji Przedmiotu
umowy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0so6b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem imion i
nazwisk, liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia os§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/umow o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji
zaméwienia czynno$ci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy  lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli zostal
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana odpowiednio przez
Wykonawce lub podwykonawce w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci
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bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: imi¢ i nazwisko, data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce lub
podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce Iub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce
do ubezpieczen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w sposob zapewniajacy
ochrone danych osobowych pracownikoéw, zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych.

30. Nieztozenie przez Wykonawcg w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob
wykonujacych wskazane w ust. 27 czynno$ci. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osob wykonujacych wskazane
w ust. 27 czynno$ci Wykonawca zaptaci kar¢ umowna, o ktorej mowa w § 11 wust. 1 pkt. 2 lit. kK i
lit. I niniejszej Umowy.

31. Ilekro¢ w ust. 29 i ust. 30 niniejszego paragrafu mowa jest o ,,podwykonawcy” nalezy przez to
rozumie¢ rowniez dalszego podwykonawce.

§5

Termin realizacji, odbiory

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji Przedmiotu umowy:

1) wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiajagcemu wraz z ostatecznymi
wigzacymi  decyzjami, zaswiadczeniami 1 o$wiadczeniami  nastgpi do

2) przekazanie terenu budowy nastgpi protokolarnie w terminie 7 dni od przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego Dokumentacji projektowej wraz z niezbednymi do
realizacji decyzjami administracyjnymi,

3) rozpoczecie realizacji robot budowlanych nie podzniej niz w terminie 7 dni od dnia
przekazania Wykonawcy catego placu budowy,

4)  wykonanie robot budowlanych nastgpi w terminie do ... .

2. Strony ustalaja nastepujace rodzaje odbiorow:

1) odbiér Dokumentacji projektowe;;

2)  odbidr czgsciowy robot budowlanych(z zastrzezeniem § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a;

3) odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu;

4)  odbior koncowy;

5) odbior gwarancyjny;

6) odbior pogwarancyjny.

3. Zamawiajacy dokona odbioru Dokumentacji projektowej stanowiacej Przedmiot niniejszej
umowy z uwzglednieniem nastepujacych postanowien:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji projektowej
w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynno$ci odbioru Dokumentacji
projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje si¢ za wykonang w dacie podpisania
protokotu odbioru Dokumentacji projektowej;

2) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od daty
dostarczenia jej Zamawiajagcemu przez Wykonawce;

3) w razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu Dokumentacja

Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odmoéwi jej odbioru, wskaze Wykonawcy
stwierdzone wady lub braki na pi$mie, a Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia
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poprawionej Dokumentacji Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly
usunigte. Do czasu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poprawionej Dokumentacji
Projektowej, uznaje sie¢, iz Dokumentacja Projektowa nie zostala wykonana;
4) dokumentem potwierdzajacym odbiér Dokumentacji Projektowej jest protokédt odbioru
Dokumentacji Projektowej;
5) podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
roOwnoznaczne z zapewnieniem, ze dostarczona Dokumentacja Projektowa jest wolna od

wad.

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbiorow robdt stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy z
uwzglednieniem nastepujacych postanowien:
1) W odniesieniu do odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu:

a)

b)

c)

d)

podlegaja odbiorowi roboty ulegajace zakryciu, ktorych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zglasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym inspektora
nadzoru Zamawiajacego,

do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca jest zobowigzany
przedlozy¢ inwentaryzacj¢  geodezyjng powykonawcza kazdorazowo dla
zakonczonego etapu robot zanikajacych (przed ich zakryciem),

w przypadku wykonania przez Wykonawce robot ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajacych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia
zgloszenia ich wykonania,

Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu,

2) W odniesieniu do odbioru czg$ciowego:

a)

b)

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ dokonywania odbiorow cze$ciowych. Powyzsze
postanowienie stanowi odmienne postanowienie umowne, o ktorym mowa w art. 654
Kec. i oznacza, ze odbiory czesciowe zostaty w niniejszej umowie uregulowane w inny
sposob niz przewiduje to art. 654 Kc i mogg by¢ dokonywane wylacznie na zasadach
okreslonych w niniejszej umowie,

odbioru czgsciowego dokonuje si¢ w celu prowadzenia biezacych czeSciowych
rozliczen; odbior czesciowy nie stanowi potwierdzenia nalezytego wykonania czeSci
Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru czeSciowego Zamawiajacy potwierdza
jedynie fakt ukonczenia pewnego zakresu robot w celu umozliwienia zaptaty
odpowiedniej czesci wynagrodzenia. Odbior czesciowy nie rozlicza Wykonawcy z
odpowiedniej czgsci robot ze skutkiem w postaci wygasnigcia zobowigzania i
rozpoczgcia biegu rekojmi 1 gwarancji jakosci,.

C) po zakoficzeniu wykonywania cze$ci robot, Wykonawca zgtasza gotowo$¢ do odbioru

d)

czesci robot poprzez odpowiedni wpis do dziennika budowy, powiadamia o gotowosci
do odbioru Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego oraz przedstawia
dokumenty, o ktorych mowa w lit d ponizej,

dokonanie odbioru czgsciowego nastgpuje na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce  zestawienia rzeczowo —  finansowego  wykonanych  robot,
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego 1 jest on
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy, w
terminie 7 dni roboczych od daty zgloszenia wykonania poszczegolnej czeci robot
budowlanych i przedtozenia kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru czgsciowego. Wykonawca jest zobowigzany wraz z zestawieniem rzeczowo —
finansowym wykonanych robot zgloszonych do odbioru czeSciowego do
przedstawienia Zamawiajagcemu protokotow odbioréw czeSciowych podpisanych
pomigdzy Wykonawca a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jezeli
wykonywali oni dang czes¢ Przedmiotu umowy. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jako$ci wykonywanych robot
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Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sa do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuni¢cie stwierdzonych wad,

e) dokonywanie odbioru cze$ciowego zostaje potwierdzone protokotem odbioru

czesciowego sporzadzonym na podstawie wykazu robdot wykonanych czgsciowo
sporzadzonym przez Wykonawca i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru
Zamawiajacego.

W odniesieniu do odbioru koncowego:

a) odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robot

budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawcg oswiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po dokonaniu
innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane w zwiazku z
zakonczeniem  wykonywania robot  budowlanych,  potwierdzonych  przez
Zamawiajacego lub osobe przez Zamawiajacego wskazang. Potwierdzenie takie
nastgpuje po usunigciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajacego;

b) przystgpienie do odbioru koficowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajagcego oraz w obecnosci Wykonawcy,
nastgpuje w terminie 28 dni od daty zgloszenia wykonania calosci rob6t budowlanych
objetych zakresem Przedmiotu niniejszej umowy ipo przedtozeniu kompletnych
dokumentow niezbednych do dokonania odbioru kofcowego;

C) Zamawiajgcy ma prawo odmowié¢ przeprowadzenia odbioru koncowego Przedmiotu

umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze
Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia
robdt, niewlasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia wszystkich prob;

d) przed przystgpieniem do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé

do witasciwego osrodka komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
sporzadzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ktora powinna
zawiera¢ dane umozliwiajgce wyniesienie zmian na mape zasadniczg do ewidencji
gruntdw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Dowod przekazania
inwentaryzacji geodezyjnej Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do protokotu
odbioru koncowego, a nastgpniec Wykonawca winien dostarczyé Zamawiajacemu
kompletng dokumentacje¢ powykonawczg oraz kosztorys powykonawczy wraz z
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg w 3 egzemplarzach w wersji papierowe;j
uzgodnionej i posiadajacej stosowne klauzule potwierdzajace przyjecie do
Panstwowego Zasobu Geodezyjnego oraz w wersji elektronicznej sporzadzonej W
formie wektorowej sporzadzonej w obowigzujacym ukladzie wspotrzgdnych.
Dopuszczalnym formatem pozyskiwanych danych wektorowych sa pliki w formacie
AutoCad w wersji 2009 lub nizszej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). Dodatkowo
Wykonawca zobowigzany jest zleci¢ na wlasny koszt uprawnionej jednostce
wykonawstwa  geodezyjnego wykonanie odtworzenia uszkodzonych badz
zniszczonych znakéw (punktéw) panstwowej osnowy geodezyjnej. W przypadku
braku mozliwos$ci ich stabilizacji w dotychczasowym miejscu nalezy dokonaé¢ ich
przeniesienia. W zwigzku z powyzszym zobowigzaniem Wykonawca ma obowigzek
przekaza¢ Zamawiajagcemu wraz z inwentaryzacja powykonawcza potwierdzenie
przyjecia operatu geodezyjnego stabilizacji lub odtworzenia punktow panstwowej
osnowy geodezyjnej do zasobu geodezyjnego,

e) Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu komplet dokumentacji

powykonawczej, o ktorej mowa w lit. d powyzej wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezb¢dnymi dokumentami, w tym inwentaryzacj¢
geodezyjng powykonawcza 1 kosztorys powykonawczy sporzadzony na dzien
zakonczenia robot budowlanych, w terminie do 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych. Zamawiajacy dokona sprawdzenia dostarczonych dokumentow
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W terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego z nich, jednak nie pdzniej niz do
dnia dokonania odbioru koncowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e powyzej zostanie przekazana
Zamawiajacemu po dacie zgloszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koncowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
Z dokumentéw wymienionych w lit. e powyzej,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad Przedmiotu umowy,
Zamawiajacy odmowi dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich
usuniecia z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Ponowne przystgpienie do odbioru koncowego przez Zamawiajacego nastapi w ciagu
3 dni roboczych od daty ponownego zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do
odbioru. Wyznaczenie terminu usuni¢cia wad nie oznacza przedtuzenia terminu
zakonczenia robot przez Wykonawce,

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu, w trakcie odbioru
koncowego, protokotow odbioréw koncowych, podpisanych pomigdzy Wykonawcg a
jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych
protokotach zawarte beda zastrzezenia co do jakosci wykonywanych robot
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani sg do
przedstawienia dokumentu potwierdzajacego usuniecie stwierdzonych wad,

w celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajacemu
komplet dokumentow pozwalajacych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru, a w szczegdlnosci: dziennik budowy, zaswiadczenia wlasciwych jednostek i
organ6éw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa
kontroli jakos$ci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawcza
ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, o ktorej mowa w t lit. e
powyzej,

Komisja dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokoét odbioru koncowego
robot. Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i1 zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.

W odniesieniu do odbiorow gwarancyjnych:

a)

b)
c)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego 1 Wykonawcy i polegaja na ocenie robdt zwiagzanych z
usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzadzanym w trakcie przegladu
po usunieciu wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji,

oprocz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunigciem wad ujawnionych w
okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktorych mowa w powyzej w lit. a ilit. b
powyzej, odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane beda réwniez po dokonaniu
corocznych przegladow gwarancyjnych. Przeglady gwarancyjne Przedmiotu umowy
beda przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiajacego co roku w dniu
kazdej kolejnej rocznicy odbioru koncowego, do czasu upltywu terminu gwarancji lub
rekojmi (w zalezno$ci od tego, ktore zdarzenie wystgpi pozniej), przy czym ostatni
przeglad gwarancyjny przeprowadza si¢ nie p6zniej niz 2 miesigce przed uptywem
terminéw gwarancji i rekojmi. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia odbioru gwarancyjnego lub przegladu gwarancyjnego, a
Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokét z przegladu
gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia wad ujawnionych w trakcie
przegladu, zgodnie z postanowieniami § 10 niniejszej umowy. Przeglady gwarancyjne
dotycza oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakos$ci wykonanych
robot w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania ewentualnych wad
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji i oceny robot wykonanych w zwigzku
Z usuni¢ciem wad ujawnionych w trakcie przeprowadzonego przegladu. Z przegladu
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gwarancyjnego strony spisuja protokét stwierdzajacy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 10 niniejszej Umowy.

5) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a) odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i stuzy
potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji w okresie
rekojmi i gwarancji,

b) odbior pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza si¢ protokol odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunigeciu wszystkich wad. Dokonanie
odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego zwalnia
Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajacych z Umowy dotyczacych usuwania
wad.

§6
Wynagrodzenie
Wykonawca za wykonanie Przedmiotu umowy otrzyma catkowite wynagrodzenie ryczattowe
W KWOCIE oo ztotych  brutto  (stlownie  zlotych:

Q) e ziotych brutto (stownie ztotych: ....cccocvviiiiiiiiiiinnn, ), za
wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem niezbgdnych decyzji i
zaswiadczen administracyjnych,

D) ztotych brutto (stownie ziotych: ........cccoooviviiiiiiiiicininn, ) za
wykonanie robot budowlanych.

Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca nie moze zada¢ podwyzszenia

wynagrodzenia, cho¢by w czasie zawarcia umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub

kosztow prac. Wynagrodzenie to obejmuje, w szczegdlnosci wszelkie koszty niezbedne do
realizowania Przedmiotu umowy,: roboty przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe,

odtworzeniowe, porzadkowe zagospodarowania terenu budowy. Wykonawca ponosi ryzyko z

tytulu oszacowania wszelkich kosztow zwiazanych z realizacja  Przedmiotu umowy.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze by¢

podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego powyzej. Wynagrodzenie obejmuje

ewentualng zmiang¢ stawki podatku VAT.

Wykonawca wystawi fakture na podstawie protokotu odbioru (cze$ciowego, koncowego),

podpisanego przez obie Strony umowy, ktory stanowi zatacznik do faktury.

Zamawiajacy dopuszcza fakturowanie cze¢§ciowe i zaplate czeSciowa za zakonczony zakres prac

okreslony w protokole odbioru cze$ciowego, z zastrzezeniem § 5 ust. 4 pkt 2 lit. a umowy.

Podstawa fakturowania cze$ciowego bedzie sporzadzone przez Wykonawce zestawienie

rzeczowo — finansowe wykonanych robdt, potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze strony

Zamawiajgcego, uwzgledniajace ustalone przez inspektora nadzoru Zamawiajacego procentowy

stopien zaawansowania robot budowlanych, a odnosnie Dokumentacji projektowej protokot

odbioru Dokumentacji projektowej.

Termin ptatno$ci wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 30 dni

od dnia otrzymania przez Zamawiajacego faktury wystawionej zgodnie z postanowieniami ust.

2, wraz z zalacznikiem w postaci protokotu odbioru (cze$ciowego, koncowego). Wynagrodzenie

za wykonanie Przedmiotu umowy =zostanie wyptacone Wykonawcy przelewem na jego

rachunek bankowy wskazany w fakturze.

W przypadku gdy Wykonawca zlecil podwykonawcy wykonanie czgsci prac stanowigcych

Przedmiot umowy do kazdej faktury (koncowej, czgsciowej) wystawionej przez Wykonawce i

przekazanej Zamawiajgcemu, Wykonawca zobowigzany jest dotaczyc¢:

1) dokument (stanowiacy zalacznik do faktury) o nazwie ,,Wykaz podwykonawcéw robot,
ustug lub dostaw w ramach skladanej faktury tj. faktury nr .... z dnia .....”, ktéry
musi zawieraé:
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2) nazwy podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach
sktadanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robét, ustug lub dostarczonych
towardw oraz odpowiednie wartos$ci tych robot, ustug lub dostaw naleznych danemu
podwykonawcy wykonanych lub dostarczonych w ramach robdt objetych sktadang
faktura,

3) nazwy podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali rob6t, ustug lub dostaw w ramach
sktadanej faktury. Zalacznik ten musi by¢ ztozony w oryginale i podpisany przez
wszystkich podwykonawcow tj. zaré6wno tych, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy oraz przez podwykonawcow, ktorzy nie wykonywali robot, ustug lub dostaw w
ramach sktadanej faktury.

Brak wykazu spetiajacego powyzsze wymagania bedzie podstawa do odmowy przyjecia
faktury.

4) o$wiadczenia podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w
ramach sktadanej faktury, potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow calosci
wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcow roboty wchodzace w sktad robot,
ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

5) kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawcow, ktorzy wykonywali roboty,
usthugi lub dostawy w ramach skladanej faktury, potwierdzonych przez podwykonawcow
,»Za zgodnos$¢ z oryginatem” oraz

6) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawcow, ktorzy wykonywali
roboty, ushugi lub dostawy w ramach skladanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/
wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych przez tych podwykonawcow ewentualnie
wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczacego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy
zaplaty calosci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcg roboty w ramach
sktadanej faktury.

Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentow
wskazanych powyzej winne one by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem. W
przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentow termin zaptaty faktury
biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajacej wszystkie dokumenty
wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne
faktury lub btednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit
podwykonawcy wykonywania zadnych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie
dotaczal o$wiadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania Zadnych robot
wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

Do ostatniej, koncowej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo:

1) wykaz rozliczenia umow zawartych z podwykonawcami oraz umow zawartych przez
podwykonawcéow z dalszymi podwykonawcami, sporzadzony wedlug wzoru
stanowigcego zalacznik nr 2 do niniejszej Umowy;

2) o$wiadczenia  wszystkich  podwykonawcéw  oraz  dalszych  podwykonawcow
potwierdzajace otrzymanie przez podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow catosci
wynagrodzenia z tytulu umoéw zawartych z Wykonawca lub w wypadku dalszych
podwykonawcow — z tytulu umow zawartych z podwykonawca, a dotyczgcych wykonania
zadania inwestycyjnego, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy.

W przypadku cze$ciowego udokumentowania rozliczen z tytulu uméw o podwykonawstwo,

Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokos$ci pomniejszonej o wysoko$¢ wynagrodzenia

podwykonawcdow lub dalszych podwykonawcow, jakie nie zostalo im wyptacone.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w

przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentow zataczonych przez Wykonawce do faktury.

W przypadku, gdy podwykonawca, wykonujacy cze$¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na

podstawie waznej umowy z Wykonawca i $wiadczacy je za zgoda Zamawiajgcego, wystapi do

Zamawiajaceg0O Z roszczeniem o zaplat¢ za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie

prawo wstrzymania zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktorej zaptate

wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej nalezno$ci przez Wykonawce. W
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przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajacego bezposrednio na rzecz podwykonawcy na
podstawie art. 647! § 5 KC Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich
kwot wyplaconych z tego tytutu podwykonawcy. Wykonawca wyraza zgode na potracenie kwot
wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajacego z zobowigzania Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy.
Faktury wystawiane przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, winny by¢ wystawiane
na.
Nabywca:
Gmina Miejska Krakow
Pl. Wszystkich Swietych 3-4
31-004 Krakow
NIP: 676 101 37 17
Jednostka odbierajaca:
Zarzad Drog Miasta Krakowa
ul. Centralna 53
31-586 Krakow

11. Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa , ul. Centralna 53, 31 — 586

12.
13.

14.

15.

16.

17.

Krakow. Faktury winny by¢ doreczane na adres: Zarzad Drog Miasta Krakowa , ul. Centralna 53,
31-586 Krakow. Wykonawca moze rowniez wystawi¢ ustrukturyzowang fakture elektroniczng i
wysta¢ ja za posrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, o ktérej mowa w
ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. 2018
poz. 2191). W takim przypadku jako jednostk¢ odbierajaca nalezy wskazaé: Zarzad Drog Miasta
Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a wszelkie wymagane na podstawie zapisOw niniejszej
umowy zalaczniki do faktury, winny by¢ przestane w oryginale na adres ul. Centralna 53, 31-586
Krakow.

Za date zaptaty uznaje si¢ date obciazenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

W przypadku przedstawienia przez Wykonawce nieprawidlowej faktury VAT, Zamawiajacy
odmowi jej przyjecia.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na zmian¢ wierzyciela na osobe trzeciag w zakresie wypeknienia
warunkow umownych, z zastrzezeniem ust. 15

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ wyrazenia ewentualnej zgody na zamiang wierzyciela na
podstawie cesji wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy za
wykonanie Przedmiotu umowy wylacznie na rzecz banku, w ktorym Wykonawca zaciagnie
kredyt lub w ktorym Wykonawca bedzie finansowal wykonanie Przedmiotu umowy. Zmiana
wierzyciela w tym przypadku winna zostaé poprzedzona pisemng zgoda Zamawiajacego, w
ktorej Zamawiajacy okresli szczegdtowe warunki na jakich zgoda jest wyrazana. Do czasu
wyrazenia przez Zamawiajacego zgody na przelew wierzytelno$ci, przelew wierzytelnosci jest
bezskuteczny( bezskutecznos$¢ zawieszona).

W zadnym wypadku Zamawiajgcy nie wyraza zgody na dokonanie dalszych cesji.

* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali si¢ o udzielenie
Zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:

Z chwilq uregulowania przez Zamawiajgcego wzgledem petnomocnika ustanowionego zgodnie z
$ 9 ust. 9 niniejszej Umowy naleznosci wynikajqcej z wystawionej przez niego faktury z tytutu
wykonania Przedmiotu umowy, pozostali wykonawcy, ktorym zamowienie zostato udzielone
wspolnie, nie bedg roscili wzgledem Zamawiajgcego zadnych praw do zaptaty za wykonane
prace.

§7

Procedura zatwierdzania podwykonawcow
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Wykonawca oswiadcza, iz  powierza podwykonawcom realizacje nastgpujacych czgsci
zamoOwienia, wskazanych w ofercie:
(* nalezy wpisa¢ zakresy prac z podziatem na roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ze
wskazaniem na poszczegodlne branze w odniesieniu do robot budowlanych, ktore Wykonawca
wskazal w swojej ofercie jako zakres robot, ktory zamierza  realizowaé przy pomocy
podwykonawcow).

Lub

Wykonawca nie wskazuje czesci zamowienia, ktore zamierza powierzyé podwykonawcom i
oswiadcza, ze Przedmiot umowy bedzie realizowany sitami wlasnymi.

(* ust. 1a — zostanie wprowadzony do Umowy i bedzie mial zastosowanie w przypadku, gdy
Wykonawca sktadajgc  Oferte w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego bedzie powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, na zdolnosci techniczne lub
zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spetnienia warunkéw udziatu w postgpowaniu)

la. Wykonawca oswiadcza ponadto, zZe podmiot trzeci ............. (nazwa podmiotu trzecieg0 —
podwykonawcy ), na ktorego na ktorego zasoby wykonawca powolywal sie, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania
spetnienia warunkow udziatu w postegpowaniu, (tj. zdolnosciach technicznych lub zawodowych),
bedzie realizowat Przedmiot umowy w zakresie nastgpujqcej czesci zamowienia... ... ... ..............

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie

realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy wraz ze

wszystkimi zatagcznikami, w szczegdlnosci wraz z zestawieniem ilo$ci robot, ustug lub dostaw
oraz ich wyceng a w przypadku gdy umowa o0 podwykonawstwo na roboty budowlane
przewiduje wynagrodzenie  kosztorysowe —Wykonawca zobowigzany jest przedstawic
kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierajacy zestawienie ilosci robdt i ceny jednostkowe)
oraz wskazaniem dokumentacji projektowej dotyczacej wykonywania robot, ktdére maja byé
wykonywane na podstawie umowy o podwykonawstwo, nie pdzniej niz na 16 dni przed data
zawarcia umowy, ktorej dotyczy przedktadany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy

podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢ zgode Wykonawcy ha zawarcie umowy 0

podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalaja nastgpujace wymagania dla umoéw z podwykonawcami lub dalszymi

podwykonawcami:

1) termin =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) umowy z podwykonawcami nie moga przewidywal zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyplacania) cze$ci wynagrodzenia
podwykonawcy;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé progu warto$ci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktorego podwykonawca uprawniony jest wystawi¢ fakture;

4)  wynagrodzenie podwykonawcy ustala si¢ w kwocie brutto, uwzgledniajacej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT. W wypadku, gdy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 8
ustawy o podatku od towaréw i ustug podatnikiem w zakresie podatku VAT jest
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Wykonawca, umowa winna réwniez okresla¢ wysoko$¢ podatku VAT rozliczanego przez
Wykonawcg.
umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do przedktadania
Zamawiajacemu w trakcie realizacji niniejszej Umowy projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej
Umowy, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zmiang umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany.

umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do przedktadania Zamawiajagcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem Kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

wylaczenie obowigzku zachowania poufnosci wobec Zamawiajacego w zakresie

wszystkich elementéw umowy, w szczegélnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wyptaty wynagrodzenia podwykonawcy

od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajacego na rzecz Wykonawcy, jak rowniez nie
moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdét wykonanych przez podwykonawce od
dokonania odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawce przez Zamawiajacego.

umowy z podwykonawcami musza przewidywac, iz osoby, ktore beda wykonywaly w
trakcie realizacji umowy podwykonawczej czynno$ci: .............ccoceeererenennn.. /nalezy
wpisac czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajgcy
wymaga, aby osoby je wykonujgce zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace/, beda
zatrudnione przez podwykonawce na podstawie umowy o prace.

umowy z podwykonawcami winny zawiera¢ oswiadczenie podwykonawcy, iz osoby, ktore
beda wykonywaly w trakcie realizacji umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg i
podwykonawcg czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia okre$lone w opisie przedmiotu
zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly
zatrudnione na podstawie umowy o pracg, beda zatrudnione przez podwykonawce na
podstawie umowy o pracg.

umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywac, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo Wykonawca uprawniony jest do
wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
odnosnie spelniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy 0 prace oséb wykonujacych czynnosci okreslone w
opisie przedmiotu zamowienia, co do ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je
wykonujace zostaly zatrudnione na podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia Spetniania wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w pkt 10
powyzej czynnosci i dokonywania ich oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy o
podwykonawstwo.
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13) umowy z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami muszg przewidywaé, iz w
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na kazde wezwanie Wykonawcy w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracg przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w pkt 10 powyzej czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu
umowy o podwykonawstwo:

a) o$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Wykonawcy. O$wiadczenie to powinno zawiera¢ w szczego6lnosci: dokladne
okreslenie podmiotu skladajgcego oswiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia,
wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracge wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osob,
rodzaju umowy o prace, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
umowy o0 podwykonawstwo czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym
zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zostac
zanonimizowana przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w sposéob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikoéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imi¢ i nazwisko, rodzaj
umowy o prace, rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

C) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajagce oplacanie przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieCzen, zanonimizowana, z wyjatkiem imienia i nazwiska, w
sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami
0 ochronie danych osobowych.

14) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zostaé
zawarta z osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$§¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej lub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, niezatrudniajgcg pracownikow 1ub
niezawierajaca uméw ze zleceniobiorcami albo osobg niewykonujgcg dziatalno$ci
gospodarczej, umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo musi spetniac¢
wymogi okreSlone w ustawie z dnia 10 pazdziernika 2002 roku o minimalnym
wynagrodzeniu za prace ( Dz.U. 2017 poz.847 z p6zn. zm.)

15) w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo ma zosta¢
zawarta z osobg fizyczng wykonujacg dziatalno$¢ gospodarcza zarejestrowang w
Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedgcym cztonkowskim Unii Europejskiej lub
panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikow lub
zawierajagca umowy ze zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo winna zawiera¢ oswiadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy ze jest osoba fizyczna wykonujaca dziatalnos¢ gospodarcza zarejestrowana
w Rzeczpospolitej Polskiej albo w panstwie niebedacym cztonkowskim Unii Europejskiej
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lub panstwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zatrudniajaca pracownikéw lub
zawierajaca umowy ze zleceniobiorcami;

16) umowa o podwykonawstwo winna by¢ sporzadzona w jezyku polskim

17) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym prawem
wiasciwym dla umowy o podwykonawstwo winno by¢ prawo polskie a do rozstrzygania
wszelkich sporéw dotyczacych umowy o podwykonawstwo wiasciwy powinien by¢ sad
polski.

4, Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentow, o ktérych
mowa w ust. 2, zglasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegolnosci w przypadku
otrzymania umowy o podwykonawstwo:

1) niespelniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamowienia lub
W niniejszej Umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okre$lony w ust. 3 pkt 1);

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub skutkujgce
niemoznoscig wywiazania si¢ przez Wykonawce z niniejszej Umowy.

5. Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4 ,
uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego  zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo w terminie okres§lonym w ust. 8 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca przedtozy Zamawiajacemu zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo
uwzgledniajacy wszystkie zastrzezenia Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu
poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane wraz z wszystkim zalacznikami oraz z dokumentami
potwierdzajacymi prawo o0sOb reprezentujacych strony umowy do zawarcia umowy o
podwykonawstwo i zaciggania zobowigzan W imieniu podmiotu ktorg reprezentuja (strony
umowy o podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

8. Zamawiajacy, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnoS$¢ z
oryginalem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca (podwykonawca) nie moze zleci¢
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez
Zamawiajacego.

9. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktéorym mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

10. W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmieni¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg
roboty budowlane Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy
zmieni¢ zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, jest obowigzany, w
trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy
na zmiang umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust.
2,3,4,5,6,7,8,9 stosuje si¢ odpowiednio.

11. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o
podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo.




294.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

oSwietlenia przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Makowskiego i
Lokietka w ramach zadania budzetu obywatelskiego BO D4 46/19 —,,

Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego”
Wykonawca przedklada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, bez wzgledu na jej wartosc.
W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce iwzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptatg kary umowne;j.
Postanowienia ust. 12 i 13 stosuje si¢ do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wykonawca moze wykonywac roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgltoszonych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Zamawiajacego w trybie okreSlonym w niniejszym paragrafie podwykonawcow, po jego
sporzadzeniu, bedzie stanowi¢ zalacznik nr 3 do umowy.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialnosé¢ z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania rob6t przez podwykonawcow.
Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcoéw niz wskazani
w zalaczniku nr 3 do umowy moze si¢ odbywac za aprobata Zamawiajagcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujacych przepisach prawa. W
takim wypadku, po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiajacego, Strony zmienig zalacznik nr 3
do umowy, z zastrzezeniem ust. 18.
Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowa¢ z podwykonawcy, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo
zaméwien publicznych, w celu wykazania spelnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu,
Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na
ktorego zasoby Wykonawca powolywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenia zamowienia.
Wprowadzenie lub zgtoszenie w trakcie realizacji umowy nowej czeSci zamowienia, ktorg
podwykonawca zamierza wykonywaé przy udziale podwykonawcow , ktore nie zostata
wskazana w ofercie , stanowi zmian¢ umowy i musi by¢ poprzedzona zawarciem aneksu do
umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do rownoczesnego przesylania Zamawiajacemu dokumentow
wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe wskazane w § 9 ust.
4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania i zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

§8
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udzialem podwykonawcy

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktory
zawarl przedlozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 1, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy niezwlocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania
bezposredniej ptatnosci, przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, zawiadomi Wykonawce o
zadaniu zgloszonym przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz wezwie
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Wykonawce do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczeg6lnos$ci do
zgloszenia w formie pisemne] uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 4 Wykonawca przekazuje
w formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy zawierajace szczegotowe uzasadnienie zajetego
stanowiska z informacjg o zakresie i charakterze robot budowlanych, dostaw lub ustug
realizowanych przez podwykonawce Ilub dalszego podwykonawce prawidtowosci ich
wykonania oraz co do wypelnienia przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce
postanowien umowy o podwykonawstwo w zakresie majacym wplyw na wymagalno$¢
roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, a takze co do innych okolicznosci
majacych wplyw na t¢ wymagalnosc.
Nie zgloszenie przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 4 w zastrzezonym 7 dniowym
terminie od daty dorgczenia wezwania Zamawiajacego oznacza, iz Wykonawca uznaje
zasadnosci bezposredniej zaptaty oraz wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 1 i nie wnosi zadnych uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwo$ci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej
zaplaty, w szczegdlnosci przedtozy dowody wykonania robot budowlanych, dostaw lub
ustug (protokoty odbioru) oraz obejmujacych ich faktur VAT lub rachunki, a takze
o$wiadczenie ztozone przez osoby umocowane do reprezentowania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy o braku otrzymania odpowiednio od Wykonawcy, lub
Podwykonawcy zaptaty wynagrodzenia objetego zadaniem bezposredniej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy przez Zamawiajacego  uznania platnosci bezposredniej za
uzasadniona.
W przypadku uznania przez Zamawiajacego platnosci bezposredniej za uzasadniona, podstawa
ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajagcego na rzecz podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wraz z potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem kopig protokotu odbioru przez
Wykonawce lub podwykonawce robot budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub
ushug
10. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorych mowa w ust. 1, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
11. Zamawiajagcy informuje podwykonawce, dalszego podwykonawce oraz Wykonawece o
dokonaniu bezposredniej zaptaty.
12.  Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona wylacznie do
wysokosci kwoty nalezno$ci za wykonanie tych robot budowlanych wynikajacej z niniejszej

umowy.
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§9

Osoby nadzorujace
Wykonawca wyznacza Pana / Panig ........................ do petnienia obowiazkéw projektanta
(dalej Projektant), o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadajaca uprawnienia
101 S , 1 przedstawia o$wiadczenie Projektanta O przyjeciu na siebie obowigzkow, o
ktéorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopi¢ dokumentu potwierdzajacego
posiadanie powyzej wskazanych uprawnien, ktore to dokumenty stanowig Zalacznik nr 7 do
niniejszej umowy.
W przypadku konieczno$ci zmiany osoby pelniacej obowiazki Projektanta =~ Wykonawca
zobowigzany jest niezwtocznie powiadomi¢ o tym Zamawiajagcego w formie pisemne;.
Zmiana osoby pelnigcej obowiazki Projektanta, wymaga sporzadzenia stosownego ancksu do
niniejszej umowy i jest mozliwa pod warunkiem posiadania przez osobe¢ zastgpujaca, co najmniej
takich samych uprawnien i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pelniagca obowiazki Projektanta.
Wykonawca przedtozy w takim wypadku Zamawiajagcemu o$wiadczenie tej osoby o przyjeciu na
siebie obowigzkow Projektanta o ktorych mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopie
dokumentu potwierdzajacego posiadanie przez nig uprawnien, ktore to dokumenty beda stanowity
nowy Zalacznik nr 7 do niniejszej umowy.

Zamawiajacy ustanawia Koordynatorem w zakresie dokumentacji projektowej ............ nr tel.
............ semail ............................., & Inspektorem nadzoru nad wykonywanymi robotami
budowlanymi: .........ccoeeeeviiniiniiiniree nrtel. ...l we-mail ...

W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionych 0s6b, obowigzki Koordynatora lub Inspektora
nadzoru nad wykonywanymi robotami budowlanymi peli¢ bedzie osoba wyznaczona przez
.............................. Zamawiajacego.

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy, uprawnionym do biezacej koordynacji robot

Wszelkie informacje, wezwania, , potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji Umowy
(biezgca korespondencja robocza) 1z zastrzezeniem ust. 5, beda podpisane przez osoby
posiadajace odpowiednie upowaznienia i bgdg przekazywane pomig¢dzy Stronami pisemnie
telefaksem lub drogg elektroniczng i, na nastepujace adresy:
- dla Zamawiajacego:
Faks: ....oooiiiiini
Email: ......................
- dla Wykonawcy:

Faks: ....oooiiiiii

Email: ......................
Dokumenty zawierajagce o$wiadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewaznos$ci i musza by¢ podpisane - ze strony Zamawiajacego lub
odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadajace odpowiednie upowaznienia.
Doreczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za posrednictwem
poczty lub firmy Kkurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w komparycji
niniejszej Umowy. W przypadku skladania os$wiadczen woli w postaci elektronicznej
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy kierowaé na
nastepujace adresy:
Dla WYKOnawcey ........covvviiiiiiininiinannn, (e —mail)
Dla Zamawiajgcego ........covvevvirerinrenennnnn. (e —mail).
* tylko w przypadku gdy strong umowy sq wykonawcy, ktorzy wspaolnie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis:
Petnomocnik wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie (np. w ramach
konsorcjum) upowazniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), dzialajgcy przez
osoby upowaznione do jego reprezentacji, przez caly okres realizacji niniejszej Umowy, jak
rowniez w okresie rekojmi i gwarancji, upowazniony jest do reprezentowania wszystkich
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wykonawcow, ktorym zamowienie zostato udzielone wspdlnie, w szczegolnosci upowazniony jest

do:

1) skiadania oswiadczen woli w imieniu wszystkich wykonawcow,

2) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikajqgcego z niniejszej umowy,

3) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawcow oswiadczern woli sktadanych przez
Zamawiajgcego,

4)  prowadzenia, wysytania, odbierania korespondencji zwigzanej z niniejszq umowg,

5)  reprezentowania wszystkich wykonawcow we wszelkich kontaktach, czynnosciach
wykonywanych w zwiqgzku z realizacjq niniejszej Umowy,

6) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawcow wszelkich dokumentow zwigzanych z
realizacjq niniejszej umowy, w szczegdlnosci do podpisywania umowy, umow (w
przypadku zamowien dodatkowych lub uzupetniajqcych) aneksow do umowy, protokotow.

§ 10

Rekojmia i gwarancja jakoSci
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady fizyczne
na zasadach okre§lonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rekojmi wynosi 5 lat liczac od dnia
nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Wykonawca udziela gwarancji jakosci na Przedmiot niniejszej Umowy w tym w szczegdlnosci na
wykonane roboty, uzyte materiaty i zabudowane urzadzenia na okres .... miesiecy liczac od dnia
nastgpnego po dniu podpisania protokotu odbioru koncowego Przedmiotu umowy.
Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie wady
przedmiotu objetego gwarancja/rgkojmia, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja"), poczta elektroniczna, faksem Iub w formie
pisemnej. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na piSmie, faksem lub poczta
elektroniczng otrzymanie zgtoszenia Reklamacji.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usuniecia wad fizycznych Przedmiotu umowy w
terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgloszenia o wadzie, a w przypadku wad
uniemozliwiajgcych prawidtowa eksploatacje elementow sieci energetycznej, gazowej itp. (w
szczegolnosci powodujacych koniecznos¢ wylaczenia urzadzen spod napigcia lub konieczno$¢
pracy tych urzadzen pod obcigzeniem nizszym od nominalnego) - usunigcie wad musi nastgpi¢ nie
pézniej niz w terminie 7 dni od chwili otrzymania przez Wykonawce zawiadomienia o
dostrzezonej wadzie. W uzasadnionych przypadkach, za uprzednig pisemng zgoda
Zamawiajacego, usunigcie wad moze nastgpi¢ w innym uzgodnionym przez strony terminie.
Jezeli Wykonawca nie usungt wad w terminie wyznaczonym na ich usunigcie lub odmowit
usuniecia wad, to Zamawiajgcy moze samodzielnie wady usung¢ lub moze zleci¢ usuniecie wad
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto Zamawiajacy moze samodzielnie lub przez
osoby trzecie usungé¢ wady bez wzywania wykonawcy do ich usunigcia - na koszt Wykonawcy - w
przypadkach, gdy umozliwi to niezwloczne usunigcie wady, a opdznienie moze spowodowac
zwigkszenie rozmiarow szkody.
Postepowanie w sytuacji wystapienia wad w okresie gwarancji i rgkojmi:

a) Jezeli w okresie gwarancji, o ktorym mowa w ust. 2, zostanie stwierdzone wystgpienie
wady przedmiotu objetego gwarancja, Zamawiajacy uprawniony jest do zgloszenia
Wykonawcy reklamacji (dalej "Reklamacja") w formie pisemnej, pocztg elektroniczng na
adres............... Jub faxem N& NUIMET  coovoeeeiiiiiieeeeeeceeeeceeeee e ,
wyznaczajac jednoczesnie termin do spisania protokotu dotyczacego istnienia wady;

b) Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie potwierdzi¢ na pismie, faksem lub poczta
elektroniczna otrzymanie zgloszenia Reklamacji. Jezeli w terminie 24 godzin od
zgloszenia Reklamacji przez Zamawiajacego - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania,
uwaza si¢, ze Wykonawca takie potwierdzenie ztozyt z chwilg uptywu tego terminu.

c) Reklamacja powinna zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczaé¢ termin na ich
usunigcie zgodny z umowa.



294.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy

10.

11.

12.

13.

14.

15.

oSwietlenia przejs¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Makowskiego i

Lokietka w ramach zadania budzetu obywatelskiego BO D4 46/19 —,,

Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego”

d) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego i
Wykonawcy.

e) Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktorym mowa lit a., nie
przystapi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajacym - wigzacym dla Stron jest
protokot sporzadzony przez Zamawiajgcego;

f) usunigcie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez Zamawiajacego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, powolujac si¢ na nadmierne koszty lub trudnosci.
Usunie¢cie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajacych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli wady ujawnig si¢ przed jego uptywem.

Jezeli w wykonaniu obowiazkow z tytulu gwarancji Wykonawca dokonat istotnych napraw, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad. Jezeli
wykonawca wymienil cze$¢ przedmiotu objetego gwarancja, zdanie poprzedzajace stosuje si¢
odpowiednio do czeSci wymienionej. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu
ktorego Zamawiajacy wskutek wady nie mogt z przedmiotu umowy w sposéb petny korzystac.
Jezeli w okresie gwarancji przedmiot objety gwarancja lub jego cze$¢ dwukrotnie bedzie
przedmiotem Reklamaciji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na nowy, wolny od wad,
bez wzgledu na mozliwo$¢ i dopuszczalno$¢ jego naprawy. Postanowienia niniejszego ustepu nie
wykluczaja mozliwosci zadania wymiany wadliwego przedmiotu objgtego gwarancja na nowy,
wolny od wad juz przy pierwszej lub drugiej Reklamacji.

W przypadku wymiany przez Wykonawce wadliwego przedmiotu objetego gwarancja lub jego
wadliwej czgsci na nowy, Wykonawca zobowigzany jest do odbioru od Zamawiajacego
wadliwego przedmiotu objetego gwarancjg lub jego wadliwej czeSci 1 usunigcia wszelkich
skutkéw tego odbioru.

Gwarancja objete sa wszelkie wady, jakie ujawnig si¢ w okresie obowigzywania gwarancji, za
wyjatkiem obejmujacym wylacznie te wady, ktore zostaly spowodowane Sila wyzsza lub z
wylacznej winy Zamawiajacego lub osob trzecich.

W ramach gwarancji Zamawiajacy moze domagac si¢ usunigcia szkod, ktore wady spowodowaty
lub szkod powstatych w trakcie usuwania wad.

Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytulu gwarancji niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z r¢kojmi. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajacego uprawnien z
gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytulu rekojmi ulega zawieszeniu z dniem
zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez
Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajacych z gwarancji albo bezskutecznego uplywu
czasu na ich wykonanie.

Wykonawca o§wiadcza, ze obowigzki z tytulu gwarancji bedzie wykonywat z uwzglednieniem
przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy, to
jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledow Wykonawca o$§wiadcza i zobowiagzuje
si¢, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz doraznych napraw zgodnie ze sztukg budowlang -
dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy - przez
profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajacego zgodnie z przepisami ustawy
Prawo zamdwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy do zwolnienia si¢ przez Wykonawce
z wykonywania obowiazkow z tytutu gwarancji.

§11
Kary umowne
Strony ustalaja, ze zaptaca kary umowne:
1) Zamawiajacy w przypadku:
a) odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego — w wysokosci 10% kwoty okreslonej § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
2) Wykonawca w przypadku:
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odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy - w wysokosci 10% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,

zwloki w wykonaniu Dokumentacji projektowej - 0,2% warto$ci wynagrodzenia
umownego, okre$lonego w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac
od terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1) umowy,

zwloki w zakonczeniu robdt budowlanych — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej w
§ 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu terminu
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 4 umowy,

zwtoki w usunigciu wad Przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% kwoty okreslonej
w § 6 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki, liczac od uplywu terminu na
usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 10 ust. 3 niniejszej Umowy,

nieterminowe]j zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien opdznienia w zaptacie
wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom liczac od
uplywu terminu okres$lonego w umowie zawartej z podwykonawca lub dalszym
podwykonawca,
braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo w terminie
okreslonym w § 7 ust. 2, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany - w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
W terminie okre$lonym w § 7 ust. 6 —w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej umowy,
nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$§¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sga ustugi lub dostawy w terminie
okreSlonym w § 7 ust. 11 — w wysokosci 2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust.
1 niniejszej Umowy,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci

2,5 % kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméowienia
czynno$ci o ktorych mowa w § 4 ust. 27 umowy - w wysokosci 5 000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na umowe o pracg 0sob
wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia wymienione w § 4 ust. 27
niniejszej umowy,

ujawnienia przypadku niespetnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawce na
podstawie umowy o prace o0sob wykonujacych w trakcie realizacji zaméOwienia
czynno$ci okre§lonych w opisie przedmiotu zaméwienia i w § 7 ust. 3 pkt 10
niniejszej] umowy, co do ktérych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace
zostaly zatrudnione na podstawie umowy o prace - w wysokosci 5000 zt za kazdy
ujawniony przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez podwykonawcCe na
umowe o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnos$ci
okreslonych w opisie przedmiotu zamowienia i w § 7 ust. 3 pkt 10 niniejszej umowy,
co do ktérych Zamawiajagcy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione
na podstawie umowy o prace,
niedopetienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej
umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonujacej czynno$ci wymienione w §
4 ust. 27 umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki w wypetnieniu
obowigzku, o ktorym mowa w § 4 ust. 28 niniejszej umowy, jednakze tacznie nie
wiecej niz 5% kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy,
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n) niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku, o ktorym mowa w § 4 ust. 29 niniejszej
Umowy — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej
dotyczy uchybienie nie byta zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu
wskazanego w § 4 ust. 29 Umowy jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia
do dnia faktycznego naprawienia uchybienia przez Wykonawce wskazanego w tresci
dokumentow okazanych Zamawiajgcemu przez Wykonawce potwierdzajacych
zatrudnienie powyzszej osoby na umowe o prace,

0) niedopelnienia przez podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe¢ o prace
osoby, wykonujacej czynnosci okreslone w opisie przedmiotu zamoéwienia, co do
ktorych Zamawiajacy wymaga, aby osoby je wykonujace zostaly zatrudnione na
podstawie umowy o pracg, w odniesieniu do ktdrej ujawniono niespetnienie wymogu
zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace — W wysokosci 500 zt
za kazdy dzien roboczy, w ktorym osoba, ktorej dotyczy uchybienie nie byta
zatrudniona na umowe o prace, liczac od uptywu terminu wskazanego w § 4 ust. 29
jako termin ostateczny do naprawienia uchybienia do dnia faktycznego naprawienia
uchybienia przez podwykonawce wskazanego wtresci dokumentéw okazanych
Zamawiajacemu i Wykonawcy potwierdzajacych zatrudnienie powyzszej osoby na
umowe o prace,

p) nieprzedtozenia Zamawiajacemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 5 ust. 4 pkt 3 lit ) w terminie 14 dni od daty zakonczenia robot
budowlanych — w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwloki liczac od uptywu 14 —
dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji powykonawczej,

g) za kazda nieusprawiedliwiong nieobecno$¢ Wykonawcyna spotkaniu organizowanym
przez Zamawiajacego w wysokosci 500 zt (piecset ztotych).

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potracane z naleznosci za
wykonane prace.

Suma kar umownych za zwlok¢ w wykonaniu Przedmiotu umowy nie moze przekroczy¢ 30 %
kwoty okreslonej w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy

§12

Odstapienie od umowy
Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Zamawiajacy ma
prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.
W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci, powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub
dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach. W takim przypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego za prace juz wykonane.
W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Przedmiotu umowy dtuzszej niz 30 dni liczac
od uptywu terminu okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 1 lub 4 niniejszej umowy, Zamawiajacy moze,
bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpi¢ od niniejszej umowy, w terminie 30 dni od
zaistnienia przedmiotowej sytuacji.
W przypadku odstapienia przez ktorgkolwiek ze Stron od umowy Wykonawca jest zobowigzany
do zabezpieczenia na wiasny koszt placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i
zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego przekazania placu budowy Zamawiajagcemu
w terminie 30 dni od dnia zlozenia o§wiadczenia o odstgpieniu od umowy.
W przypadku gdy suma kar umownych za zwtoke¢ naleznych od Wykonawcy wyniesierte 30%
kwoty, wskazanej w § 6 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiajagcy moze, bez wyznaczania terminu
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dodatkowego, odstapi¢ od niniejszej umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka

sytuacja przekroczenia zaistnieje.

Zamawiajacy moze ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstapi¢ od umowy, jezeli

druga strona narusza postanowienia umowy. Prawo odstapienia przystuguje w terminie 30 dni

od zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczaja si¢ w szczegolnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajgcego wstrzymuje roboty budowlane na
okres dtuzszy niz 28 dni,

2) Wykonawca nie zastosuje si¢ do wezwania do poprawienia wykonywanych robot,

3) Wykonawca bez rozsgdnego usprawiedliwienia si¢ uchyla si¢ od rozpoczgcia lub
kontynuowania prac projektowych, prowadzenia robot zgodnie z postanowieniami
harmonogramu rzeczowego,

4) Wykonawca nie przedtuza waznoSci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy,

5) Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usunigcia naruszenia w
terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem wezwania jest
wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania zobowigzania.

W przypadku odstgpienia od umowy przez jedna ze Stron Wykonawca ma obowiazek
wstrzymania realizacji prac projektowych lub rob6t stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym oraz do zabezpieczenia a nastgpnie do przekazania opracowanej do
tego momentu dokumentacji projektowej a w przypadku robot budowlanych zabezpieczenia i
opuszczenia terenu budowy.
Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujace si¢ na terenie budowy materiaty, urzadzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce.
W przypadku odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze Stron Wykonawca zobowigzany jest
do dokonania i dostarczenia Zamawiajacemu inwentaryzacji prac projektowych lub robot wg
stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej
inwentaryzacji Strony ustalaja komisyjnie wartos¢ wykonanych prac projektowych lub robot
oraz zakupionych materialow i urzadzen nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt, co
moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione

koszty zwigzane z odstgpieniem 0d umowy ponosi Strona, ktorej postgpowanie (dziatanie,

zaniechanie) stanowito podstawe¢ do odstapienia od Umowy przez druga Strong.

11. W przypadku odstgpienia od Umowy Zamawiajacy moze dokona¢ odbioru wykonanej przez

Wykonawce czesci Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robot dokona Komisja

Odbioru sktadajaca si¢ z przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja Odbioru

okresli wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonang cze$¢ Przedmiotu

umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy. Zabezpieczenie to ma

WAtOSC e ztotych (stownie:
...................................................................... ) co odpowiada ......% wartosci tacznego
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 6 ust. 1 niniejszej Umowy. Wykonawca wnidst
zabezpieczenie przed zawarciem Umowy W fOrmie .........iiiininiennns ; kserokopia

dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi zalacznik nr 4 do niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w nastgpujacy sposob:

1)  70% =zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamdwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,
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2)  30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwroci Wykonawcy nie pozniej niz w ciggu 15 dni po
uptywie terminu rekojmi.

3. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedtuzy¢
czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w taki sposob aby
obejmowato takze przedluzenie terminu realizacji Umowy zzachowaniem ciaglosci
zabezpieczenia 1 bez zmnigjszenia jego wysokoSci.

4. Zamawiajacy bedzie upowazniony do pobrania z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
kwot naleznych Zamawiajacemu z tytutow okreslonych w ust. 2, a w szczeg6lnosci, w przypadku
gdy:

1) Zamawiajgcy odstgpi od niniejszej Umowy,

2) Wykonawca nie bedzie wywigzywat si¢ z realizacji obowigzkoéw wynikajgcych z niniejszej
Umowy,

3) Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kar umownych i/lub odszkodowan
wynikajacych z postanowien niniejszej Umowy,

4) Wykonawca uchyla¢ sie bedzie od wykonywania zobowigzah wynikajacych z rekojmi.

5) Wykonawca nie zwrdci Zamawiajagcemu kosztow wykonania zastepczego.

5. Uprawnienia Zamawiajacego okreslone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogg by¢
realizowane przez Zamawiajacego w kazdym czasie i niezaleznie od prawa Zamawiajacego do
dokonywania potracen wierzytelnosci Zamawiajacego z wierzytelnosciami Wykonawcy, w
szczeg6lnosci Zamawiajagcy wedlug wlasnego uznania moze zaspokoi¢ swoje roszczenie w
drodze potracenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystajac jednocze$nie z obydwu
mozliwosci (potracenie i pobranie z zabezpieczenia).

§ 14
Roboty zamienne , roboty zaniechane

1. Przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty bedace nastepstwem (wynikiem) rozwigzan
zamiennych, o ktérych mowa w ustawie Prawo budowlane polegajace na wykonaniu elementu
zaprojektowanego (wystepujacego) w dokumentacji projektowej, ale w sposdéb odmienny niz
to pierwotnie opisano w dokumentacji projektowej.

2. Wprowadzenie robét zamiennych jest mozliwe w przypadku,

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, w zwiazku z  stwierdzeniem wad
dokumentacji projektowej lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory ja
przygotowano, gdyby  zastosowanie  przewidzianych rozwigzan  grozilo
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatéw, ktoére mogg skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

4) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z

jej postanowieniami.

3. W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych, o ktérych mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajagcemu na
pismie stanowiska Wykonawcy opisujacego roboty zamienne, ktore winny zosta¢ wykonane
oraz opis stanu faktycznego i uwzgledniajacy okoliczno$ci faktyczne 1 techniczne
uzasadniajace konieczno$¢ wykonania robot zamiennych, a takze wskazania, jakie roboty w
zwigzku z konieczno$cig wykonania robot zamiennych nie beda wykonywane.
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4. Zamawiajacy zapozna si¢ z tresciag pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy
przedstawionych przez Wykonawce dokumentow. W  przypadku uznania przez
Zamawiajacego, iz dla prawidlowego wykonania Przedmiotu umowy, to jest zgodnego z
zasadami wiedzy technicznej i obowigzujacymi na dzien odbioru koncowego przepisami
niezbedne jest wykonanie ,robot zamiennych” wskazywanych przez Wykonawce,
Zamawiajacy przekaze swoje stanowisko Wykonawcy.

5. W wypadku uznania przez Zamawiajacego konieczno$ci wykonania robdt zamiennych w
stosunku do przewidzianych w Dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania kosztorysu roznicowego (obejmujacego wyliczenie wartosci  robot
przewidzianych w Dokumentacji projektowej, ktore nie beda wykonywane i1 robodt
zamiennych). W przypadku, gdyby ten sposdb wyliczenia bylby za bardzo niedoktadny
dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ przygotowania przez Wykonawce kosztorysu roznicowego, w
oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materialow, robocizny oraz
sprzetu, zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajacego. W wypadku, gdy warto$¢ robot
zamiennych bedzie nizsza niz robot przewidzianych w Dokumentacji projektowej, wysokosé
Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o roéznice pomiedzy wartoscig robot
zamiennych, a wartoscig robot przewidzianych w Dokumentacji projektowe;.

6. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, to jest pisemne stanowisko
Wykonawcy (ust. 3), opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Zamawiajacego
kosztorys réznicowy (ust. 5), strony sporzadza, protokoétl konieczno$ci potwierdzony przez
inspektora nadzoru =ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony umowy
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w
zdaniu pierwszym stanowi¢ bgda zataczniki do protokotu koniecznosci.

7. Protokodt koniecznos$ci , o ktérym mowa w ust. 6 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy i wprowadzenia do umowy zmian
wynikajacych z koniecznosci wykonania robdt zamiennych.

8. Wprowadzenie robot zamiennych w zadnym wypadku nie spowoduje podwyzszenia
Wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 Umowy.

9. Czas poswigcony na przeprowadzenie procedury, o ktéorej mowa w niniejszym paragrafie od
daty przedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktérym mowa
w ust. 3 do momentu podpisania przez Strony aneksu do umowy nie stanowi zwloki
Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakze pod warunkiem, iz okoliczno$é
wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita Wykonawcy na
wykonywanie zadnego frontu robot stanowiacych Przedmiot niniejszej umowy i wymagala
wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiacych Przedmiot umowy, co zostato
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez inspektora nadzoru ze strony
Zamawiajacego.

10. Zamawiajacy przywiduje mozliwo$¢ rezygnacji z wykonywania czesci (elementow)
Przedmiotu umowy przewidzianych w dokumentacji projektowej (roboty zaniechane) w
sytuacji, gdy okaze si¢, ze ich wykonanie nie lezy w interesie publicznym lub wykonanie tych
czgsci nie bedzie mozliwe z przyczyn niezaleznych od stron umowy. Rezygnacja z
wykonywania tych czesci halezy rozumie¢ jako uprawnienie Zamawiajgcego do odstgpienia od
czesci Przedmiotu umowy. Zamawiajgcy moze wykonaé uprawnienie do odstapienia od czgsci
umowy w terminie 90 od daty zaistnienia przestanek opisanych w zdaniu pierwszym.
Wykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgod¢ na odstgpienie od cze$ci umowy w takiej sytuacji.
Roboty nie wykonywane w wyniku odstapienia od cze$ci przedmiotu umowy w dalszej czesci
umowy nazywane beda ,,robotami zaniechanymi”.

11. W przypadku rezygnacji Zamawiajacego z wykonywania cze¢sci robot Zamawiajacy przedtozy
Wykonawcy stosowne o$wiadczenie, a strony sporzadza protokot koniecznosci, zatwierdzony
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego. Protokdt musi zawieraé opis zmiany, to jest jakie
roboty nie beda wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujace, ze zostaly spelnione
przestanki, o ktérych mowa w ust. 10 oraz musi zawiera¢ informacj¢ na temat kosztu zmiany
(zatacznikiem do protokotu koniecznosci bedzie sporzadzony przez Wykonawce i
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zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys dla robot zaniechanych sporzadzany zgodnie z
zasadami okreslonymi w ust. 13).
Protokdt koniecznosci , o ktorym mowa w ust. 11 wraz z zalacznikami bedzie podstawa do
sporzadzenia stosownego aneksu do niniejszej umowy, przy czym aneks ten bedzie miat
charakter informacyjny, bowiem o$wiadczenie o odstgpieniu od cze¢$ci umowy bedzie
skuteczne z chwila dorgczenia o§wiadczenia Wykonawcy.
Warto$¢ robot zaniechanych, ktére nie bedag wykonywane wskutek odstapienia Zamawiajacego
od czesci przedmiotu umowy zostanie ustalona na podstawie ustalenia przez odpowiednio
umocowanych przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy procentowego stosunku
niewykonanych robdt i procentowego stosunku warto$ci tych robdt do wartosci catego
Przedmiotu Umowy i zostanie odliczone od Wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku, gdyby
ten sposob wyliczenia bytby za bardzo niedoktadny dopuszcza si¢ takze mozliwos¢ obliczenia
niewykonanej czg¢sci Przedmiotu Umowy na podstawie kosztorysu przygotowanego przez
Wykonawce, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz rynkowe ceny materiatow,
robocizny oraz sprzgtu, a zatwierdzonego uprzednio przez Zamawiajgcego.

§ 15

» Dodatkowe roboty budowlane” wykraczajace poza Przedmiot umowy
W przypadku dokonywania zmiany tresci niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp, w zwiazku z zaistnieniem sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp ustala
si¢ zasady postgpowania opisane ponizej.
Rozpoczecie wykonywania robot budowlanych wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamoéwienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2
Pzp (tzw. ,, dodatkowych robot budowlanych™) moze nastapi¢ po podpisaniu przez strony
niniejszej umowy aneksu zmieniajgcego niniejszg umowe¢ w tym zakresie.
Podstawa do podpisania aneksu, o ktorym mowa w ust. 2 bedzie protokdt konieczno$ci
potwierdzony przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego i zatwierdzony przez strony
umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Protokot koniecznosci,
o ktorym mowa w zdaniu pierwszym musi zawiera¢ uzasadnienie wskazujace, ze spetnione
zostaty przestanki, o ktorych mowa w art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp,
Rozpoczecie wykonywania tzw. ,.dodatkowych robot budowlanych”, wykraczajacych poza
przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) udzielanych na
podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, musi by¢ poprzedzone wykonaniem dokumentacji
projektowej opisujacej te roboty zgodnej z przepisami Prawa budowlanego wraz z jego aktami
wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniajacej do prowadzenia
przedmiotowych robot.
Podstawa do ustalenia wysokosci wynagrodzenia za wykonanie tzw. ,,dodatkowych robot
budowlanych” wykraczajacych poza przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamdwienia
podstawowego) udzielanych na podstawie art. 144 ust.l pkt 2 Pzp bedzie kosztorys
przygotowany przez Wykonawce 1 zatwierdzony uprzednio przez Zamawiajacego.
Przedmiotowy kosztorys stanowi¢ bedzie zatacznik do aneksu, o ktorym mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu. Rozliczenie ,,dodatkowych robot budowlanych” zostanie dokonane na
podstawie ilosci wykonanych i odebranych rob6t na podstawie kosztorysu powykonawczego
(sporzadzonego na podstawie ksigzki obmiarow) wedlug niezmiennych cen okre§lonych w
kosztorysie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustgpu.
Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5 zostanie opracowany przez Wykonawce w oparciu o
nastepujace zatozenia:

1) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda naktady publikowane w Katalogach
Naktadow Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji zastosowane
bedg Katalogi Norm Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku
odpowiednich pozycji w katalogach KNR i KNNR podstawa do okreslenia naktadow
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rzeczowych w przedmiotowym kosztorysie ofertowym bedzie kalkulacja indywidualna
naktadow rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajacego,
dla okreslenia ceny jednostkowej robot ujetych w ,,dodatkowym kosztorysie”, o ktérym
mowa w ust. 5 zastosowane beda $rednie ceny i wskazniki (R (robocizna), M (cena
materiatow), S (koszty pracy sprzgtu), Ko (koszty ogdlne) iZ (zysk) z ostatnich
publikowanych zeszytéw Sekocenbud,
dla okreslenia ceny materiatow i sprzgtu nie publikowanych w zeszytach Sekocenbud
Wykonawca przedstawi ceng opartag na danych wynikajacych z przeprowadzonego
przez Wykonawce rozeznania rynku i zatwierdzong przez Zamawiajacego.

§16
Zmiana umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do Umowy na etapie realizacji
Przedmiotu umowy jezeli wystapiag nastepujace przestanki:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, to jest brak w dokumentacji
uzbrojenia terenu, wszystkich mediow przebiegajacych pod projektowana inwestycja; w
takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

z uwagi na przedtuzajace si¢ postgpowanie prowadzone przez Wydziat Skarbu Miasta dla
sporzadzenia umowy uzyczenia nieruchomosci, na ktorej jest przewidziana przedmiotowa
inwestycja: w takim przypadku strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania
umowy, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku przedtuzajacych si¢ uzgodnien branzowych, co jest podstawag do
zakonczenia opracowania dokumentacji projektowej i ztozenia wniosku o wydanie decyzji
formalnoprawnych lub zgloszenia zamiaru wykonania robot budowlanych; w takim
przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy O czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w zwigzku z brakiem odpowiedzi uzytkownikéw mediow zlokalizowanych rejonie
planowanej inwestycji, na wystapienie o warunki techniczne kolidujacego uzbrojenia; w
takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w przypadku rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegdlnosci
sieci energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych: w takim przypadku strony
mogg przesungé termin zakonczenia Wykohania umowy, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym,

opdznien w projektach uzbrojenia, co z kolei opdznito dokonanie uzgodnien podczas
Narady Koordynacyjnej w siedzibie Urzgdu Miasta Krakowa — Wydziat Geodezji, w
takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

w zwiazku z trudno$ciami w uzyskaniu zgody od wykazanych wtlascicieli posesji, na
ktorych bedzie realizowana inwestycja, w takim przypadku Strony moga przesung¢ termin
zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej
niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w
terminie pierwotnie ustalonym,

z uwagi na nieuregulowany stan prawny dziatek wchodzacych w zakres inwestycji, w
takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas
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niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,
wystapia niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajace Wykonawcy wykonanie
robot stanowigcych Przedmiot niniejszej umowy a tym samym uniemozliwiajace
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 Umowy. Do
niesprzyjajacych ~ warunkéw  atmosferycznych  uniemozliwiajacych ~ Wykonawcy
wykonanie robdt w okre§lonym terminie zalicza si¢ w szczego6lnosci: niskie temperatury
ponizej 0 °C, dhugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne przekraczajace 30 mm
slupa wody na m2, porywisty wiatr wiejacy z predkoscia $rednig ponad 15m/s lub w
porywach ponad 20 m/s, grad, ktérego opad przekracza 10 mm w ciaggu doby,
niesprzyjajace temperatury oraz kleski zywiolowe czyli dziatanie Sity wyzszej. W takim
przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonywanie robot budowlanych stanowigcych Przedmiot umowy i
uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym,

10) w przypadku zgloszenia przez Wykonawce potrzeby wykonania ,koniecznych prac

dodatkowych” i konieczno$ci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa
w § 14 Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas poswigcony
na przeprowadzenia procedury, o ktéorej mowa w § 14 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 3
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania ,.koniecznych prac dodatkowych” nie
pozwolita Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robo6t stanowiacych
Przedmiot umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone
przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego

11) w przypadku zgtoszenia przez Wykonawce koniecznosci wykonania robot zamiennych i

koniecznosci przeprowadzenia zwigzanej z tym procedury, o ktérej mowa w § 14 Strony
moga przesung¢ termin zakonczenia wykonania UmoOwy 0 czas poswigcony na
przeprowadzenie procedury, o ktorej mowa w §l14 liczony od daty przedlozenia
Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego stanowiska, o ktorym mowa w § 14 ust. 13
do czasu podpisania przez Strony aneksu do niniejszej Umowy, pod warunkiem, iz
okoliczno$¢ wystgpienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych nie pozwolita
Wykonawcy na wykonywanie zadnego frontu robot stanowiacych Przedmiot niniejszej
umowy i wymagata wstrzymania wykonania wszystkich robot stanowiagcych Przedmiot
umowy, co zostato potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajacego

12) w przypadku podpisania przez Strony aneksu do umowy i dokonania zamiany tresci

niniejszej Umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt 2 Pzp, w zwigzku z zaistnieniem
sytuacji (przestanek) opisanej w art. 144 ust.l pkt. 2 Pzp i zlecenia Wykonawcy
wykonania ,,dodatkowych robéot budowlanych” wykraczajacych poza Przedmiot niniejszej
umowy (przedmiot zamowienia podstawowego) o ile wykonanie tych robot wptywa na
termin wykonania Przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku Strony moga
przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o okres wynikajacy z koniecznosci
wykonania zleconych Wykonawcy ,, dodatkowych robot budowlanych”,

13) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub ekspertyz, warunkujgcych

wykonanie niniejszej Umowy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w momencie zawarcia
niniejszej Umowy. W takim przypadku Strony moga przesuna¢ termin zakonczenia
wykonania Umowy o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres
trwania przeszkody uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym ( tj. o okres potrzebny do przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz),
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14) wystapi brak na rynku dostgpnych materiatdow lub urzadzen, oferowanych w ofercie
Wykonawcy, ktore moga by¢ =zastagpione innymi materiatami lub urzadzeniami
spetniajagcymi wymagania Zamawiajacego okre$lone w dokumentacji postgpowania o
udzielenie zamoéwienia publicznego. W takim przypadku Wykonawca i Zamawiajacy
Moga postanowi¢ o zmianie sposobu swiadczenia Wykonawcy okreslonego w Umowie, w
szczegblnosci mogg postanowi¢ o zmianie materialow lub urzadzen, ktére majg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce przy realizacji Przedmiotu niniejszej umowy.

15) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym, na
podstawie ktérego wykonywane sg roboty budowlane, ktore uniemozliwiajg wykonanie
Przedmiotu umowy zgodnie z zalozonym harmonogramem. Konserwator zabytkow
dokona zmiany w dokumentacji projektowej W takim przypadku Strony mogg przesunac
termin zakonczenia robot budowlanych o okres wynikajacy 1 uzasadniony
wprowadzonymi przez projektanta zmianami w projekcie budowlanym,

16) wystapia okolicznosci, ktorych Strony nie mogly przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy
pomimo zachowania nalezytej starannosci, ktore uniemozliwiaja wykonanie Przedmiotu
umowy w terminie przewidzianym w Umowie. W przypadku gdy okolicznosci, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym wystapig na etapie realizacji robot budowlanych to taka
sytuacja winna by¢ odnotowana w dzienniku budowy oraz musi by¢ udokumentowana
stosownymi protokotami podpisanymi przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru
oraz zaakceptowanymi przez Zamawiajacego. W takim przypadku Strony moga przesunaé
termin wykonania Umowy o okres rowny okresowi przerw lub przestoju.

17) wystgpi koniecznos¢ zmiany osob koordynujacych (oséb odpowiedzialnych za realizacije
ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiajacego, w tym takze kierownika budowy).
W takim przypadku Strony moga dokona¢ zmian osob koordynujacych. W przypadku, gdy
zgodnie na etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w odniesieniu do
0sob pehigcych okreslone funkcje na budowie, a ktéorych miataby dotyczy¢ zmiana,
Zamawiajacy okreslil warunki i wymagania wobec Wykonawcy na okolicznos$¢ spetniania
przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu, zmiana takich osob jest mozliwa
wylgcznie po uprzednim okazaniu przez Wykonawce dokumentow z ktorych wynika, iz
nowa osoba bedzie spetniata warunki i wymagania okre§lone przez Zamawiajacego na
etapie postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego.

18) wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna lub innymi obiektami. W
takim przypadku Strony mogg przesuna¢ termin zakonczenia wykonania Umowy o czas
niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody
uniemozliwiajacej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym tj. o
czas konieczny do podjecia i wykonania dziatan majacych na celu usunigcie (przetozenie)
infrastruktury podziemnej kolidujacej z prowadzeniem robdt stanowigcych Przedmiot
niniejszej umowy.

19) w przypadku nieprzekazania Wykonawcy catego terenu budowy, W takim przypadku
Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jego
wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajacej
wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym to jest o czas od
momentu przekazania Wykonawcy czesci terenu budowy do czasu kiedy Wykonawcy
zostanie przekazany caly teren budowy,

* W przypadku gdy termin wykonania zostat okreslony jako konkretny dzien kalendarzowy nalezy
wprowadzi¢ zapis:

20) przedtuzenia procedury podpisywania Umowy ponad 15  dni liczqc od dnia
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku Strony mogg
przesung¢ termin wykonania Umowy o okres liczony od uptywu 15 — dniowego okresu
liczonego od daty ukazania si¢ zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty do

dnia podpisania Umowy,
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21) w przypadku gdy okaze sig, Ze kwota najnizszej oferty przewyisza kwote jakq
Zamawiajgcy zamierzal przeznaczy¢ na realizacje zamowienia i zachodzi koniecznosé
podjecia przez Zamawiajgcego dziatan zmierzajqcych do pozyskania dodatkowych
Srodkow finansowych, Strony mogq przesung¢ termin wykonania Umowy o okres, w
ktorym Zamawiajqcy podejmowat dzialania zmierzajgce do pozyskania dodatkowych
srodkow finansowych liczony od dnia, w ktorym dokonano otwarcia ofert do dnia
otrzymania przez Zamawiajgcego informacji o pozyskaniu dodatkowych srodkow
finansowych na realizacje Przedmiotu umowy.

Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci.

Whniosek Wykonawcy o zmiane tre§ci umowy winien by¢ zgloszony Zamawiajacemu, w

terminie do 14 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian Umowy.

W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy

moze nastgpi¢ o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dluzej niz o okres trwania

przeszkody uniemozliwiajacej wykonywanie Przedmiotu umowy. Przedluzenie terminu

Zamawiajacy warunkuje zlozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do

umowy wraz z powolaniem si¢ na podstawe zmiany Umowy i uzasadnieniem wniosku

opisujacym okolicznos$ci faktyczne. Do wniosku o sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca

jest zobowigzany przedlozy¢ roéwniez potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kserokopie

dokumentow potwierdzajacych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we

wniosku. Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy okazania oryginatow przedstawionych

przez Wykonawce dokumentow.

§17
Ochrona danych osobowych

Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 albo art. 14
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 . w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ,,RODO”),
dotyczace przetwarzania danych osobowych przez Gmine Miejska Krakow — Zarzad Drog
Miasta Krakowa jako administratora danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec
0s6b fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskatl w celu realizacji
Przedmiotu umowy, w szczegdlnosci wobec 0sob skierowanych do realizacji zamowienia, W
tym:

1) oso6b wskazanych przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace
realizacje umowy ze strony Wykonawcy,

2) o0sob wskazanych przez Wykonawce do realizacji okre§lonych obowiazkoéw (np.
Kierownik Budowy),

3) o0so6b, uczestniczacych w realizacji Przedmiotu umowy, na ktérych doswiadczenie
Wykonawca powotywat si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawce
warunkow udzialu w postepowaniu,

4) 0s0b fizycznych nie prowadzacych dziatalnosci gospodarczej lub oséb fizycznych -
prowadzacych dziatalno$¢ gospodarcza, ktére Wykonawca wskazal w ofercie jako
podwykonawcow, zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowigcej zalgcznik
nr 5do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca bedzie wspotpracowat
prze realizacji Przedmiotu umowy z innymi lub dodatkowymi osobami, ktérych, zgodnie z
postanowieniami niniejszej umowy, dane osobowe Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu, w
szczegolnosci 0s6b wykonujgcych czynnosci, co do ktdérych Zamawiajacy formutluje wymagania
zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace oraz oséb wymienionych w ust. 1
pkt. 1-4, Wykonawca zobowiazuje si¢ do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem
klauzuli informacyjnej, stanowigcym zalacznik nr 5 do umowy.

W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej umowy zajdzie konieczno$¢ przekazania
Wykonawcy przez Zamawiajacego dokumentow zawierajacych dane osobowe lub powierzenia
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Wykonawcy danych osobowych w inny sposob, pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg zostanie
zawarta umowa na powierzenie danych osobowych. Wzér umowy powierzenia danych
osobowych stanowi zalacznik nr 6 do umowy.

Wykonawca zwalnia Zamawiajacego z odpowiedzialnosci z tytulu  wszelkich roszczen
zwigzanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z
jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych
przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), ktore wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia
obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w niniejszej umowie, w szczegoélnosci okreslonych w ust.
1-3niniejszej umowy. W celu uniknigcia watpliwosci strony zgodnie postanawiaja, iz niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie Wykonawcy o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0S0by
fizycznej lub organu nadzoru, w ramach ktéorego Wykonawca zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwiazku z
naruszeniem przez Zamawiajacego obowigzku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 14
RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych
osob lub zaptaci¢ wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiajacego, dochodzone od
Zamawiajacego w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow przewidzianych w . 1-3
3 umowy. W wypadku zaspokojenia przez Zamawiajacego roszczen zwigzanych ze szkodami,
karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutéw, zadan,
pozwow lub z jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy
nadzorcze), ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowiazkéw Wykonawcy
okreslonych w niniejszej umowie, w szczegolnosci okre§lonych w ust. 1-3 3 niniejszej umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na
zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy
poniesie w zwigzku z naruszeniem przez Wykonawce obowigzkow okreslonych w niniejszej
umowie, w szczegolnosci okreslonych w ust. 1-3.

§18
Postanowienia koncowe

W przypadku sporu witasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wiasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego, Prawa zamowien publicznych oraz Prawa Budowlanego.
Wykaz zatacznikow stanowigcych integralng czg$¢ niniejszej Umowy:

1) zatacznik nr 1 - harmonogram robat;

2) zalacznik nr 2 - wykaz rozliczen uméw zawartych z podwykonawcami oraz umow

zawartych przez podwykonawcow z dalszymi podwykonawcami;
3) zalgcznik nr 3 - wykaz podwykonawcoéw (zostanie dotgczony po jego opracowaniu
zgodnie z procedurg zatwierdzania podwykonawcow okreslong w umowie);

4) zatacznik nr 4 — kserokopia dowodu whniesienia zabezpieczenia;

5) zatgcznik nr 5 - klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych;

6) zalacznik nr 6 — umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych;

7) zalacznik nr 7 — o$wiadczenie projektanta.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Zamawiajacego,
- jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatacznik nr 3.
Wzor wykazu rozliczen umow zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami

Zakres Data Numer Calkowita Calkowita Rodzaj
Nazwa robot wykonanych zaakceptowania data zawarcia umowysokos$¢ wynagrodzeniysoko$¢ wynagrodzerl wynagrodzenia
l.p., Podwykonawcy rzez podwykonaw( podwykonawcy/ | z podwykonawca/| okreslona w umowie wyplaconego (wynagrodzenie | Uwagi
lalszego podwykonaw dalszego 1lszego podwykonaw dalszym wartej przez wykonaw| podwykonawcy/ ryczaltowe/
podwykonawce | przez Inwestora | podwykonawca podwykonawce ilszemu podwykonaw  kosztorysowe)
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Zalacznik nr 5 - Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 14 ust. 1 1 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

Z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”,
informujg, ze:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...............ccocoiiiiiiiini (dalej:
»Zamawiajacy”).

Pani/Pana dane osobowe bgda przetwarzane w celu (wlasciwe zaznaczy¢):

O Realizacji przez Zamawiajacych inwestycji =~ ......... /nazwa
INWESEYCJI/ ..o, (dalej ,JInwestycja”) — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

O Kontroli przez Zamawiajacych wykonania przez e eee e e /RAZWA
Wykonawcey/....................l (dalej ,,Wykonawca”) obowiagzku zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych czynnos$ci, co do ktorych Zamawiajacy
formutuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawce na podstawie umowy o prace — W
tym celu przetwarzane bedg nastepujace kategorie danych osobowych: imie i nazwisko,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace , rodzaj wykonywanej pracy i wymiar etatu

O kontaktu, wspolpracy przez Zamawiajacych z przedstawicielami Wykonawcy
wskazanymi przez Wykonawce jako osoby nadzorujace i koordynujace realizacje umowy
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujace okreslone obowiazki (np. Kierownik
Budowy) oraz osoby uczestniczace w realizacji Inwestycji, na ktorych doswiadczenie
Wykonawca powotywal si¢ w celu wykazania spetniania przez Wykonawceg warunkow
udzialu w postgpowaniu — W tym celu przetwarzane bgda nastepujace kategorie danych
osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod, samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia
zawodowe;

O oceny wypehiania przez Wykonawce obowigzkéw umownych w zakresie dysponowania
personelem spetniajacym wymogi okreslone w umowie oraz w SIWZ — w tym celu
przetwarzane beda nastepujace kategorie danych osobowych: imi¢ i nazwisko, zawod,
samodzielna funkcja w budownictwie, uprawnienia zawodowe;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO - przetwarzanie
jest niezbedne do celow wynikajacych z prawnie uzasadnionych interesow realizowanych przez
administratora, to jest wykonania umowy, ktorej przedmiotem jest realizacja Inwestycji, zawartej
w wyniku udzielenia zaméwienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostgpniona
zostanie umowa oraz dokumentacja zwigzana z jej wykonywaniem w oparciu o obowigzujace
przepisy prawa;

Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakonczenia okresu
gwarancji lub rekojmi udzielonej przez Wykonawce na roboty budowlane lub ustugi realizowane
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwatosci projektu dofinansowanego ze $rodkow Unii
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze srodkéw UE)

Podanie przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
dobrowolne; konsekwencje niepodania okre$lonych danych stanowi naruszenie postanowien
umowy zawartej pomigdzy Wykonawcg a zamawiajacym o realizacji Inwestycji;

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
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= Zrodlem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji.
*  Posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

prawo sprzeciwu, z przyczyn zwigzanych z Pani/Pana szczegolng sytuacja - wobec
przetwarzania danych osobowych.

* nie przystuguje Pani/Panu:

w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;
prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

Potwierdzam otrzymanie powyzszej informacji.

/data, imi¢ i nazwisko, podpis/
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zalacznik nr 6
UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomigdzy:

zwang dalej Administratorem danych,

a
a
(w przypadku spotek prawa handlowego)

zarejestrowanym w rejestrze przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem KRS

............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane s3 w Sadzie Rejonowym w
.............................. , Wydziat ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego, kapitat zaktadowy w
wysokosci (dotyczy spotki
z o0.0. i spotki akcyjnej), optacony w czeSci/w calo$ci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym
REGON: ..., ENIP: e , reprezentowanym przez:

(w przypadku osoby fizycznej prowadzqcej dziatalnosé gospodarczqg)

.................................... prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa
................................. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci
Gospodarczej, zamieszkalym...........c.ooooiiiiiiiiiiiiii legitymujacym  sig
dowodem osobistym (Seria 1 NUMET).....c.ccceevreeviereerieeseesreereserenenenenas , posiadajacym REGON:
.............................. I NIP: i, PESEL
(w przypadku spotki cywilnej )
prowadzacym  dzialalno§¢  gospodarcza  pod  nazwa
.............................. zamieszkatym e
legitymujacym  si¢  dowodem  osobistym = (S€ria 1 NUMET)....cccecvierierieeneenieneeneeneeeseenenns
PESEL....ooiiiiiiieeec e
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalno$ci Gospodarcze;j ;
2 prowadzacym  dziatalno$¢  gospodarcza  pod  nazwa
................................. zamieszkalym ...
legitymujacym sie dowodem 0sobistym
seria i NUMEN .t
PESEL ...t

wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej
prowadzagcymi  dziatalno$¢  gospodarcza w  formie  spotki  cywilnej pod nazwag

............................................ posiadajacym REGON......coiiiiiiiiie
ENIP . pod adresem: ................coiieee.ll.
.......................................... adres do dorgczen ( jezeli jest inny niz adres prowadzenia

(w przypadku wykonawcow wspolnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, na przyktad w
ramach konsorcjum)
(w przypadku spotki prawa handlowego)

46



294.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy
oSwietlenia przej$¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Makowskiego i
Lokietka w ramach zadania budzetu obywatelskiego BO D4 46/19 —,,

Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego”

zarejestrowanym w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS
............................... , ktorej akta rejestrowe przechowywane sa w Sadzie Rejonowym w

.............................. , Wydziat .................. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod numerem
KRS e, , kapitat zaktadowy w wysokoSci .................... (dotyczy spotki z o.o.
i spotki akcyjnej), optacony W calosci/w czesci (dotyczy spotki akcyjnej), posiadajacym REGON:
.............................. iNIP: ..., FEPreZentowanym  przez:

lub (w przypadku osoby fizycznej prowadzqgcej dziatalnosé gospodarczq)

2. , prowadzacym dziatalno§¢ gospodarcza pod nazwa
............................... ZAM. ceiitiiiiit it aeaes eeeeeaene. ... .. legitymujacym si€ dowodem
0SObIStym (Seria I NUMEN)......cocvriiriiirieieise e , wpisanym do Centralnej Ewidencji i
Informacji o Dziatalnoéci Gospodarczej , posiadajagcym REGON: ........cccocovevivenneene, i NIP:
.............................. ,PESEL ...,

reprezentowanymi przez petlnomocnika do reprezentowania ich w postegpowaniu 0 udzielenie
zamdwienia i zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego, na podstawie pelnomocnictwa nr
.... Z dnia:

.............................................................................. (Lider Konsorcjum),

L)
)
zwanym dalej Przetwarzajacym dane.

§1
Oswiadczenia Stron

1. Administrator danych niniejszym o$wiadcza, ze jest administratorem danych osobowych w
rozumieniu Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (dalej: ,,Rozporzadzenie RODO”).

2. Przetwarzajacy dane niniejszym oswiadcza, ze posiada mozliwosci, doswiadczenie, wiedze i
wykwalifikowany personel wymagany do prawidlowego wykonywania ustug objetych
niniejszag Umowa. W szczegodlnosci, Przetwarzajacy dane niniejszym o$wiadcza, ze s mu
znane zasady przetwarzania 1 zabezpieczania danych osobowych, okreslone w
Rozporzadzeniu RODO oraz okreslone w innych obowigzujacych przepisach w zakresie
ochrony danych osobowych.

§2
Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzajacemu dane, w trybie art. 28
Rozporzagdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej Umowie.

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego dane na rzecz
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych
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osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotycza, okresla zalacznik 1 do niniejszej
Umowy.
Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z
niniejsza Umowa, Rozporzadzeniem RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, ktore chronig prawa osob, ktorych dane dotycza.

§3
Obowiazki i zakres odpowiedzialno$ci Administratora danych

1. Administrator danych zobowigzuje si¢ do zapewnienia, aby dzialania podejmowane w
zakresie przetwarzania danych osobowych, o ktérych mowa w Umowie Podstawowej i
niniejszej Umowie byly zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do oséb,
ktorych dane dotycza, ktore wskazano w zataczniku nr 1 do niniejszej Umowy.

2. Administrator danych zleca Przetwarzajacemu dane przetwarzanie danych osobowych
wylacznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzajacy dane zobowigzany jest
przetwarza¢ dane osobowe wylacznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej,
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba ze przepisy prawa Unii
Europejskiej lub panstwa nalezacego do Unii Europejskiej lub potozonego na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowig inaczej. W takim wypadku, przed
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczajacego poza zakres polecenia Administratora
danych Przetwarzajacy Dane informuje o tym Administratora danych, chyba ze prawo Unii
Europejskiej lub Panstwa Cztonkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z waznych
wzgledow interesu publicznego.

3. Przetwarzajacy dane jest obowigzany przetwarza¢ dane osobowe wylgcznie na
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy tez przekazywania danych
osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji mi¢gdzynarodowej. Powyzszy obowiazek nie
dotyczy sytuacji, gdy wymog przetwarzania danych osobowych naktada na Przetwarzajacego
dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby. W takim przypadku przed
rozpoczeciem przetwarzania Przetwarzajacy dane poinformuje Administratora Danych o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

4. Przetwarzajacy Dane zobowigzany jest niezwlocznie poinformowaé Administratora danych,
jezeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych bedzie naruszalo przepisy
Rozporzadzenia RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii
Europejskiej lub panstwach nalezacych do Unii Europejskiej lub polozonych na terenie
Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W sytuacji, w ktorej Przetwarzajacy dane stwierdzi,
ze polecenie Administratora danych narusza przepisy Rozporzadzenia RODO lub inne
przepisy w zakresie ochrony danych obowigzujace w Unii Europejskiej lub panstwach
nalezagcych do Unii Europejskiej lub potozonych na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, Przetwarzajacy dane jest uprawniony do odmowy wykonania polecenia
Administratora danych. Jezeli Administrator danych, po otrzymaniu informacji od
Przetwarzajacego Dane, potwierdzi polecenie, Przetwarzajacy dane jest zobowiazany do
wykonania takiego polecenia.

§4
Obowiazki Przetwarzajacego dane

1. Przetwarzajagcy dane os$wiadcza, iz stosuje $rodki bezpieczenstwa spelniajace wymogi
Rozporzadzenia RODO.

2. Przetwarzajagcy dane zobowigzuje si¢ do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
Umowy Podstawowej. Przetwarzajacy dane zapewnia, ze osoby przetwarzajace dane osobowe
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowigzaly si¢ do zachowania tych danych w
tajemnicy lub podlegajg odpowiedniemu ustawowemu obowigzkowi zachowania tajemnicy.
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3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy, o ktorej mowa w art.
28 ust 3 pkt b Rozporzadzenia RODO przetwarzanych danych przez osoby, ktore upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o wspolpracy, zarowno w
trakcie zatrudnienia ich u Przetwarzajacego dane, jak i po jego ustaniu.

4. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do wdrozenia odpowiednich $rodkow technicznych i
organizacyjnych zmierzajacych do zapewnienia bezpieczenstwa przetwarzania, o ktorych
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich
srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych osobowych, o ktorych mowa w
art. 32 Rozporzadzenia. Wykaz minimalnych zabezpieczen i $rodkow bezpieczenstwa, ktore
Przetwarzajacy dane musi zapewnié, okreslony jest w zalgczniku 2 do niniejszej Umowy.
Przetwarzajacy dane w miar¢ mozliwosci pomaga Administratorowi danych wywigzywac si¢
z obowigzku odpowiadania na zadania 0soby, ktorej dane dotyczg, w zakresie wykonywania
jej praw okreslonych w rozdziale III RODO. Jednoczesnie Przetwarzajacy dane,
uwzgledniajagc  charakter przetwarzania oraz dostgpne mu informacje, pomaga
Administratorowi danych wywigzywac si¢ z obowigzkow okreslonych w art. 32-36 RODO.

W przypadku rozwigzania Umowy Podstawowej, Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do
zwrdcenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwigzania Umowy.
Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwlocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich prawnie wigzacych zadaniach ujawnienia danych osobowych ze strony organéw
$cigania, chyba Ze jest to zabronione z innego wzgledu, na przyktad na podstawie zakazu
wynikajacego z prawa karnego w celu zachowania poufnosci dochodzenia prowadzonego
przez organy $cigania;

Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwtocznie powiadomi¢ Administratora danych o
wszelkich skargach i zadaniach otrzymanych bezposrednio od osoby, ktorej dane dotycza, w
tym zadaniach dotyczacych dostgpu, poprawienia, usunigcia, ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zautomatyzowanego
podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi na ten wniosek.

Przetwarzajacy dane udostgpni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbedne do
wykazania spelnienia obowigzkéw okreslonych w Umowie oraz umozliwi Administratorowi
danych lub audytorowi upowaznionemu przez Administratora przeprowadzanie audytow.

§4
Powiadomienie o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych

1. Po powzigciu przez Przetwarzajacego dane informacji o naruszeniu bezpieczenstwa danych
osobowych u Przetwarzajgcego dane, w tym przepisow rozporzadzenia RODO lub innych
przepisow o ochronie danych, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany niezwtocznie
powiadomi¢ Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych,
lecz nie pdzniej niz w terminie 24 godzin.

2. Przetwarzajacy zobowigzuje si¢ w szczegdlnoSci:

a) poinformowa¢ o sytuacji Administratora danych, podajac wszelkie informacje
dotyczace naruszenia,

b) ustali¢ przyczyne naruszenia bezpieczenstwa danych osobowych,

C) podja¢ wszelkie czynnos$ci majace na celu ograniczenie skutkow naruszenia, usuniecie

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposob nalezyty przed dalszymi
naruszeniami,

d) zebra¢ wszelkie mozliwe dane i dokumenty, ktére moga pomodc w ustaleniu
okolicznosci naruszenia i przeciwdziataniu podobnym naruszeniom w przyszlosci,
e) udzieli¢c Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji i zawiadomieniu

0s6b, ktorych praw dotyczylo naruszenie oraz w obstudze ich roszczen.
3. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ zwolni¢ Administratora danych z odpowiedzialnosci w
wypadku zgloszenia roszczen przez osoby fizyczne zwigzanych 2z naruszeniem
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bezpieczenstwa danych u Przetwarzajacego dane. W celu uniknigcia watpliwosci niniejsze
postanowienie stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej — 0soby fizycznej
zglaszajacej roszczenia, zgodnie z ktorym Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do pokrycia
wszelkich roszczen zgloszonych przez osoby fizyczne w zwiazku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

Niezaleznie od powyzszego, Przetwarzajacy dane jest zobowigzany do udzielenia pomocy
Administratorowi danych w wypelianiu obowiazkéw wynikajacych z obowiazujacych
przepisOW W zakresie powiadomien o naruszeniu bezpieczenstwa danych osobowych.

§5
Prawo kontroli
Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia RODO ma prawo
kontroli, czy S$rodki zastosowane przez Przetwarzajacego dane przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spetniaja postanowienia umowy.

. Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach 7.30 — 15.30 i z

minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem.

Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do usunigcia uchybien stwierdzonych podczas kontroli
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.

Przetwarzajacy dane udostepnia Administratorowi wszelkie informacje niezbgdne do
wykazania spetnienia obowigzkow okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

§6
Dalsze powierzenie danych do przetwarzania

Przetwarzajacy dane nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejsza umowg do

dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na

pismie. Przetwarzajacy dane zobowigzuje si¢ do przestrzegania warunkéw korzystania z ustug
innego podmiotu przetwarzajacego, o ktorych mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.

W przypadku, gdy Przetwarzajacy dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy

przetwarzanie danych osobowych (dalej ,,Podpowierzenie”) i wykonywanie zadan

wynikajacych z Umowy osobie trzeciej (dalej ,,Podwykonawca™), zobowigzany jest do
spetnienia nastgpujacych warunkow:

a. Przetwarzajacy dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej o

swoim zamiarze Podpowierzenia,

zakres i cel Podpowierzenia nie bgdzie szerszy niz wynikajacy z niniejszej Umowy,

Podpowierzenie bgdzie niezbedne dla realizacji celow wynikajacych z Umowy,

Podpowierzenie nie naruszy interesow Administratora danych,

Umowa o Podpowierzenie zapewni, ze Podwykonawca bedzie podlegat takim samym lub

wyzszym wymogom w zakresie bezpieczenstwa danych niz okre§lone w niniejszej

Umowie. Administrator Danych ma prawo zada¢ kopii Umowy o Podpowierzenie,

f. Przetwarzajagcy dane zobowigze swojego Podwykonawce do kazdorazowego
poinformowania Przetwarzajacego dane, bez zbgdnej zwloki, nie pdzniej niz w ciagu 24
godzin, o wszelkich zdarzeniach mogacych skutkowa¢ odpowiedzialno$cig
Administratora danych, Przetwarzajacego dane Iub Podwykonawcy na podstawie
przepisow zwigzanych z ochrona danych osobowych, a takze o czynno$ciach i
postepowaniach z wlasnym udzialem prowadzonych w zakresie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy
lub organy wymiaru sprawiedliwosci, jak rowniez o kontrolach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych lub swiadczonych ustug.

©T 00 o

§7

Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane
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1. Przetwarzajacy dane zobowiazuje si¢ do niezwlocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postgpowaniu, w szczegolnosci administracyjnym lub sagdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Przetwarzajacego dane danych osobowych okreslonych w
Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym przetwarzania
tych danych, skierowanych do Przetwarzajacego dane, a takze o wszelkich planowanych, o ile
sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych przetwarzania u
Przetwarzajacego dane tych danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez
inspektorow upowaznionych przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub
organ bedacy jego nastgpca.

2. Odpowiedzialno$¢ Przetwarzajacego dane wynikajaca z naruszenia obowiazkow okreslonych
w niniejszej Umowie lub obowiazujacych przepisow prawa w zakresie ochrony danych jest
nieograniczona.

3. Przetwarzajacy dane odpowiada za szkody wyrzadzone wskutek niewykonania lub
nienalezytego wykonania obowiazkow wynikajacych z Umowy oraz z obowiazujacych
przepisow, w tym za szkody powstate w wyniku udostgpnienia danych osobowych osobom
nieupowaznionym, iCh zabrania przez osob¢ nieuprawniong, przetwarzania z naruszeniem
obowigzujacych przepisow, nieuprawnionej zmiany danych, uszkodzenia lub zniszczenia,
ktore nastapily z winy Przetwarzajacego dane. Odpowiedzialno$¢ powyzsza obejmuje takze
odpowiedzialnos¢  Przetwarzajgcego dane za dzialania Podwykonawcow, ktéorym
Przetwarzajacy dane podpowierzyl przetwarzanie danych osobowych.

4. Przetwarzajacy dane zwolni Administratora danych z odpowiedzialno$ci i zabezpieczy
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi i
innymi wydatkami, wynikajacymi z jakichkolwiek zarzutow, zadan, pozwow lub z
jakichkolwiek innych dziatan podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze),
ktére wynikaja z naruszenia lub dotycza naruszenia obowigzkow Przetwarzajacego dane
okreslonych w niniejszej Umowie. W celu uniknigcia watpliwos$ci niniejsze postanowienie
stanowi zobowigzanie o $wiadczenie na rzecz osoby trzeciej - 0soby fizycznej lub organu
nadzoru, w ktorej Przetwarzajacy dane zobowigzuje Si¢ do pokrycia wszelkich roszczen
zgloszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w zwigzku z naruszeniem
bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane. W przedmiotowym przypadku
Przetwarzajacy dane zobowigzany jest zaspokoi¢ roszczenia tych osob lub zaptaci¢ wszelkie
kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone od Administratora danych
w zwiagzku z naruszeniem bezpieczenstwa danych osobowych u Przetwarzajacego dane.

§8
Okres obowigzywania Umowy
Okres obowigzywania niniejszej Umowy pokrywa si¢ z okresem obowigzywania Umowy
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron w
zakresie rozwigzania Umowy sg takie same jak w Umowie Podstawowej.

§9
Osoby nadzorujace
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z realizacja
ninigjszej]  UMOWY: oo nr tel. L ., e-mail

2. Przetwarzajacy dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach zwigzanych z
realizacja niniejsze] UMOWY: ..occcovviecierierierieeieienienennne nrotel. ... ., e-mail

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczacych realizacji umowy
(biezgca korespondencja robocza), beda podpisane przez osoby posiadajgce odpowiednie
upowaznienia 1 beda przekazywane pomigdzy stronami pisemnie telefaksem lub droga
elektroniczng i, na nastgpujace adresy:

51



294.19 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz realizacja budowy
oSwietlenia przej$¢ dla pieszych przy skrzyzowaniu ul. Makowskiego i
Lokietka w ramach zadania budzetu obywatelskiego BO D4 46/19 —,,

o

Bezpieczny ruch w okolicy Parku Krowoderskiego”

- dla Administratora danych:

Faks: ...,

Email: .....................
- dla Przetwarzajacego dane:

Faks: ...,

Email: ....................
Dokumenty zawierajace o§wiadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy tez
potwierdzenia, wptywajace na prawa i obowiazki Stron dla swej skuteczno$ci wymagaja formy
pisemnej pod rygorem niewazno$ci i muszg by¢ podpisane - ze strony Administratora danych
lub odpowiednio ze strony Przetwarzajacego dane, przez osoby posiadajace odpowiednie
upowaznienia,. Dorgczenia przedmiotowych dokumentéw dokonywane beda osobiscie lub, za
posrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane w
komparycji niniejszej umowy. W przypadku skladania o$wiadczen woli w postaci
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym o$wiadczenia nalezy
kierowac na nastgpujace adresy:
Dla Administratora danych .....................cooonl, (e —mail)
Dla Przetwarzajacego dane .................ccevevennnnn. (e —mail).

§ 10
Wypowiedzenie Umowy

Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujacych przepisach prawa, Administrator

danych moze wypowiedzie¢ niniejszg umowe ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania

okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzajacy dane:

1) pomimo zobowigzania go do usuni¢cia uchybien stwierdzonych podczas kontroli nie
usunie ich w wyznaczonym terminie;

2) przetwarza dane osobowe w sposob niezgodny z Umowa, Rozporzgdzeniem RODO oraz z
innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego, ktore chronig prawa osob,
ktorych dane dotycza,

3) powierzyl przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody
Administratora danych.

§11
Postanowienia koncowe

1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralng czes¢
Umowy Podstawowej.

2.

W przypadku sporu wlasciwym do rozpoznania sprawy bedzie sad wilasciwy dla siedziby
Administratora danych.
Prawem wtasciwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie.
W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa maja zastosowanie przepisy Rozporzadzenia
RODO.
Wykaz zalacznikow stanowigcych integralng czes$¢ niniejszej umowy:
zatacznik nr 1 - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzajacego
dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania,
rodzaj danych osobowych oraz kategorie 0sob, ktorych dane dotycza;
2) zalacznik nr 2 — Wykaz zabezpieczen i $rodkoéw bezpieczenstwa gwarantowanych przez
Przetwarzajacego dane;

Umowg sporzadzono w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach:

- trzy egzemplarze dla Administratora danych,

- jeden egzemplarz dla Przetwarzajacego dane.
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ADMINISTRATOR DANYCH
PRZETWARZAJACY DANE
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